



GEF 3623 - PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4885

"2016 - Año del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional"

Buenos Aires, 05 ENE. 2017

NOTA N° 062 /2016

Ref.: Proyecto PNUD ARG/10/G49.

SEÑOR DIRECTOR

Atento a lo establecido en el proyecto de referencia, tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de presentar el Informe Financiero correspondiente al mes de diciembre de 2016

Se adjuntan:

1. Informe Financiero al 30/12/2016
2. Extracto Bancario y conciliación
3. Plan de actividades desde el 01/01/2016 al 31/03/2016
4. Informe Trimestral septiembre y diciembre 2016

PNUD ARGENTINA	
REQUERIDO PARA REVISAR POR EL SECCIONARIO CORRESPONDIENTE.	
05 ENE 2017	
ACCIONES	INFORMACION
VI	
20170106-0015885	

Sin otro particular, saludo a usted atentamente

Lic. Diego Ignacio Moreno  
Director Nacional Proyecto GEF 3623  
PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4885  
SPACCyDS - MAYDS

AL SEÑOR REPRESENTANTE RESIDENTE  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS  
PARA EL DESARROLLO  
Sr. René Mauricio VALDEZ  
SU DESPACHO

c/c Lic. Bárbara Vera Figueroa - Directora de Proyectos de Cooperación Técnica  
Internacional - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto



NUMERO DE CLIENTE: 826854  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30-68307705-0  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 10/G49 INCENTIVOS  
 PARA LA CONSERVACION DE LOS SER  
 VICIOS ECOSISTEMICOS DE IMPO  
 SAN MARTIN 459 P.2  
 C1004AAI CABA

FECHA DE IMPRESION: 31-DIC-16  
 PERIODO DESDE: 01-DIC-16  
 HASTA: 31-DIC-16

PAGINA: 001/001

RESUMEN CONSOLIDADO

	DEBITOS	CREDITOS	PESO	SALDOS
APERTURA AL 01-DIC-16				611.845,66
DEPOSITOS EN CHEQUE	0,00			
DEPOSITOS EN EFECTIVO	0,00			
OTRAS RECAUDACIONES	0,00			
- DEPOSITOS Y COBRANZAS	0,00	0,00		
CHEQUES	1.231,76-			
OTROS RETIROS	0,00			
- PAGOS Y RETIROS	1.248,56-	0,00		
PRESTAMOS	0,00			
TRANSFERENCIAS	25.592,80-			
COM. EXTERIOR	0,00			
- PRESTAMOS Y TRANSFERENCIAS	25.592,80-	0,00		
TESORERIA	0,00			
INVERSIONES	0,00			
- OPERACIONES DE CAMBIO E INVERSIONES	0,00	0,00		
CARGOS CTAS, CTES	80,00-			
CARGOS TESORERIA	0,00			
CARGOS COM. EXT	0,00			
CARGOS CREDITOS	0,00			
CARGOS TITULOS	0,00			
- INTERES, IMPUESTOS Y CARGAS	80,00-	0,00		
- DEVOLUCION IMPUESTO LEY 25413 POR DB		0,00		
- DEVOLUCION IMPUESTO LEY 25413 POR CR		0,00		
- IMPUESTO LEY 25413 POR DB	0,00			
- IMPUESTO LEY 25413 POR CR	0,00			
- TOTAL DE OTROS CONCEPTOS	23.270,00	0,00		
CIERRE AL 31-DIC-16			PESO	561.654,30

LE INFORMAMOS QUE SE HAN REALIZADO  
 MODIFICACIONES AL CUADRO DE COMI-  
 SIONES, QUE REGIRAN A PARTIR DEL  
 01/03/17.

NUMERO DE CUENTA: 0/826854/014  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30-68307705-0  
 CBU: 0168888-1 00008268540144  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 10/G49 INCENTIVOS  
 PARA LA CONSERVACION DE LOS SER  
 VICIOS ECOSISTEMICOS DE IMPO  
 SAN MARTIN 459 P.2  
 C1004AAI CABA

FECHA DE IMPRESION: 31-DIC-16  
 PERIODO 01-DIC-16  
 DESDE: 31-DIC-16  
 HASTA:

PAGINA: 001/001

RESUMEN EJECUTIVO

		01-DIC-16	PESO	611.845,66
0	CREDITOS	BALANCE APERTURA		
0		DEPOSITOS Y COBRANZAS	0,00	
0		TRANSFERENCIAS	0,00	
0		OPERACIONES DE CAMBIO	0,00	
0		PRESTAMOS	0,00	
0		COMERCIO EXTERIOR	0,00	
0		TITULOS E INVERSIONES	0,00	
0		DEVOLUCIONES E INTERESES	0,00	
0		LINEA DE CREDITO 8/10 E.S.	0,00	
0		DEVOL. IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITO	0,00	
0		DEVOL. IMPUESTO LEY 25413 POR CREDIT	0,00	
0		OTROS CREDITOS POR CONCEPTO VARIOS	0,00	
0		TOTAL DE CREDITOS	0,00	0,00
8	DEBITOS			
1		CHEQUES Y RETIROS	1.231,76	
0		OPERACIONES DE CAMBIO	0,00	
0		TRANSFERENCIAS	0,00	
2		COMERCIO EXTERIOR	25.592,80	
0		CARTAS DE CREDITOS	0,00	
2		IMPUESTOS Y RETENCIONES	16,80	
0		TITULOS E INVERSIONES	0,00	
2		INTERESES COMISIONES Y CARGOS	80,00	
0		IMPUESTO LEY 25413 POR DEBITOS	0,00	
0		IMPUESTO LEY 25413 POR CREDITOS	0,00	
1		OTROS DEBITOS POR CONCEPTOS VARIOS	0,00	
8		TOTAL DEBITOS	23.270,00	50.191,36
8		BALANCE DE CIERRE		561.654,30
		BALANCE PROMEDIO		579.626,08
		PARCIAL CREDITO DE IMP.COMPUTABLE C		0,00

#  
 LE INFORMAMOS QUE SE HAN REALIZADO  
 MODIFICACIONES AL CUADRO DE COMI-  
 SIONES, QUE REGISTRAN A PARTIR DEL  
 01/03/17.  
 <

NUMERO DE CUENTA: 0/826854/014  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30-68307705-0  
 CBU : 0168888-1 00008268540144  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 10/G49 INCENTIVOS  
 PARA LA CONSERVACION DE LOS SER  
 VICIOS ECOSISTEMICOS DE IMPO  
 SAN MARTIN 459 P.2  
 C1004AAI CABA

FECHA DE IMPRESION: 31-DIC-16  
 PERIODO  
 DESDE: 01-DIC-16  
 HASTA: 31-DIC-16

PAGINA: 001/001

LISTA DE MOVIMIENTOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS	REF. BANCO
		BALANCE DEL ULTIMO ESTADO DE CUENTA AL: 30-NOV-16			611.845,66	
		APERTURA AL 07-DIC-16			611.845,66	
DIC-07	2010000000284240	IVA 21 %	3,15		611.842,51	284240
DIC-07	2010000000284240	COMISION PAYROLL	15,00		611.827,51	284240
		APERTURA AL 12-DIC-16			611.827,51	
DIC-12	1080000042377454	TRANSFERENCIA ONU	298,80		611.528,71	42377454
DIC-12	1080000042378035	TRANSFERENCIA CITI/NACION	23.270,00		588.258,71	42378035
DIC-12	1080000042378036	TRANSFERENCIA ONU	25.294,00		562.964,71	42378036
		APERTURA AL 15-DIC-16			562.964,71	
DIC-15	1080000078327724	CHEQUE CITI PAGADO POR CAJA	1.231,76		561.732,95	78327724
		APERTURA AL 30-DIC-16			561.732,95	
DIC-30	3290000000000000	IVA 21 %	13,65		561.719,30	43290000
DIC-30	3290000000000000	COMISION X EMISION DE EXTRACTO	65,00		561.654,30	43290000
		CIERRE AL 31-DIC-16			561.654,30	

LE INFORMAMOS QUE SE HAN REALIZADO  
 MODIFICACIONES AL CUADRO DE COMI-  
 SIONES, QUE REGIRAN A PARTIR DEL  
 01/03/17.

NUMERO DE CUENTA: 0/826854/014  
 MONEDA: PESO  
 CUIT: 30-68307705-0  
 CBU : 0168888-1 00008268540144  
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

PROY ARG 10/G49 INCENTIVOS  
 PARA LA CONSERVACION DE LOS SER  
 VICIOS ECOSISTEMICOS DE IMPO  
 SAN MARTIN 459 P.2  
 C1004AAI CABA

FECHA DE IMPRESION: 31-DIC-16  
 PERIODO  
 DESDE: 01-DIC-16  
 HASTA: 31-DIC-16  
 PAGINA: 001/001

INTERESES LIQUIDADOS

FECHA	REF. DEL CLIENTE	SALDO		PCT DE INTERES	NRO DE DIAS	INTERES DEL PERIODO		INTERES ANUAL	
		DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
BALANCE APERTURA: DIC-01									
DIC-01		0,00	611.845,66	0,00%	6	0,00	0,00	0,00	0,00
DIC-07				0,00%	5	0,00	0,00	0,00	
DIC-12				0,00%	3	0,00	0,00	0,00	
DIC-15				0,00%	15	0,00	0,00	0,00	
DIC-30				0,00%	2	0,00	0,00	0,00	
BALANCE DE CIERRE: DIC-31									
						0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCE PROMEDIO  
 INTERES NETO  
 TASA DE INTERES PROMEDIO

DEL PERIODO  
 0,00  
 0,00  
 0,00%

ACUMULADO ANUAL  
 0,00  
 0,00  
 0,00%

LE INFORMAMOS QUE SE HAN REALIZADO  
 MODIFICACIONES AL CUADRO DE COMI-  
 SIONES, QUE REGISTRAN A PARTIR DEL  
 01/03/17.

**Conciliación Bancaria e Información  
Financiera por fuente de fondos**



Proyecto PNUD ARG/ 10/G49  
"Incentivos para la conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global"

Período: 01/12/2016 al 31/12/2016  
Fecha de cierre: 31/12/2016

Banco: Citibank N.A. Cuenta N°: CTA/CTE \$ N° 0/826854/014

**Saldo Bancario según Extracto** \$ 561.654,30 (a)

Menos

Cheques/Transf. pendientes de Débito:

Fecha	N° de cheque/ Transf.	N° Orden de Pago	Importe		
				SubTotal (b)	\$ 0,00

Transferencias pendientes de Débito/ rechazadas:

Fecha	Proveedor	Concepto	Importe		
				SubTotal (c)	\$ 0,00

Más

Débitos bancarios pendientes de registraci3n contable

Fecha	Concepto	Importe		
			SubTotal (d)	\$ 0,00

Dep3sitos pendientes de acreditaci3n por el Banco

Fecha	Concepto	Importe		
			SubTotal (e)	\$ 0,00

**Saldo Bancario según Contabilidad** \$ 561.654,30 (f)=a-(b+c)+(d+e)

Lic. Diego Ignacio Moreno  
Director Nacional Proyecto GEF 3623  
PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4885  
SPACC y DS - MA y DS

16

## Plan de actividades y Resultados Trimestrales

Anexo 5 C

Periodo: 1 de enero al 31 de marzo de 2017

País: Argentina  
 Código y nombre del prog.: 00073513  
 Código y título del proyecto: ARG/10/G49 - Servicios Eco sistémicos  
 Funcionarios responsables: Directora de Proyecto, Lic. Diego Moreno  
 Asociado en la implementación: Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable

Moneda:      Pesos

Actividades	Cuenta Presupuestaria		Fuente	Compromisos Pendientes	Gastos planificados	Total Requerido (Ref. 1)	Pagos Directos planificados
	Código	Nombre					
Carta Acuerdo INTA	72105		62000				\$ 472.612,53
Carta Acuerdo Entre Ríos	72105		62000	466.920,00		466.920,00	
Carta Acuerdo Formosa	72105		62000				
Carta Acuerdo Chaco	72105		62000				2.054.448,00
Producción materiales impresos	74210		62000	85.602,00		85.602,00	
<b>Subtotal Activity 2 - Fuente 62000</b>				<b>552.522,00</b>		<b>552.522,00</b>	<b>2.527.060,53</b>
Carta Acuerdo INTA	72105		62000				311.567,93
Carta Acuerdo Entre Ríos	72105		62000				
Carta Acuerdo Misiones	72105		62000				
Carta Acuerdo Chaco	72105		62000				
Producción materiales impresos	74210		62000				
Producción materiales audiovisuales	74205		62000				
Capacitación y Talleres	75708		62000				
<b>Subtotal Activity 3 - Fuente 62000</b>							<b>311.567,93</b>
<b>Subtotal Activity 4 - Fuente 62000</b>							
Consultores	71305				75.882,00	75.882,00	48.564,00
Pasajes	71610				45.000,00	45.000,00	14.124,30
Viáticos	71620				7.500,00	7.500,00	
Mobiliarios y Equipos	72200				15.564,00	15.564,00	
Suministros	72500				7.782,00	7.782,00	
Equipos de Información Tecnológica	72800				15.564,00	15.564,00	
Cargos Bancarios	74510				290,40	290,40	
Gastos Varios	74525				12.000,00	12.000,00	
<b>Subtotal Activity 5 - Fuente 62000</b>				<b>179.582,40</b>	<b>179.582,40</b>	<b>179.582,40</b>	<b>162.888,30</b>
<b>Total General</b>				<b>552.522,00</b>	<b>732.104,40</b>	<b>732.104,40</b>	<b>2.901.316,77</b>

(Ref. 1): Valores a trasladar al Formulario FACE, Columna G.



Lic. Diego Ignacio Moreno  
 Director Nacional Proyecto GEF 3623  
 PNUD ARG/10/G49 - PNLUMA 4B85  
 SPACCYDS - MAYDS



UN  
DP

Argentina

**Informe Trimestral**

**Número y Título del Proyecto:** ARG /10/G49 - Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

**Período del Informe:**

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
			X	

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Producto 2.2: Proveedores de SE capacitados en operaciones de UT	1. Preparar los Manuales de Buenas Prácticas	1. Buenas Prácticas definidas, Manuales formulados, validados e impresos (1 para SP Formosa)	1 Manual impreso	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Formosa: Manual en proceso de impresión (pasa a Ene/17)	Fsa: 8.000	0	0%
	2. Brindar capacitación a los superficarios sobre UT	1. Número de Talleres y Jornadas de capacit.; visitas de seguimiento a campo (INTA)	<b>CA- INTA :</b> Ch: 1 Taller, 4 Capacitac. Fsa: 1 Taller, 5 Capacitac. ER: 1 Taller, 5 Capacitac.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Incluida en CA-INTA	Cha: 7.389,28 Fsa: 6.027,78 ER: 2.027,78	Cha: 0 Fsa: 0 ER: 0	Cha: 0% Fsa: 0% ER: 0%
Producto 2.3: Esquemas de PSE desarrollados	1. Diseñar mecanismos y procedimientos de pago y de monitoreo	1. EPSE desarrollado e implementado en ER (Aldea Sta. María)	CA-ER: 1 EPSE desarrollado	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	EPSE presentado y discutido; se encuentra bajo reformulación.	ER: 20.000	ER: 20.000	ER: 100%
	2. Sistematizar las mejores prácticas recomendadas para las diferentes opciones en el uso de las tierras (UT).	1. Número de productores prestadores de SE que comenzaron la sistematización de sus campos	CA Chaco: 18 productores.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Chaco: insumos para infraestructura de manejo de ganado entregados a 18 productores (Cuota 1 CA-2015); semillas para pasturas en proceso de compra (Cta 2-2016); falta manejo de BN (con Cta 3-2017).	Cha: 110.000	Cha: 0	Cha: 0%

	3. Diseñar mecanismos y procedimientos de pago y de monitoreo	1. Talleres de validación de EPSE con productores y con decisores 2. Talleres de capacitación sobre desarrollo de EPSE a productores, profesionales y tomadores de decisiones	<b>CA Fsa: 20</b> prod. (pendiente definir productores con provincia) <b>CA-INTA:</b> Cha: 2 Tall; Fsa: 3 Tall; E.R: 2 Tall. <b>CA-INTA:</b> La Pampa: 4 Talleres	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Formosa en vías de implementación. Monto total de la actividad: 104.000. El sado se abonara en 2017. Cha: Trim 3-4/16 Fsa: Trim 4/16 ER: Trim 4/16	Fsa: 90.000 Ch: 3.421,28 Fsa: 3.068,03 ER: 277,78 LP: 0	Fsa: 0 Ch: 0 Fsa: 0 ER: 0	Fsa: 0% Ch: 0% Fsa: 0% ER: 0%
Producto 2.4: Monitoreo de cumplimiento de contrato	1. Seguimiento y monitoreo de condiciones de contratos	1. Monitoreo de Contratos 2. Talleres capacitación de auditores	<b>CA-ER</b> <b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Tall; Fsa: 1 Tall; E.R: 1 Tall	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	ER: replanteada para Trim 1 y 2/2017 Cha: Trim 4/16 Fsa: Trim 4/16 E.R: Trim 4/16	ER: 16.111 Cha: 3.927,78 Fsa: 3.527,78 ER: 698,26	0 Ch: 0 Fsa: 0 ER: 0	0% Ch: 0% Fsa: 0% ER: 0%

3.1 Encargados de tomas de decisiones sensibilizados y capacitados sobre SE, UT y PSE	1. Talleres de capacitación/ sensibilización y visitas de campo	1. Taller de capacitación sobre Modelos de compensación, UT y EPSE Hídrico 2. Decisores entrenados y capacitados en SE, UT y PSE 3. Talleres de sensibilización y capacitación. Visitas a campo	<b>CA-Mnes:</b> Mnes: 1 Tall	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Mnes: Trim 3 y 4/16 ER: Trim 1 y 2/2017	Mnes: 12.000	12.000	100%
3.2 Técnicos y auditores capacitados en el diseño e implementación de PSE	1. Cursos de capacitación en esquemas PSE para auditores y técnicos provinciales	1. Capacitación a técnicos del gobierno y privados en diseño e implementación de Planes de Manejo bajo esquema PSE 2. Cursos para técnicos gubernamentales y profesionales sobre PES	<b>CA-Chaco:</b> 1 Jornada capacitación	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Cha: Trim 1/17	Cha: 45.000	Cha: 0	Cha: 0%
			<b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Tall y visitas cpo Fsa: 1 Tall y visitas cpo ER: 1 Tall y visitas cpo	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Cha: Trim 3 y 4/16 Fsa: Trim 4/16 ER: Trim 4/16	Cha: 3.750 Fsa: 3.750 ER: 18,50	Ch: 0 Fsa: 0 ER: 0	Ch: 0% Fsa: 0% ER: 0%
			<b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Curso Fsa: 1 Curso Mnes: 1 Curso	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Cha: Trim 3/16; Trim 4/16 Fsa: Trim 3/16; Trim 4/16 Mnes: Trim 3/16; Trim 4/16	Cha: 2.500 Fsa: 2.500 Mnes: 0	Ch: 0 Fsa: 0 Mnes: 0	Ch: 0% Fsa: 0% Mnes: 0%

3.3 Programas de asistencia técnica en UT diferenciados	1. Talleres y cursos de capacitación para técnicos, productores y profesionales sobre UT  1. Capacitación a productores, extensionistas y colegios profesionales  2. Talleres de capacitación a productores, extensionistas y Colegios Profesionales en UT amigables con el ambiente	<b>CA-Chaco:</b> Cursos de capacitación	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	<u>Cha:</u> parcial con cuota 2015 (producción ganadera)	<u>Cha:</u> 25.000	Cha: 0	<u>Cha:</u> 0 <u>Fsa:</u> 0 <u>ER:</u> 0	Cha: 0%  Ch: 0% Fsa: 0% ER: 0 %
		<b>CA-INTA:</b> Cha: 3 Tall Fsa: 3 Tall ER: 3 Tall	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	<u>Cha:</u> Tri. 3 y 4/16 <u>Fsa:</u> Trim. 4/16 <u>E.R:</u> Trim. 4/16	<u>Cha:</u> 3.750 <u>Fsa:</u> 3.750 <u>ER:</u> 0	Cha: 0 Fsa: 0 ER: 0	Cha: 0%  Ch: 0% Fsa: 0% ER: 0 %	
					<b>390.384,25</b>	<b>32.000,00</b>		<b>8%</b>

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

La mayor parte de las actividades están incluidas en las Cartas Acuerdo suscritas con el INTA y con las Provincias.

Algunas de las actividades de las provincias se han visto demoradas por plazos internos de acreditación de fondos transferidos desde el Proyecto mayores a los estimados, que afectaron la adquisición de insumos a entregar a los productores (inversiones incrementales) para aplicar los Planes de Manejo que requieren la implementación de los esquemas de pago por SE (ej. Chaco y Misiones).

Los modelos de compensación por los SE definidos para cada SP requieren tratamiento con los actores locales e incorporación posterior de ajustes que requirieran los mismos. Este tratamiento puede requerir tiempos adicionales, por lo que algunas actividades vinculadas al esquema de pago podrán sufrir demoras o replanteo de cronogramas en los 4 SP (ej.: capacitaciones; monitoreo de aplicación del EPSE, entre otros)

La CA con INTA también insumió tiempo adicional para efectiva disponibilidad de fondos, dadas las diferentes instituciones firmantes y la disponibilidad de los referentes de cada institución socia por cambios de estructura y/o referentes para el proyecto.

## 3. Acciones a seguir


- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Para actividades incluidas en Cartas Acuerdo con Provincias se buscaron alternativas de organismos de recepción de los fondos, conforme a las facultades contempladas en las respectivas CA (ej. Misiones, E Ríos, Formosa).

En el mes de agosto se logró la firma de la CA con INTA, por lo que a partir del mes de septiembre se gestionó el pago de la 1ra cuota, con cuyo monto pudieron realizarse algunas actividades que se encontraban demoradas.

**Preparado por:**

**Fecha:**



Lic. Diego Ignacio Moreno  
 Director Nacional Proyecto GEF 3623  
 PNUD ARG/10/G49 - PNUMA 4B86  
 SPACCyDS - MAYDS

## Informe Trimestral

**Número y Título del Proyecto:** ARG /10/G49 - Incentivos para la Conservación de Servicios Ecosistémicos de Importancia Global

**Asociado en la Implementación:** Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

**Período del Informe:**

Año	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
				x

**1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto**

Productos	Actividades/Acciones planificadas	Indicadores	Meta	Estatus de la Meta a la fecha	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)	% (acumulado a la fecha)
Producto 2.2: Proveedores de SE capacitados en operaciones de UT	1. Preparar los Manuales de Buenas Prácticas.	1. Buenas Prácticas definidas, Manuales formulados, validados e impresos (1 para SP Formosa)	1 Manual impreso	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Formosa: Manual en proceso de impresión (pasa a Ene/17)	Fsa: 8.000	Fsa: 0	0%
	2. Brindar capacitación a los superficarios sobre UT	1. Número de Talleres y Jornadas de capacit.; visitas de seguimiento a campo (INTA)	<b>CA-INTA:</b> Ch: 1 Taller, 4 Capacitac. Fsa: 1 Taller, 5 Capacitac. ER: 1 Taller, 5 Capacitac.	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	Incluida en CA-INTA	Cha: 7.389,28 Fsa: 6.027,78 ER: 2.027,78	Cha: 7.389,28 Fsa: 6.027,78 ER: 2.027,78	Cha: 100 % Fsa: 100% ER: 100 %
Producto 2.3: Esquemas de PSE desarrollados	1. Diseñar mecanismos y procedimientos de pago y de monitoreo	1. EPSE desarrollado e implementado en ER (Aldea Sta. María)	CA-ER: 1 EPSE desarrollado	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	EPSE presentado y discutido; se encuentra bajo reformulación.	ER: 20.000	ER: 20.000	ER: 100%
	2. Sistematizar las mejores prácticas recomendadas para las diferentes opciones en el uso de las tierras (UT).	1. Número de productores prestadores de SE que comenzaron la sistematización de sus campos	CA Chaco: 18 productores.	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará	Chaco: insumos para infraestructura de manejo de ganado entregados a 18 productores (Cuota 1 CA-2015); semillas para pasturas en proceso de compra (Cta 2-2016); falta manejo de BN (con Cta 3-2017).	Cha: 110.000	Cha: 48.000	Cha: 44%



	3. Diseñar mecanismos y procedimientos de pago y de monitoreo	<p>1. Talleres de validación de EPSE con productores y con decisores</p> <p>2. Talleres de capacitación sobre desarrollo de EPSE a productores, profesionales y tomadores de decisiones</p>	<p><b>CA Fsa:</b> 20 prod. (pendiente definir productores con provincia)</p> <p><b>CA-INTA:</b> Cha: 2 Tall; Fsa: 3 Tall; E.R: 2 Tall.</p> <p><b>CA-INTA:</b> La Pampa: 4 Talleres</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Formosa en vías de implementación. Monto total de la actividad: 104.000. El sado se abonara en 2017.</p> <p>Cha: Trim 3-4/16 Fsa: Trim 4/16 ER: Trim 4/16</p> <p>La P: Trim 4/16. Abonado en cuota 2015.</p>	<p>Fsa: 90.000</p> <p>Ch: 3.421,28 Fsa: 3.068,03 ER: 277,78</p> <p>LP: 0</p>	<p>Fsa: 90.000</p> <p>Ch: 3.421,28 Fsa: 3.068,03 ER: 277,78</p> <p>LP: 0</p>	<p>Fsa: 100 %</p> <p>Ch: 100 % Fsa: 100 % ER: 100 %</p>
Producto 2.4: Monitoreo de cumplimiento de contrato	<p>1. Seguimiento y monitoreo de condiciones de contratos</p>	<p>1. Monitoreo de Contratos</p>	<p><b>CA-ER</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>ER: replanteada para Trim 1 y 2/2017</p>	<p>ER: 0</p>	<p>ER: 0</p>	<p>0 %</p>
3.1 Encargados de tomas de decisiones sensibilizados y capacitados sobre SE, UT y PSE	<p>1. Talleres de capacitación/ sensibilización y visitas de campo</p>	<p>1. Talleres capacitación de auditores</p> <p>2. Talleres de capacitación sobre Modelos de compensación, UT y EPSE Hídrico</p> <p>2. Decisores entrenados y capacitados en SE, UT y PSE</p>	<p><b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Tall; Fsa: 1 Tall; E.R: 1 Tall</p> <p><b>CA-Mines:</b> Mnes: 1 Tall</p> <p><b>CA-ER:</b> ER: Talleres y capacitación</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada</p> <p><input type="checkbox"/> Se espera alcanzar</p> <p><input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: Trim 4/16 Fsa: Trim 4/16 E.R: Trim 4/16</p> <p>Mnes: Trim 3 y 4/16</p> <p>ER: replanteada para Trim 1 y 2/2017</p>	<p>Cha: 3.927,78 Fsa: 3.527,78 ER: 698,26</p> <p>Mnes: 12.000</p> <p>ER: 13.889</p>	<p>Ch: 3.927,78 Fsa: 3.527,78 ER: 698,26</p> <p>Mnes: 12.000</p> <p>ER: 0</p>	<p>Ch: 100 % Fsa: 100 % ER: 100 %</p> <p>100%</p> <p>0 %</p>

	<p>3. Talleres de sensibilización y capacitación. Visitas a campo</p>	<p><b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Tall y visitas cpo Fsa: 1 Tall y visitas cpo ER: 1 Tall y visitas cpo</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: Trim 3 y 4/16 Fsa: Trim 4/16 ER: Trim 4/16</p>	<p>Cha: 3.750 Fsa: 3.750 ER: 18,50</p>	<p>Cha: 3.750 Fsa: 3.750 ER: 18,50</p>	<p>Ch: 100% Fsa: 100% ER: 100 %</p>
<p>3.2 Técnicos y auditores capacitados en el diseño e implementación de PSE</p>	<p>1. Cursos de capacitación en esquemas PSE para auditores y técnicos provinciales</p>	<p><b>CA-Chaco:</b> 1 Jornada capacitación</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: replanteada para Trim 1/17</p>	<p>Cha: 0</p>	<p>Cha: 0</p>	<p>Cha: 0%</p>
<p>3.3 Programas de asistencia técnica en UT diferenciados</p>	<p>1. Talleres y cursos de capacitación para técnicos, productores y profesionales sobre UT</p>	<p><b>CA-INTA:</b> Cha: 1 Curso Fsa: 1 Curso Mnes: 1 Curso</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: Trim 4/16 Fsa: Trim 4/16 Mnes: Trim 4/16</p>	<p>Cha: 2.500 Fsa: 2.500 Mnes: 0</p>	<p>Cha: 2.500 Fsa: 2.500 Mnes: 0</p>	<p>Ch: 100% Fsa: 100% Mnes: 0%</p>
		<p><b>CA-Chaco:</b> Cursos de capacitación</p>	<p><input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: parcial con cuota 2015 (producción ganadera)</p>	<p>Cha: 0</p>	<p>Cha: 0</p>	<p>Cha: 0%</p>
		<p><b>CA-INTA:</b> Cha: 3 Tall Fsa: 3 Tall ER: 3 Tall</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará</p>	<p>Cha: Tri. 3 y 4/16 Fsa: Trim. 4/16 E.R: Trim. 4/16</p>	<p>Cha: 3.750 Fsa: 3.750 ER: 0</p>	<p>Cha: 3.750 Fsa: 3.750 ER: 0</p>	<p>Ch: 100% Fsa: 100% ER: 0%</p>
					<p>390.384,25</p>	<p>220.384,25</p>	<p>56%</p>

## 2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

La mayor parte de las actividades están incluidas en las Cartas Acuerdo suscritas con el INTA y con las Provincias.

Algunas de las actividades de las provincias se han visto demoradas por plazos internos de acreditación de fondos transferidos desde el Proyecto mayores a los estimados, que afectaron la adquisición de insumos a entregar a los productores (inversiones incrementales) para aplicar los Planes de Manejo que requieren la implementación de los esquemas de pago por SE (ej. Chaco y Misiones).

Asimismo, los modelos de compensación por los SE definidos para cada SP requirieron tratamiento con los actores locales y ajustes posteriores que requirieron tiempo adicional para cada parte interviniente, entre los que pueden citarse: i) consideraciones especiales por parte del Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos para acceder a los recursos comprometidos para la implementación de los esquemas de PSE en Chaco y Formosa); ii) diferencias de criterio en cuanto a los EPSE entre la Unidad de Gestión del Proyecto y el organismo provincial y/o privado vinculado, que llevaron a tratamientos diferenciados con autoridades y actores locales (Ej.: Formosa y Misiones); iii) variaciones en el instrumento definido para afectación de fondos por la Provincia a los productores del Proyecto, que significó replantear la fuente de financiamiento (ej.: Ley de suelos de E. Ríos). Los tiempos adicionales que requirieron tales intervenciones hicieron que algunas actividades deban demorarse o replantearse para el año siguiente.

Las demoras en la definición de los EPSE conlleva demoras en realización de capacitaciones e inicio de acciones de monitoreo de aplicación del EPSE (en los 4 SP).

La CA con INTA también insumió tiempo adicional para efectiva disponibilidad de fondos, dadas las diferentes instituciones firmantes y la disponibilidad de los referentes de cada institución socia por cambios de estructura y/o referentes para el proyecto.

## 3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.


Para actividades incluidas en Cartas Acuerdo con Provincias se buscaron alternativas de organismos de recepción de los fondos, conforme a las facultades contempladas en las respectivas CA (ej. Misiones, E Ríos, Chaco).

Se realizaron gestiones tendientes a compatibilizar los requisitos de los EPSE de Chaco y Formosa con los del Programa de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada del MAyDS, aún no resuelto.

Los EPSE aplicables en SP Chaco, E Ríos y Misiones fueron tratados en talleres técnicos-políticos in situ, con participación de los distintos organismos y actores privados incluidos en el esquema de funcionamiento, a efectos de ajustar la propuesta teórica elaborada a las necesidades y posibilidades de cada actor participante, de modo de asegurar su continuidad posterior. Pendiente para SP Formosa.

**Preparado por:**

**Fecha:**



Lic. Diego Ignacio Moreno  
Director Nacional Proyecto GEF 3623  
PNUD ARG/10/G48 - PNUMA 4B85  
SPACCyDS - MAyDS