



Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2014)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (Atlas ID: 00081396)

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
		1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
Modalidade de Implementação: NIM IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)									

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO				
		1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o		Fonte de Finança ³	Descrição Orçamental	Montante em USD		
Doadores: PNUD TRAC; GEF; UE Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a biodiversidade <ul style="list-style-type: none"> Este Plano de Trabalho e Orçamento Anual baseia-se no plano e orçamento alocado no PRODOC para Ano 2 (2014), junto com o balanço do Ano 1 (2013), com mais umas adaptações necessárias. 											
Componente 1: Reabilitação do Parque Nacional de Iona RESULTADO 1.1: Nomear, formar, equipar e instalar o Pessoal do Parque de Iona											
Situação à partida: - O Administrador Nacional do Parque contratado pelo co-financiamento do Governo; o Gestor Internacional do Parque contratado pelo Projecto; o pessoal do Parque (fiscais) seleccionados pelo MINAMB, mas ainda não contractados Indicador de Desempenho Pelo menos 20 fiscais contractados, equipados e formados; adquirido e instalado o equipamento essencial; finalizado, aprovado e iniciado a implementação do acordo de cooperação com a agência	Meta(s): Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial 2013: - Contractação, equipamento e formação do pessoal do Parque de Iona - Estabelecer e começar a implementação de cooperação estreita ao nível nacional com a agência namibiana homóloga, nomeadamente	Resultado da Actividade 1.1: Pessoal essencial do Parque de Iona (fiscais) contractados, equipados e formados; a administração efectiva do parque iniciada Acções:									
		1.1.1	Gestor Internacional do PN Iona	X	X	X	X	MINAMB	UE	71400	129,720
		1.1.2.	A contratação do pessoal do Parque de Iona (pelo menos 20 fiscais)	X	X	X	X	MINAMB	UE	71400	163,520
		1.1.3.	A formação de pelo menos 20 fiscais	X	X			MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	80,000
	1.1.4.	Aquisição de farda, equipamento pessoal e abastecimentos para pelo menos 20 fiscais	X	X			MINAMB	GEF	72500	56,000	
							EU	72500	24,000		

RESULTADOS ESPERADOS e Metas	ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
		1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o		Fonte de Finança ^e	Descrição Orçamental	Montante em USD
<p>namibiana homóloga</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Pelo menos 20 fiscais contractados, instalados, equipados, formados e funcionam efectivamente no PN Iona;</p> <p>Fontes: GEF; UE</p>	no desenvolvimento de capacidades	1.1.5. Aquisição e manutenção de veículos essenciais para as funções do pessoal do parque: 1. Finalizar o processo da aquisição e instalação dos 2 motoquatro; 2. 1 camião; 3. Aquisição de 2 jipes 4X4 totalmente equipados; 4. Despesas ligadas com os veículos adquiridos (seguro, manutenção, etc); 5. 50% do combustível dos veículos e dos abastecimentos do Parque				MINAMB, PNUD	1. GEF 2. EU 3. EU 4. EU 5. EU	72200 72200 72200 74505 72500	20,000 120,000 80,000 10,000 50,000
	1.1.6. Finalização e implementação do acordo de cooperação e programa de assistência de pares com o MET (Namibia): visitas de intercâmbio					MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	25,000

RESULTADO 1.2: Estabelecer as infraestruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais			1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
<p>Situação à partida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infraestruturas e equipamento básicos existentes não permitem um funcionamento eficaz do parque <p>Indicador de Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementadas as actividades preparatórias, realizadas as Avaliações de Impacto Ambiental e iniciada a construção das infraestruturas; - Depósitos de gasóleo, sistema de gestão do combustível, sistema de comunicações por rádio e satélite e equipamento de TI adquiridos, instalados e a funcionar no PN de lona <p>Indicadores de Conclusões</p> <ul style="list-style-type: none"> - O equipamento adquirido está operacional e serve o funcionamento do parque; - Criadas condições e iniciada a implementação da construção das infraestruturas essenciais 	<p>Metas(s):</p> <p>Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque de lona através da aquisição de equipamento essencial e construção de infraestruturas essenciais</p> <p>2014:</p> <p>Criar condições, realizar os estudos de impacto ambiental, e iniciar a construção das infraestruturas essenciais; instalação de serviços essenciais; aquisição do equipamento essencial, para o funcionamento do Parque</p>	<p><i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i></p> <p>1.2.1 Realizar as Avaliações de Impacto Ambiental, através de serviços contractuais;</p> <p>1.2.2 Elaborar TDRs, recrutamento e contratação de uma empresa para elaborar e supervisionar a implementação de um plano detalhado da construção e renovação en Espinheira, Slaondjamba e lona (acomodação do pessoal, escritório do Parque, e serviços), incluindo os TDRs detalhados para o recrutamento da empresa de construção;</p>	X	X			MIINAMB	UE	72100	100,000
							MIINAMB	UE	73200	100,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais	ACTIVIDADES PREVISTAS Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
		1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
Fontes: UE; GEF	1.2.3 recrutamento e contratação de empresa e iniciar a construção, renovação e instalação de serviços em Espinheira, Salondjamba e Iona;			X	X	MINAMB	UE	73200	440,000
		1.2.4 Iniciar com a aquisição de soluções temporárias de alojamento (acampamento);	X	X	X	X	MINAMB	UE	72200
	1.2.5 Aquisição e instalação de 3 depósitos de gás óleo e um sistema de gestão de combustível em 3 locais do PN de Iona	X	X			MINAMB	UE	72300	15,000
	1.2.6 Aquisição, instalação e manutenção do sistema de comunicações por rádio e satélite no PN de Iona	X	X	X	X	MINAMB	GEF	72400	170,000
	1.2.7 Aquisição de equipamento TI para o Parque	X	X			MINAMB, PNUD	GEF	72800	15,000

RESULTADO 1.3: Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	Meta(s):		1T	2T	3T	4T		Fonte de Finança	Descrição Orçamental	Montante em USD
<p>Situação à partida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Existe informação básica, mas tem de ser substancialmente actualizada e complementada; - Partes interessadas estão informadas, mas há necessidade de reforçar a sua informação e consultação; - Plano de gestão do parque ainda não foi elaborado <p>Indicador de Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estabelecidos canais de comunicação permanente com as partes interessadas a 	<p>Meta(s):</p> <p>Preparado um plano integrado de gestão para o PN de Iona, com base na informação actual, e com o engajamento das partes interessadas</p> <p>2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criar canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis, para a recolha de informações, para prestar informações e para integrar as partes 	<p>1.3.1. Contactar, coordenar e informar as principais partes interessadas aos níveis nacional, provincial e local; Recolha de informação e mapeamento dos usos da terra actuais e previstos, com impacto potencial sobre o PN de Iona</p>	X	X	X	X	MINAMMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	8,500
<p>Resultado da Actividade 1.3: Realização de um estudo sobre o PN de Iona, integrando uma compilação da informação existente e recolha de dados no terreno; e início da elaboração do plano integrado de gestão do parque, com o envolvimento das partes interessadas;</p> <p>Acções:</p>										

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO			
		1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance ⁹	Descrição Orçamental	Montante em USD	
<p>todos os níveis;</p> <p>- A informação existente está compilada, mapeada e consolidada;</p> <p>- Realizados estudos para complementar e actualizar as lacunas de conhecimento detectadas;</p> <p>- Reunidas as condições e iniciada a elaboração do plano de gestão integral do PN de Iona.</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>- As partes interessadas a todos os níveis estão informadas, prestam informação e estão envolvidas na preparação do plano de gestão do PN de Iona;</p> <p>- Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os factores necessários à elaboração do plano de gestão do parque;</p> <p>- Reunidas as condições e iniciada a elaboração do plano de gestão integral do Parque.</p>	<p>interessadas nos processos de tomada de decisão;</p> <p>- Consolidar toda a informação existente sobre o PN de Iona e identificação das principais lacunas;</p> <p>- Complementar a recolha de dados acerca do PN de Iona, conforme necessário para a elaboração do plano de gestão;</p> <p>- Mapeamento dos ecossistemas e usos da terra dentro e em redor do PN de Iona, enquanto instrumento de planeamento;</p> <p>- Criar condições e iniciar a elaboração do plano de gestão do Parque de Iona</p>	<p>1.3.2. Contratar consultores nacionais/regionais especialistas para: consolidar toda a informação existente sobre o PN de Iona; identificar e hierarquizar as lacunas de conhecimento; desenvolver, actualizar e mapear a classificação dos habitats e os usos da terra (actuais e previstos) dentro e em redor do PN de Iona; consolidar toda a informação num relatório sobre o Ponto da Situação, e elaborar e implementar planos detalhados para os levantamentos e estudos necessários;</p>								
		1.3.3. Realização, através do mesmo provedor de consultoria, de um estudo hidrologico do PN Iona e do seu redor;								
						MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	35,000	

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO			
		1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance ^a	Descrição Orçamental	Montante em USD	
Fontes: UE, GEF	1.3.4	Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação de pessoal relacionadas com a classificação e mapeamento dos habitats do PN de Iona		X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71600	3,000
	1.3.5	Actividades preparatórias, compilação da informação, elaboração do TdRs e selecção de consultores nacionais/regionais especialistas a serem contratados para preparar o plano integrado de gestão do PN de Iona (Plano Estratégico para 5 anos);			X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	72100	83,000
	1.3.6	Iniciar a elaboração do Plano de gestao integral do Parque, incluindo visitas ao terreno e consulta com as partes interessadas;			X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	13,900

RESULTADO 1.4: Fomentar o apoio e participação das comunidades e do Governo Provincial na Conservação do PN de Iona

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO				
		11	21	31	41		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD		
<p>Situação à partida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe mas tem de ser reforçado - O envolvimento das comunidades na conservação do parque carece de um reforço substancial <p>Indicador de Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades - Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem - Estabelecidos mecanismos de comunicação - Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso - Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transfronteiriças ao nível local <p>Indicadores de Conclusões</p> <ul style="list-style-type: none"> - As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da gestão do parque 	<p>Meta(s):</p> <p>Envolvimento total ao nível provincial e local na gestão e conservação do parque, e minimizados os conflitos</p> <p>2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudar o perfil das comunidades, estruturas de governação e questões relacionadas com o uso dos recursos e a gestão do parque - Identificação preliminar dos problemas de conflitos - Estabelecer mecanismos permanentes de comunicação, consulta e colaboração com as comunidades - Aumento da confiança através de intervenções preliminares para permitir formas de vida e benefícios sustentáveis - Estabelecer coordenação, colaboração e apoio por pares transfronteiriços ao 	<p>Resultado da Actividade 1.4: Criados mecanismos que permitam a participação permanente das comunidades nos processos de decisão e implementação da gestão do parque, e facilitar a resolução de conflitos relativos ao uso dos recursos de forma vantajosa para todas as partes</p> <p>Acções:</p>	<p>1.4.1. Contratar consultores locais /nacionais para traçarem o perfil das comunidades e identificar as estruturas institucionais, dentro e em redor do PN de Iona; analisar os desafios, prioridades, problemas e oportunidades relevantes para a gestão do parque e o uso dos recursos</p>	X	X			MINAMB	UE	72100	50,000
	<p>1.4.2. Actividades preparatórias e consultas com vista à contratação de consultores nacionais/regionais para efectuar um levantamento das cabeças de gado no PN de Iona, avaliarem os conflitos entre a</p>							MINAMB	GEF	72100	45,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais			11	21	31	41		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
<p>- As comunidades locais estão satisfeitas com os benefícios que retiram do seu envolvimento na conservação do parque e formas de subsistência alternativas daí resultantes</p> <p>- As partes interessadas provinciais e locais beneficiam do apoio e colaboração dos seus pares transfronteiriços locais</p> <p>Fontes: UE, GEF</p>		nível local								
		<p>presença humana e a vida selvagem e o impacto da pecuária na biodiversidade, proporem medidas de mitigação e implementarem projectos piloto</p>								
		<p>1.4.3. Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de decisão do parque; acordar medidas que minimizem o impacto dos utentes locais na biodiversidade e permitam a resolução de conflitos; efectuar acções de formação de abordagem participada; organizar reuniões de cooperação comunitária;</p>	X	X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	8,000
		<p>1.4.4. Preparar os TdRs e contratação de facilitadores locais</p>					MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71300	10,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>		ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
			11	21	31	41		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
		1.4.5. Identificar, através de consultas, formas de vida alternativas sustentáveis, incluindo oportunidades de emprego para os membros das comunidades locais;		X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71300	40,000
		1.4.6. Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens;					MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	30,000
		1.4.7. Identificar, planejar e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de					MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71300 72100	21,000 80,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
		1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
	competências e contratação de membros das comunidades;								
	1.4.8. Equipamentos e material para as actividades geradoras de rendimentos		X	X	X	MINAMB	UE	72200 72300	51,000 15,000
	1.4.9. Estudar a situação existente, elaborar TDRs e contractar a companhia para o abastecimento de água e serviços de saneamento básico (WASH) às comunidades do parque			X	X	MINAMB	UE	73200	372,000
	1.4.10. Desenvolver e iniciar a implementação (em conjunto com o MET) de um plano para a coordenação transfronteiriça ao nível local (comunidades, autoridades locais, pessoal do parque), reuniões de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência	X	X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	25,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>			1º	2º	3º	4º		Fonte de Financiç ^o	Descrição Orçamental	Montante em USD
		comunitária de pares								
Componente 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação										
RESULTADO 2.1: Preparar um Plano Estratégico para um sistema de Áreas de Conservação										
Situação à partida:	O PLEARNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação	Meta(s): Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLEARNACA no estabelecimento da rede nacional de Áreas de Conservação	Resultado da Actividade 2.1: Plano de acção para a implementação do PLEARNACA e estabelecimento de uma efectiva rede nacional de Áreas de Conservação; estratégias e políticas de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação							
			Acções:							
		2.1.1. Apoio, através de consultores nacionais/regionais contratados na preparação de um plano de acção para a implementação do PLEARNACA e para o estabelecimento da rede nacional de áreas de conservação, incluindo: plano detalhado para a prossecução dos objectivos definidos no PLEARNACA; uma análise das políticas e legislação, e propostas específicas para colmatar as lacunas; análises					MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71300	24,000
Indicador de Desempenho	- Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLEARNACA - Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Areas de Conservação	2014: - Preparar um plano de acção detalhado para a implementação do PLEARNACA; - Iniciar a criação de condições adequadas (legislativas, financeiras, institucionais, etc) à implementação do PLEARNACA								
Indicadores de Conclusões	- Iniciada a implementação ao nível nacional e de cada AC da PLEARNACA para o estabelecimento de uma	- Iniciar a elaboração e hierarquização de programas e sub-programas detalhados								

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>			1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
efectiva rede nacional de áreas de conservação Fontes: GEF		financeiras e orçamentação; iniciar a elaboração de programas e sub-programas hierarquizados, detalhados e orçamentados; mobilizar apoios e parcerias; Preparar a estratégia de envolvimento e políticas das partes interessadas nas Áreas de Conservação;								
RESULTADO 2.2: Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação										
Situação à partida: - SEBAC responsável pelas ACs, e indicado pelo MINAMB como a estrutura institucional de referencia do Projecto - Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACs Indicador de Desempenho - Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais		Meta(s): Desenvolvimento de capacidades para uma gestão eficaz da rede de ACs, ao nível nacional e de cada uma AC 2014: - Apoiar a criação de condições para o funcionamento institucional e organizacional eficaz do	Resultado da Actividade 2.2: Aumentadas as capacidades organizacionais, institucionais e técnicas do MINAMB e do pessoal das ACs para gerirem eficazmente a rede de Áreas de Conservação aos níveis nacional e de cada AC Acções: 2.2.1. Apoiar o estabelecimento institucional/organizacional da capacidade de MINAMB em gerir eficazmente a rede de Áreas de Conservação Contratar consultores nacionais para iniciar o							
								UNDP/ TRAC GEF	71300 71300	10,000 15,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas <i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>	ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i>	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
		1	2	3	4		Fonte de Finance ⁹	Descrição Orçamental	Montante em USD
<p>e sobre recursos humanos;</p> <p>- Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACS e iniciada a sua implementação;</p> <p>- Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas;</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>- Melhoradas capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACS a nível nacional e de cada uma;</p> <p>- Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACS;</p> <p>- Apoio técnico regional à gestão das ACS em Angola</p> <p>Fontes: PNUD TRAC, UE</p>	<p>MINAMB em gerir as ACS;</p> <p>- Iniciar o desenvolvimento de capacidades técnicas dos quadros das ACS</p> <p>- Estabelecimento de cooperação e intercâmbio com agências regionais homólogas</p>	<p>desenvolvimento de recomendações sobre a estrutura do pessoal, descrições de funções, remunerações, níveis e condições de serviço dos funcionários das ACS, e da estrutura central</p>							
	<p>2.2.2. Iniciar a concepção e implementação de programas de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para os quadros das ACS;</p> <p>A formação de pelo menos 20 funcionários das ACS;</p>					MINAMB, Pessoal do Projecto	EU	72100	80,000
	<p>2.2.3. Viagem ligado com o mentoramento de pelo menos 3 quadros superiores das ACS</p>			X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UNDP/ TRAC	71600	11,250
	<p>2.2.4. Estabelecer colaboração e apoio organizacional e de know-how por pares, bem como intercâmbio com agências regionais de conservação homólogas e institutos</p>			X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	16,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>			1T	2T	3T	4T		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
		de formação, incluindo apoio técnico às actividades do projecto (visitas de intercâmbio)								
RESULTADO 2.3: Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais										
Situação à partida: - Informação limitada sobre as ACs existentes	Meta(s): Recolha de informação sobre todos os PNs e a RNE de Luando; priorização das intervenções para estudo e gestão das ACs; preparação dos relatórios sobre o estado dos parques relativamente a 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios	Resultado da Actividade 2.3: Finalizada a avaliação rápida de todos os 8 PNs e 1 RNE, 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado, iniciada a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação em 6 ACs Accções:								
Indicador de Desempenho - Recolhida informação e efectuada uma rápida avaliação em 9 ACs; - 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado; - Criadas condições para a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação e planos de implementação em 6 ACs - Mobilizado mais apoio a outras ACs		2.3.1. Realizar a análise da informação existente, finalizar as visitas exploratórias aos 8 PNs e à RNE de Luando, e avaliar a viabilidade para seleccionar 6 ACs Ajudar a mobilizar mais apoio para as ACs seleccionadas e as outras	X	X	X		MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	38,000
	2014: - Finalizar os levantamentos básicos de 9 ACs, iniciado em 2013; - Seleção de 6 ACs e iniciar os estudos mais aprofundadas deles;	2.3.2. Elaborar TdRs detalhados, seleccionar consultores nacionais/regionais e iniciar a elaboração dos relatórios sobre o ponto da situação dos 6 ACs seleccionadas					MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	185,000
Indicadores de Conclusões - Levantamento básico de 9 ACs, permite estabelecer prioridades e mobilizar mais apoio										

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais			1	2	3	4		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD
para as ACS através deste projecto e outras intervenções - Estudo de ponto de situação elaborado para 6 ACS seleccionadas Fontes: GEF	- Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto de situação dos 6 ACS seleccionadas; Mobilizar mais apoio para as 9 ACS	2.3.3. Acompanhar a preparação dos 6 relatórios;					MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71600	28,900
		2.3.4. Publicação de anúncios de TdRS	X	X	X	X	MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto	GEF	74200	10,000
RESULTADO 2.4: Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação										
Situação à partida: - Não existem planos de gestão ou de implementação em nenhuma AC	Meta(s): Elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACS seleccionadas, e criar condições adequadas para mobilizar mais apoios	Resultado da Actividade 2.4: Criar condições adequadas e iniciar à elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACS seleccionadas Ações: 2.4.1. Contratação de consultores nacionais/regionais, com vista a contribuir para iniciar a preparação de planos de implementação detalhados relativamente à reabilitação e gestão eficaz das 6 ACS seleccionadas;								
Indicador de Desempenho - Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACS seleccionadas	2014: - Criar as condições e iniciar a elaboração dos planos de implementação					MINAMB Pessoal do Projecto	GEF	72100	150,000	
Indicadores de Conclusões - Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACS										

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO		
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>			11	21	31	41		Fonte de Financi ^o	Descrição Orçamental	Montante em USD
Fontes		2.4.2. Acompanhar a preparação dos 6 planos de implementação				X	MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71600	13,000
GEF										
RESULTADO 2.5: Escritório do Projecto em Luanda										
Situação à partida:		Meta(s):		Resultado da Actividade 2.5: Escritório em Luanda estabelecido, equipado, com pessoal e em funcionamento						
- Espaço para o escritório a ser disponibilizado pelo MINAMB; as condições para o funcionamento do projecto parcialmente estabelecidos;		Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento suave do Projecto		funcionamento						
Indicador de Desempenho		2014:		Acções:						
- Criadas as condições para o funcionamento suave do projecto		- Escritório do Projecto estabelecido em Luanda com todas as condições necessárias para permitir o funcionamento do Projecto		2.5.1. Finalizar o processo de instalação de mobiliário e veículo para o escritório em Luanda						
				X						
				2.5.2. Complementar a aquisição de equipamento de TI para o escritório em Luanda						
				X						
				2.5.3. Espaço para escritório / seminários / workshops						
				X						
				2.5.4. Responsável de M&A						
				X						
				2.5.5. Auditoria						
				X						
				2.5.6. Traduções						
				X						
				X						
				X						
				PNUD						
				PNUD						
				MINAMB, Pessoal do Projecto						
				GEF						
				72200						
				12,000						
				PNUD						
				GEF						
				72800						
				4,000						
				MINAMB, Pessoal do Projecto						
				GEF						
				73100						
				3,500						
				PNUD						
				PNUD/ TRAC						
				61300						
				225,385						
				MINAMB, PNUD						
				GEF						
				74100						
				4,750						
				PNUD						
				UE						
				74100						
				9,265						

Fontes
GEF, PNUD TRAC, UE

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ATIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO					
e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais			1º	2º	3º	4º		Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD			
		2.5.7. Atividades de lançamento no PN Iona, incluindo actividades da semana Nacional de ambiente com comunidades locais em PN Iona	X	X			MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto	GEF	72100	4,500			
		2.5.8. Desenvolver um Projecto para a proposta e desenho da construção do ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contractuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental		X	X	X	MINAMB	EU	72100	283,500			
3. Gestão do Projecto													
RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados													
Situação à partida:		Meta(s):		Resultado da Actividade 3.1: Os quadros do projecto asseguram o seu funcionamento									
- O pessoal do Projecto foi recrutado;		O Funcionamento corrente e eficaz do pessoal do Projecto		Acções:									
Indicador de Desempenho		2014:		3.1.1.	PAA	X	X	X	X	PNUD	GEF	71400	21,000
						X	X	X	X		UE	71400	21,000

RESULTADOS ESPERADOS e Metas		ACTIVIDADES PREVISTAS	PRAZOS				RESPONSÁVEIS	ORÇAMENTO PREVISTO				
<i>e situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i>			Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas					Fonte de Finance	Descrição Orçamental	Montante em USD		
RESULTADO 3.2.: Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios												
Situação à partida: Conhecimento e visibilidade iniciados mas insuficientes das ACS angolanas a todos os níveis; Plano de comunicação e visibilidade do Projecto elaborado e adoptado	Meta(s): Criar visibilidade para o projecto e para as ACS de Angola; desenvolver e manter de um sistema de informações e dados baseado na Internet e geográfico para a rede de ACS de Angola; informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis; estabelecer comunicação e coordenação multisectorial; mobilizar os parceiros potenciais; actividades educativas para Meta-grupos; promover a nível mundial o potencial turístico das ACS de Angola; 2014: Idem	Resultado da Actividade 3.2: O Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação implementado Acções:		3.2.1. Iniciada a implementação do Plano de comunicação, gestão de dados e informação	X	X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto, PNUD, parceiros	UE	74100	45,000
Indicador de Desempenho - Implementado o plano de comunicação - Base de dados criada e mantida		3.2.2. Espaço para escritório/ seminários de coordenação							MINAMB, PNUD	PNUD/ TRAC	72100	3,832
Indicadores de Conclusões - Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais					X	X	X					
Fontes PNUD TRAC, UE												

DOADOR	EU	GEF	UNDP	TOTAL
BUDGET	2.610.225	1.012.650	535.914	4.158.789
GMS	196.469	0	0	196.469
TOTAL	2.806.694	1.012.650	535.914	4.355.258

Aprovado

Aprovado

Pelo Projecto

Nome: *Jose Maria Felix*
 Cargo: *Programa de Saneamento / Rurety*
 Data: *27/12/2013*

Pelo Parceiro de Implementação

Nome:
 Cargo:
 Data:

Aprovado

Aprovado



Pelo Doador
 Nome:
 Cargo:
 Data:

Angola