



Ministério do Interior
Comissão Nacional de Protecção Civil

Plano de Trabalho Anual 2015



Título / ID do award, projecto: Reforço das Capacidades de Redução do Risco de Desastres e Construção da Resiliência / ID 00084416, ID 00092430
Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM)
Parceiro de Implementação: CNPC

Resultados principais do CPAP: Sistemas de preparação estabelecido de forma a cumprir eficazmente as consequências e resposta aos riscos decorrentes de desastres naturais e provocados pelo homem a todos os níveis de governo e da comunidade.

Resultados esperados	Ano 1				Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos			
	T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)								
<p>Resultado 1: Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação (PNPCR) adaptado e implementado ao nível provincial.</p> <p>Base de referência:</p> <p>1 provincia (Cunene) com Plano Provincial aprovado pelo Governador. Plano a ser actualizado.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Nº de Planos de Preparação, Contingência e Resposta elaborados e aprovados.</p> <p>Validação do guia de Planeamento Provincial.</p> <p>Metas:</p> <p>3 Planos pilotos de Preparação, Contingência e Resposta elaborados pelas Comissões Provinciais de Protecção Civil e aprovados pelos Governos Provinciais até ao final do ano.</p> <p>Guia de Planeamento Provincial de Preparação, Contingência e Resposta validado durante o processo de elaboração.</p>						Adaptar e implementar o Guia provincial de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação em 3 provincias.										
		X														
						Plano de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação elaborado em 3 provincias pilotos.										
						Organizar 3 seminários de planeamento nas provincias.										
						Reunião de validação com a Comissão Provincial de Protecção Civil (CPPC) em 3 provincias.										

Ano 1		Metas previstas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de financiamento	Insumos	
Resultados esperados				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
<p>Resultado 2: Sistema Nacional de Informação de Risco projetado de acordo os principais protocolos estabelecidos.</p> <p><u>Base de referência:</u> <i>Não existem critérios técnicos (metadados) para integrar ou trocar informações.</i></p> <p><u>Indicadores:</u> <i>Nº de fazedores de dados públicos que adoptam e aceitam participar num acordo de intercâmbio de dados.</i> <i>Pelo menos 5 fazedores essenciais de dados adoptam o protocolo.</i></p> <p><u>Metas:</u> <i>1 protocolo ou acordo para a integração e intercâmbio de informações relacionadas com os riscos adoptado até ao final do ano.</i></p>				<p>Elaborado o protocolo para o intercâmbio e integração de informações geoespaciais de risco.</p>	<p>Elaborar um estudo jurídico sobre a produção de informação (mandatos legais, lacunas, responsabilidades institucionais directas, direitos de autor, capacidades técnicas, ambiente propício para o intercâmbio e integração de informações) e proposta de adopção de um protocolo para o intercâmbio de informações.</p>					X	X
		<p>Iniciar o desenvolvimento do Sistema Nacional Informação de Riscos projectado com a participação dos geradores de dados e utilizadores finais.</p>	<p>Organizar um seminário nacional para a adopção do protocolo.</p>			X	X		75700 Formação, Seminários, Conferências	15.000,00	
			<p>Instalar e operar o sistema DesInventar (ou similar), para inventariação e análise do impacto de desastres à escala local.</p>						72100 Empresas/serviços subcontratados	30.000,00	
									75700 Formação, Seminários, Conferências	10.000,00	

Detalhado Plano de Trabalho Anual 2015

Título / ID do award, projecto: Reforço das Capacidades de Redução do Risco de Desastres e Construção da Resiliência / ID 00084416, ID 00092430
Modalidade de Implementação: Modalidade de Implementação Nacional (NIM)
Parceiro de Implementação: CNPC

Resultados principais do CPAP: Sistemas de preparação estabelecido de forma a cumprir eficazmente as consequências e resposta aos riscos decorrentes de desastres naturais e provocados pelo homem a todos os níveis de governo e da comunidade.

Resultado e Actividade: Resultado 1 e Actividade 3. Estabelecido o Quadro Comum de Pré-desastre de Recuperação Resiliente em 2017.

Metas Planificadas para 2015: Iniciar o desenvolvimento do Quadro Comum de Pré-desastre de Recuperação Resiliente.

Metas Planificadas para 2016: Desenvolvimento pelas Comissões Provinciais de Protecção Civil de 2 Planos de Recuperação Resiliente Pré-desastre.

Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de Financiamento	Insumos	
				T1	T2	T3	T4			Código	Montante (USD)
Resultado 1: Plano Nacional de Preparação, Contingência, Resposta e Recuperação adoptado e implementado a nível provincial.		1. Gestão, Coordenação e Supervisão do Projecto.	1. Apoio Técnico do PNUD para a implementação das actividades planificadas.	X						71200 Consultor Internacional	60.000,00
			Reunião de apresentação.		X						71600 Viagens
Base de referência:		2. Recolha de dados básicos de recuperação a nível local e nacional.	Documentação das lições aprendidas de processos anteriores de recuperação usando o Formato preparado pelo escritório central do PNUD.	X							
			Geração de uma lista nacional de peritos em RRD e Recuperação a ser incluído no banco de dados do escritório central do PNUD.			X					
Estratégias-piloto de Construção de Resiliência preparado nas províncias do Cunene, Huila e Namibe afectadas pela seca.	Iniciar o desenvolvimento do Quadro Comum de Pré-Desastre de Recuperação Resiliente.	3. Melhoramentos de recuperação resiliente a nível local e nacional.	Instalar e operar o sistema Desinventar (ou similar), para inventariação e análise do impacto de desastres à escala local.		X				ID 48055 A Resultado 2.1 F 32045 D 00141 (Japão)		
			Treinamento no uso dos instrumentos de Avaliação das Necessidades Pós-Desastres (ANPD) e preparação para recuperação resiliente para CNPC, SNPCB, órgãos ministeriais, ONU e governos provinciais.			X					71200 Consultor Internacional
Indicadores:	Nº de Estratégias-piloto de Construção de Resiliência implementado como no plano do 1º ano.										
Metas:	3 Estratégias-piloto de Construção de Resiliência implementado como no plano do 1º ano.		Apoio de 3 CPPCs na implementação do Plano de Acção para Coordenação e Gestão de Informação para lidar com secas prolongadas.			X				71600 Viagens	9.000,00
			Desenvolvimento de um novo módulo de treinamento em Construção de Resiliência / APCV / ANPD / preparação para recuperação resiliente.				X				75700 Formação, Seminários, Conferência
			Realização de um Seminário Provincial sobre Construção de Resiliência / APCV / ANPD / preparação para recuperação resiliente para as CPPCs em 3 províncias.				X			75700 Formação, Seminários, Conferência	30.000,00

Ano 1	Resultados esperados	Metas previstas	Actividades Indicativas	Actividades Indicativas	Calendarização				Parte Responsável	Fonte de Financiamento	Insumos	
					T1	T2	T3	T4			Codigo	Montante (USD)
			4. Implementação de Estratégias Piloto de Construção de Resiliência preparado nas províncias afectadas pela seca.	<p>Apio a CPPC no estabelecimento de uma equipe força-tarefa e condução de análises de construção de resiliência, avaliação de risco, mapeamento de grupos vulneráveis em 3 províncias.</p> <p>Apio na realização de 2 Seminários Municipais sobre Construção de Resiliência / APCV / ANPD / preparação para recuperação resiliente em 3 províncias.</p> <p>Apoiar a CPPC na formação de 2 peritos municipais em Construção de Resiliência / APCV / ANPD / preparação para recuperação resiliente e definição de 2 Estratégias Municipais para Construção de Resiliência em 3 províncias.</p> <p>Apoiar a CPPC na realização de uma reunião de peritos municipais e provincial para a integração de estratégias de resiliência nos projectos planeados em 3 províncias.</p>			X					
							X				75700 Formação, Seminários, Conferência	6.000,00
							X				71600 Viagens	12.000,00
							X					
							X				75700 Formação, Seminários, Conferência	6.000,00
							X				72100 Empresas/serviços subcontratados	-
												150.000,00
				Total								