

REPÚBLICA DE ANGOLA



Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2015)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (Atlas ID: 00081396)



*Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.*



UNIÃO EUROPEIA



| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Ações Relacionadas</i> | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <i>Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i> | Meta (s): | | 1 ^o | 2 ^o | 3 ^o | 4 ^o | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USD |
| Modalidade de Implementação: NIM IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354) Doadores: PNUD TRAC; GEF; UE Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade | Componente 1: Reabilitação do Parque Nacional de Iona RESULTADO 1.1: Nomear, formar, equipar e instalar o Pessoal do Parque de Iona | <p><i>Resultado da Actividade 1.1: Pessoal essencial do Parque de Iona (fiscais) contractados, equipados e formados; a administração efectiva do parque iniciada</i></p> <p>Accões:</p> | | | | | | | | |
| Situação à partida: O Administrador Nacional do Parque, o Gestor Internacional do Parque, e 20 Agentes Comunitários contractados. O equipamento pessoal dos ACS foi fornecido. Participaram num curso de formação de 30 dias em PN de Iona. Os veículos foram adquiridos e instalados no parque, com excepção do camião que se encontra em processo de desalfandegamento. O estabelecimento de cooperação com Namíbia está em fase de planeamento e discussões. | Meta (s): Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial | 2015: - Finalizar a aquisição, instalação de veículos e equipamentos - Funcionamento corrente dos ACS - Implementação corrente de cooperação, coordenação, encontros e trocas de experiências com Ministério do Ambiente e Turismo, Namíbia (MET) | | | | | | | | |
| | | 1.1.1 Despesas com o Gestor Internacional do Parque Nacional do Iona | X | X | X | X | MINAMB | UE | 71400 | 129,720 |
| | | 1.1.2 Despesas com 20 Fiscais (Agentes Comunitários) durante 12 meses | X | X | X | X | MINAMB | UE | 71400 | 144,000 |
| | | 1.1.3 Contratação Administrador Nacional | X | X | X | X | MINAMB | EU | 71400 | 60.000 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | | | | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | |
|---|---|--|--|---|---|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------|-------|
| Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USD | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| <p>Os 20 ACs funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; aquisição e instalação dos veículos finalizada; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia em fase de implementação</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infrações; encontros e trocas de experiências correntes com Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia</p> <p>Fontes: GEF, UE</p> | | 1.1.4. | Manutenção de veículos do projecto no P.N. IONA: | | | | | | | |
| | | | 1. Camião e outros veículos; | X | X | X | MINAMAMB, PNUD | 1. EU | 72200 | 30.50 |
| | | | 2. 50% do combustível e outras despesas correntes do veículos no P.N. IONA | X | X | X | | 2. EU | 72500 | 47.85 |
| | 1.1.4b | Despesa com relação Desalfandegamento do material dos Fiscais (Agentes Comunitários) em 2014 | X | | | MINAMAMB PNUD | EU GEF | 72500 | 5.000 | 7.000 |
| | 1.1.5. | Apoiar e facilitar o processo bilateral transfronteiriço e a finalização e implementação do acordo de cooperação e programa de assistência de pares com o Ministério do Ambiente e Turismo (MET) Namíbia: visitas de intercâmbio | X | X | X | MINAMAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 25.000 | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Ações Relacionadas</i> | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|---|--|--|--------|----|----|--------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Situatão à partida: | Meta (s): | | 1º | 2º | 3º | 4º | | Fonte de Financeº | Descrição Orçamental | Montante USD |
| | | RESULTADO 1.2: Estabelecer as infraestruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona | | | | | | | | |
| Situatão à partida: - Está em curso a instalação de infraestruturas e equipamento básicos no parque, foi instalado um acampamento temporário e foi adquirido o equipamento de Tecnologia de Informação (TI) Indicador de Desempenho - Realizadas as Avaliações de Impacto Ambiental e implementada a construção das infraestruturas, de acordo com o estudo do seu planeamento; - Depósitos de combustível, sistema de gestão do e sistema de comunicações por rádio e satélite instalados e a funcionar no P.N. do Iona Indicadores de Conclusões - O equipamento adquirido está operacional e auxilia no | Meta (s): Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque Nacional do Iona através da aquisição de equipamentos, serviços e construção de infraestruturas essenciais 2015: Realizar os Estudos de Impacto Ambiental, e realizar a construção de infraestruturas essenciais; instalação de serviços para o funcionamento do Parque | Resultado da Actividade 1.2: Equipamento essencial adquirido para permitir o funcionamento do Parque de Iona; e iniciada a construção das infraestruturas essenciais Ações: | | | | | | | | |
| | | 1.2.1 Realizar a Avaliação de Impacto Ambiental dos planos de construção no P.N. do Iona, através de serviços contractuais; | | X | X | | | MINAMB | UE | 72100 |
| | 1.2.2 Elaboração do plano detalhado das construções e renovação das infra-estruturas no PN do Iona (acomodação do pessoal, escritório do Parque, e serviços), incluindo os TdRs detalhados para o recrutamento da empresa de construção (CAPINHA) e supervisão de sua implementação | | X | | | MINAMB | UE | 73200 | 106.816, | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | | |
|---|--|---|--------|---|----|----|--------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------|
| Situación à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montant US\$ | |
| | | 1.2.7 Aquisição de equipamento TI para o Parque | X | X | | | MINAMB, PNUD | GEF | 72800 | 3.000 | |
| RESULTADO 1.3: Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona | | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: | | Meta (s): | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Existe informação básica, mas tem de ser substancialmente actualizada e complementada; - Partes interessadas estão informadas, mas há a necessidade de reforçar a sua informação e consulta; - O Plano de Gestão do Parque ainda não foi elaborado | | Preparado um Plano Integrado de Gestão para o P. N do Iona, com base na informação actual e com o engajamento das partes interessadas | | <p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criar canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis, para recolher e prestar informações e para integrar as partes interessadas nos processos de tomada de decisão; - Consolidar toda a informação existente sobre o P. N. do Iona e identificação das principais lacunas; | | | | | | | |
| Indicador de Desempenho <ul style="list-style-type: none"> - Estabelecidos os canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis; - A informação existente está compilada, mapeada e consolidada; - Realizados estudos para complementar e actualizar as | | 1.3.1. Contactar, coordenar e informar as principais partes interessadas a nível nacional, provincial e local; Recolha de informação e mapeamento dos usos da terra actuais e previstos, com impacto potencial sobre o P. N. do Iona | | X | X | X | | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 6.407,36 |
| | | 1.3.2. Consolidar toda a informação existente (SAAMA 35%) sobre o PN do Iona; identificar e hierarquizar as lacunas de conhecimento; Desenvolver, actualizar e | | X | X | | | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 72100 | 42.000 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------|----|----|----|-----------------------------|----------------------|--------------|----------|
| Situación a partir de, indicadores incluyendo metas anuales | | Lista de Resultados de Actividades e Acciones Relacionadas | | RESPONSÁVEIS | | | | | | | |
| | | | | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | | | | |
| lacunas de conhecimento detectadas; | | - Complementar a recolha de dados acerca do P.N. do Iona, conforme necessário para a elaboração do Plano de Gestão; | | PRAZOS | | | | | | | |
| - Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona. | | - Mapeamento dos ecossistemas e usos da terra dentro ao redor do Parque, enquanto instrumento de planeamento; | | 1T | 2T | 3T | 4T | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USD | |
| Indicadores de Conclusões | | - Mapeamento dos ecossistemas e usos da terra dentro ao redor do Parque, enquanto instrumento de planeamento; | | | | | | | | | |
| - As partes interessadas a todos os níveis estão informadas, prestam informação e estão envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. do Iona; | | - Elaboração do Plano de Gestão do Parque do Iona | | | | | | | | | |
| - Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os factores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; | | - Elaboração do plano de gestão integrado do Parque. | | | | | | | | | |
| Fontes: UE, GEF | | | | | | | | | | | |
| | | 1.3.3. | Consultorias ligadas com Estudos e Plano de Gestao no P.N. do Iona | | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 72100 | 33.436, |
| | | 1.3.4 | Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação do pessoal relacionado com os estudos no P.N. do Iona | | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71600 | 3.000 |
| | | 1.3.5 | Preparação do Plano Integrado de Gestão no P.N. do Iona (Plano Estratégico para 5 anos); (implementação em | X | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 72100 | 59.640,7 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|--|--|--|----------------|--|----------------|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Situación à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1 ^o | 2 ^o | 3 ^o | 4 ^o | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USD |
| | | conjunto com 1.3.1.) (SAAMA 23.31% 2014) | | | | | | | | |
| | | 1.3.6 Visitas ao terreno ligadas com a elaboração e implementação do Plano de gestao integrada do Parque, incluindo consulta com as partes interessadas; | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 10.716, | |
| | | 1.3.7 Inicio do estudo de visitantes no parq ue - levantamento e perfil dos visitantes do PN Iona e do seu impacto, através de um consultor nacional/local | | | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71300 | 0 | |
| | | 1.3.8 Levantamento aéreo, para actualizar a pesquisa aérea de 2003 sobre a caça e o gado no P.N. do Iona | | X | X | MINAMB | GEF | 72100 | 0 | |
| RESULTADO 1.4: Fomentar o apoio e participação das comunidades e do Governo Provincial na Conservação do PN de Iona | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: - O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de | | Meta (s): Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do | | Resultado da Actividade 1.4: Criados mecanismos que permitam a participação permanente das comunidades nos processos de decisão e implementação da gestão do parque, e facilitar a resolução de conflitos relativos ao uso dos recursos de forma vantajosa para todas as partes | | | | | | |
| | | Accões: | | | | | | | | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | | |
|---|--|--|---|----|----|----|-----------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------|
| Situación a partir de, indicadores incluyendo metas anuales | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USDS | |
| <p>ser reforçado</p> <p>- O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial.</p> <p>Indicador de Desempenho</p> <p>- Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades</p> <p>- Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem</p> <p>- Estabelecidos mecanismos de comunicação</p> <p>- Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso</p> <p>- Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transfronteiriça a nível local</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>- As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da gestão do Parque</p> <p>- As comunidades locais estão satisfeitas com os benefícios que retiram do seu envolvimento na conservação do Parque e formas de</p> | | <p>Parque para mitigação dos conflitos</p> <p>2015:</p> <p>- Estudo do perfil das comunidades, estruturas de governação e questões relacionadas com o uso dos recursos e a gestão do parque</p> <p>- Identificação preliminar dos problemas e conflitos</p> <p>- Estabelecer mecanismos permanentes de comunicação, consulta e colaboração com as comunidades</p> <p>- Aumento da confiança através de intervenções preliminares para permitir formas de vida e benefícios sustentáveis</p> <p>- Estabelecer coordenação, colaboração e apoio por pares transfronteiriços a nível local</p> | <p>1.4.1. Traçar o perfil das comunidades e identificar as estruturas institucionais, dentro e em redor do PN de Iona; analisar os desafios, prioridades, problemas e oportunidades relevantes para a gestão do parque e o uso dos recursos (SOAPRO)</p> | X | X | | | MINAMB | UE | 72100 | 54,861, |
| | | <p>1.4.2. Efectuar um levantamento das cabeças de gado no P.N. do Iona, avaliar os conflitos entre a presença humana e a vida selvagem, o impacto da pecuária na biodiversidade e propor medidas de mitigação e implementação de Projecto-piloto; (SOAPRO 40,80% 1.4.7)</p> | | | | | MINAMB | GEF | 72100 | 45,00 | |
| | | <p>1.4.3. Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de</p> | | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | ACTIVIDADES PREVISTAS | Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|------------------------------|--|--|--|---|--------|----|----|-----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance ² | Descrição Orçamental | Montant USD |
| | | | 1.4.5. Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens; | | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 30.00 | |
| | | | 1.4.6. Identificar, planear e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação de membros das comunidades; estudo inicial SOAPPRO 40,80%, implementação | | X | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71300 72100 | 41.000 54.185,6 | |
| | | | 1.4.7. Equipamentos e materiais para as actividades geradoras de | | X | X | X | MINAMB | UE | 72200 72300 | 51,000 15,000 | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS <i>Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i> | ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i> | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | 1 ^o | 2 ^o | 3 ^o | 4 ^o | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante em USD |
| | | | | | | | | | |
| | rendimentos das comunidades | | | | | | | | |
| | 1.4.8. Estudar a situação existente, elaborar TdRs e contractar a companhia para iniciar o abastecimento de água e serviços de saneamento básico (WASH) às comunidades do parque | | | X | X | MINAMB | UE | 73200 | 302.000 |
| | 1.4.8b Perito Técnico Internacional | X | X | X | | MINAB/UNDP | | 71200 | 70.000 |
| | 1.4.9. Desenvolver e iniciar a implementação (em conjunto com o MET) de um plano de coordenação transfronteira, ao nível local (comunidades, autoridades locais, pessoal do parque), incluindo encontros de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência comunitária de pares | | | X | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 25,000 |

Componente 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|--|---|---|--------|----|----|----|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | Meta (s): | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montant US\$ |
| <p>Situação à partida: O PLERNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação</p> <p>Indicador de Desempenho - Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLERNACA</p> <p>- Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação</p> <p>Indicadores de Conclusões - Iniciada a implementação ao nível Nacional e de cada AC do PLERNACA para o estabelecimento de uma efectiva Rede Nacional de Áreas de Conservação</p> <p>Fontes: GEF</p> | <p>Meta (s): Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLERNACA no estabelecimento da Rede Nacional de Áreas de Conservação</p> <p>2015: - Preparar um plano de acção detalhado para a implementação do PLERNACA; - Iniciar a criação de condições adequadas (legislativas, financeiras, institucionais, etc) à implementação do PLERNACA</p> <p>- Iniciar a elaboração e implementação de programas e sub-programas detalhados</p> | <p>2.1.1. Apoio através de consultoria na elaboração de um plano de acção para a implementação da PLERNACA (Plano de Expansão da Rede Nacional de áreas de conservação), focando na priorização das acções, políticas e elaboração da legislação, categorização de Áreas de Conservação. O Plano será elaborado em coordenação estreita e corrente com INBAC.</p> | | | | | | | | |
| | | | X | X | X | | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 71300 | 15,000 |

RESULTADO 2.2: Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | | | |
|--|--|---|--------|----|----|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| Situación à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montant USD | | | | |
| <p>Situação à partida:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACS <p>Indicador de Desempenho</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais e sobre recursos humanos; - Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACS e iniciada a sua implementação; - Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas; <p>Indicadores de Conclusões</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melhoradas as capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACS a nível Nacional e de cada uma; - Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACS; - Apoio técnico regional à gestão das ACS em Angola | <p>Meta (s):</p> <p>Desenvolvimento de capacidades para uma gestão eficaz da rede de ACS, ao nível Nacional e de cada uma A.C</p> <p>2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar a criação de condições para o funcionamento institucional e organizacional eficaz do MINAMB em gerir as ACS; - Reforçar o desenvolvimento de capacidades técnicas dos quadros das ACS - Estabelecimento de cooperação e intercâmbio com agências regionais homólogas | <p><i>Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas</i></p> <p>Resultado da Actividade 2.2: Aumentadas as capacidades organizacionais, institucionais e técnicas do nacional e de cada AC</p> <p>Accções:</p> <p>2.2.2. Iniciar a concepção e implementação de programas de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para os quadros das ACS;</p> <p>A formação de pelo menos 20 funcionários das ACS;</p> <p>2.2.3. Viagem ligada com a formação de quadros superiores das Acs</p> <p>2.2.4. Estabelecer colaboração e apoio organizacional e de know-how por pares, bem como intercâmbio com agências regionais de conservação homólogas e institutos de formação, incluindo apoio técnico às</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | X | | MINAMB, Pessoal do Projecto | EU | 72100 | 0 | | | | | |
| | | | | | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UNDP/ TRAC | 71600 | 11,250 | | | | | |
| | | | | | X | MINAMB, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 16,000 | | | | | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | | | | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---|--------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------|----------|
| Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | | Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante em USD | | |
| gestão das ACs em Angola | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| Fontes: PNUD TRAC, UE | | de formação, incluindo apoio técnico às actividades do projecto (visitas de intercâmbio) | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2.3: Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais | | | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: | | Meta (s): | | Resultado da Actividade 2.3: Finalizada a avaliação rápida de todos os 8 PNs e 1 RNE, 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado, iniciada a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação em 6 ACs | | | | | | | | |
| - Informação limitada sobre as ACs existentes | | Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios | | Acções: | | | | | | | | |
| - Concluída a recolha de informações, avaliação rápida de estado actual e necessidades de 9 ACs para a selecção de 6 para a realização de estudos de conhecimento e a elaboração de Plano de Gestão | | 2015: | | 2.3.2. Avaliação de 6 ACs, para elaborar os relatórios sobre o estado actual deles, através de consultorias, e em coordenação e integração com "o programa biológico nacional de investigação" do INBAC, incluindo: Consultores Nacionais de pesquisa e formação, empresa/s de serviços de consultoria, mapeamento e logística, e formação de quadros do INBAC; | | | | | | | | |
| Indicador de Desempenho | | - Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas; - Mobilizar mais apoio para as 9 ACs | | X | | X | | MIINAMB, Pessoal do Projecto | | GEF | 72100 | 62,900 |
| - Início do estudo das 6 ACs seleccionadas; | | | | | | | | | | | | |
| - Elaboração de relatórios de conhecimentos das 6 ACs | | | | | | | | | | | | |
| - Mobilizado mais apoio a todas as ACs | | | | | | | | | | | | |
| Indicadores de Conclusões | | | | | | | | | | | | |
| - Estudo do ponto de | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.3.3. Viagens ligadas com a preparação dos 6 relatórios | | X | | X | | MIINAMB, Pessoal do Projecto | | GEF | 71600 | 8.459,31 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|--|--|---|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1 ^o | 2 ^o | 3 ^o | 4 ^o | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante USD |
| as 6 ACs seleccionadas | | 2.3.4. Publicação de anúncios de TdRs | | | | | MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto | GEF | 74200 | 10,000 |
| - Apoio para as ACs mobilizado através deste projecto e outras intervenções | | | X | X | X | X | | | | |
| Fontes: GEF | | | | | | | | | | |
| RESULTADO 2.4: Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: | | Meta (s): | | Resultado da Actividade 2.4: Criar condições adequadas e iniciar à elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas | | | | | | |
| - Não existem planos de gestão ou de implementação em nenhuma AC | | Elaboração de planos de gestão e implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas e criar condições adequadas para mobilizar mais apoios | | <p>Acções:</p> <p>2.4.1. Iniciar a preparação de planos detalhados de Gestão Integrada de 6 ACs, em coordenação com as actividades do INBAC; Incluindo Consultores Nacionais de pesquisa e formação, Empresa/s de serviços de consultoria, mapeamento e logística, e incluindo formação de quadros do INBAC</p> | | | | | | |
| Indicador de Desempenho | | 2015: | | <p>- Iniciar a elaboração dos Planos de Gestão e implementação de 6 ACs</p> | | | | | | |
| Indicadores de Conclusões | | - Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACs | | <p>X</p> <p>X</p> | | | | | | |
| Fontes | | GEF | | <p>2.4.2. Acompanhar a preparação dos 6 planos de implementação</p> | | | | | | |
| | | | | <p>X</p> <p>X</p> <p>MINAMB, Pessoal do Projecto</p> <p>GEF</p> <p>71600</p> <p>12.974</p> | | | | | | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS <i>Lista de Resultados das Actividades e Accões Relacionadas</i> | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| <i>Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais</i> | Meta (s): | | 1 ^o | 2 ^o | 3 ^o | 4 ^o | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montant USD |
| RESULTADO 2.5: Escritório do Projecto em Luanda | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: - Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido; | Meta (s): Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto | Resultado da Actividade 2.5: Escritório em Luanda estabelecido, equipado, com pessoal e em funcionamento Accões: | | | | | | | | |
| Indicador de Desempenho - Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC - Avaliação de meio prazo realizada | 2015: - Funcionamento corrente do Projecto instalado no MINAMB-INBAC em Luanda - Avaliação de meio prazo realizada | 2.5.1. Finalizar o processo da instalação de mobiliário e veículo para o escritório em Luanda | | | | | MINAMB, PNUD | GEF | 72200 | 0 |
| | | 2.5.2. Complementar a aquisição de equipamento de TI para o escritório em Luanda | | | | | PNUD | GEF | 72800 | 0 |
| Indicadores de Conclusões - Assegurado o funcionamento do Projecto | | 2.5.3. Espaço para escritório / seminários / workshops (Incluindo internet para escritório em Luanda) | X | X | X | | MINAMB, Pessoal do Projecto | GEF | 73100 | 3.500 |
| Fontes GEF, PNUD TRAC, UE | | 2.5.4. Auditoria | | | | X | MINAMB, PNUD | GEF | 74100 | 7.337,71 |
| | | 2.5.5. Traduções | X | X | X | | PNUD | UE | 74100 | 8.084,33 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | ACTIVIDADES PREVISTAS | Lista de Resultados das Actividades e Acções Relacionadas | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----|----|--------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|--|---------------|--|
| | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante em USD | | | |
| 3. Gestão do Projecto | | | 2.5.6. Um estudo hidrologico, incluindo o estudo da proposta e desenho da construção da ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contractuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental~ | 2.5.6B Perito Técnico Internacional | X | X | X | MINAMB | EU | 72100 | 260.000 | | | | |
| | | | | | 2.5.7. Revisão a meio prazo (Mid term Review) | X | | | MINAMB, PNUD | TRAC/ PNUD | 72100 | 60.000 | | | |
| RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: | | Meta (s): | | Resultado da Actividade 3.1: Os quadros do projecto asseguram o seu funcionamento | | | | | | | | | | | |
| - O pessoal do Projecto recrutado; | | O Funcionamento corrente e eficaz do pessoal do Projecto | | Acções: | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Desempenho | | 2015: | | 3.1.1. PAA (Assistente Administrativo do Projecto) | | | | PNUD | | GEF UE | | 71400 71400 | | 23,000 23,000 | |
| - Funcionamento | | | | X X X X | | | | | | UE | | 71400 | | 23,000 | |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|--|---|--|--------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Situação à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante em USD |
| Indicador de Desempenho | - Funcionamento corrente do pessoal do Projecto | 3.1.1. PAA (Assistente Administrativo do Projecto) | X | X | X | X | PNUD | GEF | 71400 | 23,000 |
| | - Funcionamento corrente | | X | X | X | X | PNUD | UE | 71400 | 23,000 |
| Indicadores de Conclusões | - Os quadros do Projecto asseguraram o funcionamento eficaz do Projecto | 3.1.2. Coordenador Nacional do Projecto | X | X | X | X | PNUD | GEF | 71400 | 60,000 |
| | | Assistente do Projecto | | | | | | EU | 71400 | 14,000 |
| | | 3.1.3. Motorista para o escritório do Projecto em Luanda | X | X | X | X | MINAMB, PNUD | UE | 71400 | 15,558 |
| | | 3.1.4. Abastecimentos de material para o escritório: | | | | | | | 72200 | 12,000 |
| | | 1. Manutenção das viaturas do Projecto em Luanda; 2. custos de telemóvel e internet do Coordenador e do PAA; 3. Abastecimentos Gerais; | X | X | X | X | PNUD | UE | 72400 | 5,262 |
| | | 72500 | 7.000 | | | | | | | |
| Fontes | GEF, PNUD TRAC, UE | 3.1.5. Viagens dos quadros do projecto; | X | X | X | X | PNUD, Pessoal do Projecto | UE | 71600 | 15.035 |
| | | 3.1.6. Miscellaneous | X | X | X | X | MINAMB, PNUP, Pessoal do Projecto | UNDP-TRAC | 74500 | 4.919 |

| RESULTADOS ESPERADOS E METAS | | ACTIVIDADES PREVISTAS | PRAZOS | | | | RESPONSÁVEIS | ORÇAMENTO PREVISTO | | |
|---|--|--|--------|---|----|----|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| Situatção à partida, indicadores incluindo metas anuais | | | 1T | 2T | 3T | 4T | | Fonte de Finance | Descrição Orçamental | Montante em USD |
| RESULTADO 3.2.: Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios | | | | | | | | | | |
| Situação à partida: Conhecimento e visibilidade das ACS angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e Visibilidade do Projecto em processo de implementação | | Meta (s): Criar visibilidade para o projecto e para as ACS de Angola; Desenvolver e manter de um sistema de informações e dados geográficos baseado na Internet para a rede de ACS de Angola; Informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis; Estabelecer comunicação e coordenação multisectorial; Mobilizar os parceiros potenciais; Actividades educativas para Meta-grupos; Promover a nível mundial o potencial turístico das ACS de Angola; 2015: Idem | | Resultado da Actividade 3.2: O Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação implementado Accões: | | | | | | |
| Indicador de Desempenho - Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACS de Angola, com pagina web do Projecto | | 3.2.1. Iniciada a implementação do Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e Informação | X | X | X | X | MINAMMB, Pessoal do Projecto, PNUD, parceiros | UE | 74100 | 42.352,30 |
| Indicadores de Conclusões - Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais | | 3.2.2. Espaço para escritório/ seminários de coordenação | | | | | MINAMMB, PNUD | PNUD/ TRAC | 72100 | 3,831 |
| Fontes PNUD TRAC, UE | | | | | | | | | | |

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2015

| DOADOR | EU | GEF | UNDP | TOTAL |
|--------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| BUDGET | 2.469.490,38 | 514.059 | 80.000 | |
| GMS | 185.875,62 | | | |
| TOTAL | 2.655.366 | 514.059 | 80.000 | 3.249.425 |

Aprovado

Aprovado

Bye

Pelo Projecto
 Nome:
 Cargo:
 Data:

Chirito Rodrigues

Pelo Parceiro de Implementação
 Nome:
 Cargo:
 Data:

Aprovado

Aprovado

Pelo Doador
 Nome:
 Cargo:
 Data:

PNUD Angola
 Samuel Harbor
 Director
 Data:

