



REPÚBLICA DE ANGOLA



Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2016)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (Atlas ID: 00081396)



Empowering people,
improving lives.



UNIÃO EUROPEIA



Modalidade de Implementação: NIM

IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)

Doadores: PNUD TRAC; GEF; UE

Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade
COMPONENTE 1: Reabilitação do Parque Nacional do Iona

Resultado 1.1: Normear, formar, equipar e instalar os Técnicos do Parque Nacional do Iona

Resultado da Actividade 1.1: Pessoal essencial do Parque de Iona (fiscais) contratados, equipados e formados; a administração efectiva do Parque
 Acções:

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
		<p>Situação à partida: O Administrador do Parque, o Gestor Internacional do Parque e 20 Agentes Comunitários a funcionar. O estabelecimento de cooperação com Namíbia encontra-se em negociação para a realização de acções a nível técnico.</p> <p>Indicador de Desempenho Os 20 ACs funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia encontra-se em fase de negociação para implementação</p>	<p>Meta (s): Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial</p> <p>2016: - Funcionamento corrente dos ACs - Implementação corrente de cooperação, coordenação, encontros e trocas de experiências com Ministério do Ambiente e Turismo, Namíbia (MET)</p>	<p>1.1.1 Despesas com o Gestor Internacional do Parque Nacional do Iona (Linha10)</p> <p>1.1.2 Despesas com 20 Fiscais (Agentes Comunitários) durante 12 meses (Linha35)</p> <p>1.1.3 Despesas do Administrador Nacional do PN do IONA (Linha10)</p> <p>1.1.4 Manutenção de veículos do projecto no P.N. IONA: 50% do combustível e outras despesas correntes no P.N. IONA (Linha15)</p> <p>1.1.5 Despesa com os serviços prestados pelo Despachante (material dos Fiscais Agentes Comunitários) em 2014 (Linhas 5,13,38)</p>	X		X	X	X	MINAMB
					MINAMB	UE	71400	144.000		
					MINAMB	EU	71400	50.050		
					MINAMB, PNUD	EU	72500	30.000		
					MINAMB PNUD	EU GEF	72200	5.000 7.000		

Indicadores de Conclusões		1.1.6 Apoiar e facilitar o processo bilateral transfronteiriço e a finalização e implementação do acordo de cooperação e programa de assistência de pares com o Ministério do Ambiente e Turismo (MET) Namíbia: visitas de intercâmbio (Linha 11)			MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	50.000
Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infrações; encontros e trocas de experiências correntes com Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia.								

Fontes: GEF; UE

Resultado 1.2 Estabelecer as infra-estruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona

Resultado da Actividade 1.2: Equipamento essencial adquirido para permitir o funcionamento do Parque de Iona; e iniciada a construção das infra-estruturas essenciais										
Resultados Esperados e Metas										
Situação à partida:	Meta (s):	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
			1T	2T	3T	4T		Fonte: Financ	Descrição Orçamental	Montante USD
Está em curso a instalação de infra-estruturas básicas de apoio ao Parque.	Criar condições para o funcionamento eficaz do Parque Nacional do Iona através da aquisição de equipamentos, serviços e construção de infra-estruturas essenciais	1.2.1 Supervisão da implementação do plano detalhado das construções e renovação das infra-estruturas no PN do Iona (CAPINHA)	X	X	X	X	MINAMB	UE	73200	15.000
Implementada a construção das infra-estruturas de apoio, de acordo com ao seu planeamento; Depósitos de combustível, sistema de gestão e sistema de comunicações por rádio e satélite instalados e a funcionar no P.N. do Iona	Realizar a construção de infra-estruturas essenciais; instalação de serviços para o funcionamento do Parque	1.2.2 Recrutamento e contratação de empresa para construção de Armazém, Posto Sanitário, Centro de Formação, tratamento de Esgoto, Furo de água, e Energia Solar no Parque (Linha16)	X	X	X	X	MINAMB	UE	73200	700,000
Indicadores de Conclusões O equipamento adquirido está operacional e auxilia no funcionamento do		1.2.3 Aquisição e instalação de 3 depósitos de combustível e um sistema de gestão em 3 locais do P.N. do Iona. (reprogramação)	X				MINAMB	UE	73200	15.000

Parque; Implementada a construção das infra-estruturas essenciais. Fontes: UE; GEF		1.2.4 Finalizar a instalação e manutenção do sistema de comunicações por rádio e satélite no P.N. do Iona (CAPINHA, Linha 6) reprogramação.	X	X			MINAMB	GEF	72100	30.000
		1.2.5 Aquisição Adicional de equipamento TI para o Parque					MINAMB, PNUD	GEF	72800	0
		1.2.6 Estudar a situação existente, elaborar TdRs e contratar a companhia para iniciar o abastecimento de água e serviços de saneamento básico (WASH) às comunidades do Parque (Linha 40)		X	X		MINAMB	UE	73200	372.000

Resultado 1.3 Desenvolver um plano integrado de gestão do PN de Iona

Resultado da Actividade 1.3: Realização de um estudo sobre o PN de Iona, integrando uma compilação da informação existente e recolha de dados no terreno; e início da elaboração do plano integrado de gestão do parque, com o envolvimento das partes interessadas

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte, Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
Situação à partida: Partes interessadas estão informadas, mas há a necessidade de reforçar a sua informação e consulta; O Plano de Gestão do Parque Finalizado.	Meta (s): Preparado um Plano de Gestão Integrado para o P.N do Iona, com base na informação actual e com o engajamento das partes interessadas									
Indicador de Desempenho Estabelecidos os canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis; A informação existente está	2016: Criar canais de comunicação permanente com as partes interessadas a todos os níveis, para recolher e prestar informações e para integrar as	1.3.1 Deslocações para apoio técnico, supervisão e formação do pessoal relacionado com os estudos no P.N. do Iona	X	X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	71600	3.000
		1.3.2 Preparação do Plano Integrado de Gestão do P.N. do Iona (Plano Estratégico para 5 anos); (implementação em conjunto com 1.3.1.)	X				MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	72100	33.600
		1.3.3 Visitas ao terreno ligadas com a elaboração e implementação do Plano de				MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600		

<p>compliada, mapeada e consolidada; Realizados estudos para complementar e actualizar as lacunas de conhecimento detectadas; Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona.</p> <p>Indicadores de Conclusões As partes interessadas a todos os níveis foram informadas, prestam informadas e estiveram envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. de Iona; Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento actualizado de todos os factores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; Elaborado o plano de gestão integrado do Parque.</p> <p>Fontes: UE, GEF</p>	<p>partes interessadas nos processos de tomada de decisão; Consolidar toda a informação existente sobre o P.N. de Iona e identificação das principais lacunas; - Complementar a recolha de dados acerca do P.N. de Iona, conforme necessário para a elaboração do Plano de Gestão; Mapeamento dos ecossistemas, do sistema hídrico e usos da terra dentro e ao redor do Parque, enquanto instrumento de planeamento;</p>	<p>gestão integrada do Parque, incluindo consulta com as partes interessadas;</p>								
		<p>1.3.4 Início do estudo de visitantes no parque - levantamento e perfil dos visitantes do PN Iona e do seu impacto, através de um consultor nacional/local (linha 3)</p>				MINAMMB, Pessoal do Projecto	GEF	71300	0	
		<p>1.3.5 Levantamento aéreo, para actualizar a pesquisa aérea de 2003 sobre a caça e o gado no P.N. de Iona (Linha 4)</p>			X	X	MINAMMB	GEF	72100	100.000
		<p>1.3.6 Efectuar o estudo hidrológico do Parque Nacional do Iona, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental - Consorcio (Linha 3)</p>	X	X			MINAMMB, Pessoal do Projecto	GEF	71300	85.000

Resultado 1.4 Fazer com que a comunidade e o governo local apoiem e participem nas actividades de Conservação do Parque Nacional do Iona

Resultado da Actividade 1.4 Criados mecanismos que permitam a participação permanente das comunidades nos processos de decisão e implementação da gestão do parque, e facilitar a resolução de conflitos relativos ao uso dos recursos de forma vantajosa para todas as partes.

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte-Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de ser reforçado O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial.</p> <p>Indicador de Desempenho Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades; Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem; Estabelecidos mecanismos de comunicação; Identificadas as intervenções preliminares de criação de confiança e implementadas com sucesso; Implementadas com sucesso a comunicação e colaboração transfronteiriça a nível local.</p> <p>Indicadores de Conclusões As comunidades locais participam nos processos de decisão e implementação da</p>	<p>Meta (s): Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do Parque para mitigação dos conflitos</p> <p>2016: Estudo do perfil das comunidades, estruturas de governação e questões relacionadas com o uso dos recursos e a gestão do parque; Identificação preliminar dos problemas e conflitos; Estabelecer mecanismos permanentes de comunicação, consulta e colaboração com as comunidades; Aumento da confiança através de intervenções preliminares para permitir formas de vida e benefícios sustentáveis; Estabelecer coordenação, colaboração e apoio por pares transfronteiriços a nível local.</p>	<p>1.4.1 Efectuar um levantamento das cabeças de gado no P.N. do Iona, avaliar os conflitos entre a presença humana e a vida selvagem, o impacto da pecuária na biodiversidade e propor medidas de mitigação e implementação de Projectos-piloto (linha3);</p> <p>1.4.2 Assegurar a comunicação permanente e a representação local nos processos de tomada de decisão do Parque; acordar medidas que minimizem o impacto dos utentes locais na Biodiversidade e permitir a resolução de conflitos; efectuar acções de formação de abordagem participada; organizar reuniões de cooperação comunitária; viagem de membros das comunidades para o efeito; (Linha 45)</p> <p>1.4.3 Identificar, através de consultas, formas de vida alternativas sustentáveis, incluindo oportunidades de emprego para os membros das comunidades locais (3);</p>	X	X	X	X	MINAMB	GEF	72100	45.000
			X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	5.000	
			X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71300	55.000	

gestão do Parque.

<p>1.4.4 Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades, incluindo custos de viagens; (Linha 11)</p>		X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	10.000
<p>1.4.5 Identificar, planear e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação de membros das comunidades (Linha 48,37)</p>		X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71300 72100	60.000 160.000
<p>1.4.6 Equipamentos e materiais para as actividades geradoras de rendimentos das comunidades (Linha 38)</p>	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	25.000	
<p>1.4.7 Desenvolver e iniciar a implementação (MET) de um plano de coordenação transfronteira, ao nível local (comunidades, autoridades locais, pessoal do parque), incluindo encontros de cooperação e intercâmbios e reforço da capacidade baseado em assistência comunitária de pares</p>	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto	UE	71600	25.000	
<p>1.4.8 Materiais para actividades de geração de renda.</p>	X	X	MINAMB	UE	72300	55.000	

COMPONENTE 2: Reforçar a capacidade institucional para gerir a rede Nacional de Áreas de Conservação

Resultado 2.1 Preparar um Plano Estratégico para um sistema de Áreas de Conservação

Resultado da Actividade 2.1 Plano de acção para a implementação do PLERNACA (Plano de Expansão da Rede Nacional de Áreas de Conservação) e estabelecimento de uma efectiva rede nacional de Áreas de Conservação; estratégias e políticas de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD
<p>Situação à partida: O PLERNACA foi aprovado pelo Conselho de Ministros, mas carece de um plano detalhado e de condições legislativas, financeiras, institucionais e outras que permitam a sua implementação.</p> <p>Indicador de Desempenho Elaborado e adoptado um plano de acção detalhado para a implementação da PLERNACA; Elaborada e adoptada a estratégia de envolvimento das partes interessadas nas Áreas de Conservação.</p> <p>Indicadores de Conclusões Iniciada a implementação ao nível Nacional e de cada AC do PLERNACA para o estabelecimento de uma efectiva Rede Nacional de Áreas de Conservação. Fontes: GEF</p>	<p>Meta (s): Criar condições adequadas à implementação efectiva do PLERNACA no estabelecimento da Rede Nacional de Áreas de Conservação.</p> <p>2016: Preparar um plano de acção detalhado para a implementação do PLERNACA; Iniciar a criação de condições adequadas (legislativas, financeiras, institucionais, etc) à implementação do PLERNACA; Iniciar a elaboração e implementação de programas e subprogramas detalhados.</p>	2.1.1 Consultoria para elaboração do Plano Estratégico para o sistema de Áreas de Conservação. (Linha 21)				MINAMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	110.000

Resultado 2.2 Desenvolver a estrutura organizacional e complemento de pessoal para o sistema de Áreas de Conservação

Resultado da Actividade 2.2 Análise funcional do que existe, recomendação de uma proposta mais funcional e detalhada, atribuição dos pontos chaves e plano de formação.

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD

<p>Situação à partida:</p> <p>- Necessidade de melhores capacidades organizacionais, institucionais e técnicas para uma gestão eficaz das ACS</p>	<p>Meta (s):</p> <p>Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACS seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios</p>	<p>2.2.1Desenvolvimento de uma estrutura organizacional e o quadro de funcionários para o sistema de Áreas de conservação</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB, Pessoal do Projecto</p>	<p>GEF</p>	<p>72100</p>	<p>90.000</p>
<p>Indicador de Desempenho</p> <p>Desenvolvidas recomendações organizacionais, institucionais e sobre recursos humanos;</p> <p>Elaborado programa de desenvolvimento de competências, formação e aconselhamento para quadros das ACS e iniciada a sua implementação;</p> <p>Estabelecida a colaboração com agências regionais homólogas;</p>	<p>2016:</p> <p>Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACS; Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACS seleccionadas; Mobilizar mais apoio para as 9 ACS</p>							
<p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Melhoradas as capacidades organizacionais, institucionais e de recursos humanos para a gestão das ACS a nível Nacional e de cada uma;</p> <p>Melhoradas as capacidades técnicas dos quadros das ACS;</p> <p>Apoio técnico regional à gestão das ACS em Angola</p>								
<p>Fontes: PNUD TRAC, UE</p>								

Resultado 2.3 Avaliar a situação actual dos parques nacionais e das reservas naturais

Resultado da Actividade Resultado da Actividade 2.3: Finalizada a avaliação rápida de todos os 8 PNs e 1 RNE, 6 ACs seleccionadas para estudo mais aprofundado, iniciada a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação em 6 ACs
Accões: (PNUD - TdR)

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: Informação limitada sobre as ACs existentes; Realização de estudos profundos e a elaboração de Plano de Gestão para 6 Áreas de conservação.</p> <p>Indicador de Desempenho Início do estudo das 6 ACs seleccionadas; Elaboração de relatórios de estudos das 6 ACs; Mobilizado mais apoio para todas as ACs</p> <p>Indicadores de Conclusões Estudo do ponto de situação elaborado para as 6 ACs seleccionadas; Apoio para as ACs mobilizado através deste projecto e outras intervenções Fontes: GEF</p>	<p>Meta (s): Preparação dos relatórios sobre o estado dos Parques relativamente as 6 ACs seleccionadas; facilitar a mobilização de mais apoios</p> <p>2016: Iniciar estudos mais aprofundados de 6 ACs; Iniciar a elaboração de relatórios sobre o ponto da situação das 6 ACs seleccionadas; Mobilizar mais apoio para as 9 ACs</p>	<p>2.3.1 Realização de Estudos técnicos de Avaliação do Estado actual das Áreas de Conservação em Angola e elaboração de planos de Reabilitação (Linha 21)</p> <p>2.3.2 Viagens ligadas com a preparação dos 6 relatórios (Linha 47)</p> <p>2.3.3 Publicação de anúncios de TdRs (Linha 22)</p>	X	X	X	X	MINAMMB, Pessoal do Projecto	GEF	72100	650.000
			X	X	X	MINAMMB, PNUD, Pessoal do Projecto	GEF	74100	5,000	

Resultado 2.4 Preparar planos de implementação detalhados para a reabilitação das Áreas de Conservação

Resultado da Actividade 2.4 Criar condições adequadas e iniciar à elaboração de planos de implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas

Accões:

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: Não existem planos de gestão ou de implementação em nenhuma AC</p> <p>Indicador de Desempenho Iniciada a elaboração de Planos de Gestão e implementação de 6 ACs seleccionadas</p> <p>Indicadores de Conclusões Iniciada a elaboração de planos de implementação de 6 ACs</p> <p>Fontes GEF</p>	<p>Meta (s): Elaboração de planos de gestão e implementação detalhados para 6 ACs seleccionadas e criar condições adequadas para mobilizar mais apoios.</p> <p>2016: Iniciar a elaboração dos Planos de Gestão e implementação de 6 ACs.</p>	2.4.1 Acompanhar a preparação dos 6 planos de implementação (Linha 47)	X	X	X	X	MINAMB Pessoal do Projecto	GEF	71600	6.000
		2.4.2 Serviços Profissionais, tradução (Linha 22)	X	X	X	X		EU	74100	11.000
		2.4.3 Viagens (Linha 49)	X	X	X	X		TRAC	71600	11.169
		2.4.4 Desenvolver um Projecto proposta e desenho da construção da ponte na entrada do Parque em Salondjamba, através de serviços contratuais de consultoria, incluindo estudo de impacto ambiental (Linha 42)	X	X	X	X	MINAMB	UE	72100	283.000

Resultado 3. Gestão do Projecto

RESULTADO 3.1: Quadros do Projecto seleccionados, nomeados, devidamente equipados e instalados

Resultado da Actividade 3.1: Os quadros do projecto asseguram o seu funcionamento

Accões:

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
Situação à partida: O pessoal do Projecto recrutado. Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do pessoal do Projecto. Indicadores de Conclusões Os quadros do Projecto asseguram o funcionamento eficaz do Projecto. Fontes GEF, PNUD TRAC, UE	Meta (s): O Funcionamento corrente e eficaz do pessoal do Projecto 2016: Funcionamento corrente	3.1.1 PAA (Assistente Administrativo do Projecto) (Linhas29,44)	X	X	X	X	PNUD	GEF UE	71400 71400	24.000 24.000
		3.1.2 Coordenador Nacional do Projecto (Linha29)	X	X	X	X	PNUD	GEF	71400	54,000
		3.1.3 Motorista para o escritório do Projecto em Luanda (Linhas50)	X	X	X	X	MINAMB, PNUD	UE	71400	11.500
		3.1.4 Abastecimentos de material para o escritório: 1. Manutenção das viaturas do Projecto em Luanda; 2. custos de telemóvel e internet do Coordenador e do PAA; 3. Abastecimentos Gerais; (32,33)	X	X	X	X	PNUD	UE	72400 72500	3.162 7.000
		3.1.5 Viagens dos quadros do projecto; (Linha30)	X	X	X	X	PNUD, Pessoal do Projecto	UE	71600	10.000
		3.1.6 Miscellaneous	X	X	X	X	MINAMB, PNUD, Pessoal do Projecto	UNDP- TRAC	74500	

Resultado 3.2. Escritório do Projecto em Luanda

Resultado da Actividade 3.2 Escritório em Luanda estabelecido, equipado, com pessoal e em funcionamento

Acções:

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido;</p> <p>Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC; Avaliação de meio prazo realizada,</p> <p>Indicadores de Conclusões Assegurado o funcionamento do Projecto.</p> <p>Fontes GEF, PNUD TRAC, UE</p>	<p>Meta (s): Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto</p> <p>2016: Funcionamento corrente do Projecto instalado no MINAMB-INBAC em Luanda Avaliação de meio prazo realizada</p>	3.2.1 Serviço contratual		X			MINAMB/ PNUD	TRAC/ PNUD	72100	5.000

Resultado 3. 3. Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios

Resultado da Actividade 3.3: O Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação implementado

Acções:

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida: Conhecimento e visibilidade das ACs angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e Visibilidade do Projecto em processo de implementação</p> <p>Indicador de Desempenho Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACs de Angola, com página web do Projecto</p> <p>Indicadores de Conclusões Sensibilizadas e Informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais</p> <p>Fontes PNUD TRAC, UE</p>	<p>Meta (s): Criar visibilidade para o projecto e para as ACs de Angola; Desenvolver e manter um sistema de informações e dados geográficos baseado na Internet para a rede de ACs de Angola; Informar e sensibilizar as partes interessadas a todos os níveis; Estabelecer comunicação e coordenação multissetorial; Mobilizar os parceiros potenciais; Actividades educativas para Meta-grupos; Promover a nível mundial o potencial turístico das ACs de Angola;</p>	<p>3.3.1 Implementação do Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação (linha 43)</p> <p>3.3.2 Espaço para escritório/ seminários de coordenação (linha20)</p>	X	X	X	X	MINAMB, Pessoal do Projecto, PNUD, parceiros	UE	74100	30,000
			X	X	X	MINAMB, PNUD	PNUD/ TRAC	72100	3,831	

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2016				
DOADOR	EU	GEF	UNDEP	TOTAL
ORÇAMENTO	2.386.512,00	1.215.000,00	20.000,00	
GMS	167.055,84			
TOTAL	2.553.567,84	1.215.000,00	20.000,00	3.788.567,84

Aprovado

Pelo Projecto

Nome: José Norberto Cabral
 Cargo: Especialista de Programação - Departamento de Desenvolvimento Sustentável
 Data: 19/01/2016
 Aprovado: *[Signature]*

Pelo Doador

Nome:
 Cargo:
 Data:

Aprovado


Pelo Parceiro de Implementação

Nome: *[Signature]*
 Cargo: Coordenadora Nacional
 Data: 11/01/2016
 Aprovado: *[Signature]*

PNUD Angola

Nome:
 Cargo:
 Data:

[Signature]



Angola