



REPÚBLICA DE ANGOLA

Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2020)

Abordar a Necessidade Urgente de Adaptação na Orla Costeira e o Reforço das Capacidades em Angola (Atlas ID: 00084491)



*Empoderando vidas,
Fortalecendo nações.*



Modalidade de Implementação: NIM
 IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)
 Doadores: GEF
 Área de Resultados Principais do CPAP: Sustentabilidade ambiental para redução de risco de desastres e avanço económico (SP Outcome 5)
COMPONENTE 3: O aumento da coordenação interministerial e a capacidade institucional para adaptação às alterações climáticas em Angola

Resultado 3.1: Suporte técnico e treinamento oferecido ao Secretariado da Comissão Interministerial de Biodiversidade e de Alterações Climáticas (CIBAC) e o Gabinete de Alterações Climáticas (GAC)

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte Financ	Descr. Órgam.	Montante USD	
Situação à partida: Nível actual estimado de capacidade institucional global da CIBAC é de 4 (de 10)	Meta (s): <u>2017:</u> - Avaliação das lacunas da CIBAC <u>2018:</u> - Recomendações para a melhoria da CIBAC <u>2019:</u> - Fornecer apoio técnico e operacional a CIBAC	3.1.1 Realizar uma avaliação das lacunas da capacidade técnica do Secretariado da CIBAC, do pessoal técnico dos ministérios membros, e do GAC para: i) a troca de informações; e ii) coordenar a agenda de alterações climática 3.1.2 Propor recomendações para esclarecer / melhorar o funcionamento do Secretariado da CIBAC, apoiá-lo para operacionalizar o mandato da Comissão 3.1.3 Prestar apoio operacional e técnico ao Secretariado da CIBAC para: i) organizar reuniões regulares da CIBAC; ii) elaborar agendas e conteúdos para reuniões; iii) advogar para a inclusão de considerações sobre as alterações climáticas nas estratégias e planos relevantes usando um argumento de custo-benefício; e iv) aumentar a consciência sobre os efeitos das	X	X	X	X	MINAMB	GEF	61300 71400	TA & PC
Indicadores de Desempenho Pontuação da capacidade institucional do CIBAC	<u>2018:</u> - Fornecer apoio técnico e operacional a CIBAC		X	X	X	MINAMB	GEF	61300 71400	TA & PC	
Indicadores de Conclusões CIBAC e a Secretaria da CIBAC progrediram em pelo menos 3 passos na sua capacidade institucional e na estrutura de arranjo de avaliação da pontuação até o final do projecto	<u>2019:</u> - Fornecer apoio técnico e operacional a CIBAC		X	X	X	MINAMB	GEF	61300 71400	TA & PC	

	alterações climáticas na zona costeira de Angola								
	3.1.4 Prestar apoio técnico ao Secretariado da CIBAC e o GAC para o processo do PNA em Angola, para apoiar a implementação do roteiro PNA	X	X	X	X	MINAMB	GEF	61300 71400	TA & PC
	3.1.5 Realizar sessões de formação para o Secretariado da CIBAC, o pessoal técnico dos ministérios membros, e o GAC em: i) interpretação de avaliações económicas de adaptação às alterações climáticas produzidas sob a Actividade 3.2.1; ii) usando um argumento de custo-eficácia no processo e planeamento e tomada de decisão; iii) integração da adaptação nos planos e orçamentos regionais, nacionais e sectoriais de desenvolvimento (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 4: \$55,000 para 3.1.5, 3.2.1)	X	X	X	X	MINAMB	GEF	71300 75700	0 (3) 10,000 (4)

Resultado 3.2: *Resumos de políticas e orientações técnicas produzidos para apoiar a integração da adaptação às alterações climáticas em políticas e planos relevantes, incluindo os seus orçamentos relacionados*

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descr. Orçam.	Montante USD
Situação à partida: O revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / estratégias / planos	Meta (s): <u>2017:</u> - Identificar pontos de entrada, a nível nacional e provincial	3.2.1 Realizar e avaliar os impactos económicos das alterações climáticas na orla costeira de Angola, desagregados por sector, para aumentar a consciência sobre a necessidade de adaptação às							
		X	X	X	X	MINAMB	GEF	71300 75700	0 (3) 15,000 (4)

<p>existentes foram incluídos na agenda da CIBAC até à data</p>	<p>para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas</p>	<p>alterações climáticas para ser integrada nas políticas relevantes / planos e orçamentos relacionados. Subactividades incluem:</p>						
<p>Indicador de Desempenho Número de revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / estratégias / planos existentes inclusive na agenda das reuniões da CIBAC</p>	<p>2018: - Avaliar impactos das alterações climáticas na orla costeira de Angola 2019: - Contratar estudo para avaliar impactos das alterações climáticas na orla costeira de Angola</p>	<p>- Identificar intervenções de adaptação custo-benefício, com base nos resultados da avaliação de vulnerabilidade produzido sob o Resultado 1.1, para a orla costeira. Este processo incluirá o seguinte processo: i) uma avaliação de custo-eficácia das diferentes opções de adaptação por sector; e ii) recomendações para os tomadores de decisão dentro dos vários sectores da opção de adaptação mais rentável (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 4: \$55,000 para 3.1.5, 3.2.1)</p>						
<p>Indicadores de Conclusões 2 revisões propostas para integrar as alterações climáticas nas políticas / estratégias / planos existentes foram incluídos na agenda da CIBAC até à data</p>	<p>- Elaborar estratégia de adaptação para orla costeira</p>	<p>3.2.2 Identificar pontos de entrada, a nível nacional e provincial, para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas, incluindo a EbA, nas políticas pertinentes e orçamentos sectoriais e propor revisões das políticas. Subactividades incluem: - Desenvolver resumos de políticas que identifiquem os pontos de entrada, a nível nacional e provincial, para a integração das intervenções de adaptação às alterações climáticas, incluindo a EbA, nas políticas pertinentes e orçamentos sectoriais e propor revisões das políticas.</p>			<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>71300</p>	<p>0 (3)</p>

	<p>- Apresentar avaliações económicas actuais e resumos de políticas aos ministérios sectoriais (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4)</p>			
	<p>3.2.3 Desenvolver um plano de adaptação da orla costeira e integrar intervenções de adaptação nos planos de desenvolvimento sectoriais, regionais e nacionais relevantes (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 5: \$30,000 para 3.2.3-4)</p>	MINAMMB	GEF	<p>71300 74200</p> <p>0 (3) 5,000 (5)</p>
	<p>3.2.4 Desenvolver e / ou adaptar directrizes técnicas - em Inglês e Português - para o GAC, ministérios sectoriais (incluindo, nomeadamente, pescas, agricultura, transportes, energia, água e turismo) e a CIBAC sobre como avaliar, planejar e financiar intervenções de adaptação às alterações climáticas, e integrar os processos de orçamentação sectoriais e nacionais (3: \$125,000 para 3.1.5, 3.2.1-4; 5: \$30,000 para 3.2.3-4)</p>	MINAMMB	GEF	<p>71300 74200</p> <p>0 (3) 5,000 (5)</p>

	Assessor Técnico Internacional		x	x	x	PNUD	GEF	61300	150,000 (1,9)
	Coordenador Nacional do Projecto	x	x	x	x	MINAMMB	GEF	71400	20,000 (2,12)

COMPONENTE 4: Melhorada a consciência sobre os impactos das alterações climáticas e adaptação entre as partes interessadas não-governamentais

Resultado 4.1: Programa de conscientização pública realizado para informar as partes interessadas não-governamentais, incluindo ONGs, universidades e sector privado sobre os riscos climáticos e adaptação

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descr. Órgam.	Montante USD
<p>Situação à partida: Nenhum programa de sensibilização sobre as alterações climáticas tem sido empreendido</p> <p>Indicador de Desempenho Número de pessoas (e % de mulheres) que estão informadas sobre os impactos das alterações climáticas e adaptação através de programa de sensibilização do projecto</p> <p>Indicadores de Conclusões Pelo menos 1000 pessoas (das quais pelo menos 50% são mulheres) são informadas sobre as alterações climáticas e adaptação através do programa de sensibilização do</p>	<p>Meta (s): <u>2017:</u> - Design de uma campanha de conscientização</p> <p><u>2018:</u> - Iniciar a implementação da campanha de conscientização</p> <p><u>2019:</u> - Iniciar a implementação da campanha de conscientização</p>	<p>4.1.1. Projectar e implementar campanhas de sensibilização para as ONGs, agentes do sector privado, instituições académicas e público em geral sobre: i) os impactos das alterações climáticas na orla costeira; ii) potencial de intervenções de adaptação às alterações climáticas; e iii) os benefícios da Eba para aumentar a capacidade de resistência dos meios de subsistência e comunidades às alterações climáticas. Actividades sub incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar workshops para compartilhar os resultados de vulnerabilidade e análise económica com as indústrias relevantes, incluindo petróleo, pesca, agricultura e mineração. Nestes workshops, os membros da comunidade a partir dos sítios de projecto serão convidados a relatar suas experiências de Eba e gestão da terra resistente às alterações climáticas. Além disso, será exibido um curta-metragem documentando o processo de restauração para promover o investimento nas notas conceito Eba (6: \$80,000 para 4.1.1-2; 7: \$88,926 para 4.1.1-2; 8: \$60,000 para 4.1.1, 4.1.3) 							
			x	x	x				
				x		MINAMB			
						GEF			
							72100	25,000 (6)	
							74200	40,000 (7)	
							75700	15,000 (8)	

<p>público até o final do projecto. Isto incluirá: 250 pessoas de organizações não-governamentais; 250 pessoas do sector privado; 250 pessoas do meio académico; e 250 pessoas de CBOs</p>		<p>4.1.2. Coletar, codificar e disseminar as lições aprendidas e conhecimentos gerados através dos recursos do LDCF às redes nacionais e regionais apropriadas, tais como AAKNET. Actividades sub incluem: - Estabelecer e manter uma e-livraria sobre alteração climática - e os relacionamentos associados da partilha de informação - como parte do website do MINAMB aberto para materiais de adaptação, incluindo, nomeadamente: i) as lições aprendidas e publicações do projecto financiado pelo LDCF; ii) a investigação académica e trabalhos produzidos por universidades nacionais; e iii) outras publicações relevantes (6: \$80,000 para 4.1.1-2; 7: \$88,926 para 4.1.1-2)</p> <p>4.1.3. Organizar para os consultores nacionais contratados por meio do projecto apresentação dos resultados das suas avaliações ou estudos - incluindo resultados de vulnerabilidade costeira e avaliações económicas - em instituições académicas locais (8: \$60,000 para 4.1.1, 4.1.3)</p>					<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>72100 74200</p>	<p>25,000 (6) 45,000 (7)</p>
							<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>75700</p>	<p>15,000 (8)</p>

		<p>Taxas de auditoria (\$12,000)</p>					<p>PNUD</p>	<p>GEF</p>	<p>74100</p>	<p>5,000 (10)</p>
		<p>Viagens (\$20,000)</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB</p>	<p>GEF</p>	<p>71600</p>	<p>15,000 (11)</p>

Gestão do Projecto


Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçam.	Montante USD
	Direct Project Cost	x	x	x	x	PNUD	GEF	74598	10,000 (13)

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020			
DOADOR	GEF	PNUD	TOTAL
TOTAL	400,000		400,000

Aprovado: 12/12/2019



20/11/19



2011-2020



Pelo Projecto
 Nome: Götz Schroth
 Cargo: Programme Specialist
 Data:

Pelo Comité de Gestão
 Nome: Dr. Giza Martins
 Cargo: Diretor Nacional do Projecto
 Data:

Pelo PNUD Angola
 Nome: Henrik Larsen
 Cargo: Country Director
 Data: