



REPÚBLICA DE ANGOLA

Plano de Trabalho e Orçamento Anual (2018)

Projecto Nacional da Biodiversidade: Conservação do Parque Nacional de Iona (00081396)



*Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.*



UNIÃO EUROPEIA



Modalidade de Implementação: NIM

IP: Ministério do Ambiente (IP: 001354)

Doadores: PNUD TRAC; GEF; EU

Área de Resultados Principais do CPAP: Implementação eficaz da estratégia e plano de acção sobre a Biodiversidade

COMPONENTE 1: Reabilitação do Parque Nacional do Iona

Resultado 1.1: Normear, formar, equipar e instalar os Técnicos do Parque Nacional do Iona

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
<p>Situação à partida:</p> <p>O Administrador do Parque, o Gestor Internacional do Parque e 20 Agentes Comunitários a funcionarem. O estabelecimento de cooperação com Namíbia encontra-se em negociação para a realização de acções a nível técnico.</p> <p>Indicador de Desempenho</p> <p>Os 20 ACS funcionam no Parque, e realizam as tarefas de fiscais; o acordo de cooperação e troca com MET, Namíbia encontra-se em fase de negociação para implementação</p> <p>Indicadores de Conclusões</p> <p>Relatórios do Parque, incluindo a recolha de dados, Registo de turistas, registo de infrações; encontros e trocas de experiências correntes com Ministério do Ambiente e Turismo (MET), Namíbia.</p>	<p>Meta (s):</p> <p>Criar condições para o funcionamento efectivo do Parque Nacional de Iona através da instalação, formação e equipamento do pessoal essencial</p>	1.1.1-3 Expenses with park staff (International Park Manager, National Park Administrator, and 20 park rangers) (10, 35)	X	X			MINAMB	EU	71400	80,000
		1.1.4 Supplies for vehicles, construction materials used in the park, etc. (15)	X	X			MIINAMB	EU	72500	20,000

Resultado 1.2 Estabelecer as infra-estruturas, equipamento e serviços essenciais no PN de Iona

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento	
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental

<p>lacunas de conhecimento detectadas; Realizada a elaboração do Plano de Gestão Integrado do P.N. de Iona.</p> <p>Indicadores de Conclusões As partes interessadas a todos os níveis foram informadas, prestam informadas e estiveram envolvidas na preparação do Plano de Gestão do P.N. de Iona; Elaborado o relatório sobre o Ponto da Situação, incluindo um mapeamento atualizado de todos os factores necessários à elaboração do Plano de Gestão do Parque; Elaborado o plano de gestão integrado do Parque. Fontes: EU, GEF</p>									
<p>Resultado 1.4 Fazer com que a comunidade e o governo local apoiem e participem nas actividades de Conservação do Parque Nacional do Iona</p>									
<p>Resultados Esperados e Metas</p>	<p>Actividades Previstas</p>	<p>1T</p>	<p>2T</p>	<p>3T</p>	<p>4T</p>	<p>Responsáveis</p>	<p>Fonte, Financ</p>	<p>Orçamento</p>	<p>Montante USD</p>
<p>Situação à partida: O apoio do Governo Provincial à conservação do parque existe, mas precisa de ser reforçado O engajamento das comunidades na conservação do Parque carece de um reforço substancial.</p>	<p>Meta (s): Envolvimento total a nível provincial e local na Gestão e Conservação do Parque para mitigação dos conflitos</p>	<p>1.4.4 Facilitar a formação, aconselhamento e intercâmbio para apoiar o desenvolvimento de competências relevantes por parte dos membros das comunidades (11,36,45,46)</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB</p>	<p>EU</p>	<p>71600</p>	<p>50,000</p>		
<p>Indicador de Desempenho Elaborado o relatório sobre o perfil das comunidades; Identificados os problemas de conflitos entre a presença humana e a vida selvagem; Estabelecidos mecanismos de comunicação; Identificadas as intervenções preliminares de criação de</p>	<p>2018: Criar bases para um turismo comunitário no parque Informar e consultar comunidades sobre plano de gestão e zoneamento do parque</p>	<p>1.4.5 Identificar, planejar e implementar junto das comunidades, intervenções de geração de confiança; Iniciar o desenvolvimento e implementação de actividades geradoras de rendimentos para as comunidades, incluindo desenvolvimento de competências e contratação</p>	<p>X</p>	<p>MINAMB</p>	<p>EU</p>	<p>72100</p>	<p>40,000</p>		

Situação à partida: Espaço para o escritório foi disponibilizado pelo MINAMB-INBAC; condições para o funcionamento do Projecto estabelecido;	Meta (s): Escritório do Projecto estabelecido em Luanda para permitir o funcionamento eficaz do Projecto	3.1.2 Coordenador nacional do projecto (29)	X	X		MINAMB	GEF	71400	7,000
		3.1.3 Motorista (50)	X	X		MINAMB	EU	71400	7,000
Indicador de Desempenho Funcionamento corrente do Projecto no MINAMB-INBAC;		2018: Funcionamento corrente do Projecto em Luanda							
Indicadores de Conclusões Avaliação de meio prazo realizada, Assegurado o funcionamento do Projecto									

Resultado 3.2. Escritório do Projecto em Luanda

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento		
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD
	3.2.2 Avaliação final (21)	x	x			PNUD	GEF	72100	25,000
	3.2.2 Avaliação final	x	x			PNUD	TRAC	72100	10,000

Resultado 3.3. Comunicação, coordenação, visibilidade e mobilização de apoios

Resultados Esperados e Metas	Actividades Previstas	Prazos				Responsáveis	Orçamento			
		1T	2T	3T	4T		Fonte. Financ	Descrição Orçamental	Montante USD	
Situação à partida: Conhecimento e visibilidade das ACS angolanas a todos os níveis em processo, mas necessita fortalecimento; Plano de Comunicação e Visibilidade do Projecto em processo de implementação	Meta 2018: Criar visibilidade para o projecto e para as ACS de Angola	3.3.1 Implementação do Plano de comunicação, visibilidade, gestão de dados e informação (43)	X				MINAMB	EU	74100	7,500

Indicador de Desempenho
Implementado o plano de comunicação, incluindo o Portal das ACS de Angola, com pagina web do Projecto

Indicadores de Conclusões

Sensibilizadas e informadas as partes interessadas a todos os níveis e os parceiros potenciais										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018				
DOADOR	EU	GEF	UNDP	TOTAL
ORÇAMENTO	386,500	588,300	10,000	984,800
GMS	27,055			27,055
TOTAL	413,555	588,300	10,000	1,011,855

Aprovado: (Data) 06/12/2017




Götz Schroth, Program Specialist

(Data) 07/12/2017



Aristophanes Pontes, National Project Director

(Data) 7/12/2017



Henrik Larsen, UNDP Country Director

