

**OSC: Rede Mulher FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO E APLICABILIDADE  
SOBRE A LEI 25/11**

**Ano: 2013/2014**

<b>Resultados esperados</b>	<b>Resultados atingidos</b>
Seminários sob o tema "VD e familiar: conhecendo, entendendo e aplicando a lei contra a DV" para agentes de segurança pública e de investigação criminal	3 Seminários realizados em Luanda, total de 200 participantes
Seminários sob o tema "VD e familiar: conhecendo, entendendo e aplicando a lei contra a DV" para OSC e Igrejas das províncias de Luanda e Huambo	2 Seminários realizados em Luanda e no Huambo, total de 87 participantes (13M e 74H)
Seminários sob o tema "VD e familiar: conhecendo, entendendo e aplicando a lei contra a DV" para Juizes, procuradores e advogados + estudantes de direito e agentes da polícia nacional	Seminário realizado no Huambo, total de 41 participantes (25H e 16M)
Seminários sob o tema "VD e familiar: conhecendo, entendendo e aplicando a lei contra a DV" para conselheiras	2 Seminários realizados no Uíge e no Huambo – 68 participantes
Avaliar a capacidade institucional, necessidades e desafios; elaborar um diagnóstico das condições de funcionamento dos Centros de Aconselhamento; identificar soluções apresentadas pelos profissionais para superar os obstáculos na intervenção; fornecer elementos para as políticas públicas; propor recomendações	ToR e Guião de Entrevistas apresentados. Não foi concluído.

**Resultados não esperados/previstos:**

--

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

**Orçamento solicitado em candidatura: 6.678.212,00 AOA**

**Orçamento aprovado: 6.678.212,00 / só foram efectuadas 2 transferências no valor total de 5.002.027,90AOA**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Facilitadores	804.216,00	798.500,00
Sala de Formação	689.328,00	190.000,00
Material Didáctico + Fotocopias	574.440,00	469.066,00
Catering	1.723.800,00	1.637.000,00
Ajudas de Custo	1.120.158,00	666.800,00
Transporte	345.825,00	260.400,00
Honorários da Consultora (estudo)	957.400,00	694.854,00
Impressão	359.100,00	0
Custos Administrativos	130.945,00	285.407,56
<b>Total</b>	<b>6.678.212,00</b>	<b>5.002.027,90</b>

**OSC: PROMEDIA****Ano: 2013/2014**

<b>Resultados esperados</b>	<b>Resultados atingidos</b>
Aumento do conhecimento das mulheres sobre seus direitos e conceitos de desenvolvimento	CDs dos episódios gravados enviados regularmente para as emissoras provinciais
Produção de 24 episódios da radionovela Camatondo em português abordando temas relacionados com a capacitação das mulheres Angolanas e os ODM	Gravação de 34 episódios
Formação de 30 "Clubes de Mulheres Ouvintes"	Elaborado um guião de perguntas para os grupos focais / CDs e questionários enviados para o Kwanza Norte (dados não foram recolhidos – parceria com a ASASP) - 1 Carta de ouvinte enviada à PROMEDIA; - Actores nos seus bairros recebem feedback da comunidade, também sugerindo temas; - Radionovela Camatondo, foi usado como caso de estudo por uma finalista do curso de comunicação social (tenho o estudo arquivado) – 200 pessoas entrevistadas 55% não ouve a radionovela
Realização de 4 encontros temáticos com os vários parceiros para a planificação dos temas	Realização de um encontro temático com REDE MEULHER e a FMEA, Setembro de 2013

**Resultados não esperados/previstos:**

A radionovela Camatondo é bastante conhecida pela população angolana em geral

Criada pagina de Facebook da Radionovela Camatondo, com o objectivo de promoção dos temas abordados e medir a adesão à radionovela;

Dificuldade: horário de transmissão da Radionovela passou a ser de madrugada, 4h30. Com repetição noutra dia Às 14h

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL****Orçamento solicitado em candidatura: 6.937.000,00AOA****Orçamento aprovado: 6.937.000,00AOA / 2 prestações total de: 5.232.000,00AOA**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	900.000,00	750.000,00
Produção dos Programas de Rádio	4.320.000,00	3.548.310,00
Materiais para a Produção dos programas de rádio	420.000,00	298.170,00
Comunicações	240.000,00	224.541,00
Outras Despesas Operacionais	1.057.000,00	415.920,50
<b>Total</b>	<b>6.937.000,00</b>	<b>5.236.941</b>

**OSC: ASASP Prevenção da Violência Doméstica**

Ano: 2013/2014

Resultados esperados	Resultados atingidos
Realização de, pelo menos, 96 sessões de palestras acompanhadas de debates e contatos interpessoais	96 sessões de palestras, debates e comunicação interpessoal
110000 mulheres, homens e crianças sensibilizadas sobre a não violência doméstica	9763 homens, mulheres e crianças sensibilizados sobre a prevenção da VD, através de palestras, debates, teatro
Divulgada a lei da República de Angola sobre a violência doméstica nas mulheres, homens e crianças	96 sessões de divulgação sobre a lei 25/11
Existência de um registo atualizado de casos de VD	Dados do MINFAMU – 2372 casos de VD nas províncias de Malange e kwanza Norte
Encaminhados casos de violência doméstica ao MIFAMU, polícia e tribunais	Dados do MINFAMU – 62 casos encaminhados para a PRG, no 1º semestre de 2013 2036 casos de VD contra crianças (dados do INAC)
Identificados e encaminhadas as vítimas de VD para as casas de acolhimento	Não realizado
Gabinete de aconselhamento jurídico do MIFAMU e da OMA conhecido por mais de 11000 pessoas	9763 Pessoas conhecem MINFAMU, OMA e INAC
Realizado aconselhamento jurídico e apoio psicossocial às vítimas de violência	242 casos de VD encaminhados e resolvidos
Prestada assistência média às vítimas de VD	
Realizadas 6 visitas domiciliárias às vítimas de VD	2 visitas domiciliárias
Produzido e reproduzido material informativo e educativo (folhetos, cópias da Lei sobre violência doméstica...)	7000 Exemplares produzidos e reproduzidos sobre violência domestica distribuídos durante o projecto;
Realizados 3 encontros de coordenação com os parceiros	
Realizados 6 programas de rádio	9 programas de rádio

**Resultados não esperados/previstos:**

Dados apresentados nos relatórios mas produzidos principalmente pelo MINFAMU. Não +e resultado directo do projecto

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**Orçamento solicitado em candidatura: **6.697.013,00 AOA**Orçamento aprovado: **6.697.013,00 AOA**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	2.412.648,00	2.412.648,00
Produção de materiais de Informação	718.050,00	724.050,00
Sessões de capacitação	382.960,00	382.868,00
Palestras de Sensibilização	1.838.208,00	1.787.860,00
Programa de Rádio	287.220,00	287.222,00
Comunicação	344.664,00	342.900,00
Equipamentos	179.700,00	177.999,00
Monitoria	318.148,00	349.961,31
Custos Administrativos	114.888,00	114.888,00
Imprevistos	100.527,00	108.000,00
<b>Total</b>	<b>6.697.013,00</b>	<b>6.688.397,31</b>

**OSC: FMEA Empoderamento das Mulheres Empreendedoras de Angola****Ano: 2013/2014**

Resultados esperados	Resultados atingidos
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir aplicar as ferramentas de gestão fornecidas	3 Acções de Formação, 5 dias cada sobre Como Gerir a Sua Empresa / Igualdade de Género no Mundo dos Negócios: no Kuando Kubango (32 M e 1 H), no Kwanza Sul (42M e 6H) e em Luanda (29M e 11H)  Huambo, (39M e 1H), todos os participantes com empresas em funcionamento  Huila. "Contabilidade" 30h de formação, 40 participantes todas empresárias  Ondjiva "Como Iniciar o Seu negócio", 45 participantes  Benguela "Como Iniciar a Sua Própria Empresa", 4 dias de formação, 30 participantes mulheres;  Lunda Sul, Saurimo, 4 dias de formação "Como Iniciar a Sua Pequena Empresa", 44 formandos (37M e 7H)  Entrega de material de papelaria, máquinas de calcular e Livro sobre Gestão aos formandos;          *Nos relatórios narrativos não distinguem formandos/ empresárias do sector informal do formal (??)
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir melhorar a liderança individual	
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir gerir o negócio e enfrentar as barreiras sem dificuldades	
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir criar novos postos de trabalho para outras mulheres e homens	
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir maior poupança e aumentar o investimento	
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir sustentar os membros da família	
Grupo de mulheres empresárias no setor formal vão conseguir multiplicar a experiência adquirida para outras mulheres localizadas no municípios e comunas.	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir melhorar a liderança individual	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir legalizar o negócio	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir dinamizar a atividade produtiva ou comercial	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir criar poupanças para um novo investimento	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir ultrapassar o nível de pobreza dos membros da família	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir criar a sua micro empresa ou familiar	
Grupo de mulheres empreendedoras no setor informal vão conseguir Multiplicar a experiência adquirida para outras mulheres localizadas nos municípios ou comunas	

**Resultados não esperados/previstos:**

--

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL****Orçamento solicitado em candidatura: 6.631.103,47 AOA****Orçamento aprovado: 6.631.103,47 AOA / 2 prestações efectuadas, total de 4.997.536 AOA**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	2.470.000,00	1.475.000,00
Transporte	1.493.544,00	723.653,00
Outros	2.048.836,00	53.518,00
Material (equipamento)	142.000,00	224.500,00
Alojamento	2.297.760,00	933.825,00
Catering	1.355.678,04	1.670.542,00
Aluguer de Salas		70.000,00
<b>Total</b>	<b>10.173.483,47</b>	<b>5.151.038,00</b>

**OSC: ADRA Antena Huíla Empoderando Mulheres**

**Ano: 2013/2014**

<b>Resultados esperados</b>	<b>Resultados atingidos</b>
Aumentar o nível de instrução das mulheres beneficiárias do projeto – Indicadores: - Pelo menos 80% das mulheres matriculadas no primeiro e segundo trimestre concluem com êxito no período de 6 meses;	- Criadas 11 turmas de Alfabetização sendo 5 na aldeia de Vissapaiela, 1na Cavintcha, 2 na Eliva, 2 na Caloneva e 1 na aldeia do Giraúl - Constituição de 11 turmas de alfabetização, 63% são mulheres; - Parceria criada entre a ADRA Huíla e a Secção Municipal de Ensino de Adultos; - Materiais de apoio doados pela Direcção Provincial da Educação
Aumentar o nível de instrução das mulheres beneficiárias do projeto – Indicadores: Pelo menos 100 mulheres das 150 previstas concluem o III trimestre (6ºclasse) e podem servir de alfabetizadoras do primeiro trimestre (2ºclasse)	- Realização de um estudo de linha de base sobre o acesso à alfabetização das mulheres nas áreas rurais do município de Caluquembe
Melhorado o exercício da cidadania das mulheres através da sua participação ativa nos espaços de concertação a nível da comunidade (associações, cooperativas, grupo, comissões de pais...) – Indicadores: Até seis meses depois do início do projeto tenha surgido em cada aldeia um grupo funcional de mulheres empreendedoras, realizando atividades de geração de renda	- Realização de um estudo de linha de base para levantar informações sobre os espaços de articulação e de diálogo existentes nas áreas de intervenção; - Constituídos grupos de mulheres nas localidades de Cavintcha, Sandula, Caloneva, Eliva com cerca de 238 mulheres. Estes grupos pretendem reforçar-se para desenvolver diversas actividades de formação e capacitação dos membros e desenvolverem actividades de geração de renda;
Melhorado o exercício da cidadania das mulheres através da sua participação ativa nos espaços de concertação a nível da comunidade (associações, cooperativas, grupo, comissões de pais...) – Indicadores: Até ao final do projeto, nas associações de camponeses existentes nas áreas de intervenção integram pelo menos 3 mulheres na comissão de gestão	- Realização de acções de sensibilização e debates sobre as questões de género “Justiça e Género” e “associativismo Feminino”
Melhorado o exercício da cidadania das mulheres através da sua participação ativa nos espaços de concertação a nível da comunidade (associações, cooperativas, grupo, comissões de pais...) – Indicadores: Aumentado o número de mulheres membros das associações de camponeses para pelo menos 30%do total de membros	Realizada uma capacitação sobre liderança Feminina para as mulheres das áreas de intervenção para despontar nos grupo as lideres naturais

**Resultados não esperados/previstos:**

- Coordenadora deixou de exercer funções na ADRA Huíla;
- óbitos nas aldeias e ninguém frequenta as aulas de alfabetização pelo menos durante 1 a 2 semanas.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**

**Orçamento solicitado em candidatura: 6.565.127,00**

**Orçamento aprovado: 6.565.127,00AOA / receberam 2 prestações = 4.333.685,72 (devolveram 1.097.951,31)**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	2.240.316,00	1.878.418,00
Transporte	134.036,00	131.033,00
Custos Administrativos	37.338,60	67.369,00
Auditoria	136.403,51	
Monitoria e Despesas Bancárias	92.372,73	187.959,00
Equipamentos	143.610,00	97.725,00
Formadores e oradores em Formações/workshops/outras actividades	3.781.050,00	872.828,00
<b>Total</b>	<b>6.565.127,00</b>	<b>3.235.332,00</b>

