

OSC: ADAC Garantir a protecção e Atenção Integral das Vítimas de VBG no Município de Nharea

Ano: 2014 /2015

Resultados esperados	Resultados atingidos
Por em marcha o centro de Aconselhamento Familiar de Nharea mediante a sua equipação e a formação das pessoas responsáveis	CAF equipado - no entanto falta pessoal especializado para trabalhar no CAF. Plano de Funcionamento do CAF entregue à DINFAMU para validação / as 3 responsáveis pelo CAF participaram nas formações levadas a cabo pelo projecto
Prestar atenção profissional as mulheres vítimas de VBG no município de Nharea	Criada a Rede Municipal de Atenção às Vítimas de VBG no Município de Nharea (saúde, educação, policia...) – e registo de casos
O centro funcionará como ponto de aconselhamento e informação para mulheres e como centro de acolhimento de mulheres expostas a situações graves de violência e ameaças	Acompanhamento de 17 vítimas (12M e 5H) / materiais sobre Género e VD oferecido pelo MINFAMU central ao CAF / Campanha de Divulgação sobre a existência do CAF levadas a cabo
Aumentar as capacidades existentes na administração local de fornecerem os serviços na área de violência baseada em género às comunidades	Criação de uma unidade em cada comuna capaz de atender as vítimas de VBG – criada em 4 das 5 comunas de Nharea Formação Novembro de 2014 - Conceitos sobre VD e a Lei 25/11; Atendimento Integral às Vítimas; Apresentação do Projecto da Criação da Rede de protecção às Vítimas de VD em Nharea Dez2014 – Encontro com as responsáveis comunais do MINFAMU sobre o funcionamento e coordenação da Rede 3 meses de formação aos 25 membros da Rede sobre Género e VBG- Pelo menos 10 dos membros adquiriram conhecimentos para o atendimento às vítimas de VD
Elaborar um protocolo municipal de remissão de vítimas da violência para ser assistidos pelos serviços que vai prover a rede integral de atenção	Protocolo de coordenação criado pelos 25 membros da Rede.

Resultados não esperados/previstos:

Organização de uma formação extra sobre “Resolução e Conflitos”, dirigida aos membros da rede Municipal de protecção das vítimas de VBG
- Grande impacto – passo muito importante foi dado no município através deste projecto

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Orçamento solicitado em candidatura: 5.855.724,00 % em 3 prestações

Orçamento aprovado: 100% - receberam as 3 prestações

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	1.198.540,00	1.212.860,00
Recursos materiais / Equipamento para o CAF	2.446.000,00	2.446.105,94
Transporte	293.520,00	273.700,00
Acomodação	489.200,00	485.910,00
Material de Escritório	273.952,00	98.400,00
Formações / Plano de Funcionamento CAF / Protocolo RESCATE	978.400,00	1.331.190,00
Total	5.855.724,00	5.848.165,94

OSC: CEIC Integração Económica das Mulheres em Angola e o Percurso do Gozo e Garantia dos seus Direitos Económicos e Sociais

Ano: 2014

Resultados esperados	Resultados atingidos
Publicação de <i>working paper</i> sobre a condição socioeconómica da mulher angolana	Vai ser publicado em livro pela Univ. Católica de Angola.
Presença de grupos de Mulheres, representantes do Governo, das OSC, Org empresariais, Embaixadas, organismos da ONU, académicos e órgãos da comunicação social nacional e estrangeira, no acto de lançamento do estudo	Em ambos os eventos realizados participaram mulheres representantestotal de 57 Mulheres e 70 Homens
Realização de workshop sobre a necessidade e a importância de uma abordagem de género para o progresso das M em Angola	- Workshop sobre "A Integração da Mulher nos Processos Produtivos", Fevereiro 2015 - Conferência para a Apresentação de Resultados "Mulher no sector produtivo: desafios e perspectivas, 28 de Abril de 2015
Artigos publicados em sites e jornais	-
Elaboração de artigos de opinião sobre o conteúdo do <i>working paper</i>	-
Realização do estudo	DEADLINE: 28 de Agosto de 2015 , ainda não entregaram, estão a terminar um capítulo

Resultados não esperados/previstos:

Solicitaram um adiamento para a entrega final do estudo. Foi elaborada uma adenda entre o CEIC e PNUD.

Os últimos dados financeiros recebidos foram em Junho de 2015. Estamos à espera do último relatório. Gastaram quase tudo mas podem ter feito mais alguma despesa nos últimos 2 meses...

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Orçamento solicitado em candidatura: 6.750.000 AOA % 3 prestações

Orçamento aprovado: 6.750.000AOA / 2 dos 3 desembolsos previstos efectuados no valor total de 6.215.000AOA

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Equipa de Investigação	3.000.000,00	2.225.000,00
Custos Administrativos (material de escritório, despesas bancárias, comunicação e <i>overheads</i> , serviços financeiros)	1.345.000,00	1.371.517,80
Working Paper e brief (Formadores e oradores em Formações/workshops/outras actividades)	2.280.000,00	2.390.549,30
Publicidade	50.000,00	63.000,00
Transporte	30.000,00	-
Total	6.705.000	6.050.067,10

OSC: DW CAIS – Centro de Apoio a Iniciativas Locais /Promovendo o Empoderamento das Mulheres Angolanas

Ano: 2014/2015

Resultados esperados	Resultados atingidos
Um Centro de apoios as iniciativas solidárias instalada e operacional a fim de prestar apoios e informações aos actores sócio-económicos sobre possibilidades de formação, mercados, oportunidades de acesso a crédito e inovação tecnológicas. Indicador: 900 Empreendedores capacitados dos quais 200 no primeira implementação do projecto	- Recrutamento da equipa do projecto. 4 Coordenadoras municipais. 1 assistente administrativo e 1 coordenador; - Formação em Viabilidade Financeira para a Equipa do projecto (5M e 4 H) - Lançamento Oficial do Projecto , em Setembro de 2014 - Identificação de instituições para estabelecimento de parcerias (MINFAMU, Min. Comercio, INAPEM, administrações municipais e comunais, FMEA, Banco Sol e BPC - 297 Beneficiários mapeados e inscritos no projecto
As acções prioritárias de qualificação dos recursos humanos das iniciativas identificadas, organizadas e executadas Indicador: 40 Lideres das Associações envolvidas no projecto capacitados em Monitoria e avaliação no ciclo de gestão de projectos sociais.	- Workshop sobre as necessidades formativas do grupo inscrito no projecto, 180 participantes dos municípios de Cazenga, Cacucaco, Viana, distritos de Sambizanga e Kilamba Kiaxi. - Formação em Monitoria e Avaliação para líderes membros da Rede Contra a Pobreza Urbana de Luanda (23M e 10H) - 10 Iniciativas Apoiadas (8M e 2H)
Acesso as mulheres e os jovens empresários aos mercados facilitado Indicador: Realização anual mínima de uma feira ou mercados, com ampla adesão dos compradores.	Feiras - Esta actividade foi cancelada logo no início do projecto, com o acordo do PNUD (existe um pedido formal da DW ao PNUD)
Serviço de apoio técnico à elaboração, negociação e monitoria de planos de negócios das pequenas unidades económicas estabelecido e operacional.	- Formação em Monitoria e Avaliação para líderes membros da Rede Contra a Pobreza Urbana de Luanda (23M e 10H) - Formação “Como Iniciar o Seu Negócio”, 4 formações em simultâneo foram organizadas nos municípios de Cazenga, Viana e distritos de Kilamba Kiaxi e Sambizanga. Em parceria com a FMEA e INAPEM (122M e 29H)
Proposta para a criação de 3 incubadoras de empresas formuladas das quais uma no primeiro ano e duas nos dois anos seguintes, aprovada, financiada e aptas para implementação.	Incubadoras de empresas desde do inicio do projecto – actividade cancelada, custos elevados

Resultados não esperados/previstos:

--

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Orçamento solicitado em candidatura: 6.448.500AOA

Orçamento aprovado: 6.448.500AOA

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	996.000,00	996.000,00
Acomodação	240.000,00	240.000,00
Equipamento	205.000,00	205.000,00
Formadores e oradores em Formações/workshops/outras actividades	4.643.500,00	4.657.404,00
Outras	364.000,00	364.000,00
Total	6.448.500,00	6.462.404,00

OSC: FMJIG ONDJANGO

Ano: 2014 / 2015

Resultados esperados	Resultados atingidos
Uma estória em Banda Desenhada e seu guia de discussão sobre aspetos relacionados a VD	1000 exemplares impressos e a maior parte distribuída nas actividades do projecto
Debates Radiofónicos e Radionovela	- 4 debates realizados sobre os Direitos das Mulheres, a Lei 25/11 - 6 capítulos da Radionovela gravados e editados. Já foram emitidos???
Um grupo de 20 pessoas, por cada município, capacitadas e com habilidade para intervir em questões de violência doméstica	- Identificação dos grupos no município de Cazenga e Viana, 32 mulheres; - Ondjangos comunitários (debates) – 4 encontros realizados sobre VD, acesso a serviços básicos, criminalidade, total de participantes 91; - Seminário sobre os DH, Género e Direitos das Mulheres (22M e 14H); - Seminário Municipal sobre os Direitos das Mulheres (109 M e 10H) - Formação de Intervinientes em situação de VD, 29 participantes; - 4 casos de vítimas de VD orientados legalmente e acompanhados

Resultados não esperados/previstos:

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**Orçamento solicitado em candidatura: 7.004.200,00AOA****Orçamento aprovado: 7.004.200AOA**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	2.860.000,00	2.860.000,00
Comunicação e material Gastável	286.000,00	295.508,00
Apoio Institucional	458.200,00	456.552,00
Apoio às Vítimas	200.000,00	230.000,00
Outras Actividades (Gravação da Radionovela)	1.195.000,00	1.170.000,00
Material de divulgação (Banda Desenhada)	280.000,00	280.000,00
Formadores e oradores em Formações/workshops/outras actividades	1.725.000,00	1.672.375,00
Outras		
Total	7.004.200,00	6.964.435,00

OSC: Promaica**Ano: 2014**

Resultados esperados	Resultados atingidos
Plantas, tubérculos e sementes disseminadas contribuindo para enriquecer a dieta das famílias locais	<ul style="list-style-type: none">• Aquisição de 12 charruas, 12 correntes das charruas, 1 motorizada triciclo, 5 pulverizadores, mangueiras, 24 metros de rede para os alfobres;• Sementes distribuídas: tomate Roma, tomate Rio Grande, Pimento, Couve Tronchuda, Cebola Texas, Beringela, Cenoura, Repolho, Quiabo, Milho e massango, abóbora, couve• 22 cabeças de gado, 24 cabras,
Renda resultante de artes e ofícios da olaria, cestaria e corte e costura, transformada em dinheiro para ajudar a família a enfrentar a crise de fome e alimentos	. Distribuição de missangas, tecidos e material para cestaria. - Grande adesão
Mulheres donas de suas terras e com o sentimento de pertença da terra e das culturas alimentares nas hortas	- 12 Hortas identificadas – 30 mulheres em cada horta - Encontro com mulheres líderes para discutir os termos de uso dos materiais doados

Resultados não esperados/previstos:

- Organização da equipa e responsabilidades de cada um;
- Formação "Gestão Financeira" para a equipa do projecto, com o apoio da ADRA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**Orçamento solicitado em candidatura: 6.390.889,00AOA****Orçamento aprovado: 6.390.889,00 / receberam 5.042.475,00**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	840.000,00	840.000,00
Sementes	175.140,00	92.160,00
Instrumentos Agrícolas	2.995.089,04	2.502.383,00
Equipamentos de Irrigação	349.200,00	342.308,00
Combustível e Manutenção	467.040,00	153.280,00
Formadores e oradores em Formações/workshops/outras actividades	925.906,80	710.645,00
Custos Administrativos	287.619,00	213.947,00
Outras (Despesas bancárias e Imprevistos)	350.895,00	188.577,00
Total	6.390.889,00	5.043.300,00

OSC: Promédia**Ano: 2014**

Resultados esperados	Resultados atingidos
Pequena pesquisa com ouvintes para testar o nível de conhecimentos em relação às mensagens divulgadas	- 700 CDs com os mini dramas distribuídos a ouvintes e parceiros da Sociedade Civil; -
Produção de 12 mini dramas em Umbundo abordando temas relacionados com os direitos das mulheres	Produzidas e emitidas na Rádio Ngola Yetu
Produção de 12 mini dramas em Kimbundu abordando temas relacionados com os direitos das mulheres	Produzidas e emitidas na Rádio Ngola Yetu

Resultados não esperados/previstos:

-Encontro com a Direcção para a Igualdade e Equidade de Género, antes do início das gravações. A PROMEIDA solicitou parceria à Direcção para a elaboração das mensagens dos mini dramas

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL**Orçamento solicitado em candidatura:****Orçamento aprovado:**

Rúbricas	Orçamentado	Gasto
Recursos Humanos	660.000,00	660.000,00
Produção dos Programas de Rádio	5.225.000,00	5.225.000,00
Recursos materiais para Produção de Programas de Rádio	345.000,00	345.000,00
Comunicações	412.500,00	412.500,00
Outras	55.000,00	55.000,00
Total	6.697.500,00	6.697.500,00