

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA**

Número del Proyecto **ARG/06/017/Primeros Años**

Título del Proyecto **"PRIMEROS AÑOS"**

Fecha del Proyecto : 15/09/06 al 31/07/12

Fecha de Gastos: 2006 al 2012

Fuentes de Fondos Principal: Gobierno

Modalidad de ejecución: NEX PLENA

Organismo de Ejecución: Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales




Moneda: U\$S Dólares de EE. UU.

| Financiamiento del Presupuesto en U\$S | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------|
| | Rev. Actual H | Rev. Anterior G | Variación |
| Costo Compartidos - Gobierno | 22.504.305,18 | 22.504.063 | 242,18 |
| Total de Insumos | 22.504.305,18 | 22.504.063 | 242,18 |
| Costos de Apoyo | 673.841,82 | 674.084 | -242,18 |
| Total General | 23.178.147 | 23.178.147 | 0 |

Dado que el Gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014 (en Anexo 10), a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y el CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

Breve Descripción:

La presente revisión se realiza a fin de efectuar los últimos pagos y ajustes para dar lugar al cierre del Proyecto. Por ello a) se extiende por un mes el plazo de ejecución del Proyecto a fin de posibilitar realizar los pagos que se detallan en la justificación que fueron producto de actividades ocurridas durante la vigencia del Proyecto; b) se ajusta el presupuesto 2012 transfiriendo el remanente presupuestario no utilizado de 2010 y c) se ajustan los presupuestos 2010 y 2011 según los correspondientes CDRs.

| EN NOMBRE DE | FIRMA | FECHA | NOMBRE Y TÍTULO |
|---------------------------------|---|--------------|---|
| ORGANISMO NACIONAL DE EJECUCION |  | | Dra. MATILDE MORALES Secretaria Ejecutiva Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Presidencia de la Nación |
| GOBIERNO ARGENTINO |  | 27 JUN. 2012 | PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL |
| PNUD |  | 28 JUN. 2012 | MARTÍN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE |

mi

OK
02/06

HOJA DE DATOS BASICOS

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------|
| Proyecto: | "PRIMEROS AÑOS" | | |
| Fecha de inicio: | 15 de septiembre de 2006 | Fecha de finalización: | 31 de Julio de 2012 |
| Ejecución: | Gobierno Nacional | Modalidad: | Plena |
| Organismo Nacional de Ejecución: | CONSEJO NACIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SOCIALES | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Director Nacional: | Dra. Matilde Morales |
| Cargo: | Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales |
| Domicilio: | Av. Julio A. Roca 782.- 5° PISO, Capital Federal. |
| Teléfonos: | 4343-0181 |
| E-mail | moralesm@presidencia.gov.ar |

| | |
|-----------------------------|--|
| Coordinador General: | Irma Liliana Paredes de Periotti |
| Cargo: | Subsecretaria de Políticas Alimentarias |
| Domicilio: | Av. 9 de Julio 1925, Piso 16, Capital Federal. |
| Teléfonos: | 4379-3739 |
| Fax: | 4379-3739 |
| E-mail | lperiotti@desarrollosocial.gov.ar |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Presupuesto Total: | U\$S. 23.178.147 |
| Fuentes de financiamiento: | Gobierno Nacional |

M

.....
DR. MATILDE MORALES
Director Nacional del Proyecto
 Consejo Nacional de Coordinación
 de Políticas Sociales
 Presidencia de la Nación

.....
Fecha

GOBIERNO DE ARGENTINA

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ARG/06/017
"PRIMEROS AÑOS"

El objetivo del Proyecto es instalar como política pública el abordaje integral del desarrollo de niñas y niños de 0 a 4 años en su contexto familiar y comunitario desde una perspectiva de integración social, institucional y territorial de las acciones de gobierno.

Los principales productos esperados al 30 de junio de 2012 son:

- 1- Espacios interinstitucionales en los niveles nacional, provincial y local institucionalizados, con capacidades instaladas para desarrollar acciones de abordaje integral del desarrollo de niñas y niños de 0 a 4 años, en su contexto familiar y comunitario.
- 2- Alcanzar una meta de 650.000 de familias fortalecidas para la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años en su contexto comunitario acumulando los resultados de la etapa anterior.

Justificación de la Revisión

1. La extensión de un mes que se solicita en la presente Revisión se efectúa a fin de cumplir con las siguientes actividades tendientes al cierre del Proyecto:
 - a. Permitir el ingreso de fondos de los cinco Ministerios que participan de esta iniciativa. Estos aportes estaban previstos para el mes de Junio, pero por demoras administrativas el aporte de algún Ministerio podría ocurrir fuera de esa fecha. Parte de estos aportes quedarán sin ejecutar y serán transferidos posteriormente al Proyecto que da continuidad a esta política (ARG/12/010).
 - b. Posibilitar el pago de facturas que están siendo recibidas por el Proyecto desde diversos puntos del país (Ver listado más abajo).
 - c. Cubrir la devolución de pasajes y viáticos que podrán ocurrir a raíz de la realización del evento que el Proyecto realizará el 25/06.
2. Asimismo, se procederá a realizar un ajuste en el presupuesto 2012, debido a la transferencia de un remanente presupuestario del año 2010 y un déficit presupuestario de 2011. El presupuesto de 2012 pasará a ser de USD 3.598.484,59 sin afectar el presupuesto total del Proyecto.

Listado de Facturas a Pagar

| Rubro | Proveedor | Destinatario | Monto en Pesos |
|------------------------|--|---------------------------------|------------------|
| Consumibles | Basic Bs.As. SRL | Basic Bs.As. SRL | 4.146,60 |
| Librería | Comercial Barca SRL | Comercial Barca SRL | 3.500,00 |
| Mensajería | Servicios Empresarios de Juan Ramón Bascuñan | Juan Ramón Bascuñan | 5.033,00 |
| Alquiler de Mobiliario | Oliar SRL | Oliar SRL | 2.857,02 |
| Fletes | Victomar Express | Victor Rodriguez | 31.818,80 |
| Eventuales | Varios | Melina Ocampo | 184,50 |
| PAPELERA | Papelera Yrigoyen - Domtem srl | Domtem SRL | 358,22 |
| Electronica | Electronica Oeste | Electronica Oeste | 95,00 |
| Librería | La casa de Tati | La Casa de Tati | 37,40 |
| Ferretería | Casa Barreca | Casa Barreca | 72,40 |
| Despensa | Carnicería Alejandro | Alejandro Pastorino | 400,00 |
| Librería | Ardico | Della Torre Walter | 2.104,14 |
| Eventuales | Julieta Godoy | Julieta Godoy | 120,00 |
| Eventuales | Rita Trabichet | Rita Trabichet | 120,00 |
| Eventuales | Alejandra Flores | Alejandra Flores | 120,00 |
| Correo | Alejandra Flores | Alejandra Flores | 40,00 |
| Correo | Rita Trabichet | Rita Trabichet | 47,00 |
| Gtos Eventuales | Nancy Castro | Nancy Castro | 190,00 |
| Gtos Eventuales | María de los Angeles chichizola | María de los Angeles chichizola | 170,00 |
| Gtos Eventuales | Daniela Pastore | Daniela Pastore | 151,00 |
| Gtos Eventuales | Florencia del Valle | Florencia del Valle | 121,00 |
| Gtos Eventuales | Valeria Rodrigo | Valeria Rodrigo | 120,00 |
| Gtos Eventuales | Martin Yedro | Martin Yedro | 60,00 |
| Gtos Eventuales | Valy Comecial | Ana María Price | 317,90 |
| Grafica | Evolucion Grafica | Horacio Lima | 1.506,00 |
| Transporte | Ferreyra | Juan Alberto Ferreyra | 17.360,00 |
| Eventuales | Miriam Villanueva | Miriam Villanueva | 330,00 |
| Supermercado | El Faro Sur | San Sebastian SRL | 1.031,80 |
| | TOTAL | | 72.411,78 |

PARTE I. CONTEXTO

I. A. Justificación del Proyecto (No se modifica)

A. 1.-Situación actual del problema a abordar (No se modifica)

A. 2.-Situación prevista al final del Proyecto (No se modifica)

I. A. 3. Beneficiarios Previstos (No se modifica)

I. A. 4. Marco Institucional (No se modifica)

A. 5. Vínculos con el marco de cooperación del país. No se modifica.

I. B. ESTRATEGIAS

B. 1. La Estrategia del País (no se modifica)

B. 2. La Estrategia del Proyecto (no se modifica)

B. 3. La Estrategia de salida del Proyecto (no se modifica)

PARTE II. MARCO DE LOS RESULTADOS (no se modifica)

SEGUIMIENTO Y EVALUACION (No se modifica)

PRESUPUESTO DE INSUMO – PRODUCTO (Se modifica como sigue)

| PRODUCTOS | INSUMOS | SLP | TOTAL | 2.005.00 | 2.007.00 | 2.008.00 | 2.009.00 | 2.010.00 | 2.011.00 | 2.012.00 | |
|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1- Espacios interinstitucionales en los niveles nacional, provincial y local institucionalizados, con capacidades instaladas para desarrollar acciones de abordaje integral del desarrollo de niños y niñas de 0 a 4 años, en su contexto familiar y comunitario | Consultores | 71300 | 3.538.429,66 | 47.047,39 | 574.064,53 | 1.193.975,74 | 298.165,28 | 453.499,64 | 621.677,08 | 350.000,00 | |
| | Viajes | 71600 | 851.736,95 | 33.581,06 | 143.177,82 | 123.323,73 | 140.626,00 | 108.686,58 | 202.341,76 | 100.000,00 | |
| | Equipo Informático | 72800 | 19.672,70 | - | 12.244,15 | 1.593,13 | 729,44 | 4.390,74 | 715,24 | - | |
| | Auditoría | 74100 | 7.232,23 | - | 1.012,92 | 2.353,70 | 3.855,61 | - | - | - | |
| | Gastos Impres y Audio | 74200 | 161.627,41 | - | 161.627,41 | - | - | - | - | - | |
| | Gastos Varios | 74500 | 184.448,51 | 1.537,00 | 27.246,73 | 3.912,00 | 14.495,53 | 39.211,88 | 48.045,37 | 50.000,00 | |
| | Costo de Apoyo | 75100 | 142.894,02 | 2.465,00 | 27.581,21 | 39.754,76 | 13.736,00 | 18.173,67 | 26.183,38 | 15.000,00 | |
| | Diferencia Cambio | 76100 | 42.911,34 | 635,40 | 5.146,30 | 4.393,90 | 8.818,59 | 5.712,22 | 15.024,73 | 4.451,00 | |
| | Total Producto 1 | | | 4.948.952,82 | 33.995,05 | 952.101,07 | 1.369.306,96 | 480.466,45 | 629.674,75 | 913.987,56 | 519.451,00 |
| | | INSUMOS | SLP | TOTAL | 2.005.00 | 2.007.00 | 2.008.00 | 2.009.00 | 2.010.00 | 2.011.00 | 2.012.00 |
| 650.000 familias fortalecidas para la crianza de niños y niñas de 0 a 4 años en su contexto comunitario | Consultores | 71300 | 5.244.064,46 | - | - | - | 940.764,00 | 1.259.718,94 | 1.938.581,52 | 1.105.000,00 | |
| | Viajes | 71600 | 723.450,45 | - | 16.207,00 | 161.892,00 | 103.160,60 | 246.396,79 | 185.794,06 | 110.000,00 | |
| | Subcontratos | 72100 | 8.822.557,59 | - | 624.989,17 | 2.114.970,43 | 1.250.275,32 | 1.065.715,73 | 2.493.606,94 | 1.273.000,00 | |
| | Equipo Informático | 72800 | 26.098,52 | - | - | - | - | 20.288,99 | 4.456,53 | 1.353,00 | |
| | Auditoría | 74100 | 16.243,93 | - | - | - | - | 3.878,09 | 3.365,84 | 9.000,00 | |
| | Gastos Impres y Audio | 74200 | 483.025,92 | - | 27.484,00 | 4.206,97 | 52.053,40 | 81.130,44 | 122.151,11 | 196.000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Gastos Varios | 74500 | 2.382.805,51 | 27.302,76 | 171.776,00 | 376.168,74 | 439.885,30 | 433.659,75 | 639.012,96 | 295.000,00 |
| Costo de Apoyo | 75100 | 530.947,80 | 819,05 | 25.213,68 | 76.717,14 | 83.584,60 | 93.323,66 | 161.609,06 | 89.680,59 |
| | | - | | | | | | | |
| Total Producto 2 | | 18.229.194,18 | 28.124,81 | 865.669,36 | 2.633.955,28 | 2.869.726,22 | 3.204.172,39 | 5.548.573,04 | 3.079.033,59 |
| TOTAL GRAL | | 23.178.147,00 | 112.116,35 | 1.847.770,92 | 4.003.262,24 | 3.559.159,67 | 3.895.787,12 | 6.462.565,60 | 3.598.484,59 |

PARTE III ACUERDOS INSTITUCIONALES

III. 1. Arreglos de Ejecución (no se modifica)

III. 2. Arreglos de Coordinación (no se modifica)

III. 3. Preparación del Plan de Trabajo (no se modifica)

III. 4. Presentación de Informes y Evaluación (no se modifica)

III. 5. Riesgos (No se modifica)

III. 6. Obligaciones Anteriores y Requisitos Previos (no se modifica)

III. 7. Sistematización y Replicabilidad de las Experiencias (no se modifica)

PARTE IV CONTEXTO LEGAL (no se modifica)

PARTE V PRESUPUESTO (no se modifica)

PARTE VI – ANEXOS (no se modifican)