



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE ARGENTINA
Presupuesto del Proyecto

Número del Proyecto: ARG/07/G40
Título del Proyecto: Apoyo a la gestión participativa y al desarrollo sustentable de la nueva área protegida de Pizarro, Salta

Título Abreviado: Proyecto Pizarro - FVSA
Fuente: Banco Mundial 30011
Fecha de inicio: 15 de Septiembre de 2007
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2010
Agencia de Ejecución: NEX - GOB
Agencia de Implementación: PNUD

Sector y Subsector ACC:

Sector y Subsector DCAS:

Area de Concentración Principal: Municipio de General Pizarro. Provincia de Salta, Argentina

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV "E"	REV "D"	Variación
PNUD:	165.882	167.282	-1.400
01-UNDP IPF/TRAC			
Costos Compartidos:			
Gobierno:			
GEF			0
TOTAL DE INSUMOS	165.882	167.282	-1.400
Gastos de Administración:			
TOTAL GENERAL	165.882	167.282	-1.400

Tipo de Intervención Principal:
Beneficiarios Principales: Comunidad del municipio de Gral Pizarro, en gr

Tipo de Revisión: Presupuestaria

Breve Descripción:

Este proyecto tiene por objetivo promover el diseño y apoyar la puesta en práctica del Plan de Manejo consensuado para la reserva natural de Pizarro, en concordancia con el convenio firmado entre el Estado Nacional y la provincia de Salta. Se busca facilitar la implementación eficiente y rápida del área protegida en creación, mediante un proceso participativo que involucre y beneficie a la comunidad local, así como al resto de los actores generando un modelo de desarrollo socio-económico ambientalmente responsable y asociado directamente al área protegida y los recursos y servicios naturales que allí se conservan.

Objeto de la Revisión:

La presente Revisión tiene por objeto:
1) Proceder al cierre financiero del proyecto, operativamente completado el 31 de octubre de 2010
2) Ajustar el presupuesto al gasto real y dar conformidad a los gastos incluidos en los CDRs anuales. El saldo remanente fue devuelto al BM el día 15.09.11.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
Organismo de Ejecución		22/12/2011	Lic. DIEGO MORENO DIRECTOR GENERAL FUNDACION VIDA SILVESTRE ARGENTINA
Gobierno:		30 DIC. 2011	PAULA VERONICA FERRARIS EMBAJADORA SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL
PNUD:		04 ENE. 2012	MARTIN SANTIAGO REPRESENTANTE RESIDENTE

**Programa de las Naciones Unidas
Oficina de ARGENTINA
Para el Desarrollo**

HOJA DE DATOS BÁSICOS

Proyecto: Apoyo a la gestión participativa y al desarrollo sustentable de la nueva área protegida de Pizarro, Salta.

Fecha de inicio: 15 de septiembre de 2007 **Fecha de finalización:** 31 de octubre de 2010

Ejecución: NEX

Modalidad: Plena

Organismo Nacional de Ejecución: Fundación Vida Silvestre Argentina

Director Nacional: Diego Moreno

Domicilio: Defensa 251, 6º K

Teléfonos: 4331-3631

Fax: 4331-3631 int. 24

E-mail oficial p/notificaciones: granchaco@vidasilvestre.org.ar

Coordinador: Pablo Herrera

Domicilio: Defensa 251, 6º K

Teléfonos: 4331-3631 int. 38

Fax: 4331-3631 int. 24

E-mail oficial p/notificaciones: granchaco@vidasilvestre.org.ar

Cc: director@vidasilvestre.org.ar; cooperación@vidasilvestre.org.ar



Director Nacional

22 diciembre 2011

Fecha

PROYECTO ARG/07/G40
*Apoyo a la gestión participativa y al desarrollo sustentable de la nueva área
protegida de Pizarro, Salta.*
Programa Descentralizado de Medianas Donaciones del GEF
Revisión FINAL del Documento de Proyecto

PARTE I

A) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

No presenta modificaciones

B) ESTRATEGIAS.

No presenta modificaciones

PARTE II

MARCO DE RESULTADOS y RECURSOS DEL PROYECTO

No presenta modificaciones

PARTE III. ACUERDOS INSTITUCIONALES

A) ARREGLOS DE EJECUCION

No presenta modificaciones.

B) PREPARACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

No presenta modificaciones

4) PRESENTACIÓN DE INFORMES Y EVALUACIÓN.

No presenta modificaciones

5) RIESGOS

No presenta modificaciones

PARTE IV. CONTEXTO LEGAL

No presenta modificaciones

PARTE V: PRESUPUESTO INSUMO-PRODUCTO

Presenta modificaciones. Se adjunta.

Proyecto: Apoyo a la gestión participativa y al desarrollo sustentable de la nueva área protegida de Pizarro, Salta.

PRODUCTO 1		2008	2009	2010	TOTAL
-Consultores Internacionales	71200	0	0	4.600	4.600
-Coordinador técnico Relevamientos					
-Antropólogo/Sociólogo					
-Extensionista productivo					
-Técnicos p/ relevamiento					
-Asesor jurídico p/ zonificación					
-Técnico comercialización / agro negocios					
	71300	6.319	26.332	33.269	65.920
-Viajes	71600	3.437	3.437	5.700	12.574
-Vehículo	72200	0	4.771	13.653	18.424
-Materiales (imágenes satelitales, insumos productivos, etc.)	74200	0	0	18.652	18.652
-Seguros, combustible y mantenimiento del vehículo del proyecto					
-Capacitación agentes locales					
-Costos Operativos en Pizarro (comunicaciones, etc.)					
-Gastos bancarios					
	74500	651	2.527	6.847	10.025
-Equipo de computación					
-Teléfonos					
	72800	0	0	1.111	1.111
-Alquiler vivienda/oficina					
	73100	0	0	0	0
-Gastos de Administración					
	72100	0	0	6.325	6.325
SUBTOTAL		10.407	37.067	90.157	137.631
PRODUCTO 2					
-Viajes	71600	3.566	3.086	3.643	10.295

-Consultoría en comunicación					
-Consultoría Técnica Adm. Legal	71300	2.682	6.248	4.911	13.841
-Auditoría solicitada por GEF	74100	0	0	1.515	1.515
-Materiales de comunicación	74500	0	0	1.443	1.443
-Diferencias tipo de cambio	76100	448	182	527	1.157
SUBTOTAL		6.696	9.516	12.039	28.251
TOTAL		17.103	46.583	102.196	165.882