

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina
Documento de Proyecto / Revisión G**

Título del Proyecto: ARG/08/014 Apoyo al Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

Efecto(s) MANUD: El país habrá aplicado estrategias de promoción del desarrollo productivo mediante generación, difusión e incorporación de cambios tecnológicos coherentes con la creación de trabajo digno, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, y la protección de la salud.

Resultado(s) Esperado(s) del Plan de Acción del Programa de País: 1. Iniciativas productivas fortalecidas para incrementar las oportunidades de empleo y acrecentar el ingreso mejorando la equidad, la competitividad y la sostenibilidad.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País: 4. Instituciones fortalecidas y estrategias formuladas a nivel provincial y nacional para promover una producción no contaminante y un uso racional de la energía.

Asociado en la Implementación: Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Breve Descripción: El proyecto tiene por objetivo fortalecer institucional y operativamente a la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación (SsCyFAyPC) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y promover el desarrollo de capacidades, a partir de las siguientes acciones: (i) Diseñar e Implementar un Plan Nacional de Capacitación en Control y Fiscalización Ambiental y prevención de la contaminación; (ii) Dotar a la Subsecretaría de herramientas de gestión que le permitan mejorar sus capacidades; (iii) Desarrollar herramientas de conocimiento claves para la prevención de contingencias ambientales (iv) Desarrollar actividades tendientes a informar y comunicar acciones sobre Control y Fiscalización Ambiental y prevención de la contaminación.

Período del Programa País: 2010-14
 Área Resultado Clave (Plan Estratégico PNUD): Establecer el ordenamiento de la energía y del medio ambiente para el desarrollo sostenible
 N° de Contrato: 50896
 N° de Proyecto: 63104
 Fecha de inicio: 01/10/2008
 Fecha de finalización: 31/12/2013
 Fecha reunión LPAC:
 Arreglos de Gestión: NIM

Presupuesto: USD 2.462.186,26
 Costo de apoyo (GMS): US\$ 71.389,53
 Presupuesto total: USD 2.533.575,79
 Recursos asignados en US\$:
 • Regulares:
 • Otros:
 ○ PNUD
 ○ Donante
 ○ Donante
 ○ Gobierno: USD 2.533.575,79
 Contribuciones en especie:

Acordado por Asociado en la Implementación *X en país*
 Acordado por Organismo Público de Coordinación
 Acordado por PNUD

Dra. BEATRIZ DOMINGORENA
 Subsecretaría de Control y Fiscalización
 Ambiental y Prevención de la Contaminación
 Secretaría de Ambiente y Desarrollo
 Sustentable de la Nación
 Jefatura de Gabinete de Ministros

Beato

16 MAYO 2012

29 MAYO 2012

Cecilia Ugaz
 CECILIA UGAZ
 Representante Residente a.i.

PAULA VERONICA FERRARIS
 EMBAJADORA
 SECRETARIA DE COORDINACION
 Y COOPERACION INTERNACIONAL

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Número del Proyecto:	PNUD/ARG/08/014					
Título: Apoyo al Desarrollo de Capacidades de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación (SsCyFAyPC)						
Título Abreviado: Apoyo al Desarrollo de Capacidades de la SsCyFAyPC						
			Financiamiento del PNUD y de costos Compartidos según Presupuesto adjunto			
Fecha de inicio	Octubre 2008		Revisión "F"	Revisión "G"	Revisión "H"	Variación
Fecha de finalización:	Diciembre 2013	Aportes	US\$	US\$		US\$
		Gobierno Argentino	2.257.868.-	2.462.186.-		204.318.-
Asociado en la Implementación:	Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación					
		TOTAL DE APORTES	2.257.868.-	2.462.186.-		204.318.-
Localización del Proyecto	Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable	Costos Administración	53.486.-	71.390.-		17.904.-
Tipo de Revisión:	Sustantiva	TOTAL	2.311.354.-	2.533.576.-		222.222.-

Objeto de la Revisión:

TRANSFERIR los fondos no utilizados del ejercicio 2011 al ejercicio 2012; **ADECUAR** los gastos realizados en el ejercicio 2011 de acuerdo al Informe Combinado de Gastos (CDR) del PNUD para dicho ejercicio. **INCREMENTAR** el presupuesto total del Proyecto en USD 222.222,22. El monto total del Proyecto es de USD 2.533.575,79.

Hoja de datos básicos

Proyecto ARG/08/014

Fecha de inicio: 01.10.08 Fecha de finalización: 31/12/2013

Ejecución: Nacional - Modalidad: Plena

Organismo Nacional de Ejecución: Subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

Directora Nacional: Beatriz Domingorena - Abogada

Domicilio: San Martín 451, 4to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfonos: (011) 4348-8428 - Fax: 4348-8400

E-mail oficial p/notificaciones: bdomingorena@ambiente.gob.ar

Coordinadora: Melina García Luciani – Abogada

Domicilio: San Martín 451 – 4to. Piso – Cdad. de Buenos Aires

Teléfonos: 4348-8334 - Fax: 4348-8400

E-mail oficial p/notificaciones: mluciani@ambiente.gob.ar

Presupuesto Total: USD 2.533.575,79.-

Fuentes de Financiamiento: Gobierno Nacional

Dra. BEATRIZ DOMINGORENA
Subsecretaria de Control y Fiscalización
Ambiental y Prevención de la Contaminación
Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación
Jefatura de Gabinete de Ministros

.....
Directora Nacional del Proyecto

04 MAYO 2012

.....
Fecha

FIRMA

JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN LETRA G

TRANSFERIR los fondos no utilizados del ejercicio 2011 al ejercicio 2012;

ADECUAR los gastos realizados en el ejercicio 2011 de acuerdo al Informe Combinado de Gastos (CDR) del PNUD para dicho ejercicio.

INCREMENTAR el presupuesto total del Proyecto en U\$D 222.222,22.

INCORPORAR como Anexo VI el Nuevo Presupuesto Consolidado.

El monto total del Proyecto es de U\$D 2.533.575,79.-

Dado que el gobierno Argentino y el PNUD han suscripto, con fecha 8 de febrero de 2010 el CPAP 2010-2014, a partir de dicha fecha el presente Documento de Proyecto se subordina a dicho CPAP. En caso de contradicción entre este Documento de Proyecto y CPAP, lo establecido en este último tendrá prevalencia.

Sin perjuicio de los puntos mencionados en el Objeto de la Revisión (página 2), la presente Revisión G del Documento de Proyecto se presenta a fin de contar con los fondos necesarios para continuar con las actividades de fortalecimiento institucional y operativo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación y promover el desarrollo de capacidades en esta materia. Cabe destacar que, luego de realizar un nuevo análisis presupuestario de las actividades planificadas para los años 2012/2013, hemos concluido que es necesario incrementar los fondos del presupuesto debido al incremento de los costos de los insumos, servicios y recursos a contratar para la normal ejecución del Proyecto.

1. Análisis de situación

Sin modificaciones

2. Estrategias

Sin modificaciones

Beneficiarios previstos

Sin modificaciones

Contribución del PNUD

Sin modificaciones

Estrategia de salida

Sin modificaciones

3. Marco de resultados y recursos

Sin modificaciones

4. Plan de Trabajo anual - AWP

Por la extensión de la planilla se presenta como Anexo VI.

5. Plan de Compras

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$) (*)	Adjudicatario	Monto Comprometido Pendiente (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2009								
1	CP	Equipamiento básico informático		2.097,00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0,00				
				2.097,00				
AÑO 2010								
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook, netbook e impresoras)		5.000,00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		575,00				
3	CP	Mobiliario UEP		834,00				
4	CP	Equipamiento informático para el software del Componente de Procesos		5.173,00				
				11.582,00				
AÑO 2011								
N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook, pc e impresoras)		6.091,00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0				
3	CP	Mobiliario UEP		0				
4	CP	Equipamiento para Componente de Contingencias Ambientales		0				
				6.091,00				

AÑO 2012

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook e impresoras)		0				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0				
3	CP	Mobiliario UEP		0				
4	CP	Equipamiento para Componente de Contingencias Ambientales		5.000,00				
				5.000,00				

AÑO 2013

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook e impresoras)		0				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0				
3	CP	Mobiliario UEP		0				
4	CP	Equipamiento para Componente de Contingencias Ambientales		0				
				0				

(*) Monto estimado adjudicar

6. Arreglos de gestión

Sin modificaciones

Preparación del Plan de Trabajo -*Sin modificaciones* -

Presentación de Informes de Evaluación -*Sin modificaciones* -

7. Monitoreo y evaluación

Sin modificaciones

Plan de comunicaciones -*Sin modificaciones* -

Control de gestión -*Sin modificaciones* -

8. Anexos

I	Perfiles de los consultores – <i>Sin Modificaciones</i>
II	Plan de ingresos
III	Organigrama – <i>Sin Modificaciones</i>
IV	Procedimientos de cierre – <i>Sin Modificaciones</i>
V	Plan de Trabajo Anual
VI	Presupuesto Consolidado

ANEXO VI - PRESUPUESTO CONSOLIDADO

Resp	Fuente	Partida	Desc.	2,008		2,009	2,010	2,011	2,012	2,013	TOTAL GENERAL
				I a IV	Sttal						
-	GOB	71,300	CON. NAC.	-	-	87,893	394,710	479,554	631,686	341,400	1,935,242.50
SAYDS	GOB	71,400	CON IDV	-	-	-	-	-	16,000	16,000	32,000.00
SAYDS	GOB	71,600	VIALES	-	-	19,888	14,351	16,002	14,400	11,229	75,870.28
SAYDS	GOB	72,100	SUBCONT.	-	-	14,358	14,121	47,505	139,579	12,000	227,562.26
SAYDS	GOB	72,200	EQUIP.	-	-	-	1,409	-	-	-	1,408.73
SAYDS	GOB	72,300	EQUIP.	-	-	-	-	-	-	-	-
SAYDS	GOB	72,400	EQUIP.	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000.00
SAYDS	GOB	72,700	GST RECEP	-	-	-	5,145	7,947	-	-	13,092.54
SAYDS	GOB	72,800	EQUIP.	-	-	2,097	10,173	6,091	-	-	18,361.39
SAYDS	GOB	74,100	AUDITORIA	-	-	-	146	639	700	700	2,184.69
SAYDS	GOB	74,200	IMPRES.	-	-	-	12,881	30,061	45,222	10,000	98,163.94
SAYDS	GOB	74,500	MISC.	-	-	1,877	6,529	21,550	7,500	5,000	42,456.02
SAYDS	GOB	75,100	GMS	-	-	1,633	13,784	18,280	25,803	11,890	71,389.53
SAYDS	GOB	76,100	DIF. T. CBIO	-	-	-	1,649	3,194	3,000	3,000	10,843.91
TOTALES				-	-	127,745	474,898	630,824	888,889	411,219	2,533,575.79

N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$) (*)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
AÑO 2009								
1	CP	Equipamiento básico informático		2,097.00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0.00				
				2,097.00				
AÑO 2010								
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook, netbook e impresoras)		5,000.00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		575.00				
3	CP	Mobiliario UEP		834.00				
4	CP	Equipamiento informático para el software del Componente de Procesos		5,173.00				
				11,582.00				
AÑO 2011								
N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook e impresoras)		6,091.00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0.00				
3	CP	Mobiliario UEP		0.00				
4	CP	Equipamiento para Componente de Contingencias Ambientales		0.00				
				6,091.00				
AÑO 2012								
N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook e impresoras)		0.00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0.00				
3	CP	Mobiliario UEP		0.00				
4	CP	Antenas - comunicación		5,000.00				
				5,000.00				
AÑO 2013								
N°	Modalidad	Concepto	Fecha de Adjudicación	Monto adjudicado (US\$)	Adjudicatario	Monto Comprometido (US\$)	Fecha de Finalización Prevista	Fuente de Financiamiento
1	CP	Equipamiento básico informático (notebook e impresoras)		0.00				
2	CP	Equipamiento de telefonía		0.00				
3	CP	Mobiliario UEP		0.00				
4	CP	Equipamiento para Componente de Contingencias Ambientales		0.00				
				0.00				