



Project Approval Committee (PAC)

Fecha: 18 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: Asistencia a la Implementación del Programa Nacional de Bosques Nativos

Número del Proyecto: ARG-12-013

Tipo de Revisión: Sustantiva por incremento presupuestario, Revisión C.

Asistentes:

- *Área Programas:* Matias Mottet, Stella Russo
- *Área Finanzas:* Daniela del Rio
- *Área Monitoreo y Evaluación:* Cecilia del Rio
- *Área de Genero:* Alejandra García
- *SAyDS:* Inés Gomez (*Directora de Bosques, Coord. Gral. del Proyecto*)
- *Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional:* Alejandro Puglisi
- *Proyecto:* Ruben Manfredi (*Coord. Técnico*)
- *Evaluador Ex Ante:* Arq. Horacio Levit
- *Presidente del LPAC:* RRA Benigno Rodriguez

→ Contenido de la reunión:

- Presentación al PAC por parte las autoridades de la Dirección de Bosques de los avances y logros del proyecto luego de dos años de ejecución.
- Presentación de la justificación de la revisión a través de la cual se incrementa el monto total del proyecto y se extiende su fecha de finalización a diciembre de 2017.
- Presentación de los hallazgos de la Evaluación Ex Ante por parte de Horacio Levit.
- Discusión sobre los aspectos relevantes de la revisión, incluyendo resultados, objetivos, actividades, recursos e insumos.

→ Recomendaciones y sugerencias del Comité:

- El PAC propone la aprobación de la revisión C del Proyecto.
- Ex Ante: se destaca el riesgo potencial del proyecto en función de las elecciones presidenciales de 2015 y los posibles cambios que puedan sucederse en la SAyDS dados los resultados de la misma. También se destaca el desafío que un proyecto de estas características plantea como consecuencia de la necesidad de articulación con las 23 jurisdicciones provinciales y con otros proyectos ejecutados en el marco de la SAyDS en materia de protección de bosques (ProSoBo, Banco Mundial). Se propone a tal fin un seguimiento y monitoreo por parte de PNUD muy cercano y con mayor periodicidad.
- Programa: se propone robustecer la Estrategia de Salida haciendo una referencia más explícita a los mecanismos a través de los cuales la SAyDS absorberá los recursos humanos generados y capacitados por el proyecto.



Argentina

- Monitoreo y Evaluación: tanto de la evaluación ex ante como de los comentarios generales surge la necesidad de fortalecer el rol de monitoreo en función de los riesgos políticos y financieros identificados para 2015.
- Finanzas: el proyecto se plantea como de riesgo medio en función del presupuesto planteado para 2015, año en el que se espera ejecutar un piso de US\$6M, reduciendo luego el nivel de ejecución para los años 2016 y 2017. En especial se apunta a fortalecer este punto con el objetivo de evitar una posible subejecución y la generación de una diferencia de cambio por los fondos ociosos de costos compartidos de gobierno depositados en PNUD. Desde el proyecto asumen la responsabilidad y el compromiso de cumplir con el gasto planteado para 2015. En este sentido se plantea la necesidad de fortalecer y mejorar la planificación de actividades así como su reflejo financiero, hecho que redundará en una más organizada y mejor ejecución para 2015.
- Género: desde el área ponen a disposición los conocimientos técnicos en la materia a fin de poder realizar aportes sustantivos en el análisis y definición de los Planes de Manejo a ser aprobados para cada una de las jurisdicciones.

Matias Mottet

Daniela del Rio

Alejandra García

Stella Russo

Cecilia del Rio

Benigno Rodriguez
Presidente del LPAC