

Título del Proyecto: Proyecto ARG/14/003 "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Efecto(s) MANUD: El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole.

Resultado Esperado 5 del Plan de Acción del Programa de País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios. 8: Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a éstos, para el logro de los ODM.

Producto(s) Esperado (s) del Plan de Acción del Programa de País: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha.

Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud y Desarrollo Social –Subsecretaría de Salud de la Provincia del Neuquén

Partes Responsables: N/A

Breve Descripción del Proyecto

El objetivo del Proyecto es contribuir a mejorar la organización del Sistema Público de Salud a través de innovaciones en la red de servicios para la mejora de la calidad en la atención y la accesibilidad, abordando la programación local, los sistemas de transferencia de información, la revisión de procesos y la incorporación de tecnología, a través de los siguientes productos:

1. Fortalecimiento de la programación local.
2. Adecuación de procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.
3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención.

El objeto de la presente Revisión "C" es la adecuación de actividades, metas establecidas y ajuste de la ejecución, al aumento presupuestario del Proyecto dada la prórroga autorizada hasta el 31/12/16.

Período del Programa de País:	2014 - 2017	Revisión C	Revisión B	Variación
Area Resultado Clave (Plan Estratégico del PNUD):				
3.2 –Las funciones, el financiamiento y las capacidades de las instituciones subnacionales permiten prestar servicios básicos mejorados y que responden a las prioridades expresadas por sus comunidades				
N° de Contrato:	00081625			
N° de Proyecto:	00090811			
Fecha de Inicio:	01/10/2014			
Fecha de finalización:	31/12/2016			
Arreglos de Gestión:	NIM			
		Presupuesto en US\$		
		Costo de Apoyo (GMS)		
		Presupuesto total en US\$		
		Recursos asignados en US\$		
		• Regulares		
		• Otros:		
		X Gobierno		
		Presupuesto año 2016 en US\$		

Acordado por Asociado en la Implementación

Acordado por Organismo Público de Coordinación

Acordado por el PNUD

RENÉ MAURICIO VALDEZ
REPRESENTANTE RESIDENTE

Fecha
Firma
Alejandra Piedecasas
SUBSECRETARIA
Ministerio de Salud y D. Social

28-04-2016
[Firma]
10 MAYO 2016
PATRICIO BENEGAS
EMBAJADOR
Secretario de Coordinación
y Cooperación Internacional

Hoja de Datos Básicos

Proyecto: "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Fecha de inicio: 01-08-2014

Fecha de finalización: 31-12-2016

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud y Desarrollo Social – Subsecretaria de Salud de la Provincia del Neuquén.

Director del Proyecto: Dra. Alejandra Piedecabras.

Cargo: Subsecretaria de Salud.

Domicilio: Argentina Nº 1245. Centro Administrativo Ministerial – Edificio 3. Neuquén Capital.

Teléfonos: 0299-4435566/5544

Fax: 0299-4495582

Correo electrónico: piedecabras_ale@yahoo.com.ar

Coordinador del Proyecto: Dr. Alejandro González Vottero

Domicilio: Antártida Argentina 80 – Chos Malal- Neuquén

Teléfonos: 02995174972


Fax: 02948421433

Correo electrónico: agvottero@hotmail.com

Presupuesto Total: USD 2.367.641,11

Fuentes de Financiamiento: Gobierno de la Provincia del Neuquén

Firma del Director


Alejandra Piedecabras
SUBSECRETARIA
Ministerio Salud y D. Social

28-04-2016

Fecha

Índice

- I. Diagnóstico
- II. Estrategia del Proyecto
 - i. Beneficiarios
 - ii. Participación del PNUD
 - iii. Estrategia de salida
 - iv. Arreglos de coordinación
- III. Marco de Resultados y Recursos
 - i. Plan de Trabajo Anual
- IV. Arreglos de Gestión
- V. Marco de Monitoreo y Evaluación
- VI. Contexto Legal
- VII. Anexos
 - i. Hoja de datos básicos
 - ii. Plan de adquisiciones. Términos de referencia del personal clave
 - iii. Plan de ingresos anual
 - iv. Registro de riesgos
 - v. Plan de monitoreo anual
 - vi. Procedimientos para el cierre de Proyectos

JUSTIFICACION DE LA REVISION

El objeto de la presente revisión "C" es modificar el cronograma de actividades en concordancia con la adecuación del presupuesto del Proyecto a la prórroga otorgada hasta 31 de diciembre de 2016.

I. Diagnóstico. *(Sin cambios)*

II. Estrategia del Proyecto. *(Sin cambios)*

Objetivo general. *(Sin cambios)*

Producto 1: Fortalecimiento de la programación local. *(Con cambios)*

Actividad 1.1. Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo.

Existe la necesidad de alcanzar consenso en los instrumentos propios del Sistema de Salud que permita con un criterio homogéneo en todas las Zonas Sanitarias relevar la situación poblacional haciendo foco en la familia y con criterio de riesgo. En esta etapa del Proyecto se tomará como referencia la planilla de relevamiento de datos elaborada en la Zona Sanitaria III a fin de consensuarla en el resto de las Zonas Sanitarias y así arribar a un instrumento único que permita un diagnóstico situacional homogéneo y comparable entre las diferentes poblaciones.

En una etapa posterior será posible adaptar al instrumento un módulo de georeferenciamiento de la población rural como aporte al desarrollo del mapa sanitario digital.

Actividad 1.2. Confección del mapa sanitario digital. *(Con cambios)*

Se avanzó en la confección del mapa sanitario digital a través de la incorporación de las herramientas informáticas necesarias para articular al sector Salud a la infraestructura de datos espaciales (IDE) Provincial o Nacional y se realizó la instalación y mantenimiento de un servidor de cartografía y un motor de base de datos espacial (BDE) para la publicación en web del nodo institucional de Salud.

Ya se ha incorporado datos al sistema de información geográfica referidos a la red de servicios y sus áreas programas y otros relacionados a diferentes patologías y programas en desarrollo.

Se continuará georeferenciado la información priorizada por las nuevas autoridades de la Subsecretaría de Salud.

Actividad 1.3. Definición de una guía de programación local. *(Con cambios)*

Existen antecedentes provinciales de diferentes modelos de Guías de programación local que no tuvieron continuidad en su aplicación. El Proyecto espera poder impulsar el análisis de qué aspectos son relevantes en el campo de la programación a nivel local.

Se espera desarrollar un documento de Diagnóstico de Situación de Salud a nivel Provincial y con tablas y mapas por Área Programa para luego poder realizar las correspondientes a cada Área Programa con los indicadores correspondientes.

La estructura propuesta es en distintos módulos.

Módulo o capítulo 1: Situación Socio demográfica - socio económica

Módulo o capítulo 2: Situación de salud

Módulo o capítulo 3: Red de servicios de salud

Módulo o capítulo 4: Gasto en Salud.

Este desarrollo será la base de información para la programación en las diferentes áreas Hospitalarias.

Producto 2: Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias (Con cambios)

Actividad 2.1 Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información. (Sin cambios)

Actividad 2.2: Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes. (Sin cambios)

Actividad 2.3: Mejora del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes. (Con cambios)

La actividad se centrará en actualizar cuatro protocolos de derivación de pacientes de acuerdo a los diagnósticos más frecuentes.

Actividad 2.4: Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios. (Con cambios)

En esta nueva etapa el Proyecto se centrará en mejorar la calidad de atención y la accesibilidad continuando con la consolidación de la red de imágenes provincial, proceso que comenzó con el Proyecto PNUD 06/009 y que continuó con el presente. Se ha planificado digitalizar el Hospital de San Martín de los Andes, Bouquet Roldán y Zapala.

En otro aspecto epidemiológicamente importante, dada la alta tasa de patología digestiva alta, se esperan incorporar a través del Proyecto fibroscopios para endoscopia digestiva alta, que permitan mejorar la capacidad diagnóstica en este aspecto, fundamentalmente en el interior de la Provincia.

Se espera además comenzar a realizar procedimientos en el Centro de Diálisis del Hospital Chos Malal, en el corriente año.

Se continuarán equipando algunos Puestos de Salud rurales del interior de la provincia.

Actividad 2.5: Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo. (Sin cambios)

Producto 3: Fortalecimiento del tercer nivel de atención (Con Cambios)

Como complemento de los productos anteriores se hace necesario revisar el tercer nivel de atención que por su alta complejidad es el último nivel de referencia de la red asistencial representado por el Hospital. Castro Rendón de la ciudad de Neuquén.

Existe la decisión de la actual gestión de Gobierno en avanzar en la construcción de un nuevo Hospital de alta complejidad para el cual ya se ha definido el emplazamiento.

La coordinación de esta ejecución se encuentra en la órbita de la Dirección del Hospital Castro Rendón. Dicha Dirección coordinará con la UG del Proyecto los aspectos a abordar para dar respaldo a la ejecución de la obra que se realizará con fondos provinciales.

Actividad 3.1: Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad. (Con cambios)

Se espera aportar desde el Proyecto apoyo técnico que permita desarrollar diferentes aspectos vinculados al nuevo Hospital de alta complejidad:

- 1- Coordinar cuadro general de necesidades edilicias y de equipamiento.
- 2- Desarrollar menú prestacional.
- 3- Coordinar el nuevo Establecimiento con otros efectores de la red.
- 4- Establecer programa de acciones comunitarias sobre menú prestacional.
- 5- Incluir nuevos procesos de administración y gestión.
- 6- Establecer contextos legales para dichos procesos.
- 7- Programa para articular acciones con otras instituciones afines, independientes de la red de Salud Pública.

i. Beneficiarios (Sin cambios)

ii. Participación del PNUD. (Sin cambios)

iii. Estrategia de salida. (Sin cambios)

iv. Arreglos de coordinación. (Sin cambios)

iii. Marco de resultados y recursos. (Con cambios)

Título del Proyecto: "Innovaciones en la red asistencial para la mejora de la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria, en el Sistema Público de Salud de la Provincia del Neuquén"

Resultado Esperado del Proyecto: Mejora en el acceso y la calidad de los servicios sociales básicos

Indicadores: SP 2014-2017 = 3.2.2. Cantidad de gobiernos subnacionales / instituciones que cuentan con sistemas para la planificación, presupuestación y el monitoreo.

Efecto MANUD: "El país habrá diseñado e implementado políticas públicas más equitativas, con mayores niveles de inclusión social y sin discriminación de ninguna índole"

Resultado del Plan Estratégico 2014 – 2017: Output 3.2 –Las funciones, el financiamiento y las capacidades de las instituciones subnacionales permiten prestar servicios básicos mejorados y que responden a las prioridades expresadas por sus comunidades.

Resultado del Programa País: Acceso a servicios sociales básicos ampliado, para reducir disparidades entre grupos vulnerables y territorios.

Capacidades institucionales fortalecidas a fin de posibilitar mayor eficiencia, eficacia y transparencia en la prestación de servicios y el acceso a éstos, para el logro de los ODM

Producto del Programa País: Planes y programas que garanticen el acceso a servicios sociales básicos para reducir las inequidades entre personas y regiones, puestos en marcha. Instituciones, normas, modelos de gestión y recursos humanos fortalecidos, prestando especial atención a la incorporación de las TIC.

Productos Esperados	Indicadores	Metas de los productos	Actividades	Recursos		
				Insumos	Monto en US\$	
1. Programación local fortalecida	4 reuniones/Talleres realizados	1.1.1 Instrumento relevamiento realizado	1.1 Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo.	75700 71600 71300	73.912,55	
	% de información incorporada por temática	1.2.2 Desarrollo del mapa sanitario.	1.2 Confección del mapa sanitario digital.	75700 72800 71300	37.862,24	
	3 reuniones realizadas	1.3.1 Guía de programación local confeccionada	1.3 Definición de una guía de programación local	75700 71600 74100 74500	12.092,08	
	Costos de Apoyo			75100	3.960,27	
	Diferencia de Cambio			76100	162.540,45	

<p>2. Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias.</p>	<p>Nº de equipos adquiridos. Nº de instalaciones realizadas</p>	<p>2.1.1. 80 % Plan de mejoramiento de red de comunicación e informática cumplido</p>	<p>2.1 Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información.</p>	<p>72800</p>	<p>9.000,00</p>
	<p>Nº de personal capacitado s/sexo</p>	<p>2.2.1. 10 capacitaciones realizadas</p>	<p>2.2 Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes.</p>	<p>75700</p>	<p>10.000,00</p>
	<p>80 % de Hospitales con Protocolos actualizados</p>	<p>2.3.1 4 Protocolos actualizados</p>	<p>2.3 Mejora del sistema de referencia y contrareferencia de pacientes.</p>	<p>75700</p>	<p>5.000,00</p>
	<p>Nº y tipo de equipo incorporado según plan de adquisiciones Nº de consultas P S en común de pueb. Orig. s/sexo</p>	<p>2.4.1 Equip. en Htales. de complej. intermedia incorporado 2.4.2 4 PS equipados</p>	<p>2.4 Fortalecimiento de los H. de compl. Interm. y P. Sanit.</p>	<p>72300 74200 74500</p>	<p>1.859.323,02</p>

	50 % del equipamiento seleccionado relevado III trim. 2016	2.5.1 Sistema de información de equipamiento realizado			
	N° de reparaciones realizadas . 2016	2.5.2 Incorporación de repuestos e insumos para mantenimiento		71600 72300 72800 75700	67.071,49
	N° de mediciones realizadas III trim. 2016	2.5.3 Incorp. de equipos para monit. Metroológico			
	Costos de Apoyo				60.300,07
3.Fortalecimiento del tercer nivel de atención	Documento Proyecto del nuevo Hospital de alta complejidad realizado	3.1 Cuadro general de nec edilicias y de equipam. realizado al 10/2016 evaluación del menú prestacional realizada al 10/2016 análisis de nuevos procesos de administración y gestión 12/2016 análisis de la coordinación con efectores de la red público-privada y aspectos comunitarios 12/2016	3.1 Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad.	71300 74500	52.311,50
	Costos de Apoyo				1.612,84
	Conversion				12.654,60
TOTAL					2.367.641,11

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2016 - PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Responsable	Presupuesto			
		T1	T2	T3	T4		Fuente	Cuenta	2016	
Fortalecimiento de la programación local	1-Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo 2-Confección del mapa sanitario 3-Definición de una guía de programación local						30071	71300	Consultores Nacionales	35.000,00
							30071	71600	Viajes	15.000,00
							30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	4.000,00
					30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo		16.313,00	
					30071	75100	Costos de Apoyo		2.109,39	
SUBTOTAL PRODUCTO 1									72.422,39	
Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias	1-Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información 2-Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes 3-Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia 4-Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios, Incorporación de tecnología apropiada 5-Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo						30071	71600	Viajes	10.000,00
							30071	72300	Bienes y Materiales	1.023.525,00
							30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	16.000,00
							30071	74500	Misceláneos	5.000,00
							30071	74200	Producción Materiales Impresos	3.000,00
					30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo		20.000,00	
					30071	75100	Costos de Apoyo		32.325,75	
SUBTOTAL PRODUCTO 2									1.109.850,75	
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1-Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad						30071	71300	Consultores Nacionales	35.000,00
							30071	74500	Misceláneos	10.000,00
							30071	75100	Costos de Apoyo	1.350,00
SUBTOTAL PRODUCTO 3									46.350,00	
CONVERSION										
TOTAL PRESUPUESTO									1.228.623,14	


- PRESUPUESTO INSUMO - PRODUCTO En dólares de EE.UU.

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Presupuesto		Cuenta	2015		2016		TOTAL		
		Fuente									
Fortalecimiento de la programación local	1-Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo 2-Confección del mapa sanitario 3-Definición de una guía de programación local	30071	71300	Consultores Nacionales	28.912,55		35.000,00		63.912,55		
		30071	71600	Viajes	345,29		15.000,00		15.345,29		
		30071	72800	Equipos de Información Tecnológica	23.713,54		4.000,00		27.713,54		
		30071	74100	Servicios Profesionales	582,49		0,00		582,49		
		30071	74500	Misceláneos	-148,70		0,00		-148,70		
		30071	75700	Capacitación-Talleres de Trabajo	148,70		16.313,00		16.461,70		
		30071	75100	Costos de Apoyo	1.850,88		2.109,39		3.960,27		
		30071	76125	Diferencia de Cambio	162.540,45		0,00		162.540,45		
		SUBTOTAL PRODUCTO 1					217.945,20		72.422,39		290.367,59
			1-Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información 2-Plan de capacitación anual del equipo de salud sobre problemas prevalentes 3-Adecuación de nuevas modalidades de atención 4-Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia 5-Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios, Incorporación de tecnología apropiada 6-Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo	30071	71600	Viajes	71,49		10.000,00		10.071,49
30071	72300			Bienes y Materiales	865.752,51		1.023.525,00		1.889.277,51		
30071	72800			Equipos de Información Tecnológica	0,00		16.000,00		16.000,00		
30071	74200			Producción Materiales Impresos	7.015,19		3.000,00		10.015,19		
30071	74500			Misceláneos	30,32		5.000,00		5.030,32		
30071	75700			Capacitación-Talleres de Trabajo	0,00		20.000,00		20.000,00		
SUBTOTAL PRODUCTO 2					27.974,32		32.325,75		60.300,07		
Fortalecimiento del tercer nivel de atención	1-Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad	30071	71300	Consultores Nacionales	900.843,83		1.109.850,75		2.010.694,58		
		30071	74500	Misceláneos	0,00		35.000,00		35.000,00		
		30071	75100	Costos de Apoyo	7.311,50		10.000,00		17.311,50		
SUBTOTAL PRODUCTO 3					262,84		1.350,00		1.612,84		
CONVERSION					7.574,34		46.350,00		53.924,34		
CONVERSION					12.654,60				12.654,60		
TOTAL PRESUPUESTO					1.139.017,97		1.228.623,14		2.367.641,11		

IV. ARREGLOS DE GESTIÓN . *(Sin cambios)*

V. MARCO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN. *(Sin cambios)*

UG DEL PROYECTO PNUD ARG 14/003. *(Sin cambios)*



i. Plan de monitoreo anual

	Actividades críticas	Meta del producto	Indicadores	Medio de verificación	Periodicidad	Monto USD
1. Fortalecimiento de la Programación Local	Act. 1.1 Formulación de instrumento para recolección de datos poblacionales con criterio de riesgo.	Instrumento de relevamiento de datos poblacionales provincial Definido	4 reuniones/Talleres realizados	Informe Trimestral Instrumento confeccionado	III y IV trimestre de 2016.	45.000,00
	1.2 Confección del mapa sanitario digital.	Desarrollo del mapa sanitario	% de información incorporada por temática	Informe de avance trimestral	III y IV trimestre 2016	14.000,00
	Act. 1.3 Definición de una guía de programación local.	Guía de Programación local confeccionada	3 reuniones realizadas	Minutas presentadas	II trimestre de 2016 en adelante	11.313,00
2. Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las	Act. 2.1 Optimizar la red de comunicación y el sistema de transferencia de la información.	80 % del plan cumplido	Nº de equipos adquiridos. Nº de instalaciones realizadas	Plan presentado - Informe de avance	Seguimiento trimestral desde el comienzo del Proyecto	9.000,00

	Act. 2.2. Plan de capacit. anual sobre problemas prevalentes y gestión de pacientes	10 capacitaciones realizadas	N° de personal capacitado s/sexo	Informes de avance	Seguimiento trimestral a partir del comienzo del Proyecto	10.000,00
	Act 2.3 Mejora del sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes.	4 Protocolos actualizados 2016	80 % de los Hospitales con protocolos actualizados	Protocolos publicados	II Trimestre 2016 en adelante	5.000,00
2. Adecuar procesos asistenciales para dar respuesta a las necesidades sanitarias (Continuación)	Act. 2.4 Fortalecimiento de los Hospitales de complejidad intermedia y Puestos Sanitarios.	Equipamiento en Hospitales de complejidad intermedia incorporado	N° y tipo de equipo incorporado según plan de adquisiciones	Equipamiento instalado en funcionamiento	II trimestre 2016 en adelante	986.525,00
		5 Puestos equipados.	N° de consultas en P. S. en comun. de pueb. Orig s/sexo	Informe Puestos equipados	II trimestre 2016 en adelante	
	Act. 2.5 Apoyo al desarrollo de un Sistema de mantenimiento correctivo-preventivo.	Sistema de información de equipamiento realizado	50 % del equipamiento seleccionado relevado IV trim. 2015	Inf. de avance trimestral	II trimestre 2016 en adelante	67.000,00
		Incorp. de rep. e insumos para mantenimiento	N° de reparaciones realizadas	Inf. de avance trimestral	II trimestre 2016 en adelante	
		Incorp. o calibración de equipos para monitoreo metrológico	N° de mediciones realizadas	Inf. de avance trimestral	II trimestre 2016	

<p>3. Fortalecimiento del tercer nivel de atención</p>	<p>3.1 Planificación de un nuevo Hospital de alta complejidad.</p>	<p>3.1 Cuadro general de necesidades y de equipam. realizado al 10/2016 evaluación del menú prestacional realizada al 10/2016 análisis de nuevos procesos de administración y gestión 12/2016 análisis de la coordinación con efectores de la red público-privada y aspectos comunitarios 12/2016</p>	<p>Documento del Proyecto del nuevo Hospital de alta complejidad realizado. Informes de avance</p>	<p>Documento de Proyecto finalizado</p>	<p>II Trimestre 2016 en adelante</p>	<p>45.000,00</p>
---	--	---	---	---	--------------------------------------	------------------



Registro de riesgos (Con cambios)

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo de riesgo	Impacto y probabilidad	Respuesta Gerencial/ Medidas de mitigación	Responsable	Fecha de actualización	Estado
1	Contexto económico de variables macroeconómicas a nivel país y su impacto en las provincias	Enero 2014.	Financiero	P = 3 Ingresar el impacto en una escala de 1 (bajo) a 5 (alto) I = 5	Reestructura del Presupuesto del Proyecto – Adecuación del Plan de compras	Dirección Nacional del proyecto	Abril 2016	Estable
2	Capacidad Institucional para el logro de los productos con gran cantidad de actividades simultáneas	Febrero 2014	Operativo Organizacional	P = 2 I = 4	Ajustes de ejecución	Coordinación del Proyecto	Abril 2016	Estable
3	Complejidad del proyecto por el número de actores involucrados	Febrero 2014	Operativo Organizacional Estratégico	P = 2 I = 2	Seguimiento dinámico de actividades y metas. Est. de comunicación. Indicación formal de responsabilidades a los niveles de conducción.	Coordinación del Proyecto. Funcionarios Nivel Central. Jefaturas de Zona Sanitaria. Directores Htal.	Abril 2016	Estable
4	Comienzo de nueva gestión. Sensibilización y acción de nuevos actores externos al Proyecto. (Areas de Gobierno)	Abril 2016	Operativo Organizacional Estratégico	P = 2 I = 2	Estrategias de comunicación. Planificación conjunta	Dirección nacional del Proyecto. Coordinación General.	Abril 2016	Estable

Plan de Adquisiciones

Año 2016

Documentos solicitados listos FECHA	Descripción	Rubro (Bienes, servicios, obras)	Monto estimado Contrato (US\$)	Publicación / Notificación		Método de Adquisición				Evaluación		Revisión Comité Local de Contratos / Aprobación		Emisión Contrato		
				DEV. BUSINESS	Diario Local	UNGM	PNUD Web	Fecha	Una etapa	Dos etapas	Dos etapas con formulario	Fecha Envío al Comité Local de Contratos	Fecha aprobación en Comité Local de Contratos	Orden de Compra	Fecha de emisión / firma	Consultor Individual
1 may 16	Equip. Tecnología Información	Bienes	20.000,00	N/A	N/A	N/A	N/A	1 may 16	x				15 jul 16			
15 may 16	Digitalizador Htal SIMAndes	Bienes	150.000,00	N/A	25 Jun 16	N/A	N/A	25 Jun 16	x				20 jun 16	24 ago 16	24 ago 16	24 ago 16
15 may 16	Digitalizador Htal. Bouquet Roldán	Bienes	150.000,00	N/A	25 Jun 16	N/A	N/A	25 Jun 16		x	x	x	5 Jul 16	8 sep 16	8 sep 16	8 sep 16
15 may 16	Digitalizador Htal Zapala	Bienes	150.000,00	N/A	25 Jun 16	N/A	N/A	25 Jun 16		x	x	x	15 Jul 16	18 sep 16	18 sep 16	18 sep 16
20 may 16	Endoscopios gastricos	Bienes	140.000,00	N/A	25 Jun 16	N/A	N/A	29 Jun 16					20 Jun 16	28 ago 16	28 ago 16	28 ago 16
1 Jun 16	Equip. Puestos Sanitarios	Bienes	30.000,00	N/A	25 Jun 16	N/A	N/A	1 Jun 16					15 Jul 16	15 ago 16	15 ago 16	15 ago 16

Plan de Adquisiciones 2016 (continuación)

15 jul 16		8 oct 14	25 ago 16
15 jul 16		8 oct 14	25 ago 16
5 jul 16		28 sep 14	15 ago 16
20 jun 16		13 sep 14	31 jul 16
x		x	x
x		x	x
20		30	30
21 may 16		14 ago 14	1 jul 16
1 may 16		15 jul 14	1 jun 16
N/A		N/A	N/A
N/A		N/A	N/A
N/A		N/A	N/A
N/A		N/A	N/A
1 may 16		1 jun 16	1 jun 16
20.800,00	337.725,00	25.000,00	20.000,00
Bienes	Bienes	Bienes	Bienes
Mobiliario Centro de diálisis	Compras 2015 - Diálisis y Neo Heller	Productos médicos (Repuestos)	Equipamiento Metrología
1 may 16	1 ene 16	1 jun 16	1 jun 16

Plan de Ingresos Anual.

Fuente	Fecha	Ingreso de Fondos	Presupuesto	Diferencia
30071	ene-16	201.221,03		
30071	feb-16	54.037,36		
30071	mar-16			
30071	abr-16	219.352,19		
30071	may-16			
30071	jun-16	250.000,00		
30071	jul-16	250.000,00		
30071	ago-16			
30071	sep-16	254.012,56		
30071	oct-16			
30071	nov-16			
30071	dic-16			

