

Informe Anual de Proyecto (IAP)

El Informe Anual tiene por objetivo evaluar el desempeño del proyecto, comparando los logros alcanzados en relación con las metas anuales del producto/s predefinidas en el Marco de Resultados del Documento del Proyecto. De este modo, reúne evidencia respecto a problemas o dificultades que hayan surgido durante el año de ejecución y cuáles han sido las acciones implementadas, detecta áreas de mejora, permite actualizar los riesgos y supuestos e identificar las oportunidades y desafíos no previstos por el proyecto. Se relevará, además, el alcance del proyecto en relación con los grupos objetivo/beneficiarios definidos, y el grado de desarrollo de las acciones orientadas a garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá reunir información acerca del grado de avance del proyecto en los aspectos antes mencionados.

La información provista será de utilidad para readecuar, si fuera necesario, el Plan de Trabajo del año siguiente, realizar recomendaciones y permitir la toma de decisiones basada en evidencia. El presente informe será un insumo clave en las reuniones de la Junta del Proyecto.

Número y Título del Programa: PNUD PPFLIO 000013 “Programa de Apoyo a la Implementación Federal para el Acceso con Equidad de la Población a los Servicios de Salud”

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la Nación – Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo.

Periodo cubierto por el informe: 01/01/2021 al 31/12/2021

Fecha de inicio: 07/10/2019

Fecha de finalización: 31/12/2023

1. DESEMPEÑO DEL PROYECTO: Grado de avance del producto/s con respecto a las metas anuales propuestas

Calificar la situación de cada indicador/meta de producto para el año bajo análisis y brindar en cada caso información detallada y precisa que respalde la respuesta dada. Si se desea, acompañar documentación de respaldo como anexo al presente informe.

(Nota: completar teniendo en cuenta los indicadores/metast del Marco de Resultados de la última revisión disponible del Documento de Proyecto).

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual planificada	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
Producto 1: Acceso a los servicios de salud de la población con cobertura pública exclusiva ampliada y prestaciones mejoradas. Número de Proyecto: ARG/ 19/014	1.1) Porcentaje de Población elegible con cobertura efectiva básica.	32%	31.7%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se adjunta en archivos embebidos medición del indicador.
	1.2) Numero de instituciones de salud que proveen nuevos servicios para la detección precoz de cáncer de colon.	60%	78.5%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se adjunta en archivos embebidos medición del indicador.
Producto 2: Vida sana y bienestar promovidos en toda la población durante su ciclo de vida Número de Proyecto: ARG 15001, ARG 17011, ARG 19010 y ARG 19/014	2.1) Porcentaje de población elegible inscripta a cargo de un establecimiento de salud.	12%	10.3%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se adjunta en archivos embebidos medición del indicador.

¹ Complete con el Producto/s, Indicadores de producto y las Metas que hayan sido definidos para el año de referencia en la última versión del Documento de Proyecto (Marco de Resultados)

² Mencione el resultado concreto logrado por el indicador al final del año bajo análisis.

³ Seleccione la opción que corresponda según el resultado logrado en relación con la meta anual propuesta (si fue alcanzada totalmente, parcialmente o si no hubo avances). Incorpore evidencia para sustentar la respuesta.

Producto/s ¹	Indicadores del Producto ¹	Meta ¹ anual planificada	Resultado ² anual alcanzado	Meta ³	Evidencia/ Fuente de información/ Comentarios
	2.2) Porcentaje de las consultas en el PNA que requieren una prescripción medicamentosa que se obtiene a través de REMEDIAR	55%	28%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> No alcanzada	Se adjunta en archivos embebidos medición del indicador.
	2.3) Cantidad de Embarazos no intencionales prevenidos en mujeres de 10 a 19 años.	137.382	S/D	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Aún no se dispone de datos para este indicador. La información relativa a la ejecución 2021 se procesará junto a UNFPA y estará disponible para mayo/junio 2022.
Producto 3: Reducción de las disparidades territoriales y económicas mediante programas nacionales para reducir la tasa de mortalidad materna e infantil y las ENT con énfasis en los grupos vulnerables Número del Proyecto: ARG 15001, ARG 19010 y 19/014	3.1) Porcentaje de adultos elegibles con hipertensión que son diagnosticados en las regiones con resultados de salud más bajos.	9%	14.6%	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> No alcanzada	Se adjunta en archivos embebidos medición del indicador.

2. LOGROS: ¿Qué factores contribuyeron al avance del producto/s?

- Describa los logros más relevantes del proyecto durante el año de referencia y los factores que favorecieron el desarrollo del Plan de Trabajo anual, de acuerdo a lo planificado.
- Mencione el rol desempeñado por cada una de las partes involucradas en el proyecto.
- Describa el avance de aquellas actividades que tuvieran como fin promover la equidad de género, si corresponde.
- Mencione el alcance del proyecto en relación con los grupos objetivo/beneficiarios definidos
- Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

Durante el año 2021 el Plan ENIA potenció el trabajo articulado con PNUD mediante el proyecto Modelos de Atención y detección temprana del abuso sexual hacia NNA y embarazos forzados; con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y con UNICEF. También con el Consejo Consultivo del Plan ENIA con más de 30 organizaciones de la sociedad civil.

Se generaron espacios de trabajo con directoras/es y referentas/es de salud sexual y reproductiva y de adolescencias en las provincias priorizadas por el Plan ENIA y también intercambios de buenas prácticas con el resto de las provincias.

En el encuentro federal de salud y derechos sexuales y reproductivos realizado en noviembre 2021 con presencia de la Ministra de Salud de la Nación y la Secretaria de Acceso a la Salud, el Plan ENIA fue valorado positivamente por las 12 provincias donde se implementa y 5 provincias más solicitaron la incorporación al Plan ENIA como políticas prioritarias para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

La institucionalización del Plan ENIA durante el año 2021 ha contribuido a su sostenibilidad, y posibilidades de ampliación.

En este sentido se observa como necesario realizar las adaptaciones necesarias en el documento de proyecto para implementar un convenio para provincias adherentes que contemple la transferencia de recursos para el armado del dispositivo de mesa EFTI y el fortalecimiento de proyectos en salud sexual y reproductiva, salud adolescente, educación sexual integral y protección de derechos de NNA.

Durante el año 2021 se logró publicar la serie audiovisual para la detección temprana y prevención del abuso sexual y embarazo forzado con el apoyo de PNUD, UNICEF, UNFPA y con la participación de provincias integrantes del Plan ENIA.

- DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_N7gyV4wU
- DETECCIÓN TEMPRANA EN LAS ESCUELAS
<https://www.youtube.com/watch?v=ttUdfij5HCU>
- LA CONSEJERÍA EN DERECHOS
<https://www.youtube.com/watch?v=g-H2N1sCLBA>
- HOJA DE RUTA
https://www.youtube.com/watch?v=G9_w54X2Epo
- EL ROL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
<https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgej97JiY>
- APORTES PARA SU COMPRESIÓN Y ABORDAJE
<https://www.youtube.com/watch?v=r9Iresw0M8k>

Los Equipos Territoriales de Salud Sexual del Plan ENIA continuaron con las estrategias para garantizar la consejería de salud sexual y reproductiva a través de llamadas telefónicas, WhatsApp o redes sociales y la difusión vía redes sociales de materiales elaborados por los mismos agentes ENIA. Se impulsó la entrega anticipada de AHE y de varios métodos anticonceptivos evitando distanciar las visitas a los centros de salud y hospitales. Los asesoramientos virtuales y telefónicos a efectores de salud han resultado ser estrategias indispensables y eficaces. Los dispositivos de asesorías en salud integral adolescente y comunitaria continúan también con las estrategias de contingencia para mantener los vínculos con los adolescentes que se vieron dificultados por la no presencialidad en las escuelas. Respecto a la

distribución de métodos anticonceptivos de larga duración (LARC), la misma se pudo sostener según lo planificado aún en contexto COVID 19, debido al trabajo sostenido del grupo de trabajo de asesoramiento de insumos, coordinado por la Dirección Nacional de SSR y donde participa el equipo técnico de insumos y monitoreo de insumos del Plan ENIA.

3. OBSTÁCULOS: ¿Qué factores dificultaron el logro de las metas?

- Describa los obstáculos, contingencias inesperadas o demoras que hayan dificultado la marcha del proyecto, tanto en los aspectos programáticos como operativos. Determine las causas y efectos de las mismas.
- Describa las medidas o acciones correctivas tomadas para mitigarlos y/o los cambios requeridos en el Plan de Trabajo, si corresponde. Mencione si algún apoyo específico de PNUD es requerido para ello.
- Describa los obstáculos para llevar a cabo aquellas actividades que tuvieran como fin promover la equidad de género, si corresponde.
- Mencione, si hubiere, las dificultades que han surgido para involucrar o alcanzar a los grupos objetivo/beneficiarios definidos.
- Describa las acciones implementadas con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado el mismo.

En el contexto generado por la Pandemia ocasionada por COVID-19 se vieron afectadas las actividades que se desarrollaban de manera presencial, como por ejemplo las actividades de capacitación y las consultas médicas. En el caso de las prescripciones medicamentosas, durante año 2020 bajó la cantidad de consultas y recetas debido a la pandemia COVID-19, y si bien en el año 2021 se recuperó el indicador, no se logró la meta proyectada. Por otro lado, las actividades de tamizaje se vieron suspendidas en el contexto de ASPO por la pandemia de COVID-19; la posterior reanudación de la entrega y lectura de test de sangre oculta se ha ido ajustando según la fase epidemiológica de cada jurisdicción.

Respecto del Plan ENIA, las acciones tienen su eje principal en las actividades en territorio para todos los dispositivos. Las mismas presuponen presencialidad tanto para la escucha atenta e interacción con los adolescentes: asesorías en salud integral, consejerías en salud sexual y reproductiva, la dispensa de métodos anticonceptivos, acceso a la interrupción del embarazo (IVE ILE) las capacitaciones y trabajo conjunto con los docentes para la implementación de ESI en las escuelas (acompañantes pedagógicos del Plan).

Todo este esquema de trabajo se vio dificultado por la pandemia COVID 19 (segunda y tercera ola), si bien el avance de la vacunación permitió desarrollar actividades presenciales.

La demora en el desarrollo tecnológica de ENIA Virtual, que habilite una plataforma virtual entre todas las equipos/os del Plan (930) y sus integrantes provinciales (más de 50), así como la aplicación de asesorías para adolescentes, generó un esfuerzo de parte de los equipos, que sostuvieron actividades digitales absorbiendo los costos de conectividad en muchos casos.

La imposibilidad desde el punto de vista de la gestión administrativa para brindar cobertura de traslados para los equipos técnicos territoriales y de la mesa EFTI para zonas rurales donde no llegan remises, sin dudas fue una dificultad sostenida que impactó negativamente en los objetivos del plan.

En el caso de las capacitaciones, durante el año reportado se continuó experimentando una limitación en las actividades de capacitación presenciales debido a que el contexto sanitario ocasionado por la Pandemia no permitió retomar la presencialidad al modo pre-pandemia y se sostuvo la modalidad virtual.

4. CUESTIONES OPERATIVAS

- Identifique y describa las actividades realizadas para implementar las recomendaciones de auditoría, si corresponde.
- Mencione el avance o las dificultades en relación con temas operativos (recursos financieros, recursos humanos, adquisiciones, etc.), si corresponde.

En lo relativo a las observaciones de Auditoría, se destaca la implementación de acciones de seguimiento y control cruzado en pos de contribuir con medidas de mitigación efectivas.

Con la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) han cambiado los procedimientos y las formas en las que se presentan la documentación, reemplazando las firmas holográficas por las digitales, esto permitió que se pueda trabajar de manera remota y cumplir con las entregas de documentación a las auditorías.

En lo relativo a recursos humanos, se destaca la sostenibilidad del trabajo remoto que permitió la continuidad de las actividades del Proyecto.

Por otro lado, se ha acompañado y promovido el fortalecimiento de la gestión institucional en todas aquellas áreas pertinentes en el marco de Secretaría de Gestión Administrativa en pos de promover una mayor eficiencia en los procesos.

5. RIESGOS

- Actualice la situación de los riesgos detectados en el Registro de Riesgo del Documento de Proyecto.
- Mencione las medidas implementadas/a implementar para mitigarlos.

La pandemia COVID-19 afectó las actividades para el cumplimiento de las metas propuestas por los proyectos generando los siguientes riesgos:

- Priorización de fondos para transferir a las distintas jurisdicciones y/o para llevar adelante las actividades planificadas relacionadas con la pandemia.

Medidas implementadas: priorización de las actividades y reestructuración del préstamo para poder alcanzar la ejecución en su totalidad.

6. LECCIONES APRENDIDAS

- Describa brevemente los aprendizajes adquiridos, positivos o negativos, basados en la experiencia, durante el periodo de implementación del proyecto. Incluya los procesos, las decisiones y las técnicas que deberían ser replicadas o evitadas en el futuro y que puedan servir de insumo para iniciativas similares.
- Mencione los ajustes en la teoría del cambio o en la estrategia del proyecto que deban ser reflejados en una revisión del proyecto, si corresponde.

Implementación de un seguimiento y monitoreo constante y cambio en las perspectivas de gestión operativa ante la coyuntura macroeconómica y las necesidades de direccionar los esfuerzos de recursos humanos y financieros en el contexto de emergencia por la pandemia Covid-19.

7. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL

- Describa brevemente de qué manera el proyecto contribuye a generar nuevas capacidades en la gestión de la política pública en la que se inscribe.
- Mencione de qué manera las metas alcanzadas contribuyen a la política pública en la que se enmarca del proyecto o impactan en otras políticas públicas relacionadas.
- Describa de qué manera las metas alcanzadas han generado un mejor acceso a servicios y efectivización de derechos por parte de los ciudadanos.

Reuniones de trabajo con los distintos proyectos y autoridades de las Secretarías del Ministerio de Salud de la Nación como unidades sustantivas de los proyectos para coordinar estrategias y resolver los problemas que se presentan.

Por otro lado, la incorporación del plan ENIA a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva dependiente de la Secretaría de Acceso a la Salud permitió durante el año 2021 construir una fuerte institucionalidad, donde el Plan se incorporó a los procesos de programación y gestión de la Secretaría de Acceso a la Salud en su conjunto. Esto permitió priorizar acciones y formar parte de la agenda institucional del Ministerio de Salud en su conjunto, así como optimizar recursos, mejorar articulaciones y lograr estar presente en las agendas del COFESA.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: PROGRAMA PPFLIO 000013 - INFORME ANUAL 2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.