

Informe Trimestral

El presente informe trimestral tiene por objetivo realizar un seguimiento del desempeño general del Proyecto en sus aspectos programáticos y operativos.

Será analizado en forma conjunta con el Informe Trimestral de Gastos (formulario FACE).

Con esta finalidad, el/la Director/a Nacional o Coordinador/a, con los aportes del equipo técnico, deberá informar acerca del grado de avance de las actividades críticas en relación con las metas planeadas y el nivel de ejecución en base al presupuesto.

Se detallarán los problemas encontrados, las medidas tomadas para su resolución y las necesidades de capacitación y/o asistencia técnica detectadas.

Número y Título del Programa: PPFLIO-000013 “Apoyo a la implementación federal para el acceso con equidad de la población a los servicios de salud”

Fecha del Informe: 06/05/2022

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de la Nación – Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo

Periodo del Informe:

Año del proyecto	Trimestre			
	1°	2°	3°	4°
2022	X			

1. Avance de las actividades planificadas por el proyecto

Complete la información respecto del estatus de las actividades, respaldada con evidencia. Tenga en cuenta el presupuesto asignado para cada actividad y el gasto acumulado efectivamente realizado a la fecha (en USD y en porcentaje).

(Nota: completar con la información indicada en el Marco de Monitoreo y Plan de Trabajo del Documento de Proyecto, de acuerdo a la última revisión disponible del documento)

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulado a la fecha) ⁴
PNUD ARG 17011	Actividad 1. Sensibilizar a la población en general y a los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia.	Cantidad de agentes del plan participantes en las diferentes instancias de capacitación y fortalecimiento de competencias.	3.125 inscriptos	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1.422	Información consolidada al 12/04/22, en base a la planilla de registros de capacitaciones realizadas por los equipos territoriales de las provincias del Plan y aquellas nacionales que se registran en la plataforma de RedCap del MSAL.	USD 246.743	USD 45.077,98	18,27%

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta		Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)		Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulad o a la fecha)4
				<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar		<input type="checkbox"/> No se alcanzará				
	Actividad 2. Mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones.	Cantidad de LARCS (implantes subdérmicos y DIU) dispensados a niñas y adolescentes 10 a 19 años	29.692	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	<input type="checkbox"/> No se alcanzará	2.595 (*)	Información consolidada del trimestre al 15/03/22 en base al Formulario de dispensa de LARC. Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. SAS. MSAL (*) Dato provisorio	USD 3.477.543	USD 169.678,26	4,88%
	Actividad 3. Potenciar las decisiones informadas de los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos (escolarizados).	Cantidad de estudiantes de ciclo básico participantes en actividades propuestas por la cartilla ESI/ plan ENIA	171.607	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	<input type="checkbox"/> No se alcanzará	0	Sin registros por receso escolar de verano. Formulario: de Actividades mensuales en escuela. Monitoreo ESI Enia.	USD 6.760.814	USD 735.892,87	10,88%
		Cantidad de adolescentes asesoradas/os en asesoramientos individuales y grupales en escuelas, servicios de salud y espacios comunitarios	68.103	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	<input type="checkbox"/> No se alcanzará	5.363	Información consolidada al 08/04/2022, en base a planilla B de los registros de asesoramiento de los dispositivos ASIE y DBC			

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulado a la fecha)4
						(respalde con información concreta el estatus indicado)			
	Actividad 4. Fortalecer las políticas en pos de la prevención del abuso y la violencia sexual y de la adecuada accesibilidad a la interrupción legal de embarazo, según el marco normativo vigente.	Cantidad de jornadas de sensibilización sobre abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia y de presentación de la guía de lineamientos para su abordaje interinstitucional	10	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	3	Provincias de Misiones, Entre Ríos y Jujuy Información de Coordinación General Plan Enia, Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.	USD 2.807.060	USD 0,00	0%
	5. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo y evaluación del Plan.	Cantidad de informes de monitoreo y evaluación.	5	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	1	https://bancos.salud.gob.ar/recurso/informe-trimestral-de-monitoreo-general-plan-enia-octubre-diciembre-2021 Fecha de publicación: febrero 2022.	USD 2.780.525	USD 84.728,55	3,05%
PNUD ARG 19010	Actividad 1. Acceso a los servicios de salud de la población con cobertura pública exclusiva ampliado y prestaciones mejoradas	Municipios por año que reciben transferencias contra el cumplimiento de hitos vinculados a la implementación de planes locales de comunicación sobre riesgo y prevención (hábitos saludables), con perspectiva de género y diversidad.	50	<input checked="" type="checkbox"/> Alcanzada <input type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	103	Se adjunta evidencia	USD 86.718.001	USD 0	0%

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta		Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia (respalde con información concreta el estatus indicado)	Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulado a la fecha)4
				<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar					
		Personal de salud capacitado en el uso adecuado y la gestión de medicamentos	3.750	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	1072	Se adjunta evidencia			
PNUD ARG 19010	Actividad 2. Préstamo BID 5032/OCAR: Respuesta Inmediata de Salud Pública en el Marco de Pandemia COVID-19 para Contener, Controlar y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios de Salud en Argentina	Unidades equipadas para la mejora en la gestión electrónica de medicamentos	250	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	0	EX-2021-101478111- - APN-DCYC#MS Procedimiento COMPR.AR N°: 80-0061-LPU21	USD 205.260.154	USD 285.560,94	0,14%
PNUD ARG 19011	Actividad 1: Mejorar el acceso y calidad de los servicios públicos de salud	Centros Modulares de Almacenamiento de Vacunas construidos	9	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	0	-	USD 6.742.444	USD 0	0%
		Depósito Central de Vacunas construido.	1	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input type="checkbox"/> Se espera alcanzar	0	Se adjunta evidencia.			
		Nº de tratamientos distribuidos en salud Sexual y reproductiva	11.770.000	<input type="checkbox"/> Alcanzada	<input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar	-	ANUAL			

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulado a la fecha)4
						(respalde con información concreta el estatus indicado)			
PNUD ARG 19014	Actividad 1. Préstamo BIRF 8853 – AR PACES: Identificar y normalizar a la población con cobertura pública exclusiva	Porcentaje de establecimientos de salud con área de responsabilidad definida.	20%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	46,3% (diciembre 2021)	Se adjunta evidencia	USD 553.198	USD 0	0%
	Actividad 2. Préstamo BIRF 8853 – AR PACES: Mejora de la capacidad de prestación de servicios en los Ministerios de Salud de Nacional para aumentar su coordinación y establecer un modelo de atención integrada basado en la calidad.						USD 3.831.600	USD 824.030,86	21,51%
	Actividad 3. Préstamo BIRF 8853 – AR PACES: Desarrollar un sistema eficiente de redes de servicios calidad en el ámbito de la salud relacionado con líneas de cuidado prioritizadas.						USD 815.658	USD 0	0%

Proyecto	Actividades/Acciones planificadas ¹	Indicadores ¹	Meta 2022	Estatus de la Meta	Valor Alcanzado de la Meta	Evidencia	Presupuesto en US\$ anual[3]	Gasto en US\$ (acumulado a la fecha)[4]	% (acumulado a la fecha)4
						(respalde con información concreta el estatus indicado)			
	Actividad 4.Préstamo BIRF 8508 AR - PROTEGER : Proteger a la población vulnerable contra las ENT	Porcentaje de Establecimientos de salud que facturan a la seguridad social.	28% (acumulado)	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	27 (diciembre 2021)	Se adjunta evidencia	USD 297.011	USD 0	0%
	Actividad 5.Préstamo BIRF 9083 AR - COVID-19 : Prevención y manejo de la enfermedad por COVID-19	Porcentaje de Casos sospechosos de COVID-19 reportados e investigados por protocolos aprobados.	0%	<input type="checkbox"/> Alcanzada <input checked="" type="checkbox"/> Se espera alcanzar <input type="checkbox"/> No se alcanzará	94,7%	Se adjunta evidencia	USD 97.850	USD 0	0%

2. ¿Qué obstáculos encontraron durante el desarrollo de las actividades?

- Registre aquellos problemas que hayan dificultado el desarrollo de las actividades de acuerdo a lo planificado, si corresponde.
- Mencione asimismo las demoras o dificultades en la ejecución presupuestaria, si corresponde.

Proyecto 19/011: A través de la Nota NO-2021-120907430-APN-SES#MS se solicitó la baja del proceso de construcción de un Centro Nacional de Almacenamiento de Vacunas; esto impacta en el indicador Depósito Central de Vacunas construido, que deberá ajustarse en la próxima Revisión.

Proyecto 19/014: Se experimentaron retrasos para la medición de los indicadores *Porcentaje de Establecimientos de salud que facturan a la seguridad social* y *Porcentaje de establecimientos de salud con área de responsabilidad definida*, por lo que la medición reportada es a diciembre 2021 (la última disponible). Se espera revertir esta situación para el próximo trimestre.

3. Acciones a seguir

- Describa las principales medidas adoptadas para hacer frente a las dificultades arriba mencionadas, el responsable y las fechas previstas de implementación, si corresponde. Procure establecer potenciales líneas de cooperación entre el PNUD y el Proyecto para fortalecer el avance hacia el logro de las actividades y productos definidos.
- Pueden proponerse áreas o temas para organizar actividades de capacitación y/o asistencia técnica para optimizar el desempeño del proyecto, tanto en sus aspectos programáticos como operativos.

Proyecto 19/014: En el marco del préstamo BIRF 8853-AR se conformó una mesa de trabajo entre el los Ministerios de Salud Nacional y Provinciales, integrada por referentes de la Dirección Nacional de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales, de la Dirección Nacional de Sistemas de Información y del Banco Mundial para fortalecer la estrategia de transformación digital en salud que permita avanzar en un modelo de atención integrada. Además, se comenzó a trabajar en la institucionalización de las herramientas de gestión implementadas en las Jurisdicciones en el marco de la pandemia, evaluando los resultados alcanzados y la necesidad de ajuste o rediseño de los marcos normativos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Programa PNUD PPFLIO 000013 - Informe Trimestral de Actividades - 1º Trimestre 2022

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.