



Programme des Nations Unies pour le Développement

Pays: Guinée-Bissau

Document de Projet

Titre du Project:

Renforcement des capacités d'évaluation des ressources naturelles pour une planification et une prise de décision mieux informées afin de préserver l'environnement mondial

Résultat(s) PNUAD:

Les institutions publiques ont les capacités de formuler, planifier, et mise en œuvre des politiques de gestion de l'environnement et de ressources naturels sensibles au genre

Résultat (s) CPAP attendus :

(Résultats CPAP associés au projet)

Les institutions publiques ont les capacités de formuler, planifier, et mise en œuvre des politiques de gestion de l'environnement et de ressources naturels sensibles au genre

La croissance et le développement sont inclusifs et durables, intégrant des capacités productives qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

Produit(s) attendus:

(Produits du projet)

Produit du Programme :

Les institutions publiques disposent de capacités d'élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation des politiques publiques *Les institutions publiques ont les capacités de formuler, planifier, et mise en œuvre des politiques de gestion de l'environnement et de ressources naturels sensibles au genre*

La croissance et le développement sont inclusifs et durables, intégrant des capacités productives qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

Produit de projet :

(Voir sur le Tableau suivant)

Partenaire de mise en œuvre:

Secrétariat d'Etat à l'Environnement

Rosaire Gomes



Parties responsables:

Ministère des Finances, Ministère de l'Énergie, de l'Industrie et des Ressources Naturelles, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, Universités Lusófona et Jean Piaget.

Brève Description

Le principal objectif de ce projet est de permettre à la Guinée-Bissau de prendre de meilleures décisions pour réaliser et maintenir les obligations environnementales mondiales en améliorant l'évaluation et la comptabilisation des ressources naturelles. À cette fin, l'objectif de ce projet est de développer les capacités techniques et institutionnelles pour entreprendre une évaluation économique des biens et services environnementaux mondiaux susceptibles d'avoir un impact sur les politiques, programmes, plans et projets de développement proposés. Le projet sera mis en œuvre à travers des Composantes à composante stratégique, chacune constituant un ensemble de résultats avec leurs activités respectives qui renforceront les capacités institutionnelles, individuelles et systémiques en Guinée-Bissau. Parmi les principales activités du projet, citons les capacités cibles améliorées, les outils renforcés de suivi et d'évaluation des ressources naturelles, la formation et la sensibilisation ciblée. La stratégie du projet met l'accent sur une approche à long terme pour institutionnaliser la capacité de remplir les obligations découlant des accords multilatéraux sur l'environnement (AME, sigle en anglais) à travers un ensemble d'activités d'acquisition de connaissances qui font créer la base pour la prise de décision avantages environnementaux mondiaux. La participation active des représentants des parties prenantes dans le cycle de vie complet du projet facilite l'adaptation stratégique des activités du projet, en observant les objectifs du projet. En outre, l'inclusion d'acteurs non étatiques contribue à une gestion participative adaptative de la mise en œuvre du projet et favorise la durabilité à long terme des résultats du projet.

Composant du programme

(Plan Stratégique 2014-17): Effet I « Croissance et développement sont inclusive et durable, intégrant des capacités productives que génèrent l'emploi et sources de survivre pour les pauvres et les exclus »

Produit 1. : La croissance et le développement sont inclusifs et durables, intégrant des capacités productives qui créent des emplois et des moyens de subsistance pour les pauvres et les exclus

ID Atlas: GNB10

PIMS : 5737

ID GEF : 9502

Date de démarrage : juin 2018

Date de fin : juin 2022

Date de réunion LPAC :

Budget PTA 2019: **513,293** USD

Budget Total: 1,600,000 USD

Ressources attribuées 2019 :

- Régulières (TRAC) : 99,793 USD
- GEF: 413,500 USD

Budget non financé 2017: 0

Budget non financé 2018: 0

Accepté par (Partenaire de mise en œuvre): _____

Accepté par (PNUD): _____



23/06/2018

I. PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA)

Année : 2019

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Résultats des activités et actions associées</i>	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	T2	T3	T4		Source de Ressource	Description du Budget	
Produit 1.1 - Évaluation et recommandations sur la faisabilité de la comptabilité environnementale en Guinée-Bissau Indicateur : Existence du rapport de sur la faisabilité de la comptabilité environnementale en Guinée-Bissau. BaseLine : Aucun rapport existant Cible : 1	EFFET 1 : Renforcement des instruments politiques et législatifs ciblés pour un suivi et une prise de décision efficaces pour l'environnement mondial Activité 1.1.1 - Préparer une analyse approfondie de la comptabilité environnementale. Activité 1.1.1.1 - Elaborer les TdRs du consultant international et national Activité 1.1.1.2 - Recruter le consultant international et national Activité 1.1.1.3 - Réaliser les études de faisabilité Activité 1.1.1.4 - Valider le rapport d'études de faisabilité Activité 1.1.2 - Elaborer des recommandations pour intégrer les outils de comptabilité environnementale et l'évaluation des ressources naturelles dans les principales politiques et réglementations.								
						SEA/PNUD	UNDP	74200	2.000
						SEA/PNUD	GEF	72100	2.000
						SEA/PNUD	GEF GEF GEF	71200 71400 71600	20.000 42.000 10.000
					SEA/PNUD	GEF	75700	9.500	
					SEA/PNUD	GEF	71400	9.000	
					SEA/PNUD	UNDP	71600	5.000	
					SEA/PNUD	---	---	0	

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES Résultats des activités et actions associées	CALENDRIER			PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	T2	T3		Source de Ressource	Description Budget	
Produit 1.2 - Examen ciblé et élaboration d'instruments politiques et juridiques pour catalyser l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles dans la prise de décision. Indicateur : Existence du rapport faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles. Baseline : Aucun rapport existant Cible : 1	Activité 1.1.2.4 - Tester de nouveaux outils pour valoriser les ressources naturelles.				SEA/PNUD	GEF	72500	3,000
	Activité 1.2.1.1 - Elaborer les TdRs du consultant international et national				SEA/PNUD	—	—	0
	Activité 1.2.1.2 - Recruter le consultant international et un consultant national				SEA/PNUD	GEF	71400	19,000
	Activité 1.2.1.3 - Examiner les faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles				SEA/PNUD	GEF	71400	4,000
Activité 1.2.1.4 - Valider le rapport faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles								
	Activité 1.2.3.1 - Elaborer les TdRs du consultant international et national				SEA/PNUD SEA/PNUD	GEF UNDP	75700 72300	4,500 5,000
Activité 1.2.3 - Formuler des règlements appropriés et des directives opérationnelles pour intégrer la comptabilité environnementale et la				SEA/PNUD	—	—	—	0

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES Résultats des activités et actions associés	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	T2	T3	T4		Source de Ressource	Description Budget	
Produit 1.3 - M&E pour catalyser la collaboration et la coordination inter-organismes pour l'utilisation économique de l'évaluation des ressources naturelles afin de respecter et de maintenir les obligations de la Convention de Rio	valorisation des ressources naturelles								
		Activité 1.2.3.2 - Recruter le consultant international et un consultant national				SEA/PNUD	GEF	71200	9,000
		Activité 1.2.3.3 - Formuler des règlements appropriés et des directives opérationnelles pour intégrer la comptabilité environnementale et la valorisation des ressources naturelles				SEA/PNUD	GEF	71400	16,500
		Activité 1.2.3.4 - Valider des règlements appropriés et des directives opérationnelles pour intégrer la comptabilité environnementale et la valorisation des ressources naturelles				SEA/PNUD SEA/PNUD	GEF GEF	75700 72500	3,500 5,500
Indicateur : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat avec financement de solutions de gestion durable des ressources naturelles, de	Activité 1.3.1 - Convoquer des réunions de groupes de travail pour négocier de meilleurs processus de consultation et de prise de décision.					SEA/PNUD	—	—	0
	Activité 1.3.1.2 - Convoquer des réunions de groupes de travail pour négocier de meilleurs processus de consultation et de prise de décision					SEA/PNUD	GEF	75700	3,500

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES Résultats des activités et activités associées	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	T2	T3	T4		Source de Ressource	Descriptif Budget	
services écosystémiques, de produits chimiques et de déchets au niveau national et / ou infranational. Baseline : 0 La capacité d'absorption est faible et insuffisamment institutionnalisée Cible : 5 nouveaux mécanismes de partenariat avec financement de solutions de gestion durable des ressources naturelles, de services écosystémiques, de produits chimiques et de déchets au niveau national et / ou international.	Activité 1.3.2 - Préparer des MdE basés sur des projets de consultation et de prise de décision.					SEAPNUD	GEF	75700	4,000
Produit 1.4 - Ateliers de formation et de sensibilisation ciblés sur la politique nationale et les instruments juridiques pour une meilleure conformité à l'Accord multilatéral sur l'environnement (AME) Indicateur : La sensibilisation des parties prenantes est améliorée grâce à des ateliers sur la politique nationale et les instruments juridiques destinés à améliorer le respect des AME Baseline : 0 Cible : 150	Activité 1.4.1 - Organiser une série d'ateliers de sensibilisation afin de mieux faire connaître et comprendre les politiques et législations nationales existantes de la Guinée-Bissau					SEAPNUD	GEF	71200	5,000
	Activité 1.4.1.1 - Recruter le consultant international et un consultant national								
	Activité 1.4.1.2 - Mettre en place les ateliers de formation et de sensibilisation					SEAPNUD SEAPNUD	GEF GEF	71400 75700	11,000 4,000
EFFET 2 : Renforcement des mécanismes efficaces de surveillance et de prise de décisions pour l'environnement mondial									
Produit 2.1 - Évaluation complète des indicateurs de comptabilité environnementale et des systèmes d'information connexes pour améliorer le suivi et la prise de décision concernant l'environnement mondial	Activité 2.1.1 - Entreprendre une évaluation approfondie des indicateurs de comptabilité environnementale.					SEAPNUD	—	—	0
Indicateur : Une évaluation complète des indicateurs de comptabilité	Activité 2.1.1.2 - Recruter le consultant					SEAPNUD SEAPNUD	GEF GEF	71200 71400	10,000 62,500

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES Résultats des activités et actions associées	CALENDRIER			PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	T2	T3		Solde de Ressource	Description du Budget	
<p>environnementale et des systèmes d'information connexes pour un suivi et une prise de décision améliorés de l'environnement mondial est développée</p> <p>Baseline: Non-existence de analyse des systèmes de gestion de l'information environnementale</p> <p>Cible: analyse existante des systèmes de gestion de l'information environnementale terminée</p>	<p>international et un consultant national</p> <p>Activité 2.1.1.3 - Evaluer de façon approfondie des indicateurs de complaisance environnementale</p> <p>Activité 2.1.1.4 - Valider le rapport de l'évaluation approfondie des indicateurs de complaisance environnementale</p> <p>Activité 2.1.2.1 - Entreprendre une analyse SWOT et une analyse des lacunes des systèmes de gestion de l'information environnementale existants.</p>							
					SEA/PNUD SEA/PNUD	UNDP GEF	71400 71600	14,293 7,000
					SEA/PNUD SEA/PNUD SEA/PNUD	GEF GEF UNDP	75700 75700 74200	10,000 12,000 5,000
					SEA/PNUD SEA/PNUD SEA/PNUD	GEF GEF UNDP	72100 71400 71600	4,500 12,500 10,000
	Activité 2.1.2.2 - Valider le analyse SWOT et l'analyse des lacunes des systèmes de gestion de l'information environnementale existants				SEA/PNUD SEA/PNUD SEA/PNUD	75700 72500 75700	15,000 5,500 13,000	
EFFET 4 : Améliorer la prise de conscience des valeurs environnementales mondiales grâce à l'utilisation des ressources naturelles								
<p>Produit 4.1 - Enquête sur la sensibilisation du public à l'environnement mondial</p> <p>Indicateur: Nombre des techniciens institutions clés participant dans l'atelier de démarrage du projet ; existence de rapport d'atelier de démarrage du projet ; existence du plan de procurement</p>	<p>Activité 4.1.1 Organiser et convoquer une conférence de lancement et une conférence d'une journée sur les résultats du projet</p>				SEA/PNUD	—	0	
					SEA/PNUD SEA/PNUD SEA/PNUD	GEF GEF GEF	75700 71200	14,000 10,000

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITES PLANIFIEES Resultats des activités et actions associées	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIE		Montant (USD)
		T1	1 2	1 3	T4		Source de Ressources	Description du Budget	
Baseline : 0 Cible : Au moins 30 techniciens d'institutions clés participant dans l'atelier de démarrage du projet	valider le rapport de démarrage du projet					SEA/PNUD	GEF	71400	31,000
						SEA/PNUD	GEF	71600	5,000
						SEA/PNUD	GEF	72100	500
								72500	6,000
						SEA/PNUD	UNDP	71600	5,000
Indicateur: Taux d'exécution financière supérieur à 80 ; niveau des indicateurs satisfaisants Baseline: Taux d'exécution financière supérieur à 80 ; niveau d'exécution des effet/produits Satisfaisantes: indicateurs satisfaisants Cible: Taux d'exécution financière de 100%	Administration du projet					SEA/PNUD	—	—	0
						SEA/PNUD	—	—	0
						SEA/UNDP SEA/UNDP	GEF	71300	16,000
						SEA/UNDP SEA/UNDP SEA/UNDP	GEF UNDP UNDP	74500 72200 74500	4,000 8,000 2,500
						SEA/PNUD	—	—	0
						SEA/UNDP SEA/PNUD	GEF GEF	74100 74200	1,000 1,000
						SEA/PNUD SEA/PNUD	UNDP UNDP	74100 74200	1,000 500
						SEA/UNDP SEA/PNUD	GEF UNDP	71600 71600	1,000 1,000
						SEA/UNDP	UNDP	73100	2,500
									413,500

PRODUITS ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CALENDRIER				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ		Montant (USD)
		M	1	2	3		4	Sources de Ressources	
TOTAL UNDP	Résultats des activités et actions associées								99,793
TOTAL									513,293

Cadre de Suivi et évaluation (2019)

Produit attend dans le PTA	Indicateurs (avec point de référence et cible)	Méthode de collecte de données Comment les données sont-elles obtenues	Calendrier et fréquence	Responsables Qui est responsable de l'organisation de la collecte de données et de vérification de leur qualité et de leur source ?	Moyens de vérification Préciser la source où se trouvent les données	Ressources (USD)	Risques Quels sont les risques et les hypothèses quant à la réalisation des activités de suivi ? Comment peuvent-ils influencer sur les activités de suivi planifiées et sur la qualité des données ?
Produit du projet 1.1 - Évaluation et recommandations sur la faisabilité de la comptabilité environnementale en Guinée-Bissau	Indicateur : Existence du rapport de sur la faisabilité de la comptabilité environnementale en Guinée-Bissau Baseline : Aucun rapport existant Cible : 1	Enquête, desk review, consultation des bases de données national, régional et international	Une seule fois	Consultant national/international/SEA/PNUD	Bases de données et rapport	102,500	Instabilité politique-institutionnel

<p>Produit du projet 1.2 - Examen ciblé et élaboration d'instruments politiques et juridiques pour catalyser de l'utilisation des ressources naturelles dans la prise de décision.</p>	<p>Indicateur : Existence de rapports faibles des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles Baseline : Aucun rapport existant Cible : 1</p>	<p>Enquête, desk review, consultation des bases de données nationales, régionales et internationales</p>	<p>Une seule fois</p>	<p>Consultant national/international/SEA/PNUD</p>	<p>Rapport d'Examen</p>	<p>67,000</p>	<p>Instabilité politique-institutionnel</p>
<p>Produit du projet 1.3 - MdE pour catalyser la collaboration et la coordination inter-organismes pour l'utilisation économique de l'évaluation des ressources naturelles afin de respecter et de maintenir les obligations de la Convention de Rio</p>	<p>Indicateur : Nombre de nouveaux mécanismes de partenariat avec solutions de gestion durable des ressources naturelles, de services écosystémiques, de produits chimiques et de déchets au niveau national et / ou infranational. Baseline : 0</p> <p>La capacité d'absorption est faible et insuffisamment institutionnalisée</p> <p>Cible : 5 nouveaux mécanismes de partenariat avec financement de solutions de gestion durable des ressources naturelles, de services écosystémiques, de produits chimiques et</p>	<p>Consultation avec les Partenaires, minute de réunion</p>	<p>Trimestriellement</p>	<p>SEA/PNUD/Institutions clés</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minutes de réunion • Rapports de réunion de groupe de travail • Rapports d'activité trimestriels du PNUD 	<p>7,500</p>	<p>Instabilité politique-institutionnel</p>

<p>Produit du projet 1.4 - Ateliers de formation et de sensibilisation ciblés sur la politique nationale et les instruments juridiques pour une meilleure conformité à l'Accord multilatéral sur l'environnement (AME)</p>	<p>Indicateur : La sensibilisation des parties prenantes est améliorée grâce à des ateliers sur la politique nationale et les instruments juridiques destinés à améliorer le respect des AME Baseline : 0 Cible : 150</p>	<p>Enquête, desk review, consultation des bases de données national, régional et international</p>	<p>Trimestriellement</p>	<p>Consultant national/international/sea/PNUD</p>	<p>Rapport</p>	<p>20,000</p>	<p>Instabilité politique-institutionnel</p>
--	--	--	--------------------------	---	----------------	---------------	---

<p>Produit du projet 2.1 - Évaluation complète des indicateurs de comptabilité environnementale et des systèmes d'information connexes pour améliorer le suivi et la prise de décision concernant l'environnement mondial environnementale terminée</p>	<p>Indicateur : Une évaluation complète de des indicateurs de comptabilité environnementale et systèmes d'information connexes pour un suivi et une prise de décision améliorés de l'environnement mondial est développée</p> <p>Baseline : Non-existence de analyse des systèmes de gestion de l'information environnementale</p> <p>Cible : analyse existante des systèmes de gestion de l'information</p>	<p>Enquête, desk review, consultation des bases de données national, régional et international</p>	<p>Une seule fois</p>	<p>Consultant national/international/sea/PNUD</p>	<p>Rapport</p>	<p>181,293</p>	<p>Instabilité politique-institutionnel</p>
<p>Produit du projet 4.1 - Améliorer la sensibilisation aux valeurs environnementales mondiales grâce à l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles</p>	<p>Indicateur : Nombre des techniciens institutions clés participant dans l'atelier de démarrage du projet ; existence de rapport d'atelier de démarrage du projet ; existe ce plan de procurement</p> <p>Baseline : 0</p> <p>Cible : Au mois 30 techniciens d'institutions clés participant dans l'atelier de démarrage du projet</p>	<p>Brainstorming, discussion en planaire</p>	<p>Une seule fois Trimestriellement (plan de procurement)</p>	<p>SEA/PNUD/ Institutions clés</p>	<p>Rapport d' atelier de démarrage du projet ; liste de presence Plan de procurement</p>	<p>96,500</p>	<p>Instabilité politique-institutionnel</p>
<p>Gestion du projet axé sur les résultats le projet</p>		<p>Consultations du rapport des partenaires</p>	<p>Trimestriellement /Annuellement</p>	<p>SEA/PNUD</p>	<p>Rapports du Progress des activités du projet</p>	<p>38,500</p>	<p>Politique/Institutionnel</p>

est géré efficacement	<p>Indicateur : Existence de Rapport du Progress du Projet et du CPP</p> <p>Baseline : Aucune rapports disponible.</p> <p>Cible : Rapport du Progress du Projet et du CPP disponible (performance Satisfaisante) et Taux d'exécution financière de 100%</p>	Auscultations des intervenants-clés		Rapport du CPP		
-----------------------	--	-------------------------------------	--	----------------	--	--

Calendrier des activités de suivi et évaluation (2019)

Types d'activités	Activités	Partenaires				Budget estimatif
		T1	T2	T3	T4	
Suivi						
Evaluations						

II. ACCORD DE GESTION

1. Secrétariat d'Etat à l'Environnement /Direction Générale du Développement Durable

C'est l'Agence d'exécution du projet qu'avait signé des accords avec tous les partenaires du projet (gouvernementaux et non gouvernementaux) pour la mise en pratique des résultats spécifiques (activités pilotes du projet). Secrétariat d'Etat à l'Environnement /Direction Générale du Développement Durable préside, oriente et fait la supervision en matière de politiques le Comité de Pilotage du Projet (CPP) et joue le rôle de facilitateur politique pour la mise en œuvre du projet au niveau central et régional.

2. PNUD

La responsabilité du PNUD en tant que agence d'implémentation du GEF choisi par le Gouvernement dans la mise en œuvre de ce projet peut être résumé comme ça: (i) assurer la mise en œuvre des activités selon les procédures du GEF-PNUD ; (ii) veiller pour le contrôle de qualité des rapports et de autres concrétisations du projet et leur remise au Gouvernement, au GEF et autres bailleurs ; (iii) réviser des rapports et produire des recommandations; (iv) promouvoir de missions conjointes de suivi et évaluation et les actions de renforcement de capacité du staff national ; (v) approuver et signer le plan de travail pluriannuel; (vi) approuver et signer le rapport de reporting combiné à la fin de l'année; (vii) signer le rapport financier ou l'autorisation de financement et le certificat de dépenses ; (viii) participer dans les réunions du Comité de Pilotage et (ix) gérer le cycle du projet sur l'ATLAS.

La structure de l'organisation du projet est la suivante:

Estrutura da Organização do Projeto

Comitê Diretor de Projeto / Comitê Diretivo

Bénéficiaire principal
MEA, MEI, MERI,
SEA, MoFi, Mol, MTA

Executivo: Ministério do
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável

Fornecedor sênior:
UNDP

Garantia de Projeto:
Oficial do Programa de Energia e
Meio Ambiente do PNUD Guiné-
Bissau

Diretor Nacional de
Projeto

Coordenador do Projeto

Assistente do projeto

Unidade de Gestão de Projeto

Equipa 1
Instrumentos
normativos e
legislativos

Equipa 2
Mecanismos de
monitoramento e
tomada de
decisão

Equipa 3
Ferramentas de
avaliação de
recursos
naturais

Equipa 4
Gestão do
conhecimento

III. SUIVI ET ÉVALUATION

En conformité avec les politiques et procédures de programmation décrites dans le Guide de l'Utilisateur du PNUD, le PTA est suivi par les moyens suivants:

Dans le cadre du cycle annuel

- Sur une base trimestrielle, une évaluation de la qualité (**rapport trimestriel**) doit enregistrer les progrès vers la réalisation des résultats clés, basées sur des critères de qualité et méthodes capturés dans le tableau Gestion de la Qualité ci-dessous.
- Un journal des problèmes (Issue Log) doit être activé dans Atlas et mis à jour par le chargé de projet pour faciliter le suivi et la résolution des problèmes potentiels ou des demandes de changement.
- Basé sur l'analyse des risques initiaux présentés (voir annexe 1), un journal des risques doit être activé dans Atlas et régulièrement mis à jour, en passant en revue l'environnement extérieur qui peut affecter la mise en œuvre du projet
- un plan de suivi doit être activé dans Atlas et actualisé pour suivre les actions clés.

Trimestriellement

- **Rapport Trimestriellement du Projet.** Un rapport d'examen Trimestriellement sera préparé par le Coordonnateur du Projet (Partenaire de mise en œuvre) et partagé avec le comité de pilotage.
- **Revue Trimestriellement du projet.** Sur la base des rapports ci-dessus, un bilan Trimestriellement du projet doit se dérouler au cours du quatrième trimestre de l'année ou peu après, pour évaluer la performance du projet et évaluer le plan de travail annuel (PTA) pour l'année suivante. Dans la dernière année, ce bilan sera une évaluation finale. Ce bilan est piloté par le Comité du Projet et peut impliquer autres parties prenantes selon les besoins. Il sera axée sur la mesure dans laquelle des progrès ont été accomplis dans la livraison des produits, et que ceux-ci restent alignées sur les résultats appropriés.

Gestion de la Qualité des Résultats des Produits du Projet

EFFET DU PROJET 1 - RENFORCEMENT DES POLITIQUES ET DES INSTRUMENTS LEGISLATIFS POUR UN SUIVI ET UNE PRISE DE DECISION EFFICACES DANS L'ENVIRONNEMENT MONDIAL.		
Résultat Produit du projet 1.1 - Évaluation et recommandations sur la faisabilité de la comptabilité environnementale en Guinée-Bissau	<i>Titre abrégé à être utilisé pour ID Produit de Atlas</i>	Date de Début: 01/06/19
		Date de Fin: 31/12/19
Objectif : Préparer une étude faisabilité	<i>Quel est l'objectif de produit ?</i> effectuer une analyse de base de la comptabilité environnementale et élaborer des recommandations pour intégrer les outils de comptabilité et d'évaluation environnementale dans les politiques et règlements clés. Une étude de faisabilité sera réalisée et validée indépendamment par des experts et d'autres parties prenantes.	
Description	<i>Actions prévues pour atteindre le résultat de produit.</i> Préparer une analyse approfondie de la comptabilité environnementale ; Élaborer des recommandations pour intégrer les outils de comptabilité environnementale et l'évaluation des ressources naturelles dans les principales politiques et réglementations.	

EFFET DU PROJET 1 - RENFORCEMENT DES POLITIQUES ET DES INSTRUMENTS LEGISLATIFS POUR UN SUIVI ET UNE PRISE DE DECISION EFFICACES DANS L'ENVIRONNEMENT MONDIAL.

EFFET DU PROJET 1 - RENFORCEMENT DES POLITIQUES ET DES INSTRUMENTS LEGISLATIFS POUR UN SUIVI ET UNE PRISE DE DECISION EFFICACES DANS L'ENVIRONNEMENT MONDIAL.		
Critère de Qualité	Méthode de Qualité	Date de l'évaluation
Qualité du document élaboré, pertinence des recommandations pour intégrer les outils de comptabilité et d'évaluation environnementale dans les politiques et règlements clés.	Rapport d'étude de faisabilité.	31/12/2019
Résultat Produit du projet 1.2 - Examen ciblé et élaboration d'instruments politiques et juridiques pour catalyser l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles dans la prise de décision.		
	<i>Titre abrégé à être utilisé pour ID Produit de Atlas</i>	Date de Début: 01/06/19
		Date de Fin: 31/12/19
Objectif : élaborer le rapport de faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles	<i>Quel est l'objectif de produit ? valoriser le cadre politique et juridique actuel conduira à une formation pour acquérir des connaissances et des compétences par action afin de remédier aux lacunes identifiées. Cela conduira à la formulation de statuts et de guides d'orientation opérationnelle qui seront distribués.</i>	
Description	<i>Actions prévues pour atteindre le résultat de produit</i> <i>Recrutement d'un consultant national et international pour examiner les faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles</i>	
Critère de Qualité Qualité du document élaboré	Méthode de Qualité Rapport sur le faiblesses des cadres politiques et juridiques qui limitent l'utilisation de la comptabilité environnementale et de l'évaluation des ressources naturelles	Date de l'évaluation
		31/12/2019
Résultat Produit du projet 1.3 - MdE pour catalyser la collaboration et la coordination inter organismes pour l'utilisation économique de l'évaluation des ressources naturelles afin de respecter et de maintenir les obligations de la Convention de Rio.		
	<i>Titre abrégé à être utilisé pour ID Produit de Atlas</i>	Date de Début: 01/06/19
		Date de Fin: 31/12/19
Objectif : Élaborer et faire signer des MdE sur les processus de consultation et de prise de décisions qui clarifieront les rôles et les responsabilités des	<i>Quel est l'objectif de produit ? Renforcer la coordination interministérielle pour améliorer le suivi et l'application des politiques environnementales et des meilleures pratiques pour atteindre et maintenir les résultats environnementaux mondiaux. Ce produit accordera une attention particulière à l'élimination des obstacles à une communication, une collaboration et une</i>	

EFFET DU PROJET 1 - RENFORCEMENT DES POLITIQUES ET DES INSTRUMENTS LEGISLATIFS POUR UN SUIVI ET UNE PRISE DE DECISION EFFICACES DANS L'ENVIRONNEMENT MONDIAL.		
intervenants qui ont de l'expertise et des connaissances comparatives pour aider à améliorer la planification et la prise de décision	coordination efficaces entre les organismes gouvernementaux et les autres acteurs sociaux	
Description	<i>Actions prévues pour atteindre le résultat de produit : Elaborer des MdE entre différentes institutions</i>	
Critère de Qualité	Méthode de Qualité	Date de l'évaluation
Qualité des MdE, Niveaux d'engagements des parties prenants		31/12/2019

EFFET DU PROJET 4: Améliorer la sensibilisation aux valeurs environnementales mondiales grâce à l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles		
Résultat de produit 4.1 - Améliorer la sensibilisation aux valeurs environnementales mondiales grâce à l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles	<i>Titre abrégé à être utilisé pour ID Produit de Atlas</i>	Date de début: 01/06/2019
		Date de fin: 31/12/2019
Objectif : Réaliser l'atelier du démarrage du projet	<i>Quel est l'objectif de produit ?</i> Elaborer et mettre en œuvre une vaste campagne de formation et de sensibilisation à l'intention du personnel technique clé, des décideurs et des praticiens, y compris, mais sans s'y limiter, du matériel éducatif.	
Description	<i>Actions prévues pour atteindre le résultat de produit</i> Réalisation d'atelier du démarrage du projet	
Critère de Qualité	Méthode de Qualité	Date de l'évaluation
N° de participants à l'atelier du démarrage du projet	Rapport de l'atelier du démarrage du projet	31/12/2019

EFFET DU PROJET 4: GESTION DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS ASSURES		
Résultat de produit 4 (ID de produit Atlas) <i>Gestion du projet axé sur les résultats et le projet est géré efficacement</i>	<i>Titre abrégé à être utilisé pour ID Produit d'Atlas</i>	Date de début: 01/06/19
		Date de fin: 31/12/19
Objectif : Gérer le projet axé sur les résultats et le projet est géré efficacement	<i>Quel est l'objectif de produit ?</i> Gestion efficace de projet	
Description	<i>Actions prévues pour atteindre le résultat de produit</i> Préparer et soumettre à temps les rapports du Progress des produits ; Organiser l'atelier du démarrage du projet et du CP du Projet à temps.	
Critère de Qualité	Méthode de Qualité	Date de l'évaluation

EFFET DU PROJET 4: GESTION DU PROJET AXE SUR LES RESULTATS ASSURES

Taux d'exécution financière supérieur à 8%; niveau des indicateurs satisfaisants	Rapports du Progress des activités du projet ; Rapport d'atelier du démarrage e du CP du projet	31/12/2019
---	---	------------

IV. CONTEXTE LEGAL

Ce document ainsi que la CPAP signé par le Gouvernement et le PNUD, qui est incorporé ici par référence, constitue ensemble un document de projet tel que visé dans l'Accord Standard d'Assistance de Base (SBAA); comme tel, toutes les dispositions du CPAP s'appliquent au présent document. Toutes les références à «agence d'exécution» dans le SBAA sont réputée à "Partenaire de mise en oeuvre»; tel que ce terme est défini et utilisé dans le CPAP et le présent document.

Pour le Gouvernement**Pour PNUD**

Nom _____ Signature _____

Nom _____ Signature _____

Date : ____ / ____ / ____

Date : ____ / ____ / ____

ANNEXES

Annexe 1 : Analyse des Risques: Une évaluation des risques qui peut affecter le projet doit être conduite durant la formulation. Prière remplir le tableau ci-dessous.

JOURNAL DES RISQUES OFFLINE

Titre du Projet:		Award ID:		Date :					
#	Description	Date de début	Type	Impact Probabilité et	Mesures préventives Réponse / du management	Responsable	Soumis par	Dernière mise à jour	Point de la situation
1	Le cadre institutionnel sur lequel le projet sera basé est insuffisamment opérationnel. Le système de comptabilité nationale - SCN et Institut national de la statistique (INS), les principaux partenaires institutionnels pour la fourniture de données de base et de soutien méthodologique, ne peuvent jouer pleinement leur rôle attribué. Le SCN n'est pas suffisamment opérationnel pour	14 juillet 2017	Organisation opérationnelle	Le manque de capacité d'absorption peut nuire aux performances ou entraîner des retards. P =4 I = 1	e risque sera géré en adoptant une approche d'apprentissage à travers l'exécution du projet. La meilleure façon d'accroître les capacités d'absorption est que les employés du gouvernement acquièrent des compétences grâce à des exercices de pensée critique. Toutes les activités du projet, y compris celles relatives aux capacités systémiques, institutionnelles et individuelles, seront conçues dans le	Coordonateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement

#	Description	Date de début	Type	Impact Probabilité et	Mesures préventives Réponse / du management	Responsable	Soumis par	Dernière mise à jour	Point de la situation
	être le principal fournisseur de données de référence pour le projet, tandis que l'INS n'a pas particulièrement d'expérience en comptabilité environnementale en tant que garantie méthodologique.				cadre d'une large consultation multipartite pour assurer leur mise en œuvre, y compris des dispositions pour le personnel de projet dédié supplémentaire				
2	Insuffisance / incertitude du financement. Les opportunités de cofinancement sont relativement rares. Le gouvernement a relativement peu de ressources financières, ce qui entraîne une faible maintenance et une faible dotation en personnel de ses agences	14 juillet 2017	Financier	À mesure que les résultats du projet émergent grâce à un financement et à un soutien externes, les principaux résultats du projet doivent être suffisamment institutionnalisés si les résultats plus importants sont durables. Il se peut qu'il y ait un engagement insuffisant à mettre en œuvre les recommandations de projet pour les activités postérieures au projet et il peut y avoir un	Le PNUD facilitera les liens pendant la phase PPG pour les activités de développement de cours et de cours mises en œuvre par les donateurs, assurant le cofinancement nécessaire Le projet proposé est fortement engagé par le gouvernement (Secrétaire d'Etat à l'Environnement) à travailler au Ministère des Finances et d'autres agences gouvernementales pour assurer un soutien en nature au projet à travers l'engagement des	Coordenateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement

#	Description	Date de début	Type	Impact et Probabilité	Mesures préventives / Réponse du management	Responsable	Soumis par	Dernière mise à jour	Point de la situation
3	La coordination entre le gouvernement et les autres agences n'est ni structurée ni efficace.	14 juillet 2017	Opérationnel Organisationnel Politique	engagement relativement faible à institutionnaliser certains résultats du projet en l'absence de nouveaux financements externes. mise en oeuvre. P =3 I =1 Une coordination et communication inadéquates peuvent rendre difficile la mise en oeuvre efficace des résultats du projet, tels que le système de données et d'information P =2 I =1	parties prenantes et la convocation de séminaires, entre autres mobiliser les ressources nécessaires. Le projet comprend un produit spécifique sur la mobilisation des ressources pour résoudre le problème de la viabilité financière. • Le PNUD facilitera les consultations à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau, pour faciliter et catalyser la coordination entre les organismes gouvernementaux. Ce sera à travers le travail du Comité de Pilotage du Projet, ainsi que les Activités du Projet qui accordent une attention particulière à l'institutionnalisation des mécanismes de conseil. Coordinateur de projet	Coordonateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement
4	Atrasos na implementação do	14 juillet 2017	Political	Les retards et l'exécution	• es indicateurs de projet	Coordonateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement

#	Description	Date de début	Type	Impact Probabilité et	Mesures préventives / Réponse du management	Responsable	Soumis par	Dernière mise à jour	Point de la situation
	projeto e na execução ineficaz do projeto			inefficace peuvent entraver la réalisation du résultat projet. P=1 I=3	soigneusement sélectionnés et une pratique de surveillance adaptative faciliteront une mise en œuvre rapide et une mise en œuvre efficace <ul style="list-style-type: none"> Le projet adoptera des techniques de gestion des meilleures pratiques pour identifier les risques tout au long de la mise en œuvre du projet, le Comité de gestion de projet et les partenaires de développement assurant une gestion de projet collaborative et adaptative 				
5	L'instabilité politique limite la coordination efficace entre les principaux secteurs de développement.	14 juillet 2017	Politique	L'instabilité politique pourrait éloigner les parties prenantes du projet, ce qui pourrait entraîner des retards et des résultats moins robustes. P =2 I =1	Un solide soutien aux changements politiques institutionnels dans les principaux ministères et agences sera identifié à tous les niveaux, le Comité de pilotage du projet servant à valider et à légitimer les	Coordonateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement

#	Description	Date de début	Type	Impact Probabilité et	Mesures préventives Réponse du management	Responsable	Soumis par	Dernière mise à jour	Point de la situation
6	Il y a un risque que les capacités des ministères et organismes publics développés dans le cadre du projet ne soient pas soutenues par des investissements gouvernementaux (par exemple, l'allocation des revenus générés par l'application des EIE / EES et la conformité doivent être orientées vers le maintien de ressources humaines et capacités institutionnelles responsables des EIE / EES).	14 juillet 2017	Financier Stratégique	Sans financement continu, l'engagement de mettre en œuvre les recommandations de projet pour les activités postérieures au projet pourrait être insuffisant et le projet reviendra au scénario de gestion comme d'habitude après la fin du projet. P =3 I =2	réformes recommandées En développant un cadre de connaissances locales dans l'utilisation de l'évaluation des ressources naturelles, le coût réel de l'expérience sera nettement moindre. Ce problème sera également résolu en convoquant des réunions régulières du Comité de pilotage du projet. Les membres qui sont représentants de haut niveau des agences clés seront en mesure de défendre les résultats positifs du projet, les réformes institutionnelles clés au sein de leurs agences respectives.	Coordinateur du Projet	UNDP CO	6 novembre 2017	Pas de changement

Annexe 2 : Termes de référence du personnel clé du projet

Annexe 3 : Résultats de l'évaluation des capacités du partenaire de mise en œuvre (y compris micro-évaluation HACT) si possible