



Projet d'appui à la « Cohésion sociale et la Résilience Communautaire a travers le VRI vert de Mayengo »

Comité de Pilotage Final du projet

Compte rendu de Réunion

Date : Mardi 22 Décembre

Heure : 15h30-17h00

Lieu : Grande Salle des Conférences du PNUD (C02)

Participants

Prénoms et Nom	Fonction	Organisation
Révérien SIMBARAKIYE	Directeur Général de la Réintégration des Sinistrés	Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre (MSNASDPHG)
Binta SANNEH	Représentante Résidente Adjointe	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Fabien YAMUREMYE	Directeur du Projet Cadre de Réintégration des Sinistrés	Programme Cadre pour la Reintegration des Sinistrés (PCRS)
Patricia NTAHORUBUZE	Chargé de projet	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)/Unité Gouvernance et Etat de Droit (UGED)
Georges GAHUNGU	Chargé de Projet	United Nations Population Fund (UNFPA)
Bonose NIYONZIMA	Chargée de Projet	United Nations Population Fund (UNFPA)
Allen MANIRAMBONA	Assistante au PMSU	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) / PMSU
Eloi Kwizera	Consultant Indépendant	Université du Burundi
Guemou Louis TOGBA	Chargé de Projet	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)/Unité Développement Durable et Croissance Inclusive (UDDCI)

Le Comité de Pilotage (COPIL) du projet d'appui à la « **Cohésion sociale et la Résilience Communautaire à travers le VRI vert de Mayengo** » a tenu sa dernière réunion le 22 Décembre 2020 dans les locaux du PNUD. Elle a été présidée par M. Révérien Simbarakiye, représentant le MSNASDPHG, et co-présidée par Mme Binta Sanneh, Représentante Résidente Adjointe du PNUD. Y ont participé les personnes dont les noms figurent dans le tableau ci-dessus.

Mme Binta Sanneh, dans son propos introductif, a souhaité la bienvenue à tous les participants et les a remerciés de l'intérêt qu'ils ont tous porté au projet. Elle a ensuite situé le cadre de la réunion, en a rappelé les objectifs et les points à l'ordre du jour avant de passer la parole à M. Révérien Simbarakiye pour assurer la présidence du COPIL.

Objectif du COPIL :

- Constater la fin du projet et s'assurer de l'atteinte satisfaisante des résultats
- Examiner et approuver le rapport du projet et celui de l'évaluation finale
- Formuler des recommandations relatives aux résultats obtenus
- Notifier l'achèvement opérationnel du projet

Ordre du jour :

- Présentation du rapport annuel du projet
- Présentation du rapport d'évaluation finale du projet
- Echange et discussion sur les résultats

Prenant la parole, à son tour, M. Révérien s'est félicité de la tenue de ce COPIL de fin de projet, a rappelé la bonne et effective collaboration qui a prévalu entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Il a insisté particulièrement sur la bonne atmosphère des relations qui ont caractérisé les relations entre la DGRS et le PNUD tout au long de la mise en œuvre du projet. Il a ensuite invité M. Fabien YAMUREMYE, Directeur du PCRS à procéder à la présentation du projet et des résultats réalisés du projet. Celui-ci a mis l'accent, dans sa présentation, sur les points suivants.

Présentation Résultats du projet

- Objectifs du projet
- Résultats du projet
- Zones d'intervention
- Bénéficiaires clés
- Activités et Budget
- Défis
- Communication & témoignages

Présentation du rapport d'évaluation

Cette présentation a été suivie de celle du rapport de l'évaluation finale du projet. Elle s'est articulée autour des points suivants et a été faite par le consultant national, Eloi Kwizera, Enseignant à l'Université du Burundi.

- Pertinence
- Efficacité
- Effets induits des résultats ;
- Durabilité ; appropriation nationale, pérennisation des actions.
- Équité, le genre et les droits fondamentaux
- Recommandations

1. Echange et Discussion

Il est ressorti des échanges et discussions, sur base des deux présentations, ce qui suit :

- Le projet était bel et bien aligné aux différents documents de stratégies nationales comme le PND 2018-2027 ; la Stratégie Nationale pour la Réintégration Nationale, la Vision Burundi 2025, etc... Les différents domaines suivants ont été abordés : la cohésion sociale, le développement durable, l'économie résiliente, l'environnement, etc...
- Le projet a atteint de bons résultats à 99%.
- Le projet a été une réponse très pertinente aux besoins de réintégration durable des populations du VRI de Mayengo.
- L'approche conjointe était bien adaptée aux besoins et exigences du projet. Elle a permis d'apporter une réponse intégrée et multi-sectorielle à la satisfaction des besoins de réintégration des bénéficiaires.
- Le projet atteint avec efficacité les résultats prévus. Il a même produit des effets induits. Les aspects genre ont été suffisamment pris en compte ; Plus de 58% de bénéficiaires du projet étaient de femmes. Elles ont pu atteindre un certain niveau d'autonomisation socio-économique acceptable.
- Le projet a permis d'améliorer suffisamment les conditions et cadre de vie des bénéficiaires et des populations cibles. L'ensemble des indicateurs a été atteint à plus de 100%.
- La DGRS et les autres services techniques des ministères partenaires ont été fortement et activement impliqués dans la mise en œuvre, le suivi et le contrôle, ainsi que les activités de clôture du projet. Ils se sont par ailleurs approprié l'approche, la stratégie et les résultats obtenus.
- Concernant la durabilité ou la pérennisation des acquis du projet ou de certains résultats, la faiblesse des mécanismes locaux de mobilisation des ressources pourrait être un obstacle. Les communes et les zones, selon le rapport d'évaluation ne sont pas capables de mobiliser les moyens financiers et techniques indispensables pour la poursuite des produits du projet.

2. Recommandations du COPIL

- Accélérer l'affectation du personnel au One Stop Center (Centre HUMURA) en vue de son fonctionnement effectif dans les meilleurs délais. Le Ministère de tutelle du projet, notamment le MSNASDPHG, devra entrer en contact avec ses homologues concernés par les activités du Centre afin d'y déployer le personnel indiqué.
- Appuyer les services techniques et le gouvernement dans ses efforts de mobilisation de fonds pour la mise à l'échelle des résultats du projet. Le PNUD et ses partenaires pourraient apporter un appui technique aux services de l'Etat chargé de faire ce travail.
- Mettre à la disposition du PCRS le ciment et les autres matériaux disposés sur le site ou chantier de Mayengo pour la réalisation de travaux résiduels. Le PNUD met à la disposition du PCRS un technicien pour appuyer techniquement la mise en œuvre des travaux résiduels qui du reste seront exécutés au frais du MSNASDPHG.
- Intégrer toutes les réalisations faites dans le rapport annuel et final du projet, ainsi que revoir le rapport d'évaluation du projet afin de l'expurger de toutes les contradictions apparentes qu'il contient. Partager le rapport de l'évaluation aux différentes parties prenantes au projet afin que chacun y intègre ses observations.

3. Conclusion et Décision du COPIL

- Le projet d'appui à la « **cohésion sociale et la résilience communautaire à travers le VRI Vert de Mayengo** » a été un succès. Les résultats obtenus, la conclusion du rapport d'évaluation et les témoignages des bénéficiaires l'attestent. Le processus (ensembles des étapes et actions) utilisé y a tout aussi bien contribué que les acteurs eux-mêmes qui y ont été impliqués.
- Les participants et l'ensemble des acteurs impliqués dans le projet sont tous unanimes et que le projet a bel et bien pris fin. Les travaux résiduels qui restent à faire sont à la charge du MSNASDPHG à travers le PCRS. Ils ne mettent toutefois pas en cause le fait que le projet est terminé.
- Les différents rapports, notamment le rapport d'évaluation et le rapport final du projet, ont été validés, mettant ainsi fin de manière plus formelle aux activités du **projet « cohésion sociale et la résilience communautaire à travers le VRI Vert de Mayengo »**
- Concernant le sort des machines qui ont servi à fabriquer les briques, le PNUD verra la possibilité de les mettre en état de fonctionner avant de les rétrocéder au MSNASDPHG.

Président

M. Révérien Simbarakiye
 Directeur Général de la Réintégration des Sinistrés/Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales et des Droits de la Personnes Humaine et du Genre, Burundi

Signature :

Date :



Co - Président

M. Binta Sanneh,
 Représentant Résident Adjointe du PNUD et Directrice des Programmes et Opération au Système des Nations Unies au Burundi.

Signature :

Date :

Binta SANNEH
 Représentante Résidente
 Programme et Opérations
 PNUD
 Burundi

26/01/2021