

**2 EME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU PROJET 00089502- APPUI A LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION SUR LA REDUCTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES, LA PREPARATION ET LA REPOSE AUX URGENCES : AVANT-
PROJET D'APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES**

COMPTE RENDU

Bujumbura, 17 octobre 2017

Salle de réunion du PNUD (14h30-16h20)

En date du 17 octobre 2017 il s'est tenu, dans la salle de réunion du PNUD, une réunion du comité de pilotage du projet 00089502- « appui à la mise en œuvre du plan d'action sur la réduction des risques, la préparation et la réponse aux urgences : Avant -Projet d'Appui au Renforcement des Capacités Nationales ». Cette réunion était co-présidée par le Directeur Pays a.i (DP a.i) du PNUD, Adama Bocar Soko et le Président de la Plateforme Nationale (PFN) de prévention des risques et de gestion des catastrophes, le Commissaire de Police Antoine NTEMAKO.

Les points abordés à cette réunion sont :

- La présentation des résultats de la revue du projet;
- La révision du plan de travail 2017;
- Les divers.

Dans son mot d'accueil le Directeur Pays a.i, Adama Bocar Soko a souligné que des résultats significatifs dans la mise en œuvre de ce projet sont déjà atteints et que d'autres sont dans une bonne perspective de réalisation. Cette avancée a été possible grâce à une bonne collaboration dynamique de la Direction Générale de la protection civile sous la coordination de la Plateforme Nationale.

L'engagement des principales parties prenantes dans la prévention des risques et la gestion des urgences constitue le gage de la durabilité des résultats et, partant, du renforcement des capacités de réduction des risques des catastrophes a-t-il martelé. Il a demandé que les plateformes (Provinciales et communales) mises en place et renforcées soient opérationnelles et que les plans de contingence élaborés puissent être exploités et régulièrement mis à jour.

Il n'a pas manqué de rappeler que les populations ne seront jamais mises à l'abri des risques de catastrophes sans une réelle et effective implication des autorités provinciales et locales. Il a terminé son allocution en exhortant à la Plateforme Nationale de faire siennes les recommandations de la réunion et a promis que le PNUD restera aux côtés du Gouvernement du Burundi pour renforcer les capacités nationales dans le but de mettre la population burundaise à l'abri des risques et surtout la rendre plus résilientes.

amej

A

Le Président de la PFN a quant à son tour remercié les membres du Comité de pilotage pour avoir répondu à l'invitation. Il a réitéré ses remerciements à l'endroit du PNUD pour son appui et a plaidé pour que toutes les parties prenantes et partenaires puissent doubler d'efforts pour que les documents en cours d'élaboration (Stratégie et document multipartenaire de mobilisation des ressources) puissent être finalisés et servir de référence pour la mobilisation des ressources et la continuité des activités dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes, la préparation et la réponse aux urgences.

Il a demandé aux membres présents de mener des réflexions fructueuses et émettre des recommandations de nature à permettre au projet de réaliser les activités prévues et atteindre les résultats escomptés.

1. Présentation des résultats de la revue du projet.

Les réalisations du projet au 30 septembre 2017 ont été présentées par Marie Ange KIGEME, chef d'Unité Développement Durable et création d'Emplois. Elle a commencé par rappeler les principaux résultats attendus du projet, les indicateurs ainsi que les activités planifiées au cours de l'année 2017.

Parlant des réalisations, elle a souligné que les activités suivent le cours normal et que le budget est déjà consommé à près de 52%. Les activités réalisées jusqu'à ce jour concernent notamment : (i) la mise en place/redynamisation des plateformes communales et/ou provinciales, (ii) l'élaboration/actualisation et validation des plans de contingence,

Par contre les activités en rapport avec (i) l'élaboration des modules de formation sur la Prévention des Risques et Gestion des catastrophes, (ii) l'élaboration de la Stratégie nationale et du document multipartenaire de mobilisation des ressources et (iii) le renforcement des capacités des professionnels médiatiques en charge de la communication sur la RRC, n'ont pas encore été finalisées ou commencées.

Elle a, avant de conclure, souligné les contraintes rencontrées entre autres l'insuffisance d'expertise locale dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes.

Dans sa conclusion, elle a mentionné que le dernier trimestre devra se focaliser sur les activités ci-après :

- Accélérer la finalisation et validation de la SNPRGC
- Accélérer la formulation du document d'appui à la mise en œuvre de la SNPRG ;
- Mobiliser et engager les principaux acteurs autour du document du projet d'appui ;
- Plaider pour la mise en place du cadre et des mécanismes de coordination de la RRC ;



2. La révision du plan de travail 2017

Parlant des activités qui restent à réaliser au cours de l'année 2017, le représentant de la Croix- Rouge Burundi qui est le partenaire de mise en œuvre, Monsieur Joseph Nzibavuga, a présenté les activités planifiées pour le 4^{ème} trimestre. Il est revenu de temps en temps sur les activités qui n'ont pas été exécutées au trimestre passé. Il s'agit de :

- La finalisation, validation et formation sur les trois modules de formation sur la Prévention des Risques et Gestion des catastrophes. A l'appel d'offre portant sur le recrutement d'un ou de consultant(s) pour l'élaboration des modules de formation, aucune candidature n'a été présentée. Compte tenu des facteurs comme le temps qui restant avant la fin du projet, il a été décidé de confier cette tâche à une équipe d'éléments tirés du groupe de facilitateurs nationaux dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes ;
- Elaboration d'un plan de travail pour le dernier trimestre avec un budget et un chronogramme des activités ;
- La mise en place et renforcement des capacités de 5 plateformes communales ;
- La redynamisation/ mise en place et renforcement des capacités de 5 plateformes communales. cette activité viendrait en remplacement de celle relative à la formation MIRA dans 5 provinces;
- Atelier de sensibilisation pour l'intégration de la RRC et genre dans les différents secteurs de développement ;
- Atelier de renforcement des capacités des professionnels médiatiques en charge de la communication sur la RRC.

Concernant le remplacement de la formation MIRA dans 5 provinces par la mise en place et renforcement des capacités dans 5 Plateformes communales, la représentante d'OCHA a souligné qu'OCHA pourrait disponibiliser ses experts pour appuyer la formation MIRA si cette activité est maintenue dans le plan du dernier trimestre. Des échanges sur ce point ont suivi. Le Secrétaire Général de la Croix-Rouge a insinué qu'il est d'une impérieuse nécessité d'avoir d'abord le contenant et s'occuper ensuite du contenu, ce qui se traduit dans cette matière par commencer par mettre en place les plateformes communales. Ce sont les membres issus de ces structures de gestion des catastrophes au niveau décentralisé qui pourront bénéficier de renforcement des capacités dans divers domaines se rapportant à leur mission. Cette proposition a finalement été retenue.

3. Divers

Aucun point n'a été traité au titre des divers.

4. Echanges sur les présentations

Après échanges sur les différents points à l'ordre du jour, les actions suivantes ont été retenues :

maey



- Mise en place des structures provinciales et communales et renforcement de leurs capacités ;
- La finalisation de la SNPRGC qui sert de référence du document multipartenaire de mobilisation des ressources. La Stratégie doit faire mention des ODD. Les différentes interventions ont souligné l'importance de cette stratégie dont l'achèvement conditionne notamment l'élaboration du document multipartenaire et multisectoriel de mobilisation des ressources. C'est ainsi que tous ceux qui ont pris la parole à ce sujet ont demandé avec insistance que la correction du document de stratégie soit une priorité et qu'elle se fasse dans les plus brefs délais en profitant notamment de la présence au Burundi de l'expert Aliou.
- Elaboration d'un plan de travail pour le dernier trimestre avec un budget et un chronogramme des activités ;
- L'appropriation par la PFN des modules et des formations et en assurer le suivi ;
- Mise en place d'un cadre légal du réseau national de communication sur la RRC accompagné d'un plan d'action. Les échanges ont conclu sur le changement de l'approche de mener cette activité. L'approche jusque-là suivie consistait à organiser d'abord une étude sous-forme de consultance sur l'état des lieux de la communication sur la RRC au Burundi et la détermination du statut du Réseau de communication et d'information sur la RRC. Les débats ont permis de réaliser que cette étude serait sans grande importance, ce qui a conduit à conclure de conduire l'activité sous forme d'atelier de renforcement des capacités des professionnels médiatiques en charge de la communication sur la réduction des risques de catastrophes;
- Forte implication des autorités provinciales et communales en matière de prévention et gestion des risques de catastrophes ;
- Mise en place d'un plan de Coordination de tous les acteurs (networks, communication, équipements,..) ;
- Mise en place d'un plan de mobilisation des ressources.

Rapporteur

Donatien Kanyange

Approuvé par

Antoine NTEMAKO, Président de la Plateforme Nationale :

Adama Bocar Soko, Directeur Pays ai, PNUD :

Liste des participants

N°	Nom et prénom	Institution/organisation	Téléphone	e-mail
1	Adama Bocar Soko	PNUD		adama.soko@undp.org
2	Antoine Ntemako	DGPC & PFN-PRGC	79 920 387	antoinentemako@gmail.com
3	Jean Claude Cigwerhe	PNUD/DDCE	75816077	Jean-claude.cigwerhe@undp.org
4	Anselme Katiyunguruza	CRB	79924108	Kati.anselme@gmail.com
5	Joseph Nzibavuga	CRB	79558566	josephnzibavuga@gmail.com
6	Jean Kabahizi	Consultant	79884475	Jean.kabahizi@gmail.com
7	Virginia Villar Arribas	OCHA	72111152	villararribas@un.org
8	Floribert Kubwayezu	OCHA	76224333	kubwayezuf@un.org
9	Donatien Kanyange	PNUD/UDDCE	79303410	donatien.kanyange@undp.org
10	Nibaruta Anicet	DGPC & PFN-PRGC	61021138	nibarutanicet@gmail.com
11	Aliou Dia Mamadou	PNUD	+251935986326	Aliou.dia@undp.org
12	Aaron Nsavyimana	PNUD/Communication	79936225	aaron.nsavyimana@undp.org
13	Marie Ange Kigeme	PNUD/UDDCE	71370301	ange.kigeme@undp.org
14	Suzanne Kanyange	UNDP/M&E	71214932	Suzanne.kanyange@undp.org
15	Maniragarura Claude	Jean MEEATU	79930636	Maniraga2014@gmail.com

MAE

