



Projet d'Appui au Programme

Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage
pour la clôture du Projet d'Appui au Programme 2009 – 2013

PNUD, le 5 Février 2015

Le jeudi 5 février 2015, s'est tenue dans la nouvelle salle de réunion du PNUD, la réunion du Comité de Pilotage pour la clôture du Projet d'Appui au Programme (2009-2013).

La réunion a démarré à 10H15mn sous la co-présidence de M. Gilbert POUMANGUE, Représentant Résident Adjoint du PNUD, et de M. Médard D. PADONOU, Directeur de l'Unité de Gestion de la Coordination de l'UNDAF. La liste des participants est jointe au présent compte rendu.

Dans son mot introductif, M. Poumangue a souhaité la bienvenue aux participants et a rappelé l'objectif de la séance qui est la clôture du Projet d'Appui au Programme 2009-2013.

Présentation du Rapport Final du Projet d'Appui au Programme 2009-2013

Cette présentation a été faite par M. Adrien TIGO, Chargé des Opérations a.i du PNUD. Il a dans sa communication précisé que ce projet ayant démarré en 2009 devait être clôturé en 2013 avec la fin du cycle. Mais il a eu une extension sur 2014. Il est rattaché à l'Effet n° 10 de l'UNDAF 2009-2013 et a contribué à deux produits du CPD. Avant sa mise en œuvre, un certain nombre de risques avaient été identifiés et anticipés. Les difficultés rencontrées tout au long de la mise en œuvre du projet ont été énumérées dans le rapport. Le taux d'exécution financière au 31/12/2014 est de 97,88%.

Ce projet à son démarrage, a servi de plateforme pour les services opérationnels que le PNUD a apporté à la mise en œuvre des projets, notamment le projet Hydrauliques Villageoises, le projet PAREL, le projet Elections présidentielles 2011 et bien d'autres projets encore encours aujourd'hui.

Au-delà des appuis opérationnels de mise en œuvre, le projet a été également le cadre de toutes les actions de suivi, et de gestion du plan d'évaluation 2009-2013. Il a permis de mettre en œuvre des actions d'assurance qualité à travers les audits NIM, l'appui à l'UGC-UNDAF et d'apporter des appuis substantifs à toutes les composantes du programme.

A la suite de cette présentation, quelques minutes de discussions ont suivi.

Echanges, commentaires sur le rapport et recommandations

Les participants pour la plupart ont salué la pertinence et l'efficacité des actions menées. Ils ont tous apprécié qu'un nouveau projet du même type soit déjà mis en place. A cet effet, ils ont unanimement recommandé que les équipements acquis et disponibles suivant la liste des

équipements sur le projet finissant, soient transférés comme actifs de départ sur le nouveau projet.

Ont signé :



Stella COCO

Rapporteurs



Miché S. D. ZANNOU



Gilbert POUMANGUE

Présidents



Médard D. PADONOU

