

République du Bénin

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT

Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes  
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité  
alimentaire au Bénin (PANA 1)

Projet N° 00074252



Au service  
des peuples  
et des nations

## RAPPORT DE PROGRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2012

Juillet 2012

**Section 1: Brève description du projet**

<b>Titre du Projet:</b>	<b>Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1)</b>
<b>Award ID</b>	00059395
<b>Durée du Projet</b>	Date de début de l'attribution : <b>Janvier 2010</b> Date de fin de l'attribution : <b>Décembre 2014</b>
<b>Pays:</b>	REPUBLIQUE DU BENIN
<b>Effets CPAP (2009-2013) associés</b>	5. Les capacités des communautés locales sont développées en vue de la préservation de l'environnement et d'une meilleure adaptation aux changements climatiques.
<b>Produits CPAP (2009-2013) visés</b>	5.1 Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre;
<b>Partenaire de réalisation</b>	Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MEHU)
<b>Partie responsable</b>	Direction Générale de l'Environnement (DGE) du Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme
<b>Point Focal au Bureau du PNUD:</b>	Constant HOUNDENOU, Climate Change Policy Adviser
<b>Période couverte par le rapport</b>	Janvier à juin 2012
<b>Rapport préparé par :</b>	M. Zinsou Daniel LOCONON, Coordonnateur National du Projet (PANA1)

**Section 2: Mise en œuvre du Projet**

2-1 Situation actuelle des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Environnemental	N/A			
Financier	Septembre 2009	Non libération des contreparties nationale et communale.	<p>La contribution du gouvernement au Projet est de USD 850000 pour les cinq ans. Une allocation budgétaire de USD 20000 est prévue pour le compte de l'année 2012. L'engagement de ces ressources à temps est limité par le retard dans la désignation du régisseur et du DRFM par le MEHU</p> <p>Excepté Malanville, toutes les communes signataires des accords de partage de coût n'ont pas encore libéré l'intégralité de leur contribution</p>	<p>Les autorités du MEHU se sont engagées pour la résolution de la situation.</p> <p>L'assistant du régisseur nommé.</p> <p>Sur recommandation de la 1ère revue trimestrielle 2011, un plaidoyer a été adressé au MEF et une lettre de rappel de libération des contreparties communales a été adressée aux Maires.</p> <p>En 2011, la commune de Malanville a versé intégralement sa contrepartie qui est d'une valeur de 6000 USD.</p> <p>En 2011, la commune de Ouinhi a versé une partie (3000 USD) de sa contrepartie qui est d'une valeur de 15000 USD.</p> <p>Des prévisions sont inscrites dans les budgets communaux, exercice 2012 : Adjohoun : 19200 USD, Ouinhi : 3000 USD, Savalou : 3000 USD et Matéri : 12000 USD.</p> <p>Au cours du 2ème trimestre 2012, une copie des accords de partage des coûts a été transmise à chaque Maire</p> <p>La situation est en cours de « Réduction »</p>
Organisationnel	PIF (août 2008)	Résistance culturelle et sociale	Les acteurs clefs sont davantage impliqués dans la mise en œuvre du projet et la prise en compte de la culture et des facteurs sociaux est effective pendant le développement du projet.	<p>Les chefs coutumiers et les faiseurs de pluie sont régulièrement consultés dans la définition et la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.</p> <p>La situation est en cours de « Réduction»</p>
		Non Appropriation	Les communautés sont accompagnées dans le	Le choix des technologies adaptatives par les

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
		de technologies adaptatives par les communautés	choix et la mise en œuvre des technologies adaptatives endogènes.	<p>populations a fait l'objet d'une étude réalisée par l'INRAB pour le compte du PANA 1. Le rapport provisoire d'étude est disponible.</p> <p>Une plate-forme d'innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques est l'un des axes stratégiques proposé par l'étude réalisée par la DICAF "Elaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques".</p> <p>35 thèmes de formation ont été identifiés sur la base des besoins exprimés par les communautés à la base. Des modules de formation seront élaborés afin de renforcer les capacités des bénéficiaires à s'adapter aux changements climatiques.</p> <p>La situation est en cours de « Réduction»</p>
	Août 2011	Non respect du délai de dépôt des rapports d'études exécutées par les structures publiques partenaires	Toutes les structures publiques partenaires n'ont pas déposé dans le délai les rapports d'études provisoires.	<p>Au cours du premier trimestre, trois (03) structures publiques partenaires ont déposé leurs rapports d'études qui ont été ensuite validés les 6, 7 et 8 mars 2012. Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAGRI : 3 études ;</li> <li>- DICAF : 1 étude ;</li> <li>- D/Elevage : 1 étude.</li> </ul> <p>Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre, les rapports d'études provisoires restants de quatre (04) structures publiques partenaires ont été déposés. IL s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- INRAB (2 rapports) ;</li> <li>- CERF (1 rapport)</li> <li>- DGFRN (1 rapport)</li> <li>- D/Elevage (1 Rapport)</li> </ul> <p>La situation est en cours de « Réduction»</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Politique	N/A <sup>1</sup>			
Opérationnel	Novembre 2011	Faiblesse dans le suivi-évaluation des actions adaptatives mises en œuvre dans les villages pilotes	Les CCCT et les noyaux restreints en charge du suivi rapproché de la mise en œuvre au niveau local des actions adaptatives sont de plus en plus opérationnels. Toutefois, certains CCCT ne remontent pas à temps, les informations à la Coordination du Projet	Les DDEPN impliqués désormais dans le dispositif de suivi au niveau local, accompagnent et suivent de plus en plus les CCCT dans leur mission. L'implication des DG/CeRPA et des Préfets des Départements concernés dans ce dispositif devient aussi nécessaire.  Le canevas de rapportage des activités mises en œuvre mis à la disposition des CCCT est de mieux en mieux maîtrisé.  La situation est en cours de « Réduction»
	Septembre 2011	Insuffisance de la prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études commanditées	Toutes les structures publiques partenaires et les cabinets d'études adjudicataires maîtrisent assez peu la démarche de prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études.  La validation des méthodologies, le suivi régulier des études, l'organisation d'atelier de restitution de l'étude pour s'assurer du respect de la méthodologie, et la validation des résultats par un groupe d'experts dans les domaines concernés, constituent l'approche adoptée par l'équipe de gestion du projet. Le renforcement des capacités des cadres des structures impliquées dans la réalisation des études s'inscrit également dans une telle approche.	Sept (7) rapports provisoires dont cinq (5) de quatre (4) structures publiques partenaires et deux (2) de deux (2) cabinets d'études sont reçus et appréciés. Les commentaires seront transmis officiellement aux structures et cabinets concernés pour prise en compte avant validation.  Les méthodologies de mise en œuvre des études confiées à la DNM et la DPP/MAEP sont aussi appréciées et les commentaires doivent leur être transmis pour prise en compte avant le lancement effectif de ces deux (02) études.  La situation est en cours de « Réduction»
Règlementaire	N/A			
Stratégique	N/A			
Autres	N/A			

<sup>1</sup> N/A : Non Applicable

2-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
01 Demande de changement	Mai 2011	Exiguïté des locaux abritant le personnel du Projet	<p>Les bureaux du projet sont exigus et ne permettent pas à tout le personnel d'être ensemble.</p> <p>Des négociations ont été menées avec le SP/CNDD et ont abouti à la mise à disposition du projet de bureaux additionnels.</p>	<p>Deux bureaux ont été libérés au profit du projet dans les locaux de la CNDD. Après la clôture effective de la DCN, le bureau occupé jadis par le Coordinateur a été libéré, ce qui a permis à la RSE d'intégrer un bureau en février 2012.</p> <p>La situation est en cours de « Réduction »</p>
	Septembre 2011	Arrimage difficile des indicateurs du cadre logique du Projet à ceux du MEHU et du CPAP	<p>Les indicateurs du cadre logique sont génériques et ne facilitent pas un arrimage avec ceux du MEHU et du CPAP. En état, la contribution des acquis du Projet au MEHU et aux effets UNDAF serait difficile à évaluer.</p> <p>La méthode à adopter pour la relecture du cadre logique ne fait pas l'unanimité des divers organes de gestion du projet.</p>	<p>Le comité technique a recommandé, lors de sa quatrième session statutaire 2011, tenue le 28 décembre 2011, à Ouidah, d'organiser la relecture du cadre logique du projet avant le 31 janvier 2012.</p> <p>Les 27, 28 et 29 mars 2012, lors de sa 1ère session statutaire 2012, le comité technique, a de nouveau recommandé d'organiser la relecture et un atelier de validation du cadre logique et des règles de fonctionnement des organes de gestion du projet avant le 15 mai 2012.</p> <p>La demande de service adressée au PNUD, pour le recrutement d'un Expert pour la cause, était sur le point d'aboutir, lorsque la revue du 1er trimestre 2012 des projets et programmes de l'Unité Environnement" a recommandé, de mettre en place un groupe de travail</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
				<p>pour la relecture du Cadre de résultat et la préparation de l'évaluation à mi-parcours du PANA 1, et ce, avant le 30 avril 2012.</p> <p>Le processus de recrutement alors en cours au niveau du PNUD a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.</p> <p>La situation est au « Statu quo »</p>
02- Problème	Mai 2011	Insuffisance du personnel de mise en œuvre du Projet	<p>Tout le personnel prévu dans le document du projet n'est pas encore mis en place ; notamment le Chargé de Communication, les deux Assistants financiers régionaux et la Secrétaire.</p> <p>S'il est prévu que les deux Assistants financiers régionaux doivent faire l'objet de recrutement, la secrétaire quant à elle doit être identifiée et mise à disposition parmi le personnel de la DGE et le Chargé de Communication, recruté partiellement ou selon les besoins.</p>	<p>Les actions de plaidoyer en direction du Comité de Pilotage de Projet ont abouti à la mise à disposition d'une Responsable de Suivi-Evaluation par le MEHU en octobre 2011.</p> <p>Il est prévu en 2012, le recrutement d'un Assistant Financier Régional. A cet effet, un avis de recrutement a été lancé et la sélection est en cours. Les TDRS relatifs à la secrétaire à mettre à la disposition du projet par la DGE/MEHU sont déjà élaborés.</p> <p>La situation est en cours de « Réduction »</p>
	Juin 2011	Crue précoce ou tardive à Adjohoun, Bopa et Sô-Ava	<p>Les rendements des cultures de saison (patate douce, maïs, etc.) sont affectés durant les crues précoces. De plus, il est impossible de mettre en terre des plants de reboisement. Par contre, les rendements des cultures de contre saison (piment, tomate, etc.) sont affectées lors des crues tardives.</p>	<p>Des semences de cycles courts (piment, gombo, maïs, etc.) sont mises à disposition des villages pilotes des communes d'Adjohoun et de Sô-Ava.</p> <p>La mise en terre des semences et plants de reboisement se fait dès le retrait des eaux à partir de décembre-janvier.-</p> <p>La situation est en cours de « Réduction »</p>
	Août 2011	Lenteur dans le processus de l'acquisition des	<p>L'acquisition des matériels et équipements a connu du retard pour diverses raisons. L'implication active des diverses parties prenantes a permis, de relancer à nouveau et de</p>	<p>Les matériels et équipements de bureau et divers matériels agricoles sont acquis.</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
		matériels et équipements	boucler les DAO relatifs à l'acquisition de matériels et équipements de bureau et divers matériels agricoles.	La situation est « Résolue»
	Novembre 2011	Installation précoce de l'harmattan à forte intensité et de longue durée dans les communes d'intervention	<p>Les rendements des cultures maraîchères (piment, tomate, etc.) de décrue installées à Adjohoun et Sô-Ava ont été affectés.</p> <p>Certaines plantations mises en terre en 2011, ont connu des incendies dus aux feux de végétation plus violents durant la période de l'harmattan.</p>	<p>La technique de paillage du sol a été appliquée par les bénéficiaires, notamment à Sô-Ava et Adjohoun. Ce qui a permis de protéger les sols de culture contre les rayons solaires et de freiner l'évaporation des eaux du sol au profit des cultures.</p> <p>La technique d'irrigation opérée par certains producteurs a été assez bénéfique aux cultures.</p> <p>La technique de pare-feux, appliquée par certains producteurs de la zone septentrionale a préservé les plantations contre les feux de végétation.</p> <p>La situation est « Résolue»</p>
03 Autres	N/A			



**Section 3 : Performances réalisées**

<b>Produit</b>	<b>Les capacités de planification et de réponse du secteur agricole aux changements climatiques sont améliorées</b>
<b>Situation de référence</b>	1. 0 2. 0
<b>Indicateur(s)</b>	1. Nombre de politiques ou de plans de développement agricoles ayant intégré les risques liés aux changements climatiques ; 2. Ressources budgétaires allouées aux stratégies nationales et locales pour prévenir les risques climatiques ;
<b>Cible(s) 2012</b>	1. 09 2. 05% au niveau des neuf communes cibles
<b>Réalisations 2012</b>	<p>1. Par rapport au premier indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2012</b> : Dépôt de la méthodologie de l'étude : "Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire".</li> <li>- <b>Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2012</b> : Evaluation de la méthodologie de l'étude : "Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire". Le rapport d'évaluation et les propositions d'amélioration sont disponibles.</li> </ul> <p>2. Par rapport au deuxième indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2012</b> : Dépôt du rapport provisoire de l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés"</li> <li>- Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude : "Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation"</li> <li>- <b>Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2012</b> : Evaluation du rapport provisoire de l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés". Le rapport d'appréciation et les propositions d'amélioration sont disponibles.</li> </ul> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 44%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 16%</b></p>
<b>Résultat d'Activité 1.1 : Les plans/stratégies de développement local et national intègrent les risques liés aux changements climatiques</b>	
<b>Activité ID</b>	<p>Les actions de renforcement de capacité permettront aux différents acteurs des secteurs ou structures ciblées d'intégrer les questions d'adaptation aux changements climatiques dans les plans/programmes et projets nationaux de développement ainsi que dans les documents de planification locale. Dans ce cadre, les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisation de deux (02) études relatives à : i) l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mesures d'adaptation aux changements</li> </ul>

	climatiques dans les plans/stratégies nationaux et ii) l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les PDC ; - Renforcement des capacités des décideurs politiques et du personnel technique aux niveaux communal, départemental et national sur les méthodes d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les planifications nationales et locales.			
Période	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012			
Progrès à ce jour	Etude 1 : Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux changements climatiques dans les plans/stratégies nationaux en matière de production agricole et de sécurité alimentaire : - Evaluation de la méthodologie de l'étude et proposition pour son amélioration <b>Activité réalisée à 04%</b> Etude 2: Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés : - Dépôt du rapport provisoire de l'étude <b>Activité réalisée à 90%</b> <b>Taux de réalisation physique trimestriel: 50%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 15%</b>			
Critère qualité	Date :	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (1) document d'évaluation des plans /stratégies nationaux (SCRP, PSRSA) et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible	- Mars 2012	-N/A		- Non
- Un (1) document d'évaluation des neuf (09) PDCs des communes pilotes et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible	- Mars 2012	Les autorités des 9 communes d'intervention du PANA 1 ont apprécié leur implication dans la réalisation de l'étude et en ont fait échos au cours des missions de l'Equipe de Gestion du Projet dans les dites communes.		- Non
- Au moins 225 personnes formées	- Août 2012	- N/A		- N/A

**Résultat d'Activité 1.2 : Les budgets nationaux/locaux alloués au secteur agricole contiennent des rubriques relatives à la gestion des impacts des variabilités/changements climatiques.**

Activité ID	Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent une maîtrise de l'évaluation des coûts des mesures d'adaptation intégrées dans les PDCs/plans nationaux. Dès lors, il importe d'une part de doter les cadres nationaux et locaux des compétences nécessaires à
-------------	---

	<p>l'évaluation des coûts d'adaptation aux changements climatiques et d'autre part, d'amener les décideurs politiques locaux et nationaux à augmenter la part des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques. Dans ce cadre, les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Réalisation d'une étude relative à l'élaboration d'une méthodologie de budgétisation des actions d'adaptation aux changements climatiques ;</li> <li>- Organisation de plaidoyers à l'endroit des PTF et des décideurs aux niveaux national (les SGMs et les Cabinets des ministères) et local pour l'augmentation des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques ;</li> <li>- Formation des experts locaux en adaptation aux changements climatiques par rapport à l'analyse financière et la budgétisation.</li> </ul>			
Période	<p>Date de début : 1<sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012</p>			
Progrès à ce jour	<p>Etude 3 : Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration et transmission d'une demande de service relative à la sélection du consultant au PNUD <b>Activité réalisée à 16%.</b></li> </ul> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : Aucune activité n'a été planifiée pour le 2<sup>ème</sup> trimestre</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 06%</b></p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- <i>Un (1) document de méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques élaboré et disponible ;</i>	- Mars 2012	N/A		- Non
- <i>Deux (2) plaidoyers organisés</i>	- Avril 2012	- N/A		- Non
- <i>60 cadres formés</i>	- Juin 2012	- N/A		- Non

**Résultat d'Activité 1.3 : Les capacités nationales en matière d'observation, de transmission des données et de prévision agrométéorologique sont renforcées**

Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent l'amélioration des capacités des services nationaux en termes d'observation, de transmission des données et de prévision agro-météorologiques. A cet effet, il s'agira de renforcer les capacités des divers acteurs impliqués dans la production et la fourniture d'informations et de prévision agrométéorologiques au profit des producteurs agricoles.</p>
-------------	--

	<p>Les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes</li> <li>- Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole ;</li> <li>- Mise en œuvre d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole ;</li> <li>- Mise en place du Groupe de Travail Pluridisciplinaire permanente sur l'Agrométéorologie.</li> </ul>			
Période	<p>Date de début : 1<sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012</p>			
Progrès à ce jour	<p><i>Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation de la conformité des 6 postes pluviométriques installés dans les Communes d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi;</li> <li>- Identification des sites d'implantation des postes pluviométriques dans les 09 communes bénéficiaires;</li> <li>- Lancement de l'acquisition des pluviomètres SPIEA</li> <li>- Formation de 6 observateurs sur la collecte et la transmission des données pluviométriques dans les Communes d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi</li> </ul> <p><b>Activité réalisée à 28%.</b></p> <p><i>Etude 4 : Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques au profit des acteurs du secteur agricole :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluation de la méthodologie de l'étude et proposition pour son amélioration <b>Activité réalisée à 03%</b></li> </ul> <p><i>Formation du Groupe Technique Pluridisciplinaire d'assistance Agrométéorologique (GTPA)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration du Projet d'arrêté portant création et AOF du GTPA</li> <li>- Préparation des travaux préparatoires de la mise en place du GTPA.</li> </ul> <p><b>Activité réalisé à 35%</b></p> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 83%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 10%</b></p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
<ul style="list-style-type: none"> <li>- -2 postes pluviométriques installés dans chacun des 9 villages pilotes et fonctionnels ;</li> <li>- 18 observateurs formés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mars 2012</li> <li>- Mars 2012</li> </ul>	<p>- Les bénéficiaires ont apprécié leur participation au processus d'installation des postes pluviométriques. Ainsi, les autorités administratives locales (Maire, Chefs d'Arrondissements et Chefs Villages) de concert avec les bénéficiaires ont salué leur implication dans le choix des sites d'implantation des postes pluviométriques et des observateurs qui seront formés. Ils ont demandé que diligence soit faite pour la mise en place et le</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non</li> <li>- Non</li> </ul>

- 1 stratégie nationale de fourniture de services agro météorologiques disponible	- Juin 2012	fonctionnement des pluviomètres avant la fin de l'hivernage. - N/A		-Non
- 66 Releveurs/Collecteurs d'informations agrométéorologiques formés dans les 9 communes et au niveau national	- Août 2012	- N/A		-Non
- 1 rapport de session du groupe de travail pluridisciplinaire d'assistance agro météorologique disponible	- Novembre 2012	-N/A		-N/A

**Résultat d'Activité 1.4 : Les programmes de formation des services techniques (niveaux national, départemental, local) intègrent en partenariat avec la DICAF les risques liés aux changements climatiques et les dispositifs de prévision météorologique**

Activité ID	Le développement d'une stratégie de formation et de modules spécialisés sur la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire contribuera à développer l'expertise en matière de gestion des effets des changements climatiques. A cet effet, les activités planifiées sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisation de l'étude sur "Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques" ;</li> <li>- Finalisation de l'étude sur le "Renforcement des capacités de la Direction du Conseil Agricole et de la Formation opérationnelle (DICAF/MAEP) pour la diffusion, aux agriculteurs, des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation dans les communes d'intervention du PANA.1" ;</li> <li>- Renforcement des capacités de la DICAF en tant qu'une composante des institutions de formation.</li> </ul>			
Période	Date de début : janvier 2012 Date de fin : décembre 2012			
Progrès à ce jour	Etude 5 : Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dépôt du rapport définitif de l'étude. <b>Activité réalisée à 100%</b></li> <li>- Organisation d'un atelier d'harmonisation des thèmes de formation identifiés au cours des diagnostics participatifs avec les bénéficiaires <b>Activité réalisée à 100%</b></li> </ul> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 20%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 32%</b></p>			
<b>Critère qualité</b>	<b>Date</b>	<b>Point de vue de l'utilisateur</b>	<b>Situation des ressources</b>	<b>Respect du délai de réalisation</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une (01) stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques élaborée ;</li> <li>- Un (1) plan de renforcement de capacité de la DICAF pour la diffusion des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation au profit des agriculteurs disponible ;</li> <li>- 47 cadres de la DICAF formés sur la prévention et la gestion des risques liés aux changements climatiques</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Février 2012</li> <li>- Février 2012</li> <li>- Avril 2012</li> </ul>	<p>-Le rapport provisoire de l'étude 5 a été validé au cours d'un atelier qui a réunit les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation.</p> <p>L'atelier d'harmonisation des thèmes de formation identifiés au cours des diagnostics participatifs avec les bénéficiaires a réuni les représentants des structures partenaires concernées à savoir la DICAF, D/Elevage, et la DAGRI. Cet atelier a permis de recenser 35 thèmes de renforcement des bénéficiaires pour lesquels des modules de formation seront élaborés.</p> <p>- N/A</p> <p>- N/A</p>	<p><b>Taux de consommation trimestriel : 12,89%</b></p> <p><b>Taux de consommation annuel : 5,12%</b></p> <p>Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non</li> <li>- Non</li> <li>- Non</li> </ul>	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollars US)	Solde (dollars US)
71300	62160	GEF	DGE	10 500	2 845,71	7 654
71400	62160	GEF	DGE	13 333		13 333
71600	62160	GEF	DGE	10 000	4 345,38	5 655
72300	62160	GEF	DGE	5 033		5 033
72500	62160	GEF	DGE	4 500	3 490,63	1 009
74100	62160	GEF	DGE	9 905		9 905
72200	62160	GEF	DGE	3 858		3 858
72100	62160	GEF	DGE	10 000	709,62	9 290
72400	62160	GEF	DGE	15 000	84,95	14 915

73400	62160	GEF	DGE		28,16	-	28
74500	62160	GEF	DGE	5 000	159,40		4 841
74100	04000	TRAC	DGE	3 330			3 300
TOTALS				<b>90 459</b>	<b>11663,85</b>		<b>78 795</b>

<b>Produit</b>	<b>Les impacts des risques climatiques sur la productivité agricole au niveau local sont réduits.</b>
<b>Situation de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0</li> <li>- 0%</li> <li>- 45% (après évaluation rapide des effets d'inondation de 2009)</li> <li>- 10% en 2009</li> </ul>
<b>Indicateur(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'agriculteurs (incluant les éleveurs) et de pêcheurs engagés dans des activités de développement de capacités pour la gestion des risques de changement climatique</li> <li>- Taux d'accroissement de la capacité adaptative dans les villages de démonstration à travers une étude de perception</li> <li>- Taux de perte des récoltes potentielles dues aux aléas climatiques</li> <li>- Proportion de producteurs adoptant l'agroforesterie</li> </ul>
<b>Cible(s) 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au moins 150 agricultures</li> <li>- 35%</li> <li>- 40%</li> <li>- 12%</li> </ul>
<b>Réalisations 2012</b>	<p>Il a été réalisé par rapport aux quatre indicateurs :</p> <p><b>Au cours du 1er trimestre 2012 :</b> Appui en semence (maïs, piments, tomates, etc.) et plants (palmier à huile, acacia, etc.) à 171 producteurs agricoles pour l'installation des cultures vivrières et maraîchères et la mise en place de parcelles agroforestières dans les communes de Sô-Ava et Adjohoun.</p> <p><b>Au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2012 :</b> Appui en semence (mucuna) et plants (acacia) à 211 producteurs agricoles pour l'installation des cultures et la mise en place de parcelles agroforestières dans les communes de Sô-Ava et Savalou</p> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 67%</b></p> <p><b>Taux de réalisation physique annuel: 26%</b></p>
<b>Résultat d'Activité 2.1: Neuf (09) Communes pilotes disposent d'un plan annuel d'adaptation renforcé</b>	
Activité ID	<p>L'amélioration de la productivité agricole des neuf (09) communes face aux changements climatiques nécessite l'appui des communautés locales dans l'identification et la planification des actions adaptatives aux changements climatiques.</p> <p>Il s'agira, sur la base de l'évaluation des plans d'actions communaux 2011, de planifier de concert avec les bénéficiaires et l'ensemble des acteurs</p>

	locaux, les actions adaptatives à mener au cours de l'année 2012 dans les neuf (09) villages pilotes. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finalisation de l'évaluation des plans communaux 2011 ;</li> <li>- Elaboration/actualisation des plans communaux 2012 ;</li> <li>- Réalisation des études d'appui à la mise en œuvre des plans communaux d'adaptation</li> </ul>			
Période	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation d'une mission d'appui à l'élaboration des plans d'actions communaux 2012. <b>Activité réalisée à 100%</b></li> <li>- Organisation des missions d'appréciation technique et de la faisabilité des actions adaptatives par la D/Pêches, D/Elevage, DAGRI, DGFRN, DG/Eau et DG/Génie Rural <b>Activité réalisée à 100%</b></li> <li>- Validation des rapports provisoires de 4 études sur : gestion de la transhumance, production du piment, production et utilisation de biopesticides, utilisation de produits phytosanitaires</li> <li>- Dépôt des rapports provisoires des études sur: gestion des feux de végétation, gestion durable des espaces cultivés, choix des technologies agricoles adaptés aux changements climatiques; formation sur la GIFS</li> </ul> <p><b>Activité réalisée à 50%</b></p> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 100%</b>  <b>Taux de réalisation physique annuel : 65%</b></p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 09 plans d'actions communaux 2012 disponibles	- Janvier 2012	- Dans chacune des 9 communes d'intervention du Projet, le Plan d'actions 2012 a été élaboré au cours d'une séance de travail qui a regroupé les principaux acteurs du projet au niveau local (bénéficiaires, CCCT, autorités communales, Chef Village, RCPA, RSCEPN, etc.). Les participants se sont dits satisfaits d'avoir été appuyés pour l'élaboration des Plans d'Actions Communaux.		-Non
- 10 études d'appui réalisées	- Septembre 2012	- Les rapports provisoires de quatre (04) études ont été validés au cours d'un atelier, les 07, 08 et 09 mars 2012. Il a réuni les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation.		- N/A

**Résultat d'Activité 2.2: Neuf (09) villages de démonstration mettent en œuvre des plans villageois d'adaptation**



<p>Activité ID</p>	<p>Les plans villageois d'adaptation réalisés, validés et mis en œuvre permettront de réduire les risques d'impacts des changements climatiques au niveau des neuf villages de démonstration. Dans ce cadre, les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques ;</li> <li>- Accompagnement de la mise en œuvre des plans d'adaptation aux changements climatiques au niveau des villages (incluant appui institutionnel, renforcement de capacité, support technique etc.).</li> </ul>			
<p>Période</p>	<p>Date de début : 1<sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012</p>			
<p>Progrès à ce jour</p>	<p><i>Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques</i></p> <p>Mise à disposition des communes de Sô-Ava, d'Adjohoun et de Savalou de 140 kg de semences maraîchères, de 1000 kg de maïs, de 2000 kg de semences de Mucuna, de 42900 plants forestiers (Acacia + Khaya) et de 3000 plants de palmier à huile sélectionné pour la réalisation de 342,75 ha de cultures maraîchères, 40 ha de maïs, 20 ha de Mucuna, 1,5 ha de plantation villageoise, 29,75 ha de parcelles agroforestières et 20 ha de palmeraie, soit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sô-Ava:</b> 120 kg de semences maraîchères mis à la disposition de 70 bénéficiaires (18 femmes et 52 hommes) pour la réalisation de 80 ha; 24400 plants d'Acacia mis à la disposition de 11 producteurs 11 hommes) pour la réalisation de 9,75 ha;</li> <li>- <b>Adjohoun:</b> 3000 plants de palmier à huile mis à disposition de 20 bénéficiaires pour la réalisation de 20 ha; 15000 plants de Acacia et 100 plants de Khaya mis en terre sur 1,5 ha de plantation villageoise; 1000 kg de semences de maïs mis à disposition de 41 bénéficiaires pour la réalisation de 40 ha; 20 kg de semences de piment mis à disposition de 40 bénéficiaires pour la réalisation de 20 ha</li> <li>- <b>Savalou:</b> 2t de semences de Mucuna mises à la disposition de 100 producteurs pour la réalisation de 20ha; 3400 plants d'Acacia mis à la disposition de 100 bénéficiaires pour la réalisation de 20 ha</li> </ul> <p><b>Activité réalisée à 45%</b></p> <p>Acquisition des matériels et équipements agricoles : 160 équipements maraîchers (gants, bottes, ...); 04 barques motorisées; 23 motopompes + accessoires; 02 décortiqueuses de riz <b>Activité réalisée à 100%</b></p> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 100%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 37%</b></p>			
<p>Critère qualité</p>	<p>Date</p>	<p>Point de vue de l'utilisateur</p>	<p>Situation des ressources</p>	<p>Respect du délai de réalisation</p>

- Des intrants agricoles non avariés sont mis à la disposition de 20 producteurs dans chaque village pilote	- Mars 2012	- Les producteurs ont apprécié l'appui apporté par le projet à travers la fourniture de semences et de plants.	-Oui
- 04 vanneuses-trieuses de riz, 03 motopompes, 03 pulvérisateurs, 02 barques motorisées, 20 charrues et 20 charrettes, le petit matériel de maraîchage et de pépinière sont mis à la disposition des bénéficiaires, etc.	- Mars 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié les orientations techniques du CTP par rapport au mécanisme de mise à disposition des matériels et équipements agricoles des bénéficiaires.	-Non
- Dix (10) ateliers de formation organisés	- Mai 2012	- N/A	-Non

**Résultat d'Activité 2.3: Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique), adaptées et résilient aux changements climatiques sont testées dans neuf village de démonstration et répliquées**

Activité ID	Les méthodes de production intégrant des mesures d'adaptation aux changements climatiques mises en œuvre au niveau local permettront aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs afin d'améliorer leur productivité respective. Pour ce faire, les activités suivantes ont été planifiées : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration et signature de protocoles d'accords d'exécution des programmes de recherche-actions avec les institutions spécialisées ;</li> <li>- Appui de la mise en œuvre des actions de recherche dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires.</li> </ul>			
Période	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012			
Progrès à ce jour	Elaboration de 03 TDRs relatifs à : cuniculture, coqs géniteurs, production d'alevin du poisson chat <b>Activité réalisée à 05%</b>  <b>Taux de réalisation physique trimestriel : 100%.</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 01%</b>			
<b>Critère qualité</b>	<b>Date</b>	<b>Point de vue de l'utilisateur</b>	<b>Situation des ressources</b>	<b>Respect du délai de réalisation</b>
- Trois (03) protocoles d'accord sont signés entre le projet et les institutions spécialisées	- Mars 2012	- N/A		- Non
- Deux (02) études appuyées	- Novembre 2012			- N/A

		- N/A		
--	--	-------	--	--

**Résultat d'Activité 2.4: Des réseaux de production et de diffusion des principales variétés de cultures à cycle court retenues par zone agro écologique et d'alevins sont mis en place et fonctionnels**

Activité ID	<p>La mise en œuvre d'une stratégie de production et de diffusion des matériels sélectionnés à cycle court facilitera leur utilisation par les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et, ainsi, contribuera à la réduction des impacts des risques liés aux changements climatiques. A cet effet, les activités prévues sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration de trois (03) stratégies respectives pour la mise en place des systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage</li> <li>- Appui à la mise en place de systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage</li> <li>- Elaboration d'un mécanisme de distribution efficace des matériels de sélection améliorés</li> <li>- Promotion de la pratique de culture des variétés de cycle court et l'élevage des espèces améliorées</li> <li>- Réalisation d'une étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires de cycle court et des produits d'élevage améliorés</li> <li>- Réalisation d'une étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques dans les villages de démonstration</li> </ul>			
Période	<p>Date de début : 1<sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012</p>			
Progrès à ce jour	<p>Elaboration de 02 TDRs relatifs à la mise en place respective de systèmes de production d'alevins de tilapia et de semences améliorées de cycle court de sorgho et de maïs <b>Activité réalisée à 05%</b></p> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel : 100%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 01%</b></p>			
<b>Critère qualité</b>	<b>Date</b>	<b>Point de vue de l'utilisateur</b>	<b>Situation des ressources</b>	<b>Respect du délai de réalisation</b>
- Trois (03) stratégies respectives pour la mise en place des systèmes de production de matériels de sélection améliorés de cycle court, d'alevins et d'élevage validés et disponibles	- Mai 2012	- N/A	<b>Taux de consommation trimestriel : 17,98%</b>	-Non
- Un (01) mécanisme de distribution efficace des matériels de sélection améliorés validé et disponible	- Juin 2012	- N/A	<b>Taux de consommation</b>	-Non
	- Mai 2012			

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport d'étude sur l'identification des possibilités d'amélioration de l'accès au marché des produits alimentaires de cycle court et des produits d'élevage amélioré validé et disponible</li> <li>- Rapport d'étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques dans les villages de démonstration validé et disponible</li> <li>- Au moins une (01) séance d'IEC et 3 ateliers de formation</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mai 2012</li> <li>- Juin 2012</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N/A</li> <li>- N/A</li> <li>- N/A</li> </ul>	<p><b>annuel : 6,77%</b></p> <p>Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Non</li> <li>-Non</li> <li>-Non</li> </ul>	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71300	62160	GEF	DGE	12 499		12 499
71400	62160	GEF	DGE	26 500		26 500
71600	62160	GEF	DGE	28 000	30 029,98	- 2 030
72200	62160	GEF	DGE		3 056,75	
72400	62160	GEF	DGE		436,11	- 436
72500	62160	GEF	DGE	56 271	8,17	56 263
72600	62160	GEF	DGE	138 000	8 560,30	129 440
73400	62160	GEF	DGE		4 699,38	- 4 699
74100	62160	GEF	DGE	31 060	474,03	30 586
74500	62160	GEF	DGE		28,65	- 29
72100	62160	GEF	DGE	10 000	12 446,38	- 2 446
72600	04000	PNUD	DGE	20 000	0	20 000

73400	04000	PNUD	DGE	0	0	0
74100	04000	PNUD	DGE	10 000	0	10 000
<b>TOTAUX</b>				<b>332 330</b>	<b>59739,75</b>	<b>275 647</b>

<b>Produit CPAP</b>	<b>Les leçons apprises et les bonnes pratiques issues des activités pilotes, les initiatives de développement de capacité et les changements de politiques sont diffusés</b>
<b>Situation de référence</b>	0 (Il n'existe pas de mécanisme spécifique de dissémination et de partage de l'information sur les expériences d'adaptation aux changements climatiques)
<b>Indicateur(s)</b>	Nombre d'expériences codifiées comme touchant aux produits 1 et 2.
<b>Cible(s) 2012</b>	Au moins deux (02) expériences comme touchant aux produits 1 et 2 sont codifiées
<b>Réalisations 2012</b>	Il a été réalisé par rapport à l'indicateur : Au cours du 1er trimestre 2012, aucune activité n'a été planifiée Au cours du 2 <sup>ème</sup> trimestre 2012, les activités suivantes ont été exécutées : Dépôt du rapport provisoire de la SCC <b>Taux de réalisation physique trimestriel : 25%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 20%</b>
<b>Résultat d'Activité 3.1: La stratégie de Communication et de Conscientisation (SCC) est élaborée et mise en place</b>	
<b>Activité ID</b>	Ce résultat permettra d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de conscientisation visant l'extension dans d'autres localités vulnérables des meilleures pratiques développées dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques dans les villages pilotes du projet. Dans ce cadre, 2 activités ont planifiées. Il s'agit de : - Finalisation de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation - Mise en œuvre de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation
<b>Période</b>	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012
<b>Progrès à ce jour</b>	Finalisation de l'élaboration de la SCC - Dépôt du rapport provisoire <b>Activité réalisée à 79%</b>

Mise en œuvre de la SCC à travers les actions de communication, etc. - Réalisation de la maquette de la revue sur le PANA 1 <b>Activité réalisée à 05%</b>  <b>Taux de réalisation physique trimestriel : 30%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 34%</b>				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- SCC disponible	- Février 2012	Les élus locaux et les bénéficiaires ont apprécié leur participation à l'élaboration de la Stratégie de Communication et de Conscientisation et en ont fait échos au cours des diverses missions.		- Oui
- Actions de communication prévues dans la SCC réalisées	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- 4 suivis trimestriels et 1 suivi annuel de la SCC réalisés	- Novembre 2012	- N/A		- N/A

**Résultat d'Activité 3.3: Les leçons et les meilleures pratiques sont partagées et diffusées**

Activité ID	L'identification et la documentation des meilleures pratiques dans les neuf villages pilotes est nécessaire à la diffusion des leçons apprises aux producteurs agricoles d'autres villages vulnérables aux changements climatiques. Les activités prévues dans ce cadre, sont : - Formation des acteurs communaux et à la base sur la capitalisation des meilleures pratiques ; - Recensement et documentation des leçons et les meilleurs pratiques.			
Période	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012			
Progrès à ce jour	Participation du Projet aux manifestations de la Journée Nationale de l'Arbre <b>Activité réalisée à 100%</b>  <b>Taux de réalisation physique trimestriel : 50%</b> <b>Taux de réalisation physique annuel : 05%</b>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation

- 100 personnes formées sur la capitalisation des meilleures pratiques - Au moins 02 meilleures recensées et documentées		- Avril 2012  - Novembre 2012	- N/A  - N/A	<b>Taux de consommation trimestriel : 0 %</b>  <b>Taux de consommation annuel : 0%</b>  Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 3.1 et 3.3	- Non  - N/A	
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 400	04000	UNDP	DGE	4 250	0	4 250
72 300	04000	UNDP	DGE	3 500	0	3 500
73 300	62160	GEF	DGE	3 500	0	3 500
74 100	62160	GEF	DGE	3 500	0	3 500
74 200	62160	GEF	DGE	250	0	250
	<b>Total</b>			<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>

<b>Produit CPAP</b>	
<b>Situation de référence</b>	-
<b>Indicateur(s)</b>	-
<b>Cible(s) 2012</b>	-
<b>Réalisations 2012</b>	-
<b>Résultat d'Activité 4.1: Le projet est géré</b>	
Activité ID	La gestion du Projet est nécessaire à une bonne coordination des activités mises en œuvre. - Planification des activités du projet (PTA, PTI)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en œuvre des activités du projet ;</li> <li>- Contrôle de la mise en œuvre du projet ;</li> <li>- Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet</li> <li>- Plaidoyer pour compléter l'équipe de gestion du projet ;</li> <li>- Fonctionnement régulier des structures de gestion du projet ;</li> <li>- Appui au fonctionnement des CCCT;</li> <li>- Acquisition des équipements de bureau.</li> </ul>			
Période	Date de début : 1 <sup>er</sup> avril 2012 Date de fin : 30 juin 2012			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaborations des Plans de Travail des deux (02) premiers trimestres: <b>Activité réalisée à 56%</b></i></li> <li>- <i>Evaluation du PTA 2012 au terme du deuxième trimestre <b>Activité réalisée à 50%</b></i></li> <li>- <i>Organisation de 2 missions de contrôle de la mise en œuvre des actions ACC dans les communes d'Adjohoun et de Sô-Ava; Contrôles régulier de la mise en actions du projet au cours du premier trimestre <b>Activité réalisée à 50%</b></i></li> <li>- <i>Sélection en cours de l'Assistant Financier Régional: étude des dossiers, test écrit et interview <b>Activité réalisée à 50%</b></i></li> <li>- <i>Acquisition et réception des équipements de bureau <b>Activité réalisée à 100%</b></i></li> </ul> <p><b>Taux de réalisation physique trimestriel: 90%</b>  <b>Taux de réalisation physique annuel : 44%</b></p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 1 PTA signé et 4 PTT validés	- Octobre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la participation active des différentes parties prenantes dans le processus de validation et de signature du PTA 2012 L'Equipe de Gestion a apprécié les orientations techniques du CTP sur les plans de travail du premier et du deuxième trimestre 2012		-N/A
- 1 Chargé de communication, 1 Secrétaire et 1 Assistant comptable régional recruté ou mis à disposition du projet	- Juin 2012	-L'Equipe de Gestion du PANA 1 a apprécié l'implication active du PNUD dans le recrutement de l'Assistant Financier Régional		-Non
- Mise à disposition des frais de fonctionnement des CCCT	- Janvier 2012	Les membres des CCCT ont apprécié que le processus de mise à disposition des frais de fonctionnement des comités soit enfin enclenché. Ils ont souhaité que cet appui soit régulier. Par ailleurs, ils ont assuré la Coordination du Projet de la mise en œuvre et du suivi efficaces des activités au niveau local.		-Non
- 4 rencontres tenues avec les bénéficiaires dans les 9 communes	- Novembre 2012	- Les bénéficiaires ont apprécié la rencontre d'échange avec le Projet. Ils ont souhaité que de telles séances soient organisées régulièrement afin de permettre à l'Equipe de Gestion du Projet		-N/A



<p>- Equipements du bureau disponibles</p>	<p>- Juin 2012</p>	<p>de prendre connaissance des avancées et des difficultés liées à la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.</p> <p>- N/A</p>		<p>- N/A</p>
--	--------------------	--	--	--------------

**Résultat d'Activité 4.2 : Le Projet est suivi**

<p>Activité ID</p>	<p>Un bon suivi du projet est nécessaire à l'atteinte des différents résultats d'activités.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de la relecture des indicateurs du projet ;</li> <li>- Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet ;</li> <li>- Organisation des missions de suivi des activités ;</li> <li>- Organisation des sessions des organes de suivi du projet ;</li> <li>- Participation aux rencontres mensuelles MEHU-PNUD et les revues statutaires;</li> <li>- Mobilisation des ressources additionnelles</li> <li>- Sécurisation de toute la production intellectuelle, les matériels et équipements du projet.</li> <li>- Bonne communication et bonne diffusion de l'information au sein du projet et près de tous les acteurs impliqués</li> <li>- <i>Préparation et contribution aux audits</i></li> </ul>
<p>Période</p>	<p>Date de début : 1<sup>er</sup> avril 2012</p> <p>Date de fin : 30 juin 2012</p>
<p>Progrès à ce jour</p>	<p>- <i>Elaboration des règles de fonctionnement des organes de gestion du PANA 1</i></p> <p>- <i>Elaboration et transmission d'une demande de service relative à la sélection des personnes ressources pour la relecture du Cadre logique et le cadre</i></p>

<p><i>institutionnel et les règles de procédures du projet</i>  <b>Activité réalisée à 16%</b>                  -Organisation de la première session du Comité Technique: <b>Activité réalisée à 17%</b>                  - Participation aux réunions de concertation PNUD-MEHU et aux revues de 'Unité Environnement du PNUD au titre des deux premiers trimestres <b>Activité réalisée à 44%</b>                  - Participation à la première revue 2012 du MEHU <b>Activité réalisée à 50%</b>  <b>Taux de réalisation physique trimestriel: 33%</b>  <b>Taux de réalisation physique annuel : 14%</b></p>
--

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Indicateurs clairement définis et arrimés avec ceux du MEHU	- Novembre 2012	- N/A	<b>Taux de consommation trimestriel : 54,71%</b>  <b>Taux de consommation annuel : 28,45%</b>  Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 4.1 et 4.2	- N/A
- cinq (05) formations suivies par les membres de l'équipe de gestion de projet	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- 8 missions de suivi des activités réalisées ;	- Novembre 2012	- N/A		- N/A
- Les sessions des organes de suivi organisées (Comptes rendu disponibles)	- Novembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les orientations et les diverses recommandations du CTP pour une mise en œuvre efficace des activités du projet		- N/A
- Actes des revues	- Novembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les diverses observations techniques faites sur ses rapports au cours des revues.		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 400	62160	GEF	DGE		23 459,09	
71 600	62160	GEF	DGE	12 000	5 598,37	6 402
72 300	62160	GEF	DGE	1 000		1 000
72 400	62160	GEF	DGE		1 814,59	- 1 815
72 500	62160	GEF	DGE	45 000	38,51	44 961
72 700	62160	GEF	DGE		178,87	

71 300	62160	GEF	DGE	25 000		25 000
73 400	62160	GEF	DGE		2 774,45	- 2 774
73 100	62160	GEF	DGE		232,47	- 232
74 500	62160	GEF	DGE	3 000	2 861,19	139
74 100	62160	GEF	DGE	8 000		8 000
72 100	62160	GEF	DGE	6 000	5 989,28	11
71 400	04000	PNUD	DGE		10194,02	- 10 194
71 600	04000	PNUD	DGE		7540	- 7 540
72 500	04000	PNUD	DGE	20 000		20 000
72 800	04000	PNUD	DGE		10281,32	- 10 281
71 300	04000	PNUD	DGE	10 000		10 000
74 500	04000	PNUD	DGE		161,04	- 161
<b>TOTAUX</b>				<b>130 000</b>	<b>71123,2</b>	<b>102 990</b>

**Section 4 : Bonnes pratiques et leçons apprises**

Type	Date d'identification	Succès réalisés	Faiblesses	Solutions recommandées
Gestion du projet	Janvier 2012	Participation effective de tous les cadres des Ministères partenaires concernés dans la mise en œuvre du projet,	N/A	Néant
Résultats du projet	Janvier 2012	N/A <sup>2</sup>	Les indicateurs du projet sont génériques	Sélectionner une personne ressource par le biais d'une Demande de Service au PNUD, pour la relecture du cadre logique du Projet.
Ressources humaines	Janvier 2012	L'équipe restreinte du projet exécute le PTA 2012 comme prévu	Recrutement d'un assistant financier régional encours au niveau du PNUD  Secrétaire en attente de mise à disposition par la DGE.	Recruter et/ou mettre le personnel restant à la disposition de l'équipe du projet

**Le Coordonnateur National du Projet PANA 1**

**Zinsou Daniel LOCONON**

<sup>2</sup>N/A : Non Applicable