

République du Bénin

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENVIRONNEMENT

Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité
alimentaire au Bénin (PANA 1)

Projet N° 00074252



*Au service
des peuples
et des nations*

RAPPORT DE PROGRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2012

Novembre 2012

Section 1: Brève description du projet

Titre du Projet:	Programme intégré d'adaptation pour la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire au Bénin (PANA1)
Award ID	00059395
Durée du Projet	Date de début de l'attribution : Janvier 2010 Date de fin de l'attribution : Décembre 2014
Pays:	REPUBLIQUE DU BENIN
Effets CPAP (2009-2013) associés	5. Les capacités des communautés locales sont développées en vue de la préservation de l'environnement et d'une meilleure adaptation aux changements climatiques.
Produits CPAP (2009-2013) visés	5.1 Des stratégies et des techniques d'adaptation aux impacts des changements climatiques, sur les ressources en eau des zones arides et des régions humides sont élaborées et mises en œuvre;
Partenaire de réalisation	Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MEHU)
Partie responsable	Direction Générale de l'Environnement (DGE) du Ministère de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme
Point Focal au Bureau du PNUD:	Constant HOUNDENOU, Climate Change Policy Adviser
Période couverte par le rapport	Janvier à Septembre 2012
Rapport préparé par :	M. Zinsou Daniel LOCONON, Coordonnateur National du Projet (PANA1)

Section 2: Mise en œuvre du Projet

2-1 Situation actuelle des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Environnemental	N/A			
Financier	Septembre 2009	Non libération des contreparties nationale et communale.	<p>La contribution du gouvernement au Projet est de USD 850.000 pour les cinq ans. Une allocation budgétaire de USD 20.000 est prévue pour le compte de l'année 2012. L'engagement de ces ressources à temps est limité par le retard dans la désignation du régisseur et du DRFM par le MEHU.</p> <p>Sur recommandation de la 1ère revue trimestrielle 2011, un plaidoyer a été adressé au MEF pour la libération de la contrepartie du Gouvernement.</p> <p>Des rencontres ont eu lieu entre l'équipe de gestion du projet (DNP, CNP, GAF) avec le DGAB les 14 et 21 septembre 2012. Ces rencontres ont permis d'informer le DGAB sur l'accord de partage de coûts signés par le Gouvernement et le PNUD pour la mise en œuvre du PANA 1. Le DGAB a suggéré une séance de recentrage du budget regroupant les membres du Cabinet, la DPP et la DGB afin de faciliter la programmation et la mise à disposition des ressources</p> <p>Excepté la commune de Malanville, toutes les autres communes signataires des accords de partage de coût n'ont pas encore libéré l'intégralité de leur contribution.</p> <p>En 2011, la commune de Malanville a versé intégralement sa contrepartie qui est d'une valeur de 6000 USD. En 2011, la commune de Ouinhi a versé une partie (3000 USD) de sa contrepartie qui est d'une valeur de 15000 USD.</p> <p>Sur recommandation de la 1ère revue trimestrielle 2011, une lettre de rappel de libération des contreparties communales a été adressée aux Maires.</p> <p>En 2012 des prévisions sont inscrites dans les budgets communaux, exercice 2012 : Adjohoun : 19200 USD, Ouinhi : 3000 USD, Savalou : 3000 USD et Matéri : 12000 USD.</p> <p>Au cours du 2ème trimestre 2012, une copie des accords de partage des coûts a été transmise à chaque Maire.</p> <p>Au cours du 3ème trimestre 2012, des rencontres ont eu lieu avec des receveurs-percepteurs sur la libération de la contrepartie communale. A l'issue de ces rencontres, il est apparu que certaines pièces (délibération du Conseil communal ayant autorisée la dépense au profit de PANA 1, l'approbation de l'autorité de tutelle, original de l'accord de participation de la commune,</p>	<p>Les autorités du MEHU se sont engagées pour la résolution de la situation.</p> <p>L'assistant du régisseur est nommé.</p> <p>100% des fonds sont engagés et en cours de décaissement.</p> <p>La situation est « en réduction »</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			certificat de service fait signé de l'ordonnateur, l'arrêté du Maire conformément à la délibération du Conseil ayant institué le Projet) manquent au dossier envoyés par les mairies. Des correspondances ont été envoyées aux Maires afin qu'ils complètent les dossiers transmis aux receveurs-percepteurs.	
Organisationnel	PIF (août 2008)	Résistance culturelle et sociale	Les acteurs clés sont davantage impliqués dans la mise en œuvre du projet et la prise en compte de la culture et des facteurs sociaux est effective pendant le développement du projet.	Au niveau de chaque village de démonstration, les chefs coutumiers et les faiseurs de pluie sont régulièrement consultés dans la définition et la mise en œuvre des actions. La situation est « en réduction »
		Non Appropriation de technologies adaptatives par les communautés	<p>Les communautés sont accompagnées dans le choix et la mise en œuvre des technologies adaptatives endogènes.</p> <p>Le choix des technologies adaptatives par les populations a fait l'objet d'une étude réalisée par l'INRAB pour le compte du PANA 1. Le draft du rapport provisoire d'étude est disponible.</p> <p>Une plate-forme d'innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques est l'un des axes stratégiques proposé par l'étude réalisée par la DICAF "Elaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques".</p> <p>35 thèmes de formation ont été identifiés sur la base des besoins exprimés par les communautés à la base. Des modules de formation sont en cours d'élaboration par les structures étatiques partenaires (DICAF, DAGRI, D/Elevage, D/Pêches).</p> <p>Au cours du 3ème trimestre 2012, un avenant aux contrats de la DAGRI et de la DICAF a été autorisé après recommandation du Comité Technique, avis du PNUD et autorisation du Comité de Pilotage du projet. Cette décision a été prise au cours de la première session 2012 du CPP tenue à Ouidah les 10 et 11 août 2012. Le CPP a recommandé un avenant aux protocoles d'accord de la DICAF à raison de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15 hommes jours pour la supervision de 35 modules de formation d'une part et d'autre part pour l'élaboration de 11 modules de formation par la DICAF et la DAGRI ; - 10 hommes jours pour chacune des trois études de la DAGRI. 	<p>Les observations faites par les personnes ressources et l'équipe de gestion du projet sur le draft du rapport provisoire sont en cours d'intégration par l'INRAB.</p> <p>La situation est en « Réduction »</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
	Août 2011	Non respect du délai de dépôt des rapports d'études exécutées par les structures publiques partenaires	<p>Toutes les structures publiques partenaires n'ont pas déposé dans le délai les rapports d'études provisoires.</p> <p>Certaines structures publiques partenaires n'ont pas encore démarré leurs études</p> <p>Au cours du 1er trimestre, trois (03) des structures publiques partenaires ont déposé leurs rapports d'études qui ont été ensuite validés les 6, 7 et 8 mars 2012. Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAGRI : 3 études ; - DICAF : 1 étude ; - D/Elevage : 1 étude. <p>Au cours du 2^{ème} trimestre, quatre (04) structures publiques partenaires ont déposés les rapports d'études provisoires restants. IL s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - INRAB (2 rapports) ; - CERF (1 rapport) ; - DGFRN (1 rapport) ; - D/Elevage (1 Rapport) <p>Au cours du 3^{ème} trimestre 2012, sur recommandation de la 1^{ère} session statutaire du Comité Technique et réitérée lors de la 2^{ème} session du CTP, une lettre de relance a été adressée aux structures partenaires et aux cabinets d'études pour qu'elles déposent les rapports des études au plus tard le 7 août 2012 et reprise le 12 septembre 2012 avec pour échéance le 20 septembre 2012. Suite à ces diverses correspondances, les structures et cabinets ci-après ont déposé leurs rapports provisoires. Il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - INRAB (1 rapports) ; - CERF (1 rapport) ; - DGFRN (1 rapport) ; - D/Elevage (1 Rapport) - SICADO (1 rapport) - DPP/MAEP (Méthodologie) <p>La validation de la méthodologie de la DPP/MAEP a eu lieu le 24 août 2012.</p>	<p>La version corrigée de la méthodologie de la DPP/MAEP est envoyée aux membres du CTP concernés par cette validation. Le retour est toujours attendu</p> <p>La DNM n'a toujours pas réagi aux correspondances de relance relatives à la méthodologie de l'étude sur « Développement d'une stratégie nationale de fourniture de services agrométéorologiques efficaces et efficients au profit des acteurs du secteur agricole ».</p> <p>La situation est en « Réduction »</p>
Politique	N/A ¹			

¹ N/A : Non Applicable

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
Opérationnel	Novembre 2011	Faiblesse dans le suivi-évaluation des actions adaptatives mises en œuvre dans les villages pilotes	<p>Les CCCT et les noyaux restreints en charge du suivi rapproché de la mise en œuvre au niveau local des actions adaptatives sont de plus en plus opérationnels. Toutefois, certains CCCT ne remontent pas à temps, les informations à la Coordination du Projet.</p> <p>Les DDEPN impliqués désormais dans le dispositif de suivi au niveau local, accompagnent et suivent de plus en plus les CCCT dans leur mission. L'implication des DG/CeRPA et des Préfets des Départements concernés dans ce dispositif devient aussi nécessaire.</p> <p>Le canevas de rapportage des activités mises en œuvre mis à la disposition des CCCT est de mieux en mieux maîtrisé.</p> <p>Au cours du 3^{ème} trimestre 2012, une mission de suivi-évaluation de la coordination a permis d'apprécier les réalisations effectuées et de collecter toutes les informations relatives à la mise en œuvre du projet dans les villages de démonstration concernés pour le rapportage du trimestre.</p>	<p>Le renforcement des capacités des CCCT en occurrence les RCPA, RSCEPN et PF/CC sur la mise en œuvre et le suivi des plans d'actions au niveau des communes bénéficiaires prévu pour novembre 2012</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>
	Septembre 2011	Insuffisance de la prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études commanditées	<p>Toutes les structures publiques partenaires et les cabinets d'études adjudicataires maîtrisent assez peu la démarche de prise en compte des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les différentes études.</p> <p>La validation des méthodologies, le suivi régulier des études, l'organisation d'atelier de restitution de l'étude pour s'assurer du respect de la méthodologie, et la validation des résultats par un groupe d'experts dans les domaines concernés, constituent l'approche adoptée par l'équipe de gestion du projet. Le renforcement des capacités des cadres des structures impliquées dans la réalisation des études s'inscrit également dans une telle approche.</p> <p>L'intégration des considérations liées aux changements climatiques dans les études, et surtout dans un contexte d'adaptation constitue une préoccupation majeure du Comité Technique et de la Coordination du Projet.</p> <p>Au cours de ce 3^{ème} trimestre 2012, des Reviewers ont été identifiés pour apprécier les méthodologies proposées par la DPP/MAEP et la DNM et 09 rapports provisoires déposés par les structures partenaires publiques concernées et les cabinets d'étude adjudicataires. Des propositions et des suggestions appropriées ont été formulées et transmises aux structures concernées pour prise en compte et amélioration des méthodologies et des rapports provisoires d'étude en question.</p> <p>La méthodologie de mise en œuvre de l'étude confiée à la DPP/MAEP est appréciée le 24 août 2012 après intégration des observations et suggestions du reviewer. Les commentaires sont transmis pour prise en compte avant le lancement effectif de l'étude. Le retour est toujours attendu suite à l'envoi de la</p>	<p>Les observations faites par les Reviewers sur les drafts des rapports provisoires sont en cours d'intégration par ces structures publiques partenaires et cabinets d'études</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaire ou Réponses de Gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du risque (réduction, statu quo, croissant)
			<p>version corrigée aux membres du CTP concernés par cette validation.</p> <p>Face à l'absence de réaction au départ et sur recommandation du CPP, des correspondances assorties de délai ont été adressées aux structures publiques partenaires concernées. Seule la DNM n'a toujours pas réagi !</p>	
Règlementaire	N/A			
Stratégique	N/A			
Autres	N/A			

2-2 Difficultés rencontrées et solutions appliquées

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
01 Demande de changement	Mai 2011	Exiguïté des locaux abritant le personnel du Projet	<p>Les bureaux du projet sont exigus et ne permettent pas à tout le personnel d'être ensemble.</p> <p>Des négociations ont été menées avec le SP/CNDD et ont abouti à la mise à disposition du projet de deux bureaux additionnels.</p> <p>Au cours du 3^{ème} trimestre 2012, deux bureaux supplémentaires ont été accordés au projet dans les locaux de la CNDD.</p>	<p>Après la clôture effective de la DCN, le bureau occupé jadis par le Coordinateur a été libéré, ce qui a permis à la RSE d'intégrer un bureau en février 2012.</p> <p>Un 3^{ème} bureau a été libéré en août 2012</p> <p>La situation est « résolue »</p>
	Septembre 2011	Manque de synergie entre les indicateurs du cadre logique du Projet et ceux du MEHU et du CPAP	<p>Les indicateurs du cadre logique sont génériques et ne facilitent pas leur renseignement ainsi qu'un arrimage avec ceux du MEHU et du CPAP. En état, la contribution des acquis du Projet au MEHU et aux effets UNDAF serait difficile à évaluer.</p> <p>Le comité technique a recommandé, lors de sa quatrième session statutaire 2011, tenue le 28 décembre 2011, à Ouidah, d'organiser la relecture du cadre logique du projet avant le 31 janvier 2012.</p> <p>Les 27, 28 et 29 mars 2012, lors de sa 1^{ère} session statutaire 2012, le comité technique, a de nouveau recommandé d'organiser la relecture et un atelier de validation du cadre logique et des règles de fonctionnement des organes de gestion du projet avant le 15 mai 2012.</p> <p>La demande de service adressée au PNUD, pour le recrutement d'un Expert pour la cause, était sur le point d'aboutir, lorsque la revue du 1^{er} trimestre 2012 des projets et programmes de l'Unité Environnement" a recommandé, de mettre en place un groupe de travail pour la relecture du Cadre de résultat et la préparation de l'évaluation à mi-parcours du PANA 1, et ce, avant le 30 avril 2012.</p> <p>Le processus de recrutement alors en cours au niveau du PNUD a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.</p> <p>Au cours du 3^{ème} trimestre 2012, la première session 2012 du Comité de Pilotage du Projet tenue les 10 et 11 août 2012 a recommandé la relecture du cadre logique se fasse par un Expert recruté, ce qui offre plus l'assurance de la réalisation du travail dans le délai et de la qualité des résultats qui en seront issus. Toutefois, le CPP a souligné la nécessité que les TDRs fassent expressément mention que le consultant travaille étroitement avec les personnes ayant participé à la rédaction du Document du projet.</p> <p>Ces TDRs ont été validés au cours de la 2^{ème} session du CTP les 27,28 et 29</p>	<p>Les TDRs validés à nouveau ont été envoyés au PNUD, pour le recrutement du consultant</p> <p>Toutefois, la 3^{ème} revue trimestrielle des projets et programme de l'Unité Environnement recommande la mise en place d'une équipe restreinte MEHU, PNUD, UCG-UNDAF et l'EGP pour harmonisation des indicateurs du cadre logique du Projet.</p> <p>La situation est en « Réduction »</p>

Type	Date d'identification	Description	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours, résolu)
			août 2012 à Lokossa.	
02- Problème	Mai 2011	Insuffisance du personnel de mise en œuvre du Projet	<p>Tout le personnel prévu dans le document du projet n'est pas encore mis en place ; notamment le Chargé de Communication, les deux Assistants financiers régionaux et la Secrétaire.</p> <p>S'il est prévu que les deux Assistants financiers régionaux doivent faire l'objet de recrutement, la secrétaire quant à elle doit être mise à disposition parmi le personnel du MEHU et le Chargé de Communication, recruté partiellement ou selon les besoins.</p> <p>Au cours 3^{ème} trimestre 2012, les TDRS relatifs à la secrétaire à mettre à la disposition du projet par la DGE/MEHU sont déjà élaborés et transmis à la DGE.</p>	<p>Les actions de plaidoyer en direction du Comité de Pilotage de Projet ont abouti à la mise à disposition d'une Responsable de Suivi-Evaluation par le MEHU en octobre 2011.</p> <p>Une Assistante Financière Régionale a été recrutée et mis à la disposition du projet le 16 août 2012.</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>
	Juin 2011	Crue précoce ou tardive à Adjohoun, Bopa et Sô-Ava	<p>Les rendements des cultures de saison (patate douce, maïs, etc.) sont affectés durant les crues précoces. De plus, il est impossible de mettre en terre des plants de reboisement.</p> <p>Par contre, les rendements des cultures de contre saison (piment, tomate, etc.) sont affectées lors des crues tardives.</p> <p>Des semences de cycles courts (piment, gombo, maïs, etc.) sont mises à disposition des villages pilotes des communes d'Adjohoun et de Sô-Ava.</p> <p>Au cours du 3^{ème} trimestre 2012, le suivi rapproché effectué a révélé que les Communes concernées ont effectué toutes les récoltes avant l'arrivée des crues en juillet 2012.</p>	<p>La mise en terre des semences et plants de reboisement se fait dès le retrait des eaux à partir de décembre-janvier.</p> <p>La situation est « Résolue»</p>
	Septembre 2012	Inondation des parcelles de culture de riz à Toumboutou, le village de démonstration du Projet dans la Commune de Malanville.	<p>Environ 18 ha de riz installés par deux (2) groupements pour la culture pluviale avec l'appui du Projet ont été inondés à la suite du débordement du bassin du Niger survenu au cours du mois d'août 2012.</p>	<p>Des pépinières de riz installées sont épargnées par les inondations. Le repiquage du riz sera donc fait dès le retrait des eaux.</p> <p>La situation est en « Réduction»</p>
03 Autres	N/A			

Section 3 : Performances réalisées

Produit	Les capacités de planification et de réponse du secteur agricole aux changements climatiques sont améliorées
Situation de référence	1. 0 2. 0
Indicateur(s)	1. Nombre de politiques ou de plans de développement agricoles ayant intégré les risques liés aux changements climatiques ; 2. Ressources budgétaires allouées aux stratégies nationales et locales pour prévenir les risques climatiques ;
Cible(s) 2012²	1. 0 2. 0%
Réalisations 2012	<p>1. Par rapport au premier indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au cours du 1^{er} trimestre : Dépôt de la méthodologie de l'étude : "Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire" ; - Dépôt du rapport provisoire de l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés". - Au cours du 2^{ème} trimestre : Evaluation de la méthodologie de l'étude : "Elaboration d'une stratégie pour la prise en compte de l'adaptation aux CC dans les plans/stratégies en matière de production agricole et de sécurité alimentaire". Le rapport d'évaluation et les propositions d'amélioration sont disponibles et transmis à la DPP/MAEP, la structure partenaire publique chargée de l'étude ; - Evaluation du rapport provisoire de l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés". Le rapport d'appréciation et les propositions d'amélioration sont disponibles et transmis au consultant pour prise en compte. - Au cours du 3^{ème} trimestre : Intégration des observations par la DPP/MAEP et vérification par la Coordination du projet de la prise en compte des observations ; - Intégration des observations faite sur l'étude "Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés" par le consultant avec la participation d'une personne ressource ; - Sensibilisation de 66 participants au cours d'un Atelier des parlementaires sur l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et des CC dans les instruments de planification de développement et a « Beyond Rio + 20 ». <p>Taux d'exécution physique trimestriel : 84% Taux d'exécution physique annuel : 48%</p> <p>2. Par rapport au deuxième indicateur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Au cours du 1^{er} trimestre : Elaboration et transmission d'une demande de service au PNUD relative à la sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude : " Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation" - Au cours du 2^{ème} trimestre : Suivi de la demande de service adressée au PNUD ; - Au cours du 3^{ème} trimestre : Redéfinition du profil des consultants (1 international et 2 nationaux) et validation des TDRs par le CTP. Transmission des

² Ces cibles ont été définies après la révision du PTA en août 2012.

	nouveaux TDRs au PNUD. Taux de réalisation physique trimestriel : 05% Taux de réalisation physique annuel : 16%			
Résultat d'Activité 1.1 : Les plans/stratégies de développement local et national intègrent les risques liés aux changements climatiques				
Activité ID	Les actions de renforcement de capacité permettront aux différents acteurs des secteurs ou structures ciblées d'intégrer les questions d'adaptation aux changements climatiques dans les plans/programmes et projets nationaux de développement ainsi que dans les documents de planification locale. Dans ce cadre, les activités planifiées sont : - Finalisation d'une(01) étude relative à l'élaboration d'une stratégie d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les PDCs ; - Renforcement des capacités des décideurs politiques et du personnel technique aux niveaux communal, départemental et national sur les méthodes d'intégration des mesures d'adaptation aux changements climatiques dans les planifications nationales et locales.			
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012			
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport provisoire de l'étude Intégration de la problématique de l'adaptation aux changements climatiques dans les planifications locales des communes de la zone d'intervention du projet et développement des outils de suivi évaluation appropriés ; - Appréciation du rapport provisoire par une personne ressource et proposition d'amélioration. Intégration des observations par le consultant - Sensibilisation de 66 participants au cours d'un Atelier des parlementaires sur l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et des CC dans les instruments de planification de développement et a « Beyond Rio + 20 » organisé à Ouidah les 6 et 7 juillet 2012. <p>Activité réalisée à 90% Taux de réalisation physique trimestriel: 84% Taux de réalisation physique annuel : 91%</p>			
Critère qualité	Date :	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
<ul style="list-style-type: none"> - Un (1) document d'évaluation des neuf (09) PDCs des communes pilotes et de la stratégie d'intégration des mesures d'adaptations aux CC disponible - Au moins 45 personnes formées/sensibilisées 	<ul style="list-style-type: none"> - Novembre 2012 - Juillet 2012 	<p>En attente de validation</p> <p>Les autorités des 9 communes d'intervention du PANA 1 ont apprécié leur implication dans la réalisation de l'étude et en ont fait échos au cours des missions de l'Equipe de Gestion du Projet dans les dites communes. Les parlementaires ont apprécié la sensibilisation sur l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et des CC dans les instruments de planification de développement et a « Beyond Rio + 20 » organisé à Ouidah les 6 et 7 juillet 2012. Ils ont souhaité la répétition d'une telle initiative afin de renforcer leurs capacités pour légiférer dans le cadre des conventions internationales relatives à l'intégration de la réduction des risques de catastrophes et des changements climatiques</p>		<ul style="list-style-type: none"> - N/A - Oui

Résultat d'Activité 1.2 : Les budgets nationaux/locaux alloués au secteur agricole contiennent des rubriques relatives à la gestion des impacts des variabilités/changements climatiques.				
Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent une maîtrise de l'évaluation des coûts des mesures d'adaptation intégrées dans les PDCs/plans nationaux. Dès lors, il importe d'une part de doter les cadres nationaux et locaux des compétences nécessaires à l'évaluation des coûts d'adaptation aux changements climatiques et d'autre part, d'amener les décideurs politiques locaux et nationaux à augmenter la part des budgets alloués aux activités liées à l'adaptation aux changements climatiques. Dans ce cadre, les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation d'une étude relative à l'élaboration d'une méthodologie de budgétisation des actions d'adaptation aux changements climatiques 			
Période	<p>Date de début : 1^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012</p>			
Progrès à ce jour	<p>Etude 3 : Développement d'une méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques et des coûts d'adaptation en vue de leur prise en compte dans les budgets nationaux et décentralisés : Formation des cadres en matière d'évaluation des coûts d'adaptation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration et transmission d'une demande de service relative à la sélection du consultant au PNUD - Redéfinition du profil des consultants (1 international et 2 nationaux) et validation des TDRs par le CTP. Transmission des nouveaux TDRs au PNUD. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 05% Taux de réalisation physique annuel : 16%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- <i>Un (1) document de méthodologie d'évaluation des besoins financiers pour l'adaptation aux changements climatiques élaboré et disponible</i>	- Décembre 2012	N/A		- N/A

Résultat d'Activité 1.3 : Les capacités nationales en matière d'observation, de transmission des données et de prévision agrométéorologique sont renforcées	
Activité ID	<p>Les capacités pour prévoir et répondre aux changements climatiques nécessitent l'amélioration des capacités des services nationaux en termes d'observation, de transmission des données et de prévision agro-météorologiques. A cet effet, il s'agira de renforcer les capacités des divers acteurs impliqués dans la production et la fourniture d'informations et de prévision agro météorologiques au profit des producteurs agricoles.</p> <p>Les activités planifiées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes - Mise en place du Groupe de Travail Pluridisciplinaire permanente sur l'Agrométéorologie.
Période	<p>Date de début : 1^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012</p>

<p>Progrès à ce jour</p>	<p>Mise en place d'un système d'observations pluviométriques dans les communes pilotes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation de la conformité des 6 postes pluviométriques installés dans les Communes d'Adjohoun, Sô-Ava et Ouinhi; - Identification des sites d'implantation des postes pluviométriques dans les 09 communes bénéficiaires; - Acquisition et réception de 9 pluviomètres de type SPIEA - Implantation de 7 pluviomètres SPIEA dans les communes de Bopa, Aplahoué, Ouinhi, Savalou, Matéri, Ouaké et Mallanville. <p>Activité réalisée à 78%.</p> <p>Formation du Groupe Technique Pluridisciplinaire d'assistance Agro météorologique (GTPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration du Projet d'arrêté portant création et AOF du GTPA - Organisation de l'atelier sur les travaux préparatoires à la mise en place du GTPA Activité réalisé à 49% <p>Taux de réalisation physique trimestriel 95% Taux de réalisation physique annuel : 50%</p>			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
<ul style="list-style-type: none"> - 01 postes pluviométrique installé dans chacun des 9 villages de démonstration et fonctionnels ; - 18 observateurs formés 	<ul style="list-style-type: none"> - Décembre 2012 - Décembre 2012 	<p>Les autorités administratives locales (Maire, Chefs d'Arrondissements et Chefs Villages) de concert avec les bénéficiaires ont salué leur implication dans le choix des sites d'implantation des postes pluviométriques et des observateurs qui seront formés. Les bénéficiaires ont apprécié leur participation à l'installation des nouveaux postes pluviométriques. Ils ont demandé que diligence soit faite pour le fonctionnement des pluviomètres avant la fin de l'hivernage.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - N/A - N/A

Résultat d'Activité 1.4 : Les programmes de formation des services techniques (niveaux national, départemental, local) intègrent en partenariat avec la DICAF les risques liés aux changements climatiques et les dispositifs de prévision météorologique

<p>Activité ID</p>	<p>Le développement d'une stratégie de formation et de modules spécialisés sur la vulnérabilité et l'adaptation aux changements climatiques et la sécurité alimentaire contribuera à développer l'expertise en matière de gestion des effets des changements climatiques. A cet effet, les activités planifiées sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'étude sur "Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques" ; - Finalisation de l'étude sur le "Renforcement des capacités de la Direction du Conseil Agricole et de la Formation opérationnelle (DICAF/MAEP) pour la diffusion, aux agriculteurs, des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation dans les communes d'intervention du PANA.1" ; - Renforcer les capacités des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologiques
<p>Période</p>	<p>Date de début : 1^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012</p>

Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Dépôt du rapport définitif de l'étude Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agro météorologiques. Activité réalisée à 100% - Elaboration des modules de formation en cours par les structures partenaires publiques (DICAF, DAGRI, D/Elevage) Activité réalisée à 20% - Dépôt du rapport provisoire de l'étude sur le renforcement des capacités de la DICAF Activité réalisée à 90% <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 55,24% Taux de réalisation physique annuel : 72%</p>
-------------------	--

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
<ul style="list-style-type: none"> - Une (01) stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agro météorologiques élaborée ; - Un (1) plan de renforcement de capacité de la DICAF pour la diffusion des innovations technologiques agricoles liées à l'adaptation au profit des agriculteurs disponible ; - 45 producteurs agricoles les technologies adaptées aux changements climatiques 	- Octobre 2012	-Le rapport provisoire de l'étude 5 a été validé au cours d'un atelier qui a réunit les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation. - L'atelier d'harmonisation des thèmes de formation identifiés au cours des diagnostics participatifs avec les bénéficiaires a réuni les représentants des structures partenaires concernées à savoir la DICAF, D/Elevage, et la DAGRI. Cet atelier a permis de recenser 35 thèmes de renforcement des bénéficiaires pour lesquels des modules de formation seront élaborés. L'élaboration de ces modules est en cours par les structures partenaires publiques, notamment la DICAF, D/Elevage, D/Pêches et la DAGRI. Ils permettront le renforcement des capacités des producteurs sur la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux changements climatiques.	Taux de consommation trimestriel 65,78 % Taux de consommation annuel 59,22 % Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4	- N/A
	- Novembre 2012			- N/A
	- Novembre 2012			- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1, 2 & 3 (dollars US)	Dépenses (dollars US)	Solde (dollars US)
71300	62160	GEF	DGE	6 598,37	18 488,86	-11 890,49
71400	62160	GEF	DGE	4 000,00	12 245,65	-8 245,65
71600	62160	GEF	DGE	0,00	5 738,46	-5 738,46
75700	62160	GEF	DGE	1 000,00	0,00	1 000,00
72300	62160	GEF	DGE	1 814,59	2 612,93	-798,34
72500	62160	GEF	DGE	38,51	1 077,95	-1 039,44
74100	62160	GEF	DGE	178,87	178,87	0,00

74200	62160	GEF	DGE	11 000,00	0,00	11 000,00
72200	62160	GEF	DGE	10 000,00	0,00	10 000,00
72400	62160	GEF	DGE	2 774,45	4 739,26	-1 964,81
73400	62160	GEF	DGE	232,47	346,24	-113,77
72600	62160	GEF	DGE	5 861,19	5 106,77	754,42
74500	62160	GEF	DGE	5 000,00	682,61	4 317,39
71300	4000	PNUD	DGE	5 000,00	0,00	5 000,00
71600	4000	PNUD	DGE	1 000,00	0,00	1 000,00
75700	4000	PNUD	DGE	18 000,00	7 616,77	10 383,23
72500	4000	PNUD	DGE	0,00	352,49	-352,49
72100	4000	PNUD	DGE	0,00	3 553,59	-3 553,59
72400	4000	PNUD	DGE	0,00	1 403,14	-1 403,14
73400	4000	PNUD	DGE	0,00	2 145,29	-2 145,29
74500	4000	PNUD	DGE	0,00	86,62	-86,62
TOTAUX				72 498,45	66 375,50	6 122,95

Produit	<i>Les impacts des risques climatiques sur la productivité agricole au niveau local sont réduits.</i>
Situation de référence	- 0 - 0%
Indicateur(s)	- Nombre d'agriculteurs (incluant les éleveurs) et de pêcheurs engagés dans des activités de développement de capacités pour la gestion des risques de changement climatique - Taux d'accroissement de la capacité adaptative dans les villages de démonstration à travers une étude de perception

<p>Cible(s) 2012³</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Au moins 150 agriculteurs - 0%
<p>Réalisations 2012</p>	<p>Au cours des 3 premiers trimestres de l'année 2012, Il a été réalisé par rapport aux deux indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Validation de la stratégie de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs sur les technologies adaptées aux changements climatiques et l'utilisation des informations agrométéorologique ; - Validation de 04 rapports d'appui à la mise en œuvre des actions d'adaptation aux changements climatiques dans les 09 villages de démonstration du projet ; - Elaboration en cours des modules de formation pour le renforcement des capacités des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs dans les 09 villages de démonstration du projet ; - 21225 kg de semences (maïs, riz, soja, ...) ont été mis à la disposition de 1008 producteurs agricoles dont 370 femmes, pour la réalisation de 1279 ha de culture ; - 108380 plants (acacia, khaya, glyricidia, gmelina, caïlcédra, iroko, palmier à huile sélectionné) ont été mis à la disposition de 1069 producteurs agricoles dont 210 femmes, pour la réalisation de 160 ha de parcelles agroforestières et 12,5 m linéaires. <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 54% Taux de réalisation physique annuel: 32%</p>
<p>Résultat d'Activité 2.1: Neuf (09) Communes pilotes disposent d'un plan annuel d'adaptation renforcé</p>	
<p>Activité ID</p>	<p>L'amélioration de la productivité agricole des neuf (09) communes face aux changements climatiques nécessite l'appui des communautés locales dans l'identification et la planification des actions adaptatives aux changements climatiques.</p> <p>Il s'agira, sur la base de l'évaluation des plans d'actions communaux 2011, de planifier de concert avec les bénéficiaires et l'ensemble des acteurs locaux, les actions adaptatives à mener au cours de l'année 2012 dans les neuf (09) villages pilotes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation de l'évaluation des plans communaux 2011 ; - Elaboration/actualisation des plans communaux 2012 ; - Réalisation des études d'appui à la mise en œuvre des plans communaux d'adaptation
<p>Période</p>	<p>Date de début : 1^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012</p>
<p>Progrès à ce jour</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'une mission d'appui à l'élaboration des plans d'actions communaux 2012. Activité réalisée à 100% - Organisation des missions d'appréciation technique et de la faisabilité des actions adaptatives par la D/Pêches, D/Elevage, DAGRI, DGFRN, DG/Eau et DG/Génie Rural Activité réalisée à 100% - Validation des rapports provisoires de 4 études sur : gestion de la transhumance, production du piment, production et utilisation de biopesticides, utilisation de produits phytosanitaires - Dépôt des rapports provisoires des études sur: gestion des feux de végétation, gestion durable des espaces cultivés, choix des technologies agricoles adaptés aux changements climatiques; - Evaluation des rapports provisoires. Les propositions d'amélioration sont transmises aux structures concernées pour la prise en compte des observations.

³ Ces cibles ont été définies après la révision du PTA en août 2012.

Activité réalisée à 80% Taux de réalisation physique trimestriel : 50% Taux de réalisation physique annuel : 68%				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 09 plans d'actions communaux 2012 disponibles	- Janvier 2012	- Dans chacune des 9 communes d'intervention du Projet, le Plan d'actions 2012 a été élaboré au cours d'une séance de travail qui a regroupé les principaux acteurs du projet au niveau local (bénéficiaires, CCCT, autorités communales, Chef Village, RCPA, RSCEPN, etc.). Les participants se sont dits satisfaits d'avoir été appuyés pour l'élaboration des Plans d'Actions Communaux.		-Oui
- 05 études d'appui réalisées	- Octobre 2012	- Les rapports provisoires de quatre (04) études ont été validés au cours d'un atelier, les 07, 08 et 09 mars 2012. Il a réuni les membres du Comité Technique, les représentants du PNUD, les représentants des structures publiques partenaires concernées et quelques personnes ressources. Ces différents acteurs ont apprécié leur participation ;		- N/A

Résultat d'Activité 2.2: Neuf (09) villages de démonstration mettent en œuvre des plans villageois d'adaptation	
Activité ID	Les plans villageois d'adaptation réalisés, validés et mis en œuvre permettront de réduire les risques d'impacts des changements climatiques au niveau des neuf villages de démonstration. Dans ce cadre, les activités planifiées sont : <ul style="list-style-type: none"> - Appui de chaque village de démonstration à développer son plan d'adaptation aux changements climatiques ; - Accompagnement de la mise en œuvre des plans d'adaptation aux changements climatiques au niveau des villages (incluant appui institutionnel, renforcement de capacité, support technique etc.).
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012
Progrès à ce jour	Appui à la mise des Plans d'actions adaptatives des communes à travers la mise à disposition des bénéficiaires des villages de démonstration de semences et de plants : <ul style="list-style-type: none"> - Maïs : 12005 kg de semences à cycle court mis à la disposition de 514 bénéficiaires (165 femmes et 349 hommes) pour la réalisation de 590 ha dans les communes de Ouaké, Matéri, Savalou, Adjohoun et Bopa ; - Riz : 4380 kg de semences de la variété IR841 mis à la disposition de 199 bénéficiaires (88 femmes et 111 hommes) pour la réalisation de 514 ha dans les communes de Ouaké, Matéri et Savalou ; - Soja : 12005 kg de semences de la variété IR841 mis à la disposition de 265 bénéficiaires (154 femmes et 111 hommes) pour la réalisation de 81 ha dans la commune d'Aplahoué ; - Spécifications maraîchères (piment, gombo, etc.) : 140 kg de semences maraîchères mis à la disposition de 110 bénéficiaires (29 femmes et 81 hommes) pour la réalisation de 100 ha dans les communes de Sô-Ava et d'Adjohoun ;

<p>- Mucuna : 2000 kg de semences mis à la disposition de 100 bénéficiaires (100 hommes) pour la réalisation de 20 ha dans la commune de savalou ;</p> <p>- Acacia : 92850 plants mis à la disposition de 525 bénéficiaires (102 femmes et 423 hommes) pour la réalisation de 72 ha de parcelles agroforestières dans les communes de Ouaké, Matéri, Savalou, Bopa et Sô-Ava ;</p> <p>- Gmelina : 7250 plants mis à la disposition de 440 bénéficiaires (84 femmes et 356 hommes) pour la réalisation de 54,69 ha de parcelles agroforestières dans les communes de Ouaké, Matéri et Malanville;</p> <p>- Khaya : 500 plants mis à la disposition de 11 bénéficiaires (01 femmes et 10 hommes) pour la réalisation de 1,69 ha de parcelles agroforestières dans la commune de Ouaké ;</p> <p>- Glyricidia : 2200 plants mis à la disposition de 477 bénéficiaires (94 femmes et 383 hommes) pour la réalisation de 1,69 ha de parcelles agroforestières dans la commune de Ouaké ;</p> <p>- 60 plants de Caïlcedra et 5 plants d'Iroko mis à la disposition de 2 bénéficiaires (02 hommes) pour la délimitation de leurs parcelles de culture.</p> <p>- Palmier à huile sélectionnés : 5515 plants mis à la disposition de 82 bénéficiaires (22 femmes et 60 hommes) pour la réalisation de 30 ha dans la commune d'Adjohoun et d'Aplahoué ;</p> <p>- 10650 plants de Gmelina, Ceïba, et d'Iroko mis à la disposition des bénéficiaires pour la réalisation de 3,64 ha de plantation communautaire dans la commune de Ouaké ;</p> <p>- 25000 plants d'acacia et Khaya mis à la disposition des bénéficiaires pour la réalisation de 02 ha de plantation communautaire dans la commune d'Adjohoun ;</p> <p>- 855 plants d'Anacardier, Khaya, Eucalyptus, Gmelina et Sahel Vert mis à la disposition des bénéficiaires pour la réalisation de 02 ha de plantation communautaire dans la commune de Malanville ;</p> <p>- 80 plants de Baobab, 80 d'Iroko, et 80 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la commune de Savalou pour l'enrichissement de la forêt d'Adjakatan ;</p> <p>- 40 plants de Baobab, 60 d'Iroko et 60 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la commune de Savalou pour l'enrichissement de la forêt de Wlowlou ;</p> <p>- 60 plants d'Iroko et 60 de khaya mis à la disposition des bénéficiaires de la commune de Savalou pour l'enrichissement de la forêt de Molotè.</p> <p>Activité réalisée à 70%</p> <p>- Acquisition et réception des matériels et équipements agricoles : 160 équipements maraîchers (gants, bottes, ...), 04 barques motorisées, 23 motopompes + accessoires; 02 décortiqueuses de riz ;</p> <p>- Préparation de la remise officielle des matériels et équipements agricoles.</p> <p>Activité réalisée à 100%</p> <p>Taux de réalisation physique trimestriel : 70,98% Taux de réalisation physique annuel : 77%</p>				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation

- Des intrants agricoles non avariés sont mis à la disposition de 20 producteurs dans chaque village pilote	- Décembre 2012	- Les producteurs ont apprécié l'appui apporté par le projet à travers la fourniture de semences et de plants.		-N/A
- 04 vanneuses-trieuses de riz, 03 motopompes, 03 pulvérisateurs, 02 barques motorisées, 20 charrues et 20 charrettes, le petit matériel de maraîchage et de pépinière sont mis à la disposition des bénéficiaires, etc.	- Mars 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié les orientations techniques du CTP par rapport au mécanisme de mise à disposition des matériels et équipements agricoles des bénéficiaires.		-Non
- Cinq (05) ateliers de formation des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs organisés	- Décembre 2012	- N/A		-N/A

Résultat d'Activité 2.3: Des méthodes de production (végétale, animale et halieutique), adaptées et résilient aux changements climatiques sont testées dans neuf village de démonstration et répliquées

Activité ID	Les méthodes de production intégrant des mesures d'adaptation aux changements climatiques mises en œuvre au niveau local permettront aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs afin d'améliorer leur productivité respective. Pour ce faire, les activités suivantes ont été planifiées : - Elaboration et signature de protocoles d'accords d'exécution des programmes de recherche-actions avec les institutions spécialisées ; - Appui de la mise en œuvre des actions de recherche dans le domaine de l'adaptation aux changements climatiques dans les communes bénéficiaires.			
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 012 Date de fin : 30 septembre 2012			
Progrès à ce jour	- Validation de 05 TDRs relatifs à la mise en œuvre de recherche action sur la cuniculture, les coqs géniteurs, le poisson chat, le tilapia et des variétés de sorgho et de maïs résilientes aux changements climatiques par la D/Elevage, la D/Pêches et la FSA. - Elaboration de trois protocoles d'accords pour la mise en œuvre des TDRs. Les protocoles sont cours de signature Activité réalisée à 70%; - Lancement de l'acquisition des matériels pour la mise en œuvre des TDRs Activité réalisée à 5% Taux de réalisation physique trimestriel : 100%. Taux de réalisation physique annuel : 11%			
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Trois (03) protocoles d'accord sont signés entre le projet et les institutions spécialisées	- Septembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la participation des structures étatiques, notamment les institutions de recherche à l'élaboration et la validation des TDRs de recherche action. Elle espère que ces TDRs seront mis en œuvre diligemment afin de permettre l'application des résultats dans les villages de démonstration du PANA 1.		- Non
- Deux (02) études appuyées	- Décembre 2012	- N/A		- N/A

Résultat d'Activité 2.4: Des réseaux de production et de diffusion des principales variétés de cultures à cycle court retenues par zone agro écologique et d'alevins sont mis en place et fonctionnels						
Activité ID	La mise en œuvre d'une stratégie de production et de diffusion des matériels sélectionnés à cycle court facilitera leur utilisation par les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et, ainsi, contribuera à la réduction des impacts des risques liés aux changements climatiques. A cet effet, il est prévu : - Réalisation d'une étude de référence sur les taux d'adoption actuelle des innovations technologiques adaptatives aux changements climatiques dans les villages de démonstration					
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012					
Progrès à ce jour	Prise de contact avec le Programme d'Analyse des Politiques Agricoles (PAPA) Activité réalisée à 01% Aucune activité n'a été programmée pour ce trimestre Taux de réalisation physique annuel : 01%					
Critère qualité		Date	Point de vue de l'utilisateur		Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Un (01) rapport d'étude disponible		- Décembre 2012	- N/A		Taux de consommation trimestriel : 210,26% Taux de consommation annuel : 52,92 % Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4	-N/A
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1, 2 & 3 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71300	62160	GEF	DGE	3 000,00	3 420,21	-420,21
71400	62160	GEF	DGE	5 000,00	0,00	5 000,00
71600	62160	GEF	DGE	31 029,98	30 370,01	659,97
75700	62160	GEF	DGE	7 000,00	592,96	6 407,04
72200	62160	GEF	DGE	3 056,75	3 056,75	0,00
72400	62160	GEF	DGE	436,11	436,11	0,00

72500	62160	GEF	DGE	5 008,17	8,17	5 000,00
72600	62160	GEF	DGE	18 560,30	136 235,27	-117 674,97
73400	62160	GEF	DGE	4 699,38	10 583,14	-5 883,76
74100	62160	GEF	DGE	5 474,03	2 386,81	3 087,22
74500	62160	GEF	DGE	28,65	1 463,79	-1 435,14
72100	62160	GEF	DGE	17 446,38	14 484,59	2 961,79
71600	4000	PNUD	DGE	0,00	5 942,07	-5 942,07
72400	4000	PNUD	DGE	0,00	19,13	-19,13
73400	4000	PNUD	DGE	0,00	1 204,23	-1 204,23
74500	4000	PNUD	DGE	0,00	37,87	-37,87
72100	4000	PNUD	DGE	0,00	1 572,40	-1 572,40
TOTAUX				100 739,75	211 813,51	-111 073,76

Produit CPAP	<i>Les leçons apprises et les bonnes pratiques issues des activités pilotes, les initiatives de développement de capacité et les changements de politiques sont diffusées</i>
Situation de référence	<i>0 (Il n'existe pas de mécanisme spécifique de dissémination et de partage de l'information sur les expériences d'adaptation aux changements climatiques)</i>
Indicateur(s)	<i>Nombre d'expériences codifiées comme touchant aux produits 1 et 2.</i>
Cible(s) 2012⁴	<i>0</i>
Réalisations 2012	Il a été réalisé par rapport à l'indicateur : Dépôt du rapport provisoire de la SCC Taux de réalisation physique trimestriel : 17% Taux de réalisation physique annuel : 20%
Résultat d'Activité 3.1: La stratégie de Communication et de Conscientisation (SCC) est élaborée et mise en place	

⁴ Ces cibles ont été définies après la révision du PTA en août 2012.

Activité ID	Ce résultat permettra d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et de conscientisation visant l'extension dans d'autres localités vulnérables des meilleures pratiques développées dans le cadre de l'adaptation aux changements climatiques dans les villages pilotes du projet. Dans ce cadre, 2 activités ont planifiées. Il s'agit de : - Finalisation de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012
Progrès à ce jour	- Dépôt du rapport provisoire de la SCC - Appréciation du rapport par une personne ressource et proposition d'améliorations - Prise en compte des améliorations par le consultant Activité réalisée à 90% Taux de réalisation physique trimestriel : 17,3% Taux de réalisation physique annuel : 88%

Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur	Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- SCC disponible	- Septembre 2012	Les élus locaux et les bénéficiaires ont apprécié leur participation à l'élaboration de la Stratégie de Communication et de Conscientisation et en ont fait échos au cours des diverses missions.	Taux de consommation trimestriel : 2,77 % Taux de consommation annuel : 3,81 %	- Oui
- Actions de communication prévues dans la SCC réalisées	- Décembre 2012	- N/A		- N/A

Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1, 2 & 3 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 300	62160	GEF	DGE	0,00	765,51	-765,51
71 400	62160	GEF	DGE	4 268,09	0,00	4 268,09
72 300	62160	GEF	DGE	3 514,71	0,00	3 514,71
73 300	62160	GEF	DGE	3 514,67	0,00	3 514,67
74 100	62160	GEF	DGE	3 514,83	0,00	3 514,83

74 200	62160	GEF	DGE	5 271,95	0,00	5 271,95
TOTAUX				20 084,26	765,51	19 318,75

Produit CPAP					
Situation de référence	-				
Indicateur(s)	-				
Cible(s) 2012	-				
Réalisations 2012	-				
Résultat d'Activité 4.1: Le projet est géré					
Activité ID	La gestion du Projet est nécessaire à une bonne coordination des activités mises en œuvre. <ul style="list-style-type: none"> - Planification des activités du projet (PTA, PTT) - Mise en œuvre des activités du projet ; - Contrôle de la mise en œuvre du projet ; - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet - Plaidoyer pour compléter l'équipe de gestion du projet ; - Fonctionnement régulier des structures de gestion du projet ; - Appui au fonctionnement des CCCT; - Acquisition des équipements de bureau. 				
Période	Date de début : 1 ^{er} juillet 2012 Date de fin : 30 septembre 2012				
Progrès à ce jour	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboration des Plans de Travail des trois (03) premiers trimestres: Activité réalisée à 92% - Evaluation du PTA 2012 au terme des trois premiers trimestres Activité réalisée à 50% - Organisation de 03 missions de contrôle de la mise en œuvre des actions ACC dans les communes de Bopa, Adjohoun et de Sô-Ava; Contrôles Activité réalisée à 50% - Recrutement et de service de l'Assistant Financier Régional Activité réalisée à 100% - Acquisition et réception des équipements de bureau Activité réalisée à 100% <p>Taux de réalisation physique trimestriel 100% Taux de réalisation physique annuel : 67%</p>				
Critère qualité	Date	Point de vue de l'utilisateur		Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- 1 PTA signé et 4 PTT validés	- Octobre 2012	L'Equipe de Gestion du Projet a apprécié la participation active des différentes parties prenantes dans le processus de validation et de			-Oui

<ul style="list-style-type: none"> - 1 Assistant Financier Régional recruté ou mis à disposition du projet 	<ul style="list-style-type: none"> - Décembre 2012 	<p>signature du PTA 2012</p> <p>L'Equipe de Gestion a apprécié les orientations techniques du CTP sur les plans de travail du premier, deuxième et du troisième trimestre 2012</p>		<p>-N/A</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Mise à disposition des frais de fonctionnement des CCCT 	<ul style="list-style-type: none"> - Décembre 2012 	<p>L'Equipe de Gestion du PANA 1 a apprécié l'implication active du PNUD dans le recrutement de l'Assistant Financier Régional. Mais, les dispositions logistiques et matérielles devant lui faciliter le travail dans le septentrion se sont prévues dans le document du projet !</p>		<p>-N/A</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Equipements du bureau disponibles 	<ul style="list-style-type: none"> - Novembre 2012 	<p>Les membres des CCCT ont apprécié que le processus de mise à disposition des frais de fonctionnement des comités soit enfin enclenché. Ils ont souhaité que cet appui soit régulier. Par ailleurs, ils ont assuré la Coordination du Projet de la mise en œuvre et du suivi efficaces des activités au niveau local.</p> <p>Les bénéficiaires ont apprécié la rencontre d'échange avec le Projet. Ils ont souhaité que de telles séances soient organisées régulièrement afin de permettre à l'Equipe de Gestion du Projet de prendre connaissance des avancées et des difficultés liées à la mise en œuvre des actions dans les villages de démonstration.</p>		<p>-N/A</p>

Résultat d'Activité 4.2 : Le Projet est suivi

<p>Activité ID</p>	<p>Un bon suivi du projet est nécessaire à l'atteinte des différents résultats d'activités.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la relecture des indicateurs du projet ; - Renforcement des capacités de l'équipe de gestion du projet ; - Organisation des missions de suivi des activités ; - Organisation des sessions des organes de suivi du projet ; - Participation aux rencontres mensuelles MEHU-PNUD et les revues statutaires; - Mobilisation des ressources additionnelles - Sécurisation de toute la production intellectuelle, les matériels et équipements du projet. - Bonne communication et bonne diffusion de l'information au sein du projet et près de tous les acteurs impliqués - Préparation et contribution aux audits
<p>Période</p>	<p>Date de début : 1^{er} juillet 2012</p> <p>Date de fin : 30 septembre 2012</p>
<p>Progrès à ce jour</p>	<p>- Elaboration et validation des TDRs par les organes de gestion du projet ; Lancement de l'Avis de recrutement Activité réalisée à 16%</p> <p>-Organisation de 02 sessions du Comité Technique: Activité réalisée à 33%</p> <p>- Organisation d'une session ordinaire et d'une session extraordinaire du CPP Activité réalisée à 50%</p> <p>- Participation aux réunions de concertation PNUD-MEHU et aux revues de l'Unité Environnement du PNUD Activité réalisée à 75%</p> <p>- Participation à deux revues 2012 du MEHU Activité réalisée à 50%</p> <p>Taux de réalisation physique trimestriel:100%</p>

Taux de réalisation physique annuel : 25%						
Critère qualité		Date	Point de vue de l'utilisateur		Situation des ressources	Respect du délai de réalisation
- Indicateurs clairement définis et harmonisés avec ceux du MEHU		- Novembre 2012	- N/A		Taux de consommation trimestriel : 105,73% Taux de consommation annuel : 64,75% Ces taux de consommation prennent en compte les résultats 4.1 et 4.2	- N/A
- une (01) formation suivie par les membres de l'équipe de gestion de projet		- Novembre 2012	- N/A			- N/A
- 2 missions de suivi des activités réalisées ;		- Novembre 2012	- Les bénéficiaires ont apprécié la mission de suivi, notamment les orientations données par la Coordination du Projet.			- N/A
- Les sessions des organes de suivi organisées (Comptes rendu disponibles)		- Novembre 2012	- L'Equipe de Gestion du Projet apprécie les orientations et les diverses recommandations du CTP pour une mise en œuvre efficace des activités du projet. Elle apprécie également les diverses observations techniques faites sur ses rapports au cours des revues.			- N/A
- Actes des revues		- Novembre 2012				- N/A
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1, 2 & 3 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
Compte	Fonds (code)	Donateur (code)	Partie responsable	Budget TRIMESTRE 1, 2 & 3 (dollars US)	Dépenses (dollar US)	Solde (dollar US)
71 400	62160	GEF	DGE	23 459,09	31 462,29	-8 003,20
71 600	62160	GEF	DGE	6 598,37	18 488,86	-11 890,49
75700	62160	GEF	DGE	4 000,00	12 245,65	-8 245,65
72200	62160	GEF	DGE	0,00	5 738,46	-5 738,46
72300	62160	GEF	DGE	1 000,00	0,00	1 000,00
72400	62160	GEF	DGE	1 814,59	2 612,93	-798,34
72500	62160	GEF	DGE	38,51	1 077,95	-1 039,44
72700	62160	GEF	DGE	178,87	178,87	0,00
72800	62160	GEF	DGE	11 000,00	0,00	11 000,00

71 300	62160	GEF	DGE	10 000,00	0,00	10 000,00
73 400	62160	GEF	DGE	2 774,45	4 739,26	-1 964,81
73 100	62160	GEF	DGE	232,47	346,24	-113,77
74 500	62160	GEF	DGE	5 861,19	5 106,77	754,42
74 100	62160	GEF	DGE	5 000,00	682,61	4 317,39
72 100	62160	GEF	DGE	8 989,28	11 130,56	-2 141,28
10 000	4000	PNUD	DGE	10 194,02	15 958,01	-5 763,99
71 600	4000	PNUD	DGE	7 540,00	7 540,00	0,00
72 800	4000	PNUD	DGE	10 281,32	10 281,32	0,00
71 300	4000	PNUD	DGE	20 000,00	8 315,63	11 684,37
71 200	4000	PNUD	DGE	0,00	506,65	-506,65
73 400	4000	PNUD	DGE	0,00	801,46	-801,46
74 500	4000	PNUD	DGE	161,04	461,84	-300,80
72 500		BN	DGE	5 000,00	5 000,00	0,00
74 500		BN	DGE	15 000,00	15 000,00	0,00
TOTAUX				149 123,20	157 675,36	-8 552,16

Section 4 : Bonnes pratiques et leçons apprises

Type	Date d'identification	Succès réalisés	Faiblesses	Solutions recommandées
Gestion du projet	Janvier 2012	Participation effective de tous les cadres des Ministères partenaires concernés dans la mise en œuvre du projet,	N/A	Néant
Résultats du projet	Janvier 2012	N/A ⁵	Les indicateurs du projet ne sont harmonisés avec ceux du MEHU et du CPAP	Recruter des consultants sur la base des TDRs validés par le CTP et par le biais de la demande de service adressée au PNUD.
Ressources humaines	Janvier 2012	L'équipe restreinte du projet exécute le PTA 2012 révisé.	Secrétaire en attente de mise à disposition par la DGE.	Recruter et/ou mettre le personnel restant à la disposition de l'équipe du projet

Cotonou, le 13 novembre 2012

Le Coordonnateur National du Projet PANA 1

Zinsou Daniel LOCONON

⁵ N/A : Non Applicable