



**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
GOBIERNO DE BOLIVIA**

PRESUPUESTO DEL PROYECTO BOL/73829

Título del Proyecto:

Fortalecimiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

Año de Inicio: 2009

Año de Finalización: 2010

Agencia de Ejecución: DIM - UNDP

Agencia de Implementación: DIM - UNDP

Tipo de Revisión: Inicial

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)	
INSUMOS	REV "A"
PNUD: MDTF-CFIA-A16	15,000
TOTAL DE INSUMOS	15,000
Costos de Administración	1,050
TOTAL GENERAL	16,050

Breve Descripción:

El proyecto tiene por objeto apoyar el trabajo de coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional frente al escenario de pandemia por gripe AH1N1, a través de la adecuada implementación del plan de contingencias, asegurando la participación de las instancias sectoriales y de la sociedad civil.

Aprobado por:

Firma:

Fecha:

Nombre/Cargo:

PNUD:

C. Morales 27 SET. 2010

Cielo Morales
Representante Residente Adjunto
del PNUD

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PROYECTO

"Apoyo al COE-Nacional en la coordinación de la emergencia por Gripe AH1N1"

NUMERO DEL PROYECTO: BOL/00073829

Apoyar el trabajo de coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional frente a la situación de pandemia por gripe AH1N1, a través de la adecuada implementación del plan de contingencias, asegurando la participación de las instancias sectoriales y de la sociedad civil.

Octubre de 2009

I. ANALISIS DE LA SITUACIÓN

Bolivia tiene un número creciente de casos de gripe AH1N1. A este fin, el Gobierno de Bolivia aprobó los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Contingencias para Influenza AH1N1, que tiene 5 pilares:

1. Prevención y preparativos;
2. Vigilancia y contención;
3. Comunicación y movilización social;
4. Sostenibilidad de operaciones;
5. Soberanía y Seguridad Alimentaria,

y ha organizado comisiones en el marco del COE, que responden a cada uno de estos pilares.

Al presente, los pilares de Vigilancia y Contención y el de Comunicación y movilización son los que han tenido un avance relativo. Los otros tres tienen un avance inicial.

Una de las limitaciones para implementar el plan es que no hay suficiente claridad en los roles de los actores no médicos y por tanto la coordinación se hace más compleja. *Este plan no ha previsto la participación de sectores importantes como el productivo, sector privado, Fuerzas Armadas y otros.*

II ESTRATEGIA

El PNUD está acompañando a la Defensa Civil en el proceso de coordinación, donde cuatro son las actividades claves:

- a) activación de los grupos de trabajo cuyos roles son ambiguos o que aún no han sido visibilizado;
- b) coordinación del COE-N con los COES Departamentales y Servicios Departamentales de Salud (SEDES) en temas no médicos;
- c) incorporación de la sociedad civil al COE-N o COE-D, según corresponda;
- d) profundización y mejoramiento de los procesos de coordinación para el manejo de información y mecanismos de difusión al interior del COE-N.

En este marco, el proyecto contribuirá a obtener los siguientes resultados:

1. Roles definidos para las instancias sectoriales frente a la emergencia por pandemia gripe AH1N1
2. COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el marco del plan de contingencias.
3. Al menos 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y sector privado incorporados en el COE-N o COE's-D, que toman acciones específicas en el marco del plan de contingencias.
4. Información con valor agregado es producida y difundida desde el COE-N hacia los actores departamentales y sectoriales.

III. ARREGLOS DE GESTIÓN.

- El PNUD será responsable de la administración de los recursos de la presente asistencia técnica al Proyecto. La administración de estos recursos responderá a las reglas y regulaciones establecidas en el manual de procedimientos del PNUD.

- Por la asistencia técnica provista dentro del proyecto el PNUD recibirá un monto equivalente al 7% de los recursos de acuerdo a la ejecución del proyecto; asimismo por los servicios administrativos que preste el PNUD aplicará la tabla de costos de ISS, según corresponda.
- Para facilitar la coordinación el PNUD asignará un Oficial de Programas y un Asociado de Proyectos como responsables de la gestión, coordinación seguimiento y monitoreo del proyecto por parte del PNUD.
- El proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de ejecución directa (DIM)
- Los fondos del proyecto ascienden a USD 16,050 y provienen del "Central Fund for Influenza Action (CFIA)-Small Project Funding Facility for UN Resident Coordinators To Support Host Government Pandemic Preparedness
- El proyecto trabajará en estrecha coordinación con el Viceministerio de Defensa Civil.
- El Viceministerio de Inversión Pública estará debidamente informado de la implementación del proyecto de acuerdo a los mecanismos establecidos y creados para esto fines por el PNUD.
- Con relación a los aspectos operativos, contrataciones y pagos durante la ejecución del proyecto se seguirán los procedimientos PNUD.
- El plazo de ejecución del proyecto será de 8 meses, a partir de la firma del presente documento.

1. MONITOREO Y SEGUIMIENTO

De conformidad con las políticas y procedimientos de programación del PNUD el monitoreo del proyecto se realizará bajo la metodología de gestión por resultados y se prepararán los siguientes informes:

- Un plan de trabajo del periodo útil del proyecto contemplando las actividades y resultados a ser alcanzados durante el semestre de ejecución.
- Al inicio del proyecto se identificarán los riesgos potenciales del proyecto, reportando trimestralmente la situación de los mismos y las acciones asumidas para disminuir dichos riesgos.
- Informes cuatrimestrales en el que se hará una valoración del progreso alcanzado hacia el cumplimiento de resultados clave e identificación de problemas. Permitirá también para facilitar el seguimiento y solución de problemas potenciales o solicitudes de cambio.
- Informe Final
- Auditoría, de acuerdo a la política del PNUD el proyecto será auditado anualmente a través de una empresa auditora independiente.

2. CONTEXTO LEGAL.

El presente documento del proyecto será el instrumento al que se hace referencia en el artículo No.1 del acuerdo básico modelo de asistencia entre el Gobierno de Bolivia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmado por las partes el 31 de octubre de 1974 y en la carta reversal VREI-DGOEI-085/99/3378 de fecha 23 de abril de 1999 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Para los fines de acuerdo básico de asistencia, por organismo del Gobierno se entenderá el Organismo de Ejecución del País huésped que se describe en dicho acuerdo.

Con el objeto de promover la flexibilidad en la ejecución y gestión de este proyecto, los siguientes tipos de revisiones al presente documento podrán realizarse con la firma del (la) Representante Residente del PNUD únicamente, siempre que dicho representante cuente con seguridades de que los demás signatarios del documento no tengan objeciones a los cambios propuestos:

- Revisiones de cualquier anexo del proyecto o adiciones a ellos.
- Revisiones que no impliquen cambios significativos en los objetivos inmediatos, los resultados o actividades del proyecto pero que se deban a una redistribución de los insumos ya acordados o a aumento de los gastos, debidos a la inflación; y
- Revisiones anuales obligatorias mediante las que se reprogramará la entrega de insumos acordados o se aumentan los gastos debido a la inflación o se tiene en cuenta el margen de flexibilidad del organismo en materia de gastos.

3. CLÁUSULA FINANCIERA

En caso de que el Administrador convenga en aceptar el pago de una contribución en una moneda distinta del dólar de EEUU, la contribución se aumentará en los libros teniendo en cuenta toda pérdida o ganancia debida a los procesos cambiarios, a menos que, en el caso de una pérdida, la parte contribuyente esté dispuesta a reembolsarla.

4. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS.

MATRIZ DE RESULTADOS

<p>Resultado esperado (outcome) en el marco del MER – PNUD: Capacidades institucionales fortalecidas en gestión de riesgos a nivel central, departamental y local</p>		
<p>Indicador de resultados: Reducción del 10% de las pérdidas</p>		
<p>Área estratégica de apoyo (líneas de servicio): Gestión de Riesgos de Desastre</p>		
<p>Estrategia de la contraparte: (rol del PNUD e íter actuación). Rol PNUD: Asistencia técnica (asesoría técnica, gestión, coordinación, administración)</p>		
<p>Título del proyecto y número: "Apoyo al COE-Nacional en la coordinación de la emergencia por Gripe AH1N1" - BOL/73829</p>		
<p>Resultados previstos</p> <ol style="list-style-type: none"> COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el marco del plan de contingencias. Se ha logrado articular al menos 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y sector privado al COE-N o COE's-D, que toman acciones específicas en el marco del plan de contingencias AH1N1. 	<p>Actividades Indicativas</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Plan de trabajo Proceso de contratación de personal del proyecto Definición de los actores Definición de roles sectoriales en el PC-P Propuesta de articulación COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el PC-P Definición e incorporación de 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y del sector privado en el COE-N Elaboración y producción de información con valor agregado sobre Pandemia AH1N1 difundida hacia actores departamentales y sectoriales 	<p>Insumos</p> <p>Contratación de dos consultores: 1200 USD per 3 Months = 7.200 USD Talleres 1.800 USD Material 500 USD Viajes 4.000 USD Impresión documentos 1.500 USD</p> <hr/> <p>Total Proyecto 15.000 USD GMS (7%) 1.050 USD</p> <hr/> <p>Total General 16.050 USD</p>

VIII PLAN DE TRABAJO
AÑO 2010

Expresado en dólares americanos

Resultados & monitoreo de actividades	Actividades Claves	Cronograma mes												Fuente de fondos	Presupuesto				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Agencia de implementación	Línea presupuestaria	Descripción	Monto USD	
1. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional cuenta con un Plan de Congencia por Pandemia AH1N1 que incorpora actores no médicos	Elaboración del Plan de Trabajo		X														71300	Personal Local	7,200.00
	Proceso de contratación de personal del proyecto			X													71600	Viajes oficiales	4,000.00
	Definición de roles sectoriales en el PC-P				X												72100	Talleres	1,800.00
	Propuesta de articulación COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el PC-P					X											72200	Material de escritorio	500.00
	Definición e incorporación de 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y del sector privado en el COE-N						X										74200	Impresión documentos	1,000.00
	Elaboración y producción de información con valor agregado sobre Pandemia AH1N1 difundida hacia actores departamentales y sectoriales							X									74100	Auditoria	500.00
TOTAL PRESUPUESTO												75100	GMS PNUD	1,050.00					
														16,050.00					



Central Fund for Influenza Action (CFIA)

Small Project Funding Facility for UN Resident Coordinators
To Support Host Government Pandemic Preparedness

Project Proposal Form

Project Summary	
Country / Territory	BOLIVIA
Project Title	<i>Apoyo al COE-Nacional en la coordinación de la emergencia por Gripe AH1N1</i>
Brief Project Description	<i>Apoyar el trabajo de coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional frente a la situación de pandemia por gripe AH1N1, a través de la adecuada implementación del plan de contingencias, asegurando la participación de las instancias sectoriales y de la sociedad civil.</i>
CFIA Funds Requested	USD 16,050.00

Project Sponsorship & Accountability	
Project Sponsor	<i>Cielo Morales, Representante Residente Adjunta PNUD (00-591-2-2624510) Cielo.morales@undp.org</i>
Implementing Agency	<i>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Bolivia</i>
Focal Point	<i>Rocío Chain, Oficial de Programas (00-591-2-2624510) Rocio.chain@undp.org</i>

Project Details	
Full Project Description	<p><i>Bolivia tiene un número creciente de casos de gripe AH1N1. A este fin, el Gobierno de Bolivia aprobó los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Contingencias para Influenza AH1N1, que tiene 5 pilares: 1. Prevención y preparativos; 2. Vigilancia y contención; 3. Comunicación y movilización social; 4. Sostenibilidad de operaciones; 5. Soberanía y Seguridad Alimentaria, y ha organizado comisiones en el marco del COE, que responden a cada uno de estos pilares.</i></p> <p><i>Al presente, los pilares de Vigilancia y Contención y el de Comunicación y movilización son los que han tenido un avance relativo. Los otros tres tienen un avance inicial.</i></p> <p><i>Una de las limitaciones para implementar el plan es que no hay suficiente claridad en los roles de los actores no médicos y por tanto la coordinación se hace más compleja.</i></p> <p><i>Este plan no ha previsto la participación de sectores importantes como el productivo, sector privado, Fuerzas Armadas y otros.</i></p> <p><i>El PNUD está acompañando a la Defensa Civil en el proceso de coordinación, donde cuatro son las actividades claves: a) activación de los grupos de trabajo cuyos roles son ambiguos o que aún no han sido visibilizado; b) coordinación del COE-N con los COES Departamentales y Servicios Departamentales de Salud (SEDES) en temas no médicos; c) incorporación de la sociedad civil al COE-N o COE-D, según corresponda; d) profundización y mejoramiento de los procesos de coordinación para el manejo de información y mecanismos de difusión al interior del COE-N.</i></p> <p><i>En este marco, el proyecto contribuirá a obtener los siguientes resultados:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Roles definidos para las instancias sectoriales frente a la emergencia por pandemia gripe AH1N1</i> <i>2. COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el marco del plan de contingencias.</i> <i>3. Al menos 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y sector privado incorporados en el COE-N o COE's-D, que toman acciones específicas en el marco del plan de contingencias.</i> <i>4. Información con valor agregado es producida y difundida desde el COE-N hacia los actores departamentales y sectoriales.</i> <p><i>Estos resultados fortalecerán las acciones que serán implementadas por una misión OCHA que tendrá lugar en el país del 28 al 31 de julio de 2009.</i></p>
Expected Timespan	<i>8 meses, a partir del 1/Agosto /2009 al 31/Marzo/2010</i>
Key Partners Involved	<i>Viceministerio de Defensa Civil, miembros del COE-N, CONGI (Consortio de ONG's en Gestión de Riesgos), UNICEF, PMA, OPS-</i>

	<i>OMS, UNFPA, FAO.</i>
Deliverables	<i>Documentación del proceso de coordinación, documentos específicos de los grupos de trabajo, Manual de Roles y funciones, información organizada por departamento, regiones y grupos vulnerables.</i>
Success Indicators	<i>COE-N lidera y coordina el proceso de respuesta, particularmente las referidas a las medidas no médicas, de manera sistémica y tiene resultados concretos sobre la aplicación del plan de contingencias.</i>


Budget Details		
Total Project Budget	<i>Costo del Proyecto</i> <i>15.000 USD</i>	
	<i>Overhead (7%)</i> <i>1.050 USD</i>	
	<i>-----</i>	
	<i>Total General</i> <i>16.050 USD</i>	
Project Budget Breakdown	<i>Contratación de dos consultores: 1200 USD per 3 Months =</i>	
		<i>7.200 USD</i>
	<i>Talleres</i>	<i>1.800 USD</i>
	<i>Material</i>	<i>500 USD</i>
	<i>Viajes</i>	<i>4.000 USD</i>
	<i>Impresión documentos</i>	<i>1.500 USD</i>
		<i>-----</i>
	<i>Total Proyecto</i> <i>15.000 USD</i>	
	<i>Overhead (7%)</i> <i>1.050 USD</i>	
	<i>-----</i>	
	<i>Total General</i> <i>16.050 USD</i>	

PROYECTO BOL/73829

FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL

VII PLAN DE TRABAJO																
AÑO 2010																
Expresado en dólares americanos																
Resultados esperados & monitoreo de actividades	Cronograma mes															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Actividades Claves	Agencia de implementación															
	Presupuesto															
	Fuente de fondos															
	Línea presupuestaria															
	Descripción															
	Monto USD															
1. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional cuenta con un Plan de Congencia por Pandemia AH1N1 que incorpora actores no médicos	Elaboración del Plan de Trabajo												PNUD	71300	Personal Local	7,200.00
	Proceso de contratación de personal del proyecto												PNUD	71600	Viajes oficiales	4,000.00
	Definición de roles sectoriales en el PC-P			X	X								PNUD	72100	Talleres	1,800.00
	Propuesta de articulación COE-N, COE's-D y SEDES articulados en el PC-P					X	X						PNUD	72200	Material de escritorio	500.00
	Definición e incorporación de 10 organizaciones representativas de la sociedad civil y del sector privado en el COE-N							X	X				PNUD	74200	Impresión documentos	1,000.00
	Elaboración y producción de información con valor agregado sobre Pandemia AH1N1 difundida hacia actores departamentales y sectoriales									X	X		PNUD	74100	Auditoría	500.00
TOTAL PRESUPUESTO												75100	GMS PNUD	1,050.00		
														16,050.00		

Elaborado por:



Rocio Chala
Oficial de Programas PNUD