

Informe Anual de Proyecto

Proyecto de “Gestión del Conocimiento en adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres desde el nivel local”, BOL/84142

Periodo reportado: Enero a Diciembre de 2013

A. RENDIMIENTO DEL PROYECTO – CONTRIBUCION A LAS METAS DEL MARCO ESTRATEGICO DE RESULTADOS (MER)

Meta MER:	Sub-Meta MER:	Área Estratégica de Asistencia:				
Resultados (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomendaciones y acciones propuestas
Meta MER: 4.3 Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	4.3. Capacidades nacionales mejoradas para la adaptación y mitigación al cambio climático incorporando conocimiento y prácticas tradicionales, y ancestrales.	Productos MER 4.3.1 Capacidades Nacionales mejoradas para la adaptación y mitigación al cambio climático, incorporando conocimiento y prácticas tradicionales y ancestrales. 4.3.2 Población con un mayor grado de resiliencia ante impactos del cambio climático.	En construcción. En construcción.	- La orientación y conducción del tema de cambio climático están supeditadas a las decisiones del Min. de Relaciones Exteriores. - La agenda política desde el Gob. Boliviano en cambio climático desde el continua en construcción. - Las comunidades de acc y rrd no se están trabajando en forma coordinadora.	La alianza más importante establecida es con la UGRAC del VDRyT. Las nuevas alianzas realizadas son: - Ministerio de Defensa - Ministerio de Salud. - Colegio de Agrónomos de Bolivia.	- Apoyar en el fortalecimiento de espacios de coordinación obtenidos por el PNUD con el Ministerio de Relaciones Exteriores. - Fortalecer espacios de acompañamiento a la construcción de los reglamentos de la Ley Marco de la Madre Tierra.
	<u>Plataforma Virtual</u> - Se cuenta con una plataforma	<u>Productos Proyecto</u> 1) Mecanismos de difusión, concienciación	<u>Productos actualizados</u> 1.1) Se han publicado y difundido los	a) Los productos esperados de las consultorías	El proyecto ha realizado un importante	- Explorar la coordinación y apoyo de

Resultados (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomendaciones y acciones propuestas
	<p>funcionando con 7 recursos virtuales que permite una mejor difusión e interacción con los usuarios.</p> <p>- Continuación de la Serie "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia, con la publicación dos reportes nuevos (estados del arte) sobre el conocimiento en Cambio climático y Salud y Cambio Climático y Biodiversidad.</p> <p>- Está en proceso de construcción dos reportes técnicos más en reducción de riesgo de desastres y cambio climático.</p>	<p>y sensibilización sobre los efectos del cambio climático desarrollados.</p>	<p>estados del arte sobre el impacto del cambio climático y salud y biodiversidad.</p> <p>1.2) Se publican quincenalmente artículos de estudios sobre cambio climático y reducción de riesgo de desastres a través de la Plataforma Virtual.</p> <p>1.3) Están en construcción dos estados del arte en cambio climático y reducción de riesgo de desastres.</p> <p>1.4) Se ha conformado una Mesa Temática Académica liderizada por el VMA, RRNN y CC.</p> <p>1.5) Se ha dado en co - administración la Plataforma Virtual a la UGRAC.</p>	<p>realizadas de nuevos estados del arte deben ser complementados por el equipo del proyecto</p> <p>b) Permanente cambio de funcionarios al interior de las entidades operativas del estado.</p>	<p>esfuerzo en el posicionamiento de la plataforma virtual como herramienta estratégica de gestión del conocimiento, siendo ésta última el instrumento de alianza propuesto y eje en el que se basan los acuerdos y entendimientos entre los actores públicos, privados, académicos y de cooperación internacional con los que actualmente el proyecto ha establecido líneas de acción</p>	<p>expertos provenientes del PNUD en temas estratégicos para el Proyecto, en especial relacionados con vulnerabilidad.</p> <p>- Incorporar pasantes que apoyen la búsqueda de información en la gestión de información e investigación.</p> <p>- Continuar impulsando reuniones para fortalecer capacidades en gestión de la información.</p>
	<p><u>Líneas base de avance en el conocimiento:</u></p> <p>- Socialización del contenido y recomendaciones de las publicaciones</p>	<p>2) Información disponible y accesible sobre Cambio Climático y su impacto, Gestión de Riesgo.</p>	<p>2.1) Se han sistematizado las recomendaciones de foros virtuales realizados entre el Proyecto y actores estatales, con la finalidad de recoger insumos</p>		<p>Se han fortalecido alianzas con la Red de Salud, además de las alianzas previamente establecidas con el sector</p>	

Resultados (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomendaciones y acciones propuestas
	<p>sobre el impacto del cambio climático en salud y biodiversidad, seguridad alimentaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistematización del conocimiento local en cambio climático y mitigación en 4 áreas protegidas del Chaco boliviano entre el Proyecto y el PPD. - Sistematización de las recomendaciones de foros virtuales realizados entre el Proyecto y actores estatales y académicos como insumo de política pública sectorial. - Está en proceso de preparación y negociación dos propuestas de sistematización del conocimiento local en adaptación al cambio climático y reducción de riesgo de desastres con el Proyecto Gef Forestal y el Fondo Global (PNUD). 		<p>para la política sectorial de abordaje a la problemática.</p> <p>2.2) Como resultado del abordaje de problemáticas identificadas y priorizadas, (estados del arte, foros y socialización de hallazgos, jornadas de trabajo) con actores públicos, privados, académicos y de cooperación, se han preparado recomendaciones de insumo de política pública en materia de impacto del cambio climático, reducción de la vulnerabilidad, adopción de medidas de adaptación.</p>		<p>académico estatal y la Universidad Católica Boliviana.</p> <p>Se está coordinando acciones con el PPD del PNUD para desarrollar un estudio base sobre los conocimientos locales en mitigación al cambio climático y uso de suelos.</p>	

Resultados (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomendaciones y acciones propuestas
	<p><u>Constitución y fortalecimiento de una Red de Gestión del Conocimiento:</u></p> <p>- Se han desarrollado capacidades en gestión del conocimiento a personal técnico de la UGRAC.</p> <p>- Se han desarrollado capacidades en moderación de foros virtuales del conocimiento.</p>	<p>3) Red de Gestión del Conocimiento sobre Cambio Climático y reducción de Riesgo de Desastres robustecida.</p>	<p>3.1) La UGRAC del VDRYT co-administra la Plataforma Virtual, con información institucional dirigida a los municipios más vulnerables a la amenaza climática en la producción agropecuaria</p> <p>3.2) Está en proceso de construcción y consolidación capacidades de co-adm. del espacio virtual con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Red de Investigadores con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología. • Vicemin. de Medio Ambiente y Agua. • Viceministerio de Defensa Civil. • Red de Gestión del Conocimiento sobre CC y Periodismo, con la Fundación para el Periodismo. <p>Red de Gestión del Conocimiento sobre acc y rrd en Salud, con</p>	<p>A pesar de los esfuerzos realizados con diferentes entidades estatales nacionales, hasta ahora estas entidades prefieren tomar información de fuentes consideradas claves.</p> <p>Se considera que otros actores, como la academia y los instituto de investigación para la toma de decisiones.</p>	<p>Dirección de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud; la Dirección de Riesgos de la Gobernación de Cbba.</p>	

Resultados (outcomes)	Actualización de resultados	Productos Anuales (outputs)	Actualización de productos	Motivos, si el avance es menor al que se ha fijado	Actualización de alianzas estratégicas	Recomendaciones y acciones propuestas
			epidemiología.			
	En construcción.	4) Sostenibilidad de la Plataforma de Gestión del Conocimiento en acc y rrd.	4.1) Se ha preparado y negociado una línea de financiamiento del Proyecto con la cooperación danesa.	Ante la indefinición de un agenda temática definida sobre cambio climático, los recursos de la cooperación internacional no están accesibles para proyectos o programas.	Fondo Especial de Adaptación al Cambio Climático.	Tener un acercamiento al más alto nivel para identificar nichos de asistencia técnica en materia de cambio climático.

B. TEMAS RELEVANTES A LA IMPLEMENTACIÓN

Problemas	Soluciones
1. Externo: La ausencia de políticas públicas hacia el país en materia de adaptación al cambio climático.	1. Propiciar la construcción de una agenda a nivel país con participación de actores que han avanzado y profundizado en temas relevantes relacionados con la adaptación al cambio climático.
2. Externo: Duplicidad de acciones con otros organismos de cooperación y también agencias del Sistema de Naciones Unidas.	2. Fortalecer espacios de coordinación con otros organismos de cooperación para evitar duplicidad de acciones e iniciativas, incluidos otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
3. Interno: Gestión de fondos para asegurar la continuidad de acciones del Proyecto	3. 3. Negociar asistencia técnica en tecnología de adaptación al cambio climático al gobierno central y gobiernos departamentales.

C. CALIFICACIÓN DEL AVANCE HACIA RESULTADOS

c.1 Para los resultados:

Cambio positivo

- Se están estableciendo líneas base del avance del conocimiento y la información en áreas temáticas relevantes.
- Se ha logrado posicionar al Proyecto y sus acciones en la Plataforma como un instrumento con recursos para gestionar el conocimiento.
- Se ha iniciado la co-administración piloto del la Plataforma Virtual, desde una entidad nacional proporciona información relevante dirigida a los municipios más vulnerables en la producción agropecuaria a raíz de la amenaza climática.
- Se ha realizado un importante esfuerzo en el posicionamiento de la plataforma virtual como herramienta estratégica de gestión del conocimiento, siendo ésta última el instrumento de alianza propuesto y eje sobre el que se basan los acuerdos y entendimientos entre los actores públicos, privados, académicos y de cooperación internacional con los que actualmente el proyecto ha establecido líneas de acción.

c.2 Para los productos:

- **Parcialmente.** Se ha logrado un importante avance en el desarrollo e implementación de mecanismos de difusión, concienciación y sensibilización sobre los efectos del cambio climático desarrollados; aunque todavía se requiere profundizar las acciones de gestión del conocimiento, pues si bien esta acción es reconocida como relevante, no se detectan acciones desde las entidades estatales y/o locales en ese sentido.
- Se están haciendo los esfuerzos para establecer redes de información y plataformas de gestión del conocimiento desde las entidades del estado, o desde el sector académico, sin embargo, la debilidad en sus capacidades dificulta y retrasa el proceso.
- Se han preparado recomendaciones de insumo de política pública en materia de impacto del cambio climático, reducción de la vulnerabilidad, adopción de medidas de adaptación en los temas relacionados al impacto del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, agua, escenarios de cambio climático, salud y biodiversidad, entre los más importantes.

D. ASISTENCIA DE “ABOGACÍA Y PROMOCIÓN” NO PROVISTA MEDIANTE PROYECTOS O PROGRAMAS

d.1 Indique las actividades más importantes de asistencia de “abogacía y promoción” (si las hubiere) emprendidas por el proyecto:

1. Apoyo con información a investigaciones de estudiantes de pregrado académico, investigadores independientes y estudios institucionales, tanto nacionales como internacionales.
2. Apoyo en la organización y coordinación interinstitucional para gestión de información de la UGRAC como punto focal nacional de reducción de riesgo de desastres y cambio climático en el sector agrario.
3. Reuniones con Director de ATB, para mejorar el contenido y la calidad de la información de los periodistas para el tratamiento de la problemática del cambio climático.
4. Apoyo y asistencia técnica en la elaboración de un proyecto de un Congreso de Jóvenes a realizarse en la ciudad de Santa Cruz y que abordará el tema de cambio climático y reducción de riesgo de desastres en el desarrollo.

d.2 Indique los principales obstáculos del avance hacia resultados que requieren asistencia de “abogacía y promoción” adicional:

1. La desarticulación existente entre las acciones de reducción de riesgo de desastre y las acciones de adaptación y mitigación del cambio climático en torno a las políticas y acciones de promoción del desarrollo.
2. La falta de operativización de la política de cambio climático en el contexto interno.
3. Las entidades del Estado encargadas de producir información pública sobre temas de cambio climático tienen debilidades en la difusión de la información y la información que producen que producen no es necesariamente relevante para la toma de decisiones. Las entidades del estado mas bien utilizan la información que otras organizaciones desarrollan, por lo que es muy posible que el fortalecimiento de las capacidades que deba desarrollar el proyecto deba ser reorientadas a las entidades que producen información relevante.

d.3 Proponga elementos para la estrategia de asistencia de “abogacía y promoción” del año próximo (solamente aplica al informe anual):

1. Mayor acercamiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Planificación, con la finalidad de coordinar acciones de operativización de la política de cambio climático en el contexto interno.
2. Mayor coordinación con otros organismos de cooperación y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para fortalecer esfuerzos conjuntos y ampliar la oferta de asistencia técnica.

3. Proponer al Gobierno una alianza entre PNUD y entidades claves del Estado para generar información clave en acc y rrd.

E. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Indique cuales son las acciones que el proyecto ha realizado para asegurar la sostenibilidad del proyecto:

Las principales acciones de sostenibilidad de los resultados del proyecto están enfocadas hacia: a) la generación de capacidades en las entidades operativas del estado para la gestión del conocimiento; b) elaboración de consultorías con otros proyectos para la sistematización de conocimiento local, histórico y ancestral.

F. LECCIONES APRENDIDAS

Describa brevemente las principales lecciones aprendidas durante el período que se reporta:

1. Para poder establecer una red de gestión del conocimiento es fundamental construir capacidades económicas, en recursos humanos, tecnológicos y metodológicos.
2. Es estratégico que sobre la base a una agenda establecida por el estado en materia de cambio climático, se priorice el tipo de información y conocimiento que deberá ser desarrollado por los sectores.
3. Para poder apoyar en una acertada toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático es necesario que el estado fortalezca espacios de producción de información relevante y robusta.



Preparado por Mónica Pacheco S. (Coordinadora del Proyecto BOL/84142)