

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN

Pais:	BOLIVIA
Enfermedad:	Malaria
Número de subvención:	BOL-809-G08-M
Receptor Principal:	UNDP
Fecha de inicio del programa:	1-Oct-2009
Moneda:	USD

INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número		5		

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Solicitud de desembolso - Período de desembolso:	Ciclo:	Semestral	Número:	6
Solicitud de desembolso - Período cubierto	Fecha de comienzo:	1-Jan-2012	Fecha de finalización:	30-Jun-2012
Solicitud de desembolso - Número		6		

Sección 1: Progresos programáticos

Nota: el siguiente cuadro debe contener los indicadores de repercusión/resultados que (1) se deben utilizar en los informes a presentar durante el año en curso de una subvención y (2) en los informes pendientes de años anteriores.

A. Indicadores de repercusión/resultados									
Repercusión/resultados	Descripción de los indicadores	Bases de referencia (si procede)		Año de la meta	Meta prevista	Fecha de entrega del informe	Resultado real	Fuentes de datos sobre resultados	Comentarios sobre los resultados de los indicadores de repercusión/resultados y fuentes de datos y cualquier otro comentario
		Valor	Año						
Repercusión	Incidence of confirmed malaria cases of Plasmodium falciparum and vivax in the 36 priority areas Número de casos confirmados de malaria vivax y falciparum en los 36 municipios de la propuesta.	14,001.00	2007	2011	10,000.00	02/15/12	6,211.00	MIS (E. de indicadores de malaria).	Vivax 5,833 + Falciparum 364 + Mixtos 14 = casos 6,211 Datos para la gestión 2011 (Enero - Diciembre)
Repercusión	Incidence of confirmed malaria cases of Plasmodium falciparum in the 36 priority areas (per 1,000 habitants) Número de casos de P. falciparum malaria confirmado por microscopia detectados durante un año (por cada 1,000 habitantes)	$\frac{1,6227}{221,861} \times 100$ o $\frac{7.3}{1,000}$	2007	2011	799.00	02/15/12	378.00	MIS (E. de indicadores de malaria).	Casos de P. falciparum (364 casos)+ Mixtos (14 casos) = casos 378 Datos para la gestión 2011 (Enero - Diciembre)
Efectos	% of US children with fever receiving appropriate treatment within 24 hours (community/health facility) according to national guidelines Porcentaje de niños menores de cinco años y población de zonas de alta endemia de malaria que reciben tratamiento adecuado en 24 horas después de iniciado los síntomas (centro de salud o comunidad)	0.30	2007	2011	40%	02/15/12	22.51%	MIS (E. de indicadores de malaria).	En función al reporte de la base de datos del MSD Se mantienen los datos reportados en el anterior PUI/DR
Efectos	% of pregnant women who slept under an insecticide-treated net the previous night Porcentaje de mujeres embarazadas y población de zonas de alta endemia de malaria que duermen bajo un MTI la noche anterior	3,630 21%	2010		Baseline established	03/31/12		OMS - Int. Mundial	La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"
Efectos	% of Households with at least one ITN % de Hogares que cuentan por lo menos con un LLIN	18,802 19%	2010		Baseline established	03/31/12		MIS (E. de indicadores de malaria).	La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"
Efectos	% of households residents who slept under an ITN the previous night % de personas de hogares que han dormido bajo un LLIN la noche anterior	24,769 24%	2010		Baseline established	03/31/12		OMS - Int. Mundial	La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"
Efectos	% of Brazil nut harvesters who slept under an ITN the previous night	2,904 20%	2010		Baseline established	03/31/12		OMS - Int. Mundial	La línea de base se confirmará con el estudio realizado por la OPS al final de la fase 1, según el protocolo del "Malaria Indicator Survey"

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DEL INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:		BOL-809-G08-M		
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	#####
Informe Actualizado sobre los progresos - Número	5			

Nota: todos los indicadores incluidos en el presente Marco de Desempeño deben ser enumerados, independientemente de que se trate de metas/resultados correspondientes al período cubierto por el Informe Actualizado sobre los progresos o de metas que hayan sido alcanzadas en períodos anteriores.

B. Indicadores programáticos

Número de objetivo	Número de indicador	Descripción de los indicadores	Vinculado a	¿Metas acumulativas?	¿10 Indicadores Principales?	Bases de referencia (si procede)		Meta prevista a la fecha	Resultado real a la fecha	% de logros (calcular cuando corresponda)	Motivo de las desviaciones programáticas en relación a las metas previstas y de las desviaciones de las actividades del plan de trabajo relacionadas
						Valor	Año				
1	1.1	Percentage of suspected malaria cases that receive parasitological tests. Porcentaje de casos sospechosos a quienes se realiza test de microscopía por personal de salud.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	No	170,000.00	2007	36,209 casos: 100%	77%	77%	Se ha realizado un total de 27,778 exámenes durante el periodo de octubre a diciembre del 2011
1	1.2	Number and percentage of diagnostic and treatment centers strengthened with trained microscopists. Número y porcentaje de centros de diagnóstico y tratamiento fortalecido con microscopistas capacitados.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	No	N/A	N/A	12/65 centros: 18%	0%	0%	No se registran capacitados en vista de que el Plan de Capacitación no fue aprobado a la fecha. Se espera recuperar el indicador ya que es acumulado anualmente para el proyecto.
1	1.3	Number of people with uncomplicated or severe malaria receiving antimalarial treatment according to national guidelines Número de personas con malaria no complicada o severa que reciben tratamiento contra la malaria de acuerdo con las directrices nacionales.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	14,001.00	2007	2,896.00	1,284.00	44%	Se han tratado 1,264 casos de malaria para el periodo de reporte.
1	1.4	Percentage of health establishments that report continuous and complete epidemiological malaria data in a timely manner. Porcentaje de establecimientos de salud que reportan datos epidemiológicos continuos y completos sobre malaria en forma oportuna.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	10%	2007	200 E.S.: 100%	55%	55%	Han reportado 110 Establecimientos para el periodo de reporte.
2	2.1	Number of insecticide treated nets distributed to people in areas at high and medium risk of malaria within the 36 regions included in the proposal. Número de mosquiteros distribuidos a las zonas de alto y mediano riesgo de la malaria de los 36 municipios de la propuesta.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	24,700.00	2006				No se tiene meta programa para el trimestre P9.
2	2.2	Number and percentage of pregnant women in high risk regions who receive an insecticide treated net. Número y porcentaje de mujeres embarazadas de regiones de alto riesgo que reciben LLIN.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	0% (0/3,533)	2007				No se tiene meta programa para el trimestre P9.
2	2.3	Number and percentage of households in areas at high risk for malaria transmission sprayed through an indoor residual spraying campaign. Porcentaje y Número de viviendas en zonas de alto riesgo de transmisión de la malaria que han recibido rociado residual intradomiciliario.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	39% (6,153)	2007				No se tiene meta programa para el trimestre P9.
3	3.1	Percentage of people who know the causes of, symptoms of, treatment for or preventive measures for malaria. Porcentaje de personas que conocen la causa, síntomas, tratamiento y medidas de prevención para la malaria.	Subvención actual	No - no acumuladas	No	11% (18,159/163,907)	2010				No se tiene meta programa para el trimestre P9.
4	4.1	Number of voluntary collaborators trained in malaria diagnosis and treatment. Número de colaboradores voluntarios capacitados en el diagnóstico y tratamiento de la malaria.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	No	100.00	2006	40.00	-	0%	No se registran capacitados en vista de que el Plan de Capacitación no fue aprobado a la fecha. Se espera recuperar el indicador ya que es acumulado anualmente para el proyecto.
4	4.2	Number of rapid detection tests performed and read by voluntary collaborators. Número de pruebas de detección rápida leída por colaboradores voluntarios.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	No	1,000.00	2007	2,500.00	405.00	16%	Se estaba a la espera de la firma del convenio de segunda Fase, razón por la cual solamente se tuvo este resultado al mes de diciembre con intervenciones no muy alejadas de Riberalta y Guayanamerín.
4	4.3	Number of people with fever receiving anti-malaria treatment from voluntary collaborators in the Brazil nut harvesting areas according to national guidelines. Número de personas con fiebre tratados en la zona de recolección de la castaña por los colaboradores voluntarios de acuerdo a directrices nacionales.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	N/A	N/A	750.00	89.00	12%	Misma que el indicador 4.2.
4	4.4	Number of insecticide treated nets distributed amongst the Brazil nut harvesters. Número de mosquiteros distribuidos a población recolectora de castaña	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	14,600.00	2006				No se tiene meta programa para el trimestre P9.
4	4.5	Number of asymptomatic people diagnosed after the Brazil nut harvest. Número de personas asintomáticas diagnosticadas después de la cosecha de castaña.	Subvención actual	Si acumuladas anualmente	No	1,500.00	2007				No se tiene meta programa para el trimestre P9.

* El número del indicador debe coincidir con el número de indicador que figura en el Marco de Desempeño del programa aprobado (1.1, 1.2 etc.).

C. Análisis de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes.

(i) Esta sección debe contener: 1) un resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes sobre indicadores programáticos y cualquier otro asunto de importancia que no se mencione en "Motivos de las desviaciones programáticas"; y 2) las medidas correctivas que se están llevando a cabo o que se han previsto para remediar estas cuestiones.

--

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:	BOL-809-G08-M			
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5			

Sección 2: Gestión de la Subvención

A. COMENTARIOS DEL RP SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES PREVIAS Y/O CONDICIONES ESPECIALES EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN

! Sírvase incluir en este cuadro el número de condición previa según el Acuerdo de Subvención y el texto completo de las condiciones previas y/u otras condiciones especiales a cumplir durante este período o pendientes de períodos anteriores.

! Algunas condiciones especiales pueden ser aplicadas en más de un período de ejecución de la subvención. Su cumplimiento durante un período no implica automáticamente el cumplimiento en períodos posteriores. El ALF debe verificar que el RP informe sobre el estado de dichas condiciones en cada período considerado.

Condiciones previas y/u otras condiciones especiales	Estado	Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecución
<p>1. Condition Precedent to Second Disbursement (Terminal Date as stated in block 6A of the Face Sheet)</p> <p>The second disbursement of Grant funds by the Global Fund to the Principal Recipient is subject to the delivery by the Principal Recipient to the Global Fund, in form and substance satisfactory to the Global Fund, of the impact/ outcome study performed by PAHO. The study is to be based on the protocol of the Malaria Indicator Survey, confirming the baselines included in the performance framework for the outcome indicators 3 and 4 dealing with the usage of LLINs and for output indicator 3.1.</p>	Sin cumplir - en curso	La OPS hará la presentación de resultados a finales del mes de marzo del 2012. Una vez presentados los resultados, se remitirá una copia al GFATM para su conocimiento e incorporación de las metas programadas.
<p>2. Conditions Precedent to the use of Grant Funds for Training Activities to be conducted in Programmatic Year 3 (Terminal Date as stated in block 6B of the Face Sheet)</p> <p>The use by the Principal Recipient of Grant funds to finance training programs to be conducted in Programmatic Year 3 is subject to the satisfaction of each of the following conditions:</p> <p>a. The delivery by the Principal Recipient to the Global Fund, in form and substance satisfactory to the Global Fund, of the detailed plan and the detailed budget related to the trainings that will be conducted in Programmatic Year 3 (the "Detailed Training Plan and Budget Year 3"). In activities will occur, that trainings are linked to Program's objectives, the quality of trainings is assessed and that cash transactions related to cost of organization an per diems are limited whenever possible, and</p> <p>b. The written approval by the Global Fund of the Detailed Training Plan an Budget Year 3.</p>	Sin cumplir - en curso	Se ha remitido en fecha 15 de diciembre del 2011 el Plan de Capacitaciones del Proyecto de Malaria Octava Ronda Fase II al Fondo Mundial. A la fecha, se está esperando la respuesta por escrito del mismo para iniciar la implementación.
<p>The Principal Recipient agrees that each disbursement request submitted to the Global Fund shall be accompanied by an attachment describing the implementation of Capacity Strengthening measures of Sub-recipients in relation to Finance Management, Monitoring & Evaluation and Procurement and Supply Management, as per written correspondence to be provided by the Global Fund.</p>	Sin cumplir - en curso	A la fecha se tienen programadas reuniones de inicio de actividades con todos los SR's. Se espera que en el transcurso del mes de Marzo se pueda realizar una visita a todo el país para el fortalecimiento de herramientas para la implementación del proyecto.
<p>The Principal Recipient agrees that each disbursement request submitted to the Global Fund shall be accompanied by documentation describing the measures implemented to strengthen the National Monitoring & Evaluation system, including coordinated actions carried out by the Principal Recipient, PAHO and Ministry of Health an Sport (Sub recipients of grant funding) in order to maximize the use of available resources and foster the sustainability of the performed interventions.</p>	Sin cumplir - sin iniciar	Al 31 de diciembre del 2011, no se logró concretar la firma de convenios con los SR's en vista de que el convenio entre el GFATM y el PNUD recién fue suscrito el 22 de diciembre del 2011.
<p>Prior to disbursing Grant funds to any Sub-recipient that will contract Sub-sub-recipient(s), the Principal Recipient shall ensure that the relationship between such Sub-recipient and the respective Sub-sub-recipient(s) is clearly documented in a contract that clarifies the reporting obligations of the respective Sub-sub-recipient. The Principal Recipient shall deliver to the Global Fund copies of each of these contracts.</p>	Sin cumplir - sin iniciar	Al 31 de diciembre del 2011, no se logró concretar la firma de convenios con los SR's en vista de que el convenio entre el GFATM y el PNUD recién fue suscrito el 22 de diciembre del 2011. Adicionalmente informamos que al 15 de febrero del 2012, los convenios con los SR's - con excepción del MSD - han sido suscritos y están en plena ejecución.
<p>The Principal Recipient acknowledges and understands that the Global Fund has entered into this Agreement with the Principal Recipient in reliance on the representation by the Country Coordinating Mechanism that the funds provided under this Agreement do not constitute more than 65% of the funds for the national malaria program in Bolivia. If the Principal Recipient becomes aware that the funds provided under this agreement are in fact or are anticipated to be materially higher than this amount, the Principal Recipient shall promptly notify the Global Fund.</p>	Cumplidas	Se esta en el inicio del proyecto, por tanto se mantiene la documentación en relación de la propuesta país presentada, en la cual el financiamiento no tiene variaciones (no excede el 65%).
<p>Article 13(b)(1) of the Standard Terms and Conditions of this Agreements should read as follows: "(1) Periodic Reports. Not later than 45 days after the close of each semester, the Principal Recipient shall submit to the Global Fund, in form and substance satisfactory to the Global Fund, a periodic report on the Program. The report shall reflect (i) financial activity during the period in question an cumulatively from the beginning of the Program until the end of the reportin period; and (ii) a description of progress towards achieving the agreed-upon milestones set forth in Annex A. The Principal Recipient shall explain in the report any variance between planned and actual achievements for the period in question".</p>	Cumplidas	Se adjunta al presente PU/DR los respaldos correspondientes.

Sección 2: Gestión de la Subvención

B. REVISIÓN DEL RP SOBRE LOS PROGRESOS EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE GESTIÓN PENDIENTES DE DESEMBOLSOS ANTERIORES

! Sírvase enumerar todas las cuestiones planteadas en la última carta de gestión del Fondo Mundial o las cuestiones pendientes de anteriores cartas de gestión, y comente los progresos realizados. Sírvase incluir la fecha de la carta de gestión y el número de partida.

Medidas de gestión del Fondo Mundial	Comentarios del RP sobre los progresos en la ejecución
<p>Dimensión Programática: El acceso limitado a la base de datos del programa nacional; como ya les comentamos, la disponibilidad de éstos datos es un elemento esencial para asegurar el manejo correcto de la información programática y así poder ejercer la debida supervisión acerca de los resultados del programa. Solicitamos nos confirmen si efectivamente esta situación sigue vigente y cuáles serían las acciones que han llevado a cabo para superar esta dificultad, y para verificar cuales acciones complementarias se podrían implementar.</p>	<p>Se han remitido notas al Ministerio de Salud y Deportes, haciendo conocer las recomendaciones del Fondo Mundial y solicitando se pueda acceder a la base de datos, sin embargo, a la fecha el MSD facilita al PNUD reportes resúmenes consolidados para el respaldo de los indicadores y no así la base solicitada. El PR insistirá con las nuevas autoridades del MSD la necesidad de contar con la base de datos de forma semestral para respaldo de los reportes de indicadores.</p>
<p>Dimensión Programática: Inconsistencias entre los datos reportados por el Receptor Principal y los valores verificados por el Agente Local del Fondo en seis indicadores. Se deben tomar medidas inmediatas que permitan una adecuada verificación de la información a ser reportada al Fondo Mundial, con base en los informes presentados por los Sub-Receptores u otras fuentes de verificación. (Indicadores 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 4.3)</p>	<p>Se tomo en cuenta para el presente reporte de manera que no existen inconsistencias entre los datos reportados y los de respaldo entregados por el MSD y otros SR's. Se pone en conocimiento del Fondo Mundial que para el presente reporte no se cuenta con la base de datos del MSD, solamente con los reportes entregados por el Programa de Malaria al PR PNUD, conforme se indicó en el punto.</p>
<p>Dimensión Programática: Adicionalmente entendemos que en algunos casos no fue posible alcanzar las metas planeadas debido al hecho que algunas regiones no habrían enviado a tiempo su informe. Es necesario adoptar todas las medidas del caso para cumplir adecuadamente y a tiempo con el reporte completo de los resultados y adicionalmente es responsabilidad del Receptor Principal coordinar el proceso de recolección de los resultados de forma que se pueda cumplir con las fechas planeadas.</p>	<p>Se están asumiendo las acciones pertinentes de acuerdo a la recomendación.</p>
<p>Dimensión Financiera: Auditoría - Nos confirmen por escrito que se ha verificado el cumplimiento de las recomendaciones del auditor con respecto de cada Sub-Receptor, así indicadas en el plan de acción que nos habían enviado para dar seguimiento a éstas mismas.</p>	<p>Se ha dado cumplimiento a todas las recomendaciones de auditoría, se adjunta resultados en el presente informe.</p>
<p>Dimensión Financiera: Auditoría - Que tomen en cuenta la importancia de alinear el ciclo de reporte (incluyendo devoluciones de los saldos no ejecutados) de los Sub-Receptores con los ciclos de reporte del Receptor Principal para que al momento de la auditoría se puedan comparar éstos datos y detectar eventuales inconsistencias.</p>	<p>Se ha tomado en cuenta la recomendación.</p>
<p>Dimensión Financiera: Explicación de los detalles y metodología para el desarrollo de medidas de fortalecimiento de las capacidades de los sub-receptores en las áreas de Finanzas, Monitoreo y Evaluación, Gestión de Adquisiciones y Suministros. (Area Administrativa)</p>	<p>Se ha preparado el material de capacitación para los SR's del proyecto, incluyendo los recomendados por el GFATM - Alliance.</p>

C. COMENTARIOS DEL RP SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES

! Sírvase indicar una fecha para el informe que se debe presentar. Si la fecha de presentación ha vencido, indique la fecha de presentación original y explique los motivos del retraso.

Documentos requeridos	Fecha de entrega (día-mes-año)	Estado	Comentarios
Informe de Auditoría del RP	30-Jun-12	Preparación en curso	El 19 de enero del 2012, el GFATM aprobó los TDR's para auditoría a los SR's, a la fecha está en proceso.
Presentación de Informes Financieros Detallados (EFR)	14-Feb-13	Preparación en curso	Se toma en cuenta la fecha indicada en la nota remitida por el GFATM: Programación y Planificación año 2012 de fecha 31 de enero del 2012.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DEL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:	BOL-809-G08-M			
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5			
Moneda:	USD			

Sección 3A: Salida total de efectivo del RP

! Para las subvenciones del Mecanismo de Continuación del Financiamiento (RCC), la sección de acumulativos del siguiente cuadro debe contener el importe acumulativo desde el comienzo del RCC y no desde el comienzo de la Fase 1 del programa.

Todos los importes están en:	Presupuesto para el período de informe	Salida real de efectivo para el período de informe	Variación	Motivo de la variación	Presupuesto acumulativo durante el período del Informe sobre los progresos	Salida real acumulativa de efectivo durante el período del Informe sobre los progresos	Variación	Motivo de la variación
1. Salida total de efectivo del RP frente al presupuesto	1,117,196	0	1,117,196		6,456,808	5,339,612	1,117,196	
1a. Gastos totales del RP	90,827	0	90,827	En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en febrero del 2012, las obligaciones que afectan a éste presupuesto fueron cubiertas con otros recursos de préstamo al proyecto. En el transcurso del presente mes se realizaron los registros correspondientes al presupuesto de la Unidad. Cabe hacer notar que de los USD. 90,827. USD. 73,088 corresponden al GMS no cobrado en el período debido a la no ejecución de los SR's.	1,250,253	1,159,426	90,827	En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en febrero del 2012, las obligaciones que afectan a éste presupuesto fueron cubiertas con otros recursos de préstamo al proyecto. En el transcurso del presente mes se realizaron los registros correspondientes al presupuesto de la Unidad. Cabe hacer notar que de los USD. 90,827. USD. 73,088 corresponden al GMS no cobrado en el período debido a la no ejecución de los SR's.
1b. Desembolsos a subreceptores	1,026,369	0	1,026,369	En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en febrero del 2012, parte de las obligaciones que afectan a éste presupuesto fueron cubiertas con recursos de lo SR's en calidad de préstamo al proyecto. En el transcurso del presente mes se realizaron los registros correspondientes al presupuesto de los SR's.	5,206,555	4,180,186	1,026,369	En razón a que el convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011 y que el primer desembolso fue realizado en febrero del 2012, parte de las obligaciones que afectan a éste presupuesto fueron cubiertas con recursos de lo SR's en calidad de préstamo al proyecto. En el transcurso del presente mes se realizaron los registros correspondientes al presupuesto de los SR's.

	Presupuesto para el período de informe	Salida real de efectivo para el período de informe	Variación	Motivo de la variación	Presupuesto acumulativo durante el período del Informe sobre los progresos	Salida real acumulativa de efectivo durante el período del Informe sobre los progresos	Variación	Motivo de la variación
2. Gastos totales en productos farmacéuticos y sanitarios frente al presupuesto	161,826	0	161,826		2,126,746	1,877,455	249,291	
2a. Medicamentos y productos farmacéuticos	0	0	0		0	0	0	
2b. Productos sanitarios y equipamiento sanitario	161,826	0	161,826	El convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011. A la fecha se tienen obligaciones con proveedores (i.e. compra de LLINS y pruebas rápidas).	2,126,746	1,877,455	249,291	El convenio de subvención entre el FM y el PNUD fue suscrito recién el 22 de diciembre del 2011. A la fecha se tienen obligaciones con proveedores (i.e. compra de LLINS y pruebas rápidas).

SECTION 3B: MALARIA FINANCIAL REPORTING FORM

Country	BOLIVIA
Grant No.	BOL-809-G08-M
PR	UNDP
Currency	Please Select ...

PLEASE REFER TO THE "GUIDANCE FOR COMPLETION OF THE ENHANCED FINANCIAL REPORTING TEMPLATE" DOCUMENT TO ASSIST YOU IN COMPLETING THE TEMPLATE TO BE COMPLETED ONLY ONCE A YEAR EXCEPT AT MONTH 18 FOR PURPOSES OF PHASE 2 REVIEW

	dd-mm-yyyy
Current Reporting Period	Start Date: 1-Apr-2011
	End Date: 30-Sep-2011

	dd-mm-yyyy
Cumulative Reporting Period	Start Date: 1-Oct-2009
	End Date: 30-Sep-2011

The end date for the current reporting period and cumulative reporting period must be the same

The "TOTAL" rows in Table A, B and C will have a RED background if the amounts in each table do not agree. If the Totals for each Table agrees, these rows will have a YELLOW background.

A- BREAKDOWN* BY EXPENDITURE CATEGORY		Current Reporting Period				Cumulative Reporting Period			
#	Category	Budget	Expenditures	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget	Cumulative Expenditure	Variance	Reason for Variance
1	Human Resources	429,088.00	216,789.88	212,298.12	Se presentó ahorros en la línea de recursos humanos en razón a la renuncia de personal del nivel central y regional cargos que no fueron solicitados para la nueva contratación por parte del MSD.	1,510,123.00	1,427,747.97	82,375.03	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
2	Technical Assistance	96,580.00	69,042.12	27,537.88	No se completaron las actividades de fortalecimiento previstas (Desarrollo e implementación del Software de Vigilancia Epidemiológica de Malaria, Diagnóstico de necesidades de capacitación) en el proyecto debido a que el MSD consideró no necesarias.	270,974.00	185,801.02	85,172.98	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
3	Training	112,704.00	59,472.33	53,231.67	No se realizaron la totalidad de los talleres programados para el periodo, especialmente los programados por el SR ADRA.	282,592.00	256,112.03	26,479.97	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
4	Health Products and Health Equipment	17,059.00	28,165.16	-11,106.16	compra de materiales e insumos iniciados en periodos	980,753.00	946,665.39	34,087.61	Los montos ejecutados fueron suficientes para
5	Medicines and Pharmaceutical Products	0.00	0.00			0.00	0.00		Los montos ejecutados fueron suficientes para
6	Procurement and Supply Management Costs	50,483.00	47,300.10	3,182.90	los bienes adquiridos.	262,008.00	108,594.67	153,413.33	Los montos ejecutados fueron suficientes para
7	Infrastructure and Other Equipment	144,767.00	278,169.90	-133,402.90	laboratorios y almacenes para las regionales de malaria	984,167.00	930,790.02	53,376.98	Los montos ejecutados fueron suficientes para
8	Communication Materials	206,888.00	165,507.11	41,380.89	Se ahorro en la contratación de servicios destinados a la elaboración del paquete educativo.	312,348.00	214,684.05	97,663.95	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
9	Monitoring & Evaluation	189,708.00	236,117.52	-46,409.52	Las actividades de monitoreo y evaluación prevista en el presente periodo por parte de los Sub Receptores sufrieron un incremento debido a la necesidad de un mayor seguimiento a las áreas afectadas por la malaria; requerimientos que fueron cubiertos con el presupuesto del Receptor Principal.	601,712.00	495,172.95	106,539.05	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
10	Living Support to Clients/Target Populations	0.00	0.00			0.00	0.00		
11	Planning and Administration	148,324.00	164,628.49	-16,304.49	Los costos de administración y pago de servicios por parte de los SR's se incrementaron en razón a la apertura de oficinas de campo para mejorar la implementación del proyecto.	497,737.00	425,914.16	71,822.84	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
12	Overheads	87,370.00	119,992.26	-32,622.26	Diferencia en el cálculo del GMS	357,879.00	348,129.84	9,749.16	Al cierre del Proyecto, no se presentaron sobregiros. Los montos ejecutados fueron suficientes para cumplir lo previsto en esta línea.
13	Other					0.00	0.00		
TOTAL		1,482,971.00	1,385,184.87	97,786.13		6,060,293.00	5,339,612.10	720,680.90	

B- BREAKDOWN* BY PROGRAM ACTIVITY				Current Reporting Period				Cumulative Reporting Period			
#	Macro-category	Objectives	Service Delivery Area	Budget	Expenditures	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget	Cumulative Expenditure	Variance	Reason for Variance
1	Mal: Treatment	1	Treatment: Diagnosis	8,664.00	29,634.79	-20,970.79	En este periodo recién se pudieron adquirir insumos previstos para el diagnóstico de Malaria.	147,296.00	112,494.06	34,801.94	No se logró adquirir la cantidad total de los insumos previstos inicialmente.
2	Mal: Treatment	1	Treatment: Prompt, effective anti-malarial treatment	16,286.00	7,582.11	8,703.89	Se ha ahorrado los montos destinados al almacenamiento de insumos debido a que se ha utilizado el CEASS nacional.	52,572.00	28,883.09	23,688.91	Se ha ahorrado los montos destinados al almacenamiento de insumos debido a que se ha utilizado el CEASS nacional.
3	Mal: Treatment	4	Treatment: Home based management of malaria	78,951.00	76,728.77	2,222.23	El SR ADRA ha ejecutado las actividades programadas, logrando ahorros en la implementación	338,907.00	251,941.85	86,965.15	El SR ADRA ha ejecutado las actividades programadas, logrando ahorros en la implementación
4	Mal: Treatment	5	Treatment: Diagnosis	6,800.00	0.00	6,800.00	La actividad: Diagnóstico sobre la documentación y reglamentación existente y las capacidades del Recurso Humano, no fue ejecutada debido a que el MSD no lo considero necesario.	6,800.00	0.00	6,800.00	La actividad: Diagnóstico sobre la documentación y reglamentación existente y las capacidades del Recurso Humano, no fue ejecutada debido a que el MSD no lo considero necesario.
5	Mal: Prevention	2	Prevention: Insecticide-treated nets (ITNs)	0.00	22,835.40	-22,835.40	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS	348,000.00	467,935.39	-119,935.39	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS
6	Mal: Prevention	2	Prevention: Malaria prevention during pregnancy	22,142.00	10,941.22	11,200.78	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS, para mujeres embarazadas	53,012.00	60,156.52	-7,144.52	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS, para mujeres embarazadas
7	Mal: Prevention	2	Prevention: Vector control (other than ITNs)	58,943.00	70,243.37	-11,300.37	Se compraron reactivos para la realización de los estudios de resistencia a los insecticidas a cargo de INLASA.	382,191.00	275,367.27	106,823.73	No se contrató al Responsable Nacional de Entomología, ni a Técnicos de Entomología debido a que el MSD no solicitó su contratación y/o reemplazo.
8	Mal: Prevention	3	Prevention: BCC - Mass media	462,449.00	350,038.99	112,410.01	Se ahorro en la contratación de servicios destinados a la elaboración del paquete educativo.	1,031,448.00	1,020,339.42	11,108.58	Se ahorro en la contratación de servicios destinados a la elaboración del paquete educativo.
9	Mal: Prevention	4	Prevention: BCC - community outreach	31,622.00	46,041.29	-14,419.29	En este periodo se cancelaron compromisos adquiridos en periodos anteriores.	158,582.00	124,103.92	34,478.08	Al cierre de la gestión se observan ahorros.
10	Mal: Prevention	4	Prevention: Insecticide-treated nets (ITNs)	960.00	8,244.42	-7,284.42	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS	154,836.00	168,942.01	-14,106.01	Diferencia en el precio de adquisición de los LLINS
11	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	1	HSS: Human resources	50,586.00	-21,182.90	71,768.90	Se presentó ahorros en la línea de recursos humanos en razón a la renuncia de personal del nivel central y regional cargos que no fueron solicitados para la nueva contratación por parte del MSD. (Asistente Administrativo, Estadístico del MSD)	193,685.00	122,603.46	71,081.54	Se presentó ahorros en la línea de recursos humanos en razón a la renuncia de personal del nivel central y regional cargos que no fueron solicitados para la nueva contratación por parte del MSD. (Asistente Administrativo, Estadístico del MSD)

12	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	1	HSS: Information system & Operational research	16,193.00	22,349.31	-6,156.31	Debido a recalendarización de actividades.	192,862.00	112,668.82	80,193.18	Se produjeron ahorros en el costo de los servicios de impresiones de formularios M, fichas de consumo, fichas de diagnóstico, fichas de supervisión y otros.
13	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	1	HSS: Service delivery	139,111.00	405,009.92	-265,898.92	En este periodo se cancelaron compromisos adquiridos en periodos anteriores.	708,789.00	589,303.17	119,485.83	Al cierre de la gestión se observan ahorros, debido fundamentalmente en el precio de adquisición de microscopios.
14	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	2	HSS: Procurement and Supply management	61,283.00	81,851.86	-20,568.86	En este periodo se cancelaron compromisos adquiridos en periodos anteriores.	259,178.00	230,312.63	28,865.37	Al cierre de la gestión se observan ahorros, debido a que no se contrataron la totalidad de técnicos de Malaria por el MSD, en razón a que no hubo expresiones de interés en la zona.
15	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	3	HSS: Information system & Operational research	0.00	27,682.22	-27,682.22	Debido a recalendarización de actividades.	175,831.00	177,316.41	-1,485.41	Se observa un sobregiro debido a la modificación de la Ley Laboral en Bolivia, para SR's.
16	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	4	HSS: Information system & Operational research	59,344.00	30,466.47	28,877.53	Se ahorro en la contratación de servicios destinados a la implementación del objetivo 4.	303,724.00	218,076.48	85,647.52	Se ahorro en la contratación de servicios destinados a la implementación del objetivo 4.
17	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	4	HSS: Procurement and Supply management	30,114.00	-331.26	30,445.26	Actividades no ejecutadas por el SR ADRA	50,914.00	1,216.66	49,697.34	Actividades no ejecutadas por el SR ADRA, asimismo el PR PNUD ha transferido recursos a los SR's en la partida de M&E para la supervisión en campo, montos que se observan en las líneas 21 y 22.
18	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	5	HSS: Information system & Operational research	81,475.00	56,368.47	25,106.53	No se ejecutaron actividades de fortalecimiento - sistema de información, debido a que el MSD no lo considero necesario.	81,475.00	56,368.47	25,106.53	No se ejecutaron actividades de fortalecimiento - sistema de información, debido a que el MSD no lo considero necesario.
19	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	5	HSS: Service delivery	6,800.00	0.00	6,800.00	No se ha ejecutado la actividad: Diagnóstico de capacidades del recurso humano del sistema de administración logística, debido a que no fue considerada necesaria por el MSD.	6,800.00	0.00	6,800.00	No se ha ejecutado la actividad: Diagnóstico de capacidades del recurso humano del sistema de administración logística, debido a que no fue considerada necesaria por el MSD.
20	HSS: Health Systems Strengthening (HSS)	1,2,3,4	HSS: Information system & Operational research	0.00	0.00		No se tiene programación en la presente línea.	0.00	0.00		No se tiene programación en la presente línea.
21	HSS: Supportive Environment	3	Supportive environment: Program management and administration	35,156.00	68,931.20	-33,775.20	Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a los SR's. Línea 17.	140,624.00	171,942.98	-31,318.98	Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a los SR's. Línea 17.
22	HSS: Supportive Environment	4	Supportive environment: Program management and administration	67,402.00	141,850.29	-74,448.29	Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a los SR's. Línea 17.	269,608.00	303,948.40	-34,340.40	Recursos Transferidos del PR PNUD de la línea M&E a los SR's. Línea 17.
23	HSS: Supportive Environment	1,2,3,4	Supportive environment: Program management and administration	248,690.00	-50,101.07	298,791.07	Diferencia por el Overhead Calculado en el anterior EFR, consecuente a las devoluciones efectuadas por los SR's.	1,003,159.00	845,691.09	157,467.91	Diferencias de pago de seguros y Overhead del PNUD.
TOTAL				1,482,971.00	1,385,184.87	97,786.13		6,060,293.00	5,339,612.10	720,680.90	

To add additional rows, right click the row number (Row 39 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. **WARNING:** Inserting Rows without copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will mean the overall information will be inaccurate.

C- BREAKDOWN* BY IMPLEMENTING ENTITY				Current Reporting Period				Cumulative Reporting Period			
#	PR/SR	Name	Type of Implementing Entity	Budget	Expenditures	Variance	Reason for Variance	Cumulative Budget	Cumulative Expenditure	Variance	Reason for Variance
1	SR	MSD	Ministry Health (MoH)	386,255.00	438,567.41	-52,312.41	Actividades del MSD, previstas a ser realizadas en periodos anteriores recién se efectivizaron en el periodo del informe.	2,249,939.00	1,827,137.65	422,801.35	No se lograron ejecutar todas las actividades previstas en el proyecto.
2	SR	ADRA	NGO/CBO/Academic	310,694.00	339,633.94	-28,939.94	En este periodo, ADRA recién pudo completar tareas que fueron postergadas por razones de fuerza mayor.	1,358,375.00	1,141,484.70	216,890.30	No se lograron ejecutar todas las actividades previstas en el proyecto.
3	SR	COMSI	NGO/CBO/Academic	98,051.00	66,556.98	31,494.02	En la realización de actividadesy tareas, COMSI logró mayor eficiencia en el gasto previamente previsto.	285,529.00	281,371.76	4,157.24	No se lograron ejecutar todas las actividades previstas en el proyecto.
4	SR	PROCOSI	Private Sector	251,824.00	153,251.50	98,572.50	No se logró ejecutar el 100% del presupuesto aprobado.	735,950.00	677,576.89	58,373.11	No se lograron ejecutar todas las actividades previstas en el proyecto.
5	SR	OPS	Other Multilateral Organization	126,457.00	137,043.73	-10,586.73	En este periodo la OPS recién pudo realizar actividades	257,485.00	252,615.03	4,869.97	No se lograron ejecutar todas las actividades previstas en el proyecto.
6	PR	UNDP	UNDP	309,690.00	250,131.31	59,558.69	Proceso de calculo del GMS	1,173,015.00	1,159,426.07	13,588.93	Proceso de calculo del GMS
TOTAL				1,482,971.00	1,385,184.87	97,786.13		6,060,293.00	5,339,612.10	720,680.90	

To add additional rows, right click the row number (Row 51 in a blank template) to the left of the row above the row for TOTAL and select copy, then over the same number, right click again and select Insert Copied Cells. **WARNING:** Inserting Rows without copying a row as described above will cause the formula in the variance column to become invalid and will mean the overall information will be inaccurate.

* The sum of all three breakdowns should be equal (A- Budget Line-item, B- Program Activity, C- Implementing Entity).

** For the purposes of this report, the SDA Program management and administration should be included in the Supportive Environment Macro Category.

D- ADDITIONAL INFORMATION	
Please disclose any relevant information concerning the information in the above tables. Refer to the Guidelines for Completing the Template if required.	

E- DISBURSEMENTS BREAKDOWN BY IMPLEMENTING ENTITY				Cumulative Reporting Period	
#	Name	Type of Implementing Entity	Cumulative Disbursements	Comments	
1	MSD	Ministry Health (MoH)	58,221.96	Debido a que el MSD no logró inscribir los recursos del proyecto en el Presupuesto General de la Nación, el PR debio asumir la administración directa de la ejecución de actividades de este SR.	
2	ADRA	NGO/CBO/Academic	824,896.54	Este monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.	
3	COMSI	NGO/CBO/Academic	224,962.29	Este monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.	
4	PROCOSI	NGO/CBO/Academic	647,877.74	Este monto representa lo directamente administrado por el SR, haciendo notar que las adquisiciones mayores fueron realizadas por el PR PNUD.	
5	OPS	Other Multilateral Organization	156,620.00	Se ha transferido los recursos a la OPS de acuerdo al convenio suscrito con este SR.	
TOTAL			1,912,578.53		

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DEL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:	BOL-809-G08-M		
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finaliza: 31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5		

Sección 4: Gestión de Adquisiciones y Suministros

		Comentarios
<p>1a. ¿Ha actualizado el sistema de Información sobre el Precio y la Calidad (PQR) con la información requerida sobre los productos farmacéuticos y sanitarios recibidos durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado (si procede)? (Si no introdujo información sobre la adquisición de productos sanitarios en el PQR, explique el motivo en la casilla de comentarios).</p> <p>! Para mayor orientación sobre la introducción de datos en el PQR, véanse las directrices.</p>	Sí	Se introdujeron las adquisiciones en el PQR, una vez desembolsados los montos a los proveedores.
<p>2. Basándose en la información más actualizada sobre la situación de las existencias, ¿existe algún riesgo de desabastecimiento de productos farmacéuticos y sanitarios esenciales a nivel central en el próximo período de ejecución? (En caso afirmativo, comente los motivos)</p>	No	Se ha tomado provisiones para el no desabastecimiento de LLINS y pruebas rápidas.

3. Comentarios sobre otras cuestiones relacionadas con la gestión de adquisiciones y suministros de productos farmacéuticos y sanitarios

Ninguno

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de devolución

PERÍODO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Número de subvención:	BOL-809-G08-M		
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe	Ciclo:	Trimestral	Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalizaci#
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5		
Moneda:	USD		

! El RP debe presentar una declaración de las fuentes y usos de los fondos (SSUF) junto con el formulario del Informe actualizado

Sección 5: Conciliación de saldos y recomendación sobre el desembolso

A: CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA EL PERÍODO CUBIERTO POR EL INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

1. Saldo de caja: inicio del período cubierto por el Informe Actualizado (fila 10 de la sección Conciliación de Saldos del período cubierto por el anterior Informe Actualizado):

		97,787
Añadir:	2. Fondos en efectivo recibidos por el RP del Fondo Mundial durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado:	1,627,304
	3. Fondos en efectivo desembolsados a terceros por el Fondo Mundial en nombre del RP durante el período cubierto por el presente Informe Actualizado.	0
	4. Intereses acreditados en la cuenta bancaria:	0
	5. Ingresos provenientes de actividades generadoras de ingresos (si procede):	0
	6. Otros ingresos, si procede (por ejemplo, los provenientes de la liquidación de activos fijos, devolución de impuestos):	0
		1,627,304
Menos:	7. Salida total de efectivo durante el período cubierto por el Informe Actualizado (valor ingresado en la sección 3A "Salida total de efectivo"):	0
	8. Ganancias/pérdidas netas en el tipo de cambio (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las pérdidas deben mostrarse con un signo más):	0
	9. Ajustes de conciliación (las ganancias deben mostrarse con un signo menos; las pérdidas deben mostrarse con un signo más):	0
		0
10. Saldo de caja: al finalizar el período cubierto por el Informe Actualizado:		1,725,091

Explicación sobre los ajustes de conciliación (fila 9)

! Se debe dar una explicación cuando se haya hecho algún ajuste.

Las ganancias se han consolidado a la administración del PR, que asciende a USD. 1,273.92 ya descontados de la ejecución del Receptor Principal. Por éste motivo es que no se expresa ningún monto en la casilla debido a que podría entenderse como doble contabilidad en función de que en los CDR's se exponen las ganancias y pérdidas.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

DISBURSEMENT REQUEST PERIOD

Número de subvención:	BOL-809-G08-M			
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5			
Moneda:	USD			

Sección 5: Conciliación de saldos y solicitud de desembolso

B: SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Gasto total de efectivo neto previsto por el Receptor Principal para el período inmediatamente posterior al período cubierto por el Informe Actualizado

1. Fecha de comienzo del período:	1-Jan-2012	fecha de finalización:	30-Jun-2012	importe del presupuesto aprobado	2,157,976.33	importe previsto	2,157,976.33
2a. Período de efectivo "de estabilización" (por defecto)							
Fecha de comienzo del efectivo "de estabilización"	1-Jul-2012	fecha de finalización:	30-Sep-2012	importe del presupuesto aprobado	462,826.25	importe previsto	462,826.25
2b. Adicional "de estabilización" (discrecionario, seleccione solo si existe un acuerdo previo con el FPM (1))							Previsión total del RP
Efectivo "de estabilización" acordado con el FPM (2)	Seleccionar						2,620,802.58
Fecha de comienzo del efectivo "de estabilización"	1-Oct-2012	fecha de finalización:		importe del presupuesto aprobado	0	importe previsto	0

(1) Se puede solicitar efectivo "de estabilización" adicional si el Informe Actualizado contiene un EFR completo o un anexo cumplimentado sobre las finanzas del SR, solicitado por la Secretaría, o si hay algún requisito adicional del Fondo Mundial que no puede ser cumplido dentro de los 45 días. En principio se debe obtener un acuerdo del FPM antes de solicitar efectivo adicional "de estabilización".

(2) Cuando el período adicional (de efectivo de "estabilización") es de 4 meses, el presupuesto aprobado y los importes previstos deben calcularse como la suma del presupuesto aprobado y de los importes previstos para el período posterior al período de desembolso y un tercio (1/3) del presupuesto aprobado y de los importes previstos para el período siguiente.

Sírvase explicar cualquier variación significativa (a su juicio) entre los importes previstos y los importes de los presupuestos aprobados. Especifique los principales factores, con sus respectivos importes, que más contribuyen a la variación.

Nota: tenga en cuenta los siguientes puntos al efectuar el análisis.

- Cronología prevista de los pagos para cualquier partida significativa del presupuesto
- Efectos de los saldos de caja existentes a nivel de SR
- Compromisos actuales confirmados a pagar durante el período de solicitud de desembolso
- Precios por unidad actuales/previstos en comparación con los del presupuesto
- Cambio en las cantidades con respecto al presupuesto
- Tipos de cambio e inflación
- Relación entre el presupuesto consumido y el desempeño de los programas a la fecha

La previsión debe incluir los compromisos existentes (que cumplen con los requisitos de la subvención) a la fecha de finalización del período de informe y que probablemente sean pagados durante el período de desembolso.

Se tienen Compromisos actuales confirmados a pagar durante el período de solicitud de desembolso a SR's y proveedores.

3. Saldo de caja: al final del período cubierto por el Informe Actualizado (número 10 de la planilla de conciliación de saldos del RP):	1,725,091
Menos:	
4. Fondos en efectivo "en tránsito" desembolsados al RP:	
5. Fondos en efectivo "en tránsito" desembolsados a terceros por el Fondo Mundial en nombre del RP	1,725,090.59
6. Solicitud de desembolso del RP al Fondo Mundial por el período inmediatamente posterior al período cubierto por el Informe Actualizado más el período adicional (efectivo "de estabilización"):	895,711.99

7. ¿Incluye la solicitud de desembolso del RP fondos para la adquisición de productos sanitarios?

No

8. Tipo de cambio (utilizado para convertir la moneda local en la moneda de la subvención)

- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Apertura

6.8600

- utilizado para convertir el Saldo de Caja de Cierre

6.8600

- utilizado para convertir la Salida total de efectivo para el período del Informe Actualizado

6.8600

Nombre de la moneda local, fecha y fuente del tipo de cambio y otros comentarios (si procede)

Tipo de cambio de UNDP, OCTUBRE 2011

Tipo de cambio de UNDP DICIEMBRE 2011

Tipo de cambio de UNDP (OCT-DIC 2011)

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DE INFORME ACTUALIZADO SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:	BOL-809-G08-M			
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de fin:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5			

Sección 6: Desempeño general

A. Autoevaluación general del RP sobre el desempeño de la subvención (incluido un resumen de la relación entre el desempeño financiero y los logros programáticos).

! La autoevaluación debe realizarse tomando en cuenta los logros programáticos, el desempeño financiero y cuestiones relativas a diversas áreas funcionales del programa (Seguimiento y Evaluación, Finanzas, Adquisiciones y Gestión de Programas, incluida la gestión de los subreceptores). Véanse las directrices para una orientación más detallada.

No se puede realizar una autoevaluación del período de reporte en vista de que el convenio fue suscrito en fecha 22 de diciembre del 2011.

B. Cambios previstos en el programa, si los hubiera.

No se registran cambios.

C. Factores externos fuera del control del Receptor Principal que han tenido o pueden tener repercusión en el Programa.

El retraso en la firma del convenio de fecha 22 de diciembre del 2011 y la recepción del primer desembolso en fecha 2 de febrero del 2012.

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN

País:	BOLIVIA
Enfermedad:	Malaria
Número de subvención:	BOL-809-G08-M
Receptor Principal:	UNDP
Fecha de comienzo del programa:	1-Oct-2009
Moneda:	USD

PERÍODO DE INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS

Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:				5

PERÍODO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO

Solicitud de desembolso - Período de desembolso:	Ciclo:	Semestral	Número:	6
Solicitud de desembolso - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Jan-2012	Fecha de finalización:	30-Jun-2012
Solicitud de desembolso - Número:				6

Sección 7: Solicitud y autorización de efectivo

A: SOLICITUD DE FONDOS EN EFECTIVO

En nombre del RP, el abajo firmante solicita al Fondo Mundial el desembolso de fondos en el marco del Acuerdo de Subvención arriba referenciado, del siguiente modo:

1. El importe en efectivo solicitado al Fondo Mundial (de la fila 14 - "Solicitud de Desembolso del RP" en la pestaña "Solicitud de Desembolso del RP 4B"), en la moneda de la subvención

895,711.99

2. Importe solicitado en letras (en: USD):

Ochocientos noventa y cinco mil setecientos once 00/100 Dólares Americanos

B: AUTORIZACIÓN

El abajo firmante reconoce que: i) toda la información (programática, financiera o de otra índole) consignada en este Informe Actualizado es completa y correcta; ii) los fondos desembolsados de conformidad con esta solicitud deben ser depositados en la cuenta bancaria especificada en la casilla 9 de la hoja de datos básicos del Acuerdo de Subvención a menos que se especifique lo contrario; y iii) los fondos desembolsados en el marco del Acuerdo de Subvención serán utilizados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Subvención.

Firmado en nombre del Receptor Principal
(firma del representante designado autorizado)

Nombre:

Claudio Providas

Cargo:

Representante Residente Adjunto - UNDP BOLIVIA

Lugar y fecha:

15 de febrero de 2012

Nota: asegúrese de rellenar la sección 7C Datos bancarios de la página siguiente si: 1) se trata de un desembolso dividido (por ejemplo, un desembolso con más de un receptor); o 2) si se han producido cambios en los datos bancarios desde el desembolso anterior.

Informe Actualizado sobre los progresos y la solicitud de desembolso

Nota: esta página debe ser rellena si: 1) se trata de un desembolso dividido (por ejemplo un desembolso con más de un receptor); o 2) si se han producido cambios en los datos bancarios desde el desembolso anterior.

7C: Datos de la cuenta bancaria

Periodo de solicitud de desembolso	1 de octubre 2011 al 30 de junio 2012
------------------------------------	---------------------------------------

Resumen

	Nombre del beneficiario	Importe en la moneda de la
Beneficiario 1 - Receptor Principal	UNDP Representative in Bolivia	895,711.99
Beneficiario 2:	-	-
Beneficiario 3:	-	-
Beneficiario 4:	-	-
Total		895,711.99

Beneficiario 1:

Nombre del beneficiario:	UNDP Representative in Bolivia
Moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:	USD DOLLARS
Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos	895,711.99
Importe en letras:	Ochocientos noventa y cinco mil setecientos once 00/100 Dólares Americanos
Tipo de cambio, fecha y fuente (Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la subvención)	
Equivalente en la moneda de la subvención (Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado)	895,711.99

Titular de la cuenta bancaria	UNDP Representative in Bolivia
Titular de la cuenta bancaria	UNDP Representative in Bolivia (USD) Account.
Número de cuenta bancaria	3752220630
Dirección del banco	1401 Elm Street, Dallas TX.
Código bancario SWIFT	BOFAUS3N
Código bancario (otros)	111000012
Instrucciones para proceder al pago	

Beneficiario 2:

Nombre del beneficiario:	
Moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:	
Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos	
Importe en letras:	
Tipo de cambio, fecha y fuente (Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la subvención)	
Equivalente en la moneda de la subvención (Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado)	

Titular de la cuenta bancaria	
Titular de la cuenta bancaria	
Número de cuenta bancaria	
Dirección del banco	
Código bancario SWIFT	
Código bancario (otros)	

Instrucciones para proceder al pago	
-------------------------------------	--

Beneficiario 3:

Nombre del beneficiario:	
Moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:	
Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos	
Importe en letras:	
Tipo de cambio, fecha y fuente (Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la subvención)	
Equivalente en la moneda de la subvención (Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado)	

Titular de la cuenta bancaria	
Titular de la cuenta bancaria	
Número de cuenta bancaria	
Dirección del banco	
Código bancario SWIFT	
Código bancario (otros)	
Instrucciones para proceder al pago	

Beneficiario 4:

Nombre del beneficiario:	
Moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos:	
Importe en la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos	
Importe en letras:	
Tipo de cambio, fecha y fuente (Rellenar únicamente si la moneda en la cual el beneficiario debe recibir los fondos es distinta de la moneda de la subvención)	
Equivalente en la moneda de la subvención (Calculado sobre la base del tipo de cambio indicado)	

Titular de la cuenta bancaria	
Titular de la cuenta bancaria	
Número de cuenta bancaria	
Dirección del banco	
Código bancario SWIFT	
Código bancario (otros)	
Instrucciones para proceder al pago	

Informe Actualizado sobre los progresos y la solicitud de desembolso

Adjunto como anexo al presente Informe - Información financiera del Subreceptor- DE CUMPLIMENTACIÓN DISCRECIONAL, A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA

¿Solicitó la Secretaría al RP cumplimentar este anexo para el el presente periodo de informe? 3

No

Número de subvención:	BOL-809-G08-M			
Informe Actualizado sobre los progresos - Periodo de informe:	Ciclo:	Trimestral	Número:	9
Informe Actualizado sobre los progresos - Periodo cubierto:	Fecha de comienzo:	1-Oct-2011	Fecha de finalización:	31-Dec-2011
Informe Actualizado sobre los progresos - Número:	5			
Moneda:	USD			

Nombre de la entidad	Fecha del desembolso más reciente al SR	Presupuesto para el periodo de informe*	Desembolsado durante el periodo de informe*	Presupuesto acumulativo durante el periodo de este Informe Actualizado*	Acumulativo desembolsado durante el periodo de este Informe Actualizado*	Últimos gastos acumulativos reales durante el periodo cubierto por este Informe Actualizado	Saldo de caja a la finalización del periodo cubierto por este Informe Actualizado	Variación entre los últimos gastos acumulativos notificados y el presupuesto acumulativo	Explicación del RP sobre la variación: 1) entre el presupuesto acumulativo y el gasto acumulativo; y 2) entre el desembolso acumulativo y el gasto acumulativo (obligatoria para los importes superiores a US\$ 50.000 o su equivalente y con una diferencia superior al 10%)
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		-	-	-	-	-		-	
		-	-	-	-	-		-	
		-	-	-	-	-		-	
TOTAL		0	0	0	0	0		0	

* El importe TOTAL de estas tres columnas debe conciliarse con los importes correspondientes en "1b Desembolso a los Subreceptores" de la sección 3A

** Cuando el número de SR es significativo (más de 10), los SR con presupuestos reducidos (menos de \$ 50.000 acumulado cada uno) no deben ser comunicados