



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presupuesto del Proyecto

Nº del Proyecto: Award Nº 97823 - Project Nº 101401

Título del Proyecto: "Diagnóstico COVID19"

Año de Inicio: 2020

Año de Finalización: 2020

| Financiamiento del Presupuesto (en US\$) | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|
| INSUMOS | REV "E" | REV "D" | VARIACION |
| UNDP | | | |
| BANCO MUNDIAL | 9.093.607,46 | 10.235.645,47 | -1.142.038,01 |
| | | | |
| TOTAL DE INSUMOS | 9.093.607,46 | 10.235.645,47 | -1.142.038,01 |
| Costos de Administración | 454.680,37 | 511.782,27 | -57.101,90 |
| TOTAL GENERAL | 9.548.287,83 | 10.747.427,75 | -1.199.139,91 |

Agencia de Ejecucion PNUD


Implementación: DIM

Tipo de Revisión: SUSTANTIVA

Breve Descripción:

La presente revisión tiene por objeto bajar el presupuesto del proyecto en USD 1,199,139 y ajustar a la ejecución real, por lo tanto, el nuevo presupuesto del proyecto será de USD. 9.548.287,83.

Al ser un proyecto DIM, esta revisión es únicamente firmada por la representante residente del PNUD tal como establece el documento de proyecto.

| Aprobado por: | Firma: | Fecha: | Nombre/Cargo: |
|---------------|---|---------------------|--|
| PNUD: |  | 4 Noviembre de 2020 | Dennis Funes Representante Residente Adjunto del PNUD |

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN "E"
Award: 97823 – Proyecto: "BOL/101401"
""Respuesta COVID19"

I. ANTECEDENTES

El Gobierno de Bolivia ha recibido fondos del Banco Mundial para el costo del Proyecto de conformidad con un acuerdo legal entre el Gobierno y el Banco para el Proyecto.

Como parte de la implementación del Proyecto, el Gobierno ha pedido al PNUD, y el PNUD en acuerdo con el Gobierno ha acordado, entregar productos. Ver Anexo I del acuerdo.

Todas las actividades bajo este Acuerdo deberán completarse por completo y todos los gastos incurridos antes del 31 de julio de 2020.

La fecha de finalización no puede exceder la fecha de cierre del proyecto. El PNUD emitirá el estado financiero final a más tardar tres (3) meses después de la Fecha de finalización.

- Prestamo/Credito/Donacion No. 8868-BO
- Reference No. EM-DIR-001
- Referencia PNUD No. 00097823
- Fecha de cierre del proyecto: 31/07/2023
- Fecha de cierre del acuerdo de financiación: 31/07/2023
- Acuerdo entre: Gobierno de Bolivia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
- Monto del Acuerdo: USD. 13,001,695.49
- Fecha de firma del acuerdo: 6 de abril de 2020
- Financiado: Banco Mundial
- GMS PNUD 5%
- Fecha firma de enmienda No.1 : 16 de abril de 2020
- Monto de la enmienda: USD. 11.943.561,80.
- Fecha de enmienda numero 2: 31 de agosto de 2020. (amplía el convenio al 14 de septiembre de 2020.

La revisión presupuestaria B Cambia el financiador y donante a FUND 30011 y DONOR 13114

La revisión presupuestaria C tiene por objeto reflejar la disminución del presupuesto en USD 1,058,043.69 de acuerdo a la enmienda al convenio firmado con el Banco Mundial. Por lo tanto, el nuevo presupuesto del proyecto será de USD. 11.943.561,80.

La revisión presupuestaria D tiene por objeto bajar el presupuesto de los items cancelados de batas, guantes y puntas, en tal sentido se refleja la disminución del presupuesto en USD 1,196,224,37. Por lo tanto el nuevo presupuesto del proyecto será USD. 10.747.427,43.

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN "E"

La presente revisión tiene por objeto bajar el presupuesto del proyecto en USD 1,199,139,59 y ajustar a la ejecución real, por lo tanto, el nuevo presupuesto del proyecto será de USD. 9.548.287,84.

Al ser un proyecto DIM, esta revisión es únicamente firmada por la representante residente del PNUD tal como establece el documento de proyecto.



Monica Henriquez
Asistente Administrativa



Richard Flores
Coordinador de Proyectos en Salud



Virginia Tapia
Asociada de Programas



Fernando Aramayo
Especialista de Programa y
Gobernabilidad Democrática

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Bolivia

| | |
|---|--|
| Project ID: | BOL/101401 |
| Título Award: | Respuesta COVID19 |
| Presupuesto | Revisión "D" |
| Agencia Implementación | PNUD |
| Tipo de Revisión: | SUSTANTIVA |
| Justificación de la Revisión: | La presente revisión tiene por objeto bajar el presupuesto de USD 1,199,139,59, a la ejecución real, por lo tanto el nuevo presupuesto sera USD. 9.548.287,84. |
| Especialista de Programas, Políticas Públicas y Gobernabilidad: | Fernando Aramayo |

FORMULARIO DE REVISION PRESUPUESTARIA

| ACTIVIDADES | | | |
|-------------|-----|------|---|
| ACTIVITY ID | % | Peso | |
| Activity 1: | 100 | | Fortalecidas las capacidades de los laboratorios nacionales de Bolivia para el diagnóstico oportuno de los casos positivos de COVID19 |

| Resultados Esperados (Activity ID) | Categoria Presupues- taria | Cuenta Descripción | Financiad or Fund | Depto | Donante Código | Agencia de Implementa ción Código | 2020 | | | TOTAL | | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|--|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | Revisión Modificada | Revision Actual | Diferencia | Revisión Modificada | Revision Actual | Diferencia |
| | | | | | | | E | D | Monto US\$ | E | D | Monto US\$ |
| ACTIVITY1 1.1. Plan de inicio para finalizar el | 72100 | Contractual Services - Companies | 30011 | 48601 | 01439 | 001981 | 855.038,81 | 914.052,80 | -59.013,99 | 855.038,81 | 914.052,80 | -59.013,99 |
| | 72200 | Equipment and Furniture | 30011 | 48601 | 01439 | 001981 | 165.414,35 | 171.800,98 | -6.386,63 | 165.414,35 | 171.800,98 | -6.386,63 |
| | 72300 | Materials & Goods | 30011 | 48601 | 01439 | 001981 | 8.073.154,30 | 9.149.791,39 | -1.076.637,09 | 8.073.154,30 | 9.149.791,39 | -1.076.637,09 |
| | 75100 | Facilities and Administration | 30011 | 48601 | 01439 | 001981 | 454.680,37 | 511.782,25 | -57.101,88 | 454.680,37 | 511.782,25 | -57.101,88 |
| TOTAL PRESUPUESTO: | | | | | | | 9.548.287,84 | 10.747.427,43 | -1.199.139,59 | 9.548.287,84 | 10.747.427,43 | -1.199.139,59 |

| FINANCIAMIENTO | | | | | | | |
|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| FINANCIAMIENTO AL PROYECTO | | | | | | | |
| | | 9.093.607,46 | 10.235.645,17 | -1.142.037,71 | 9.093.607,46 | 10.235.645,17 | -1.142.037,71 |
| FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS(GMS) | | | | | | | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS PNUD (G.M.S) | | | | | | | |
| | | 454.680,37 | 511.782,25 | -57.101,88 | 454.680,37 | 511.782,25 | -57.101,88 |
| FINANCIAMIENTO AL PROYECTO | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO TOTAL DEL PROYECTO | | | | | | | |
| | | 9.548.287,84 | 10.747.427,43 | -1.199.139,59 | 9.548.287,84 | 10.747.427,43 | -1.199.139,59 |

ELABORADA POR

 S D

AUTORIZADA POR


Certificate Of Completion

| | |
|--|-----------------------------|
| Envelope Id: 8392B293912947FC8250E7821289A3E7 | Status: Completed |
| Subject: Please DocuSign: Caratula Rev E 101401 (1).pdf, Justificacion BOL101401 Revision E.pdf, Revisi... | |
| Source Envelope: | |
| Document Pages: 4 | Signatures: 5 |
| Certificate Pages: 2 | Initials: 0 |
| AutoNav: Enabled | Envelope Originator: |
| Envelopeld Stamping: Enabled | Virginia Tapia |
| Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) | One United Nations Plaza |
| | New York, NY 10017 |
| | virginia.tapia@undp.org |
| | IP Address: 181.188.176.214 |


Record Tracking

| | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Status: Original | Holder: Virginia Tapia | Location: DocuSign |
| 11/4/2020 10:39:29 AM | virginia.tapia@undp.org | |


Signer Events

| Signer Events | Signature | Timestamp |
|---|--|---|
| Monica Henriquez monica.henriquez@undp.org Asiste Administrativa Programas UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None) |  Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 181.115.160.158 | Sent: 11/4/2020 10:45:49 AM Viewed: 11/4/2020 10:47:19 AM Signed: 11/4/2020 10:48:13 AM |


Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

| | | |
|---|--|---|
| Virginia Tapia virginia.tapia@undp.org Asociada de Programas UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None) |  Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 181.188.176.214 | Sent: 11/4/2020 10:48:15 AM Viewed: 11/4/2020 10:49:36 AM Signed: 11/4/2020 10:49:44 AM |
|---|--|---|


Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

| | | |
|--|---|---|
| Richard Flores richard.flores@undp.org UNDP National Health Coordinator UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None) |  Signature Adoption: Uploaded Signature Image Using IP Address: 181.114.125.173 Signed using mobile | Sent: 11/4/2020 10:49:46 AM Viewed: 11/4/2020 11:10:25 AM Signed: 11/4/2020 11:10:38 AM |
|--|---|---|

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

| | | |
|--|---|---|
| Fernando Aramayo fernando.aramayo@undp.org Especialista de Programas, Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática PNUD Bolivia Security Level: Email, Account Authentication (None) |  Signature Adoption: Pre-selected Style Using IP Address: 190.103.67.246 | Sent: 11/4/2020 11:10:39 AM Viewed: 11/6/2020 5:21:24 AM Signed: 11/6/2020 5:21:33 AM |
|--|---|---|

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

| Signer Events | Signature | Timestamp |
|--|--|--|
| Dennis Funes dennis.funes@undp.org UNDP Headquarters Security Level: Email, Account Authentication (None) |  Signature Adoption: Drawn on Device Using IP Address: 186.2.140.133 Signed using mobile | Sent: 11/6/2020 5:21:35 AM Viewed: 11/9/2020 6:20:55 AM Signed: 11/9/2020 6:21:07 AM |

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

| In Person Signer Events | Signature | Timestamp |
|-------------------------|-----------|-----------|
|-------------------------|-----------|-----------|

| Editor Delivery Events | Status | Timestamp |
|------------------------|--------|-----------|
|------------------------|--------|-----------|

| Agent Delivery Events | Status | Timestamp |
|-----------------------|--------|-----------|
|-----------------------|--------|-----------|

| Intermediary Delivery Events | Status | Timestamp |
|------------------------------|--------|-----------|
|------------------------------|--------|-----------|

| Certified Delivery Events | Status | Timestamp |
|---------------------------|--------|-----------|
|---------------------------|--------|-----------|

| Carbon Copy Events | Status | Timestamp |
|--------------------|--------|-----------|
|--------------------|--------|-----------|

| Witness Events | Signature | Timestamp |
|----------------|-----------|-----------|
|----------------|-----------|-----------|

| Notary Events | Signature | Timestamp |
|---------------|-----------|-----------|
|---------------|-----------|-----------|

| Envelope Summary Events | Status | Timestamps |
|-------------------------|--------|------------|
|-------------------------|--------|------------|

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| Envelope Sent | Hashed/Encrypted | 11/4/2020 10:45:49 AM |
| Certified Delivered | Security Checked | 11/9/2020 6:20:55 AM |
| Signing Complete | Security Checked | 11/9/2020 6:21:07 AM |
| Completed | Security Checked | 11/9/2020 6:21:07 AM |

| Payment Events | Status | Timestamps |
|----------------|--------|------------|
|----------------|--------|------------|