



## UN Development Programme Brazil - Brasilia

**Project:** 00051273  
**Project Title:** BRA/08/012 - Support for traditional communities  
**Start Year:** 2008  
**End Year:** 2016

**Implementing Partner:** National Execution

**Responsible Parties:** BRA-National Execution

**Revision Type:** Substantive Revision 3

### Budget (US\$) as of Last Revision on 31-August-2015

Donor	Fund	Amount
BRA-MDS	30071 Programme cost sharing - GOV1	613,745.29
BRA-MMA	30071 Programme cost sharing - GOV1	104,790.00
BRA-MDA	30071 Programme cost sharing - GOV1	805,108.50
<b>Total Budget ( 2015 and Beyond )</b>		<b>1,523,643.79</b>
<b>Total Utilization ( 2014 and Prior )</b>		<b>8,109,845.44</b>
<b>Project Total</b>		<b>9,633,489.23</b>
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		<b>0.00</b>

### Project Description:

Os objetivos desta Revisão Orçamentária são:  
- Prorrogar a vigência do Projeto até 31 de dezembro de 2016;  
- Fazer os ajustes necessários na Matriz Lógica, Plano de Trabalho e cronograma de execução do projeto, e  
- Remanejar os saldos orçamentários, conforme Plano de Trabalho proposto.

**Agreed by:** Emb. João Almino - ABC

**Agreed by:** Executing Agency

**Agreed by:** Jorge Chediek - RR/UNDR

**Agreed by:** Date: 31-August-2015

**Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e  
Comunidades Tradicionais**

**Revisão Substantiva**

Brasília, Agosto de 2015

**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

Sigla e Título do Projeto:	<b>PNUD BRA/08/012 - Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais</b>
Agência Executora Nacional:	<b>Ministério do Meio Ambiente / Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR</b>
Áreas geográficas beneficiadas:	<b>Todo o território nacional</b>
Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora Nacional:	<b>Esplanada dos Ministérios, bloco B, 7º andar, Brasília/DF (61) 2028-1091 e 2028-1090</b>
Início do Projeto:	<b>19/01/2009</b>
Duração do Projeto:	<b>19/01/2009 a 31/12/2016</b>
Orçamento do Projeto:	<b>Orçamento Total do Projeto: US\$ 9,633,489.23</b>

## **A. Justificativa**

A partir do que foi observado na revisão anterior, é possível afirmar que o projeto PNUD BRA 08/012, continuou apoiando os avanços na formulação e implementação das políticas de apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais.

Em relação ao Plano Nacional de Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade (PNPSB), as parcerias institucionais, principalmente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), foram fundamentais para o desenvolvimento das diretrizes técnicas para o manejo de produtos da sociobiodiversidade. O acesso às políticas públicas de comercialização (Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE; Programa de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade – PGPMBio; Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf) também foi fortalecido pelas parcerias institucionais entre o Ministério do Meio Ambiente e os órgãos executores de tais políticas.

Destaca-se a consolidação e implementação do Programa de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade – PGPMBio, em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Atualmente estão inclusos na PGPMBio 16 produtos (Açaí, amêndoa de Babaçu, Baru, Borracha Natural, Castanha do Brasil, cera de Carnaúba, Mangaba, Pequi, fibra de Piaçava, pó cerífico de Carnaúba - tipo B, Umbu, Cacau Nativo, fruto da Juçara, semente de Andiroba, Pinhão e Macaúba) e, em andamento, o estudo de viabilidade para inclusão de mais oito espécies (Buriti, Murumuru, Fava d'Anta, Licuri, Maracujá do mato, Erva Mate, Coco de Piaçava, além do Pirarucú de manejo).

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014 foram investidos em operações de subvenção a produtos extrativos (PGPMBio) - açaí, pequi, fibra de piaçava, castanha do Brasil, amêndoa de babaçu e borracha, Macaúba e Piaçava – 19,03 milhões de reais, viabilizando 56,16 mil acessos de famílias extrativistas.

No primeiro semestre de 2014 os 10 projetos de APL apoiados pelo MMA receberam termo aditivo para finalizarem suas atividades até junho de 2015. Em 2014 foi aberto processo para contratação de consultoria (por meio do edital nº - 3/2014/ PNUD BRA 08/012) para sistematização dos resultados dos projetos de APL, que darão subsídios à construção do Programa Nacional da Sociobiodiversidade (2016-2019).

O programa está em discussão no âmbito da Subcomissão Temática da Sociobiodiversidade/CNAPO e sua implementação e monitoramento estarão previstos no Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica/PLANAPO (2016-2019). Espera-se que a experiência dos projetos de APL possa servir de referência para a ampliação do

leque de espécies e territórios a serem priorizados para a implementação de políticas ligadas à agregação de valor.

Ao longo de 2014, foram destinados recursos aos esforços de articulação e monitoramento das políticas públicas destinadas aos Povos e Comunidades Tradicionais através da realização do II Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. De modo a qualificar a participação dos PCTs e do governo no II Encontro Nacional, a CNPCT realizou cinco encontros regionais preparatórios de povos e comunidades tradicionais, no período de dezembro de 2013 a setembro de 2014. Esses encontros aconteceram nas cidades de Salvador – BA, Belém – PA, Cuiabá – MT, Curitiba – PR e Vitória – ES.

Ao todo, participaram dos encontros mais de 900 representantes de segmentos de povos e comunidades tradicionais, membros dos governos federal, estadual e municipal, entidades de apoio e assessoramento e academia, que discutiram as ações do Governo Federal voltadas à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais, bem como a atuação da CNPCT ao longo dos últimos 8 anos e as propostas para a reestruturação desse espaço como um Conselho de Políticas Públicas, com novas regras de funcionamento, participação e representatividade. As propostas originadas desses encontros foram levadas ao II Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que ocorreu em Brasília entre os dias 24 e 28 de novembro.

Durante o ano de 2014, o PROJETO PNUD BRA/08/012 apoiou a participação de povos indígenas no Curso de Formação de Gestores da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) do bioma Mata Atlântica nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. O curso constituiu uma parceria inédita entre MMA e ICMBio no desenvolvimento de ações específicas para formação de representantes indígenas, gestores de Unidades de Conservação e TIs. Participaram da capacitação 33 cursistas: 14 servidores públicos (ICMBio e Funai) e 19 indígenas de seis povos (Terena, Xokleng, Kaingang e Guarani Kaiowá, Mbyá e Nandeva) residentes em várias Terras Indígenas das regiões sul e sudeste. Foram realizados 5 (cinco) módulos do curso, sendo que a realização do 5º módulo foi realizada em novembro de 2014. Segundo os depoimentos dos próprios participantes, o curso permitiu o diálogo interinstitucional, a sensibilização de gestores ambientais em relação à temática indígena, a sensibilização dos indígenas em relação à temática ambiental e o compartilhamento de experiências e informações.

Considerando os avanços alcançados até aqui, propõe-se com a presente revisão substantiva, a concentração de esforços, em um plano de trabalho conciso, para a implementação de ferramentas voltadas à promoção das cadeias produtivas do

extrativismo, em territórios prioritários de Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores familiares. Pretende-se também garantir a participação dos representantes da sociedade civil na construção do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (2016-2019), do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais e de Planos-Piloto de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas e Territórios Quilombolas.

Está prevista a contratação de duas agências implementadoras para subsidiar tecnicamente a conclusão de dois Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas no Maranhão, em áreas consideradas estratégicas para a conservação da biodiversidade, e para a elaboração de instrumento de gestão territorial e ambiental em dois territórios quilombolas, a fim de servir como experiência-piloto para essas áreas.

Tendo em vista os objetivos desta revisão substantiva, com um prazo de execução de 16 meses, propõe-se uma reestruturação da matriz lógica do projeto, de forma a concentrar as ações em apenas dois resultados, com quatro novos produtos no Resultado 2 e quatro novos produtos e a redefinição de um produto no Resultado 3.

O Resultado 2, concentra as ações de apoio ao fortalecimento das atividades produtivas voltadas ao extrativismo sustentável, focando territórios prioritários para a disseminação das boas práticas de manejo, ferramentas para a organização social e produtiva e acesso aos mercados sustentáveis.

O Resultado 3 prevê o apoio à participação de representantes de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares na formulação e implementação das políticas públicas de valorização da sociobiodiversidade, com foco na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, na Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e na Lei 13.123, de acesso ao patrimônio genético e proteção do conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade.

A.1 Quadro Comparativo das Mudanças Propostas:

Resultado 1: Iniciativas de Capacitação em Produção Sustentável, Geração de Renda e Gestão Ambiental do Território para Povos Indígenas implantadas.		
<b>PRODOC – BRA/08/012</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES</b>
Produto 1.2: Povos Indígenas capacitados para a produção sustentável, geração de renda e gestão ambiental dos seus territórios.		<i>Concluído.</i>
Resultado 2: Cadeias Produtivas, Mercados e Iniciativas Associadas ao Agroextrativismo e a Sociobiodiversidade definidas e implantadas.		
<b>PRODOC – BRA/08/012</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES</b>
Produto 2.1 Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade prioritárias definidas e analisadas.		<i>Alcançado.</i>
Produto 2.2: Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade consolidados		<i>Alcançado.</i>
Produto 2.3: Ações e projetos em áreas estratégicas para a implantação de cadeias produtivas,		<i>Alcançado.</i>

<p>mercados e iniciativas associadas ao agroextrativismo desenvolvidos.</p>		
<p><b>Produto 2.4:</b> Estratégia de estruturação e implantação do Plano Nacional da Sociobiodiversidade formulada.</p>		<p>Alcançado..</p>
	<p><b>PRODUTO 2.5</b> Mapeamento de territórios de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando à concentração e integração de políticas públicas de inclusão socioproductiva.</p>	<p>Novo. A Atividade é restrita ao desenho/especificações do conteúdo do banco de dados.</p>
	<p><b>PRODUTO 2.6</b> Sistematização de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável.</p>	<p>Novo. Quanto à essa atividade esclarecemos que já existem os documentos técnicos construídos de forma participativa com os extrativistas, referentes às boas práticas para o extrativismo sustentável, referentes a 30 espécies. Torna-se necessário agora tornar esse material acessível aos técnicos e aos extrativistas.</p>
	<p><b>PRODUTO 2.7</b> Modelo de acesso ao mercado sustentável de produtos da sociobiodiversidade elaborado.</p>	<p>Novo. Pretende-se aqui complementar ações anteriores, apoiando a divulgação e comercialização de produtos da sociobiodiversidade.</p>



	<p><b>PRODUTO 2.8</b> Capacitação de PCTAFs na organização socioproductiva, práticas de manejo florestal e educação ambiental e políticas de apoio à comercialização (PAA, PNAE e PGPMBio).</p>	<p>Novo. Pretende-se aqui concentrar em atividades de capacitação nos territórios priorizados, visando o fortalecimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade.</p>
--	---	--

**Resultado 3: Políticas Públicas de Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental para o Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais estruturadas e monitoradas.**

**PRODOC – BRA/08/012 REVISÃO PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES**

<p><b>Produto 3.1</b> Sistema de informações, monitoramento e avaliação do Projeto BRA/08/012 formulado e implantado.</p>		<p><i>Concluído.</i></p>
<p><b>Produto 3.2</b> Políticas públicas para o agroextrativismo, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais articuladas e assessoradas</p>	<p><b>Produto 3.2</b> Planejamento, implementação e monitoramento de políticas públicas para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares.</p>	<p><i>Redefinido.</i> Propõe-se aqui a concentração de ações voltadas ao fornecimento de subsídios técnicos para a formulação e acompanhamento das políticas públicas de gestão socioambiental e territorial. Está prevista, ainda, a elaboração de instrumentos de Gestão Territorial e Socioambiental em dois Territórios Quilombolas, por meio de agência implementadora.</p>
<p><b>Produto 3.3</b> Cartografia Social dos</p>		<p><i>Alcançado.</i></p>

<p><b>Povos e Comunidades Tradicionais elaborada</b></p>		
<p><b>Produto 3.4</b> Políticas públicas para povos indígenas elaboradas e monitoradas</p>	<p><b>Produto 3.5</b> Capacitação de Gestores Públicos, Colaboradores e Lideranças de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares em políticas para gestão territorial e socioambiental.</p>	<p>Alcançado.</p> <p>Novo. Propõe-se a inclusão diante da demandas de capacitação dos PCTAFs na temática relativa ao acesso ao patrimônio genético, à valorização do conhecimento tradicional associado e à repartição de benefícios.</p>
	<p><b>PRODUTO 3.6</b> Diretrizes para Instrumentos de Gestão Territorial e Socioambiental dos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares Elaboradas.</p>	<p>Novo. Propõe-se nesta fase do projeto, que este produto concentre atividades voltadas à construção de instrumentos de gestão territorial e socioambiental.</p>
	<p><b>PRODUTO 3.7</b> Povos Indígenas e colaboradores capacitados para a implementação dos eixos temáticos da PNGATI, bem como para a avaliação dos instrumentos desta política.</p>	<p>Novo. Está prevista a finalização de Planos de Gestão Territorial e Ambiental em duas Terras Indígenas, por meio de agência implementadora.</p>
	<p><b>PRODUTO 3.8</b> Materiais técnicos relativos à gestão territorial e</p>	<p>Novo. Aqui propõe-se atividades de apoio a pesquisa e divulgação de</p>

	socioambiental para Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares elaborados.	materiais relativos à gestão territorial e socioambiental para PCTAFs.
--	---	--

**Resultado 4: Novo Modelo de Apoio ao Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, elaborado e validado.**

**PRODOC – BRA/08/012 REVISÃO PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES**

Produto 4.1	Estudos técnicos, jurídicos e contábeis para a formulação de políticas de transição do atual modelo desenvolvidos.	Alcançado.
-------------	--	------------

## **B. Objetivos da Revisão e Mudanças Propostas:**

### **B.1 – Objetivos específicos**

- Estender o prazo de vigência do Projeto até **31 de dezembro de 2016**;
- Ajustar a Matriz Lógica com os respectivos ajustes no plano de trabalho e cronograma de desenvolvimento do projeto;
- Remanejar os saldos orçamentários, conforme Plano de Trabalho proposto.

B.2 – Matriz Lógica Revista

<b>RESULTADO 1.</b>	<b>Iniciativas de Capacitação em Produção Sustentável, Geração de Renda e Gestão Ambiental do Território para Povos Indígenas implantadas.</b>		
<b>INDICADORES DO RESULTADO 1</b>	(i) Pelo menos 30% dos projetos implantados avaliados até 2014. (ii) Pelo menos 03 encontros de intercâmbio de experiências entre os projetos s implantados realizados em 2011, 2012, 2013, 2014 e I Semestre 2015		
<b>PRODUTO 1.2.</b> Povos Indígenas capacitados para a produção sustentável, geração de renda e gestão ambiental dos seus territórios.	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
	<i>Concluído.</i>	MMA	-
<b>RESULTADO 2.</b>	<b>Cadeias Produtivas, Mercados e Iniciativas Associadas ao Agroextrativismo e a Sociobiodiversidade definidas e implantadas.</b>		
<b>INDICADORES DO RESULTADO 2</b>	(i) 20 Territórios priorizados com informações sistematizadas acerca do acesso do acesso às políticas públicas de inclusão social e apoio a conservação ambiental e do uso tradicional das espécies extrativistas. (ii) Sistematização e Publicação dos resultados de pelo menos 08 projetos de apoio a Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo projeto. (iii) Publicação e distribuição de material de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável, referentes a pelo menos dez espécies. (iv) 01 Estudo de mercado para prospeção de consumidores potenciais para produtos da sociobiodiversidade. (v) Acesso a políticas de comercialização ampliado em pelo menos 25% dos territórios priorizados (aferição a partir		

de dados do PAA e PGPMBio).			
(vi) Pelo menos 25% dos territórios priorizados com público capacitado em organização socioprodutiva e práticas de manejo florestal e educação ambiental.			
<b>PRODUTO 2.1.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade prioritárias definidas e analisadas	Alcançado	MMA	-
<b>PRODUTO 2.2.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade consolidados	Alcançado	MMA	-
<b>PRODUTO 2.3.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Ações e projetos em áreas estratégicas para a implantação de cadeias produtivas, mercados e iniciativas associadas ao agroextrativismo desenvolvidos.	Alcançado	MMA	-
<b>PRODUTO 2.4.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Plano Nacional da Sociobiodiversidade estruturado e implementado	Alcançado	MMA	-
<b>Produto 2.5</b>	<b>Situação</b>	<b>Atividades Indicativas</b>	<b>Partes Responsáveis</b>
Mapeamento de territórios de povos e comunidades tradicionais e		2.5.1 Sistematização de informações de 20 territórios prioritários para trabalhar a gestão ambiental e territorial e	MMA
			Consultoria Contratação de Serviços

agricultores familiares, visando à concentração e integração de políticas públicas de inclusão socioproductiva.		atuar com políticas de inclusão socioproductiva.		
<b>Produto 2.6</b>	<b>Situação</b>	<b>Atividades Indicativas</b>	<b>Partes Responsáveis</b>	<b>INSUMOS</b>
Sistematização de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável.	-	2.6.1 Publicação de cadernos de Boas Práticas de manejo para o extrativismo sustentável. 2.6.2 Sistematização e Publicação dos resultados dos projetos de apoio a Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo projeto.	MMA	Consultoria Contratação de Serviços Serviços de produção audiovisual e impressão
<b>Produto 2.7</b>	<b>Situação</b>	<b>Atividades Indicativas</b>	<b>Partes Responsáveis</b>	<b>INSUMOS</b>
Modelo de acesso ao mercado sustentável de produtos da sociobiodiversidade elaborado.	-	2.7.1 Fornecer subsídios de base local para elaborar o "Modelo de Acesso ao Mercado Sustentável de produtos da sociobiodiversidade" 2.7.2 Realização de estudo de mercado para prospecção de rede de consumidores de produtos da sociobiodiversidade relacionados aos diferentes biomas	MMA	Viagens Consultorias
<b>Produto 2.8</b>	<b>Situação</b>	<b>Atividades Indicativas</b>	<b>Partes Responsáveis</b>	<b>INSUMOS</b>
Capacitação de PCTAFs na organização	-	2.8.1 Realização de cursos e oficinas de capacitação sobre acesso às políticas de apoio à comercialização nos territórios	MMA	Viagens

socioproductiva, práticas de manejo florestal e educação ambiental e políticas de apoio à comercialização (PAA, PNAE e PGPIBio).		priorizados. 2.8.2 Realização de cursos e oficinas de capacitação em organização socioproductiva e práticas de manejo florestal e educação ambiental nos territórios priorizados.	
<b>RESULTADO 3.</b>	<b>Políticas Públicas de Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental para o Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais estruturadas e monitoradas.</b>		
<b>INDICADORES DO RESULTADO 3</b>	<p>(i) Pelo menos 4 instrumentos (planos) de implementação de políticas públicas para Povos indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores familiares elaborados.</p> <p>(ii) Pelo menos 4 atividades de apoio (oficinas e encontros) à construção das diretrizes de gestão territorial e socioambiental para Quilombolas realizadas.</p> <p>(iii) Uma oficina de avaliação de pelo menos 10 PGTAs (do PDPI) realizada.</p> <p>(iv) Pelo menos um documento de sistematização dos resultados alcançados da PNGATI publicado.</p> <p>(v) Pelo menos um documento relativo a povos e comunidades tradicionais publicados e um Caderno com diretrizes de gestão territorial e socioambiental para Quilombolas publicados.</p> <p>(vi) Pelo menos 6 eventos de capacitação em ABS realizados.</p>		
<b>PRODUTO 3.1.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Sistema de informações, monitoramento e avaliação do Programa formulado e implantado.	Concluído	MMA	-
<b>PRODUTO 3.2.</b>	<b>Situação</b>	<b>ATIVIDADES INDICATIVAS</b>	<b>INSUMOS</b>
		<b>PARTES</b>	



		RESPONSÁVEIS	
<p>Políticas públicas para o agroextrativismo, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais articuladas e assessoradas</p>	<p><i>Redefinido para:</i> Planejamento, implementação e monitoramento de políticas públicas para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares</p>	<p>3.2.1 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e constituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais.</p> <p>3.2.2 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração e implementação do Plano Integrado de Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PIPINGATI).</p> <p>3.2.3 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração e implementação do II Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (2016-2019).</p> <p>3.2.4 Elaboração de instrumentos de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola nos territórios priorizados, por meio de agência implementadora.</p>	<p>MMA</p> <p>Viagens Subvenções - Grants</p>
<p><b>PRODUTO 3.3.</b> Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais elaborada</p>	<p><b>Situação</b> Alcançado</p>	<p><b>PARTES RESPONSÁVEIS</b> MMA</p>	<p><b>INSUMOS</b> -</p>

<b>PRODUTO 3.4.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
Políticas públicas para povos indígenas elaboradas e monitoradas	Alcançado	MMA	-
<b>PRODUTO 3.5.</b>	<b>Situação</b>	<b>ATIVIDADES INDICATIVAS</b>	<b>INSUMOS</b>
Capacitação de Gestores Públicos, Colaboradores e Lideranças de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares em políticas para gestão territorial e socioambiental	-	3.5.1 Capacitar os segmentos de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares acerca da regulamentação da lei de Acesso ao Patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado (lei13.123).  MMA	Viagens Contratação de Serviços
<b>PRODUTO 3.6.</b>	<b>Situação</b>	<b>ATIVIDADES INDICATIVAS</b>	<b>INSUMOS</b>
Diretrizes para Instrumentos de Gestão Territorial e Socioambiental dos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares Elaboradas	-	3.6.1 Consulta aos representantes das organizações quilombolas acerca da construção das diretrizes de gestão territorial e socioambiental em Territórios Quilombolas.  3.6.2 Realização de estudos técnicos para elaboração de metodologia específica para	Viagens Consultoria

			a construção de instrumentos de gestão ambiental e territorial em Territórios Quilombolas.			
<b>PRODUTO 3.7.</b>	<b>Situação</b>	<b>ATIVIDADES INDICATIVAS</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>		
Povos Indígenas e colaboradores capacitados para a implementação dos eixos temáticos da PNGATI, bem como para a avaliação dos instrumentos desta política.	-	<p>3.7.1 Realização de seminário para avaliação dos projetos de PG-TAS apoiados pelo PDPI, por meio de parceria com o KFW.</p> <p>3.7.2 Realização de cursos de formação em PNGATI em parceria com a FUNAI.</p> <p>3.7.3 Realização de atividades de capacitação em PNGATI para Conselhos de Unidades de Conservação sobrepostas com Terras Indígenas.</p> <p>3.7.4 Suporte técnico para a construção de diretrizes para a gestão compartilhada em áreas de sobreposição de UC e TI's.</p> <p>3.7.5 Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas estratégicas para a conservação da Biodiversidade, por meio de agência implementadora.</p>	MMA	<p>Viagens</p> <p>Consultoria</p> <p>Subvenções - Grants</p>		

<b>PRODUTO 3.8.</b>	<b>Situação</b>	<b>ATIVIDADES INDICATIVAS</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>
<p>Materiais técnicos relativos à gestão territorial e socioambiental para Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares elaborados</p>	-	<p>3.8.1 Sistematizar as experiências de gestão ambiental e territorial em territórios de PCTAFs.</p> <p>3.8.2 Publicação de cadernos técnicos com diretrizes de gestão territorial e socioambiental para quilombolas e demais segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais.</p>	MMA	<p>Consultoria Contratação de Serviços Serviços de produção audiovisual e impressão</p>
<b>RESULTADO 4.</b>	<b>Novo Modelo de Apoio ao Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, elaborado e validado.</b>			
<b>INDICADORES DO RESULTADO 4</b>	(i) Novo modelo de Apoio ao Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais, elaborado até o final da execução do PRODOC			
<b>PRODUTO 4.1.</b>	<b>Situação</b>	<b>PARTES RESPONSÁVEIS</b>	<b>INSUMOS</b>	<b>INSUMOS</b>
<p>Estudos técnicos, jurídicos e contábeis para a formulação de políticas de transição do atual modelo desenvolvidos.</p>	Alcançado	MMA		-

## C. Insumos

### C.1. Consultores pessoa física (modalidade Produto)

Produto a ser provido pela consultoria	Resultado	Produto	Quantidade de Consultores	Duração (meses)	Valor Unitário (U\$)	Total (R\$)
Sistematização de informações de 20 territórios prioritários para trabalhar a gestão ambiental e territorial e atuar com políticas de inclusão socioproductiva.	2	2.5	1	6	26.000,00	26.000,00
Sistematização dos resultados dos projetos de apoio a Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo projeto;	2	2.6	1	6	26.000,00	26.000,00
Realização de estudo de mercado para prospecção de rede de consumidores de produtos da sociobiodiversidade relacionados aos diferentes biomas	2	2.7	1	3	13.000	17.000,00
Construção de metodologia específica para a construção de instrumentos de gestão ambiental e territorial em territórios quilombolas.	3	3.6	1	6	26.000,00	26.000,00
Contratação de Consultoria para sistematização das experiências de gestão ambiental e territorial em territórios de PCTAFs.	3	3.8	1	3	13.000	17.000

### C.2. Contratos para prestação de serviços (pessoa jurídica);

Serviço Previsto	Resultado	Produto	Duração (meses)	Valor Estimado (U\$)
Desenvolvimento de atividades de cartografia social nos territórios de PCTAFs prioritizados e formação d banco de dados com as informações levantadas em campo.	2	2.5	6	12.000,00
Diagramação e projeto gráfico da publicação dos resultados dos projetos de apoio a Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo projeto;	2	2.6	4	30.000,00
Diagramação e Projeto Gráfico dos materiais dos Cadernos de Boas Práticas para o extrativismo sustentável	2	2.6	4	30.000,00
Impressão dos cadernos de Boas Práticas para o Extrativismo Sustentável e dos Resultados dos Projetos de APL's..	2	2.6	2	115.000,00
Sistematização e Diagramação dos resultados das oficinas de capacitação na lei 13.123	3	3.5	3	20.000,00
Diagramação e Projeto Gráfico do caderno técnico com diretrizes para gestão territorial e socioambiental para quilombolas e demais PCT's.	3	3.8	4	12.000,00
Impressão Gráfico do caderno técnico com diretrizes para gestão territorial e socioambiental para quilombolas e demais PCT's	3	3.8	2	20.000,00

### **C.3 Acordos de Subvenção para elaboração de Instrumentos de Gestão Socioambiental e Territorial:**

Observado o disposto no documento "Diretrizes para o Desenvolvimento da Cooperação Técnica Internacional Multilateral e Bilateral", serão contratadas, por meio de chamada pública, duas agências implementadoras para elaboração de instrumentos de gestão territorial e socioambiental em territórios prioritários para a conservação da biodiversidade.

### **C.4 Passagens aéreas e diárias:**

Conforme definidos no plano de Trabalho.

## **D. Obrigações e Pré-requisitos:**

Com base no Artigo 25, do Título XV, do Documento de Projeto firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 01 de dezembro de 2009, visando à implementação do Projeto BRA/08/012- Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais as partes concordam em alterar os Títulos I – Do objeto e XIV – Da Vigência – em função das modificações ao documento original propostas pela presente revisão. Dessa forma, o item "Obrigações e Pré-Requisitos" passa a vigorar com a seguinte redação:

## **T Í T U L O I**

### **Do Objeto**

**Artigo 1º.** O presente Documento de Projeto BRA/08/012 – PROGRAMA DE APOIO AO AGROEXTRATIVISMO E AOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS (daqui por diante denominado "BRA/08/012") firmado sob a égide do "Acordo Básico de Assistência Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organização das Nações Unidas, a Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações para Alimentação e Agricultura, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Organização de Aviação Civil Internacional, a Organização Mundial de Saúde, a União Internacional de Telecomunicações, a Organização Meteorológica Mundial, a Agência Internacional de Energia Atômica e a União Postal Internacional", de 29 de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente no que prevêem o Artigo I, parágrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo IV, tem por objeto fortalecer e capacitar povos indígenas e povos e comunidades tradicionais para a produção sustentável e gestão ambiental territorial e promover o aprimoramento econômico do setor agroextrativista a fim de melhorar as condições de vida dessas populações. Para a efetivação desse objeto, o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, em nome do Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento têm ajustado entre si o presente Documento de Projeto que contempla atividades financiadas com recursos do Orçamento da União.

Parágrafo Primeiro. O projeto BRA/08/012 apresenta como resultados:

**Resultado 2: Cadeias Produtivas, Mercados e Iniciativas Associadas ao Agroextrativismo e a Sociobiodiversidade definidas e implantadas.**

**PRODUTO 2.1** - Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade prioritárias definidas e analisadas.

**PRODUTO 2.2** - Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade consolidados

**PRODUTO 2.3** - Ações e projetos em áreas estratégicas para a implantação de cadeias produtivas, mercados e iniciativas associadas ao agroextrativismo desenvolvidos.

**PRODUTO 2.4** - Plano Nacional da Sociobiodiversidade estruturado e implementado

**PRODUTO 2.5** - Mapeamento de territórios de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando à concentração e integração de políticas públicas de inclusão socioprodutiva.

**PRODUTO 2.6** – Sistematização de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável.

**PRODUTO 2.7**- Modelo de acesso ao mercado sustentável de produtos da sociobiodiversidade elaborado

**PRODUTO 2.8** - Capacitação de PCTAFs na organização socioprodutiva, práticas de manejo florestal e educação ambiental e políticas de apoio à comercialização (PAA, PNAE e PGPMBio).

**RESULTADO 3: Políticas Públicas de Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental para o Agroextrativismo, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais estruturadas e monitoradas.**

**PRODUTO 3.1** - Sistema de informações, monitoramento e avaliação do Programa formulado e implantado.

**PRODUTO 3.2** - Planejamento, implementação e monitoramento de políticas públicas para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares.

**PRODUTO 3.3** - Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais elaborada.

**PRODUTO 3.4**.- Políticas públicas para povos indígenas elaboradas e monitoradas.

**PRODUTO 3.5** - Capacitação de Gestores Públicos, Colaboradores e Lideranças de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares em políticas para gestão territorial e socioambiental.

**PRODUTO 3.6** - Diretrizes para Instrumentos de Gestão Territorial e Socioambiental dos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares Elaboradas.

**PRODUTO 3.7** - Povos Indígenas e colaboradores capacitados para a implementação dos eixos temáticos da PNGATI, bem como para a avaliação dos instrumentos desta política.

**PRODUTO 3.8** - Materiais técnicos relativos à gestão territorial e socioambiental para Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares elaborados.

**TÍTULO XIV**  
**Da Vigência**

**Artigo 24.** O presente Documento de Revisão entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em **31 de dezembro de 2016**, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

#### **E. Monitoramento e Avaliação:**

- Serão realizadas reuniões trimestrais com a equipe da Unidade Gestora responsável pela execução do projeto para acompanhamento do andamento das ações.
- A equipe da Unidade Gestora realizará acompanhamento técnico e visita de campo em pelo menos três oficinas de capacitação nos territórios priorizados e duas oficinas para elaboração de instrumentos de gestão Socioambiental e Territorial em territórios e Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais.
- Serão realizadas duas reuniões tripartites. A primeira após seis meses de execução do projeto e a segunda após 12 meses.
- Antes do encerramento do projeto, está prevista a realização de evento (seminário para apresentar a sistematização e avaliação dos principais resultados e boas práticas) do projeto PNUD BRA08/012, em seus quase oito anos de vigência.

#### **F. Estratégias de Saída:**

Ao final da execução do Projeto PNUD BRA08/012, espera-se que a divulgação das ações voltadas ao público extrativista e demais povos e comunidades tradicionais, além da formação e mobilização das lideranças dos diferentes segmentos de Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares, tenham possibilitado a participação e a avaliação, por parte desses segmentos, das ações voltadas à implementação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PNGATI) e da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, estreitando a parceria com o Governo Federal no monitoramento e na implementação dessas políticas e permitindo maior organização e autonomia da sociedade civil no fortalecimento das instâncias de controle e participação social. Cita-se o fortalecimento da PNPCT, por meio do processo de reestruturação da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) que, após o II Encontro Nacional de PCT's, se encontra em fase de transição para transformação em um Conselho de Política Pública, ampliando o espaço de diálogo e reivindicação dos diferentes segmentos de PCT no âmbito do Governo Federal.



Espera-se também que, ao final da execução do projeto, as ações de fortalecimento das cadeias produtivas da sociobiodiversidade, por meio das atividades de capacitação e difusão das boas práticas para o extrativismo sustentável, além da divulgação das políticas públicas de apoio à comercialização, desenvolvidas ao longo do projeto nos territórios priorizados, tenham permitido à instituição executora o desenvolvimento de capacidades para o desenvolvimento de estratégias de implementação das políticas de conservação da biodiversidade que promovam, de forma concomitante, a inclusão socioprodutiva do conjunto dos segmentos de Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares, tendo sido construídos, para isso, os instrumentos necessários para a expansão das referidas políticas ao conjunto do território nacional, considerando os diferentes povos e biomas.

#### **G. Orçamento:**

# **PLANO DE TRABALHO 2015 e 2016**

**PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2015**

Resultado	Produto Esperado	Atividades	Prazos	Parte Responsável	Fundo	Doador	Linhas Contábeis	Montante	
<b>Resultado 1</b>	1.2. Povos Indígenas capacitados para a produção sustentável, geração de renda e gestão ambiental dos seus territórios.	1.2.2. Selecionar e implantar os projetos da Carteira Indígena		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71300 - Consult Locais	30,000.00	
				MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71400-Contractual Services - Individ	6,400.00	
		1.2.4. Promover o funcionamento do Comitê Gestor da Carteira de Projetos Indígenas		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	75100-Facilities & Administration	75100-Facilities & Administration	1,820.00
				MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	71600-Travel	71600-Travel	40,000.00
				MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	73500-Reimbursement Costs	73500-Reimbursement Costs	2,000.00
				MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	75100-Facilities & Administration	2,100.00
	1.2.3. Promover o intercâmbio e sistematização d experiências exitosas		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600-Travel	10,500.00		
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	525.00		
<b>Resultado 1 Total</b>								<b>93,345.00</b>	

<b>Resultado 2</b>	Produto 2.1 - Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade prioritárias definidas e analisadas.	2.5.1 Sistematização de informações de 20 territórios prioritários para trabalhar a gestão ambiental e territorial e atuar com políticas de inclusão socioprodutiva.	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71300 - Consult Locais	31,000.00
	Produto 2.2 - Cadeias e arranjos produtivos da sociobiodiversidade consolidados	2.6.1 Publicação de cadernos de Boas Práticas de manejo para o extrativismo sustentável	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71600-Travel	44,000.00
	Produto 2.3 - Ações e projetos em áreas estratégicas para a implantação de cadeias produtivas, mercados e iniciativas associadas ao agroextrativismo desenvolvidos.	2.6.2 Sistematização e Publicação dos resultados dos projetos de apoio a Arranjos Produtivos Locais apoiados pelo projeto.	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	72100 - Contratos Serv	30,000.00
	Produto 2.4 - Plano Nacional da Sociobiodiversidade estruturado e implementado	2.7.1 Fornecer subsídios de base local para elaborar o "Modelo de Acesso ao Mercado Sustentável de produtos da sociobiodiversidade	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	72600-Grants	87,000.00
	Produto 2.5 - Mapeamento de territórios de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando à concentração e integração de políticas públicas de inclusão socioprodutiva.	2.7.2 Realização de estudo de mercado para prospecção de rede de consumidores de produtos da sociobiodiversidade relacionados aos diferentes biomas	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	74200 - Custos Prod Aud-Vis Impres	30,000.00
	PRODUTO 2.6 Sistematização de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável.	2.8.1 Realização de cursos e oficinas de capacitação sobre acesso às políticas de apoio à comercialização nos territórios priorizados.	MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	11,100.00
	PRODUTO 2.7 Modelo de acesso ao mercado sustentável de produtos da sociobiodiversidade elaborado.	2.8.2 Realização de cursos e oficinas de capacitação em organização socioprodutiva e práticas de manejo florestal e educação ambiental nos territórios priorizados.	MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	71600-Travel	10,500.00
	Produto 2.8 - Capacitação de PCTAFs na organização socioprodutiva, práticas de manejo florestal e educação ambiental e políticas de apoio à comercialização (PAA, PNAE e PGPMBio).		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	74200-Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
			MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	1,025.00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600-Travel	144,500.00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72100 - Contratos Serv	20,000.00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	8,225.00
	<b>Resultado 2 Total</b>						

<p>PRODUTO 3.1 - Sistema de informações, monitoramento e avaliação do Programa formulado e implantado.</p>	<p>3.2.1 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e constituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais.</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>01053 - MDS</p>	<p>71600-Travel</p>	<p>69.950.00</p>
<p>PRODUTO 3.2 - Políticas públicas para o agroextrativismo, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais articuladas e assessoradas</p>	<p>3.2.2 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração e implementação do Plano Integrado de Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas (PIPNGATI)</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>01053 - MDS</p>	<p>71300 - Consult Locais</p>	<p>8.666.67</p>
<p>PRODUTO 3.4.- Políticas públicas para povos indígenas elaboradas e monitoradas.</p>	<p>3.2.3 Realização de reuniões e oficinas para levantamento de subsídios técnicos para a elaboração e implementação do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (2016-2019)</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>01053 - MDS</p>	<p>72100 - Contratos Serv</p>	<p>11.750.00</p>
<p>PRODUTO 3.5 - Capacitação de Gestores Públicos, Colaboradores e Lideranças de Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares em políticas para gestão territorial e socioambiental.</p>	<p>3.2.4 Elaboração de Instrumentos de Gestão Territorial e Ambiental de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola nos territórios prioritizados, por meio de agência implementadora</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>01053 - MDS</p>	<p>75100-Facilities &amp; Administration</p>	<p>4.518.33</p>
<p>PRODUTO 3.6 - Diretrizes para Instrumentos de Gestão Territorial e Socioambiental dos Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares elaboradas.</p>	<p>3.5.1 Capacitar os segmentos de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares acerca da regulamentação da Lei de Acesso ao Patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado (Lei 13.123)</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>11238 - MMA</p>	<p>71600-Travel</p>	<p>27.000.00</p>
<p>PRODUTO 3.7 - Povos Indígenas e colaboradores capacitados para a implementação dos eixos temáticos da PNGATI, bem como para a avaliação dos instrumentos desta política.</p>	<p>3.6.1 Consulta aos representantes das organizações quilombolas acerca da construção das diretrizes de gestão territorial e socioambiental em Territórios Quilombolas</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>11238 - MMA</p>	<p>75100-Facilities &amp; Administration</p>	<p>1.350.00</p>
<p>PRODUTO 3.8 - Materiais técnicos relativos à gestão territorial e socioambiental para Povos Indígenas, Povos e Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares elaborados</p>	<p>3.6.2 Realização de estudos técnicos para elaboração de metodologia específica para a</p>	<p>MMA</p>	<p>30071 - Gov</p>	<p>11238 - MMA</p>	<p>75100-Facilities &amp; Administration</p>	<p>1.350.00</p>

**Resultado 3**

3.7.1 Realização de seminário para avaliação dos projetos de PGTS apoiados pelo PDPI, por meio de parceria com o KFW  
 3.7.2 Realização de cursos de formação em PNGATI em parceria com a FUNAI.  
 3.7.3 Realização de atividades de capacitação em PNGATI para Conselhos de Unidades de Conservação sobrepostas com Terras Indígenas.  
 3.7.4 Suporte técnico para a construção de diretrizes para a gestão compartilhada em áreas de sobreposição de UC e TI's.  
 3.7.5 Elaboração de Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas estratégicas para a conservação da Biodiversidade, por meio de agência implementadora.  
 3.8.1 Sistematizar as experiências de gestão ambiental e territorial em territórios de PCTAFs.  
 3.8.2 Publicação de cadernos técnicos com diretrizes de gestão territorial e socioambiental para quilombolas e demais segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais

MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600-Travel	17,250.00
MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72100 - Contratos Serv	18,500.00
MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71300 - Consult Locais	16,750.00
MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	74200 - Custos Prod Aud-Vis Impres	2,500.00
MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72600 - Subvenções - Grants	85,000.00
MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	7,000.00
<b>Resultado 3 Total</b>				<b>270,235.00</b>

<b>Resultado 4</b> 4.1 Estudos técnicos, jurídicos e contábeis para a formulação de políticas de transição do atual modelo desenvolvidos.	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71300 - Consult Locais	
	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71600-Travel	
	MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	-
	MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	71600-Travel	300.00
	MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	15.00
	MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600-Travel	81,300.00
	MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	4,065.00
	<b>Resultado 4 Total</b>				
<b>Grand Total</b>					

PTA aprovado 2015 1,523,643.75

Novo PTA 2015 876,610.00

PLANO DE TRABALHO ANUAL - 2016							
Resultado	Produto Esperado	Prazos	Parte Responsável	Fundo	Doador	Linhas Contábeis	Montante
<b>Resultado 2</b>	<p>Produto 2.5 - Mapeamento de territórios de povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares, visando à concentração e integração de políticas públicas de inclusão socioprodutiva.</p> <p>PRODUTO 2.6 Sistematização de boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável.</p> <p>PRODUTO 2.7 Modelo de acesso ao mercado sustentável de produtos da sociobiodiversidade elaborado.</p> <p>Produto 2.8 - Capacitação de PCTAFs na organização socioprodutiva, práticas de manejo florestal e educação ambiental e políticas de apoio à comercialização (PAA, PNAE e PGPMBio).</p>		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71300 - Consult Locais	56.365,86
			MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	75100-Facilities & Administration	2.818,29
			MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	71600 - Viagens	7.534,46
			MMA	30071 - Gov	11238 - MMA	75100-Facilities & Administration	376,72
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71300 - Consult Locais	26.000,00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	74200 - Custos Prod Aud-Vis Impres	71.069,69
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72100 - Contratos Serv	67.000,00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600 - Viagens	27.500,00
			MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	9.578,48
		<b>Resultado 2 Total</b>					



<p><b>Resultado 3</b></p>	<p>PRODUTO 3.2 - PRODUTO 3.2 - Políticas públicas para o agroextrativismo, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais articuladas e assessoradas</p>	MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71600 - Viagens	59,002.62
		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	72600 - Subvenções - Grants	115,000.00
		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	71300 - Consult Locais	21,000.00
		MMA	30071 - Gov	01053 - MDS	72100 - Contratos Serv	14,750.00
		MMA	30071 - Gov	1053 - MDS	75100-Facilities & Administration	10,487.63
		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72100 - Contratos Serv	30,500.00
		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71600 - Viagens	18,750.00
		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	71300 - Consult Locais	16,750.00
		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	72600 - Subvenções - Grants	85,000.00
		MMA	30071 - Gov	11240 - MDA	75100-Facilities & Administration	7,550.00
<b>Resultado 3 Total</b>						<b>378,790.25</b>

# ORÇAMENTO

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 1  
Run Time: 25-06-2015 01:06:59

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2008)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id :	Period :	Jan-Dec (2008)			
Project # :	Impl. Partner :	None			
	Location :				
	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp

No Data found for the Selection Criteria

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 25-06-2015 02:06:45

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2009)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273 BRA/08/012 Prog Apolo Agroextr	Period : Jan-Dec (2009)
Project # : 00063772 BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner : 00427 National Execution
	Location : Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)					
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	66,371.96	0.00	0.00	66,371.96
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	94,568.97	0.00	0.00	94,568.97
71635 - Travel - Other	0.00	543.39	0.00	0.00	543.39
71640 - Prepaid Travel Advance	0.00	53.37	0.00	0.00	53.37
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	131,824.96	0.00	0.00	131,824.96
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	130,653.69	0.00	0.00	130,653.69
72445 - Common Services-Communications	0.00	926.86	0.00	0.00	926.86
72510 - Publications	0.00	2,556.45	0.00	0.00	2,556.45
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	454,486.60	0.00	0.00	454,486.60
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	44,109.32	0.00	0.00	44,109.32
76125 - Realized Loss	0.00	1,561.45	0.00	0.00	1,561.45
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>
<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>
<b>Total for Project : 00063772</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>

<b>Award Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>927,857.02</b>
----------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungi143p

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2009)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apolo Agroextr	Period :	Jan-Dec (2009)
Project # :	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	None
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	927,857.02	0.00	0.00	927,857.02

**Combined Delivery Report By Project**



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 25-06-2015 02:06:11

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2010)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2010)
Project # : 00063772	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	00427 National Execution
		Location :	Brazil

Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

Dept: 48801 (Brazil - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	315,620.88	0.00	0.00	315,620.88
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	51,109.41	0.00	0.00	51,109.41
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	176,680.73	0.00	0.00	176,680.73
71635 - Travel - Other	0.00	1,024.49	0.00	0.00	1,024.49
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	118,243.30	0.00	0.00	118,243.30
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	167,641.80	0.00	0.00	167,641.80
72135 - Svc Co-Communications Service	0.00	702.44	0.00	0.00	702.44
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	11,693.63	0.00	0.00	11,693.63
72605 - Grants to Instit & other Benef	0.00	63,719.70	0.00	0.00	63,719.70
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	769,512.42	0.00	0.00	769,512.42
72620 - Joint Programming Expenditure	0.00	64,096.88	0.00	0.00	64,096.88
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	87,002.28	0.00	0.00	87,002.28
76125 - Realized Loss	0.00	1,959.27	0.00	0.00	1,959.27
76135 - Realized Gain	0.00	-240.05	0.00	0.00	-240.05

**Total for Fund 30071** 0.00 1,828,767.18 0.00 0.00 1,828,767.18

**Total for Dept : 48801** 0.00 1,828,767.18 0.00 0.00 1,828,767.18

**Total for Project : 00063772** 0.00 1,828,767.18 0.00 0.00 1,828,767.18

<b>Award Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,767.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,828,767.18</b>
----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Combined Delivery Report By Project

**UN**  
**DP** UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2  
Run Time: 25-06-2015 02:06:21

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2010)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2010)
Project # :	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	None
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
48801 -Brazil - Central	0.00	1,828,767.18	0.00	0.00	1,828,767.18

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 25-06-2015 02:06:13

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2011)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273 BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period : Jan-Dec (2011)
Project # : 00063772 BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner : 00427 National Execution
	Location : Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
Dept: 48801 (Brazil - Central)					
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)					
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	229,098.32	0.00	0.00	229,098.32
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	- 1,454.72	0.00	0.00	- 1,454.72
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	82,208.27	0.00	0.00	82,208.27
71635 - Travel - Other	0.00	2,024.53	0.00	0.00	2,024.53
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	141,542.78	0.00	0.00	141,542.78
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	1,552,696.28	0.00	0.00	1,552,696.28
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	100,305.78	0.00	0.00	100,305.78
76125 - Realized Loss	0.00	180.69	0.00	0.00	180.69
76135 - Realized Gain	0.00	- 28,566.33	0.00	0.00	- 28,566.33
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>
<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>
<b>Total for Project : 00063772</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>

<b>Award Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,078,035.60</b>
----------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2  
Run Time: 25-06-2015 02:06:18

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2011)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2011)
Project # :	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	None
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	2,078,035.60	0.00	0.00	2,078,035.60

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 18-05-2015 23:05:05

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2012)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2012)
Project # : 00063772	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	00427 National Execution
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
--	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------

Dept: 48801 (Brazil - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	197,467.53	0.00	0.00	197,467.53
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	- 677.44	0.00	0.00	- 677.44
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	123,170.33	0.00	0.00	123,170.33
71635 - Travel - Other	0.00	1,284.41	0.00	0.00	1,284.41
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	214,285.56	0.00	0.00	214,285.56
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72615 - Micro Capital Grants-Other	0.00	1,411,021.32	0.00	0.00	1,411,021.32
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	97,327.59	0.00	0.00	97,327.59
76125 - Realized Loss	0.00	309.38	0.00	0.00	309.38
76135 - Realized Gain	0.00	- 14,934.21	0.00	0.00	- 14,934.21

Total for Fund 30071 0.00 2,029,254.47 0.00 0.00 2,029,254.47

Total for Dept : 48801 0.00 2,029,254.47 0.00 0.00 2,029,254.47

Total for Project : 00063772 0.00 2,029,254.47 0.00 0.00 2,029,254.47

Award Total :	0.00	2,029,254.47	0.00	0.00	2,029,254.47
---------------	------	--------------	------	------	--------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2  
Run Time: 18-05-2015 23:05:11

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2012)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2012)
Project # :	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	None
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	2,029,254.47	0.00	0.00	2,029,254.47

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 1 of 2  
Run Time: 18-05-2015 23:05:00

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2013)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2013)
Project # : 00063772	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	00427 National Execution
		Location :	Brazil
		Govt Disb	UNDP Disb
		UN Agencies	Encumbrance
			Total Exp

Dept: 48801 (Brazil - Central)

Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)

71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	36,183.00	0.00	0.00	36,183.00
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	96,685.69	0.00	0.00	96,685.69
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	50,178.85	0.00	0.00	50,178.85
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	46,777.47	0.00	0.00	46,777.47
71635 - Travel - Other	0.00	438.64	0.00	0.00	438.64
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	126,309.86	0.00	0.00	126,309.86
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	162,929.84	0.00	0.00	162,929.84
72615 - Micro Capital Grants-Other	0.00	120,385.41	0.00	0.00	120,385.41
73505 - Reimb to UNDP for Supp Svcs	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	32,014.44	0.00	0.00	32,014.44
76125 - Realized Loss	0.00	583.09	0.00	0.00	583.09
76135 - Realized Gain	0.00	- 1,839.51	0.00	0.00	- 1,839.51

<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>
<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>
<b>Total for Project : 00063772</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>

<b>Award Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>671,046.78</b>
----------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungl143p

Page 2 of 2  
Run Time: 18-05-2015 23:05:04

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2013)  
Selected Award Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : B0488  
Selected Projects : ALL

Award Id : 00051273	BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2013)
Project # :	BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	None
		Location :	Brazil

	Govt Disb	UNDP Disb	UN Agencies	Encumbrance	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	671,046.78	0.00	0.00	671,046.78

**Combined Delivery Report By Project**



UN Development Programme  
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 3  
Run Time: 19-05-2015 00:05:51

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2014)  
Selected Project Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00051273 BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr	Period :	Jan-Dec (2014)
Output # : 00063772 BRA/08/012 Traditional communi	Impl. Partner :	00427 National Execution
	Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
<b>Dept: 48801 (Brazil - Central)</b>				
<b>Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)</b>				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	198,756.39	0.00	198,756.39
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	131,208.53	0.00	131,208.53
71635 - Travel - Other	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 - Svc Co-Trade and Business Serv	0.00	- 1,880.20	0.00	- 1,880.20
72125 - Svc Co-Studies & Research Serv	0.00	52,841.41	0.00	52,841.41
72610 - Micro Capital Grants-Credit	0.00	164,747.29	0.00	164,747.29
73505 - Reimb to UNDP for Supp Srvs	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	27,333.69	0.00	27,333.69
76125 - Realized Loss	0.00	1,167.12	0.00	1,167.12
76135 - Realized Gain	0.00	- 289.91	0.00	- 289.91
<b>Total for Fund 30071</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>
<b>Total for Dept : 48801</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>
<b>Total for Output : 00063772</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>

<b>Project Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>	<b>0.00</b>	<b>574,884.32</b>
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_

Signed By : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_



Combined Delivery Report By Project

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10  
 Period : Jan-Dec (2014)  
 Selected Project Id : 00051273  
 Selected Fund Code : ALL  
 Selected Dept. IDs : ALL  
 Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2014)
Output # : ALL	Impl. Partner :
	Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central	0.00	574,884.32	0.00	574,884.32

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme  
Report ID: ungidrp

Page 3 of 3  
Run Time: 19-05-2015 00:05:11

**Funds Utilization**

**Selection Criteria :**

Business Unit : BRA10  
Period : Jan-Dec (2014)  
Selected Project Id : 00051273  
Selected Fund Code : ALL  
Selected Dept. IDs : ALL  
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00051273 BRA/08/012 Prog Apoio Agroextr

Period : As at Dec 31, 2014

Output #	00063772	Impl. Partner :00427 National Execution	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00





**Annual Work Plan**

Brazil - Brasilia

Project: 00051273

Project Title: BRA/08/012 - Support for traditional communities

Year: 2015

Report Date: 17/9/2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00063772 BRA/08/012 Traditional communi	CADEIAS PROD MERC E IN	1/12/2008	31/12/2016	BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	72600	Grants	98,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	11,500.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	19,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	10,970.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71600	Travel	9,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71400	Contractual Services - Individ	10,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	72100	Contractual Services-Companies	11,500.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	1,025.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	31,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	8,225.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71600	Travel	31,400.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71600	Travel	163,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	72600	Grants	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	72100	Contractual Services-Companies	30,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	31,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71400	Contractual Services - Individ	8,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	2,100.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	525.00
BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71600	Travel	40,000.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	72100	Contractual Services-Companies	0.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	73500	Reimbursement Costs	2,000.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	1,950.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71600	Travel	10,500.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71300	Local Consultants	0.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	0.00				
BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	15.00				



**Annual Work Plan**

Brazil - Brasilia

Project: 00051273

Project Title: BRA/08/012 - Support for traditional communities

Year: 2015

Report Date: 17/9/2015

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	NOVO MODELO DE AFOIO	1/12/2008	31/12/2016	BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71600	Travel	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71600	Travel	300.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71300	Local Consultants	36,520.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	6,011.50
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71600	Travel	83,710.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	72100	Contractual Services-Companies	0.00
	POLITICAS PÚBLICAS DE	1/12/2008	31/12/2016	BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,500.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	72100	Contractual Services-Companies	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	1,350.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	5,053.50
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71600	Travel	27,000.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71300	Local Consultants	16,750.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	72600	Grants	46,070.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	4,518.33
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	8,666.67
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	71600	Travel	69,950.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	72100	Contractual Services-Companies	11,750.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MMA	71300	Local Consultants	0.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	71600	Travel	17,250.00
				BRA-National Execution	30071	BRA-MDA	72100	Contractual Services-Companies	18,500.00
<b>TOTAL</b>									<b>876,610.00</b>
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>876,610.00</b>



**Annual Work Plan**

Brazil - Brasilia

Project: 00051273

Report Date: 17/9/2015

Project Title: BRA/08/012 - Support for traditional communities

Year: 2016

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00063772 BRA/08/012 Traditional communi	CADEIAS PROD MERC E IN	1/12/2008	31/12/2016	BRA-National Execution	30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	2,818.29
					30071	BRA-MMA	71600	Travel	7,534.46
					30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	9,578.48
					30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	66,365.86
					30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	376.72
					30071	BRA-MDA	72100	Contractual Services-Companies	67,000.00
					30071	BRA-MDA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	71,069.69
					30071	BRA-MDA	71600	Travel	27,500.00
					30071	BRA-MDA	71300	Local Consultants	26,000.00
					30071	BRA-MDA	71300	Local Consultants	16,750.00
					30071	BRA-MDS	71300	Local Consultants	21,000.00
					30071	BRA-MDS	71600	Travel	59,002.82
					30071	BRA-MDA	72600	Grants	85,000.00
					30071	BRA-MDA	72100	Contractual Services-Companies	30,500.00
					30071	BRA-MDA	75100	Facilities & Administration	7,550.00
					30071	BRA-MDS	72100	Contractual Services-Companies	14,750.00
					30071	BRA-MDS	75100	Facilities & Administration	10,487.63
30071	BRA-MDS	72600	Grants	115,000.00					
30071	BRA-MDA	71600	Travel	18,750.00					
<b>TOTAL</b>								<b>647,033.75</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>647,033.75</b>	





United Nations Development Programme

*Lilia Souto*  
UNDP BRAZIL

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/08/012 - Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais

Atlas Award Number: 00051273

Atlas Project Number: 00063772

Main Source of Funds: Government of Brazil

Executing Agency: NEX - National Execution - DEEST/SNJ

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/01053	2008	1/1/2008		0.00	
				0.00	0.00	0.00
		2009	2/1/2009		2,067,510.55	
				69,250.40	2,067,510.55	-1,998,260.15
		2010	30/09/2010		1,600,282.49	
				615,140.96	1,600,282.49	-2,983,401.68
		2011	31/12/2011		0.00	
				1,061,469.89	0.00	-1,921,931.79
		2012	1/1/2012		0.00	
				1,328,657.14	0.00	-593,274.65
		2013	2/1/2013		446,614.71	
				210,075.24	446,614.71	-829,814.12
		2014	31/12/2014		0.00	
	184,184.72		0.00	-645,629.40		
2015	31/12/2015		0.00			
		366,205.00	0.00	-279,424.40		
2016	31/12/2016		0.00			
		279,424.40	0.00	0.00		
<b>Total 01053</b>				<b>4,114,407.75</b>	<b>4,114,407.75</b>	<b>0.00</b>
51005	30071/11238	2008	1/1/2008		0.00	
				0.00	0.00	0.00
		2009	6/1/2009		965,429.17	
			9/12/2009		273,391.81	
				527,059.36	1,238,820.98	-711,761.62
		2010	28/06/2010		401,069.52	
			11/10/2010		146,198.83	
			2/12/2010		151,162.79	
				705,969.90	698,431.14	-704,222.86
		2011	1/1/2011		0.00	
	427,197.38		0.00	-277,025.48		



C/S Schedule of Payments

Project: BRA/08/012 - Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais

Atlas Award Number: 00051273

Atlas Project Number: 00063772

Main Source of Funds: Government of Brazil

Executing Agency: NEX - National Execution - DEEST/SNJ

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/11238	2012	24/05/2012		213,903.74	
			14/06/2012		108,881.32	
			9/7/2012		143,815.92	
			25/10/2012		317,733.98	
				584,748.54	784,334.96	-476,611.90
		2013	2/1/2013		190,757.65	
				418,962.43	190,757.65	-248,407.12
		2014	31/12/2014		0.00	
				146,205.94	0.00	-102,201.18
		2015	31/12/2015		0.00	
				94,290.00	0.00	-7,911.18
		2016	31/12/2016		0.00	
				7,911.18	0.00	0.00
	<b>Total 11238</b>	<b>2,912,344.73</b>	<b>2,912,344.73</b>	<b>0.00</b>		
51005	30071/11240	2008	1/1/2008		0.00	
				0.00	0.00	0.00
		2009	6/1/2009		1,476,793.25	
				331,547.26	1,476,793.25	-1,145,245.99
		2010	13/09/2010		1,129,943.50	
				507,656.32	1,129,943.50	-1,767,533.17
		2011	1/1/2011		0.00	
				589,368.37	0.00	-1,178,164.80
		2012	1/1/2012		0.00	
				115,848.86	0.00	-1,062,315.94
		2013	1/1/2013		0.00	
				42,009.11	0.00	-1,020,306.83
		2014	31/12/2014		0.00	
	244,493.66		0.00	-775,813.17		
2015	31/12/2015		0.00			
		416,115.00	0.00	-359,698.17		



## C/S Schedule of Payments

Project: BRA/08/012 - Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais

Atlas Award Number: 00051273  
Atlas Project Number: 00063772

Main Source of Funds: Government of Brazil  
Executing Agency: NEX - National Execution - DEEST/SNJ  
Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance
51005	30071/11240	2016				
			31/12/2016		0.00	
				359,698.17	0.00	29,295.33
		<b>Total 11240</b>		<b>2,606,736.75</b>	<b>2,606,736.75</b>	<b>29,295.33</b>
<b>GRAND TOTAL</b>				<b>9,633,489.23</b>	<b>9,639,616.45</b>	<b>-6,127.22</b>

# **ANEXOS**

**Ofício N° 779/CGCM-ABC de 31 de agosto de 2015**

**Ofício N° 778/CGCM-ABC de 31 de agosto de 2015**

**Ofício N° 193/2015/GAB/SEDR/MMA de 24/08/2015**





SAF Sul Quadra 02, Lote 2, Bloco B- 4º Andar,  
Ed. Via Office, 70070-600 - Brasília - DF - Brasil

Ofício N.º 779 /CGCM-ABC

Brasília, 31 de agosto de 2015.

À Sua Excelência  
Senhor **Jorge Chediak**  
Representante Residente do PNUD Brasil  
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 Brasília-DF; CEP: 70.000


**Assunto: CT-PNUD. Assunto: CT. PNUD. BRA/08/012 "Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais" Revisão Substantiva. Aprovação**

Senhor Representante Residente,

Informo Vossa Excelência de que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminhou à Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE) proposta ajustada da Revisão Substantiva do Projeto BRA/08/012 "Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais", executado no âmbito do Programa de Cooperação Brasil-PNUD.

2. Sobre o assunto, após análise técnica, comunico que a ABC/MRE nada tem a opor ao documento em apreço.
3. À luz do que precede, muito agradeceria providências no tocante à preparação dos originais do Documento de Revisão do Projeto para fins de assinatura.

Atenciosamente,

  
João Almino  
Embaixador  
Diretor da ABC



Agência Brasileira de Cooperação  
Ministério das Relações Exteriores - SAF Sul Quadra 02, Lote 2, Bloco B- 4º Andar,  
Ed. Via Office, 70070-600 - Brasília - DF - Brasil

Ofício N.º *778* CGCM-ABC

Brasília, 31 de agosto de 2015.

Ao Senhor

**CARLOS MÁRIO GUEDES DE GUEDES**

Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável

Ministério do Meio Ambiente

Esplanada dos Ministérios, bloco B, 7º andar, sala 700, Gabinete

CEP: 70.170-900

Brasília - DF

**Assunto:** CT. PNUD. BRA/08/012 "Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais"  
Revisão Substantiva. Aprovação.

Senhor Secretário,

Faço referência ao Ofício nº 197 /2015/GAB/SEDR/MMA, de 28 de agosto de 2015, por meio do qual foi encaminhada proposta ajustada da Revisão Substantiva do Projeto BRA/08/012 "Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais", executado no âmbito do Programa de Cooperação Brasil-PNUD.

2. Sobre o assunto, informo a Vossa Senhoria que, após análise técnica, a ABC/MRE nada tem a opor ao documento. Ofício ao PNUD será expedido na data de hoje, com solicitação de preparação dos originais do Documento de Revisão do Projeto para fins de assinatura.

Atenciosamente,

João Almino  
Embaixador  
Diretor da ABC

tjardim/2015/tjardim/PNUD/Projetos-BRA08/012 -oficioMMA-AprovaRevSubst31AGO2915

Ministério do Meio Ambiente  
Recebido / CGCM/SEPRO  
Data 10 / 09 / 15  
aus Felice  
Rubrica 1049



**MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE**  
**SECRETARIA DE EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**  
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º Andar  
CEP 70.068.901 - Brasília- DF  
Telefones: (61) 2028-1092

Ofício nº 193/2015/GAB/SEDR/MMA

Brasília, 24 de agosto de 2015

A Sua Excelência o Senhor  
**JOÃO ALMINO**  
Diretor-Geral da Agência Brasileira de Cooperação  
Ministério das Relações Exteriores  
SAF/Sul Quadra 02, Lote 02, Bloco B, 4º Andar, Ed. Via Office  
CEP:70.070-600- Brasília/DF

**Assunto: Encaminha a Proposta de Revisão Substantiva e o Relatório de Progresso nº 4 do Projeto BRA/08/2012 - Programa de Apoio ao Agroextrativismo e aos Povos e Comunidades Tradicionais**

Senhor Diretor-Geral,

1. Encaminha-se a proposta de revisão substantiva conforme proposta da reunião tripartite de 17/06/2015. A revisão substantiva objetiva a extensão do prazo de vigência do BRA/08/2012 até 31/12/2016.
2. Por oportuno encaminhamos o relatório de progresso nº 4 atualizado até agosto de 2015 considerando as recomendações encaminhadas a esta secretaria pela ABC por meio do Ofício de 22/04/2015.
3. Informa-se que os técnicos da equipe do Departamento de Agroextrativismo estão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais nos telefones (61) 2028 1594 ou (61) 2028 1589.

Atenciosamente,

**CARLOS MÁRIO GUEDES DE GUEDES**  
Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural e Sustentável

Agência Brasileira de Cooperação - ABC  
Recebido por: Paulo  
Data: 26/08/15 Hora: 10:40