



UN Development Programme
Brazil - Brasilia

Project: 00073790
Project Title: Rio+ Center: Rio+20 Follow up Actions
Start Year: 2013
End Year: 2018

Implementing Partner: UNDP

Responsible Parties: UNDP

Revision Type: Substantive Revision S03

Budget (US\$) as of Last Revision on 29-June-2018		
Donor	Fund	Amount
UNDP	11999 OR Engagemnt fund -firmly DAS	384,061.00
Total Budget (2018 and Beyond)		384,061.00
Total Utilization (2017 and Prior)		4,118,558.57
Project Total		4,510,390.27
Unprogrammed/Unfunded		7,770.70

Project Description:

The purpose of this revision is to extend project termination to 30 June 2019.

The total amount of Unprogrammed/Unfunded US\$ 7,770.70 refers to:

- USD 6,088.93: assets depreciation;
- USD 1,681.77: is being analyzed by Atlas PS Support.

Agreed by: Niky Fabiancic

Agreed by: Resident Representative

Agreed by: UNDP-Brazil

Agreed by: Date: 29/06/2018

Projeto 00073790 - Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável

Revisão

1. Objetivo da Revisão e Mudanças Propostas

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade ao projeto e permitir a plena realização de todos os seus resultados, a presente Revisão Substantiva tem os seguintes objetivos:

- Alterar o prazo de vigência do projeto 73790 para 30 de junho de 2019;
- Destacar, no Plano de Trabalho:
 - a. manutenção dos Resultados 1, 2 e 4, assinalando as atividades concluídas nos respectivos resultados;
 - b. a distribuição do orçamento entre as atividades remanescentes.
- Refletir a taxa de 8% (GMS), de acordo com a política de recuperação de custo PNUD.

2. Justificativa

Na reunião tripartite, realizada em 07 de dezembro de 2017, avaliou-se que o Centro RIO+, em sua vertente institucional, alcançou maturidade e alcançou resultados efetivos em várias ações, incluindo iniciativas altamente inovadoras como por exemplo o uso da cinematografia para divulgar a Agenda 2030.

Em janeiro deste ano, após reestruturação do Centro RIO+, foi elaborado o plano de trabalho para 2018 estabelecido e acordado em conjunto com o MRE, o qual está sendo implementado dentro da disponibilidade dos recursos financeiros remanescentes. Grande parte das ações previstas já foram realizadas, ou estão em andamento, com destaque para a realização de atividades em parceria com o escritório nacional do PNUD como o evento Planeta ODS, realizado em paralelo ao Fórum Mundial da Água em Brasília em março de 2018 e o lançamento de publicações para divulgação dos ODS como a série de Glossários dos ODS 6, 7, 11 e 14 lançados em parceria com o Grupo Assessor de ODS da ONU no Brasil, bem como a tradução da publicação do UNDP sobre o Papel dos Parlamentos para a implementação dos ODS.

Para o segundo semestre de 2018 está previsto o lançamento de mais uma publicação original do Centro RIO+ com o tema de *Urban Waters*, aproveitando a expertise do Centro no trabalho com a questão de Baías Urbanas e Cidades Sustentáveis e conectando o Centro RIO+ com outros centros de referência de pesquisas na área tanto em academias quanto em outras organizações internacionais. Para além das publicações o Centro irá realizar eventos para a promoção dos ODS e o debate de temas relevantes para o

cumprimento das metas estabelecidas para 2030, como o Fórum Global de Inovação e Tecnologia para a Sustentabilidade que será realizado em novembro. O fórum, realizado em parceria com o Centro de Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade conta com a parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, UNESCO, CEPAL além de outros parceiros do sistema ONU e organizações da sociedade civil como o próprio Museu do Amanhã. Estas e outras atividades que o Centro tem em andamento foram discutidas com a SGAET/MRE.

Todas estas atividades visam a contribuir com o objetivo do Centro de se tornar um articulador de parcerias com outros centros de excelência de pesquisa nacionais e internacionais e também para o cumprimento do seu objetivo de tornar-se um disseminador de conhecimento por meio da realização de eventos de diálogo que facilitem a troca de experiências e boas práticas entre diversos atores e países, posicionando o Centro RIO+ e a cidade do Rio de Janeiro como sedes internacionais do debate sobre sustentabilidade.

No final de 2017, data da última tripartite, o saldo remanescente estava estimado em cerca de US\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil dólares), pendentes questões de taxas administrativas e variação cambial. O Centro tem implementado um regime de austeridade desde o último ano, devido a gastos inesperados (custos de aluguel, compra de mobiliário, p.ex.) e dificuldades de captação de novos recursos, que levaram à redução da equipe do Centro. Tais medidas continuam permitindo o funcionamento do Centro, tendo sido feito grandes esforços de dar visibilidade a sua marca, o que é importante inclusive para a mobilização de recursos.

Esta revisão do projeto, com a sua extensão até o dia 30 de junho de 2019, justifica-se pela continuidade dos esforços desta mobilização de recursos, a qual ainda não apresentou resultados concretos.

Na mesma linha, a recente distribuição do orçamento entre as atividades remanescentes justifica-se exatamente pela falta de captação de recursos pelo Centro para o desenvolvimento de atividades programáticas. Como se pode verificar no projeto, as atividades nos Resultados 1 e 2 previam atividades iniciais do Centro, para as quais não se conseguiu financiamentos adicionais. Como o projeto foi originalmente desenhado até 31 de dezembro de 2015 e não foi alcançado um arranjo de estrutura física e de sustentabilidade financeira do Centro até aquela data, o projeto teve que ser estendido e, por isso, foi necessário fazer realocações financeiras para firmar contratos para a manutenção de infraestrutura do espaço físico do Centro e de suas operações, bem como manutenção da equipe para a gestão do projeto.

3. Equipe do Projeto

Dadas as dificuldades de captação de novos recursos, a equipe original vem sendo reduzida desde 2016, culminando com o término do contrato do Diretor do Centro Rio+, em 31 de dezembro de 2017, cujos custos eram cobertos pela Sede do PNUD. A maioria dos contratos nacionais, cobertos pelo orçamento do projeto, também foram encerrados

nesta data. Em 2018, sob o projeto estarão 2 profissionais (*staff*) e 2 consultores (*service contract*) para garantir seu funcionamento mínimo e a execução do Plano de Trabalho 2018, acordado com a SGAET/MRE. A partir de janeiro de 2018, para redução de custos, o Representante Residente do PNUD/Brasil está atuando interinamente como diretor do Centro, de forma a garantir a execução das suas operações diárias.

4. Vigência

O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 30 de junho de 2019, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Instituições Participantes.

5. Orçamento

O orçamento total do Projeto original é de US\$ 4,510,390.27 (Quatro milhões, quinhentos e dez mil, trezentos e noventa dólares americanos e vinte e sete centavos). Em 06 de dezembro de 2017, o saldo orçamentário remanescente era de US\$ 384.061,00 (trezentos e oitenta e quatro mil, e sessenta e um dólares americanos), conforme dados sistematizados a partir de relatórios, tais como CDR (dados parciais de 2017), *Account Activity Analysis* do sistema Atlas, e previsão de gastos para o mês de dezembro.

6. Matriz Lógica (Plano Estratégico a partir do primeiro semestre de 2018)

MATRIZ LÓGICA

Número do Projeto: DAS 00073790

Título do Projeto: Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio-20
Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores); Os principais resultados do Projeto tem implementação, inicialmente, em âmbito nacional, mas considerando a vocação internacional do Centro Rio - (Resultados 1 e 2) e da Estratégia de Compensação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Resultado 3) haverá desdobramentos desses resultados em âmbito internacional, inclusive com envolvimento de parceiros em outros países.

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES	Cronograma 2018					Fonte de Financiamento (Fundo)	Doador	Agência Implementadora	Contas Contábeis	Orçamento USD	Concluído
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim	1 Trim						
Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio- definidos	Subtotal	1.1.1 Elaborar minuta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro	X	X				1999 - PNUCIDIAS	0002 - PNUD	001991 - PNUD	71400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$	
		1.1.2 Debater e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X	X				71600 - Viagens 72100 - Serviços Contratados - Empresas 75100 - GMS	\$	
		1.2.1 Elaborar minuta de arranjos de governança e implementação do Centro	X	X	X	X	X				71300 - Consultoria Nacional	\$	
		1.2.2 Debater e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X	X	1999 - PNUCIDIAS	0002 - PNUD	001991 - PNUD	71600 - Viagens 72100 - Serviços Contratados - Empresas 75100 - GMS	\$	
Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental	Subtotal	1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental.	X	X	X	X	X				71300 - Consultoria Nacional	\$	
		1.3.2 Divulgar os estudos realizados inclusive por meio de seminário	X	X	X	X	X	1999 - PNUCIDIAS	0002 - PNUD	001991 - PNUD	71600 - Viagens 72100 - Serviços Contratados - Empresas 74200 - Custos de Produções de Audio-Visuais e Impressões 75100 - GMS	\$	10.000,00
		1.4.1 Elaborar minuta de marco legal para o Centro	X	X			X				71300 - Consultoria Nacional	\$	
		1.4.2 Debater e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X	X	1999 - PNUCIDIAS	0002 - PNUD	001991 - PNUD	71600 - Viagens 72100 - Serviços Contratados - Empresas 75100 - GMS	\$	1.000,00
Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio- realizados	Subtotal	1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal									75100 - GMS	\$	80,00
												\$	1.000,00

zll

Resultado 1 (Output 1 - 00085442) - Centro Mundial para o Desenvolvim ento Sustentável - Centro Rio- estruturado, apoiado politicament e financeirame nte por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	15.1 Realizar levantamento de necessidades de financiamento do Centro, assim como de potenciais parceiros/doadores	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	71400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$ 13.000,00	Em andamento
	15.2 Elaborar plano de financiamento do Centro	X	X	X	X	X	X	X	X	00012 - PNUD	71600 - Viagens	\$ 8.000,00	
	15.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro	X	X	X	X	X	X	X	X	1899 - PNUJUDAS	72100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ 50,00	
	15.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	75100 - GMS	\$ 1.884,00	
	Subtotal											\$ 22.734,00	
Produto 16 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio-	16.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	71900 - Consultoria Nacional	\$ -	Em andamento
	16.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	71600 - Viagens	\$ 500,00	
	16.3 Plano de comunicação elaborado e implementado	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	72100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ -	
	16.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	74200 - Custos de Produtores de Audio-Visuais e Impressões	\$ 900,00	
	Subtotal											\$ 1.400,00	
Produto 17 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio- elaboradas e submetidas aos parceiros	17.1 Realizar levantamento de necessidades relacionadas a organização, orçamento e staffing	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	71900 - Consultoria Nacional	\$ -	Em andamento
	17.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	71600 - Viagens	\$ 1.300,00	
	17.3 Discutir e validar plano	X	X	X	X	X	X	X	X	001881 - PNUD	72100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ -	
												\$ 104,00	
	Subtotal											\$ 1.404,00	

JM

RESULTADOS ESPERADOS	Subtotal Resultado 1	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2018				Cronograma 2019		Isuamos	Destor	Agência Implementadora	Custos Contábeis	Organismo USD	Em andamento		
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim	1 Trim	2 Trim								
Produto 1.8. Estratégia de implementação de práticas sustentáveis, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de referência elaborada	Subtotal Resultado 1	1.8.1 Elaborar estratégia de outreach			X		X				T1400 - Contratos de Serviços - Indefinidos	\$ 13.000,00	Em andamento			
		1.8.2 Elaborar planejamento detalhado a partir da estratégia definida	X	X	X	X	X	X	1839 - PNUODAS	00012 - PNUD	001581 - PNUD	T1600 - Viagens		\$ 6.500,00		
		1.8.3 Discutir e validar plano	X	X	X	X	X	X	X			T2100 - Serviços Contratados - Empresa		\$ 100,00		
		1.8.4 Monitorar implementação da estratégia	X	X	X	X	X	X	X			T5100 - GMS		\$ 1.616,00		
												\$ 21.816,00				
												\$ 55.346,00				
PRODUTOS ESPERADOS		ATIVIDADES INDICATIVAS														
Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates com DIÁLOGOS sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto	Subtotal	2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro	X	X	X	X	X	X			1839 - PNUODAS	00012 - PNUD	001581 - PNUD	T1400 - Contratos de Serviços - Indefinidos	\$ -	Concluído
		2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos	X	X	X	X	X	X	X					T1600 - Viagens	\$ -	
														T2100 - Serviços Contratados - Empresa	\$ -	
													T5100 - GMS	\$ -		
														\$ -		
Subtotal														\$ -		
Produto 2.2 Consultas e empastamento de ações iniciais, identificar como prioritárias para o Centro RIO+, realizadas	Subtotal	2.2.1 Estabelecer mecanismos de consulta para detalhamento das prioridades iniciais do Centro												T1400 - Contratos de Serviços - Indefinidos	\$ -	Concluído
		2.2.2 Sistematizar resultado das consultas												T1600 - Viagens	\$ -	
		2.2.3 Realizar levantamento de especialistas de outros Centros semelhantes												T2100 - Serviços Contratados - Empresa	\$ -	
		2.2.4 Reverificar planejamento inicial de ações do Centro												T5100 - GMS	\$ -	
														\$ -		
Subtotal														\$ -		
Resultado 2 (Orç. 2 - 00185560). Ações iniciais do Centro de Desenvolvimento	Subtotal	2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações	X			X	X	X						T1400 - Contratos de Serviços - Indefinidos	\$ 13.900,00	Em andamento
		2.3.2 Realizar estudos e/ou												T1500 - UNI Volunteer	\$ 8.850,00	
														T1600 - Viagens	\$ 4.000,00	
														\$ -		

JM

RESULTADOS ESPERADOS	Subtotal	Subtotal Resultado 3	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2016					Cronograma 2015		Isuacos	Doador	Agência Implementadora	Contratos Contratáveis	Orçamento USD
				1	2	3	4	1	2						
Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estrangeiros			3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - a partir dos resultados da avaliação								1839 - PNUODAS	00181 - PNUD	T1400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$ -	
			3.3.3 Desenvolver e validar proposta junto a atores relevantes									00181 - PNUD	T1600 - Viagens	\$ -	
			3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo										T5100 - GMS	\$ -	
			Subtotal										Cotas Contratáveis	Orçamento USD	
Produto 4.1 Projeto monitorado, validado e escalonado de conectadores promovido			4.1.1 Selecionar e contratar equipe	X									61200 - Pessoal	\$ 217.500,00	
			4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto	X		X	X						T1400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$ 1.200,00	
			4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação	X	X	X	X	X	X		1839 - PNUODAS	00181 - PNUD	T1600 - Viagens	\$ 1.820,00	
			4.1.4 Realizar ações de monitoramento do projeto	X	X	X	X	X	X				T2100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ -	
		Subtotal											T5100 - GMS	\$ 17.595,00	
Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD dos critérios de crescimento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro			4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios										T1400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$ -	
			4.2.3 Firmar contratos relacionados à infraestrutura dos escritórios								1839 - PNUODAS	00181 - PNUD	T1600 - Viagens	\$ -	
													T2100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ -	
			Subtotal											T5100 - GMS	\$ -
Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio-phaçada e implantação pelo PNUD			4.3.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro	X				X	X				T1400 - Contratos de Serviços - Individuais	\$ 7.000,00	
			4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado	X	X	X	X	X	X				T1600 - Viagens	\$ 1.642,00	
			4.3.3 Discutir e validar plano						X		1839 - PNUODAS	00181 - PNUD	T2100 - Serviços Contratados - Empresas	\$ 10.500,00	
			Subtotal												Orçamento USD

Resultado 4
[Output 4 - 00085562].
Destino eficiente do Projeto



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00073750
 Project Title: Rio+20 Follow up Actions
 Year: 2018

Report Date: 5/9/2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00088442 1. Rio+20 Establish Rio+ Centre	Producto 1.2 Severance	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	UNDP	71800	Travel	0.00
				UNDP	UNDP	72100	Contractual	0.00
	Producto 1.3 Sust.Disc.	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	72100	Contractual	0.00
				UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	800.00
				UNDP	UNDP	71800	Travel	10,000.00
	Producto 1.4 Legal	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
				UNDP	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	80.00
	Producto 1.5 Financing	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	72100	Contractual	0.00
				UNDP	UNDP	71800	Travel	1,000.00
				UNDP	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
	Producto 1.6	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,894.00
				UNDP	UNDP	71800	Travel	8,000.00
				UNDP	UNDP	71400	Contractual Services - Individ.	13,000.00
	Producto 1.7 Technical	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	72100	Contractual	50.00
				UNDP	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	800.00
Producto 1.8 Mobilize	05/2013	31/12/201	UNDP	UNDP	72100	Contractual	0.00	
			UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	112.00	
			UNDP	UNDP	71800	Travel	500.00	
			UNDP	UNDP	71800	Travel	1,300.00	
			UNDP	UNDP	75100	Facilities & Administration	104.00	
			UNDP	UNDP	72100	Contractual	0.00	
			UNDP	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
			UNDP	UNDP	72100	Contractual	700.00	
			UNDP	UNDP	71400	Contractual Services - Individ.	13,000.00	



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00073790
 Project Title: Rio+ Center: Rio+20 Follow up Actions
 Year: 2019
 Report Date: 5/9/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00066662 4. Rio+ Management	Product 4.1 Monitoring &	8/6/2013	3/11/2014	UNDP	11999	UNDP	76100	Facilities & Administration	3,036.45
	Product 4.3 Physical	8/6/2013	3/11/2014	UNDP	11999	UNDP	81200	Salaries Costs - GS Staff	10,000.00
				UNDP	11999	UNDP	81100	Salary Costs - NP Staff	28,568.10
				UNDP	11999	UNDP	73500	Reimbursement Costs	2,988.00
				UNDP	11999	UNDP	76100	Facilities & Administration	240.00
TOTAL									44,881.55
GRAND TOTAL									44,881.55



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00073790

Project Title: Rio+ Center: Rio+20 Follow up Actions

Year: 2018

Report Date: 5/9/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
	Produto 1.6 Mobilize partner	6/5/2013	31/12/2017	UNDP	11999	UNDP	71600	Travel	6,500.00
				UNDP	11999	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,616.00
TOTAL									59,346.00
00086560	2. Rio+ Initial actions	6/5/2013	31/12/2017	UNDP	11999	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	10,700.00
				UNDP	11999	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,650.00
				UNDP	11999	UNDP	71600	Travel	4,000.00
				UNDP	11999	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	11999	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	13,900.00
				UNDP	11999	UNDP	71500	UN Volunteers	8,850.00
				UNDP	11999	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,128.00
TOTAL									42,228.00
00086562	4. Rio+ Management	6/5/2013	31/12/2017	UNDP	11999	UNDP	61200	Salaries Costs - GS Staff	178,931.30
				UNDP	11999	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	1,200.00
				UNDP	11999	UNDP	71600	Travel	1,120.00
				UNDP	11999	UNDP	75100	Facilities & Administration	14,500.15
	Produto 4.3 Physical structu	6/5/2013	31/12/2017	UNDP	11999	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,100.00
				UNDP	11999	UNDP	71600	Travel	1,642.00
				UNDP	11999	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
				UNDP	11999	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	10,500.00
				UNDP	11999	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	7,000.00
				UNDP	11999	UNDP	72500	Supplies	0.00
				UNDP	11999	UNDP	73500	Reimbursement Costs	19,612.00
TOTAL									237,606.05
GRAND TOTAL									339,180.05