

8/12/2015



UN Development Programme Brazil - Brasilia

Project: 00073790
 Project Title: Rio+ Center: Rio+20 Follow up Actions
 Start Year: 2013
 End Year: 2017
 Implementing Partner: UNDP

Budget (US\$) as of Last Revision on 29-April-2015		
Donor	Fund	Amount
UNDP	11999 OR Engagemnt fund -frmly DAS	3,004,333.16
UNDP	20004 DGTTF-NATIONAL, REGIONAL	0.00
UNDP	23300 TTF Envr Glo & Reg Envr Chal	0.00
Total Budget (201 and Beyond)		3,004,333.16
Total Utilization (2014 and Prior)		1,495,721.97
Project Total		4,500,055.13
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Parties: UNDP
 Revision Type: Substantive Revision

Project Description:

The purpose of this revision are:
 a) To extend the Project to December, 31st 2017;
 b) Reflect the 2015 expenditures;
 c) Transfer the balance to the next years.

Agreed by: / João Almino - ABC/MRE
 Agreed by: José Raphael Azeredo - MRE
 Agreed by: Niky Fabiancic UNDP-Brazil
 Agreed by: Date:

João Almino
J. R. Azeredo
Niky Fabiancic
 Marcio Lopes Correa
 Coordenador-Geral
 Operação Técnica Multilateral
 CTM/ABCIMBE
 31/12/2015

DAS 00073790

**Apoio à Implementação de Ações de Seguimento
da Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável - Rio+20**

Revisão Substantiva

Dezembro de 2015

Sumário

A. Contexto	3
B. Análise de Progresso	5
B.1. Resultado 1:	5
B.2. Resultado 2:	7
B.3. Resultado 3	9
B.4. Resultado 4	11
C. Objetivos da Revisão e Mudanças Propostas	13
C.1. Justificativa para a alteração do prazo de vigência do projeto 73790	13
D. Monitoramento e Avaliação.....	14
E. Matriz de Resultados e Orçamento.....	15

DAS 00073790

**Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre
o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20
Revisão Substantiva**

A. Contexto

O Projeto DAS 00073790 – “Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20”, foi assinado com o objetivo geral promover uma ação conjunta entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, o Governo brasileiro e outros parceiros com vistas ao desdobramento de ações definidas à luz do legado da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20, mantendo, dessa forma aceso o seu ideário.

Na reunião tripartite realizada em 30 de abril de 2015, foi feita a apresentação dos resultados obtidos no âmbito do projeto durante os anos de 2013 e 2014. Foi apresentada, como questão central do Projeto, criar condições para construção de um Centro Mundial para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Foram destacados os documentos iniciais de formação do Centro, mandato, objetivos e impactos esperados. A construção do plano de trabalho inicial teve ênfase nos aspectos institucionais e no ponto de vista programático. O planejamento estratégico contou com participação do PNUD (Sede), PNUD Brasil, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Fazenda, e ONGs parceiras nacionais e internacionais.

Embora durante a reunião tenha sido questionado o fato de que a execução financeira estaria abaixo do previsto, foi indicado que se trata de uma estratégia cautelosa que possibilitou que o ciclo de aprendizagem fosse amadurecido. Ademais, foi indicado que há uma transição de enfoque do Centro, o qual está cada vez mais visível, passa de um escopo de atuação em âmbito nacional para o mundial, e do social para a consideração das três dimensões do desenvolvimento sustentável, buscando aproveitar a rede já constituída e as experiências brasileiras de sucesso. Há a busca por uma identidade mais global, especialmente no Sul (abordagem Sul-Sul).

Referente à experiência de compensação de emissão de gases de efeito estufa na RIO+20, houve a sistematização parcial da metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Em seqüência à já bem sucedida cooperação entre o PNUD/Brasil e o Governo brasileiro em relação à compensação de gases de efeito estufa decorrentes de grandes eventos, como a Rio+20 e a Copa do Mundo, o MMA tem solicitado o continuado apoio para a elaboração de estudos, disseminação de material e replicação de experiências relacionadas ao cancelamento voluntário de reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa, no âmbito das decisões da Conferência das Partes da UNFCCC e do Protocolo de Quito, bem como no âmbito da proposta brasileira de elementos para o novo acordo no âmbito da Convenção-Quadro de Mudança do Clima aplicável a todas as Partes.

Durante a reunião tripartite acima mencionada foram registrados os objetivos propostos para a revisão substantiva, a ser oportunamente apresentada, para ulterior apreciação:

1 - Prorrogação da vigência visando à execução do saldo financeiro do projeto (aproximadamente US\$ 2 milhões); e

2 - Previsão de remanejamento orçamentário para refletir os gastos e transferir saldo para os anos subsequentes;

Assim, a presente proposta de revisão substantiva é apresentada, com vistas à extensão da vigência do projeto para 31 de dezembro de 2017, a adequação do plano de trabalho à luz do que ainda precisa ser realizado, e do orçamento remanescente para os próximos dois anos.

B. Análise de Progresso

Os quadros abaixo indicam as ações realizadas conforme o documento de projeto original, assinado em 20 de junho de 2013:

B.1. Resultado 1:

Última Revisão Aprovada	Status	Principais Considerações
RESULTADO 1: Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Centro RIO+) estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior.		A análise de progresso para alcance de resultados pode ser acompanhada na análise de progresso dos produtos, assim como também nas informações constantes do relatório.
Produto 1.1. Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro RIO+ definidos.	Em andamento	Processo de planejamento participativo com governo, sociedade civil e ONU, com vistas a validação do <i>Framing Document</i> .
Produto 1.2. Arranjos de governança e de gestão do Centro RIO+ definidos	Em andamento	Global PRODOC - Seleção de consultoria especializada em andamento. Conselho de Governança estabelecido com forte representação política com representantes do PNUD e do governo brasileiro: http://riopluscentre.org/2014/12/15/brazilian-government-and-undp-establish-rio-centres-governance-board/

<p>Produto 1.3. Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Publicações desenvolvidas em áreas temáticas específicas (ver lista de publicações)</p>
<p>Produto 1.4 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implementada pelo PNUD</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Escritório em funcionamento, estrutura básica estabelecida na Ilha do Fundão-UFRJ. Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissionais), e quadro de estagiários e voluntários temporários. Identificação e avaliação de potenciais localizações definitivas no centro da cidade do Rio de Janeiro.</p>
<p>Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura de marco legal Centro Rio+ realizados.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Indicador: marco legal aprovado (Seleção de consultoria especializada em andamento)</p>
<p>Produto 1.6. Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Prospecção de financiadores nacionais (Governo Brasileiro) em andamento;</p>
<p>Produto 1.7. Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro RIO+.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Identidade visual e manual de uso da marca. Criado. Presença online estabelecida: website, mídia social, Blogs, divulgação pelas ferramentas Twitter e página no Facebook. Newsletter publicada regularmente. Assessor de Comunicação contratado.</p>

<p>Produto 1.8. Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro RIO+ elaboradas e submetidas aos parceiros.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Prospecção de financiadores nacionais (Governo Brasileiro) em andamento; Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissionais), e quadro de estagiários e voluntários temporários.</p>
<p>Produto 1.9. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Iniciativas em movimentos sociais, organizações da sociedade civil e do governo e parceiros identificados Parcerias com o governo, os escritórios regionais do PNUD, ONGs, grupos de reflexão (think tanks).</p>

B.2. Resultado 2:

Última Revisão Aprovada	Status	Principais Considerações
<p>RESULTADO 2: Ações iniciais do Centro RIO+ desenvolvidas</p>		
<p>Produto 2.1. Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Reformulação e lançamento da plataforma RIO Dialogues para ampliar diálogo e engajamento e aumentar a participação dos cidadãos. http://riopluscentre.org/2014/09/26/rio-centre-holds-an-e-consultation-on-sdg/ Apoio ao Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) do Governo brasileiro formado para discutir as posições do Brasil para a Agenda de Desenvolvimento Pós- 2015 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (com documento traduzido para o português). https://www.riodialogues.org/node/415601</p>

		<p>Diálogo com a sociedade civil e colaboração sobre o posicionamento brasileiro no Pós-2015 e ODS.</p> <p>Desenvolvimento de parceria(s) para investigação sobre DS e equidade especificamente com SDSN Amazônia, o Overseas Development Institute e outras organizações.</p> <p>Participação na de critérios de desenvolvimento para dois elementos de um prêmio para a Sustentabilidade em áreas protegidas e terras indígenas.</p>
<p>Produto 2.2.</p> <p>Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro RIO+, realizados.</p>	<p>Em Andamento</p>	<p>Missões realizadas (Sede do PNUD), BSB-RJ (gerenciamento e áreas técnicas); planejamento estratégico com participação do PNUD (Sede), PNUD Brasil, governo brasileiro e ONGs parceiras nacionais e internacionais; publicação de levantamento de experiências de outros Centros semelhantes.</p>
<p>Produto 2.3. Ações de geração e disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas.</p>	<p>Em Andamento</p>	<p>Participação em debates nacionais e internacionais sobre conceitos e ferramentas (Paquistão, Etiópia, Inglaterra, Gana, África do Sul, Madagascar, Brasil, entre outros), com diversos parceiros, e eventos como o Seminário Internacional (Mundo sem Pobreza), em novembro de 2014, em Brasília-DF.</p> <p>Estabelecimento de prática em comunidade interligando os tomadores de decisão políticos, os profissionais e os pequenos agricultores na África Austral e Oriental. A Comunidade de Prática tem mais de 500 membros de mais de 20 países.</p> <p>http://riopluscentre.org/2014/09/26/rio-centre-holds-an-e-consultation-on-sdg/</p> <p>Todo o trabalho desenvolvido pelo Centro RIO+ tem olhar voltado para as dimensões sociais, ambientais e vice-versa. Isto pode ser verificado pelo trabalho realizado em ODS, sobre desigualdades, alterações climáticas, etc. Ver a lista de publicações e de atividades.</p> <p>Acordo de cooperação sobre a ferramenta e- avaliação Big Data entre o PNUD Brasil, o Ministério Desenvolvimento Social, Caixa Econômica Federal, Fundação Oswaldo Cruz e Universidades Federais da Bahia (UFBA) e Brasília (UnB). O Centro RIO+ é o</p>

		<p>braço executivo do PNUD neste acordo. A Ferramenta de avaliação eletrônica <i>BigData</i> das políticas sociais usando o "Cadastro Único" para implementação de políticas sociais mais eficientes.</p>
<p>Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Contribuição substantiva em análises, narrativas, recursos humanos, painelistas, publicações e participação em vários painéis de alto nível no Brasil.</p> <p>Participação como palestrante em dois momentos na Conferência Pan-Africana sobre as desigualdades no contexto da Agenda pós-2015 e os ODS: Gana, abril de 2014.</p>
<p>Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimentos e arquivo, bem como de divulgação, da documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Foi decidida que a abordagem adotada seria realizada interligando o site do RIO+ para o website mundial de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que serve como um repositório de toda a documentação e calendários relacionados com o desenvolvimento sustentável das Conferências do Rio entre outras.</p> <p>Memória dos diálogos temáticos <i>Rio Dialogues</i>, realizado no âmbito da Conferência Rio+20, interligada ao site do Centro RIO+:</p> <p>https://www.riodialogues.org/sitemap</p>

B.3. Resultado 3

Última Revisão Aprovada	Status	Principais Considerações
<p>RESULTADO 3: Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE)</p>		

<p>Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Metodologia foi parcialmente sistematiza no "Relatório Rio+ - O Modelo Brasileiro: Relatório de Sustentabilidade da Organização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável", que pode ser encontrado no link abaixo (os custos desta sistematização foram cobertos pelo projeto da RIO+20):</p> <p>Relatório em português http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Protok.pdf</p> <p>Relatório em inglês http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Inglesok.pdf</p> <p>Acompanhamento da finalização do inventário ex-post e da estratégia de compensação em relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo, o que ocorreu no final de 2014, de forma a que seja publicado em 2015 publicação com a experiência desses eventos, de forma que a metodologia possa ser replicada.</p>
<p>Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Participação em debates nacionais e internacionais sobre mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa.</p> <p>Contribuição para o estabelecimento do sistema de cancelamento de Reduções Certificadas de Emissões estabelecido pela Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para a compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa.</p> <p>Acompanhamento da finalização do inventário ex-post e da estratégia de compensação em relação à Copa das Confederações e Copa do Mundo, o que ocorreu no final de 2014, de forma a que seja publicado em 2015 publicação com a experiência desses eventos, de forma que a metodologia possa ser replicada.</p>
<p>Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados</p>	<p>Em andamento</p>	<p>A experiência protótipo de compensação voluntária das emissões decorrentes do transporte aéreo individual para participação na Conferência Rio+20 mediante a doação de recursos financeiros para viabilizar o cancelamento correspondente de Reduções Certificadas de Emissão provenientes de projetos brasileiros do</p>

		<p>Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).</p> <p>Relatório em português http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Protok.pdf</p> <p>Relatório em inglês http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/RelatoriobRio20Inglesok.pdf</p> <p>Contribuição para o estabelecimento/refinamento do sistema de cancelamento de Reduções Certificadas de Emissões estabelecido pela Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para a compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa.</p>
--	--	---

B.4. Resultado 4

Última Revisão Aprovada	Status	Principais Considerações
RESULTADO 4: Gestão eficiente do Projeto		
Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido.	Em andamento.	Indicador: percentual de cumprimento do plano de trabalho do projeto Sistema de monitoramento e avaliação em desenvolvimento (TOR).

<p>Produto 4.2 Estruturação pelo PNUD de escritórios de gerenciamento do projeto estruturados em Brasília e no Rio de Janeiro.</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Escritório em funcionamento, estrutura básica estabelecida. Recursos humanos contratados (equipe fixa de 12 profissionais), e quadro de estagiários e voluntários temporários. Identificação e avaliação de potenciais localizações definitivas no centro da cidade do Rio de Janeiro.</p>
<p>Produto 4.3 Definir e analisar novo modelo Organizacional de Gestão</p>	<p>Em andamento</p>	<p>Estruturação física inicial do Centro RIO+ planejada e implantada pelo PNUD.</p>

C. Objetivos da Revisão e Mudanças Propostas

Tendo em vista a necessidade de dar continuidade ao projeto e permitir a plena realização de todos os seus resultados, a presente Revisão Substantiva tem os seguintes objetivos:

1. Alterar o prazo de vigência do projeto 73790 para 31 de dezembro de 2017.
2. Revisar o plano de trabalho.

Cabe destacar que, com a revisão substantiva proposta, não se pretende alterar o orçamento já disponível para o projeto.

C.1. Justificativa para a alteração do prazo de vigência do projeto 73790

Durante a reunião tripartite realizada em 30 de abril de 2015, foi verificado que o percentual de implementação financeira do projeto, inicialmente baixo, tem sido crescente. Houve aumento dos investimentos em áreas-chave da agenda substantiva, e previsão de execução maior para 2015, o que efetivamente se verificou (Tabela de Gastos e Ingressos). Observou-se que o saldo remanescente do projeto possibilita a extensão do projeto até 2017.

Tabela de Gastos e Ingressos

Ano	Execução Financeira	Ingressos	Saldo estimado
2013	678.913,66	1.200.000,00	(521.086,34)
2014	817.308,15	3.300.055,13	(3.003.833,32)
2015	1.093.261,81	10.821,91	(1.899.749,60)
TOTAL	2.589.483,62	4.489.233,22	(1.899.749,60)

Grande parte das ações previstas no Centro RIO+ está em andamento, com alguns resultados já sólidos, como por exemplo, as parcerias estruturadas.

O projeto 00073790 "Apoio à Implementação de Ações de Seguimento da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável - Rio+20" permanece pertinente, bem como as razões que levaram à sua elaboração. Sua contemporaneidade é ainda mais expressiva e as expectativas em relação a seus produtos são ainda maiores no atual contexto da recente aprovação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável que, tal qual o Centro RIO+, não deixa de ser um legado da Conferência Rio+20.

D. Monitoramento e Avaliação

De acordo com as políticas e procedimentos de programa descritas no Guia de Gerenciamento por Resultados (GGR)¹ do PNUD, o projeto será monitorado por meio do que segue:

- Reunião de Revisão Anual do Projeto do CAP para monitoramento e avaliação das ações realizadas, bem como para aprovar o Plano Anual de Trabalho (PTA) para o ano seguinte. No último ano do Projeto, a revisão conduzida pelo Comitê de Acompanhamento do Projeto terá um enfoque avaliativo do desempenho do Projeto, e poderá envolver outros parceiros, conforme necessário.
- Reuniões extraordinárias do CAP.
- Reuniões periódicas entre a Coordenação do Projeto e a equipe para fornecimento de subsídios técnicos e discussão de critérios gerais para estruturação do plano de trabalho do projeto; preparação de minutas de termos de referência; participar, quando apropriado de comitês de seleção e avaliação de empresas e consultores e, colaborar com o PNUD na avaliação técnica de produtos e bens entregues e serviços prestados por empresas e consultores.
- Apresentação de Relatórios de Progresso Anual ao CAP, preparados pelo Coordenador Operacional do Projeto, que documente as ações realizadas, problemas enfrentados, soluções encontradas e solicitações de ajustes;
- Juntamente ao Relatório de Progresso, uma avaliação de qualidade deve registrar o progresso feito para o alcance dos resultados-chave, baseados em critérios de qualidade e métodos definidos no quadro de Gerenciamento de Qualidade, conforme sistema ATLAS.
- Baseado na Análise de Risco (*Risk Log*) inicial, o Registro de Riscos deve ser regularmente atualizado após revisão de elementos do ambiente externo que possam afetar a implementação do projeto.
- Um registro de Lições Aprendidas (*Lessons Learned Log*), para garantir aprendizado e constante adaptação dentro da organização.
- Além dos procedimentos descritos acima, o Governo brasileiro também acompanhará o desenvolvimento do Projeto, por meio da ABC/MRE, mediante análise dos relatórios

¹ Disponível no site <http://www.undp.org.br/atlas>

anuais recebidos e reuniões periódicas com seus responsáveis e com o PNUD, para fins de verificação do cumprimento dos seus objetivos, metas e resultados.

Segue abaixo proposta indicativa das ações de monitoramento e avaliativas do Projeto:

Ano/Mês	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2016									TPR/RP			PTA
2017												RP/TPR com enfoque avaliativo sobre o desempenho do Projeto

Legenda:

- RP – Relatório de Progresso;
- TPR – Reunião Tripartite;
- PTA – Plano de Trabalho Anual.
- AVA – Realização da avaliação do projeto;

Considerando a modalidade de implementação direta pelo PNUD, as auditorias anuais poderão ainda ser realizadas no projeto, como definido pelas regras do PNUD.

E. Matriz de Resultados e Orçamento

Esta revisão substantiva não prevê alteração no orçamento já destinado ao projeto. Trata-se de revisão com realocação dos recursos disponíveis em razão da revisão de atividades.

RESULTADOS ESPERADOS	Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores): Os principais resultados do Projeto têm implementação inicialmente em	ATIVIDADES	Cronograma 2015				Fonte de Financiamento (Fundo)	Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim				
Resultado 1 (Output 1 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos	1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	5.656,62
	Subtotal									5.656,62
	Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido	1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e implementação	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	12.783,10
	Subtotal									12.783,10
Resultado 1 (Output 1 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental	1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário	X	X			11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	27.283,37
	Subtotal									27.283,37
	Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados	1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	1.568,14
	Subtotal									1.568,14
Resultado 1 (Output 1 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados	1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro 1.5.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	1.586,05
	Subtotal									1.586,05
	Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+	1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	20.270,02
	Subtotal									20.270,02
Resultado 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada	Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros	1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado 1.7.3 Discutir e validar plano	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	15.855,84
	Subtotal									15.855,84
	Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada	1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida 1.8.3 Discutir e validar plano 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	44.019,55
	Subtotal									44.019,55

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2015				Doador	Insumos	Agência Implementada	Orçamento USD	
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim					
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim					
Resultado 2 (Output 2 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvedoras	Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável implementados, em caráter piloto	2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro	X	X	X						
		2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	78.707,93	
		2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto		X	X	X					
	Subtotal									78.707,93	
		Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizadas	2.2.2 Sistematizar resultado das consultas	X							
			2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	9.286,68
			2.2.4 Rever/Atualizar planejamento inicial de ações do Centro		X		X				
	Subtotal									9.286,68	
		Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas	2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações		X						
			2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	293.126,16
		2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados	X	X	X	X					
Subtotal										293.126,16	
	Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados	2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados	X	X	X	X					
		2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida	X	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	112.938,41
Subtotal										112.938,41	
	Produto 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, de documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada	2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado	X	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	93.040,76
Subtotal										93.040,76	
RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2015				Doador	Insumos	Agência Implementada	Orçamento USD	
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim					
	Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada	3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes	X								
		3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência	X					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	24.041,37
Subtotal										24.041,37	
Resultado 3 (Output 3 00086561). Fortalecimento da	Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados	3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, acadêmicas e privadas	X	X							
		3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X			11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	26.665,12

RESULTADOS ESPERADOS	Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores): Os principais resultados do Projeto têm implementação, inicialmente, em âmbito nacional, mas considerando a vocação internacional do Centro Rio+ (Resultados 1 e 2) e da Estratégia de Compensação de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Resultado 3) haverá desdobramentos desses resultados em âmbito internacional, inclusive com envolvimento de parceiros em outros países.	ATIVIDADES	Cronograma 2016				Fonte de Financiamento (Fundo)	Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim				
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos	1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal									0,00
	Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido	1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e implementação	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	38.742,11
	Subtotal									38.742,11
	Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental	1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental. 1.3.2 Divulgar os estudos realizados, inclusive por meio de seminário	X X	X			11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	36.349,56
	Subtotal									36.349,56
	Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados	1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	60.082,53
	Subtotal									60.082,53
	Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados	1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro 1.5.4 Desenvolver estratégia de sustentabilidade financeira do Centro	X X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	25.048,09
	Subtotal									25.048,09
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+	1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolvida 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	37.868,55
	Subtotal									37.868,55
	Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros	1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado 1.7.3 Discutir e validar plano	X X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	13.910,00
	Subtotal									13.910,00
	Produto 1.8.2 Elaborar planejamento detalhado,	1.8.2 Elaborar planejamento detalhado,	X	X	X	X				
	Subtotal									13.910,00

sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2016				Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD	
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim				Insumos
	1.8.3 Discutir e validar plano		X	X	X	X	00012 - PNUD	16.500,38		
	1.8.4 Monitorar implementação da estratégia		X	X	X	X				
Subtotal								16.500,38		
RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2016							
		2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro	X	X	X	X				
		2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos	X	X	X	X				
	Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável Implementados, em caráter piloto	2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto	X	X	X	X	00012 - PNUD	87.636,86		
Subtotal								87.636,86		
		2.2.2 Sistematizar resultado das consultas	X							
	Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizados	2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes	X	X	X	X	00012 - PNUD	82.315,11		
		2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro	X	X	X	X				
Subtotal								82.315,11		
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro desenvolvidas		2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações	X							
		2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável	X	X	X	X	00012 - PNUD	94.222,25		
		2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados	X	X	X	X				
Subtotal								94.222,25		
		2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós-2015 realizados	X	X	X	X				
	Produto 2.4. Subsídios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados	2.4.3 Sistemática de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida	X	X	X	X	00012 - PNUD	149.370,51		
Subtotal								149.370,51		
	Produto 2.5. Metodologia de sistematização do conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, de documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada	2.5.3 Material sobre as Conferências disseminado	X	X	X	X	00012 - PNUD	59.250,30		
Subtotal								59.250,30		
Subtotal Resultado 2								478.736,83		
RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2016							
		3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes	X							
	Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Conferência	3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência	X				00012 - PNUD	26.118,43		
Subtotal								26.118,43		
Resultado 3		3.2.2 Elaborar proposta de novas atividades do mecanismo, com foco	X							

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2016				Insumos	Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD	
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim					
											1 Trim
(Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões de gases de efeito estufa (GEE)	Produto 3.2. Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades de entidades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados	3.2.1 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	45.032,66	
		3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em conexão individual a partir de conexão individual a partir	X	X	X	X					
		3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	29.604,38	
		3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo	X	X	X	X					
		3.2.5 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em conexão individual a partir de conexão individual a partir	X	X	X	X					
		3.2.6 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X					
		3.2.7 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo	X	X	X	X					
		Subtotal								29.604,38	
		Subtotal Recursos								160.753,17	
	Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto	Produto 4.1. Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido	4.1.1 Selecionar e contratar equipe	X	X	X	X				
		4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto	X	X	X	X					
		4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	133.018,33	
		4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto	X	X	X	X					
		4.1.5 Elaborar relatório final do projeto	X	X	X	X					
		4.1.6 Auditoria do projeto	X	X	X	X					
		Subtotal								133.018,33	
		Produto 4.2. Estruturação dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro	4.2.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	54.321,87
			4.2.2 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro	X	X	X	X				
			4.2.3 Fimar contratos relacionados à infra-estrutura dos escritórios	X	X	X	X				
		4.2.4 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro	X	X	X	X					
		4.2.5 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado	X	X	X	X					
		4.2.6 Discutir e validar plano	X	X	X	X					
		4.2.7 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro	X	X	X	X					
		4.2.8 Contratar empresas prestadoras de serviço	X	X	X	X					
		4.2.9 Monitorar execução do plano de estruturação	X	X	X	X					
		Subtotal								54.321,87	
	Subtotal Recursos									136.056,48	
										323.135,65	
										1.046.666,73	
										78.781,37	
										1.125.448	

RESULTADOS ESPERADOS	Estratégia de parcerias (escopo de atuação geográfica do projeto e articulação com seus diversos atores); Os principais resultados do Projeto têm implementação, inicialmente, em âmbito nacional, mas considerando a vocação internacional do Centro Rio+ (Resultados 1 e 2) e da Estratégia de Compensação de Emissões de Gases do Ecito Estufa (Resultado 3) haverá desdobramentos desses resultados em âmbito internacional, inclusive com envolvimento de parceiros em outros países.	ATIVIDADES	Cronograma 2017				Fonte de Financiamento (Fundo)	Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim				
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.1 Concepção, objetivos, funções e linhas de atuação iniciais do Centro Rio+ definidos	1.1.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de concepção, objetivos e linhas de atuação do Centro					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal									0,00
	Produto 1.2 Arranjo de governança e gestão do Centro Rio+ definido	1.2.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de arranjo de governança e implementação					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal									0,00
	Produto 1.3 Produção de ampla base de conhecimento sobre a dimensão social do desenvolvimento sustentável e sua interseção com as dimensões econômica e ambiental	1.3.1 Realizar seminários e estudos sobre a dimensão social do Desenvolvimento Sustentável com ênfase na proteção social e inclusão produtiva, segurança alimentar e ambiental.	X	X			11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	30.080,91
	Subtotal		X	X						30.080,91
	Produto 1.4 Estudos de alternativas para a definição futura do marco legal para o Centro Rio+ realizados	1.4.3 Consolidar comentários recebidos e elaborar versão final da proposta de marco legal					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal									0,00
	Produto 1.5 Estudos de alternativas para a definição futura dos mecanismos de financiamento realizados	1.5.3 Estabelecer parcerias voltadas ao financiamento do Centro					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal									0,00
Resultado 1 (Output 1 - 00086442). Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - Centro Rio+ estruturado, apoiado politicamente e financeiramente por um grupo sólido de parceiros no Brasil e no exterior	Produto 1.6 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos definida no contexto da futura implantação do Centro Rio+	1.6.1 Estratégia de comunicação e intercâmbio de conhecimentos para o Centro desenvolve-se 1.6.2 Estratégia discutida e validada junto a atores relevantes 1.6.3 Plano de comunicação elaborado e implementado 1.6.4 Ferramentas digitais relacionadas ao intercâmbio de conhecimentos desenvolvidas	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	42.479,00
	Subtotal		X	X	X	X				42.479,00
	Produto 1.7 Propostas técnicas para a organização, o orçamento e os recursos humanos necessários ao futuro estabelecimento do Centro Rio+ elaboradas e submetidas aos parceiros	1.7.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado 1.7.3 Discutir e validar plano	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal		X	X	X	X				0,00
	Produto 1.8. Estratégia de mobilização de parceiros adicionais, no Brasil e no exterior, e relação com outros centros de relevância elaborada	1.8.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir da estratégia definida 1.8.3 Discutir e validar plano 1.8.4 Monitorar implementação da estratégia	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00
	Subtotal		X	X	X	X				0,00
	Subtotal									0,00
	Subtotal									72.959,91

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2017				Insumos	Doador	Agência Implementadora	Orçamento USD					
			1 Trim	2 Trim	3 Trim	4 Trim									
Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro de desenvolvimento	Produto 2.1 Mecanismos de continuidade dos debates dos Diálogos sobre Desenvolvimento Sustentável Implementados, em caráter piloto	2.1.2 Elaborar proposta de continuidade do mecanismo, por meio do Centro	X	X	X		11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00					
		2.1.3 Acompanhar atividades realizadas no contexto do mecanismo de diálogos	X	X	X										
		2.1.4 Elaborar proposta de sustentabilidade para o mecanismo de diálogos, mesmo após o término do projeto	X	X	X	X									
		Subtotal													0,00
	Produto 2.2 Consultas e mapeamento de ações iniciais, identificadas como prioritárias para o Centro Rio+, realizadas	2.2.2 Sistematizar resultado das consultas	X				11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00					
		2.2.3 Realizar levantamento de experiências de outros Centros semelhantes	X	X	X										
		2.2.4 Rever/detalhar planejamento inicial de ações do Centro	X	X		X									
		Subtotal													0,00
	Resultado 2 (Output 2 - 00086560). Ações iniciais do Centro de desenvolvimento	Produto 2.3. Ações de geração e de disseminação de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável promovidas	2.3.1 Definir plano de trabalho sobre as ações	X				11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	48.150,00				
			2.3.2 Realizar estudos e/ou seminários para geração de conhecimentos sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável	X	X	X	X								
2.3.3 Disseminar os conhecimentos gerados			X	X	X	X									
Subtotal															0,00
Resultado 2.5. Metodologia de sistematização de conhecimento e arquivo, bem como de divulgação, de documentação referente à realização da Rio+20 elaborada e testada	Produto 2.4. Subsidios técnicos para as discussões sobre a agenda de desenvolvimento global pós-2015 produzidos e sistematizados	2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	48.150,00					
		2.4.3 Sistemático de acompanhamento das discussões sobre a agenda de desenvolvimento global desenvolvida	X	X	X	X									
		2.4.2 Consultas e estudos para elaboração de subsídios à agenda global pós 2015 realizados	X	X	X	X									
		Subtotal													0,00
Resultado 3 (Output 3 - 00086561). Fortalecimento da estratégia de compensação de emissões do gases de efeito estufa (GEE)	Produto 3.1 Metodologia de mensuração e mitigação das emissões de gases de efeito estufa aplicada durante a Rio +20 sistematizada	3.1.2 Disseminar e validar a avaliação junto a atores relevantes	X				11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	10.700,00					
		3.1.3 Elaborar relatório de sistematização da metodologia aplicada durante a Conferência	X												
		3.2.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em entidades públicas, educadas e acadêmicas	X	X											
		3.2.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes	X	X	X	X									
	Produto 3.2 Mecanismos voluntários de compensação de emissões de gases de efeito estufa resultantes de atividades públicas e privadas, bem como de grandes eventos, estruturados	3.2.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo	X				11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	10.700,00					
		3.3.2 Elaborar proposta de novas aplicações do mecanismo - com foco em compensação individual - a partir dos resultados da avaliação	X	X											
		Subtotal													0,00
		Subtotal													0,00

RESULTADOS ESPERADOS	PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES INDICATIVAS	Cronograma 2017				Insusums	Doador	Agência implementadora	Orçamento USD		
			1. Trim	2. Trim	3. Trim	4. Trim						
Resultado 4 (Output 4 - 00086562). Gestão eficiente do Projeto	Produto 3.3 Mecanismos voluntários de compensação individual de emissões de gases de efeito estufa estruturados	3.3.3 Disseminar e validar proposta junto a atores relevantes. 3.3.4 Desenvolver iniciativas piloto de novas aplicações do mecanismo	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00		
	Subtotal									16.700,00		
	Produto 4.1 Projeto monitorado, avaliado e intercâmbio de conhecimentos promovido	4.1.1 Selecionar e contratar equipe	X	X	X	X						
		4.1.2 Capacitar equipe para gestão do projeto	X	X	X	X						
		4.1.3 Elaborar e implantar estratégia de monitoramento e avaliação	X	X	X	X	11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	201.972,28		
		4.1.4 realizar ações de monitoramento do projeto	X	X	X	X						
		4.1.5 Elaborar relatório final do projeto			X	X						
		4.1.6 Auditoria do projeto				X					201.972,28	
	Subtotal											
	Produto 4.2 Estruturação dos escritórios de gerenciamento do projeto em Brasília e no Rio de Janeiro	4.2.2 Elaborar termos de referência para implantação dos escritórios										
		4.2.3 Firmar contratos relacionados à infraestrutura dos escritórios					11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD		0,00		
		Subtotal										0,00
		Produto 4.3 Estruturação física inicial do Centro Rio+ planejada e implantada pelo PNUD	4.3.1 Realizar levantamento de necessidades de estruturação física do Centro									
			4.3.2 Elaborar planejamento detalhado, a partir do levantamento realizado									
			4.3.3 Discutir e validar plano									
4.3.4 Elaborar termos de referência para contratação de serviços/equipamentos relacionados à estruturação do Centro												
4.3.5 Contratar empresas prestadoras de serviço						11999 - PNUD/DAS	00012 - PNUD	001981 - PNUD	0,00			
4.3.6 Monitorar execução do plano de estruturação												
Subtotal										0,00		
Subtotal										201.972,28		
Subtotal Projeto									310.045,44			
Subtotal									GMS	23.336,75		
Total									GMS	333.382		