

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE**

Organisation des NU bénéficiaire: Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)	Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS)
Directeur du Programme: Nom: Steven URSINO Adresse: PNUD- Avenue Boganda-Bangui- RCA Téléphone: +236-21611977 Courriel: steven.ursino@undp.org	Ministère (s) ou autre entité(s) nationale(s): Nom: Ministère du Plan, Economie et de la Coopération Internationale, Ministère de la Défense Nationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Comité de Pilotage DDR
N° du Programme:	Durée du Programme: 18 mois Date de démarrage estimée: Avril 2009
Nom du Programme: Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés	Lieu(x) couvert(s) par le Programme: Zones de conflits : Préfectures de Nana Gribizi, Ouham, Ouham Pendé, Haute Kotto, Bamingui Bangoran et Vakaga
Description du Programme: Le présent projet vise : - d'une part à développer et renforcer les capacités du gouvernement centrafricain, de l'entité d'exécution du programme et des partenaires pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de DDR acceptée par l'ensemble des parties prenantes -d'autre part à préparer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants.	Coût total du Programme: 3 955 710 SUS Fonds de Consolidation de la Paix (FCP): \$ 3 955 710 Contribution du Gouvernement: Autres: TOTAL: 3 955 710 SUS

Objectifs Globaux de Consolidation de la Paix et Objectifs Immédiats:

Dans le cadre de l'Accord de Paix Global (APG) et des travaux du Comité de Suivi de cet Accord, ce projet d'appui au démarrage du processus DDR vise au renforcement de l'environnement de la sécurité et de la paix en RCA et se situe dans la phase préliminaire des activités de la phase préparatoire du programme DDR tel que indique dans le « Document cadre sur le Lancement du Processus DDR en RCA » annexé au Communiqué Final à la troisième réunion du Comité de Suivi de l' APG tenue le 20 novembre 2008 à Libreville. Il est se déroulera en deux phases :

-**une première phase** consistant à développer et renforcer les capacités du gouvernement centrafricain, de l'entité d'exécution du programme et des partenaires clés pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie DDR acceptée par l'ensemble des parties prenantes ;

-**une deuxième phase** consistant en la démobilisation des combattants des mouvements politico-militaires.

Activités et Résultats Clés:

Regroupement des ex combattants dans 5 sites ; Personnel de mise en œuvre formé ; Remise des kits aux démobilisés ; Document de programme DDR élaboré.

Montant Total Approuvé: \$ 3 955 710

Au nom de:

Organisation des NU bénéficiaire

Co-président (Gouvernement)

Co-président (ONU)

Signature

Date

Nom/Titre

01.04.09

01.04.09

01.04.09

Steven URSINO,
Représentant Résident du PNUD, a.i.

Cyriaque GONDA,
Ministre d'Etat à l'Economie,
au Plan et à la Coopération Internationale.a.i.

Mai MOUSSA ABARI
Coordonnateur Résident du SNU, a.i.



1. Analyse de la situation et contexte

1.1. Contexte sécuritaire général du pays

La République centrafricaine (RCA) est un pays enclavé qui dispose d'un grand territoire sous-peuplé.

Le pays est en proie depuis plus d'une décennie à des crises politico-militaires qui ont conduit à des déplacements importants de populations tant à l'intérieur du pays que vers l'extérieur.

Une combinaison de facteurs – comprenant la pauvreté, une faible présence de l'Etat en dehors de la capitale, l'effondrement du système de sécurité conjugué avec la destruction du capital social – a favorisé l'émergence de mouvements d'opposition armés, de coupeurs de route, de braconniers et de groupes d'autodéfense. Les forces de défense et de sécurité de la République Centrafricaine avec un effectif faible et complètement sous-équipées sont divisées en factions. Par conséquent, elles ne sont pas toujours en mesure de protéger la population ou le territoire national. De nombreux assauts commis sur les grandes routes entravent la libre circulation des personnes et des biens et rendent le commerce difficile. Par ailleurs, de fréquentes attaques sur les communautés rurales (jusqu'à la mi-2007), au cours desquelles des villages étaient souvent brûlés et des personnes prises en otage, ont rendu impossible la production des cultures vivrières dans certaines zones, en particulier dans l'extrême Nord-Ouest. Presque un quart de la population – soit environ un million de personnes – a été touchée par la violence.

1.2 Influences de conflits avoisinants

Les conflits régionaux et la situation sécuritaire dans les pays voisins (République Démocratique du Congo, Soudan et Tchad, Uganda), la porosité des frontières ainsi que la prolifération et la circulation illicite des armes constituent des menaces pour la stabilité de la RCA

1.3 Opposition armée dans le nord du pays

A la fin de 2006, trois groupes armés d'opposition avaient marqué leur plus forte présence sur le terrain. L'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD), opérant dans l'Ouham-Péndé et dans la Nana Gribizi. Le Front Démocratique du Peuple Centrafricain (FDPC) qui opère autour de Kabo dans le centre nord du pays. L'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) est un groupe qui contient plusieurs groupes armés. L'UFDR est active dans la Haute Kotto et dans la Vakaga.

1.4 Accords de paix et négociations

A la faveur des différents accords spécifiques signés entre le Gouvernement et les mouvements politico-militaires en 2007 et en 2008 ainsi que de l'Accord de paix global signé en juin 2008 avec l'appui des facilitateurs, la troisième réunion du Comité de suivi de l'Accord de paix global qui s'est tenue le 20 novembre 2008, a entériné un « Document

cadre sur le lancement du processus DDR en République Centrafricaine ». Ce document définit les conditions et les étapes pour la mise en œuvre d'un programme de Désarmement, Démobilisation et Réintégration des mouvements politico-militaires, en particulier certains aspects du désarmement et démobilisation, la sensibilisation, l'identification et la vérification, le suivi et évaluation, le cadre institutionnel de mise en œuvre. La présente proposition qui porte essentiellement sur les actions urgentes d'appui au démarrage du programme DDR prend également appui sur les conclusions/recommandations du Dialogue Politique Inclusif tenu à Bangui du 8 au 20 décembre 2008, plus particulièrement le cantonnement des combattants des mouvements politico-militaires signataires de l'Accord de Paix Global dans les zones à identifier d'un commun accord avec le gouvernement ainsi que la sensibilisation des ex-combattants, des autorités locales et de la population sur la paix, la réconciliation nationale, l'amnistie et les résolutions du Dialogue Politique Inclusif.

- Quel est le contexte dans lequel le Programme a été développé et sera rendu effectif?
- Décrire brièvement la situation et fournir des données récentes sur la thématique traitée, y compris les bénéficiaires directs du programme.
- Fournir des références à toutes études ou évaluation directement en relation avec la thématique traitée.

2. Démarche du programme

Vu l'urgence de lancer dans les meilleurs délais, le processus de Désarmement et de Démobilisation, des combattants et avec la mise en place du Comité de pilotage du DDR et la définition des critères d'éligibilité, il est prévu de :

1- lancer les premières actions urgentes sur financement du Fonds de Consolidation de la Paix notamment :

- **dans une première phase**, développer et renforcer les capacités du gouvernement centrafricain, de la structure d'exécution du programme et des partenaires clés pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie DDR acceptée par l'ensemble des parties prenantes ;

- **dans une deuxième phase**, procéder à l'affinement des critères d'éligibilité, à la réalisation des études socio-économiques des futurs démobilisés, l'identification des besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi qu'à la description des opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins et à la conception d'une campagne de sensibilisation pour le DDR.

2- finaliser, faire adopter par le Comité de pilotage et mettre en œuvre le programme DDR.

Dans ce contexte, les ressources du fonds de consolidation de la paix sont cruciales pour le financement des actions urgentes, préalables à la définition et la mise en œuvre du programme DDR.

3. Arrangements de gestion et de coordination :

Le présent projet sera exécuté par le Bureau Pays du PNUD selon la modalité d'exécution directe (DEX) conformément aux dispositions du Document cadre sur le processus DDR en RCA, adopté par la troisième réunion du Comité de suivi de l'Accord de paix Global de Libreville du 21 juin 2008. Toutefois, les capacités nationales seront renforcées dans le cadre du projet. L'appropriation nationale entre autre sera assurée à travers le comité de pilotage (CP) mis en place par le Comité de Suivi de l'Accord de Paix Global de Libreville. La composition du Comité de pilotage est la suivante :

- Trois Représentants du Gouvernement centrafricain ;
- Un Représentant par Mouvement politico-militaire ;
- Un Représentant du PNUD ;
- Un Représentant du BONUCA ;
- Un Représentant de la Commission Européenne ;
- Un Représentant de la France, et, le cas échéant Un Représentant de la Présidence de l'Union Européenne ;
- Un Représentant de la Banque Mondiale ;
- Un Représentant de la MICOPAX ;
- Un Représentant de l'Union Africaine.

Par ailleurs, s'il le souhaite, le CP en fonction de l'ordre du jour, se réserve le droit d'inviter des personnes ressources.

Le Comité de pilotage (CP) est chargé de superviser et coordonner toutes les activités de préparation et d'organisation du DDR sous l'égide du Comité de Suivi de l'Accord de Paix de Libreville. Le CP a son règlement intérieur (adopté le 25 février 2008) et aura pour missions de :

1. Donner des orientations au PNUD, organe exécutif de gestion du DDR et aux partenaires éventuels dans la mise en œuvre des activités de désarmement et de démobilisation et de réintégration (DDR).
2. Approuver les plans de désarmement et de démobilisation préparés par l'Organe exécutif du projet en collaboration avec la MICOPAX.
3. Superviser les activités techniques au cours des opérations DDR en conformité avec le plan des opérations conjointes (POC).
4. Approuver sur les comptes rendus mensuels des opérations DDR.
5. Orienter et assurer la coordination des intervenants dans les opérations DDR.
6. Aider à la gestion des problèmes et des enjeux qui surviendraient au cours des opérations DDR.
7. Orienter la liaison et la coordination avec les partenaires du programme.

8. Assurer la cohérence dans la prise en compte des groupes cibles spécifiques par le programme (femmes combattantes, enfants soldats et handicapés). Assurer la synergie entre le processus de DDR et les autres processus de réforme de la sécurité

Le CP se réunit deux fois par mois et son secrétariat sera assuré par le PNUD. Le Président de CP est le RSSG (BONUCA), le Premier Vice-Président (Représentant des groupes politico militaires) et le Deuxième Vice Président (Représentant du gouvernement)

La mise en œuvre opérationnelle du programme sera assurée par une unité de gestion du programme (UGP) qui travaillera sous la supervision directe du Conseiller Technique Principal (Chef du Projet) qui rendra compte sur les activités du Programme DDR au CP. L'équipe de projet comprendra :

a) Personnel internationaux :

- ✓ Un Conseiller Technique Principal;
- ✓ Un Spécialiste aux Opérations ;
- ✓ Un Coordonnateur à la Réintégration;
- ✓ Un Spécialiste des Finances ;
- ✓ Un Chargé des achats ;

b) Personnel national :

- ✓ Un Expert national en appui à la gestion ;
- ✓ Deux Experts nationaux sensibilisation/information/communication ;
- ✓ Deux Assistants pour le Comité de pilotage DDR ;
- ✓ Un Assistant Administratif pour l'Unité de Gestion du Programme
- ✓ Un Assistant Financier pour l'Unité de Gestion du programme ;
- ✓ Cinq chauffeurs ;

4. Suivi et Evaluation :

Le suivi/évaluation du projet se fera à travers des rapports réguliers produits par l'UGP sur l'évolution de la phase préparatoire. Des rapports détaillés sur les progrès accomplis dans la conduite des activités spécifiques seront préparés par l'UGP avec l'appui du bureau de pays du PNUD et soumis au Comité de pilotage du DDR et au Comité de pilotage du Fonds de consolidation de la paix, au BCPR et aux partenaires avec une fréquence trimestrielle. Des missions ponctuelles de suivi et supervision seront organisées par le Comité de pilotage avec la participation des bailleurs avec une fréquence trimestrielle dans le but de vérifier les étapes franchies.

Un rapport final sera préparé à la fin du projet afin de tirer les leçons et servir d'input pour la mise en œuvre du programme DDR.

5. Analyse de risques et hypothèses

La mise en œuvre et la réussite du projet demeurent dépendantes :

- i) de la volonté politique des parties centrafricaines, de leur respect des conditions préalables définies dans les Communiqués finaux de la troisième (20 novembre 2008) et de la quatrième réunion du Comité de l'Accord de Paix de Libreville (29 janvier 2009) ainsi que du Document Cadre sur le processus DDR en République Centrafricaine ;
- ii) d'un engagement politique fort et soutenu en faveur du processus et de la mise en œuvre des recommandations du Dialogue politique inclusif organisé à Bangui du 8 au 20 décembre 2008 ;aussi la mise en œuvre concomitant des reformes du Secteur Sécuritaire (RSS) a travers le Secrétariat Permanent Technique du RSS
- iii) de la présence de groupes politico-militaires n'ayant pas signé l'Accord de paix global (FDPC), et la possibilité de scissions internes aux groupes signataires et la flexibilité pour les résoudre ;
- iv) de l'absence de présence de certains groupes politico-militaires au Comité de pilotage ;
- v) de la marge de manœuvre du Comité de pilotage pour accomplir le mandat qui lui est assigné par le Comité de suivi des APG;
- vi) de la transparence dans le reporting des ressources mobilisées et leur gestion notamment vis-à-vis des partenaires internationaux ;
- vii) du manque de rupture avec les pratiques des programmes passés dans le domaine du DDR ;

Le cadre logique

Objectifs	Indicateurs objectivement vérifiables	Moyens de vérification	Principales hypothèses
<p style="text-align: center;">Objectif global de consolidation de la paix :</p> <p>L'objectif global de ce projet est de concourir au renforcement de la sécurité et de la paix en RCA notamment en permettant de conduire les actions préliminaires au lancement du programme DDR</p>			<p>L'appui de la Communauté internationale en particulier du Comité de Suivi de l'AGP de Libreville, de la CEMAC, de la Commission de Consolidation de la Paix/du Fonds de Consolidation de la Paix, des partenaires multilatéraux et bilatéraux, organisations internationales.</p>
<p style="text-align: center;">Objectifs 1 :</p> <p>1. Renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre du prochain programme DDR, efficace, durable et accepté par l'ensemble des parties prenantes et intégrant les dimensions Genre et Droits humains.</p>			<p>Consolidation de la paix et de la sécurité dans le monde en particulier en RCA en vue d'un développement durable</p>

<p>Résultats attendus :</p> <p>Résultat 1 : l'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme</p>			<p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p>
<p>Activités :</p> <p>1.1. Recruter le personnel essentiel pour le démarrage du programme DDR (6 mois);</p> <p>1.2. Identifier et réhabiliter les locaux pour l'Unité de gestion du projet (UGP) ;</p> <p>1.3. Acquérir l'équipement nécessaires pour l'UGP et les zones de regroupement (véhicules, équipements informatiques, d'enregistrement, tentes, de campement, groupes électrogènes, repas, kits de réinsertion, etc.)</p> <p>Résultat 2 : les membres du Comité de pilotage chargé de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</p> <p>2.1. Recruter le personnel pour le Secrétariat du Comité de pilotage ;</p> <p>2.2. Equiper le Secrétariat du Comité de pilotage (deux ordinateurs portables et accessoires);</p> <p>2.3. Mettre des moyens de fonctionnement à la disposition du Comité de pilotage;</p> <p>2.4. Organiser des sessions d'information/formation pour les</p>	<p>- Nombre de personnes recrutées</p> <p>- Local</p> <p>- Montants des travaux</p> <p>- Nombre d'équipement</p> <p>-Nombre de personnes recrutées</p> <p>Nombre d'ordinateurs</p> <p>-Nombre de réunions</p> <p>-Nombre de missions</p>	<p>- Contrats signés</p> <p>- Bons de commandes</p> <p>- Contrats signés</p> <p>- Bons de commandes</p> <p>- Bordereaux de réception</p> <p>- Documents comptables</p> <p>- Factures d'acquisition</p> <p>-Contrats signés</p> <p>-Documents comptables</p> <p>-Factures d'acquisition</p> <p>-Bordereaux de livraison/réception</p> <p>-Compte rendu de</p>	<p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p>

<p>membres du CP et les partenaires nationaux impliqués dans le processus du DDR notamment sur les standards internationaux et les leçons apprises ailleurs en matière de DDR afin de permettre à tous d'être au même niveau d'information ;</p> <p>2.5. Organiser des missions d'information et de distribution des formulaires et autres consommables pour la préparation des listes des combattants ;</p> <p>Résultat 3 : les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles</p> <p>3.1. Définir les structures décentralisées DDR envisagées dans le Règlement intérieur du CP DDR ;</p> <p>3.2. Mettre en œuvre le schéma retenu dans le cadre de la réflexion sur les structures décentralisées du programme DDR</p> <p>Résultat 4 : un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté</p> <p>4.1. Elaborer un programme DDR avec une dimension Genre et attention aux aspects Droits humains ;</p> <p>4.2. Organiser un atelier de validation du Document de programme élargi à tous les acteurs pertinents avant son adoption par le CP</p> <p>Résultat 5 : une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du</p>	<p>-Nombre de participants</p> <p>-Nombre de missions à l'intérieur du pays du groupe technique (CP)</p> <p>-Nombre de rencontres</p> <p>-Structures opérationnelles</p> <p>-Document de programme</p> <p>-Termes de référence</p> <p>-Nombre de participants</p>	<p>réunions</p> <p>-Rapports de mission</p> <p>-Rapports de formation</p> <p>-Rapports de missions</p> <p>- Compte rendu de sessions</p> <p>- Existence d'une proposition/schéma</p> <p>-Textes de création</p> <p>-Organigramme</p> <p>-Compte rendu du CP</p> <p>-Liste des participants</p> <p>-Rapport de l'atelier</p>	<p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p> <p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p>
---	---	---	---

<p>programme DDR sont mobilisées.</p> <p>5.1. Sensibiliser et rechercher des fonds auprès des partenaires potentiels ;</p> <p>5.2. Mettre en place un Fonds fiduciaire pour le programme DDR.</p> <p style="text-align: center;">Objectif 2 :</p> <p>préparer un plan d'opérations conjointes (POC), entreprendre les études socio-économiques et élaborer une campagne d'information /communication / sensibilisation détaillé pour la mise en œuvre du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants</p> <p>Résultat 6: les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.</p> <p>6.1. Faire adopter le statut de combattant, les critères d'éligibilité ;</p> <p>6.2. Apporter un appui à la soumission des listes définitives des combattants par les groupes politico-militaires et des zones de rassemblement</p> <p>6.3. Valider le programme d'opérations conjointes (POC)</p> <p>Résultat 7: les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.</p> <p>7.1. Recruter des consultants et enquêteurs pour entreprendre</p>	<p>-Montant de ressources mobilisées</p> <p>-Nombre d'accords de contribution</p> <p>-Fonds Fiduciaire opérationnel</p> <p>-Tableau des critères</p> <p>-Définition du statut de combattant</p> <p>-Missions de terrain</p> <p>-Nombre de Fiches d'enregistrement</p> <p>-Document POC définitif</p> <p>-Nombre de consultants et enquêteurs recrutés</p>	<p>-Accords signés</p> <p>-Accord signé</p> <p>-Comptes rendus du CP</p> <p>-Ordres de mission certifiés</p> <p>-Demandes de réclamation (F10)</p> <p>-Comptes rendus réunions CP</p> <p>-Contrats signés</p>	<p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p> <p>Consolidation de la paix et de la sécurité en RCA à travers le DDR</p>
--	---	---	---

<p>une étude approfondie sur certains aspects notamment sur le profil socio-économique et les besoins/attentes avec une dimension Genre, les opportunités socio-économiques correspondantes, les structures de formation et d'encadrement</p> <p>7.2. Diffuser les études produites auprès de toutes les parties prenantes dans le cadre d'une série d'ateliers de restitution et organiser des séances de réflexion sur les conclusions de ces études afin de guider la stratégie de réintégration durable des démobilisés et l'approche communautaire</p> <p>Résultat 8: une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre</p> <p>8.1. Définir et mettre en œuvre une campagne d'information / sensibilisation / communication destinées aux ex-combattants et aux bénéficiaires potentiels, expliquant le contenu et les critères du programme DDR, par le biais d'une variété de médias avec utilisation de messages en image</p> <p>8.2. Définir et mettre en œuvre une campagne d'information / sensibilisation / communication auprès des communautés d'accueil, expliquant le contenu et les critères du programme DDR, et transmettant les objectifs de pardon et réconciliation</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Nombre de séances de discussions -Nombre d'études -Document de campagne d'information/sensibilisation/communication en direction des ex-combattants - Nombre de messages diffusés, de sketches, etc. -Document de campagne d'information/sensibilisation/communication en direction des ex-combattants - Nombre de messages diffusés, de sketches, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> -Compte-rendu de réunions -Rapports d'études -Contrats signés -Bons de prestations/commandes -rapports de mission, -rapports périodes du Spécialiste IEC Compte rendu du CP -Coupures de presse -Emissions radios, etc. -Contrats signés -Bons de prestations/commandes -rapports de mission, -rapports périodes du Spécialiste IEC Compte rendu du CP -Coupures de presse -Emissions radios, etc. 	
--	---	---	--

Budget du Programme

CATEGORIE**	Article	Prix de l'Unité	Nombre d'Unités	Coût total
I. Personnel Personnel essentiel pour le démarrage du Programme DDR Siège -Bangui et Terrain et les premiers trois (3) des équipes décentralisées	Conseiller Technique Principal DDR (inter.)	20,000	6	120,000
	Expert National DDR en appui à la gestion	4,000	6	24,000
	Spécialiste des Opérations (inter.)	18,000	6	108,000
	Coordonnateur de la Réintégration (inter.)	18,000	6	108,000
	Expert National pour la Réintégration	3,500	6	21,000
	Spécialiste Finances (inter.)	16,000	6	96,000
	Spécialiste des achats (inter.)	16,000	6	96,000
	Experts Nationaux (2) chargés de l'information/sensibilisation/communication	3,500	6 x 2 units	42,000
	Coordonnateur régional	16,000	6 x 3unités	288,000
	Animateurs nationaux (6)	2,500	6 x 6 unités	90,000
	Assistants pour le Comité de pilotage (2)	1,400	6 x 2 unités	16,800
	Assistants pour l'Unité de Gestion du projet (1 administratif et 1 financier)	1,400	6x2 unités	16,800

Sous-total				1 026 600
2. Contrats	Etudes socio-économiques sur les profils, besoins et attentes	(Consultants et enquêteurs nationaux) Equipe \$50	3	150,000
	Consultant international en appui aux experts nationaux en information/sensibilisation/communication (2 mois pour concevoir et lancer le programme)	Consultant principal pour 2 mois	2	50,000
	Contrats pour locaux, maintenance, et autres frais (provision)	25,000	4	100,000
	Coûts de traduction	2,000	6	12,000
	Campagne nationale d'information/sensibilisation/information (Comité de Pilotage, PNUD et le Ministère Communication)	60,000	3 mois	180,000
Sous-total				462,000
3. Formation		Provision	Provision	25,000
Formation D1 et D2		Provision		75,000
Formation DDR		Provision		75,000
Sous-total				100,000
4. Transport	Location d'avions	5,000 par jour	10 jours	50,000
	Véhicules	50,000	5 unités	250,000
	Maintenance, carburant, assurance	500 par mois par véhicule	6	15,000
Sous-total				315,000

5. Fonctionnement Budget de Fonctionnement pour le Secrétariat du Comité de Pilotage	Indemnité de transport pour la participation aux réunions du Comité de pilotage	\$20 par session par représentant national en raison de 15 réunions par mois 3,000	6	18,000
	Indemnité de communication et contacts avec le terrain	(\$200 x 10) 2,000	6	12,000
	Indemnité pour les missions hors Bangui	(\$30 par jour en raison de 10 jours maximum par mois pour 10 personnes 3,000	6	18,000
	Matériels	500	6	3,000
	Services	1,000	6	6,000
	Consommables/pause café pour les réunions	\$200 par réunion en raison de 6 réunions par mois 1,200	6	7,200
	2 ordinateurs portables, imprimantes et accessoires, photocopieuse/fax/scanner	2000 x2	(Capital exp)	4,000
	Printing	200	6	1,200
	Budget de fonctionnement des Equipes décentralisées impliquant toutes les parties y compris les liaisons avec le Comité de pilotage et la participation des structures/instances régionales et locales	1,000 par mois par 5 5,000	6	30,000
Sous-total				99,400

<p>6. Equipement (3 kits de matériel transportables sont prévus pour les 5 zones de regroupement envisagés (il est espéré de pouvoir réduire le nombre de zones de regroupement 6 annoncé dans le draft POC à 5 sur la base des listes et de la concentration des participants, etc.), des repas pour les ex combattants en raison de 1500 ex combattants par zone. Du matériel pourrait être redéployé de certaines zones vers d'autres en cas de besoin. A confirmer par le POC.</p>	<p>Ordinateurs L/T Field hardened</p>	<p>3,000</p>	<p>5 sites</p>	<p>15,000</p>
	<p>Equipement d'enregistrement et d'impression (cameras, ID developers, laminators biometric recorders inc. expendables)</p>	<p>Par zone de regroupement 20,000</p>	<p>3 sets</p>	<p>60,000</p>
	<p>Téléphones Satellites & adaptateurs de transmission</p>	<p>5,000</p>	<p>5 sites</p>	<p>25,000</p>
	<p>Tentes (zones de regroupement)</p>	<p>30,000</p>	<p>3 lots</p>	<p>90,000</p>
	<p>Fer barbelé acéré.</p>	<p>4,000 par km</p>	<p>4 kms</p>	<p>16,000</p>
	<p>Equipements de campement</p>	<p>10,000 par zone</p>	<p>3 sets</p>	<p>30,000</p>

	Groupes électrogènes pour l'éclairage et l'alimentation des équipements	25,000	3 lots	75,000
	Equipements d'éclairage	10,000	3 lots	30,000
	Sacs de sable/ Equipement de défense et autres outils, etc	5,000	3 lots	15,000
	Material d'abri locaux	8,000	5 lots	40,000
	Main d'œuvre (Vivres contre travail FFW)	100 personnes x 10 jours en raison de \$2	5 lots	10,000
	Alimentation pour zones de regroupement	1,500 x 3 x 5	5 sites	112,500
	Kit de Reinsertion.	1,500 x 30	5 sites	225,000
	Assistance pour la Démobilisation et la réinsertion initiale (à définir en fonction de l'option retenue fourniture en nature ou en espèces ou combinaison des deux pour le D2.)	1,500 x 100	5 sites	750,000
Sous-total				1,493,500
7. Voyage Voyages dans les régions pour l'Equipe du Projet pour la mise en place des zones de regroupement	Frais de mission pour personnel national, international et consultants	25,000 (Provision)	6 mois	150,000
Sous-total				150,000
8. Divers				20,426
Sous-total				20,426

9. Frais de gestion*** 7 %				258,784
Sous-total				258,784
10.Total Général				3,955,710

* Le Rapport Standard Financier a été approuvé par le Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUM) en 2003.

** Si nécessaire, produire un narratif explicatif.

*** A percevoir par l'organisation de gestion : le taux sera calculé sur la base du sous-total des catégories 1-8, et selon les termes du mémorandum d'accord pour le FCP, c'est-à-dire un taux entre 5% et 9%, avec une moyenne de 7%.

Chronogramme des activités

Du: mars 2009 Au: août 2009					
Activités	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Organisme de mise en œuvre
Objectifs					
<p style="text-align: center;">Objectif global de consolidation de la paix :</p> <p>L'objectif global de ce projet est de concourir au renforcement de la sécurité et de la paix en RCA notamment en permettant de conduire les actions préliminaires au lancement du programme DDR</p>					
<p style="text-align: center;">Objectifs 1 :</p> <p>1. Renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre du prochain programme DDR, efficace, durable et accepté par l'ensemble des parties prenantes et intégrant les dimensions Genre et Droits humains.</p>					
<p style="text-align: center;">Résultats attendus :</p> <p style="text-align: center;">Résultat 1 :</p> <p>1. L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme</p>					
<p style="text-align: center;">Activités :</p> <p>1.1. Recruter le personnel essentiel pour le démarrage du programme DDR (6 mois);</p> <p>1.2. Identifier et réhabiliter les locaux pour l'Unité de gestion du projet (UGP) ;</p> <p>1.3. Acquérir l'équipement nécessaires pour l'UGP et les zones de regroupement</p>	X	X			PNUD/CP CP/GOUVERNEMENT/PNUD CP/PNUD

(véhicules, équipements informatiques, d'enregistrement, tentes, de campement, groupes électrogènes, repas, kits de réinsertion, etc.)					
Résultat 2 : les membres du Comité de pilotage chargé de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR	X				PNUD
2.1. Recruter le personnel pour le Secrétariat du Comité de pilotage ;	X				PNUD
2.2. Equiper le Secrétariat du Comité de pilotage (deux ordinateurs portables et accessoires);	X				PNUD
2.3. Mettre des moyens de fonctionnement à la disposition du Comité de pilotage;	X	X			BCPR/PARTIE NATIONALE/PNUD
2.4. Organiser des sessions d'information/formation pour les membres du CP et les partenaires nationaux impliqués dans le processus du DDR notamment sur les standards internationaux et les leçons apprises ailleurs en matière de DDR afin de permettre à tous d'être au même niveau d'information ;	X	X			CP/GROUPE/TECHNIQUE
2.5. Organiser des missions d'information et de distribution des formulaires et autres consommables pour la préparation des listes des combattants ;	X				CP
Résultat 3 : les structures institutionnelles de mise en		X	X		CP

œuvre du programme sont opérationnelles					
3.1. Définir les structures décentralisées DDR envisagées dans le Règlement intérieur du CP DDR ;	X				CP/PNUD
3.2. Mettre en œuvre le schéma retenu dans le cadre de la réflexion sur les structures décentralisées du programme DDR	X				CP/PNUD
Résultat 4 : un document de programme DDR, intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté					
4.1. Elaborer un programme DDR avec une dimension Genre et attention aux aspects Droits humains ;					
4.2. Organiser un atelier de validation du Document de programme élargi à tous les acteurs pertinents avant son adoption par le CP	X	X	X		PNUD/BCPR/CP/CCP
Résultat 5 : une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.	X				PNUD/BCPR
5.1. Sensibiliser et rechercher des fonds auprès des partenaires potentiels ;					
5.2. Mettre en place un Fonds fiduciaire pour le programme DDR.					
Objectif 2 :					
Préparer un plan d'opérations conjointes (POC), entreprendre les études socio-économiques et élaborer une campagne d'information /communication/sensibilisation détaillé pour la mise en œuvre	X				CP

du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants	X					CP/PNUD
Résultat 6: les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.	X					CP
6.1. Faire adopter le statut de combattant, les critères d'éligibilité ;						
6.2. Apporter un appui à la soumission des listes définitives des combattants par les groupes politico-militaires et des zones de rassemblement	X	X				
6.3. Valider le programme d'opérations conjointes (POC)						
Résultat 7: les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.			X	X		CP/PNUD
7.1. Recruter des consultants et enquêteurs pour entreprendre une étude approfondie sur certains aspects notamment sur le profil socio-économique et les besoins/attentes avec une dimension Genre, les opportunités socio-économiques correspondantes, les structures de formation et d'encadrement	X	X		X	X	CP
7.2. Diffuser les études produites auprès de toutes les parties prenantes dans le cadre d'une série d'ateliers de restitution et organiser des séances de réflexion sur les conclusions de ces études afin de guider la stratégie de	X	X		X	x	CP

<p>réintégration durable des démobilisés et l'approche communautaire</p> <p>Résultat 8: une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre</p> <p>8.1. Définir et mettre en œuvre une campagne d'information/sensibilisation/communication destinées aux ex-combattants et aux bénéficiaires potentiels, expliquant le contenu et les critères du programme DDR, par le biais d'une variété de médias avec utilisation de messages en image</p> <p>8.2. Définir et mettre en œuvre une campagne d'information/sensibilisation/communication auprès des communautés d'accueil, expliquant le contenu et les critères du programme DDR, et transmettant les objectifs de pardon et réconciliation</p>					<p>CP</p>
<p>EVALUATION DU PROGRAMME</p>					<p>X</p>

Résumé du Programme

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE**

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)	Domaine Prioritaire:	1.1. Reforme du Secteur Sécuritaire RSS 1.2. Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR)		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de la Défense Nationale, Ministère du Plan, Economie et de la Coopération Internationale, Ministère de la Communication, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille, Comité de Pilotage DDR				
Numéro du Programme:					
Nom du Programme:	Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés				
Budget Total:	3 955 710 \$US				
Zone d'intervention:	Zones de conflits : Préfectures de Nana Gribizi, Ouham, Ouham Pendé, Haute Kotto, Bamingui Bangoran et Vakaga				
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	01 Avril 2009				
Durée du Programme:	18 mois	Date de démarrage:	Mars 2009	Date de clôture:	Août 2010
Description du Programme:	<p>Le présent projet vise :</p> <ul style="list-style-type: none"> - d'une part à développer et renforcer les capacités du gouvernement centrafricain, de l'entité d'exécution du programme et des partenaires pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de DDR acceptée par l'ensemble des parties prenantes - d'autre part à préparer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants 				
Objectif global de consolidation de la paix:	L'objectif global de ce projet est de concourir au renforcement de la sécurité et de la paix en RCA notamment en permettant de conduire les actions préliminaires au lancement du				
Objectifs immédiats:	<p>Objectif 1 : Renforcer les capacités institutionnelles nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre du prochain programme DDR, efficace, durable et accepté par l'ensemble des parties prenantes et intégrant les dimensions Genre et Droits humains</p> <p>Objectif 2 : préparer un plan opérationnel détaillé pour la mise en œuvre du programme DDR portant sur le désarmement et la démobilisation des combattants</p>				
Résultats et activités clefs:	Voir Ci-dessus. A mettre en ligne ultérieurement en cas de besoin				
Approvisionnement:					