

Requesting Organization :	Action pour la Population et le Développement Durable	
Allocation Type :	2018 Second Standard Allocation	
Primary Cluster	Sub Cluster	Percentage
Eau, Assainissement et Hygiène		100.00
		100

Project Title :	Accès urgent, rapide et efficace aux services de base en termes d'eau, assainissement et promotion à l'hygiène pour les hommes, femmes, filles et garçons affectés par la crise dans la ville d'Ippy
Allocation Type Category :	

OPS Details

Project Code :		Fund Project Code :	CAR-18/HCF10/SA2/WaSH/NGO/10577
Cluster :		Project Budget in US\$:	200,000.00
Planned project duration :	6 Months	Priority:	
Planned Start Date :	01/11/2018	Planned End Date :	30/04/2019
Actual Start Date:	01/11/2018	Actual End Date:	30/04/2019

Project Summary :	<p>Dans le but d'améliorer l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène sur les 4 sites des déplacés internes à Ippy ainsi que dans les communautés hôtes, APSUD présente à Maloum (à environ 50km d'Ippy) depuis près de deux ans s'est proposée d'assurer la fourniture et le maintien des services EHA à travers les activités de construction des latrines d'urgence sur les sites IDP, de distribution de kits d'hygiène aux personnes les plus vulnérables vivant dans des conditions extrêmement difficiles, de la promotion à l'hygiène et d'appui ainsi que de maintien aux services d'accès sécurisé à l'eau en qualité et quantité suffisante.</p> <p>La ville d'Ippy a connu ces derniers temps un pic de violences armées qui ont entraîné une vague des déplacés internes. Les récents combats ont exacerbé la situation. Des sources locales ont souligné d'importants dégâts humains et matériels qui en ont découlé : maisons détruites, personnes blessées, tuées et d'autres forcées au déplacement (environ 11 000 PDIs réparties sur 4 sites (Eglise Mid Mission, Eglise catholique, Mosquée et Hôpital d'Ippy et d'autres en brousse et vers Maloum).</p> <p>L'accès humanitaire est réduit à Ippy depuis quelques semaines en raison de l'hostilité manifestée par des éléments des groupes armés présents dans la ville</p> <p>En outre, aucun acteur WASH n'est présent à Ippy (compte rendu réunion du cluster WASH du 03 septembre 2018). En l'absence d'un acteur permanent dans la ville, les personnes déplacées internes font face à des difficultés énormes en termes de WASH. Du point de vue santé, beaucoup de cas de diarrhées sont constatés sur les sites d'Ippy. COHEB a intervenu à Ippy mais s'occupe seulement de la santé et non de WASH. OMS a fait une donation en médicaments à l'hôpital privé de Mid-Mission et du centre de santé public au début de l'année 2018 et a demandé à ce que le régime de gratuité soit appliqué mais ceci a été difficile car aucun système de motivation du personnel n'a été accompagné vu que à Ippy, c'est le système de recouvrement des coûts qui est appliqué dans les centres de santé. Du coup, les IDP qui sont déjà très vulnérables ne peuvent se rendre dans les centres de santé pour se procurer de tous les médicaments nécessaires, ceci renforce la nécessité d'avoir un acteur WASH sur place pour couvrir les gaps en termes de WASH et prévenir donc une bonne santé.</p> <p>L'intervention prévue contribuera à améliorer l'accès sécurisé aux latrines et douches, réalisera la promotion à l'hygiène sur les sites IDPs et procédera à la distribution de kits d'hygiènes aux plus vulnérables sur les sites et dans les quartiers. Suivant l'évolution du contexte, en commun accord avec le sous cluster WASH Bambari et sur validation du cluster WASH National, le présent projet est susceptible d'être réorienté dans les zones de retour d'Ippy et sur les axes en cas de besoin. APSUD est présente à Maloum à environ 58 km de Ippy et aussi à Bambari. A Maloum, APSUD réalise un projet WASH financé par le Fonds Humanitaire après un autre financement FH en 2017. APSUD réalise aussi le 3ème projet financé successivement par le PNUD à Maloum en Moyens de subsistance. Son positionnement lui permet d'avoir des informations à temps réels, de se déployer rapidement et de répondre avec efficacité car le contexte est bien maîtrisé.</p> <p>La prise en compte des problématiques de protection, du genre et de l'âge sera abordée de manière transversale (mainstreaming des activités WaSH) dans la mise en œuvre du projet. Bien que la construction des latrines se fera par des techniciens en terme de santé et l'ingénierie, les femmes, hommes, seront écoutés à travers les focus-group pour l'identification des latrines à construire en respectant les minimum des normes pour la protection, et des latrines enfants construites aussi.</p>
--------------------------	---

Direct beneficiaries :

Men	Women	Boys	Girls	Total
2,400	5,000	1,000	2,600	11,000

Other Beneficiaries :

Beneficiary name	Men	Women	Boys	Girls	Total
Internally Displaced People	2,000	4,000	700	2,000	8,700
Host Communities	300	400	200	400	1,300
Other	100	600	100	200	1,000

Indirect Beneficiaries :

L'amélioration globale des conditions sanitaires et d'hygiène sur les sites de déplacés situés dans la localité de Ippy, et la réduction des maladies hydriques bénéficiera indirectement aux 42444 personnes résidents traditionnels de Ippy car Ippy compte 54 170 habitants dont 11706 IDP. (chiffres OCHA - profil humanitaire zone est - sous préfecture de Ippy Mai-Juillet 2018).

Catchment Population:

11 706 personnes vivants dans les quatre sites des déplacés internes d'Ippy
 42 444 personnes vivants dans les quartiers de retours de Ippy (y compris les déplacés dans les familles d'accueil)

Link with allocation strategy :

Ce projet s'inscrit étroitement dans la stratégie globale de la deuxième allocation standard du FH car il permet de répondre aux besoins humanitaires les plus critiques et vitales ciblant : (1) les mouvements de population et la réponse d'urgence, et (2) la présence de vulnérabilités aiguës et gaps majeurs. La zone du projet fait aussi partie des zones prioritaires recommandées par la stratégie de l'allocation du FH et tient compte de la sévérité des besoins en termes d'Eau, Hygiène et Assainissement. Les actions proposées visent à atteindre l'objectif n° 3 du PRH qui est :

Améliorer la résilience des populations vulnérables parmi les déplacés et leurs communautés d'accueil, les retournés et les rapatriés tout en respectant les 5 engagements minimums du cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées, en renforçant leur accès aux services (EAH) de manière durable

Sub-Grants to Implementing Partners :

Partner Name	Partner Type	Budget in US\$

Other funding secured for the same project (to date) :

Other Funding Source	Other Funding Amount

Organization focal point :

Name	Title	Email	Phone
Samuel GONIWA ILONGA	Chef de Mission	coordonat@apsud.org	72754011
Nadine Joana YABEKEMBADE	Responsable Administrative et Financière	finance@apsud.org	72449874

BACKGROUND
1. Humanitarian context analysis

Ippy est une ville de République centrafricaine située dans la préfecture de la Ouaka dont elle constitue l'une des cinq sous-préfectures. Elle est située à 113 km au nord-est du chef-lieu de la Ouaka (Bambari), par la route nationale RN5 reliant Bambari à Bria. Composé de 35 quartiers, la majeure partie de la population se trouve depuis la fin de l'année 2017 sur les quatre sites des déplacés internes de la ville, d'autres se sont réfugiés à Maloum où APSUD les a appuyés et certains sont dans les villes avoisinantes telles que Bambari.

La ville d'Ippy a connu ces derniers temps un pic de violences armées qui ont entraîné une vague des déplacés internes. Lesquelles violences ont ébranlé le vivre ensemble et fragilisé le tissu sécuritaire dans la localité. Bien avant que la récente crise n'éclatée le 03 décembre entre les éléments de FRPC et UPC contre ceux des AB et Goula dans la ville de Ippy, la situation de protection des civils dans la Sous-préfecture de Ippy et sur l'axe Bambari-Ippy n'était pas déjà bonne suite aux velléités de la coalition de vouloir progresser jusqu'à Bambari. Cette situation avait entraîné, en son temps, d'importants déplacements de la population, l'incendie des maisons, et d'autres atteintes graves à la quiétude et aux droits des populations locales. Depuis lors, il n'y a pas eu une amélioration considérable en termes de conditions humanitaires des populations civiles. Les récents combats ont exacerbé la situation. Des sources locales ont souligné d'importants dégâts humains et matériels qui en ont découlé : maisons détruites, personnes blessées, tuées et d'autres forcées au déplacement (environ 11 000 PDIs réparties sur 4 sites (Eglise Mid Mission, Eglise catholique, Mosquée et Hôpital d'Ippy et d'autres en

brousse et vers Maloum).

L'accès humanitaire est réduit à Ippy depuis deux semaines en raison de l'hostilité manifestée par des éléments des groupes armés présent dans la ville. Une mission inter agences était planifiée la semaine passée par OCHA et les acteurs humanitaires de Bambari pour compréhension des problématiques humanitaires après les récents affrontements en pleine ville de Ippy mais cette mission a été reportée pour le 19 au 21 septembre sur proposition de la MINUSCA.

Ippy compte (04) forages mais en cas de tension, il est difficile aux personnes déplacées du site de l'église catholique d'avoir accès à ces forages. Les deux sources qui desservent les IDP du site de l'église catholique en eau nécessitent des travaux de réaménagement et de traitement pour ne pas constituer une source de contamination.

La distribution des comprimés d'aquatab est indispensable afin de contribuer aux cas de diarrhée qui sont signalés sur ledit site.

En outre, aucun acteur WASH n'est présent à Ippy (compte rendu réunion du cluster WASH du 03 septembre 2018).

En l'absence d'un acteur permanent dans la ville, les personnes déplacées internes font face à des difficultés énormes en termes de WASH.

Du point de vue santé, beaucoup de cas de diarrhées sont constatés sur les sites d'Ippy. COHEB a intervenu à Ippy mais s'occupe seulement de la santé et non de WASH. OMS a fait une donation en médicaments à l'hôpital privé de Mid-Mission et du centre de santé public au début de l'année 2018 et a demandé à ce que le régime de gratuité soit appliqué mais ceci a été difficile car aucun système de motivation du personnel n'a été accompagné vu que à Ippy, c'est le système de recouvrement des couts qui est appliqué dans les centres de santé. Du coup, les IDP qui sont déjà très vulnérables ne peuvent se rendre dans les centres de santé pour se procurer de tous les médicaments nécessaires, ceci renforce la nécessité d'avoir un acteur WASH sur place pour couvrir les gaps en WASH et prévenir donc une bonne santé.

2. Needs assessment

Les personnes déplacés internes et les habitants de la ville d'Ippy sont confrontés à des problèmes d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'hygiène de base décrits ci-haut.

L'identification et l'analyse des besoins sur les sites IPDs de Ippy ont été réalisées à travers :

- La mission d'évaluation rapide faite par APSUD en juillet 2018,
- L'évaluation multisectorielle réalisé du 19 au 21 septembre 2018 à travers une mission inter-agence dirigée par OCHA;
- Le profil humanitaire zone est - sous-préfecture de Ippy Mai-Juillet 2018 publié par OCHA et par le sous cluster WASH de Bambari
- Les SOS lancés (plaidoyers) par le cluster national WASH à travers les réunions mensuels et les comptes rendus qui mentionnent le manque total d'acteur WASH à Ippy malgré d'énormes besoins en termes de WASH.
- L'analyse des besoins a pris également en compte les différentes rencontres avec la coordination générale Ocha Bambari, le sous cluster Wash de Bambari et le cluster national WASH sur la stratégie sur l'évolution de la situation d'accès à l'eau en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire dans la Ouaka.
- Les aperçus humanitaires de la localité, les bulletins humanitaires de OCHA ont permis aussi de mettre en évidence les besoins cruciaux en WASH et présentent une nécessité de la mise en œuvre de ce projet : Ces besoins décrit plus eau se résumant en problème d'accès à l'eau et un accès très limité en ouvrages d'assainissement.

En janvier 2018 le CICR est intervenu du CICR dans la construction des infrastructures sanitaires : 12 blocs de 65 latrines douches, sur le site des déplacés de l'église catholique. Tandis que MSF-E en a construit 14 douches, 51 latrines. Le taux de couverture en latrine est de 101 personnes par latrines et est inégalement réparti. Sur certains sites ce taux monte jusqu'à 150 personnes par latrine au lieu de 50 personnes par latrine comme recommandé par le manuel SPHERE. Pour toute la ville d'Ippy, il est fait mention de 3 forages fonctionnels et beaucoup de puits infestés qui contiendraient des restes humains. L'accès à l'eau pour la population, y compris les déplacés sur le site, reste un défi.

La défécation à l'air libre est une pratique courante sur les sites IDP d'Ippy vu l'insuffisance en latrines. A cause du manque de latrines, les femmes et filles attendent souvent la nuit pour se soulager et se laver derrière leur tente et sont également très gênées par cette situation (dignité, odeurs, vecteurs de maladies...). Les latrines existantes n'ont pas de dispositifs de lave-mains fonctionnels (95%). Les ménages disent ne pas utiliser de savon faute de moyens, et beaucoup ne connaissent pas les moments clés de lavage de mains avec le savon ni le pourquoi. En outre, l'observation de pratique dans la communauté a montré que plus de 100% des IDP ne traitent pas l'eau à domicile alors que beaucoup de puits sont infectés. La collecte, le transport et le stockage de l'eau se font avec les récipients sals et non couverts. Les notions de base en hygiène ne sont pas connues.

La concentration importante de personnes sur les sites, et la non-atteinte des normes SPHERE en termes d'accès aux infrastructures d'assainissement, entraînent le remplissage précoce des fosses de latrines construites par CICR et MSF il y a plus de 10 mois (aussi utilisées comme douches) et exposent les populations à des risques de contamination majeurs.

Ce projet qui regorge tout le paquet des activités WASH adaptés aux besoins réels, récents et urgent contribuera à l'amélioration des conditions d'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène des personnes déplacés internes des 4 sites des déplacés d'Ippy ainsi que des familles hôtes et des résidents, touchés par les crises.

3. Description Of Beneficiaries

La population cible du projet est de 11 000 personnes réparties sur les IDP des sites des déplacés, les communautés hautes et les retournés (homme : 2400, femme : 5000, garçon : 1000, fille : 2600). Le projet actuel bénéficiera à l'ensemble des populations IDP's des 4 sites des déplacés de Ippy. Ces sites sont : Eglise Mid Mission, Eglise catholique, Mosquée et Hôpital d'Ippy.

- Les activités de construction des latrines et douche d'urgence ainsi que les activités de promotion de l'hygiène et de santé publique bénéficieront à toute la population vivant sur les sites.

- 30 personnes seront formées sur l'entretien des infrastructures d'assainissement construites ;
- 11 000 personnes bénéficient de séances de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène ;
- 15 000 personnes dont 11000 IDP bénéficient de sensibilisations sur l'usage des latrines et douches ainsi leur utilisation puis leur entretien, la participation communautaire ;
- Au moins 1000 personnes bénéficieront de l'eau des deux points d'eau aménagés.

- 1000 ménages les plus vulnérables seront ciblés pour les distributions de kits d'hygiène de base. L'identification de ces ménages se fera après consultation de l'équipe protection d'APSUD et les comités mis en place. Les communautés et/ou personnes ciblés par le projet seront identifiés sur la base d'évaluations terrains mettant en évidence leur niveau de vulnérabilité en termes de risques sur la santé, risques de conflits intercommunautaires et privation ainsi qu'en termes de risques de cas de protection en lien avec les ressources en eau.

APSUD s'assurera particulièrement que l'avis des femmes, des personnes du 3è âge ainsi que les besoins des enfants soient pris en compte pendant les évaluations et la planification de la réalisation des activités, comme ça a été le cas de plusieurs projets WASH réalisés par APSUD avec le financement du FH et avec OXFAM à Bangui comme à Bria. Au-delà des bénéficiaires directs des activités qui seront mises en œuvre sur ce projet, la population hôte vivant dans les quartiers autour bénéficiera de manière indirecte du projet grâce à la réduction des risques de maladies d'origine hydrique sur les sites, la source qui sera aménagée et le point d'eau réhabilité.

4. Grant Request Justification

Ippy compte quatre forages dont trois fonctionnels mais en cas de tension, il est difficile aux personnes déplacées du site de l'église catholique d'avoir accès à ces forages. Les deux sources qui desservent les IDP du site de l'église catholique en eau nécessitent des travaux de réaménagement et de traitement pour ne pas constituer une source de contamination.

La distribution des comprimés d'aquatab est indispensable afin de contribuer aux cas de diarrhée qui sont signalés sur lesdits sites.

L'intervention prévue contribuera à améliorer l'accès sécurisé aux latrines et douches, réalisera la promotion à l'hygiène sur les sites IDPs et procédera à la distribution de kits d'hygiène aux plus vulnérables. Pour atteindre les seuils établis par les normes SPHERE et considérés comme acceptable par le CLUSTER WASH, APSUD envisage la construction de 100 latrines d'urgences et 80 cabines de douche. De plus, le projet veillera à l'amélioration globale des conditions sanitaires des sites en participant à la collecte primaires des déchets sur les sites, à l'entretien des latrines et douches installés et en animant des campagnes de sensibilisation. Deux puits d'eau seront réhabilités en complément aux deux forages déjà opérationnels.

APSUD est présente à Maloum à environ 58 km de Ippy et aussi à Bambari. A Maloum, APSUD réalise un projet WASH financé par le Fonds Humanitaire après un autre financement FH en 2017. APSUD réalise aussi le 3ème projet financé successivement par le PNUD à Maloum en Moyens de subsistance. Son positionnement lui permet d'avoir des informations à temps réels , de se déployer rapidement et de répondre avec efficacité car le contexte est bien maîtrisé.

La prise en compte des problématiques de protection, du genre et de l'âge sera abordée de manière transversale (mainstreaming des activités WaSH) dans la mise en œuvre du projet. Bien que la construction des latrines se fera par des techniciens en santé et ingénierie, les femmes, hommes, seront écoutés à travers les focus-group pour l'identification des latrines à construire en respectant les minimum des normes pour la protection, et des latrines enfants construites aussi.

5. Complementarity

Les activités proposées par ce projet sont complémentaire à celles réalisées par CICR et MSF E au début d'année 2018 sur les sites (construction de 12 blocs – 65 cabines de latrines et 14 douche plus 51 latrines).

APSUD dans son approche communautaire va collaborer avec les deux organisations humanitaires présentes à Ippy (MSF-E et Esperance y compris COOPI qui intervient momentanément en protection) sur l'identification et le référencement des cas de protection et dans la mutualisation des efforts pour contribuer à la réduction des risques des protections. La collaboration et coordination s'élargit à MSF-E pour la prise en charge des cas de malnutris et besoin médical.

La connaissance du contexte des volontaires de la croix Rouge locale et des assistants de santé sera mise à contribution dans la mise en œuvre du projet.. Bien que les activités de CICR aient été terminées à Ippy, des rencontres se feront avec elle et d'autres acteurs s'ils viennent s'installer, dans le but de bien se coordonner pour une bonne répartition et priorisation des activités en fonction des bénéficiaires. Outre les bénéficiaires directs qui seront consultés et impliqués dans le projet, les échanges avec les services techniques étatiques à travers les réunions de coordination et rencontres périodiques avec OCHA, ANEA, UNICEF et le CLUSTER contribueront à mieux encadrer la réponse.

LOGICAL FRAMEWORK

Overall project objective

Contribuer de manière urgente à améliorer l'accès à l'assainissement, à l'hygiène et à l'eau sur les 4 sites des personnes déplacés internes à Ippy en faveur des filles, garçons, femmes et hommes déplacés et vulnérables sur les sites ainsi que les familles hôtes.

Eau, Assainissement et Hygiène							
Cluster objectives		Strategic Response Plan (SRP) objectives	Percentage of activities				
Apporter une assistance EHA d'urgence à la population vulnérable suite à un choc humanitaire.		2018 - SO1: Sauver des vies : Les populations affectées par des chocs ont accès à une assistance d'urgence intégrée assurant leur survie et préservant leur sécurité et leur dignité.	70				
Assurer un accès sécurisé aux services EHA selon les standards du cluster en respectant les 5 engagements sur la sécurité et la dignité de la population affectée et renforcer la cohésion sociale.		2018 - SO2: Respecter les droits fondamentaux : La protection des populations affectées et à risque de violations des droits humains est renforcée	30				
Contribution to Cluster/Sector Objectives : Les objectifs visés par le présent projet en faveur des IDP des sites de Ippy s'inscrivent dans la stratégie de cluster WASH et ainsi contribuent aux deux objectifs du cluster. Il s'agit de l'Objectif 3 qui dit: Améliorer la résilience des populations vulnérables parmi les déplacés et leurs communautés d'accueil, les retournés et les rapatriés tout en respectant les 5 engagements minimums du cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées, en renforçant leur accès aux services (EHA) de manière durable et l'objectif 1: Objectif 1 EHA (appui l'OS 1): Les besoins de survie relatifs à la WASH sont couverts de manière immédiate et adéquate tout en respectant les 5 engagements minimums du cluster sur la sécurité et la dignité des populations affectées; sont les deux objectifs phares ciblés par cette intervention. La sensibilisation renforcera l'objectif 1, puis l'appui dans la construction des latrines familiales, l'aménagement des puits d'eau équipé de PMH renforcera l'objectif n° 3.							
Outcome 1							
Promouvoir les moyens d'accès et de maintenir de manière sécurisée les services WASH aux communautés vulnérables, déplacés internes sur les sites IDP d'Ippy							
Output 1.1							
Description							
11000 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) ont un accès amélioré aux infrastructures d'assainissement appropriées de façon digne et sécurisée dans le respect des normes du projet SPHERE sur les 4 sites des déplacés d'Ippy							
Assumptions & Risks							
HYPOTHESES: - Les conditions de sécurité au niveau de la ville sont stables et les accès humanitaires sont possibles; - Le contexte de mise en œuvre du projet reste stable et favorise l'atteinte des objectifs du projet ; - Les prix des kits restent stables ; - Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilitent la mise en œuvre du projet.							
RISQUES : - la détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, particulièrement dans la zone d'intervention (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires ; - Réduction de l'accès humanitaire dû à la dégradation grave de la situation sécuritaire ; - Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet (cluster WASH, OCHA); - Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement.							
MITIGATION : - Plaidoyer pour l'accès humanitaire ; - Plan d'évacuation et d'hibernation en place ; - Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance ; - Évaluation des risques de protection avant toute mise en œuvre d'activités ; - Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement ; - Pré positionnement de stock de contingence au niveau de la base d'APSUD de Bambari.							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.1.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié d'un assainissement adéquat pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s)	2,400	5,000	1,000	2,600	11,000
Means of Verification : Rapport d'activité, rapport de mission de suivi-évaluation, images							
Indicator 1.1.2	Eau, Assainissement et Hygiène	% d'infrastructures EHA dont l'emplacement a été validé par les femmes consultées au préalable					100
Means of Verification : Rapport d'activité, rapport de mission de suivi-évaluation, images							
Indicator 1.1.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre des latrines d'urgence construites en utilisant les matériaux locaux					72
Means of Verification : Rapport d'activité, rapport de mission de suivi-évaluation, images							
Indicator 1.1.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre des douches construites en utilisant les matériaux locaux					72
Means of Verification : Rapport d'activité, rapport de mission de suivi-évaluation, images							
Activities							
Activity 1.1.1							
Construction de 72 cabines de latrines d'urgences par bloc différenciés hommes / femmes et enfants équipées de dispositif de lavage de main sur les sites IDP d'Ippy. Une campagne d'information et de sensibilisation des bénéficiaires sur l'action sera organisée au lancement des travaux pour aider à la meilleure compréhension des activités. 30 cabines seront réparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 22 dans les différents sites pour les hommes et 20 autres pour les enfants. La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera essentielle pour déterminer l'emplacement et le design des nouvelles latrines. Ces latrines auront des verrous à l'intérieur et adaptées aux personnes de 3è âge aussi. L'utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin de renforcer l'appropriation des infrastructures, et diminuer le risque de vandalisme.							
Activity 1.1.2							
Construction de 72 nouvelles cabines de douches. Une séance d'information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des différents sites sur la mise en œuvre de cette activités. Les lieux d'implantation seront identifiés en commun accord avec les leaders des sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire les femmes c'est à dire 40 cabines pour les femmes et 32 pour les hommes. Les puisards seront réalisés en tenant compte des normes.							
Activity 1.1.3							
Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction de 32 bacs à ordures La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les PDI. Les bacs à ordures seront répartis dans les sites et les PDI seront en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de transit. Nous avons de l'expérience pour amener les IDP à travailler par la participation communautaire sur 13 sites IDP à Bangui. APSUD fera une distribution des kits de nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.							
Activity 1.1.4							
Construction d'une (01) fosse à ordures sécurisée Ce travail se fera en utilisant la main d'œuvre locale parmi les IDP. Au préalable, une demande sera introduite auprès des autorités locales pour l'octroi de la parcelle de déversement. L'identification de ce site sera faite avec les autorités locales et les partenaires surplace. La fosse sera située à 5 km à la sortie de la ville et à 300m de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois traditionnels pour éviter toute intrusion. Elle sera profonde pour éviter les débordements en saison des pluies, éloignée de tout point d'eau pour éviter les contaminations éventuelles par les lixiviats, et de préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux). APSUD procédera à une sensibilisation des autorités pour veiller à la bonne compréhension de l'intérêt de cette activité							
Output 1.2							
Description							
11 000 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) bénéficiaires comprennent et mettent en pratique les connaissances acquises en pratiques d'hygiène et sont sensibilisés à l'entretien et la bonne utilisation des latrines et douches							
Assumptions & Risks							
HYPOTHESES: - Les conditions de sécurité au niveau de la ville d'Ippy sont stables et les accès humanitaires sont possibles; - Le contexte de mise en œuvre du projet reste stable et favorise l'atteinte des objectifs du projet ; - Les prix des kits restent stables ; - Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilitent la mise en œuvre du projet.							
RISQUES : - la détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, particulièrement dans la zone d'intervention (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires ; - Réduction de l'accès humanitaire dû à la dégradation grave de la situation sécuritaire ; - Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet (cluster WASH, OCHA); - Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement.							
MITIGATION : - Plaidoyer pour l'accès humanitaire ; - Plan d'évacuation et d'hibernation en place ; - Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance ; - Évaluation des risques de protection avant toute mise en œuvre d'activités ; - Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement ; - Pré positionnement de stock de contingence au niveau de la base d'APSUD de Bambari.							
Indicators							
Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicator 1.2.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié de kits d'hygiène selon les standards du Cluster EHA accompagné de sensibilisation	400	600	0	0	1,000
Means of Verification : Rapports trimestriel d'activités, PDM, images							
Indicator 1.2.2	Eau, Assainissement et Hygiène	# de femmes et filles affectées ayant bénéficié de conditions pour la gestion de l'hygiène menstruelle		600		0	600
Means of Verification : Rapports trimestriels narratifs, PDM et images							

Indicateur 1.2.3	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant été sensibilisées sur les notions d'hygiène de base (y compris le lavage des mains avec désinfectant aux moments-clés)	2,400	5,000	1,000	2,600	11,000
------------------	--------------------------------	---	-------	-------	-------	-------	--------

Means of Verification : Comptes rendus des séances de sensibilisations, images, rapports trimestriels narratifs

Activities

Activity 1.2.1

Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène pendant les distributions. 1000 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité pour recevoir un kit d'hygiène de base. La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, à l'utilisation des items composant les kits, et à leur entretien. Une consultation se fera auprès des communautés au préalable pour définir la composition idéale du kit et les critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH concernant la composition minimale des kits.

Activity 1.2.2

Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en place et la formation de 4 clubs d'hygiène au sein des différents sites. Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité (visites à domicile et les discussions éducatives). Comme outils/canaux de communication APSUD utilisera des boîtes à images, affiches, et pièces de théâtre. Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les suivantes :

- Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières ;
- Le lavage des mains avec du savon ;
- L'utilisation correcte et l'entretien des latrines ;
- L'hygiène de l'eau ;
- L'hygiène alimentaire ;
- L'hygiène corporelle ;
- L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides) ;
- La gestion des Points d'Eau

Activity 1.2.3

Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l'accès à l'eau l'hygiène et l'assainissement. Cette activité comprend:

- Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits d'hygiène
- Suivi de l'accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH (latrines et douches)
- Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et a besoin spécifiques (personnes du 3è âge, enfants, handicapés, femmes enceintes...)
- Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en protection, genre et âge en situation humanitaire

Activity 1.2.4

Réalisation de l'Enquête Baseline, du PDM après la distribution des kits d'hygiène et de l'enquête endline auprès des bénéficiaires.

Output 1.3

Description

1000 personnes (femmes, hommes, filles et garçons) ciblées ont un accès sécurisé à l'eau en qualité et quantité suffisante dans la ville d'Ippy.

Assumptions & Risks

HYPOTHESES:

- Les conditions de sécurité au niveau de la ville sont stables et les accès humanitaires sont possibles;
- Le contexte de mise en œuvre du projet reste stable et favorise l'atteinte des objectifs du projet ;
- Les prix des kits restent stables ;
- Les leaders communautaires et d'autres décideurs clés facilitent la mise en œuvre du projet.

RISQUES :

- la détérioration de la situation sociopolitique et sécuritaire du pays, particulièrement dans la zone d'intervention (des attaques contre les ONG, leurs matériels et leur personnel) empêchant tout accès aux bénéficiaires ;
- Réduction de l'accès humanitaire dû à la dégradation grave de la situation sécuritaire ;
- Changement de contexte drastique demandant une réorientation des objectifs du projet (cluster WASH, OCHA);
- Augmentation drastique des prix des denrées de base et des matériels requis et/ou rupture totale de l'approvisionnement.

MITIGATION :

- Plaidoyer pour l'accès humanitaire ;
- Plan d'évacuation et d'hibernation en place ;
- Sensibilisation et discussion auprès des leaders communautaires sur notre mandat pour favoriser l'acceptance ;
- Évaluation des risques de protection avant toute mise en œuvre d'activités ;
- Évaluation des marchés (fonctionnement, capacité) et des axes d'approvisionnement ;
- Pré positionnement de stock de contingence au niveau de la base d'APSUD de Bambari.

Indicators

Code	Cluster	Indicator	End cycle beneficiaries				End cycle
			Men	Women	Boys	Girls	Target
Indicateur 1.3.1	Eau, Assainissement et Hygiène	# de personnes affectées (désagrégé par sexe et âge) ayant bénéficié durablement de l'eau potable pour répondre à leur(s) vulnérabilité(s)	250	400	150	200	1,000

Means of Verification : Rapport d'activités, images

Indicateur 1.3.2	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de sources réaménagées et opérationnelles						1
------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	---

Means of Verification : Rapport d'activités, images

Indicateur 1.3.3	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de forage réhabilité						1
------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	---

Means of Verification : Rapport d'activités, images

Indicateur 1.3.4	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de comité de gestion de point d'eau rédynamisé et opérationnel						1
------------------	--------------------------------	---	--	--	--	--	--	---

Means of Verification : Fiche d'atelier de renforcement de capacités des membres du CGPE, rapport d'activités

Indicateur 1.3.5	Eau, Assainissement et Hygiène	Nombre de personnes recevant 20 l d'eau par jour						1,000
------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------

Means of Verification : Enquete ménage

Activities

Activity 1.3.1

Aménagement et désinfection d'une source d'Ippy centre. Afin de prévenir des maladies hydriques et de desservir les bénéficiaires en eau l'une des 2 sources d'Ippy qui sont beaucoup utilisée par les IDP du site de l'Eglise Catholique et la population sera aménagée et désinfectée. Beaucoup des IDP utilisent ces points d'eau de peur d'être attaqués par les groupes armés en allant chercher l'eau au niveau des forages fonctionnels de la ville. Elle sera donc aménagée, traitée et des sensibilisations se feront sur l'eau et l'hygiène de ce point d'eau.

Activity 1.3.2

Réhabilitation d'un point d'eau à Ippy (1 des quatre forages qui est en panne). APSUD prévoit de réhabiliter 1 point d'eau (forage) qui n'est pas fonctionnel. Ce Point d'eau permettront d'éviter la pression sur les forages existants fonctionnels et les fils d'attente. Ils permettront également aux IDP et communautés de consommer de l'eau potable.

Activity 1.3.3

Rédynamisation du comités de gestion de point d'eau. Les 2 points d'eau à réhabiliter seront gérés par un comité qui était déjà mis en place depuis l'année passée. Ce comité sera rédynamisé et ses membres seront recyclés (renforcement de capacités) pour leur permettre de bien gérer les PE et de promouvoir la gestion rationnelle e ces ressources.

Additional Targets :

M & R

Monitoring & Reporting plan

Pour pouvoir assurer la qualité de cette intervention les standards d'APSUD en matière de Suivi, Evaluation, Redevabilité et Apprentissage seront appliqués.

Le système de suivi qui sera adopté sera principalement caractérisé par la collecte régulière de données en vue de mesurer la performance effective du programme. Cette stratégie de suivi utilisera comme repère les indicateurs définis dans le cadre logique du projet pour pouvoir suivre les résultats escomptés.

En garantissant le renseignement des indicateurs, ce processus de suivi permettra d'informer l'équipe du projet et la coordination d'APSUD sur son état d'avancement en temps réel. De cette manière, ils parviendront rapidement à identifier les faiblesses pour pouvoir entreprendre des actions en vue de les corriger.

Le processus de remontée des informations du niveau terrain à celui de la coordination sera systématisé en vue de la capitalisation des meilleures pratiques. L'évaluation de la progression des activités se fera mensuellement par rapport aux indicateurs par les équipes programme avec l'appui d'un assistant Suivi-Evaluation Basé à Bambari et les rapports et les comptes rendu seront partagés avec la coordination de Bangui, le partenaire financier ainsi que les autres partenaires (ONG) menant leurs activités dans la préfecture.

De manière pratique, ce suivi-évaluation tiendra compte de :

- 1) la participation de tous les acteurs concernés dans la conception et la mise en œuvre de cette intervention (APSUD, bénéficiaires et autorités locales) sera garantie dans le cadre de la réalisation des activités de suivi-évaluation
- 2) l'aspect genre – âge sera pris en compte en effectuant les activités, incluant les activités de suivi-évaluation. Ainsi, les bénéficiaires femmes, enfants et hommes bénéficieront de l'équité d'accès et auront une participation significative dans la réalisation des activités de suivi-évaluation en étant consultés, impliqués et en prenant en compte leur opinion. Par ailleurs, les risques et les besoins spécifiques en protection des bénéficiaires relatifs à l'exploitation sexuelle qui pourrait survenir du côté des membres du personnel et des partenaires seront évalués.

De plus, les éléments du système interne de suivi-évaluation suivants seront exécutés pour cette intervention :

- (1) Un plan de collecte et de traitement des données,
- (2) Une ligne de base,
- (3) Des études de suivi mission de suivi-évaluation interne bimensuelle
- (4) Des mécanismes de redevabilité (rencontre avec les bénéficiaires et les comités de plainte),
- (5) Un événement d'apprentissage et
- (6) Une enquête revue à mis parcours).

Une attention particulière sera également accordée à la réalisation d'activités devant assurer la mise en application des principales dimensions de redevabilité, à savoir : (1) la transparence, (2) la participation et (3) les mécanismes de feedback. La DGRH sera saisi de l'évolution des travaux et l'ANEA Bambari fera une mission par mois à partir du 3ème mois de mise en œuvre pour participer à la formation du CGPE et évaluer les activités.

Workplan													
Activitydescription	Year	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Activity 1.1.1: Construction de 72 cabines de latrines d'urgences par bloc différenciés hommes / femmes et enfants équipées de dispositif de lavage de main sur les sites IDP d'Ippy. Une campagne d'information et de sensibilisation des bénéficiaires sur l'action sera organisée au lancement des travaux pour aider à la meilleure compréhension des activités. 30 cabines seront réparties dans les différents sites et secteur pour les femmes et 22 dans les différents sites pour les hommes et 20 autres pour les enfants. La participation des bénéficiaires, et notamment des femmes et des filles sera essentielle pour déterminer l'emplacement et le design des nouvelles latrines. Ces latrines auront des verrous à l'intérieur et adaptées aux personnes de 3è âge aussi. L'utilisation de matériaux locaux (nattes) sera privilégiée pour la superstructure afin de renforcer l'appropriation des infrastructures, et diminuer le risque de vandalisme.	2018											X	X
	2019												
Activity 1.1.2: Construction de 72 nouvelles cabines de douches. Une séance d'information et de sensibilisation sera tenue avec les autorités locales, les leaders communautaires et les responsables des différents sites sur la mise en oeuvre de cette activités. Les lieux d'implantation seront identifiés en commun accord avec les leaders des sites les autorités locales de la zone, et après consultation directe des bénéficiaires. La répartition des blocs sera faite de façon à satisfaire les femmes c'est à dire 40 cabines pour les femmes et 32 pour les hommes. Les puisards seront réalisés en tenant compte des normes.	2018											X	X
	2019												
Activity 1.1.3: Distribution de kits de collecte primaire des déchets et construction de 32 bacs à ordures La collecte primaire des déchets solides sera assurée quotidiennement par les PDI. Les bacs à ordures seront répartis dans les sites et les PDI seront en charge de vider ces bacs au niveau des dépôts de transit. Nous avons de l'expérience pour amener les IDP à travailler par la participation communautaire sur 13 sites IDP à Bangui. APSUD fera une distribution des kits de nettoyage des sites surtout pour la collecte primaire des déchets.	2018											X	X
	2019												
Activity 1.1.4: Construction d'une (01) fosse à ordures sécurisée Ce travail se fera en utilisant la mains d'œuvre locale parmi les IDP. Au préalable, une demande sera introduite auprès des autorités locales pour l'octroi de la parcelle de déversement. L'identification de ce site sera faite avec les autorités locales et les partenaires surplace. La fosses sera située à 5 km à la sortie de la ville et a 300m de la grande route principale. Elle sera clôturée par des bois traditionnels pour éviter toute intrusion. Elle sera profonde pour éviter les débordements en saison des pluies, éloignée de tout point d'eau pour éviter les contaminations éventuelles par les lixiviats, et de préférence en terrain non transmissif (type argileux ou limoneux argileux). APSUD procédera à une sensibilisation des autorités pour veiller à la bonne compréhension de l'intérêt de cette activité	2018											X	
	2019												
Activity 1.2.1: Distribution de kits d'hygiène incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles et sensibilisations aux bonnes pratiques d'hygiène pendant les distributions. 1000 ménages seront spécifiquement ciblés en fonction de leur degré de vulnérabilité pour recevoir un kit d'hygiène de base. La distribution de ces kits sera accompagnée de campagnes de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiènes, à l'utilisation des items composant les kits, et a leur entretien. Une consultation se fera auprès des communautés au préalable pour définir la composition idéale du kit et les critères de ciblage des ménages bénéficiaires. Ces kits seront en accord avec les directives émises par le cluster WASH concernant la composition minimale des kits.	2018											X	
	2019												
Activity 1.2.2: Réalisation de campagnes de sensibilisation à travers la mise en place et la formation de 4 clubs d'hygiène au sein des différents sites. Dans le but de promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène dans le comportement des déplacés en général et des enfants en particulier, les activités de sensibilisation seront organisées et réalisées en 2 catégories à savoir la sensibilisation de masse et la sensibilisation de proximité (visites à domicile et les discussions éducatives). Comme outils/canaux de communication APSUD utilisera des boites à images, affiches, et pièces de théâtre. Les thèmes qui seront développés dans les séances de sensibilisation sont les suivantes : • Les vecteurs de contamination féco-orales et leurs barrières ; • Le lavage des mains avec du savon ; • L'utilisation correcte et l'entretien des latrines ; • L'hygiène de l'eau ; • L'hygiène alimentaire ; • L'hygiène corporelle ; • L'hygiène environnementale (la gestion des déchets solides) ; • La gestion des Points d'Eau	2018											X	X
	2019	X	X	X	X								
Activity 1.2.3: Mainstreaming protection autour des thématiques liées à l'accès à l'eau l'hygiène et l'assainissement. Cette activité comprend: - Réalisation de 3 analyses de risques pour les activités de distribution des kits d'hygiène - Suivi de l'accès des bénéficiaires aux infrastructures WASH(latrines et douches) - Rencontre de suivi sur l'utilisation des infrastructures par des groupes vulnérables et a besoin spécifiques (personnes du 3è âge, enfants, handicapés, femmes enceintes...) - Formation des équipes WASH et des partenaires sur les minimums standards en protection, genre et âge en situation humanitaire	2018											X	X
	2019	X	X	X	X								
Activity 1.2.4: Réalisation de l'Enquête Baseline, du PDM après la distribution des kits d'hygiène et de l'enquête endline auprès des bénéficiaires.	2018											X	X
	2019				X								
Activity 1.3.1: Aménagement et désinfection d'une source d'Ippy centre. Afin de prévenir des maladies hydriques et de desservir les bénéficiaires en eau l'une des 2 sources d'Ippy qui sont beaucoup utilisée par les IDP du site de l'Eglise Catholique et la population sera aménagée et désinfectée. Beaucoup des IDP utilisent ces points d'eau de peur d'être attaqués par les groupes armés en allant chercher l'eau au niveau des forages fonctionnels de la ville. Elle sera donc aménagée, traitée et des sensibilisations se feront sur l'eau et l'hygiène de ce point d'eau.	2018												X
	2019												
Activity 1.3.2: Réhabilitation d'un point d'eau à Ippy (1 des quatre forages qui est en panne). APSUD prévoit de réhabiliter 1 point d'eau (forage) qui n'est pas fonctionnel. Ce Point d'eau permettront d'éviter la pression sur les forages existants fonctionnels et les fils d'attente. Ils permettront également aux IDP et communautés de consommer de l'eau potable.	2018												X
	2019												
Activity 1.3.3: Rédynamisation du comités de gestion de point d'eau. Les 2 points d'eau à réhabiliter seront gérés par un comité qui était déjà mis en place depuis l'année passée. Ce comité sera rédynamisé et ses membres seront recyclés (renforcement de capacités) pour leur permettre de bien gerer les PE et de promouvoir la gestion rationnelle e ces ressources.	2018											X	X
	2019												

OTHER INFO
Accountability to Affected Populations
Dans l'optique d'assurer la reddition de comptes aux bénéficiaires, aux partenaires et autres acteurs-clés, des réunions régulières seront organisées avec toutes les parties prenantes afin de partager avec elles des informations concernant l'intervention et de recevoir leur feedback tous les mois. En tant que mécanismes de retour d'information, des comités de plaintes seront établis. Ces structures seront utilisées par les bénéficiaires pour faire entendre leur voix tout au long du cycle du projet. Le mécanisme de pleine qui sera mis en place sera accessible à tous les groupes de la population (hommes, femmes, filles et garçon, personnes à besoins spécifiques). Lors de l'évaluation, les femmes, hommes, enfants et autorités locales ont été écoutés. Les principales activités proposées par ce projet ont été identifiées par les bénéficiaires comme actions prioritaires. Ils seront impliqués dans la sélection des bénéficiaires pour les kits d'hygiène, la construction des latrines et douches d'urgence, la réhabilitation des points d'eau, la promotion à l'hygiène et la composition / redynamisation des membres de CGPE. Aucune activité ne sera réalisée sans les bénéficiaires. En plus, des réunions périodiques et avec le Responsable de suivi-évaluation venu de Bangui (1 fois le mois) et les bénéficiaires permettront d'écouter leur voix et de leur rendre compte.
Une équipe suivi-évaluation est chargée d'établir et de mettre en oeuvre le plan de suivi-évaluation. Ce plan est essentiellement constitué par : (1) le plan de collecte et de traitement des données, (2) le Tableau de suivi de performance des indicateurs (IPTT) et (3) le calendrier des activités de suivi-évaluation pour l'intervention.
En dehors de toutes ces dispositions, les bénéficiaires seront impliqués dans tous les cycles de la mise en oeuvre du projet. Ils constituent même les acteurs clés. Les mains d'œuvre pour la réalisation des ouvrages d'assainissement seront recrutées aussi parmi les bénéficiaires sur la supervision de l'ingénieur et des techniciens polyvalents. Cette implication leur permettra aussi de suivre pas à pas les réalisations des activités. La consultation de différents groupes de la population dans les actions de suivi-évaluation se fera séparément.
Implementation Plan
APSUD a une base opérationnelle sur place à Maloum, Bambari et une autre sera basée à Ippy. L'équipe du projet (Programme) sera basée sur place à Ippy (y compris le recrutement local) et une partie de l'équipe de soutien est à Bambari où elle appuie Ippy de manière régulière. Toutes les pièces justificatives et rapports sont transmis à la coordination nationale d'APSUD à Bangui qui, s'occupera de l'archivage et du transfert au partenaire. La mise en oeuvre du projet sera coordonnée à deux niveaux : 1. Au niveau terrain à Ippy : - Une fois le projet approuvé en plus du planning des activités joint à cette proposition de projet un plan détaillé de mise en oeuvre des activités par les équipes programmes (WaSH) et support (Logistique et admin/Fin) accompagné d'un Plan d'achat qui sera envoyé à Bangui pour révision et validation - Un mécanisme de coordination de la mise en oeuvre du projet sera mis en place à Ippy avec les autres acteurs présents dans la Zone, les autorités locales et les bénéficiaires du projet sous la responsabilité du Chef de base Ippy. - Les équipes du projet seront déployées proportionnellement à la taille des activités à mener dans les quatre sites d'Ippy et travailleront également dans les quartiers en terme de réhabilitation/aménagement des points d'eau existants. - Le Chef de base Ippy participera régulièrement aux réunions tenues sur sa base et partagera régulièrement les informations avec la base de Bambari et de son tour les partage à Bangui car la base de Bambari est une base régionale qui coiffe toutes les bases de la Ouaka, Haute-Kotto et basse-kotto.
2. Au niveau de Bangui : - Une fois le planning détaillé des activités et le plan d'achat validés par l'équipe Bangui, elle apportera un appui à l'équipe terrain et veillera à son application. - Des visites de monitoring et d'appui seront réalisés une fois par mois par les membres de l'équipe dans le cadre de la mise en oeuvre du

Projet (Responsable Suivi-Evaluation et WASH Manager)

- Le WaSH Manager partagera les informations sur la mise en oeuvre du projet, contraintes et alternatives de solution lors des réunions cluster WASH organisées à Bangui. En appui aux équipes de mise en oeuvre du projet, il s'assurera aussi que la stratégie de mise en oeuvre initialement définies est respectée.

- Le Chef de base Bambari participera aux réunions hebdomadaires de CMCoord pour un meilleur suivi du contexte de mise en oeuvre du projet et jouera un rôle de pont entre Ippy et Bangui.

- L'ensemble des achats sera fait de manière préférentielle sur la zone d'intervention. Cependant au vu de l'inactivité presque totale du marché, les matériels utilisés dans le projet achetés à Bangui et acheminés sur zone conformément au plan d'achat défini par les équipes de terrain et validé par l'équipe coordination de Bangui.

Coordination with other Organizations in project area

Name of the organization	Areas/activities of collaboration and rationale
Esperance, MSF-E, COOPI	Protection, partage de la liste des journaliers de MSF-E dans le recrutement des journaliers pour les travaux de construction des latrines et partage d'information sur la sécurité dans la zone. Cette collaboration permettra d'éviter des frustrations des personnes présentes sur les sites qui ne sont jamais recrutés pour ces travaux, afin d'éviter le vandalisme des ouvrages par ces derniers. La chance sera donnée à tout le monde capable de travailler pour percevoir du cash. Les hygiénistes seront recrutés par rotation aussi. Le référencement des cas de prise en charge médicale urgente identifiés lors des activités de sensibilisation et partage d'information sécuritaire sur la zone seront fait à MSF-E et le cas de protection de l'Enfance à l'ONG Esperance. COOPI intervient aussi à Ippy mais n'est pas basée sur place. Cette collaboration s'étendra aussi aux membres de l'ONG COOPI

Environment Marker Of The Project

Gender Marker Of The Project

2b- The principal purpose of the project is to advance gender equality

Justify Chosen Gender Marker Code

La mise en oeuvre du projet prendra soin de minimiser les risques de violence y compris sexuelle et assurer un accès effectif et digne aux services à tous les segments de la population affectée. Au regard des discriminations structurelles tendant à exclure les femmes et les filles des sphères d'information et de décision, des efforts particuliers sont menés pour que ces dernières soient associées prioritairement et majoritairement à toutes les phases des interventions du projet, du diagnostic initial jusqu'à la dernière enquête end-line, la mission de suivi-évaluation et au rapport final du projet.

Lors de la planification et de la mise en oeuvre des activités de ce projet, l'équipe du projet privilégiera la consultation des femmes et des hommes pour la planification des distributions. Dans la mesure du possible, elles sont également intégrées à parité avec les hommes aux formations et aux recrutements.

Autrement dit, une attention particulière sera portée à l'intégration dans les réponses d'urgence des aspects liés à la protection des femmes et des enfants dans la planification, la réalisation et l'évaluation, et à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, hommes, filles et garçons dans les construction des latrines ainsi que la sensibilisation.

Aussi on assurera de collecter les données ventilées par sexe, mener des analyses de genre pour comprendre les rôles joués par les femmes et les hommes. L'activité de distribution des kits d'hygiène prendra en compte le matériel d'hygiène intime des femmes et filles qui défini selon les pratiques après consultation lors des focus-group séparés pour une durée deux mois.

Un mécanisme de redevabilité mis en place à travers des boîtes à suggestion sera maintenu et permettra de prendre en compte les feedback des bénéficiaires particulièrement les femmes dans la mise en oeuvre du projet

La collecte d'information est faite au travers des groupes de discussions, organisés par genre et âge, ainsi que à travers des interviews avec des informateurs clés, des organisations partenaires, et des autorités locales

Protection Mainstreaming

Les risques liés à la protection des bénéficiaires seront minimisés et l'intervention assurera un accès effectif et digne aux services WASH à tous les segments de la population affectée.

Le choix et l'identification des lieux pour la construction des ouvrages d'assainissement seront faits ensemble avec la communauté en prenant en compte les besoins de chaque groupe, hommes, femmes, filles et garçons. Ces ouvrages seront implantés sur les sites en tenant compte non seulement des normes en WASH et en santé, mais aussi en protection (distance entre les latrines et les tentes, distance entre les latrines et les puits d'eau, l'emplacement de ces latrines doivent favoriser la sécurité des femmes et filles même la nuit quand elles y vont, les ouvrages auront des verrous à l'intérieur, les superstructures doivent garder l'intimité et la protection des usagers...). Les points d'eau à aménager réduiront le temps d'attente au niveau des points d'eau existants et ne seront pas très loin des habitations. Ceci garantira la protection des femmes et enfants (filles et garçons) qui s'occupent souvent de la collecte de l'eau.

Ledit projet proposé permet un accès égal et impartial à l'assistance et aux services.

Une attention particulière sera portée à l'intégration dans les réponses d'urgence des aspects liés à la protection des femmes et des enfants dans la planification, la réalisation et l'évaluation, et à la prise en compte des besoins spécifiques des femmes, hommes, filles et garçons dans les construction des latrines ainsi que la sensibilisation.

La distribution des kits d'hygiène ne devra pas exposer les bénéficiaires à des risques de protection. Les principes de « do no harm » seront appliqués du début à la fin de la réalisation. La collaboration avec Esperance aussi présente à Ippy sera aussi importante surtout sur les aspects du domaine protection des bénéficiaires.

Toutes autres activités prendront soins d'assurer la protection de tous les bénéficiaires pendant et après la réalisation.

Country Specific Information

Safety and Security

Même si un sentiment de sécurité se dégage dans la ville d'Ippy depuis le mois d'Aout dernier et que les humanitaires ont tous repris leurs activités dans la localité d'Ippy (Esperance, COOPI, MSF..), la prudence reste de mise. En raison de la présence de groupes armés dans la région, des troubles peuvent cependant éclater. D'une manière générale, la situation sécuritaire en RCA peut évoluer assez rapidement. La stratégie de mise en oeuvre tiendra donc compte de cette situation.

Gestion de la sécurité:

Un Plan de Gestion de la Sécurité (PGS), complété par un plan local spécifique à Ippy, prend en compte ces menaces et organise la protection des personnes, des biens et de l'image d'APSUD, en minimisant la probabilité et l'impact des risques associés à ces menaces.

Une cartographie des différents acteurs armés de la zone existe et des contacts entrepris pour favoriser l'accès humanitaire de nos équipes sur le terrain. Les mouvements font l'objet d'un planning de mouvements validé par le Coordonnateur National et le Responsable de la sécurité APSUD et partagé aussi avec OCHA Bambari. Le personnel programme qui travaille à temps plein est basé sur place à Ippy. APSUD participe à toutes les réunions sécuritaires locales et nationales avec les acteurs humanitaires de la région et assure une veille sécuritaire permettant d'anticiper et de mener ses activités dans des conditions de sécurité.

Un bureau régional d'APSUD Centre-Est est à Bambari en face de l'UNHCR et supervise la base d'Ippy. Ce bureau constituera un lien entre les activités d'Ippy et la coordination Nationale de Bangui.

L'appui de OCHA et de la Minusca dans le suivi de l'évolution de la situation et appui auprès des ONGs y compris APSUD contribuera fortement à mitiger le risque sécuritaire pour nos staffs.

Un briefing sécurité et de contexte est toujours effectué pour tous nouveau staffs recruté/en mission à Ippy avant son déploiement sur le terrain par le Security Manager d'APSUD. Bien que les plannings hebdomadaire des activités envoyé une semaine en avance pour la validation du mouvement des équipes par le Security Manager, un suivi update briefing sécurité est réalisée chaque matin sur la base même par le Chef de base avant le déploiement des équipes du jour sur le terrain. Notons que APSUD a toujours des staff recrutés localement qui appuieront ceux qui sont venus de Bangui.

Access

Il n'y a pas de problème d'accès à la zone. De Bambari à Ippy, ou de Maloum à Ippy, le staff d'APSUD sont souvent déposés par les véhicules d'APSUD et les missions seront conduites en véhicule, avec la visibilité de l'ONG.

APSUD est présent à Maloum depuis septembre 2017 et réalise plus de 3 projets surplace, avec un bureau de coordination terrain localisé dans surplace à Maloum (bureau, entrepôt et guest house) et des équipes actuellement opérationnelles sur le terrain. Un autre bureau se trouve à Bambari centre où sont positionnés ses stocks de contingence.

Le staff APSUD qui sera déployé dans la zone pour la mise en oeuvre du projet sera composé du personnel venus de Bangui (Chef de base, Chef de projet, Assistants Chefs de projets/superviseurs, Ingénieurs, techniciens polyvalents, Promoteur d'hygiène, Assistant Admin/Log) et du staff recruté localement (mobilisateurs communautaires, relais communautaires, magasinier, gardiens, et des journaliers).

La présence de tout ce staff offre à APSUD une capacité opérationnelle garantie dans la zone pour la mise en oeuvre des projets.

En plus de cette équipes basée sur le terrain, la présente d'une équipe de coordination (Chargé de Programme, WaSH Manager, Logistique manager, Responsable de suivi-évaluation, Security manager, HR Manager, Finance Manager, Gender and Protection Manager et Du Coordonnateur National) à Bangui en support au programmes d'APSUD dans le pays offre à l'organisation une forte capacité des programmes.

Le Plan de sécurité et le suivi quotidien de l'évolution du contexte sécuritaire de mise en oeuvre du projet permet de mitiger les risques et rendre possible l'accès à la zone par les équipes pour la mise en oeuvre du projet. OCHA de Bambari vient de revenir sur l'ancienne méthode où les humanitaires partagent leurs programmes de mouvement dans la zone une semaine avant, ce partage d'information avec OCHA avant d'effectuer les mission contribuera aussi en plus du dispositif mis par APSUD à favoriser l'accès dans la zone pour des mission de suivi-évaluation et d'appui au programme.

BUDGET

Code	Budget Line Description	D / S	Quantity	Unit cost	Duration Recurrence	% charged to CHF	Total Cost
1. Staff and Other Personnel Costs							
1.1	Chef de mission	S	1	1,000.00	6	30.00	1,800.00
	<i>Basé à Bangui, il représente l'ONG dans les actes de la vie civile</i>						
1.2	Chef de projet	D	1	800.00	6	100.00	4,800.00
	<i>Basé à Ippy, le référent direct du projet. Responsable de la coordination du projet au terrain</i>						
1.3	Ingénieur WASH - PHE	D	1	600.00	6	100.00	3,600.00
	<i>Basé à Ippy. Responsable de la supervision technique Il suit la construction des latrines et donne des conseils aux bénéficiaires et est responsable de l'aménagement des sources</i>						
1.4	Assistant PHP National	D	1	500.00	6	100.00	3,000.00
	<i>Responsables de la supervision et de la gestion des mobilisateur promotion d'hygiène: sensibilisation communautaire, mobilisation...</i>						
1.5	Technicien polyvalent	D	2	400.00	6	100.00	4,800.00

	<i>Responsable du suivi technique sur le terrain pour la réalisation des infrastructures eau et assainissement. Corresponds au 100 % du temps. Inclue salaire, SS, impôts, etc..</i>						
1.6	Mobilisateurs PHP National	D	4	400.00	6	100.00	9,600.00
	<i>Responsables de la implémentation finale au terrain: sensibilisation communautaire, mobilisation... Corresponds au 100 % du temps, équivalent à 6/6 mois en considérant le temps de recrutement Inclue salaire, SS, impôts, etc.. et pas l'assurance</i>						
1.7	Relais communautaire	D	8	100.00	6	100.00	4,800.00
	<i>recrutés sur les sites des déplacés, formés et s'occuperont de la sensibilisation et du suivi</i>						
1.8	Wash Manager	S	1	850.00	6	30.00	1,530.00
	<i>Responsable de la coordination technique globale du projet, stratégie, qualité technique, etc.</i>						
1.9	Responsable de suivi-Evaluation	S	1	900.00	6	30.00	1,620.00
	<i>Responsable de la supervision, évaluation et redevabilité dans la planification et l'exécution des activités à niveau terrain</i>						
1.10	Assistant Log/Finance	S	1	400.00	6	30.00	720.00
	<i>Responsable du support pour les questions des finances, administratives et ressources humaines. Il coordonnera la gestion financière du projet. Il est aussi en charge des achats locaux, collecte des cotations</i>						
1.11	Hygienistes	D	16	80.00	4	100.00	5,120.00
	<i>Personnels journaliers en charge du nettoyage et de l'entretien des ouvrages d'assainissement installés</i>						
	Section Total						41,390.00
2. Supplies, Commodities, Materials							
2.1	Etude de ligne de base	D	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>papeteries, impressions fiches de collecte de donnée</i>						
2.2	Etudes de suivi PDM	D	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>papeteries, impressions fiches de collecte de donnée</i>						
2.3	Atelier d'apprentissage avec les parties prenantes	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>(Salle, Nourriture, Transport)</i>						
2.4	Distribution de kits d'hygiène	D	1000	30.00	1	100.00	30,000.00
	<i>Distribution de kits d'hygiène (jerrican, bouloir, savon,...) incluant des items d'hygiène intimes spécifique pour les femmes et filles seront distribués et des sensibilisations pour la bonne utilisation de ces items seront effectuées.</i>						
2.5	Mise en place et formation de 4 club d'hygiène	D	1	2,000.00	1	100.00	2,000.00
	<i>Formation de club d'hygiène dans donation en outils de sensibilisation (dépliants, avec seaux, savon,) et kit enseignants (impression modules techniques) , matériel animation des séances de sensibilisation sur les pratiques d'hygiène</i>						
2.6	Construction de 72 latrines d'urgences	D	72	220.00	1	100.00	15,840.00
	<i>Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'oeuvre</i>						
2.7	Construction de 72 cabines de douches	D	72	200.00	1	100.00	14,400.00
	<i>Matériaux (graviers, sable ciment, ferre 8p,...) et main d'oeuvre</i>						
2.8	Démolition et remblais des fosses de latrines pleines	D	10	75.00	1	100.00	750.00
	<i>Matériel + main d'oeuvre pour la démolition et remblais des latrines plaines (machette, Pioche, brouettes, pelles, Caches nez, chaux vive...)</i>						
2.9	Distribution de kits de gestion des ordures	D	1	100.00	3	100.00	300.00
	<i>nettoyage latrines, creusage fosse, collecte primaires dechets solide, club d'hygiène</i>						
2.10	Construction de fosse à ordure	D	1	400.00	1	100.00	400.00
	<i>Matériel (pioche, barre à mines, pelle,...) et main d'oeuvre</i>						
2.11	Installation lave main (30) + construction bac à ordure (32)	D	32	80.00	1	100.00	2,560.00
	<i>Jerrycan 20l avec robinet, structure support en bois...)</i>						
2.12	Amenagement des sources	D	1	4,000.00	1	100.00	4,000.00
	<i>Matériaux et mains d'oeuvre</i>						
2.13	Réhabilitation de 2 PE (Pompes à motricité Humaine)	D	1	4,250.00	1	100.00	4,250.00
	<i>Achat de pièces détachées nécessaires à la réabilitation de PMH</i>						
2.14	Outils pour les 2 chantiers de réhabilitation de points d'eau	D	1	1,000.00	1	100.00	1,000.00
	<i>Outils permettant le diagnostic des ouvrages hydrauliques et la réhabilitation de pompes à motricité humaines</i>						
2.15	Matériels pour hygiénistes	D	1	1,900.00	2	100.00	3,800.00
	<i>Matériel et consommables pour le nettoyage et l'entretien quotidiens des latrines et douches (produits de nettoyage, équipements de protection, ustensils de nettoyage, etc).</i>						
2.16	Location camion transport matériaux Bangui - Ippy	D	1	6,000.00	2	100.00	12,000.00
	<i>Transport matériel camion 40tonnes</i>						
2.17	Location de véhicule Bambari-Ippy	D	1	160.00	132	100.00	21,120.00
	<i>Véhicule de location pour faciliter le mouvement des équipes de Ippy à Bambari</i>						
2.18	Carburant de véhicule Bambari-Ippy (terrain)	D	1	30.00	132	100.00	3,960.00
	<i>Carburant pour le véhicule terrain, pris en compte à 100% par le projet</i>						
	Section Total						120,380.00
3. Equipment							
3.1	Ordinateur (Laptops)	D	2	1,500.00	1	100.00	3,000.00
	<i>Kit complet Laptop + sac + souri...)</i>						
3.2	Appareil photo numérique	D	1	400.00	1	100.00	400.00
	<i>appareil et batterie</i>						
3.3	Turaya avec crédit	D	1	2,400.00	1	100.00	2,400.00
	<i>apareil de communication satellitaire</i>						
3.4	imprimante	D	1	1,400.00	1	100.00	1,400.00
	Section Total						7,200.00
4. Contractual Services							
4.1	Frais de transport ANEA et DGRH pour des missions de suivi-évaluation	D	1	800.00	1	100.00	800.00
	Section Total						800.00
5. Travel							
5.1	Vols nationales	D	2	300.00	4	100.00	2,400.00
	<i>Vol interne UNHAS Bangui -Bambari</i>						

5.2	Frais de mission	D	1	1,400.00	1	100.00	1,400.00
	<i>Mission de suivi-évaluation et de renforcement de capacités du Personnel</i>						
	Section Total						3,800.00
6. Transfers and Grants to Counterparts							
NA	NA	NA	0	0.00	0	0	0.00
	<i>NA</i>						
	Section Total						0.00
7. General Operating and Other Direct Costs							
7.1	Location bureau lppy	S	1	100.00	6	100.00	600.00
	<i>Frais location buerau correspondant à 6 mois</i>						
7.2	Fourniture de bureau	D	1	250.00	6	100.00	1,500.00
	<i>table-bureau, chronos, classeurs...</i>						
7.3	Crédit de communication téléphonique et internet	D	1	800.00	4	100.00	3,200.00
	<i>coupons de crédit</i>						
7.4	Location véhicule pour la coordination	S	1	120.00	132	30.00	4,752.00
	<i>Location véhicule programme Bangui</i>						
7.5	Carburant véhicule coordination Bangui	S	1	500.00	6	30.00	900.00
	<i>Carburant pour le véhicule de la coodination, pris en compte à 30% par le projet</i>						
7.6	Visibilité	D	1	2,393.89	1	100.00	2,393.89
	<i>T-shirt, bandérole, shasuble, poncarte</i>						
	Section Total						13,345.89
SubTotal			1,251.00				186,915.89
Direct							174,993.89
Support							11,922.00
PSC Cost							
PSC Cost Percent							7.00
PSC Amount							13,084.11
Total Cost							200,000.00

Project Locations

Location	Estimated percentage of budget for each location	Estimated number of beneficiaries for each location					Activity Name
		Men	Women	Boys	Girls	Total	
Ouaka -> lppy	100	2,400	5,000	1,000	2,600	11,000	

Documents

Category Name	Document Description