



*Au service
des peuples
et des nations*

COMPTE RENDU REUNION SUR LES PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR ACTED

Bangui, le 09 Juillet 2013

Sur invitation de l'ONG ACTED, le PNUD a honoré de sa présence à la réunion qui s'est tenue dans la salle de conférence d'ACTED le mardi 09 Juillet 2013, de 09h30 à 11h30.

Etaient présentes :

Le Directeur Pays d'ACTED

La Cheffe de suivi/évaluation d'ACTED

Le Responsable du projet financé par UNICEF

Le responsable du projet financé par le PNUD

Le Chargé de Mission de la Mairie de Bangui,

La Coordinatrice des projets de la Mairie de Bangui,

Le responsable des services techniques de la Mairie de Bangui

Les Maires du 1^{er} ; 2^{ème} ; 3^{ème} ; 4^{ème} ; 5^{ème} ; 6^{ème} et 7^{ème} arrondissements.

Le Chargé de Programme Eau/Assainissement de l'UNICEF ;

La Chargée de Programme Gouvernance du PNUD ;

Le Chargé de Communication du PNUD.

L'ordre du jour était le suivant :

1. Tour de Table et présentation des participants ;

2. Point sur le projet de réponse aux besoins urgents d'assainissement par l'évacuation et le traitement des déchets solides dans la ville de Bangui financé par l'UNICEF
 - I) Résultats atteints
 - II) Difficultés rencontrés
 - III) Leçons tirées
 - IV) Questions
3. Point sur le Projet de Renforcement des capacités de résilience des communautés à anticiper, prévenir et réduire les risques de désastres sanitaires et naturels et à amorcer une dynamique de relèvement immédiat dans les arrondissements et à la périphérie de Bangui, financé par le PNUD
 - i) Etat avancement du projet depuis lancement officiel du 05 juin
 - ii) Activités en cours
 - iii) Perspectives à moyen et long terme
 - iv) Questions
4. Projets en pipeline
 - i) Projet de collecte des déchets, sensibilisation à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et promotion de construction de latrines à Bimbo et Bégoua, financé par le CHF.
5. Divers

Après le tour de table, les points inscrits à l'ordre du jour ont été abordés un à un.

II. Projet de réponse aux besoins urgents d'assainissement par l'évacuation et le traitement des déchets solides dans la ville de Bangui financé par l'UNICEF

Le point sur les résultats a été fait par le responsable du projet et se résume ainsi : i) plus de 700 tonnes de déchets ont été collectés dans les huit arrondissements de Bangui ; ii) des sensibilisation ont été organisées et des affiches partagées ; iii) des équipements et matériels (pousse, pioches, pelles, ballets etc..) pour la collecte primaire ont été mis à la disposition des mairies. Les maires de la ville de Bangui ont tour à tour pris la parole et de manière générale tous ont reconnu les résultats satisfaisants du projet. Ils ont ressortis quelques difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet et ont émis quelques recommandations à l'endroit d'ACTED et de l'UNICEF. Les points se résument comme suit :

Difficultés rencontrées :

1. Manque de communication entre les responsables d'ACTED et les maires d'Arrondissements autour du projet ;
2. Non partage du document de projet avec les maires d'arrondissements ;
3. Non prise en compte de la collecte secondaire dans le projet, ce qui pose un réel problème d'acheminement des déchets du dépôt de transit vers le site de MPoko ;
4. Absence de système de pointage de l'évacuation des déchets par les camions mis à disposition par ACTED, en vue de confirmer le tonnage de déchets ramassés dans les 8 arrondissements ;
5. Manque de sensibilisation des communautés qui, après le passage des agents de collecte continuent à déverser les ordures de manière anarchique dans les dépôts de transit.

Leçons tirées

Le projet étant un projet d'urgence d'une durée de trois mois, il ne peut régler les problèmes d'assainissements de la ville de Bangui. Cependant les réflexions sur les problèmes de gestion des déchets solides doivent se poursuivre au sein de la mairie afin de les intégrer dans une politique de développement globale de la ville de Bangui. Le projet a été bénéfique pour les municipalités et a permis après la crise de relancer et de renforcer le système de collecte mis en place initialement par la mairie de Bangui.

Recommandations

1. Améliorer le système de communication entre les municipalités et les responsables de ACTED pour un meilleur suivi à l'avenir de l'exécution des projets par les maires d'arrondissements ;
2. Impliquer davantage les agents de la mairie dans le suivi et le contrôle du ramassage et de l'acheminement vers le site de MPoko ;
3. Renforcer la sensibilisation auprès des communautés sur la gestion des déchets.

III. Point sur le Projet de Renforcement des capacités de résilience des communautés à anticiper, prévenir et réduire les risques de désastres sanitaires et naturels et à amorcer une dynamique de relèvement immédiat dans les arrondissements et à la périphérie de Bangui, financé par le PNUD

Après un bref rappel des objectifs, des résultats attendus du projet ainsi que des activités engagées depuis la semaine dernière, les maires d'arrondissements présents ont tour à tour reconnu avoir été au courant du projet en question pour avoir participé à plusieurs réunions d'information et de partage autour du projet. Les objectifs, activités et résultats du projet sont bien connus. Les représentants de la mairie centrale ont reconnus aussi la franche collaboration entre les équipes techniques de la mairie et les responsables d'ACTED dans la mise en œuvre du projet sur le terrain.

Difficultés rencontrées

Toutes les interventions ont tourné autour du recrutement de la main d'œuvre au niveau des arrondissements et se résument comme suit :

1. Non prise en compte des listes proposées par les chefs de quartiers et soumise à ACTED par les maires des 1 et 5^{ème} arrondissements ;
2. Recrutement de jeunes n'habitant pas les arrondissements concernés pour le cash for work ;
3. Manque de communication entre les organisations locales de quartier et les maires d'arrondissements autour du projet ;
4. Déficit de sensibilisation des populations autour du site de Mpoko sur le tri des déchets et les dangers qu'ils courent ;
5. Acheminement et dépôt des ordures fait de manière anarchique sur le site de MPoko par les entreprises recrutées à cet effet.

Recommandations

1. Veiller à ce que les critères de choix de la main d'œuvre établis par ACTED soient respectés par les chefs d'équipe en charge du recrutement ;
2. Améliorer la communication entre les communautés et les autorités locales au regard des objectifs du projet qui vise entre autre la création d'emploi pour les femmes et les jeunes et le rétablissement de la cohésion sociale au sein des communautés ;

3. Poursuivre dans le cadre de ce projet la sensibilisation des populations pour une meilleure gestion des déchets et le respect de l'environnement ;
4. Sensibiliser les entreprises en charge de l'acheminement des ordures vers le site de MPoko et mettre en place un système de surveillance du site en collaboration avec la mairie centrale.

Perspective à long et moyen terme

Les prochaines étapes du projet qui consistent en la sensibilisation de masse sur l'utilisation des poubelles et la gestion des déchets, la formation des responsables locaux et des professionnels du secteur au tri, à la valorisation des déchets et à la réduction des risques de désastre, le démarrage d'une étude d'impact ainsi que des travaux de réhabilitation et d'enfouissement sur le site de Mpoko ont été présentées. Le partenariat avec la mairie centrale et les maires d'arrondissements va se poursuivre à travers l'organisation de réunions régulières d'échanges et de partage d'informations autour du projet.

IV Projet en pipeline : Projet de collecte des déchets, sensibilisation à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et promotion de construction de latrines à Bimbo et Bégoua, financé par le CHF

Les objectifs, activités et résultats ont été partagés avec les maires d'arrondissements et les autres participants par le responsable du projet à ACTED. Le document de projet sera partagé avec les autorités locales dès que finalisé et signé.

Divers

Le seul point inscrit dans les divers concernait l'ouverture du site de Kolongo qui devra permettre le démarrage des travaux d'aménagement du site de MPoko. En réponse à cette préoccupation, le Chargé de mission de la mairie centrale a évoqué des problèmes techniques sur le site, entre autre l'achat d'un composteur, qui n'ont pas permis à la mairie de réceptionner officiellement les travaux en l'état. Il a rajouté que la mission de Madame le Maire sur Douala porte sur cette question cruciale et des réponses plus précises seront données à son retour. Cependant, des solutions alternatives sont envisagées par l'ouverture d'une nouvelle décharge sur l'ancienne route de MBaiki vers Cattin. La réunion s'est terminée par la distribution d'affiches par le PNUD aux maires d'arrondissements présents pour la sensibilisation de leurs populations respectives.

Rokhaya Paquita.

NOTES	Fonction	CONTACT (Tel/emo-1)	Signature
Emilie LOUËT Mawon CHATREFOUX	Chef de projet EHA ACTED Responsable Développement Projet ACTED	72 68 99 56 marie-emilie.louet@acted.org	
Nicolas RINGE LEBARATTO AFARIROU Bolla Dodo	WASH Officer UNICEF Maire du 3 ^e ARR	72 06 01 53 mawon.chatrefoux@acted.org 70 55 02 39 mablebaratto@unicef.org 75 10 33 51	
Maxime GARANT Maxime Françoise Caffé Charles SAMAFON	Directeur Foyers ACTED Maire du 6 ^e ARR Maire du 2 ^e ARR	72 29 50 06 maxime.garant@acted.org 75 50 60 63 75 77 13 6	
Joseph TAGBLE MÉTOUH Juis GAM KAHIDA Houssou Gar Houc SEFOU Eulalie	Maire du 7 ^e ARR Maire du 1 ^{er} ARR Maire du 5 ^e ARR chargé de mission auprès des ONG d'association	75 88 28 62 75 05 10 69 75 20 33 69 75 50 58 79	
francois Alou	chargé de mission Missions Extérieures et Foyers) Maire de Bang	73 50 37 16	
RELA KANDELA Ndi-terrens	Coordon. projets Missions Bangui	75 67 00 24	
Prakaya PAQUITA	Chargé de Programme Gouvernance PNUD	75 50 59 75	

NOMS	FONCTION	CONTACT	Signature
NGAFOURR FRED	DETMI Nainie ou Boungui	77 06 58 80 / 72. 57. 98. 52 ngafofourr@... 72 20 13 84 / 77 05 15 16	Signature
Alain-Didier RAMA-BESIN	Responsable Technique Projet PLIND ACTED		A. Ramabesin 72 20 13 84