

Plan de travail annuel
Année 2014 Janvier – mars

Pays : CÔTE D'IVOIRE

Effet(s) de l'UNDAF :

Effet 1 : Consolidation de la paix, la sécurité des biens et des personnes, la bonne gouvernance
Effet 5 : Décentralisation comme moyen de participation des populations au processus de développement et de réduction des disparités régionales et d'aménagement du territoire

Effet(s) attendu(s) du CPAP :

Effet 2.2: Les processus de décentralisation et le développement local sont effectifs
Effet 2.3 : l'administration publique est plus efficace, transparente et responsable

Produit(s) attendu(s) du CPAP : (*Produit du CPAP lié au résultat du CPAP mentionné ci dessus*)

Produit 2.2.2 : les capacités des collectivités locales sont renforcées en matière de mobilisation de ressources, coordination, gestion, suivi évaluation des programmes de développement local
Produit 2.3.4 : les capacités de prévention de l'insécurité en milieu urbain sont renforcées.

Partenaire de mise en œuvre : Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur (Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local)

Autres partenaires : Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement, PNUD, Forum Ivoirien pour la Sécurité Urbaine (FISU), Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), Communes.

Période couverte par le CPAP :	2009-2013	Budget estimatif sur une base de 3 mois 160.885 \$ US soit 80.442.500 F cfa
Composante du Programme :	Gouvernance	Ressources allouées :
Titre du Projet/programme :	Programme d'Appui à la Sécurité Urbaine	• Gouvernement : 1022USD
Numéro du Projet/Programme:	CIV10-00013145	• Contribution du PNUD : 111 350 \$ US
Durée du projet :	4 ans	• Autres sources
Arrangement de gestion : NIM		○ Donateur Cities Alliance : 48 513\$US
		Partie du budget non financée : _____


Texte explicatif

Le Programme d'Appui à la Sécurité Urbaine (PASU) 2010-2013 a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la sécurité dans les quartiers et à la réduction du sentiment d'insécurité des populations. La stratégie est basée sur le leadership des Maires et la mobilisation locale.

La phase nationale du programme démarrée en 2010 a été officiellement close le 23 décembre 2013. L'une des recommandations du comité de pilotage a été d'autoriser une extension de 3 mois, pour permettre à l'équipe de dérouler en totalité le plan de clôture. Celui-ci comprend au plan programmatique l'achèvement des actions en cours. Par conséquent, de janvier à mars 2014, les constituants du plan de travail sont les suivants :

- l'appui à la finalisation du projet UVICOCI/Cities Alliances sur les quartiers précaires dans les 13 communes du District d'Abidjan .
- La mise en œuvre d'une stratégie de capitalisation et diffusion des acquis du PASU La prise en charge de l'équipe opérationnelle et du fonctionnement du bureau en vue de la conduite des opérations de clôture du Programme.

Approuvé par :

AU NOM DU :	DATE	SIGNATURE	NOM/TITRE
Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité (Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local)	20/02	 	Parfait GOHOUROU Préfet Hors Grade Directeur Général
PNUD	26/02/2014	 	LUC GREGOIRE Directeur Pays

Plan de Travail Annuel
CIV10-00013145: Programme d'Appui à la Sécurité Urbaine

Année : 2014

PRODUITS ATTENDUS <i>Et indicateurs, situations de référence et cibles annuelles</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Dresser la liste de toutes les activités clés qui seront entreprises durant l'année pour réaliser le produit attendu.</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE			RESPONSABLE / <i>Agences de mise en œuvre (prestataires de services, ONG, consultants...)</i>	BUDGET PLANIFIE		
		J	F	M		Source des fonds	Description <i>(Atlas budget account)</i>	Montant \$US
Project ID : Activity 5 Stratégie Communication / Capitalisation des Acquis et Dissémination.	Appui à l'élaboration et la validation / consolidation du rapport final du PASU (consultance et atelier restreint d'examen)				PNUD	4000	71300	3 500
	Edition du rapport final et du rapport d'évaluation finale externe				PNUD	4000	72500	8 000
	Edition et diffusion des actes du séminaire sur le contrôle démocratique des forces				PNUD	4000	72500	8 000
	Edition et diffusion des actes du séminaire sur la sécurité communautaire				PNUD	4000	72500	4 000
	Edition et diffusion de l'étude sur les approches de sécurité communautaire				PNUD	4000	72500	4 000
Project ID : Activity 10 L'équipe de gestion est installée et opérationnelle	Consultance pour l'archivage électronique de la documentation du PASU.				PNUD	4000	71300	10 000
	Sous-Total Activity 5							
	Salaires personnel sous contrat de service (SC)				PNUD	04000	71400	46 000
	Honoraires Common Premises Associate				PNUD	04000	71300	1 200
	Audit annuel				PNUD	04000	74100	2 000
	Comité de pilotage de clôture du PASU				PNUD	04000	75700	1 400
	Electricité, eau				PNUD	04000	73100	536
	connexion internet				PNUD	04000	72400	692
	Communication (téléphone fixe et cellulaire)				PNUD	04000	72400	1 334
	entretien bureau (nettoyage)				PNUD	04000	73100	403
	Frais de Gardiennage				PNUD	04000	72100	850
	Contribution au loyer du bureau				PNUD	04000	73100	2 041
	Approvisionnement en carburant				PNUD	04000	72300	2 400
	Assurance véhicules				PNUD	04000	72100	1 600
	Frais de réparation véhicules du programme				PNUD	04000	73400	1 000
Project ID : Activity 11 APPUI A L'UVICOCI / Etude des quartiers	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques				PNUD	04000	72500	1 043
	Sous-Total Activity 10							
	62 500							
Project ID : Activity 11 APPUI A L'UVICOCI / Etude des quartiers	Elaboration/Restitution des diagnostics et plans d'actions locaux et métropolitains				Cities Alliances	30000	71300	8 000
	Appui au renforcement des capacités des intervenants des programmes de reconstruction				Cities Alliances	30000	75700	15 000

2014

Plan de Travail Annuel

Quatara

16

précaires dans les 13 communes du District d'Abidjan et définition des plans d'actions de restructuration.	Action de suivi-évaluation						Cities Alliances	30000	74100	7 000	
							Cities Alliances	30000	74200	758	
	Communication, édition et publication de documents.						Contribution Communes	30071	74200	955	
Sous-Total Activity 11											31 713
Frais de Gestion (7%)	Frais de gestion (7% des fonds de Cities alliances)						Cities Alliances	30000	75100	2 153	
	Frais de gestion (7% des fonds issus de la contribution des Communes)						Contribution Communes	30071	75100	67	
	Total Frais de Gestion										2 220
TOTAL GENERAL											133 933

TACHES DE SUIVI <i>Dresser la liste des activités de suivi comme les visites sur le terrain, évaluations, rapports de projets annuels, rapports de projets trimestriels</i>	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET	
	J	F	M			Description (Atlas Budget Account)	Montant
Audit annuel 2013 du Programme d'Appui à la Sécurité Urbaine (PASU)					PNUD	74100	2 000
Audit du projet sur l'étude des quartiers précaires dans les 13 communes du District d'Abidjan et définition des plans d'actions de reconstruction.					Cities Alliances	74100	7 000

Outil de suivi du Plan de travail annuel (AWP)

Composante du CPAP _____ Gouvernance

Partenaire de mise en œuvre PASU _____

Année 2014 _____

PRODUITS ATTENDUS ET INDICATEURS, Y COMPRIS LES OBJECTIFS ANNUELS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de suivi et évaluation, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du projet énoncés</i>	DÉPENSES <i>Dresser la liste des dépenses effectives pour chacune des activités achevées</i>	RÉSULTATS DES ACTIVITÉS <i>Pour chaque activité, énoncer ses résultats</i>	PROGRÈS VERS LA RÉALISATION DES PRODUITS DU PROJET En utilisant les données relatives aux cibles annuelles de chaque indicateur, énoncer le progrès effectué vers la réalisation des produits du projet. S'il y a lieu, faire des observations concernant les facteurs qui ont facilité et/ou contrarié l'obtention des résultats, à savoir notamment sur les points suivants : - Les risques et hypothèses identifiés dans le S&E du CP se sont-ils matérialisés ou de nouveaux risques ont-ils surgi? - Des facteurs internes, tels que le choix du moment où sont apparus les produits et activités, la qualité des produits et services, la coordination et/ou d'autres problèmes de gestion
PRODUIT 5 : Stratégie de communication /capitalisation des acquis et dissémination INDICATEUR 5.1 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : 1 rapport final de mise en œuvre élaboré et disponible	Appui à l'élaboration et la validation / consolidation du rapport final du PASU (consultance et atelier restreint d'examen)			
	Edition du rapport final et du rapport d'évaluation finale externe			
	Edition et diffusion des actes du séminaire sur le contrôle démocratique des forces			
	Edition et diffusion des actes du séminaire sur la sécurité communautaire			
INDICATEUR 5.2 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : 4 Outils de capitalisation et de communication des acquis du PASU édités et publiés : - Rapport final - Actes du séminaire sur le contrôle démocratique des forces - Actes du séminaire sur la sécurité communautaire - Etude sur les approches de sécurité communautaire	Edition et diffusion de l'étude sur les approches de sécurité communautaire			
	Consultance pour l'archivage électronique de la documentation du PASU.			
INDICATEUR 5.3 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : Données sur l'approche de prévention disponibles - Compilation de tous les documents existants en version électronique disponible				

PRODUIT 10: l'équipe de gestion est installée et opérationnelle INDICATEUR 10.1 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : Les charges locatives et de fonctionnement sont assurés - 4 Staff du programme sous contrat Le support logistique est disponible et opérationnel - 2 véhicules 4X4 en support opérationnel INDICATEUR 10.2 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : Un bureau opérationnel INDICATEUR 10.3 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : Audit annuel du programme réalisé - 1 audit annuel					
	Salaires personnel sous contrat de service (SC)				
	Honoraires Common Premises Associate				
	Audit annuel				
	Comité de pilotage de clôture du PASU (.....)				
	Electricité, eau				
	connexion internet				
	Communication (téléphone fixe et cellulaire)				
	Entretien bureau (nettoyage)				
	Frais de Gardiennage				
	Contribution au loyer du bureau				
	Approvisionnement en carburant				
	Assurance véhicules				
	Frais de réparation véhicules du programme				
	Achat de fournitures de bureau et consommables informatiques				
	Frais de maintenance et réparations d'équipements				

PRODUIT 11 : Etude des quartiers précaires dans les 13 communes du District d'Abidjan et définitions des plans d'actions de restructuration INDICATEUR 11.1 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : - 13 diagnostics et plans locaux élaborés - 13 sessions de restitutions communales organisées - 1 diagnostic et plan d'action métropolitain élaboré - 1 atelier métropolitain de diffusion des résultats de l'étude , organisé INDICATEUR 11.2 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : - 1 atelier métropolitain de validation des outils et de réflexion sur les quartiers précaires organisé - 100 intervenants (acteurs institutionnel et locaux) renforcés - 1 guide de restructuration est disponible - Une proposition de révision du cadre institutionnel est formulée et disponible INDICATEUR 11.3 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : - 1 rapport d'audit du projet disponible INDICATEUR 11.4 AVEC SITUATION DE REFERENCE ET CIBLE POUR L'ANNÉE : - Documents de communications élaborés et disponibles - Des actions de communication et diffusion des acquis réalisées	Elaboration/Restitution des diagnostics et plans d'actions locaux et métropolitains Appui au renforcement des capacités des intervenants des programmes de restructuration Action de suivi-évaluation Communication, édition et publication de documents		
--	--	--	--