



GOUVERNEMENT DU CAMEROUN

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT



Au service  
des peuples  
et des nations

## PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2015

<b>Titre du Programme</b>	Programme d'Inclusion Economique et Sociale « PRINCES »
<b>Effet UNDAF :</b>	1, 2 & 5
<b>Effet CPD:</b>	Amélioration de la participation politique des groupes sociaux en situation de vulnérabilité et de l'intégration de leurs préoccupations, du genre et des dimensions transversales (environnement, VIH/SIDA) dans les plans, politiques et stratégies sectorielles
<b>Résultats attendus en 2015</b>	<p>1. L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de L'Extrême Nord et des grands chantiers réalisés.</p> <p><i>Indicateurs :</i> état des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables</p> <p><i>Résultats 2015 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (Genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD des communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum de l'Extrême Nord réalisé;</li><li>• L'étude nationale sur l'identification des populations autochtones dans la zone socioculturelle Sud réalisée</li></ul> <p>2. Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDH, RADEC, DSCE, APD).</p> <p><i>Indicateurs :</i> Nombre de Rapports disponibles selon échéancier retenu</p> <p><i>Résultats 2015 :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le Rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre des OMD produit</li><li>• Le rapport des consultations nationales portant sur la localisation de l'agenda post-2015 imprimé et diffusé</li><li>• Le RNDH 2013 disséminé auprès des cibles clés</li><li>• Le RADEC 2014 produit</li><li>• Le Rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre du DSCE produit</li><li>• Le Rapport sur l'APD au Cameroun produit</li></ul> <p>3. les stratégies sectorielles ou ministérielles/PAP et les Plans Communaux de Développement des communes cibles y compris celles abritant les grands chantiers prenant en compte le genre les préoccupations des groupes vulnérables et les autres dimensions transversales (Agenda 21 locaux, VIH/Sida) réalisés</p> <p><i>Indicateurs :</i> cf. CPAP</p> <p><i>Résultats 2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Les acteurs en charge de la planification formés sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approche handicap/vulnérable dans les stratégies sectorielles/ministérielles</li><li>• Les acteurs en charge de la planification et du développement local formés sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) et approches handicap/vulnérable dans PCD des Communes de Maga,</li></ul>

Moulvoudaye et Touloum.

- Les acteurs et institutions clés formés sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH) et approche handicap/vulnérable, dans les ETES des grands chantiers.

4. Les populations en situation de vulnérabilité dans les communes cibles sont plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politique, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local

Indicateurs : cf. CPAP

Résultats 2015 :

- Les préoccupations prioritaires des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des déplacés et des personnes vivant avec un handicap des communes de Maga, de Moulvoudaye et Touloum de l'Extrême-Nord identifiés et priorisés
- Les Structures d'Encadrement dans les Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum sélectionnées et formées pour l'accompagnement des populations cibles en matière de connaissance de leurs droits
- Les populations cibles des Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum formées en matière de connaissance de leurs droits
- Les comités paix et développement mis en place dans les Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum
- Un appui apporté à l'organisation de certaines journées internationales au Cameroun

5. Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs

Indicateurs : cf. CPAP

Résultats 2015 :

- Un partenariat est conclu avec une structure technique (CFE) capable d'accompagner les Entreprises pour l'intégration de la pauvreté dans leurs business plans
- 03 organisations patronales (GICAM, MECAM, CBF) formées sur la prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans son Business plan

6. la stratégie de développement du secteur social (services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale

Indicateurs : cf. CPAP

Résultats 2015 :

- L'état des lieux des besoins émergents de protection sociale (notamment ceux des IDP et des Réfugiés) du fait de la crise sécuritaire et des effets des changements climatiques dans les communes de Maga, Touloum et Moulvoudaye réalisé

Partenaire de réalisation :

DGPAT/MINEPAT

Parties

PNUD, MINPROFF, MINAS, MINREX, CTD, INS, CTSE-DSCE, DADM, DAPE, DGCOOP, DI, DPPS,

Responsables :

GICAM

## Description sommaire

Le présent Programme d'Inclusion Economique et Sociale « PRINCES » est une initiative du Gouvernement et du PNUD

Il a pour but de renforcer l'implication des femmes, des personnes vivant avec un handicap, des groupes sociaux marginalisés et des pauvres aux résultats de développement de même qu'aux prises de décisions politiques et sociales.

Il s'agit ici d'accompagner la réponse nationale aux défis identifiés en matière de prise en compte systématique et effective des préoccupations de ces populations cibles dans les instruments nationaux et locaux de planification ; et de promouvoir l'implication consciente du secteur privé dans la lutte contre la pauvreté.

Les dimensions « genre », « suivi » et « communication » seront traitées de façon transversale dans toutes les activités.

Le programme est placé sous la responsabilité de la Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire du MINEPAT en sa qualité de partenaire de réalisation. Il est mis en œuvre selon la modalité NIM (mise en œuvre nationale) conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats, avec les partenaires mentionnés dans le cadre des résultats et ressources du CPAP.

Ce PTA, étant celui de la 3ème année de mise en œuvre, toutes les dispositions en 2014 inscrites dans la partie narrative restent valables, à l'exception de celles relatives au recouvrement des coûts, désormais remplacées par les décisions de la session ordinaire du Conseil d'Administration du PNUD et de l'UNFPA de Janvier 2013.

<b>Période du Programme :</b>	2013-2017	<b>Budget PTA 2015 :</b>	594 978 USD
<b>Domaine de Résultats-clés (Plan Stratégique) :</b>	Réduction de la pauvreté et réalisation des OMD - Gouvernance démocratique	<b>Ressources totales requises pour toute la durée du Programme (toutes sources confondues) :</b>	5 000 000 USD
<b>Atlas Award ID:</b>	00074612	<b>Total des ressources allouées pour 2015</b>	
<b>Date de début :</b>	17-JUN-2013	Fonds réguliers TRAC :	329 558 USD
<b>Date de fin :</b>	31-DEC-2017	GVT/PRINCES :	191 252 USD
<b>Arrangements de Gestion :</b>	NIM	GVT/APD :	35 242 USD
<b>Date du LPAC :</b>	18 Juin 2013	UBRAF/RSCA :	27 926 USD
		<b>Budget PTA 2013</b>	187 630 USD
		<b>Budget PTA 2014</b>	522 344 USD
		<b>Budget non financé :</b>	3 693 048 USD
		<b>Contributions en nature</b>	

## Description narrative

### Partie I. Analyse de la situation

Cf. partie narrative du CPAP : alinéas 2.5; 2.6; 2.7 et 2.8.

### Partie II. Stratégie

Cf. Partie narrative du CPAP : alinéa 4.15

Conformément au plan de travail pluriannuel joint en annexe, 06 grands résultats sont prévus dans le cadre de ce programme :

#### 1. L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de L'Extrême Nord et des grands chantiers réalisés.

Ceci se fera conformément à la stratégie précisée dans le CPAP tant au niveau central (stratégies sectorielles et ministérielles) qu'au niveau décentralisé (PCD des Communes et EIES des grands chantiers). Trois (03) activités-clés sont ainsi prévues à chaque niveau pour l'atteindre tel qu'inscrit dans le CPAP.

A ce titre, en 2013, le programme a réalisé une étude permettant d'appréhender l'intégration de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles/ministérielles/PAP.

En 2014, un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les Etudes d'Impacts Environnemental et Social (EIES) existants des grands chantiers a été réalisé. En outre, le Programme a également accompagné la réalisation d'une étude sur l'identification des populations autochtones dans la région de l'Est.

Pour 2015, il est prévu de réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD des communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum de l'Extrême Nord

#### 2. Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDH, RADEC, DSCE, APD)

Cette assistance se fera conformément à la stratégie précisée dans le CPAP. A cet égard, 05 activités clés en relation avec ces rapports socioéconomiques sont prévues.

Pour ce faire, en 2013, le programme a permis de :

- élaborer le Rapport National sur le Développement Humain 2013 ;
- développer le guide de confection du RADEC devant permettre aux Délégations régionales et départementales du MINEPAT ainsi que la DAPE/MINEPAT de disposer d'un canevas harmonisé d'orientation pour l'élaboration du RADEC. ;
- valider les données de base du système DAD (APD) qui a permis de s'assurer de l'exhaustivité des données sur les PTF et de mettre en cohérence lesdites données par thématique.

En 2014, le programme a permis également de :

- Produire le Rapport National de Développement Humain(RNDH) 2013 ;
- imprimer le Guide de confection du RADEC prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap;
- former les Principaux acteurs du processus d'élaboration du RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap dans les Régions de l'Est, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, Sud, Littoral ;
- Produire le Rapport sur l'APD au Cameroun ;

En 2015, il sera question de :

- Disséminer le RNDH 2013 auprès des cibles clés;
- Contribuer à la production des rapports 2015 de suivi OMD et DSCE
- Produire le RADEC 2014;
- Produire le rapport 2015 sur l'APD au Cameroun.

**3. Les institutions et les acteurs en charge de la planification et du développement local disposent des compétences et outils nécessaires à la prise en compte des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles ou ministérielles et dans les plans communaux de développement**

Ce résultat clé qui est une suite logique du résultat 1 et qui est décliné en 03 sous résultats se fera également en conformité avec les stratégies inscrites dans le CPAP.

Dix (10) activités principales sont prévues dans ce cadre et une a été réalisée en 2014.

En 2015, le programme prévoit de :

- Former les acteurs en charge de la planification sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles/ministérielles;
- Former les acteurs en charge de la planification et du développement local sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les PCD des Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum ;
- Former les acteurs et institutions clés sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH,) dans les EIES des grands chantiers ;

**4. Les populations en situation de vulnérabilité dans les communes visées plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local**

Conformément à la stratégie précisée dans le CPAP, Sept (07) activités clés sont prévues pour l'atteinte de ces résultats.

En 2013, le programme a permis de:

- Réaliser le diagnostic des structures d'encadrement des communautés et des populations cibles (ONG, OBC) en matière de droits (politiques, civiques, sociaux etc.) dans les communes de Maroua et Guider qui a permis d'apprécier non seulement leurs niveaux de connaissances sur leurs droits et devoirs mais également d'évaluer leur implication dans la prise de décisions dans lesdites Communes ;
- Faire un plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations des communes de Maroua et Guider dans la prise de décision.

En 2014, le programme a permis de:

- identifier les Domaines d'intervention prioritaires par groupe en situation de vulnérabilité (femmes, jeunes, personnes handicapées, personnes âgées) dans les communes de Maroua et de Guider ;
- élaborer un Cahier de charges de structures d'accompagnement à intégrer dans l'appel à propositions des projets élaboré à Maroua et de Guider

Pour 2015, le programme prévoit de :

- Identifier et prioriser les préoccupations prioritaires des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des déplacés et des personnes vivant avec un handicap des communes de Maga, de Moulvoudaye et Touloum de l'Extrême-Nord ;
- Former les Structures d'Encadrement dans les Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum sélectionnées pour l'accompagnement des populations cibles en matière de connaissance de leurs droits
- Former les populations cibles des Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum en matière de connaissance de leurs droits
- Mettre en place des comités paix et développement dans les Communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum
- Apporter un appui à l'organisation de certaines journées internationales au Cameroun

**5. Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs.**

Ceci se fera conformément à la stratégie précisée dans le CPAP.

Cinq (05) activités sont prévues dans ce cadre.

En 2013, les outils d'élaboration des business plans intégrant la lutte contre la pauvreté dans la chaîne des valeurs ont été développés.

En 2014, le plaidoyer auprès des chefs d'entreprise sur l'importance de l'intégration des pauvres dans la chaîne des valeurs et sur la RSE est réalisé ;

En 2015, il prévu de :

- Conclure un partenariat avec une structure technique (CFE) capable d'accompagner les Entreprises pour l'intégration de la pauvreté dans leurs business plans
- Former 03 organisations patronales (GICAM, MECAM, CBF) sur la prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans son Business plan

**6. La stratégie de développement du secteur social (services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale**

La réalisation de ce résultat se fera en collaboration avec les autres Agences du SNU concernées (UNICEF, BIT...). Ceci se fera conformément à la stratégie précisée dans le CPAP. Cinq (05) activités déterminantes sont prévues pour l'atteinte de ce résultat.

En 2013, la contribution du PNUD a consisté en la réalisation d'un état des lieux et le diagnostic en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables. Les résultats y relatifs devront être exploités par les autres agences sœurs conformément à la planification prévue à cet effet.

En 2015, le Programme prévoit de :

- Réaliser un état des lieux des besoins émergents de protection sociale (notamment ceux des IDP et des Réfugiés) du fait de la crise sécuritaire et des effets des changements climatiques dans les communes de Maga, Toulom et Moulvoudaye
- Identifier les mécanismes informels de protection sociale dans les communes de Maga, Toulom et Moulvoudaye

### Partie III. Arrangements de gestion


Le Programme sera exécuté sous la modalité de mise en œuvre nationale (NIM). Le Partenaire de réalisation est la Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (DGPAT) du MINEPAT.

Le Comité de Pilotage est la principale instance décisionnelle du projet, en charge des orientations du projet et de la validation de ses résultats. En d'autres termes, il examinera l'état d'avancement du projet et proposera une orientation et des recommandations visant à garantir la production des résultats convenus de manière adéquate et conformément aux prévisions.

Le Comité de Pilotage comprend les fonctions suivantes :

- **Le Président**, qui dirige le Comité de pilotage. Il assure la supervision générale du Programme, concilie les positions des autres groupes au sein du Comité de pilotage en s'assurant que les activités programmées conduisent aux résultats prévus et restent conformes à la politique nationale dans le domaine. Ce rôle est assuré par l'Agence Gouvernementale de Coopération (MINEPAT) représenté par le Secrétaire Général.
- **Le Fournisseur principal** comprend outre le partenaire de réalisation, les parties responsables, le PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers, le cas échéant. Leur principal rôle consiste à valider la faisabilité technique (pour les parties responsables et le partenaire de réalisation) et financière (pour les partenaires financiers) des produits retenus et des exigences issues de la consultation des bénéficiaires du Programme. Les représentants du partenaire de réalisation, des parties responsables et du PNUD seront identifiés et leur nomination au sein du Comité entérinée par arrêté de l'AGC.
- **Le Bénéficiaire principal** comprend les représentants des groupes de personnes ou institutions appelées à utiliser les produits issus du programme. A ce titre leur principal rôle dans le Comité de pilotage consiste à préciser les caractéristiques des produits retenus et le processus de leur obtention. Ce faisant, ils ébauchent les critères de qualité des produits attendus du Programme et en suivent, au sein du Comité de pilotage, l'observance effective. Par conséquent, les représentants des bénéficiaires seront identifiés selon les produits attendus du programme et leur nomination au sein du Comité entérinée par arrêté de l'AGC.

De façon schématique, le cadre de redevabilité et de gestion du Programme se présente comme ci-dessous.



### La Structure de gestion du Programme

Sur le plan opérationnel, trois niveaux d'autorités contribuent à la gestion du programme :

1)- Le rôle de la Première Autorité ou « Project Manager » est assuré par le Directeur National du Programme (DNP). Cette fonction est confiée au Directeur Général de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (DGPAT). En tant que tel, il est l'ordonnateur sur le budget du Programme et approuve les demandes de service ainsi que les demandes de paiement. Cette première autorité approuve les réquisitions pour les transactions avec bon de commande et les requêtes pour les paiements et transactions sans bon de commande. Elle coordonne la réalisation des produits spécifiés dans le Plan de Travail Annuel (PTA) selon les standards de qualité requis. Le Project Manager coordonne la bonne mise en œuvre globale du projet, ainsi que la cohérence de ses actions avec les politiques et orientations stratégiques.

Cette fonction est exercée dans ATLAS par le Conseiller Technique Principal à travers l'approbation des réquisitions.

En cas d'indisponibilité du DNP, celui – ci communique par écrit au PNUD, le nom et la signature de l'intérimaire, ainsi que la période d'intérim.

2) Le rôle de la Deuxième Autorité ou « Approving Manager » est assuré par un personnel du PNUD désigné à cet effet par le Chef du Bureau. Cette autorité vérifie que les procédures ont été respectées et approuve ainsi les bons de commande et les transactions sans bons de commande.

3) Le rôle de la Troisième Autorité ou « Disbursing Officer » est assuré par le Représentant Résident Adjoint.

Le rôle de « Project assurance » est d'accompagner le comité de pilotage dans le suivi de la conformité des résultats aux normes de qualité requises. A cet effet, il s'assure de l'enregistrement régulier des progrès et de l'évolution des performances du Programme sur la plateforme de suivi des résultats. Il effectue des visites de suivi (de réalisation des activités, des résultats...) Il collabore avec l'équipe du Programme et s'assure que la mise en œuvre du Programme s'effectue dans le respect des normes et procédures requises. Le rôle d'assurance de projet est tenu par le Chargé de Programme.

Le Point Focal du produit/sous-produit assiste le DNP. Sous la supervision du DNP, Il/elle veille à ce que le produit, tel que décrit dans le PTA soit réalisé suivant les normes de qualité requises. Le Point Focal fournit les inputs pour la production dans les délais et selon les normes requises des documents exigés (différents journaux, rapports périodiques...).

Les produits/sous-produit du Programme suivants :

1. **PRODUIT 1.1** : L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de L'Extrême Nord et des grands chantiers réalisée.  
**POINT FOCAL: Division des Analyses démographiques et des Migrations (DADM) accompagné par le MINAS et le MINPROFF**
2. **PRODUIT 1.2**: Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDH, RADEC, DSCE, APD)  
**POINTS FOCAL: Institut National de la Statistique (INS), DADM, Division des Analyses et des Politiques Economiques (DAPE), Division de la Prospective et de la Planification Stratégique (DPPS), Division Informatique (DI) et MINREX**
3. **SOUS-PRODUIT 1.3.1**: Les Communes cibles et celles abritant les grands chantiers prennent en compte les préoccupations des groupes vulnérables, le genre et les autres dimensions transversales (Agendas 21 locaux, VIH/Sida) dans les plans communaux de développement  
**POINT FOCAL: DADM,**
4. **PRODUIT 1.4**: Les populations en situation de vulnérabilité dans les communes visées plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local  
**POINT FOCAL: DADM accompagnée par la Sous-Direction de la Promotion Economique de la Femme/MINPROFF et le MINAS**
5. **PRODUIT 1.5** : Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs  
**POINT FOCAL: DAPE, MINPMEESA**
6. **PRODUIT 1.6** : La stratégie de développement du secteur social (services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale.  
**POINT FOCAL : DADM**

En raison du nonaccès du DNP à ATLAS, le CTP introduira et mettra à jour les journaux et les rapports périodiques, sur la base des informations fournies par le DNP avant leur partage au Comité de pilotage, conformément aux dispositions du plan de communication et de suivi.

Ce dispositif est soutenu au quotidien par :



- a) Un Assistant Administratif et Financier qui a la charge de la gestion administrative et financière du programme ;
- b) Un chauffeur.

Les remises d'espèces aux Partenaires de réalisation se feront selon les dispositions du CPAP, contenues dans les alinéas 6.4 à 6.9.

Pour assister le partenaire de réalisation, le PNUD fournit les services d'appui ci-après :

- (i) Identification et/ou recrutement du personnel pour le projet ;
- (ii) Identification et facilitation des activités de formation, des études et missions ;
- (iii) Achats de biens et services par le projet ;
- (iv) Gestion des contrats des personnels du programme recrutés par le PNUD.

Des formations seront organisées, selon les besoins, en vue du renforcement des capacités de l'équipe de mise en œuvre.

Ces services feront l'objet d'un recouvrement de coûts, conformément aux dispositions du paragraphe 9.2 alinéa ix du CPAP, relatives au recouvrement des coûts directs.

#### Partie IV. Suivi et évaluation

Conformément aux dispositions mentionnées dans le CPAP, le suivi et l'évaluation seront faits conformément à la matrice des résultats de l'UNDAF ainsi qu'au plan de suivi et d'évaluation du programme. L'objectif du suivi et de l'évaluation est avant tout de veiller à une utilisation efficace des ressources ainsi qu'à la redevabilité, la transparence et l'intégrité. Le partenaire de réalisation présentera des rapports périodiques sur l'avancement des activités, les réalisations et les résultats du projet, en soulignant les défis rencontrés lors de l'exécution du projet ainsi que l'utilisation des ressources comme il en a été convenu dans le PTA, conformément aux dispositions du plan de suivi et de communication annexé au PTA. Les rapports seront présentés selon les procédures en vigueur et harmonisés autant que possible avec ceux des autres agences des Nations Unies.

Dans le cadre du cycle annuel, sur une base trimestrielle :

- Une évaluation de qualité enregistrera les progrès réalisés vers l'achèvement des résultats - clés. L'évaluation mettra en exergue les retours d'informations en provenance des bénéficiaires ainsi que les informations relatives à l'utilisation des ressources et l'efficacité de l'intervention.
- Un journal des problèmes sera mis à jour régulièrement par le Conseiller Technique en collaboration avec le Point Focal du Programme, afin de faciliter le suivi et la résolution des problèmes potentiels ou les demandes de changements ;
- Un journal des risques sera activé dans Atlas et régulièrement mis à jour par le Conseiller Technique en collaboration avec le Point Focal du Programme, pour réévaluer le statut des risques identifiés. Les nouveaux risques seront enregistrés sur l'aval du responsable de projet en passant en revue les facteurs qui pourraient affecter la mise en œuvre du projet ;
- Sur la base des informations sus mentionnées, un rapport trimestriel d'avancement (RTA) du projet sera soumis par le Conseiller Technique en collaboration avec le Point Focal du Programme au comité de projet ;
- un journal des leçons apprises sera régulièrement mis à jour par le responsable du projet afin d'assurer un apprentissage actif et l'adaptation de l'organisation et pour faciliter la préparation du rapport des leçons apprises à la fin du projet ;
- un plan de suivi sera activé et mis à jour par le responsable du projet afin de suivre les actions et les événements de gestion du projet.

Annuellement,

- Des représentants du PNUD et de la DGPAT accompagnés de la DGCOOP devraient effectuer des visites de terrain afin de valider les résultats, plus particulièrement ceux obtenus au cours de la première année de mise en œuvre. Si entreprise pendant la dernière partie de l'année d'exercice, la visite de terrain devrait fournir les

dernières informations relatives à l'avancement du projet vis à vis du rapport annuel. Chaque visite de terrain devrait être suivie de l'élaboration d'un rapport qui sera déposé au plus tard une semaine après le retour au bureau ;

- Un rapport annuel de revue sera préparé par le Conseiller Technique et son équipe comme une auto évaluation à la gestion du projet, il ne devrait en aucun cas occasionner un lourd processus de préparation. Comme exigence minimale, le rapport annuel de revue devra consister à remplir le format standard du rapport trimestriel d'activités, couvrant toute l'année, avec des informations mises à jour sur les résultats obtenus vis-à-vis des cibles pré définies au niveau des produits. Ainsi, le rapport devra être directement utilisable comme outil de dialogue entre le responsable du projet et les partenaires ;
- Sur la base du rapport suscité, une revue annuelle du projet sera organisée durant le quatrième trimestre de l'année ou juste après, afin d'évaluer le progrès réalisé par le projet et pour valider le plan de travail pour l'année suivante. Durant la dernière année, cette revue sera l'évaluation finale. Elle doit se focaliser sur la mesure dans laquelle des progrès sont réalisés par rapport aux produits retenus, lesquels restent alignés par rapport aux effets concernés.

#### Partie V. Contexte juridique

Le Plan de travail annuel, qui, avec le CPAP signé par le Gouvernement et le PNUD, constituent un Document de Projet tel que défini dans l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA). Par ailleurs, toutes les dispositions du CPAP sont applicables à ce document.

En accord avec l'article III de l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA), la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de réalisation, de son personnel et de ses biens, ainsi que des biens du PNUD placés sous la garde des Partenaires de mise en œuvre, incombe aux Partenaires de réalisation.

Le Partenaire de réalisation devra :

- a) mettre en place un plan de sécurité approprié et le maintenir, en prenant en considération la situation de la sécurité dans le pays de mise en œuvre du projet ;
- b) assumer tous les risques et responsabilités liés à la sécurité du Partenaire de réalisation et la pleine exécution du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place, et d'en proposer des modifications si nécessaire. Le fait de ne pas mettre en œuvre et de tenir un plan de sécurité approprié tel qu'il est requis ci-après sera considéré comme une violation de cet accord.

Les Partenaires de réalisation s'engagent à entreprendre tous les efforts raisonnables pour veiller à ce qu'aucun des fonds reçus en vertu de ce Document de Projet ne soit utilisé pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme et que les bénéficiaires des sommes éventuellement fournies par le PNUD ci-dessous n'apparaissent pas sur La liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). La liste est accessible au <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Cette disposition doit être incluse dans tous les contrats de sous-traitance ou les sous-accords conclus dans le cadre de ce Document de Projet.

Afin d'assurer une gestion financière saine des ressources du projet, les dispositions des paragraphes 7.5 à 7.8 du CPAP s'appliqueront.

PAGE DE SIGNATURE

Approuvé par :  
Le Ministre de l'Économie, de la  
Planification et de l'Aménagement  
Du Territoire (MINEPAT)



*Emmanuel Nganou D.*

Date :

08 MAI 2015

Approuvé par :  
Le Programme des Nations Unies  
Pour le Développement (PNUD)



*Najat Rochdi (Mrs.)*  
Représentant Résident

Date :

30 AVR 2015

**TABLEAU DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL – PROGRAMME 1  
PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (PRINCES)**

Année 2015

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES				CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIE		
		1erT	2eT	3eT	4eT	Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)					
1.1 : L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCD des Communes cibles du Nord, de L'Extrême Nord et des grands chantiers réalisée <i>Etat des lieux disponibles</i>	1.1.1 : Réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD des communes de Maga, Moulvoudaye et Touloum) de la région de l'Extrême Nord  Livrable : <i>Situation sur la prise en compte des dimensions transversales (Genre-GEPMI, VIH/Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables dans les PCD des communes cibles</i>	1.1.1.1 Rédiger les termes de référence					DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED					PM	
		1.1.1.2 Recruter 01 consultant(e)						DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED	04000: Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs 71500 /Local Consultants	331 5 000		
		1.1.1.3 Restituer/valider les rapports de consultation						DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED	04000: Ressources régulières (Trac)	71600/Travel 72500/Supplac 73100/Rent 74200/Audio Visual & print Costs 72700/Hospitality & catering	8 557 91 567 1 315 1 965		
		1.1.1.4 Mener un plaidoyer auprès des élus locaux et des acteurs clés pour la prise en compte des dimensions transversales et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCD						DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED					PM
		1.1.1.5 Suivre le respect du cahier de charges						DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED	GVV PRINCES	71600/Travel	2 000		
		1.1.1.6 Organiser une table ronde avec les acteurs clés (PTF, administrations Universitaires) sur les résultats des 03 états des lieux réalisés dans le cadre de ce produit 1.1						DADMI DPPS/ PNDP MINAS MINPROFF MINEPDED	04000: Ressources régulières (Trac)	71300 /Local Consultants 73100/Rent 72700/Hospitality & catering	PM PM PM		

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)
1.2 : Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDII, RADEC, DSCE, APD)  <i>Rapports disponibles selon échéancier retenu</i>	1.1.2 : Contribuer à la réalisation de l'Etude nationale sur l'identification des populations autochtones au Sud- Cameroun  <i>Livrable : Données désagrégées sur les groupes considérés comme autochtones selon les critères internationaux</i>	1.1.2.1 Recruter 01 Consultant(e)					MINEPAT/ MINREX MINAS MINPROFF	CVT PRINCES	71300/Local Consultant 74500/MiscExp	24 036 228
		1.1.2.2 Restituer/Valider le rapport des travaux de consultation					MINEPAT/ MINREX MINAS MINPROFF	CVT PRINCES	71600/Travel	8 225
		1.1.2.4 Suivre le respect du cahier de charges					MINEPAT/ MINREX MINAS MINPROFF	CVT PRINCES	72500/Supplies 75700/Workshop 71600/Travel	555 1 605 2 000
		1.1.2.5 diffuser le rapport auprès des acteurs clés					MINEPAT/ MINREX MINAS MINPROFF	CVT PRINCES		PM
		<b>Sous-Total Produit 1.1 : Trac = 17 826 ; CVT (ressources PRINCES) = 38 649</b>								
	1.2.1 : Apporter une assistance pour la production du rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre des OMD.  <i>Livrable : Données désagrégées sur la mise en œuvre des OMD.</i>	1.2.1.1 Organiser un atelier d'exploitation, de mise en cohérence des données et de rédaction du rapport					INS MINEPAT PNUD	CVT/INS 04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel 71600/Travel 73100/Rent	PM 1 834 1 417
		1.2.1.2 Organiser un atelier de validation du rapport national					INS MINEPAT PNUD	CVT/INS	72500/Supplies 72700/Hospitality & catering 71600/Travel	945 6 047 PM
		1.2.1.3 Faire le suivi					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	1 223
		1.2.1.4 Diffuser le rapport auprès des acteurs clés					MINEPAT PNUD	CVT/ PRINCES	73100/Rent 72500/Supplies 72700/Hospitality & catering 71600/Travel	850 945 5 896 2 000
		1.2.2 Apporter un appui à la finalisation du rapport des consultations nationale portant sur la					INS MINEPAT PNUD	CVT/ PRINCES	04210/Cost sharing	71600/Travel 72700/Hospitality & catering

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES/LIVRABLES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP. énoncés localisation de l'agenda post-2015 Livrable : Rapport des consultations respectant le cahier de charges	SOUS ACTIVITES / TACHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIE		
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)
		1.2.2. Imprimer le rapport					MINEPAT MINREX PNLD	04210/Cost sharing	74200/Audio Visual & print Costs	10 000
		1.2.3. Diffuser le rapport					MINEPAT MINREX PNLD	04210/Cost sharing	74200/Audio Visual & print Costs	1 500
		1.2.3.1. Recruter 01 consultant(c)					DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71300/Local Consultant	PM
		1.2.3.2. Organiser une conférence débat avec les parlementaires et senateurs autour de la thématique centrale du RNDH 2013					DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	75700/Workshop	PM
		1.2.3.4. Organiser une conférence débat avec les acteurs clés de 02 régions (anglophone et francophone) autour de la thématique centrale du RNDH 2013					DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	75700/Workshop	21 500
		1.2.3.5. Faire le suivi du cahier de charge					DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	2 000
		1.2.3.6. Organiser 02 sessions préparatoires à l'élaboration du RNDH 2016					DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	5100
		1.2.4.1. Imprimer la version en anglais du Guide d'élaboration du RADEC.					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)	72700/Hospitality & entering 74200/Audio Visual & print Costs	1 000 5 600
		1.2.4.2. Renforcer les capacités des acteurs de 04 régions					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)	75700/Workshop	27 014
		1.2.4.3. Apporter une assistance à la production des RADEC 2014 des 10 régions					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	9 265
		1.2.4.4. Produire le RADEC 2014					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)	75700/Workshop	10 000
		1.2.4.5. Imprimer le RADEC 2014					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs 75700/Workshop	5 669 PM
		1.2.4. Organiser une conférence débat avec les parlementaires et sénateurs sur les résultats du RADEC 2014					DAPE	04000/ Ressources régulières (Trac)		

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)	
1.2.5 : Apporter une assistance pour la production du rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre du DSCE  Livrable : Données désagrégées sur la mise en œuvre du DSCE		1.2.5.1: Organiser un atelier d'élaboration du rapport annuel 2014 de suivi de la mise en œuvre du DSCE					ST-CTSE MINEPAT	CAI (CIS-DSC)	75700/Workshop	PM	
		1.2.5.2: Restituer/valider le rapport 2015 de suivi de la mise en œuvre du DSCE					ST-CTSE MINEPAT	CAI (CIS-DSC)	75700/Workshop	PM	
		1.2.5.3: Traduire en anglais la version française du rapport annuel 2014 de suivi de la mise en œuvre du DSCE					ST-CTSE MINEPAT	CAI (CIS-DSC)	74200/Audio Visual & print Costs	PM	
		1.2.5.4: Imprimer le rapport annuel 2014 de suivi de la mise en œuvre du DSCE					ST-CTSE MINEPAT	CAI (CIS-DSC)	74200/Audio Visual & print Costs	PM	
		1.2.5.5: Faire le suivi					ST-CTSE MINEPAT	CAI (CIS-DSC)	71600/Travel	2 000	
1.2.6 : Apporter une assistance pour la production du rapport sur l'APD  Livrable : Données désagrégées sur l'APD dans l' rapport		1.2.6.1: Renouveler le contrat SYNERGY					DI/DGCOOP	00085/Gvt PNUD	71200/International Consultants	25 000	
		1.2.6.2: Valider la consolidation des données de base du système DAD					DI/DGCOOP	00085/Gvt PNUD	72700/Hospitality & catering	10 242	
		1.2.6.3: Valider le rapport DAD Cameroun sur l'APD					DGCOOP	CAI APD		PM	
1.3 : les stratégies sectorielles ?  ministérielles/PAP et les plans Communaux de développement des Communnes cibles y compris celles abritant les grands chantiers prennent en compte le genre les préoccupations des groupes vulnérables, et les autres dimensions transversales (Agenda 21 locaux, VIH/Sida) réalisées  Pourcentage des bénéficiaires		1.2.6.4: Imprimer le rapport DAD Cameroun sur l'APD					DI/DGCOOP	CAI APD	74200/Audio Visual & print Costs	PM	
		Sous-Totat Produit 1.2 : Trac = 35 591 ; GOVT (Ressources PRINCES) = 70 183 ; GOVT (Ressources APD) = 35 242 ; Cost Sharing = 13 000								154 016	
		1.3.1 : Former les institutions/acteurs en charge de la planification au niveau central sur l'intégration des dimensions transversales (Centre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles/ministérielles  Livrable : 80% des acteurs en charge de la planification maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales	1.3.1.1: Recruter 01 consultant(c)					DPPS DADM MINAS MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs	351
		1.3.1.2: Organiser une session de formaton						DPPS DADM MINAS MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71300 /Local Consultants	5 000
1.3.1.3: Faire le suivi auprès des acteurs cibles								72700/Hospitality & catering	1 304		
								74200/Audio Visual Costs	3 813		
1.3.1.4: Imprimer le Guide d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles/ministérielles								75700/Workshop	1 500		
								74200/Audio Visual Costs	2 000		

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
			1er T	2e T	3e T	4e T		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)
des formations dans les Ministères et les Communes visées maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales dans les PC.D. Cible (2017): 80%	1.3.2 : Former les Institutions/acteurs en charge de la planification du développement local sur l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les PC.D des 03 Communes de l'EN (Maga, Mouloudaye, Toulount)	1.3.1.5 Diffuser le Guide dans le site du PNUD, du MINEPAT et auprès des principaux utilisateurs					DPPS DADM PNBP MINAS MINPROFF			PM
		1.3.2.1 Recruter un Cabinet					DADM DPPS PNBP MINAS MINPROFF	04000: Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs 71300/Local Consultants	
Nombre de stratégies sectorielles et PAP des ministères prenant en compte les dimensions transversales. Cible (2017): 10	1.3.2.2 : Adapter le guide d'intégration des dimensions transversales dans les stratégies sectorielles/ministérielles en y intégrant l'approche dans les PC.D					DADM DPPS PNBP MINAS MINPROFF	04000: Ressources régulières (Trac)			PM
		1.3.2.3 Organiser une session de formation					DADM DPPS PNBP MINAS MINPROFF	04000: Ressources régulières (Trac)	71600/Travel 73100/Rent 74200/Audio Visual & print Costs 72700/Hospitality & catering	
Nombre des PC.D des Communes visées prenant en compte les dimensions transversales Cible (2017): 6	Livrablé : 80% des acteurs maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales	1.3.2.4 : Faire le suivi auprès des acteurs clés						GAT PRIN/US GAT PRIN/EN	71600/Travel	14 240
		1.3.2.1 : Echanger avec les acteurs clés concernés (comité interministériel sur l'EIES, les Bureaux d'études agréés et maîtres d'ouvrage) sur la prise en compte du genre et VIH dans les EIES					DADM DPPS PNBP MINAS MINPROFF			
1.3.3 : Former les acteurs et institutions/acteurs clés sur l'intégration du VIH, du Genre et l'approche handicap dans le processus d'élaboration des EIES des grands chantiers Livrablé : 80% d'acteurs maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales	1.3.3.2 : Organiser une session de formation (formation des formateurs)					DADM MINAS MINPROFF			71600/Travel	1 000
		1.3.3.3 : Faire le suivi					DADM MINAS MINPROFF		73100/Rent 72500/Supplies 72700/Hospitality & catering 71600/Travel	500 2 500 14 202
									73100/Rent	650
									72500/Supplies	604
									72700/Hospitality & catering	4 470
									71600/Travel	4 000



PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)
<b>Sous-Total Produit 1.3 : Trac = 11 948; UBRA/FRSCA = 27 926; CPT (ressources PRINCES) = 18 240</b>										
<p>1.4 : les populations en situation de vulnérabilité dans les communes visées plus aptes à faire intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local</p> <p>Nombre de structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formés pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits.</p> <p>Cible (2017) : Au moins 2 structures formées par région</p> <p>Pourcentage des personnes sensibilisées connaissant leurs droits</p> <p>Cible (2017) : 80%.</p> <p>Pourcentage des représentants des groupes en situation de vulnérabilité (femmes, handicapés, minorités) présents dans les instances décisionnelles éléctives ou non dans les communes d'intervention</p>	<p>1.4.1 Identifier les préoccupations prioritaires des groupes vulnérables (femmes, jeunes, personnes âgées, déplacés internes personnes vivant avec un handicap) des communes de Moga, de Moulvoudaye et Touloum dans la région de l'Extrême-Nord</p> <p>Livrable : préoccupations prioritaires des groupes de populations cibles</p>	1.4.1.1 Recueillir l'avis des bénéficiaires et des autorités en vue de la définition du cahier de charges des structures d'Encadrement					04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	58 114	
		1.4.1.2 Elaborer un appel à projets pour la sélection des structures d'Encadrement sur la base des préoccupations prioritaires identifiées						04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	11 765
		1.4.1.3 Sélectionner les structures d'Encadrement (appel à projets) des dans les Communes de Moga, Touloum et Moulvoudaye						04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Printing and Publications 72600/Grants	1 076
		1.4.1.4 Sélectionner les structures d'Encadrement (appel à projets) des dans les Communes de Guidor et Maroua 1, 2, 3						04000/ Ressources régulières (Trac)	72600/Grants	39 000
		1.4.2 Former les Structures d'Encadrement sélectionnées						04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Printing and Publications 71300/Local Consultants	331
		Livrable : 70% de Formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, civiques, sociaux etc.)						04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	PM
		1.4.3 Structurer les populations des communes de Moga, Moulvoudaye et Touloum en groupe d'intérêt en matière de connaissance de leurs droits						04000/ Ressources régulières (Trac)	72300/Supplies 71600/Travel	PM
		Livrable : Groupes d'intérêt des populations cibles en matière de						04000/ Ressources régulières (Trac)	72600/Grants	PM
								04000/ Ressources régulières (Trac)	72600/Grants	PM
								04000/ Ressources régulières (Trac)	72600/Grants	PM

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITES PLANIFIEES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du Cp énoncés défense de leurs droits</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIE			
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)	
Cible (2017) : 30%		1.4.3.3. Mener le plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles (femmes, jeunes, personnes handicapées) dans la prise de décision						04000/ Ressources régulières (Trac)	72600/Grants	PM	
		1.4.3.4. Evaluer le niveau des populations cibles en matière de défense de leurs droits					DADM, MINAS, MINPROFF		71600/Travel	2 000	
		1.4.4.1. Recruter 01 consultant(e)					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200 /Printing and Publications 71300 /Local Consultants	PM	
		1.4.4.2. Procéder à l'évaluation de besoins avec tous les acteurs clés (autorités administratives, communales, traditionnelles, religieuses, OSC et ONG locales, leaders et délégués des groupes)					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)			PM
		1.4.4.3. Développer une stratégie sur les mécanismes de prévention et de gestion de conflits dans les 03 Communes cibles					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)			PM
		1.4.4.4. Mettre en place le comité paix et développement dans les 03 Communes cibles					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel		PM
		1.4.4.5. Accompagner le comité dans la mise en œuvre de la stratégie					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	73100/Rent 74200/Audio Visual & Print Costs 72700/Hospitality & catering 71600/Travel		PM
		1.4.4.1. Faire le suivi					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel		2 000
		1.4.5.1. Apporter un appui à l'organisation des Journées portes ouvertes sur l'insertion professionnelles des personnes vivant avec un handicap					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	74300/Contributions		3 000

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIABLES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i> <i>Livrable : Fora de sensibilisation des populations cibles selon type de Journée.</i>	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)	
1.5 : Le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans la chaîne de valeurs  <i>nombre de Business Models intégrant les pauvres, le genre et les personnes vulnérables les pauvres.</i>  <i>Cible (2017) : 5</i>		1.4.5.2. Contribuer à l'organisation de la Journée Internationale de la Femme le 8 Mars  1.4.5.3. Contribuer à l'organisation de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes (16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes).  1.4.5.4. Contribuer à l'organisation de la journée mondiale/semaine nationale de lutte contre le Sida					MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	74300/Contributions	2 000	
								MINEPAT PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	74300/Contributions	PM
										04000/ Ressources régulières (Trac)	74300/Contributions
<b>Sous-Total Produit 1.4 : Trac = 50 922; GVT (Ressources PRINCES) = 17 765</b>											
		1.5.1. Conclure un partenariat avec les structures techniques capables d'accompagner les Entreprises sur l'intégration de la pauvreté dans leurs business plans  <i>Livrable : Partenariat spécifiant les critères de qualité</i>					DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Printing and Publications	68 687	
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71300/Local Consultants	PM
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)		PM
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	PM
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	73100/Rent  74200/Audio Visual & print Costs 72700/Hospitality & catering	PM PM PM PM
		1.5.1.1. Procéder à la sélection d'une structure technique.  1.5.1.2. Faire un état des lieux de la prise en compte de la pauvreté dans la chaîne des valeurs au sein des organisations patronales (GICAM, MECAM, CBT)  1.5.1.3. Restituer le rapport					DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	PM	
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	73100/Rent	PM
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs 72700/Hospitality & catering	PM PM PM
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)		PM
		1.5.1.4. Elaborer un Plan de renforcement des capacités des organisations patronales.  1.5.1.5. Former 03 organisations patronales sur la technique de prise en compte de la lutte contre la pauvreté dans son Business plan					DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	PM	
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	73100/Rent	3 000
								DAPE, MINPMEESA DADM, MINAS, MINPROFF	04000/ Ressources régulières (Trac)	74200/Audio Visual & print Costs 72700/Hospitality & catering	500 1 339 1 025

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ		
			1erT	2eT	3eT	4eT		Source des fonds	Description dans ATLAS	Montant (En USD)
<b>Sous-Total Produit 1.5: Trac = 0 ; GVT (Ressources PRINCES) = 6 864</b>										
1.6 : la stratégie de développement du secteur social (services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale  <i>stratégie de développement du secteur social disponible Cible (2017) : stratégie de développement du secteur social actualisée et disponible.</i>	1.6.1 - Mener des études spécifiques auprès des groupes sociaux vulnérables des communautés cibles  <i>Livrable : Etudes spécifiques respectant les critères de qualité</i>	1.6.1.1 Réaliser un état des lieux des besoins émergents de protection sociale (notamment ceux des IDP et des Représentés) du fait de la crise sécuritaire et des effets des changements climatiques dans les communes de Maga, Toulom et Moulvoudaye  1.6.1.2 Identifier les mécanismes informels de protection sociale dans les communes de Maga, Toulom et Moulvoudaye  1.6.1.4 Suivre le respect du cahier de charge					DAPE, MINPIERESA DADM, MINAS, MINPROFF  DADM DPPS, MINAS, MINPROFFMI NIEC, MINTSS, MINCOM  DADM DPPS, MINAS, MINPROFFMI NIEC, MINTSS, MINCOM  DADM DPPS, MINAS, MINPROFFMI NIEC, MINTSS, MINCOM	GA T PRINCES  GA T PRINCES  GA T PRINCES  GA T PRINCES	71600/Travel  71300/Local consultant  71600/Travel 75700/Workshop	1 000  6 864 10 000 5 551 20 000 2 000
<b>Sous-Total Produit 1.6: GVT (Ressources PRINCES) = 37 551</b>										
1.7. Le Programme est géré efficacement.  <i>(i) Taux de décaissement. Cible: 90% (ii) Rating de l'audit du projet. Cible: Satisfaisant. (iii) Disponibilité des rapports périodiques du projet. Cibles: 03 rapports trimestriels au début de chaque trimestre et 01 rapport annuel. (iv) Satisfaction de la Direction Nationale et du PNUD sur la gestion du projet.</i>	1.7.1 Assurer le fonctionnement du Programme  <i>Livrable : Gestion efficace du programme</i>	1.7.1.1 Acquérir les Matériels et équipements  1.7.1.2 Acquérir les Fourniture de bureaux  1.7.1.3 Acquérir le Carburant & Entretien le véhicule  1.7.1.4 Régler la contribution du Programme aux charges administratives et TTC  1.7.1.5 Appui technique à la mise en					DGPAT  DGPAT  DGPAT  PNUD  PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)  04000/ Ressources régulières (Trac)  04000/ Ressources régulières (Trac)  04000/ Ressources régulières (Trac)  04000/ Ressources	72800/Information Technology Equipmt  72500/Supplies  72300/Materials & Goods  72100/General Operating Expenses  61200/ GS Staff	37 551 2 145 7 742 9 696 6 063 39 635

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS PLANIFIÉES/LIVRABLES <i>Dresser la liste de toutes les activités, y compris de S&amp;E, qui seront entreprises durant l'année pour réaliser les produits du CP énoncés</i>	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPON SABLE	BUDGET PLANIFIÉ			
			1erT	2eT	3eT	4eT		Description dans ATLAS	Source des fonds	Montant (En USD)	
Cible: Satisfaisant		œuvre/PNUD (DPC)						71400/ Contractual/ Services - Indiv	régulières	40 000	
			1.7.1.6 Régler les dépenses diverses					DGPAT	04000/ Ressources régulières (Trac)	74500/Miscellaneous Expenses	1 897
			1.7.1.7 Organiser l'atelier de revue					DGPAT	04000/ Ressources régulières (Trac)	72700/Hospitality- Catering	1 347
			1.7.2 : Couvrir les charges du Staff d'appui à la gestion du programme <i>Livrable : Charges couvertes</i>					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71400/ Contractual Services - Indiv	91 400
			1.7.2.1 : Payer les salaires de l'équipe de gestion du Programme (CTP, AAF & Chauffeur)					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71415/Contribution to Security SC	1 385
			1.7.2.3 : Régler les frais de sécurité					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71000/Other Personnel Expenses	835
			1.7.2.4 : Régler la contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	1 126
			1.7.3 - Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du Programme <i>Livrable : Etat d'avancement des réalisations du programme</i>					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)	71600/Travel	10 000
			1.7.3.1 : Prendre en charge 0) mission de suivi du senior management (RR et DRR)					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)		
			1.7.3.2 : Prendre en charge les missions de suivi (Point Focal du Programme, spécialiste suivi, Communication, PMSU)					PNUD	04000/ Ressources régulières (Trac)		
<b>Sous-Total Produit 1.7 : Trac = 213 271</b>										213 271	
Ressource Trac :											
GOVT (Ressources PRINCES) = 191 252; GOVT (Ressources APD) = 35 242; GOVT ; Cost Sharing = 13 000; Ressources UBR AF= 27 926											329 558
<b>GRAND TOTAL</b>											267 420
											590 978

ANNEXE

PLAN DE TRAVAIL PLURIANNUEL - PROGRAMME 1  
PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (PRINCES)









PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	SOUS-PRODUITS DE PROGRAMME DE PAYS	ACTIVITES PLANIFIEES LIVRABLES	Année de mise en oeuvre					OBSERVATIONS	
			2013	2014	2015	2016	2017		
<p>1.1: L'état des lieux sur l'intégration des dimensions transversales et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles, ministérielles/PAP et les PCDD des Communautés cibles du Nord, de l'Extrême Nord et des Grands Chantiers réalisés</p> <p><i>Etat des lieux disponible</i></p>		<p>1.1.1 : Réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des personnes vulnérables dans les stratégies sectorielles ministérielles</p> <p><b>Livrable : Etat des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre GEPAM, VIH Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables</b></p>						<p>Réalisé en 2013</p>	
		<p>1.1.2 : Réaliser un état des lieux de la prise en compte des dimensions transversales (genre, VIH/Sida, Environnement) et des préoccupations des groupes vulnérables dans les PCDD des communes cibles du Nord de l'Extrême Nord et des Grands Chantiers</p> <p><b>Livrable : Etat des lieux prenant en compte les dimensions transversales (Genre GEPAM, VIH Sida, Environnement) et les préoccupations des personnes vulnérables</b></p>							<p>L'Etat des lieux dans les EIEES des grands chantiers réalisé en 2014</p>
<p>1.2 : Une assistance technique apportée aux institutions en charge de l'élaboration des rapports socioéconomiques nationaux (OMD, RNDH, RADEC, DSCF, APD)</p> <p><i>Rapports disponibles selon échéancier retenu</i></p>		<p>1.1.3 : Contribuer à la finalisation de l'Etude nationale sur l'identification des populations autochtones au Cameroun</p> <p><b>Livrable : Données désagrégées sur les groupes considérés comme autochtones selon les critères internationaux</b></p>						<p>Contribution à l'étude dans la région de l'Est réalisée en 2014</p>	
		<p>1.2.1 : Apporter une assistance pour la production de deux (02) rapports de suivi de la mise en œuvre des OMD</p> <p><b>Livrable : Données désagrégées sur le suivi de la mise en œuvre des OMD dans 2 rapports</b></p>							
		<p>1.2.2 : Apporter une assistance pour la préparation et la production deux (02) rapports sur le RNDH</p> <p><b>Livrable : 02 RNDH avec des données désagrégées</b></p>							<p>Rapport RNDH 2013 réalisée en 2014</p>
		<p>Organiser des ateliers de vulgarisation et dissémination du RNDH 2013 dans les régions</p> <p><b>Livrable : RNDH disséminé</b></p>							<p>En 2015 si la contribution du Gouvernement est disponible</p>

		<p>1.2.3 : Apporter une assistance pour la production le rapport sur le RADEC</p> <p><b>Livrable : 02 RADEC avec des données désagrégées</b></p>	<p>Renforcer les capacités des principaux acteurs en charge de l'élaboration du RADEC dans les 10 régions à l'utilisation du Guide y relatif</p>	<p><b>Livrable :</b> Principaux acteurs du processus après à élaborer le RADEC selon un canevas harmonisé, prenant en compte les dimensions transversales (Genre, VIH) et approche vulnérable/handicap</p>	<p>En partie réalisée en 2013 et 2014</p>
		<p>1.2.4 : Apporter une assistance pour la production du rapport de suivi de la mise en œuvre du DSCF</p> <p><b>Livrable :</b> Données désagrégées sur le suivi de la mise en œuvre du DSCF dans XX rapports</p>			<p>En partie réalisée en 2014</p>
		<p>1.2.5 : Apporter une assistance pour la production du rapport sur l'APD</p> <p><b>Livrable :</b> Données désagrégées sur l'APD dans 1 rapport</p>			<p>Réalisée en 2014</p>
		<p>1.3.1.1 : Développer le guide d'intégration des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/sida Environnement) et Approche vulnérable/handicap dans les stratégies sectorielles ministérielles et PAP</p> <p><b>Livrable :</b> Guide intégrant des dimensions transversales (Genre/GEPMI, VIH/Sida) et approche vulnérable handicap</p>			<p>Réalisée en 2014</p>
		<p>1.3.1.2 : Former les acteurs en charge de la planification et du développement local pour l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH, Environnement) dans les stratégies sectorielles/ministérielles</p> <p><b>Livrable :</b> 80% d'acteurs en charge de la planification et du développement local maîtrisant les techniques d'intégration des dimensions transversales</p>			
		<p>1.3.1.3 : Apporter une assistance technique aux institutions pour l'intégration des dimensions transversales (Genre, VIH/sida, Environnement) dans les stratégies sectorielles (Rural, Infrastructure, Services Sociaux)</p> <p><b>Livrable :</b> 70% de stratégies sectorielles prenant en compte les dimensions transversales</p>			














<p>1.4.1 : les populations en situation de vulnérabilité dans les communes visées plus aptes à intégrer leurs préoccupations dans les programmes, documents de politiques, stratégies et à prendre part aux instances de décision au niveau national et local</p> <p><i>Nombre de structures d'animation des communautés (ONG, OBC, etc.) formés pour informer et sensibiliser les groupes vulnérables sur leurs droits (cible : Au moins 2 structures formées par région ; pourcentage des personnes sensibilisées connaissant leurs droits (cible : 80%)</i></p>	<p>1.4.1.1 : les populations cibles en situation de vulnérabilité plus aptes à prendre part aux instances de décisions au niveau national et local</p> <p><i>Pourcentage des personnes sensibilisées, formées connaissant leurs droits (cible : 80%)</i></p>	<p>1.3.2.5 : Réaliser le suivi-évaluation de la prise en compte des dimensions transversales dans les PCD et les PGES des grands chantiers</p> <p><b>Livrable :</b> Niveau/degré de la prise en compte des dimensions transversales dans les PCD et les PGES des grands chantiers</p>	<p>1.4.1.1 : Faire le diagnostic des structures d'encadrement des communautés et des populations cibles (ONG, OBC) dans les communes cibles</p> <p><b>Livrable :</b> Méthodes et approches d'intervention des structures d'encadrement</p>	<p>Réalisée en 2013</p>
			<p>1.4.1.2 : Elaborer une stratégie de renforcement des capacités des structures d'encadrement</p> <p><b>Livrable :</b> Stratégie de renforcement des capacités des structures d'encadrement</p>	<p>Préoccupations des cibles identifiées en 2014</p>
			<p>1.4.1.3 : Accompagner la mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités</p> <p><b>Livrable :</b> 70% de formateurs maîtrisant les techniques de la formation (politiques, techniques, sociales etc.)</p>	
			<p>1.4.1.4: Renforcer les aptitudes et les mécanismes d'intervention des acteurs publics et de la société civile</p> <p><b>Livrable :</b> 75% d'acteurs maîtrisant les aptitudes et mécanismes d'interventions</p>	
			<p>1.4.2.1 : Faire un plaidoyer en direction des autorités traditionnelles, religieuses et politiques pour l'implication des populations cibles dans la prise de décision</p> <p><b>Livrable :</b> 70% des autorités cibles favorables à l'implication des populations cibles dans la prise de décision</p>	<p>En partie réalisée en 2013</p>
			<p>1.4.2.2 : Structurer les populations cibles en groupe d'intérêt en matière de défense de leurs droits</p> <p><b>Livrable :</b> Groupes d'intérêt des populations cibles en matière de défense de leurs droits</p>	

<p>1.5 : le secteur privé accompagné pour prendre en compte la lutte contre la pauvreté dans les chaînes de valeurs</p> <p><i>nombre de business plans intégrant les pauvres (table - 3)</i></p>		<p>1.4.2.3 : Sensibiliser les populations cibles en situation de vulnérabilité sur leurs droits, devoirs et avantages liés à leur participation à la prise de décision</p> <p><i>Livrable : 80% de populations cibles connaissant leurs droits, devoirs et avantages</i></p>			
		<p>1.5.1 : Faire un diagnostic des organisations patronales (chambre de commerce, CJCAM, MECAM, CBF, etc.) dans la prise en compte de la pauvreté dans la chaîne des valeurs</p> <p><i>Livrable : Diagnostic respectant les critères de qualité</i></p>			
		<p>1.5.2 : Faire le plaidoyer auprès des chefs d'entreprise sur l'importance de l'intégration des pauvres dans la chaîne des valeurs et sur la RSE</p> <p><i>Livrable : 70% des chefs favorables à l'intégration de la lutte contre la pauvreté dans leurs plans d'affaires</i></p>			<p>Réalisée en 2014</p>
		<p>1.5.3 : Développer des outils d'élaboration des business plans prenant en compte le genre et les groupes vulnérables</p> <p><i>Livrable : Outils respectant les critères de qualité définis</i></p>			<p>Réalisée en 2013</p>
		<p>1.5.4 : Conclure un partenariat avec les structures techniques capables d'accompagner les Entreprises sur l'intégration de la pauvreté dans leurs business plans</p> <p><i>Livrable : Partenariat spécifiant les critères de qualité</i></p>			
		<p>1.5.5 : Suivre la mise en œuvre de l'intégration de la pauvreté dans les business plans des Entreprises cibles</p> <p><i>Livrable : Niveau d'intégration de la pauvreté dans les business plans des Entreprises cibles</i></p>			
<p>1.6 : la stratégie de développement du secteur social (services sociaux de base) actualisée en y intégrant l'aspect protection sociale</p> <p><i>stratégie de développement du secteur social disponible</i></p>		<p>1.6.1 : Faire un état des lieux et le diagnostic en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables</p> <p><i>Livrable : Etat des lieux et diagnostic intégrant la situation des femmes et des couches vulnérables</i></p>			<p>Réalisée en 2013</p>
		<p>1.6.2 : Formuler les choix stratégiques du secteur social en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables</p> <p><i>Livrable : Priorités des femmes et des groupes vulnérables en matière de protection sociale</i></p>			<p>En 2013, la contribution du PNUD a consisté en la réalisation d'un état des lieux et le diagnostic en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables. Les résultats y relatifs devront être exploités par les autres agences sœurs conformément à la planification prévue à cet effet.</p>

<p><b>1.7: Le Programme est géré efficacement.</b>  <i>(i) Taux de décaissement</i>  <i>Cible: 90%</i>  <i>(ii) Rating de l'audit du projet</i>  <i>Cible: Satisfaisant.</i>  <i>(iii) Disponibilité des rapports périodiques du projet</i> Cibles: 03 rapports trimestriels au début de chaque trimestre et 01 rapport annuel.  <i>(iv) Satisfaction de la Direction Nationale et du PNUD sur la gestion du projet.</i> Cible: Satisfaisant</p>		<p><b>1.6.3 :</b> Développer la matrice d'actions prioritaires en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables  <i>Livrable : Matrice d'actions respectant les critères de qualité</i></p> <p><b>1.6.4 :</b> Mener des études spécifiques auprès des groupes sociaux vulnérables des communautés cibles  <i>Livrable : Etudes spécifiques respectant les critères de qualité</i></p> <p><b>1.6.5 :</b> Procéder à la mise à jour de la stratégie de développement du secteur social en intégrant l'aspect protection sociale des femmes et des couches vulnérables  <i>Livrable : Stratégie respectant les critères de qualité</i></p>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 100%;"></div>	<p>idem</p> <p>idem</p> <p>idem</p>
		<p><b>1.7.1 :</b> Assurer le fonctionnement du Programme  <i>Livrable : Gestion efficace du programme</i></p> <p><b>1.7.2 :</b> Couvrir les charges du Staff d'appui à la gestion du programme  <i>Livrable : Charges du staff d'appui</i></p> <p><b>1.7.3 :</b> Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du Programme  <i>Livrable : Etat d'avancement des réalisations du programme</i></p>	<div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 100%;"></div>	

NOM DU PROGRAMME :

**PROGRAMME D'INCLUSION ECONOMIQUE ET SOCIALE (PRINCES)**

Rubriques	Elements des rubriques	Responsable	Observations	Signature
1. Formulation	Formulation des activités/tâches	Hasina	}	
	Formulation des livrables	Hasina		
	Formulation des indicateurs	Hasina		
2. Intégration des dimensions transversales	Intégration Genre	Galina		
	Intégration Suivi	Hasina		
	Intégration Communication	Bibiane		
	Intégration de la sécurité	ARR		
	Disponibilité des fiches d'activités comme bases de la budgétisation	ARR		
3. Budgétisation	Conformité avec nomenclature ATLAS	Jacqueline		
	Respect du format des PTA	ARR		
	Budgétisation des couts directs aux projets	Jacqueline		
	Budgétisation des frais généraux de sécurité	ARR		
	Conformité du budget total avec le montant alloué	ARR		
	vérification des informations sur les ressources	Jacqueline		
	vérifications des autres informations sur la page de garde	Hasina		
4. Conformité de la page de garde	Plan d'achat	Esther		
	Plan de suivi	Hasina		
	Plan de communication	Bibiane		
	journal de risque	Hasina		
	journal de qualité	Hasina		
Annexes				