



Au service des peuples et des nations.

GOUVERNEMENT DU CAMEROUN

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2016**

<b>Titre du Programme</b>	Amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique «REPECC»
<b>Effet UNDAF:</b>	D'ici à 2017, les institutions nationales développement mettent en œuvre de façon participative les politiques et stratégies favorables au développement durable et une croissance inclusive
<b>Effet CPD:</b>	Les institutions nationales et locales des zones prioritaires assument leurs missions en matière de résilience environnementale, économique et sociale de façon participative, transparente, dans le respect de l'égalité de genre, des droits de l'homme et de l'Etat de droit.
<b>Résultats attendus pour 2016:</b>	<p><b>1. Les institutions nationales /locales et les populations des zones d'intervention disposent des capacités pour gérer durablement les inondations et la sécheresse</b></p> <p><b>Cibles 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 03 systèmes d'alerte précoce développés;</li> <li>• le Plan ORSEC du Diamaré élaboré ;</li> <li>• Carte des zones à risque de l'Extrême-Nord développé;</li> <li>• Document de recadrage des missions de la Cellule Régionale de prévention des catastrophes de l'Extrême-Nord ;</li> <li>• Modules de formation à la gestion de la Base de Données sur la résilience climatique ;</li> <li>• 80% des bénéficiaires formés savent exécuter les opérations objets de la formation sur la gestion de la BD ;</li> <li>• Fiches techniques des bonnes pratiques agrosylvopastorales conçues et vulgarisées ;</li> <li>• 05 microprogrammes produits en 06 langues locales.</li> </ul> <p><b>2. Les institutions nationales et locales disposent des capacités pour la mobilisation des ressources financières et des volontaires en vue de faire face aux inondations et à la sécheresse</b></p> <p><b>Cibles 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste des structures d'accueil des volontaires ;</li> <li>• Document d'étude de faisabilité de la mise sur pied du programme National du volontariat ;</li> <li>• Cadre juridique contextualisé du volontariat ;</li> <li>• 80% des volontaires formés maîtrisent le contenu de la formation dispensée sur le secourisme, l'éducation civique et populaire;</li> <li>• 80% des responsables formés comprennent les outils et techniques de mobilisation des ressources financières.</li> </ul>

	<p><b>3. Les institutions nationales/locales et les populations sont plus aptes à mettre en œuvre les recommandations de la COP 21.</b></p> <p><b>Cibles 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un document synthétique sur les recommandations de la COP 21 contextualisées</li> <li>• Trois (03) outils de planification de la mise en œuvre des recommandations de la COP 21 ;</li> <li>• Au moins 20% des institutions bénéficiaires sont aptes à l'utilisation des outils développés ;</li> <li>• Quatre (04) programmes sur la COP 21 produits et diffusés sur les ondes de Radio Environnement ;</li> <li>• Quatre (04) journées scolaires à la préservation de l'environnement organisées dans l'Extrême-Nord ;</li> <li>• Un manuel de programmation de l'ONACC pour la mise en œuvre des outils de planification et de mobilisation des ressources financières ;</li> <li>• Un guide pour l'opérationnalisation et la capitalisation des opportunités du Fond Vert Climat.</li> </ul> <p><b>4. Le programme est efficacement exécuté.</b></p> <p><b>Cible 2016</b> <i>Au moins 95% d'exécutions technique et financière</i></p>
<b>Partenaires de réalisation</b>	MINEPDED-MINATD
<b>Parties Responsables :</b>	MINEPDED, MINATD, MINEPAT, MINJEC, MINADER, MINTRANS, MINFOF, MINFI, MINPROFF, MINERESI, MINEE, MINEPIA, MINDCAF, MINCOM, CTP, INC, IRGM, INS, FAO, FIDA, UNESCO, PNUD, PVNU, Universités

#### Description sommaire

Le présent programme d'« Amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique » est une initiative du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Il a pour but d'accompagner les interventions nationales et sous régionales à travers deux volets complémentaires : (a) la préservation des écosystèmes et (b) l'amélioration de la résilience des populations aux effets du changement climatique.

Il s'agit dans le cadre du premier volet de renforcer l'appropriation nationale/locale concernant l'application effective de bonnes pratiques fondées sur les principes de Rio axés sur la gestion écologique des ressources environnementales. Cette démarche s'appuie sur la prise en compte judicieuse tant des impératifs du progrès économique à long terme, que des prédictions climatiques de référence. En tant que tel, il est question de doter les institutions nationales et locales et les populations cibles de capacités pour gérer de manière durable les écosystèmes et leurs services associés. Dans le cadre du second volet, il est question de renforcer la réponse dans les zones cibles dans le domaine de la gestion des risques et des catastrophes, exacerbés par les effets du changement climatique.

Les dimensions « suivi » et « communication » seront traitées de façon transversale dans toutes les activités pour une vision plus systémique des résultats attendus.

Le programme sera placé sous la co-responsabilité du MINEPDED et le MINATD. Le MINEPDED constitue le principal partenaire de réalisation de ce programme pour le volet gestion des risques des changements climatiques et de l'environnement. Le MINATD est en charge du volet prévention et gestion des risques et catastrophes. Il sera mis en œuvre selon la modalité NIM (mise en œuvre nationale) conformément aux principes de la gestion axée sur les résultats, avec les partenaires mentionnés dans le cadre des résultats des ressources du CPAP.

Ce PTA, étant celui de la 4<sup>ème</sup> année de mise en œuvre, toutes les dispositions en 2013 inscrites dans la partie narrative restent valables, à l'exception de celles relatives au recouvrement des coûts, désormais remplacées par les décisions de la session ordinaire du Conseil d'Administration du PNUD et de l'UNFPA de Janvier 2013.

<p><b>Période du Programme :</b> 2013-2017</p> <p><b>Domaine de Résultats-clés (Plan Stratégique) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Effective maintenance and protection of natural capital</li> <li>- Data, policies and capacities for comprehensive country level (and sub-regional and regional) action on natural disasters.</li> </ul> <p><b>Atlas Award ID:</b> 00074619</p> <p><b>Date de début :</b> 2013</p> <p><b>Date de fin :</b> 2017</p> <p><b>Arrangement de gestion :</b> NIM</p> <p><b>Date du LPAC :</b> 21 Juin 2013</p>	<p><b>Budget PTA 2016 :</b> <u>704 923 USD</u></p> <p>Ressources totales requises pour toute la durée du Programme : 5 034 903 USD</p> <p><b>Budget PTA 2013:</b> 233 688 USD</p> <p><b>Budget PTA 2014:</b> 339 035 USD</p> <p><b>Budget PTA 2015:</b> 321 090 USD</p> <p>Total des ressources allouées pour 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonds réguliers TRAC (04000) : 333 520 USD</li> <li>• Fonds 30084 : 80 000 USD</li> <li>• Autres : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PVNU : 30 000 USD</li> <li>○ Gouvernement - MINEPDED : 152 000 USD</li> <li>○ Gouvernement - MINATD : 75 019 USD</li> <li>○ Gouvernement - MINJEC : 34 384 USD</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Budget non financé :</b> 3 436 167 USD</p> <p><b>Contributions en nature :</b> /</p>
---	--

## **Section I. Description narrative**

### **Partie I. Analyse de la situation**

Cf. partie narrative du CPAP : alinéas 2.9; 2.10; 2.11 et 2.12.

### **Partie II. Stratégie**

Cf. Partie narrative du CPAP : alinéa 4.22

Conformément au plan de travail pluriannuel joint en annexe, quatre grands résultats sont prévus dans le cadre de ce programme.

Les activités prévues au cours de l'année 2016 concentrées notamment dans les Régions du Nord et de l'Extrême Nord, visent les résultats suivants :

- 1) Les institutions nationales /locales et les populations des zones d'intervention disposent des capacités pour gérer durablement les inondations et la sécheresse. (Ceci se fera à travers la mise en œuvre d'outils d'aide à la décision, par l'internalisation d'une série de préconisations et directives sur les pratiques durables pour la gestion cohérente des écosystèmes, d'une part et la prévention et la gestion des risques de nature climatiques d'autre part).

#### **Pour 2016:**

- Concevoir les Systèmes d'alerte précoce (SAP) des communes de Touloum, Moulvoudaye et Maga ;
  - Développer le Plan ORSEC du département du Diamaré ;
  - Elaborer la cartographie des zones à risques de la Région de l'Extrême-Nord ;
  - Réévaluer les missions de la cellule régionale de Prévention des Catastrophes de la Région de l'Extrême-Nord ;
  - Identifier les utilisateurs de la BD et Elaborer les modules de formation à manipulation de la Base de Données sur la résilience climatique ;
  - Former les gestionnaires et autres utilisateurs (bénéficiaires) de la BD à la manipulation de la Base de Données ;
  - Concevoir les fiches techniques et développer une stratégie de vulgarisation des bonnes pratiques agrosylvopastorales ;
  - Organiser des sessions de formation, et accompagner les organisations des producteurs dans l'application des bonnes pratiques agrosylvopastorales ;
  - Evaluer l'utilisation des microprogrammes produits en 2015 dans les communes cibles ;
  - Accompagner les acteurs et relais locaux de communication ((30% de femmes/Jeunes filles et 70% d'hommes/Jeunes) pour la production de 5 microprogrammes en 6 langues locales sur la gestion des inondations et la sécheresse.
- 2) Les institutions nationales et locales disposent des capacités pour la mobilisation des ressources financières et des volontaires en vue de faire face aux inondations et à la sécheresse. (La démarche sera participative à travers l'implication des populations et des autorités et d'autres mesures d'accompagnement que les consultations permettront d'identifier).

#### **Pour 2016 :**

- Identifier les utilisateurs potentiels et communiquer vis-à-vis de ces derniers sur l'existence de la base ;
- Réaliser une étude de faisabilité de la mise en œuvre de la stratégie Nationale du Volontariat ;
- Compléter et contextualiser le cadre juridique du volontariat ;
- Identifier et former les corps de volontaires par mission de secourisme, éducation civique et populaire ;
- Former les utilisateurs potentiels (Responsables des CEOCA/CEDEC, CMPJ, les gestionnaires des volontaires et les radios Communautaires) des zones cibles, sur les techniques de mobilisation des ressources humaines.

- 3) Les institutions nationales/locales et les populations sont plus aptes à mettre en œuvre les recommandations de la COP 21. Il s'agira de mettre à la disposition des bénéficiaires des outils de planification de la mise en œuvre des recommandations contextualisées de la COP 21, et de les former à la mise en œuvre desdites recommandations.

**Pour 2016 :**

- Elaborer des outils de planification de la mise en œuvre des recommandations contextualisées de la COP 21 et former les responsables d'institutions clés pour les rendre capables d'utiliser les outils développés;
- Produire un programme hebdomadaire de 30 minutes à la radio environnement sur la COP 21 pour une durée de quatre (04) semaines avec comme invités des personnes ressources du PNUD et du Gouvernement ;
- Organiser en collaboration avec l'UICN des journées scolaires d'éducation à la préservation de l'environnement dans la région de l'extrême nord à l'occasion de la journée de l'environnement;
- Elaborer un manuel de programmation de l'ONACC pour la mise en œuvre des outils de planification et de mobilisation des ressources financières ;
- Elaborer un guide pour opérationnaliser et capitaliser les opportunités du Fond Vert Climat.

- 4) Le programme est efficacement exécuté.

**Pour 2016:**

- Assurer le fonctionnement du Programme ;
- Organiser un atelier pour finaliser et valider les TdR des activités du PTA 2016 avec les bénéficiaires;
- Organiser deux sessions du Comité de Pilotage.

**Partie III. Arrangements de gestion**

Le Programme sera exécuté sous la modalité de mise en œuvre nationale (NIM). Les Partenaires de réalisation sont MINEPDED (Direction de la Conservation et de la Gestion des Ressources Naturelles – DCGR) et le MINATD (Direction de la Protection Civile).


Le Comité de Programme est la principale instance décisionnelle du programme, en charge des orientations du programme et de la validation du PTA et des résultats. En d'autres termes, il examinera l'état d'avancement du programme et proposera une orientation et des recommandations visant à garantir la production des résultats convenus de manière adéquate et conformément aux prévisions.

Le Comité de Programme comprend les fonctions suivantes :

- ***L'Exécutif***, qui préside le Comité de programme. Il assure la supervision générale du Programme, concilie les positions des autres groupes au sein du Comité de Programme en s'assurant que les activités programmées conduisent aux résultats prévus et restent conformes à la politique nationale dans le domaine. Ce rôle est assuré par l'Agence Gouvernementale de Coopération (MINEPDED et MINATD) représentée par leurs Secrétaires Généraux respectifs.
- ***Le Fournisseur principal*** comprend outre le partenaire de réalisation, les parties responsables, le PNUD et d'autres partenaires techniques et financiers, le cas échéant. Leur principal rôle consiste à valider la faisabilité technique (pour les parties responsables et le partenaire de réalisation) et financière (pour les partenaires financiers) des produits retenus et des exigences issues de la consultation des bénéficiaires du Programme. Les représentants du partenaire de réalisation, des parties responsables et du PNUD seront identifiés et leur nomination au sein du Comité entérinée par arrêté de l'AGC.

- *Le Bénéficiaire principal* comprend les représentants des groupes de personnes ou institutions appelées à utiliser les produits issus du programme. A ce titre leur principal rôle dans le Comité de Programme consiste à préciser les caractéristiques des produits retenus et le processus de leur obtention. Ce faisant, ils ébauchent les critères de qualité des produits attendus du Programme et en suivent, au sein du Comité de Programme, l'observance effective. Par conséquent, les représentants des bénéficiaires seront identifiés selon les produits attendus du programme et leur nomination au sein du Comité entérinée par arrêté de l'AGC.

De façon schématique, le cadre de redevabilité et de gestion du Programme se présente comme ci-dessous.



### La Structure de gestion du Programme

Sur le plan opérationnel, trois niveaux d'autorités contribuent à la gestion du programme :

- 1) Le rôle de la Première autorité ou « le Project Manager » est assuré par le Directeur National du Programme (DNP). Cette fonction est du ressort du Directeur de la Conservation et de la Gestion des Ressources naturelles (DCGR) du MINEPDED, voir la répartition ci-dessous pour les Produits et Sous-Produits concernant le MINEPDED et au Directeur de la Protection Civile, voir la répartition ci-dessous pour les Produits/Sous-Produits concernant le MINATD. C'est l'ordonnateur du budget du programme et approuve les demandes de services ainsi que les demandes de paiements. Cette première autorité approuve les réquisitions pour les transactions avec bon de commande et les requêtes pour les paiements et transactions sans bon de commande. Elle supervise avec l'appui du CTP et des points focaux la réalisation des produits spécifiés dans le plan de Travail (PTA) selon les standards de qualité requis.

Le Programme comprend les responsables de produits/sous-produit suivants :

- ✓ Produit 2.1 : Les institutions nationales /locales et les populations des zones d'intervention disposent des capacités pour gérer durablement les inondations et la sécheresse- MINATD en collaboration avec le MINEPDED ;
- ✓ Produit 2.2 : Les institutions nationales et locales disposent des capacités pour la mobilisation des ressources financières et des volontaires en vue de faire face aux inondations et à la sécheresse. - MINEPDED en collaboration avec le MINATD ;
- ✓ Produit 2.3 : Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes pour la mobilisation des ressources financières et humaines (volontaires) en vue de leur relèvement et de la gestion des changements climatiques (atténuation et adaptation) : MINEPDED en collaboration avec MINEPAT/DCCOOP, MINATD/DPC, MINFI, MINJEC/DISJEC, PVNU, CTD.

Le Project Manager coordonne la bonne mise en œuvre globale du projet, ainsi que la cohérence de ses actions avec les politiques et de ses actions avec les politiques et orientations stratégiques.

Cette fonction est exercée dans Atlas par le Conseiller Technique principal à travers l'approbation des réquisitions.

En cas d'indisponibilité du DNP, celui-ci communique par écrit au PNUD, le nom et la signature de l'intérimaire, ainsi que la période d'intérim.

2) Le rôle de la Deuxième Autorité ou « Approving Manager » est assuré par un personnel du PNUD désigné à cet effet par le Chef du Bureau. Cette autorité vérifie que les procédures ont été respectées et approuve ainsi les bons de commande et les transactions sans bons de commande.

3) Le rôle de la Troisième Autorité ou « Disbursing Officer » est assuré par le Représentant Résident Adjoint.

Le rôle de « Project assurance » est d'accompagner le comité de pilotage dans le suivi de la conformité des résultats aux normes de qualité requises. A cet effet, il s'assure de l'enregistrement régulier des progrès et de l'évolution des performances du REPECC sur la plateforme de suivi des résultats. Il effectue des visites de suivi (de réalisation des activités, des résultats...) Il collabore avec l'équipe du Programme et s'assure que la mise en œuvre du Programme s'effectue dans le respect des normes et procédures requises.

Le rôle d'assurance de projet est tenu par le Programme Associate.

En raison du nonaccès du DNP dans ATLAS, le CTP mettra à jour les journaux et les rapports périodiques, sur la base des informations fournies par les DNP avant leur partage au Comité de pilotage, conformément aux dispositions du plan de communication et de suivi.

Le dispositif décrit ci-dessus, est soutenu au quotidien par :

- Un Assistant Administratif et Financier ;
- Un chauffeur.

Pour assister le partenaire de réalisation, le PNUD apporte l'appui technique et financier pour la réalisation des activités. Il fournit également les services d'appui ci-après à la demande du Gouvernement :

- (i) Identification et/ou recrutement du personnel pour le Programme ;
- (ii) Identification et facilitation des activités de formation, des études et missions ;
- (iii) Achats de biens et services par le programme ;
- (iv) Gestion des contrats des personnels du projet recrutés par le PNUD.

Ces services feront l'objet d'un recouvrement de coûts, conformément aux dispositions du paragraphe 9.2, alinéa 9 du CPAP, relatives au recouvrement des coûts directs.

Le Gouvernement mobilisera les ressources de la contrepartie pour la mise en œuvre du PTA. Il affectera des cadres nationaux à la mise en œuvre du PTA et assurera la mise à disposition des locaux pour le programme REPECC.

Le Programme comprend les responsables de produits/sous-produit suivants :

1. Produit 2.1 : Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes à gérer durablement l'écosystème à travers leurs pratiques agro-sylvo-pastorales – MINATD en collaboration avec le MINEPDED ;
2. Produit 2.2 : Un programme de communication pour le changement de comportement des populations impliquant les autorités administratives, religieuses et traditionnelles mis en place pour l'adoption de bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales, de prévention et de gestion des catastrophes - MINEPDED en collaboration avec le MINATD ;
3. Produit 2.3 : Les institutions nationales/locales et les populations cibles aptes pour la mobilisation des ressources financières et humaines (volontaires) en vue de leur relèvement et de la gestion des changements climatiques (atténuation et adaptation) - MINEPDED en collaboration avec MINEPAT/DCCOOP, MINATD/DPC, MINFI, MINJEC/DISJEC, PVNU, CTD.

#### **Partie IV. Suivi et évaluation**

Conformément aux dispositions mentionnées dans le CPAP, le suivi et l'évaluation seront faits conformément à la matrice des résultats de l'UNDAF ainsi qu'au plan de suivi et d'évaluation du programme. L'objectif du suivi et de l'évaluation est avant tout de veiller à une utilisation efficace des ressources ainsi qu'à la redevabilité, la transparence et l'intégrité. Le partenaire de réalisation présentera des rapports périodiques sur l'avancement des activités, les réalisations et les résultats du programme, en soulignant les défis rencontrés lors de l'exécution du programme ainsi que l'utilisation des ressources comme il en a été convenu dans le PTA,



conformément aux dispositions du plan de suivi et de communication annexé au PTA. Les rapports seront présentés selon les procédures en vigueur et harmonisés autant que possible avec ceux des autres agences des Nations Unies.

Dans le cadre du cycle annuel, sur une base trimestrielle :

- Une évaluation de qualité enregistrera les progrès réalisés vers l'achèvement des résultats - clés. L'évaluation mettra en exergue les retours d'informations en provenance des bénéficiaires ainsi que les informations relatives à l'utilisation des ressources et l'efficacité de l'intervention ;
- Un journal des problèmes sera mis à jour régulièrement par le Conseiller Technique Principal en collaboration avec le Point Focal du Programme, afin de faciliter le suivi et la résolution des problèmes potentiels ou les demandes de changements ;
- Un journal des risques sera activé dans Atlas et régulièrement mis à jour par le Conseiller Technique Principal en collaboration avec le Point Focal du Programme, pour réévaluer le statut des risques identifiés. Les nouveaux risques seront enregistrés sur l'aval du responsable de programme en passant en revue les facteurs qui pourraient affecter la mise en œuvre du programme ;
- Gender Marker sera activé dans Atlas pour mieux enregistrer les dépenses faites pour la réalisation des activités genre sensibles ;
- sur la base des informations sus mentionnées, un rapport trimestriel d'avancement (RTA) du programme sera soumis par le Conseiller Technique en collaboration avec le Point Focal du Programme au comité de pilotage du programme ;
- un journal des leçons apprises sera régulièrement mis à jour par le responsable du programme afin d'assurer un apprentissage actif et l'adaptation de l'organisation et pour faciliter la préparation du rapport des leçons apprises à la fin du programme ;

Un plan de suivi sera activé et mis à jour par le responsable du programme afin de suivre les actions et les événements de gestion du programme.

Annuellement,

- Des représentants du PNUD et du MINEPDED accompagnés de la MINATD devraient effectuer des visites de terrain afin de valider les résultats, plus particulièrement ceux obtenus au cours de la première année de mise en œuvre. Si entreprise pendant la dernière partie de l'année d'exercice, la visite de terrain devrait fournir les dernières informations relatives à l'avancement du programme vis à vis du rapport annuel. Chaque visite de terrain devrait être suivie de l'élaboration d'un rapport qui sera déposé au plus tard une semaine après le retour au bureau ;
- Un rapport annuel de revue sera préparé par le Conseiller Technique Principal et son équipe comme une auto évaluation à la gestion du programme, il ne devrait en aucun cas occasionner un lourd processus de préparation. Comme exigence minimale, le rapport annuel de revue devra consister à remplir le format standard du rapport trimestriel d'activités, couvrant toute l'année, avec des informations mises à jour sur les résultats obtenus vis-à-vis des cibles pré définies au niveau des produits. Ainsi, le rapport devra être directement utilisable comme outil de dialogue entre le responsable du programme et les partenaires ;

Sur la base du rapport suscité, une revue annuelle du programme sera organisée durant le quatrième trimestre de l'année ou juste après, afin d'évaluer le progrès réalisé par le programme et pour valider le plan de travail pour l'année suivante. Durant la dernière année, cette revue sera l'évaluation finale. Elle doit se focaliser sur la mesure dans laquelle des progrès sont réalisés par rapport aux produits retenus, lesquels restent alignés par rapport aux effets concernés.

## **Partie V. Contexte juridique**

Le Plan de travail annuel, qui, avec le CPAP signé par le Gouvernement et le PNUD, constituent un Document de Programme tel que défini dans l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA). Par ailleurs, toutes les dispositions du CPAP sont applicables à ce document.

En accord avec l'article III de l'Accord de Base Type en matière d'Assistance (SBAA), la responsabilité de la sûreté et de la sécurité du partenaire de réalisation, de son personnel et de ses biens, ainsi que des biens du PNUD placés sous la garde des Parties responsables, incombe aux Partenaires de réalisation.

Le Partenaire de réalisation devra :

- a) Mettre en place un plan de sécurité approprié et le maintenir, en prenant en considération la situation de la sécurité dans le pays de mise en œuvre du programme ;
- b) Assumer tous les risques et responsabilités liés à la sécurité du Partenaire de réalisation et la pleine exécution du plan de sécurité.

Le PNUD se réserve le droit de vérifier si un tel plan est en place, et d'en proposer des modifications si nécessaire. Le fait de ne pas mettre en œuvre et de tenir un plan de sécurité approprié tel qu'il est requis ci-après sera considéré comme une violation de cet accord.

Les Partenaires de réalisation s'engagent à entreprendre tous les efforts raisonnables pour veiller à ce qu'aucun des fonds reçus en vertu de ce Document de Programme ne soit utilisé pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme et que les bénéficiaires des sommes éventuellement fournies par le PNUD ci-dessous n'apparaissent pas sur La liste tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999). La liste est accessible au <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Cette disposition doit être incluse dans tous les contrats de sous-traitance ou les sous-accords conclus dans le cadre de ce Document de Programme. Afin d'assurer une gestion financière saine des ressources du programme, les dispositions des paragraphes 7.5 à 7.8 du CPAP s'appliqueront.

**PAGE DE SIGNATURE**

Approuvé par le Ministre de l'Environnement, de la  
Protection de la Nature et du Développement Durable



*[Signature]*  
**HELE Pierre**

Approuvé par le Ministre de l'Administration Territoriale  
et de la Décentralisation

**Le Ministre de l'Administration  
Territoriale et de la Décentralisation**  
08 AOUT 2016

Approuvé par le Programme des Nations Unies  
Pour le Développement (PNUD)



*[Signature]*  
**René Emmanuel SADI**



*[Signature]*  
**29 AOUT 2016**  
**Najat Rochdi (Mrs.)**  
Représentant Résident

**Tableau du Plan de Travail Annuel – Programme 2  
« Résilience des Populations aux Effets du Changement Climatique »-REPECC**

**Année 2016**

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Finançiez toutes les activités en y incluant le suivi-Evaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE				
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 381,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	PM	
1. Les institutions nationales /locales et les populations des zones d'intervention disposent des capacités pour gérer durablement les inondations et la sécheresse  Indicateurs 1.1. Nombre de système d'alerte précoce développés Cibles :03 SAP  1.2. Nombre d'outils d'aide à la décision (plan ORSEC, cartographie des zones à risques, etc...) Cibles : 05 outils d'aide à la décision	Elaborer les TDR	Elaborer les TDR	/				MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD / Bénéficiaires				PM		PM	
			Organiser l'atelier de formation les bénéficiaires des communes de Touloum et Moulvoudaye à l'alerte précoce					04000	MINATD	71600/Travel	8 244		2 132	
								04000		72300/Materials & Goods	224		0	
								04000		73107/Rent - Meeting Rooms	490		0	
								04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	216		0	
								04000	MINATD	75700/Training, Workshops and Confer	1201		2 000	
									MINATD	71600/Travel	0		7 000	
									MINATD	74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0		396	
									MINATD	75700/Training, Workshops and Confer	0		5 000	
									MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD / Bénéficiaires	04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	600	0

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>En les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Enumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
1.3. Proportion d'institutions locales et les populations cibles capables d'utiliser les outils développés <i>Cible 2016 : au moins 30%</i>		Formuler des fiches réflexes					MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires		MINATD			4 132
		Organiser des campagnes de sensibilisation dans les Communes de Touloum, Moulvoudaye et Maga					MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires		MINATD	71600/Travel	0	10 000
									MINATD	74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	661
									MINATD	75700/Training, Workshops and Confer	0	10 000
<b>Sous-Total 1.1.1</b>												
1.4. Proportion de populations cibles maîtrisantes bonnes pratiques agro-sylvo pastorales. <i>Cible 2016 : au moins 20%</i>		Elaborer les TDR					MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires				PM	PM
		Organiser l'atelier de formation des membres des Comités de Crise du Département du Diamaré à Maroua					MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires	04000	MINATD	71600/Travel	10 249	9 462
										72300/Materials & Goods	113	0
										73107/Rent - Meeting Rooms	745	0
									74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	83	0	
									75700/Training, Workshops and Confer	5 014	0	
												0

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>EI les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
		Recruter un(e) consultant(e)					04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324	0	
							04000		71310/Local Consultant	233	0	
							04000		71305/Local Consultant	16 000	0	
		Suivre les activités du/de la consultant(e)				MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires		MINATD	71600/Travel	0	2 892	
							04000	MINATD	71600/Travel	1 500	9 462	
		Organiser l'atelier de validation du Plan ORSEC du Diamaré à Maroua				MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			72300/Materials & Goods	255	0	
							04000		73107/Rent - Meeting Rooms	745	0	
							04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	100	0	
		Couverture médiatique à assurer par les radios/Télévision locales					04000		73700/Training, Workshops and Confer	5 000	0	
							04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	300	0	
							<b>Sous-Total 1.2.1</b>			<b>40 961</b>	<b>21 816</b>	
		Elaborer les TDR				MINATD/MINEPD ED/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			PM	PM	PM	
	1.2.2Elaborer la cartographie des zones						04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324		

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
	à risques de la Région de l'Extrême-Nord	Recruter un Cabinet					04000		71310/ Local Consultant	0	0	0
		Suivre l'activité du Cabinet				MINATD/MINEPD ED/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires	04000		71305/ Local Consultant	28 000	0	0
	<b>Livrable :</b> <i>carte des zones à risques de la Région de l'Extrême-Nord respectant les critères de qualité définis</i>	Organiser une réunion de validation de la cartographie des zones à risques de l'Extrême-Nord à Yaoundé				MINATD/MINEPD ED/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires	04000	MINATD	71600/Travel	0	2 892	4 838
							04000	MINATD	71600/Travel	1000	0	0
							04000		72300/Materials & Goods	113	0	0
							04000		73107/Rent - Meeting Rooms	300	0	0
							04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	83	0	0
		Couverture médiatique à assurer par les radios/Télévision locales					04000		75700/Training, Workshops and Confer	1514	0	0
		<b>Sous-Total 1.2.2</b>								<b>31 634</b>	<b>7 750</b>	
	<b>1.2.3. Réévaluer les missions de la cellule régionale de Prévention des Catastrophes de la</b>	Elaborer les TDR				MINATD/MINEPD ED/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires					PM	PM
		Exécuter la mission				MINATD/MINEPD ED/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires					0	4 132

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Emietrez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
	Région de l'Extrême-Nord										0	4 132
	<b>Livrable :</b> <i>document de recadrage des missions de la Cellule</i>	Sous-Total 1.2.3.										
	<b>1.2.4.</b> Identifier les utilisateurs de la Base de Données (BD) et Elaborer les modules de formation à la manipulation de la BD sur la résilience climatique <b>Livrable :</b> <i>modules de formation de la BD respectant les critères de qualité définis</i>	Elaborer le TDR  Recruter un(e) consultant(e)  Suivre les activités du/de la consultant(e)  Organiser une session de Validation des modules de formation à Yaoundé					MINEPDED/MINA TD/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires			PM	PM	PM
							04000				324	0
							04000				233	
							04000				10 000	0
							04000				1 000	0
							04000				0	0
							04000				0	0
							04000				100	0
							04000				2 500	0
		<b>Sous-Total 1.2.4</b>									<b>14 157</b>	<b>0</b>



PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITÉS / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Compte partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
	1.2.5 Former les gestionnaires et autres utilisateurs (bénéficiaires) de la BD à la manipulation de la Base de Données  Livrabile : 80% des bénéficiaires formés sachant exécuter les opérations objets de la formation (30% de femmes/Jeunes filles et 70% d'hommes/Jeunes).	Elaborer les TDR					MINEPDED/MINA TD/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires		PM		PM	PM
		Organiser l'atelier de formation des gestionnaires et bénéficiaires de la BD à Garoua					MINA TD/MINEPDED/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires	04000	71600/Travel	13 059	PM	0
								04000	72300/Materials & Goods	248		0
								04000	73107/Rent - Meeting Rooms	745		0
								04000	74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	124		0
								04000	75700/Training, Workshops and Confer	3 000		0
<b>Sous-Total 1.2.5</b>											<b>17 476</b>	<b>0</b>
	1.2.6 Concocter les fiches techniques et développer une stratégie de vulgarisation des bonnes pratiques agrosylvopastorales	Elaborer les TDR					MINEPDED/MINA TD/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires		PM		PM	PM
		Recruter un(c) consultant(c)					MINEPDED/MINA TD/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires	04000	74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324		0
								04000	71310/Local Consultant	233		0
								04000	71300/Local Consultant	10 000		0

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Enumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	
	<b>Livrable 1 : document de stratégie respectant les critères de qualité définis</b>	Suivre les activités du/de la consultant(e)					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			PM	0	0	
	<b>Livrable 2 : Fiches techniques respectant les critères de qualité définis</b>	Organiser un atelier de validation des fiches techniques à Garoua					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires	04000		71600/Travel	10 000	0	
								04000		72300/Materials & Goods	141	0	
								04000		73107/Rent - Meeting Rooms	810	0	
								04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	108	0	
								04000		75700/Training, Workshops and Confer	2 083	0	
								04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	300	0	
											<b>23 999</b>	<b>0</b>	
	<b>Sous-Total 1.2.6</b>												
	<b>1.4.1. Organiser des sessions de formation, et accompagner les organisations des producteurs dans l'application des bonnes pratiques agrosylvo pastorales.</b>	Elaborer les TDR					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires					PM	
		Reproduire et multiplier les fiches techniques					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			MINEPDED		0	2000
		Organiser les 7 sessions de formation et sensibilisation					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			MINEPDED		0	23805
										MINEPDED		0	2625
										MINEPDED		0	5215

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant la surveillance et l'évaluation.</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE	
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
	80% des bénéficiaires formés sachant mettre en œuvre les techniques enseignées sur les bonnes pratiques agro-sylvopastorales (30% de femmes/Jeunes filles et 70% d'hommes/Jeunes).	des acteurs locaux					MINEPDED		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	2135
		Accompagner les organisations des producteurs dans l'application des bonnes pratiques agro-sylvopastorales					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires		75700/Training, Workshops and Confer	0	24220
									71600/Travel	0	16 000
									72300/Materials & Goods	0	10 000
									75700/Training, Workshops and Confer	0	40 000
		Evaluer les Organisations des producteurs					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires		71600/Travel	0	3 000
		<b>Sous-Total 1.4.1.</b>							72300/Materials & Goods	0	1 000
										<b>0</b>	<b>130 000</b>
	1.4.2. Evaluer l'utilisation des microprogrammes produits en 2015 dans les communes cibles	Elaborer les TDR					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires			PM	PM
	<b>Livrable :</b> <i>Données chiffrées des personnes touchées par la diffusion des microprogrammes (40% de femmes/Jeunes filles et 60% d'hommes/Jeunes</i>	Effectuer une mission d'évaluation de l'utilisation des microprogrammes					MINEPDED/MINA TD/MINIEC/PNUD /Bénéficiaires	04000	71600/Travel	3 000	0
		<b>Sous-Total 1.4.2</b>								<b>3 000</b>	<b>0</b>

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Enumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	
	1.4.3. Accompagner les acteurs et relais locaux de communication ((30% de femmes/jeunes filles et 70% d'hommes/jeunes) pour la production de 5 microprogrammes en 6 langues locales sur la gestion des inondations et la sécheresse  Livrable :  05 microprogrammes en 06 langues locales respectant les qualités définies	Elaborer les TDR					MINEPDED/MINA TD/MINJEC/PNUD /Bénéficiaires			PM		PM	
		Organiser l'atelier de formation à Garoua						04000		71600/Travel	12 584		0
								04000		72300/Materials & Goods	262		0
								04000		73107/Rent - Meeting Rooms	745		0
								04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	158		0
								04000		75700/Training, Workshops and Confer	2 631		0
									<b>16 380</b>		<b>0</b>		
2. Les institutions nationales et locales disposent des capacités pour la mobilisation des ressources financières et des volontaires en vue de faire face aux inondations et à la sécheresse	2.1.1. Identifier les utilisateurs potentiels et communiquer avec ceux-ci sur l'existence de la base de données  Livrable : <i>Liste des structures d'accueil des volontaires</i>	Elaborer les TDR					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires			PM		PM	
		Effectuer une mission de sensibilisation des structures d'accueil										0	0
										71600/Travel			
<b>Sous-Total 2.1.1</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	

*Indicateurs:*

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITÉS/TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
2.1. Nombre de structures d'accueil capables de mobiliser les volontaires pour répondre aux crises liées aux inondations et à la sécheresse (missions spécifiques). <i>Cible 2016 : 10</i>	2.1.2. Réaliser une étude de faisabilité de la mise en œuvre de la stratégie Nationale du Volontariat	Elaborer les TDR					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	MINJEC/P VNU			PM	PM
		Recruter un(e) consultant(e) national(e)					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		MINJEC	74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	324
		Recruter un(e) consultant(e) international(e)					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		MINJEC	71310/Local Consultant	0	233
		Mettre sur pied un groupe de travail					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		PVNU	71305/Local Consultant	0	33 827
2.2. Nombre de volontaires mobilisés pour répondre aux crises liées aux inondations et à la sécheresse (missions spécifiques) ; <i>Cible 2016 : 100</i>	Rapport de l'étude de faisabilité respectant les critères de qualité définis	Recruter un(e) consultant(e) international(e)					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324	0
		Mettre sur pied un groupe de travail					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		71210/International Consultant	233	0
		Organiser un atelier de Validation national					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		71200/International Consultant	24 943	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU				PM
2.3. Nombre de structures locales ayant accès aux outils de mobilisation des ressources financières. <i>Cible 2016 : 10</i>		Organiser un atelier de Validation national					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		71600/Travel	1500	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		72300/Materials & Goods	150	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		73107/Rest - Meeting Rooms	745	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	PVNU		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	105	0
<b>Sous-Total 2.1.2</b>											2 000	0
											<b>30 000</b>	<b>0</b>

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITÉS / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
											Tx = 581,677	
		Elaborer les TDR					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires	MINJEC/P VNU		PM	PM	PM
		Recruter un(c) consultant(e) national(e)					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	PM	PM	PM
		Recruter un(e) consultant(e) international(e)					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		71310/ Local Consultant	PM	PM	PM
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		71305/ Local Consultant	PM	PM	PM
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	PM	PM	PM
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		71205/ International Consultant	PM	PM	PM
		Mettre sur pied un groupe de travail					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		712010/ International Consultant	PM	PM	PM
		Organiser un atelier de Validation national					MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		71600/Travel	0	0	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		72300/Materials & Goods	0	0	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		73107/Rent - Meeting Rooms	0	0	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	0	0
							MINJEC/PVNU/ MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires		75700/Training, Workshops and Confer	0	0	0
<b>Sous-Total 2.1.3</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des produits</i>	ACTIVITÉS PLANIFIÉES <i>Énumérez brièvement les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITÉS / TÂCHES	PÉRIODE DE RÉALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIÉ				
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement		
	2.2.1. Identifier et former les corps de volontaires par mission de secourisme, éducation civique et populaire	Elaborer les TDR					MINJEC/MINEPDE D/MINA TD/PNUD/ Bénéficiaires				PM	PM	0	0
	Livrable : 80% des volontaires formés maîtrisant le contenu de la formation dispensée (30% de femmes/jeunes filles et 70% d'hommes/jeunes).	Organiser une session de formations des volontaires en secourisme, éducation civique et populaire à Garoua					MINJEC/ PVNU/ MINEPDE/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires			71600/Travel	0	0	0	0
										72300/Materials & Goods	0	0	0	0
										73107/Reut - Meeting Rooms	0	0	0	0
										74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	0	0	0
										75700/Training, Workshops and Confer	0	0	0	0
											0	0	0	0
	<b>Sous-Total 2.2.1</b>													
	2.3.1. Former les utilisateurs potentiels des zones cibles (Responsables des CEOCA/CEDEC, CMPJ, les gestionnaires des volontaires et les radios communautaires sur les techniques de mobilisation des ressources financières	Elaborer les TDR					MINJEC/ PVNU/ MINEPDE/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires				PM	PM	5 000	1000
		Organiser un atelier de formation des Responsables des CEOCA, CMPJ, les gestionnaires des volontaires et les					MINJEC/ PVNU/ MINEPDE/MINA TD/PNUD/Bénéfici aires			71600/Travel	0	0	1000	1000
										72300/Materials & Goods	0	0	1000	1000
										73107/Reut - Meeting Rooms	0	0	1000	1000
										74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	0	0	3 000	3 000

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Enumérez toutes les activités en y incluant la suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE				
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement		
	<b>Livrable :</b> 80% des responsables formés comprennent les outils et techniques de mobilisation des ressources financières (30% de femmes/jeunes filles et 70% d'hommes/jeunes).	radios Communautaires									0	0		
<b>Sous-Total 2.3.1</b>														
3. Les institutions nationales/locales et les populations sont plus aptes à mettre en œuvre les recommandations de la COP 21 <b>indicateurs</b> 3.1. Nombre d'outils de planification des recommandations de la COP 21. <i>Cible 2016 :03</i>	3.1.1 Elaborer des outils de planification de la mise en œuvre des recommandations contextualisées de la COP 21 et former les responsables d'institutions clés pour les rendre capables d'utiliser les outils développés. <b>Livrable 1 : Document synthétique sur les recommandations de</b>	Elaborer les TDR						30084			PM	PM		
		Recruter un(e) consultant(e)						30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324	PM	PM	
									30084		71310/ Local Consultant	233	PM	PM
									30084		71305/ Local Consultant	10 000	PM	PM
									30084		71600/Travel	10 851	PM	PM
									30084		72300/Materials & Goods	200	PM	PM
		Organiser un atelier de formation et de validation des outils de planification et mise en œuvre						30084		73107/Rent - Meeting Rooms	700	PM	PM	
								30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	258	PM	PM	



PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE				
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement		
3.2. Proportion d'institutions capables d'utiliser les outils développés. <i>Cible 2016 : au moins 20%</i>	la COP 21 contextualisées	des recommandations de la COP 21					30084							
3.3. Nombre des guides pour la mobilisation des ressources, notamment fondés sur le Fonds Vert Climat. <i>Cible 2016 : 03</i>	Livrable 2 : Outils de planification de la mise en œuvre des recommandations de la COP 21  Livrable 3 : 80% de bénéficiaires sachant utiliser les outils développés, objet de la formation									75700/Training, Workshops and Confer	3 147		PM	
<b>Sous-Total 3.1.1</b>													<b>25 713</b>	<b>PM</b>
3.2.1 Produire un programme hebdomadaire de 30 minutes à la radio environnement sur la COP 21 pour une		Elaborer les TdR					30084			PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires				
		Prendre contact avec Radio Environnement					30084			PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires		71600/Travel	100	PM

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	PM
			/					/		/		/	
	durée de quatre(04) semaines avec comme invités des personnes ressources du PNUD et du Gouvernement.  <i>Livrable :</i> <i>Quatre (04) programmes produits et diffusés sur les ondes de Radio Environnement.</i>	Produire les programmes hebdomadaires					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires	30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	900		PM
<b>Sous-Total 3.2.1</b>													
	<b>3.2.2</b> Organiser en collaboration avec L'UICN des journées scolaires d'éducation à la préservation de l'environnement dans la région de l'extrême nord à l'occasion de la journée de l'environnement en juin.  <i>Livrable : Quatre (04) journées scolaires à la préservation de l'environnement</i>	Elaborer les TdR  Impliquer les radios/TV locales dans l'organisation des journées de sensibilisation  Organiser en partenariat avec UICN et les autorités locales les journées de sensibilisation					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires	30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	500		PM
							PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires	30084		71600/Travel	1 000		PM

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation.</i>	SOUS ACTIVITÉS / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIERIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	
<b>Sous-Total 3.2.2</b>													
		Elaborer les TDR					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires						PM
	3.2.3 Elaborer un manuel de programmation de l'ONACC pour la mise en œuvre des outils de planification et de mobilisation des ressources financières	Recruter un(e) consultant(e)					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires	30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324		PM
								30084		71310/ Local Consultant	233		PM
								30084		71305/ Local Consultant	10 000		PM
								30084		71600/Travel	11 851		PM
								30084		72300/Materials & Goods	262		PM
								30084		73107/Rent - Meeting Rooms	900		PM
								30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	258		PM
								30084		75700/Training, Workshops and Confer	2 731		PM
<b>Sous-Total 3.2.3</b>													
								30084					PM
	3.3.1 Elaborer un guide pour opérationnaliser et capitaliser les opportunités du Fond Vert Climat	Recruter un(e) consultant(e)					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires			74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	324		PM
								30084		71310/ Local Consultant	233		PM
								30084		71305/ Local Consultant	10 500		PM

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Diminuer toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
	<b>Livrable :</b> <i>Guide méthodologique et matériel pédagogique respectant les critères de qualité</i>	Organiser un atelier de validation du Guide méthodologique					PNUD/MINEPDED /Bénéficiaires	30084		71600/Travel	10 852	PM
								30084		72300/Materials & Goods	262	PM
								30084		73107/Rent - Meeting Rooms	745	PM
								30084		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	258	PM
								30084		75700/Training, Workshops and Confer	2 054	PM
											<b>25 228</b>	
<b>4 : Le programme est efficacement exécuté</b> <i>Cible : au moins 95%</i>	<b>4.1. Assurer le fonctionnement du Programme</b> <b>Livrable : Taux de déclinissement (au moins 95%)</b>	Salaires du staff d'appui					PNUD	04000		71405/(Contractual Services Individual	24 976	0
		Contributions DPC					PNUD	04000		61200/Salaries Costs - GS Staff	106 008	0
		Entretien des locaux					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		73100/Rental & Maintenance-Premises	4 200	0
		Gardiennage					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		72100/Contractual Services Companies	6 800	0
		Carburant					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		72300/Materials & goods	3 500	0
		Maintenance véhicule (+assurance)					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		75400/Rental & Maint of Other Equip	3 800	0

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Énumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>	SOUS ACTIVITES / TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE		
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement
		Fournitures de bureau					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		72500/Supplies	900	0
		Communication (Internet)					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		72400/Communic & Audio Visual Equip/	2 300	0
		Régler les frais de sécurité					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		71415/Contribution to Security SC	465	0
		Régler la contribution du Programme au fonctionnement du dispensaire					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		71000/Other Personnel Expenses	1 509	0
		Dépenses diverses					PNUD/DNP/CTP/A AF	04000		74500/Miscellaneous expenses	200	0
		Mission de suivi du PNUD sur le terrain					PNUD	04000		71600/Travel	1 500	0
		<b>SOUS-TOTAL 4.1</b>									<b>156 158</b>	<b>0</b>
								04000		71600/Travel	13 089	0
								04000		72300/Materials & Goods	215	0
								04000		73107/Reit - Meeting Rooms	745	0
								04000		74200/Audio Visual & Printing Prod Cost	200	0
								04000		75700/Training, Workshops and Confer	2 531	0
		<b>4.2. Organiser un atelier pour finaliser et valider les TdR des activités avec les bénéficiaires.</b> <b>Livrable : TdR finalisés des</b>					MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéficiaires					

PRODUITS ATTENDUS DU CP <i>Et les indicateurs annuels des Produits</i>	ACTIVITES PLANIFIEES <i>Enumérez toutes les activités en y incluant le suivi-évaluation</i>  <i>activités dans les communes cibles</i>	SOUS ACTIVITES/TACHES	PERIODE DE REALISATION				PARTIE RESPONSABLE	SOURCE DES FONDS		BUDGET PLANIFIE			
			Q1	Q2	Q3	Q4		Fonds PNUD	Contre partie GVT	Code/Description (ATLAS)	Montant (USD) PNUD Tx = 581,677	Montant (USD) Contrepartie gouvernement	
		Intégrer les recommandations de l'atelier pour parfaire les TdR					MINEPDED/MINA TD/PNUD/Bénéficiaires						
<b>SOUS-TOTAL 4.2</b>													
		Tenir la première rencontre du Comité de Pilotage à Yaoundé						00085		71600/Travel	2 000	3 000	
	4.3. Organiser deux sessions du Comité de Pilotage							00085		72300/Materials & Goods	PM	150	
								00085		73107/Rent - Meeting Rooms	PM	350	
								MINEPDED		75700/Training, Workshops and Confer	PM	2 500	
								MINEPDED		71600/Travel	PM	3 000	
								MINEPDED		72300/Materials & Goods	PM	150	
								MINEPDED		73107/Rent - Meeting Rooms	PM	350	
								MINEPDED		75700/Training, Workshops and Confer	PM	2 500	
<b>SOUS-TOTAL 4.3</b>													
<b>TOTAL</b>											2 000	12 000	
<b>Montant Total pour 2016</b>											443 520	261 403	
											704 923		