



République du Cameroun  
Paix – Travail – Patrie



Programme des Nations Unies  
pour le Développement

Projet « Coordination de la Mise en Œuvre du Programme Pays du PNUD 2008/2012 »

**PLAN DE TRAVAIL ANNUUEL 2012**

EXPECTED OUTPUTS <i>And baseline, associated indicators and annual targets</i>	PLANNED ACTIVITIES <i>List activity results and associated actions</i>	TIMEFRAME				RESPONSIBLE PARTY	PLANNED BUDGET	
		Q1	Q2	Q3	Q4		Funding Source	Budget Description
Output 1	1 Activity Result					Ressources du PNUD (Trac 1)	Training, workshops and conferences (75700)	25
<b>Renforcement des capacités nationales en gestion de projets et de programmes</b>	<b>Le staff des projets et du PNUD maîtrisent les normes IPSAS.</b>							
<i>Indicateur 1</i> : Nombre d'acteurs formés et/ ou nombre de sessions organisées.	1.1 organiser deux séances préparatoires avec les formateurs (Operation and programme) sur les modalités				X			
						MINEPAT		

**Priorité nationale** : Gouvernance

**Effets UNDAF escomptés** : D'ici à 2012, les leaders des institutions sont élus démocratiquement aux niveaux national et communal et gouvernent dans le respect des égalités de genre, des droits humains, de l'état de droit, améliorent la transparence dans la gestion des ressources publiques et gèrent de façon rationnelle et durable l'environnement ;

**Composante Programme du PNUD** : Efficacité et transparence dans la gestion de l'Etat améliorée.

**Indicateur(s)**

Taux d'exécution financière du programme, Nombre d'acteurs formés dans les thématiques clés, Nombre de réunions de coordination organisées, Nombre de rapports de suivi et évaluation, Performance de l'audit, Nombre de nouveaux projets/initiatives identifiés et formulés et mises en œuvre.

**Partenariat stratégique** : Durant la mise en œuvre du projet, des partenariats stratégiques seront noués avec d'autres acteurs internant dans le domaine de la promotion gouvernance, dans la gestion des ressources issues de la coopération multilatérale

Imputation budgétaire : Ressources Trac 1 du PNUD

<p><i>Base line(2011)</i> : 169 acteurs intervenant dans le programme régulièrement formés.</p> <p><i>Target</i> : 60 acteurs à former en 2012. Soit un total de 229 sur cinq ans.</p>	<p>pratiques de formation(les modules, les facilitateurs ou personnes ressources, les participants, la logistique, le budget, l'agenda, le lieu)</p>				<p>MINEPAT Projet Coordination</p>	
<p>1.2 former les staffs sur les différents modules (Overview, Revenue, PP&amp;E, Avantages des Employés, les dépenses, les rapports) et les évaluer.</p>	<p>X</p>					
<p>1.3 suivre et évaluer le staff sur la base des fiches d'évaluation par rapport à la situation de référence (Dashboard)</p>	<p>X</p>					
<b>SOUS TOTAL</b>						
<p><b>Appui au suivi/évaluation et audits des projets du programme pays 2008 – 2012</b></p>	<p><b>2 Activity Result</b></p>				<p>MINEPAT Projet Coordination</p>	<p>25</p>
<p><i>Indicateur2</i>: Nombre de réunions, revues et de comités. <i>Base line</i> (2008-2011) : 34</p>	<p><b>LES REVUES et autres réunions statutaires organisées.</b> 2.1 - 2 réunions trimestrielles organisées autour des Outcome. 2.2 - organiser une revue semestrielle 2.3 -organiser une revue annuelle 2.3 - organiser un Comité de pilotage 2.4 - organiser un Comité de programme</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Ressources du PNUD (Trac 1)</p>	<p>25</p>
<p><i>Target (2012)</i> : 8réunions tenues</p>						
<p><i>Indicateur3</i> : CPD &amp; CPAP2013-2017 produits.</p>						
<p><i>Base line</i> :- CPD &amp; CPAP2008-2012</p>						
<p>- Rapports état de mise en œuvre2008-2011</p>						
<p><i>Target (2012)</i> : CPD&amp;CPAP 2013-2017 élaborés et validés.</p>	<p><b>Le cadre programmatique 2013-2017(CPD, CPAP) fournié :</b> 3.1-Contribuer aux activités programmatiques du Bureau du Coordonnateur Résident (UNDAF et autres initiatives conjointes) 3.2 -participer à l'élaboration des draft de</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Ressources du PNUD (Trac 1)</p>	<p>11</p>

<p><b>Indicateur 4</b> : -un rapport de l'audit 2011 des projets élaboré et validé.  - plan de suivi des recommandations mis en œuvre.</p>	<p>CPD &amp; CPAP.  3.21 -organiser 3 ateliers d'élaboration et de validation</p>	<p>X</p>								
<p><b>Baseline</b> : rapports des audits 2008,2009, 2010  <b>Target</b> : 1 rapport de l'audit 2011 disponible et 1 plan de suivi des recommandations élaboré.</p>	<p>4. Activity Result  <b>Audit NEX2011 réalisé.</b>  4.3 -procéder à la Sélection des auditeurs.  4.4 -Accompagner les auditeurs retenus à la réalisation de l'audit2011.  4.5 -veiller à la mise en œuvre les recommandations de l'audit des projets du Programme PNUD.</p>	<p>X  X  X</p>								
<p><b>Indicateur 5</b> : nombre de missions de suivi des projets sur le terrain  Base line(2011) : 8  Target (2012) : 12</p>	<p>5. Activity Result.  <b>la réalisation des activités des projets sur le terrain est suivie:</b>  5.1- effectuer une mission de suivi de la mise en œuvre des activités du PROGRAMME NATIONAL D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES ZONES FRONTALIERES (PRONADZOF).  5.14- Formuler des recommandations pertinentes à l'attention du projet pouvant contribuer à améliorer l'atteinte des produits.  5.15- Suivre la mise en œuvre des recommandations.</p>	<p>X</p>								
	<p>5.2- Suivre la mise en œuvre des activités</p>									



	<p><b>du projet PVMC.</b></p> <p>5.21-effectuer une mission d'évaluation de la contribution du PVMC à l'atteinte des produits du CPAP dans les deux sites du programme</p> <p>5.22-Formuler des recommandations pertinentes à l'attention du projet pouvant contribuer à améliorer l'atteinte des produits</p> <p>5.23-Suivre la mise en œuvre des recommandations</p>					
	<p><b>5.3- Suivre la mise en œuvre des activités du Sous Programme Réduction de la Pauvreté à la Base phase II.</b></p> <p>5.31-effectuer une mission d'évaluation de la contribution du SPRPB à l'atteinte des produits du CPAP dans les deux sites du programme</p> <p>5.32-Formuler des recommandations pertinentes à l'attention du projet pouvant contribuer à améliorer l'atteinte des produits</p> <p>5.33-Suivre la mise en œuvre des recommandations.</p> <p><b>5.4- la clôture administrative, technique et financière des Projets arrivés à terme est réalisée.</b></p> <p>5.41 - Faire l'état des lieux de la situation administrative, des fournitures et équipements de bureau, du matériel informatique, du matériel roulant, et des modalités de conservation des équipements et matériel en attendant leur cession.</p> <p>5.42- Evaluer le niveau de mise en œuvre</p>	X	X	X	X	X
			Projet Coordination/ PSU/PNUD			



	technico financier ; 5.43 – sécuriser les équipements et matériel en attendant leur cession.																
<b>Indicateur 6 : Nombre de rapports élaborés et approuvés</b>  <i>Base line</i> : les rapports état de mise en oeuvre élaborés et approuvés 2008, 2009,2010, 2011  <i>Target</i> : 4 rapports trimestriels élaborés par projet et approuvés.	<b>6. Activity Result</b> <b>Les rapports d'activités sont élaborés et édités:</b> 6.1-Elaborer des rapports par les coordonnateurs  6.2- organiser réunion de consolidation et validation  6.3- approuver et signer les rapports  6.4 – transmettre rapports au PNUD et au MINEPAT																
		X	X	X	X												
<b>Indicateur 7: Nombre de PTA élaborés et approuvés</b>  <i>Baseline</i> : PTA 2008, 2009, 2010, 2011 élaborés et approuvés.  <i>Target(2012)</i> : 15 PTA élaborés et approuvés en 2012.	<b>7. Activity Result.</b> <b>Les PTA 2012 sont élaborés et signés :</b> 7.1-Elaborer des PTA 2012  7.2- organiser réunion de consolidation et validation  7.3-Transmettre les PTA pour signature au PNUD et au MINEPAT	X															
<b>Indicateur 8 : -un rapport de l'évaluation du projet</b> Coordination de la mise en oeuvre du programme Pays 2008-2012 élaboré et validé.  – plan de suivi des recommandations élaboré.	<b>8. le projet Coordination de la mise en oeuvre du programme pays 2008-2012 est évalué.</b> <b>8.1-</b> procéder à l'Avis de publication pour le recrutement du consultant ;  <b>8.2</b> -procéder à la Sélection du consultant.  <b>8.3</b> -Accompagner le consultant retenu à																
		X															

<p><i>Baseline</i> : les rapports état de mise en œuvre élaborés et approuvés 2008, 2009,2010, 2011&amp;2012.</p> <p><i>Target</i> : 1 rapport de l'évaluation du projet Coordination de la mise en œuvre du programme Pays 2008-2012 élaboré et validé</p> <p>- 1 plan de suivi des recommandations élaboré</p>	<p>la réalisation de l'évaluation du projet et dans la rédaction du rapport.</p> <p>8.5 Procéder à la validation du rapport et à évaluer du consultant.</p>				
<b>SOUS TOTAL</b>					
<p><b>Fonctionnement de l'Unité de gestion du projet</b></p>	<p><b>9. Activity Result</b> <b>Fonctionnement de l'Unité de gestion du projet :</b></p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>51</p>
				<p>Projet Coordination</p>	<p>Ressources du PNUD (Trac 1)</p>
					<p>Rental &amp; maintenance(73100)</p> <p>Contractual service (72100)</p> <p>Equipement &amp; furniture (72200)</p>
<b>SOUS TOTAL</b>					
<b>TOTAL DES COMPOSANTES</b>					
<b>100</b>					
<b>176</b>					

**NB :** A la demande du Gouvernement, le PNUD fournira les services d'appui aux projets (Achats, Recrutements, etc.).

*Plan de Travail Annuel Approuvé par*

**Ministre de L'Economie, de la Planification  
Et de L'Aménagement du Territoire**



**Emmanuel NGANOU D**

