



République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie



Programme des Nations Unies
pour le Développement

PROGRAMME VIH - PNUD
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL - 2012









ID Award: 00079982. Human Rights aspect to HIV response in Cameroon
ID Project

Résultats attendus	Activités planifiées	Chronogramme				Responsable et Partenaires	Budget planifié en millier de Dollars		
		T1	T2	T3	T4		Source de financement	Description /Code	Montant
Composante 1 : Adresser/aborder l'aspect Droits de l'homme dans la réponse au VIH/Sida au Cameroun HIV - THEMATIC TRUST FUND									
Résultat 1 : Les ONG/Associations partenaires d'exécution du projet sont identifiées, appuyées techniquement et financièrement et mettent en œuvre les activités de formation et de sensibilisation en vue de la réduction de la vulnérabilité des femmes, des jeunes filles et des minorités sexuelles aux Violences basées sur le Genre, à la SSR et au VIH/Sida	Résultat d'activité 1 : les ONG/Associations partenaires d'exécution identifiées dans les 5 régions d'intervention se sont approprié le projet et les feuilles de route sont élaborées pour sa mise en œuvre Indicateur 1.1 : Nombres d'ONG/Associations de relais identifiés Baseline = 0 ; Cible = au moins 4 Act 1.1 : Identifier les ONG/Associations de relais (intervenant dans le domaine de la réduction de la vulnérabilité des groupes minoritaires cibles et des femmes face aux VBG et au VIH/Sida) dans les 5 zones de mise en œuvre du projet : Centre, Est, littoral, Nord-Ouest et Extrême Nord Act 1.2 : organiser deux sessions d'échanges dont à Yaoundé et une à Douala avec les ONG/Associations identifiées sur les principaux résultats attendus du projet et l'élaboration de feuilles de route pour sa mise en œuvre					PNUD	TTF		
						PNUD	TTF	Equipement & Fournitures /7200 Voyages/1600 Divers/74500	3 4 0,5
Résultat d'Activité 2 : les groupes vulnérables (femmes, jeunes filles) et les communautés sont informés et éduqués sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) et les violences basées sur le genre par les ONG/Associations partenaires dans les régions de l'Extrême nord, de l'Est et du Nord-Ouest Indicateur 2.1 : Nombre de sessions de sensibilisation et formations des femmes et des filles organisées dans les 3 régions d'intervention									

0

<p>Baseline = 0 ; Cible = au moins 2</p> <p>Act 2.1 : lutter contre les VBG au sein des communautés cibles en informant, éduquant et sensibilisant les femmes, les jeunes filles et les leaders communautaires sur ce fléau et sur la SSR par l'utilisation des outils de l'animateur pour IEC / CCC séances, affiches et dépliants</p> <p>Résultat d'activité 3 : Les groupes les plus exposés au risque (minorités sexuelles) sont informés et éduqués sur les stratégies de prévention du VIH (Renforcement de la promotion et de l'utilisation des préservatifs masculins, féminins et des lubrifiants) par les Associations/DNG dans les régions du Centre et du Littoral.</p> <p>Indicateur 3.1 : Nombre de sessions de sensibilisation et de formations des minorités sexuelles organisées dans les 2 régions d'intervention</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = Au moins 2</p>										TTF	Contrats de services-Compagnies/72000 Divers/74500	12 1
<p>Act 3.1 : informer, éduquer et sensibiliser les minorités sexuelles sur les stratégies de prévention du VIH (Renforcement de la promotion et de l'utilisation des préservatifs masculins, féminins et des lubrifiants) et renforcer la lutte contre la stigmatisation, notamment l'auto stigmatisation au sein n de ces groupes</p> <p>Résultat d'activité 4 : Des plaidoyers sont menés auprès des leaders communautaires, formations sanitaires cibles et des autorités locales pour la lutte contre les violences sexuelles, l'accès aux soins, soutiens et traitements des groupe vulnérables et à haut risque, etc.....par les Associations/DNG dans les 5 régions</p> <p>Indicateur 4.1 : Nombre de séance de plaidoyer organisé dans les 5 régions</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = Au moins 1</p>										TTF	Contrats de services-Compagnies/72000 Divers/74500	11,5 1
<p>Act 4.1 : Identifier les formations sanitaires « moins radicales et compréhensibles » et organiser les sessions de plaidoyer pour l'accès des minorités sexuelles aux soins et au traitement dans le contexte du VIH</p> <p>Act 4.2 : identifier des leaders d'opinions dans les communautés (leaders communautaires, autorités locales) et organiser des sessions de plaidoyer en vue de leur implication dans la lutte contre les VBG</p> <p>Résultat d'activité 5 : La mise en œuvre des activités du projet par les DNG/ Associations partenaires est suivie et évaluée dans tous les 5 sites d'implémentation</p> <p>Indicateur 5.1 : Rapport de suivi/évaluation disponible</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = 1</p>										TTF	Contrats de services-Compagnies/72000 Contrats de services-Compagnies/72000	1,5 1,5
<p>Act 5.1 : Analyser des principales activités réalisées en se conformant aux feuilles de routes ;</p> <p>Act 5.2 : Analyser les progrès vers l'atteinte des résultats du projet, identifier les difficultés rencontrées et proposer des recommandations</p> <p>Résultat d'activité 6 : les groupes vulnérables et les minorités sexuelles sont formés sur les notions de leadership, de gestion d'associations/groupes, de mise en réseautage, de</p>										TTF	Voyages/16000 Divers/74500	4 1
Résultat 2 :												

<p>Les Associations des femmes et des minorités sexuelles cibles sont outillées et appuyées en vue d'être institutionnellement viables et financièrement autonomes dans les 5 régions.</p>	<p>création d'AGR et les petites subventions leurs sont octroyés dans les 5 régions</p> <p>Indicateur 6.1 : Nombre de session de renforcement de capacité tenue dans les 5 régions</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = 1</p> <p>Indicateur 6.2 : Nombre de Microprojets subventionnés</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = au moins 2</p> <p>Act. 6.1 : Renforcer les capacités des groupes de femmes, de jeunes filles et des minorités sexuelles en matière de leadership, de gestion d'associations/ groupes, de mise en réseautage, de création d'AGR</p> <p>Act. 6.2 : Octroyer de petites subventions pour le financement des microprojets</p>						7	
<p>Résultat 3 : le projet est évalué, les résultats obtenus sont documentés et vulgarisés et les prochaines étapes définies.</p>	<p>Résultat d'activité 7 : l'évaluation finale de projet est effectuée</p> <p>Indicateur 7.1 : Rapport final disponible</p> <p>Act. 7.1 : procéder à la Sélection du consultant et l'accompagner dans la réalisation de l'évaluation et la rédaction du rapport</p>						6	
<p>Résultat 4 : Le Projet est efficacement exécuté</p>	<p>Résultat d'activité 8 : Des Knowledge documents en matière de la réduction de la vulnérabilité des femmes et des minorités sexuelles sont disponibles</p> <p>Indicateur 8.1 : Documents des bonnes pratiques et des Success stories disponibles et diffusés</p> <p>Act. 8.1 : Elaborer, produire et diffuser à la lumière du projet les documents de bonnes pratiques et les success stories en matière de la réduction de la vulnérabilité des femmes et des minorités sexuelles</p>						2	
<p>Résultat 5 : Des actions de plaidoyer pour la prise en compte du VIH dans les grands projets de développement sont menées</p>	<p>Résultat d'activité 9 : un expert national est recruté pour l'implémentation du projet</p> <p>Indicateur 9.1 : 01 Expert national recruté et opérationnel</p> <p>Act. 9.1 : procéder au recrutement d'un Expert national et le contractualiser</p>						3	
<p>Total Composante 1</p>		<p>Ressources PNUD (Trac) = 30</p>						30
<p>Résultat 5 : Des actions de plaidoyer pour la prise en compte du VIH dans les grands projets de développement sont menées</p>		<p>Composante 2 : Appui à l'intégration du volet VIH/Sida dans les grands projets de développement au Cameroun Fonds LIBRAF</p> <p>Résultat d'activité 10 : Un argumentaire pour le plaidoyer en direction des hauts responsables gouvernementaux visant à prendre des directives obligant à l'intégration d'un volet VIH dans les Programmes/Projets de développement est élaboré, validé et un plan de mise en œuvre est adopté</p> <p>Indicateur 10.1 : Argumentaire disponible, validé et plan de mise en œuvre adopté</p>						100

au niveau élevé	<p>Act. 10.1 : solliciter l'appui du bureau régional et concevoir un document de plaidoyer avec les parties prenantes, notamment PNUD, ONUSIDA, BIT, MINEPAT, SGPM, MINAS, CNLS, OSC</p> <p>Act. 10.2 : procéder à la validation de l'argumentaire et l'adoption d'un plan de mise en œuvre du plaidoyer</p>		<p>PNUD ONUSIDA BIT</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	3
	<p>Résultat d'activité 11 : le plan de plaidoyer est mis en œuvre</p> <p>Indicateur 11.1 : nombre de rencontres et de réunions organisées</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = au moins 2</p>		<p>PNUD ONUSIDA BIT</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	2
<p>Résultat 6 : Le volet VIH est intégré dans les 4 grands projets de développement et les ressources y sont allouées</p>	<p>Résultat d'activité 12 : Les Coordinateurs de grands projets cibles sont sensibilisés sur la question et prennent effectivement en compte de la lutte contre le VIH dans leurs structures</p> <p>Indicateur 12.1 : Nombre de responsables de projets cibles sensibilisés et ayant intégré et alloué des ressources pour la lutte contre le VIH dans leurs projets</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = Tous</p> <p>Indicateur 12.2 : Compte rendu de mission de suivi disponible</p>		<p>PNUD ONUSIDA, BIT</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	2
	<p>Act. 12.1 : organiser au moins 1 rencontre de sensibilisation des Coordinateurs de grands projets cibles pour l'exécution des directives</p>		<p>PNUD</p>	UBRAF	Voyages/71600	3
	<p>Act. 12.2 : faire le suivi de la prise en compte effective et de l'allocation du budget pour la lutte contre le VIH dans ces projets</p>		<p>PNUD</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	2
<p>Résultat 7 : Les Cellules de Réponse au Sida (CRS) sont mises en place dans les 4 grands projets cibles et leurs capacités sont renforcées sur la formulation et la gestion des programmes de lutte contre le sida</p>	<p>Résultat d'activité 13 : les CRS constitués de pairs éducateurs (PE) sont mises en place au sein des grands projets cibles et leurs formées sur les ripostes au VIH/Sida</p> <p>Indicateur 13.1 : Nombre de CRS mis en place dans les 4 grands projets cibles</p> <p>Rapports des ateliers de RC, Plans d'action disponibles, outils d'EC/CCC disponibles</p> <p>Baseline = 0 ; Cible = 4</p>		<p>PNUD BIT</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	2
	<p>Act. 13.1 : procéder à la mise en place des CRS au sein des projets cibles</p>		<p>PNUD BIT</p>	UBRAF	Equipement et fourniture/72100	3
	<p>Act. 13.2 : Renforcer les capacités de ces pairs éducateurs sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et le rapportage des activités de lutte contre le VIH au sein de leurs structures et élaboration des plans d'action</p>		<p>PNUD</p>	UBRAF	Voyages/71600	5
	<p>Act. 13.3 : Appuyer techniquement et financièrement l'élaboration des</p>		<p>PNUD</p>	UBRAF	Consultants locaux/71300	2

	outils d'IEC/CCC visant à informer, éduquer, sensibiliser et promouvoir le changement des comportements des acteurs de mise en œuvre des grands projets et des communautés riveraines					BIT		Voyages/71600	4
	Contribution au paiement du salaire de l'Expert National pour l'implémentation du Programme					PNUD		Divers/74500	2
							UBRAF	Contrat de service Individuel/71400	5
Total Composante 2									38,5
Budget Total PTA 2012 (Composante 1 + 2)									138,5

NB : A la demande du Gouvernement, le PNUD fournira les services d'appui aux projets (Achats, Recrutements, etc.).

Plan de Travail Annuel Approuvé par

Ministre de L'Economie, de la Planification
Et de L'Aménagement du Territoire



Emmanuel NGANOU D

Emmanuel NGANOU D

