

Programme Croissance inclusive et développement durable 2013-2017

Composante Changement Climatique et Economie Verte (CCEV)

Plan de travail pour l'année 2015

Pays : République Démocratique du Congo

Effets/Indicateurs l'UNDAF/CAPAP:

« L'État congolais améliore la gestion de ses ressources naturelles et des bénéfices associés, les mécanismes de gestion des catastrophes et s'engage dans l'économie verte. »

« La RDC investit progressivement dans l'économie verte. »

Partenaires de mise en œuvre: MEDD, MERH, GTCR, CTR,

Autres partenaires : Ministères de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme/ des Finances/ du Plan/ des Ressources Hydrauliques et électricité/de l'Intérieur/ des Affaires Sociales/ de l'Agriculture et Développement Rural.

Résumé sommaire

L'année 2015 est une année cruciale pour la composante Changement Climatique et Economie Verte (CCEV). Des actions cruciales pour l'humanité seront prises dans trois cadres majeurs et vont marquer les prochaines années : (1) une ultime accélération vers l'atteinte des OMD avant le terme de l'échéance convenue ; (2) la finalisation de l'agenda post 2015, (3) la conclusion, à Paris, d'un nouvel instrument plus contraignant sur le climat et la mobilisation de toutes les nations à s'y engager. Fort de ce contexte, le PTA 2015 prévoit d'ajuster son appui à la RDC pour tirer le plus grand profit de ses atouts, avec un positionnement éclairé dans les thématiques environnementales où elle dispose d'un avantage comparatif et en y consolidant son leadership au niveau tant régional que mondial.

Plus spécifiquement, en 2015, l'appui du PNUD à la RDC au travers de la composante CCEV sera fera sur trois axes programmatiques : (1) la REDD+ et l'économie verte, (2) l'énergie et (3) la résilience.

Concernant la REDD+ et l'économie verte, le PNUD poursuivra son appui aux réformes stratégiques engagées et la formulation des programmes intégrés. Des actions de plaidoyer sont également engagées pour qu'un cadre stratégique soit mis en place pour porter le processus de développement sobre en carbone (LEDS).

Dans le domaine de l'énergie, il sera question de capitaliser sur les avancées enregistrées en 2014 avec l'Atlas et le Forum des Energies Renouvelables (FoDER) pour déboucher sur la formulation d'un Agenda d'Action-Pays cohérent ainsi qu'un Plan d'Investissement qui servira de principal levier de mobilisation des partenariats techniques et financiers à même de booster l'amélioration de l'accès à l'énergie durable en RDC. En ce qui concerne la résilience face aux chocs climatiques et naturels, de nouveaux projets (dont deux dans le domaine de l'adaptation : lutte contre l'érosion côtière à Moanda et l'appui à l'adaptation des Femmes et des Enfants dans des économies agricoles au niveau de quatre provinces de la RDC) seront lancés en s'appuyant notamment sur des leçons d'expérience réussies tirées du projet PANA-ASA. Dans la même veine, des appuis au développement des capacités de résilience seront renforcés pour développer un cadre de gestion des risques de catastrophes, et passer à l'échelle d'une dizaine de provinces les acquis du projet PANA-ASA. Le PNUD appuiera le Gouvernement pour impulser une approche plus globale et stratégique pour l'adaptation au changement climatique, à travers le Processus Plan National d'Adaptation (PNA), intégrant le moyen et le long terme.

<p>Période couverte par le Programme: 2015</p> <p>Domaine d'intervention: Croissance inclusive et développement durable</p> <p>Composante du Programme: Changement climatique et Economie verte</p> <p>Durée : <u>12 mois</u></p> <p>Management : <u>DIM</u></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">GEF</td> <td style="width: 20%;">2 224 500</td> <td style="width: 50%;">32.44 %</td> </tr> <tr> <td>Norvège</td> <td>944 393</td> <td>13.77 %</td> </tr> <tr> <td>UE/Allemagne</td> <td>398 630</td> <td>5.81 %</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>1 580 000</td> <td>23.04 %</td> </tr> <tr> <td>Total sécurisé</td> <td>5 147 523</td> <td>75.07 %</td> </tr> <tr> <td>A mobiliser</td> <td>1 708 600</td> <td>24.92 %</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>6 856 123</td> <td></td> </tr> </table>	GEF	2 224 500	32.44 %	Norvège	944 393	13.77 %	UE/Allemagne	398 630	5.81 %	PNUD	1 580 000	23.04 %	Total sécurisé	5 147 523	75.07 %	A mobiliser	1 708 600	24.92 %	Total	6 856 123	
GEF	2 224 500	32.44 %																				
Norvège	944 393	13.77 %																				
UE/Allemagne	398 630	5.81 %																				
PNUD	1 580 000	23.04 %																				
Total sécurisé	5 147 523	75.07 %																				
A mobiliser	1 708 600	24.92 %																				
Total	6 856 123																					

Approuvé par :

Le Gouvernement
 Vincent Kasufu Senga
 Secrétaire Général ai

Le PNUD
 Alfredo Teixeira,
 Directeur Pays Adjoint / Programme

Plan de travail annuel 2015 : Composante "Changement Climatique & Economie Verte" (CCEV)

Produits attendus (indicateurs, BaseLine, cibles annuelles et trimestrielles)	ACTIVITES CLEFS PLANIFIEES <i>(Liste des activités y compris M&E, Communication etc.)</i>	CHRONOGRAMME				Ministères techniques	Partenaires de mise en œuvre	Source de Financement	BUDGET PREVU	
		T1	T2	T3	T4				Description Budget	Dispo.
Produit CCAV (Award) : La RDC investit progressivement dans l'économie verte Indicateur 1: Volume des fonds climats mobilisés. BaseLine 1: 0 USD Cible 1 pour 2017: 500 millions Cible 1.1 pour 2015: ??? millions										
Indicateur 2: Nombre de secteurs intégrant la contrainte climat et une gestion améliorée des ressources naturelles. BaseLine : un seul secteur environnement (MECNT); Cible : 5 secteurs Nombre de secteurs intégrant la contrainte climat et une gestion améliorée des ressources naturelles. BaseLine 2: un seul secteur (seul de l'environnement et conservation de la nature sous MECNT) Cible 2 pour 2017: 5 secteurs Cible 1.2 pour 2015: ???										
Projet 1: Capacité et Mobilisation REDD+ en RDC Sous-Produit 1: Les capacités des parties prenantes sont renforcées pour formuler des programmes REDD+ et la mise en œuvre des investissements REDD+.										
Indicateurs: 1.1 Niveau de structuration de la société civile; 1.2 Niveau de compréhension des parties prenantes provinciales sur les enjeux REDD+, la stratégie nationale, le programme d'investissement et les implications pour leur province. BaseLine: 1.1 La plateforme de la SC dispose d'une feuille de route pour sa restructuration dont la moitié des activités ont été mises en œuvre ; 1.2 Il n'existe aucun support de communication sur la phase d'investissement REDD+ de la ROC 1.3 Les parties prenantes provinciales ont une compréhension partielle de la REDD+ et ne peuvent s'engager activement dans la mise en œuvre de la REDD+. Cible annuelle 2015: 1.1 La plateforme de la société civile dispose d'une stratégie d'intervention sur la REDD+ validée par les membres et d'options claires sur les arrangements institutionnels pour sa réorganisation 1.2 Au minimum une brochure est produite afin de faciliter la communication de la ROC sur sa phase d'investissement REDD+ avec l'appui du Projet Tier2, et traduite en anglais 1.3 Un réseau d'organisations paysannes bénéficiaire d'une formation ciblée sur la mise en œuvre de la REDD+ et sensibilise ses membres sur cette dernière dans une zone d'enjeu REDD+.										
Elaboration et Adoption de manières participative d'une stratégie d'intervention et des statuts et Organigramme du GTCR (Axes 5 et 6 de la feuille de route pour la restructuration du GTCR)										
Appui aux frais de fonctionnement (Frais de mission pour mise en œuvre des Axes 5 et 6 de la feuille de route)										
Appui à la mise en œuvre du plan de travail du GTCR – Assistance technique au Comité Technique ad hoc										
Ateliers dans les 11 provinces pour consultations des membres sur les Axes 5 et 6 de la feuille de route										
Appui au Centre Culturel Blembo afin de sensibiliser et diffuser les Expertise pour la communication institutionnelle (réunion des documents stratégiques, production de documents de référence, lang/lt)										
Appui au MECD pour la communication institutionnelle sur la REDD+										
Publication des documents courts sur la REDD+ et traduction										
Appui aux organisations paysannes et diffusion des modèles agricoles REDD+										
Sous total 1										

165 000

Total Næringsprojet 1
Total & mobiliser projekt 1

944 393
HREF:

Produit CVP (Award) : Les populations vivant dans les zones rurales améliorent leur accès aux services énergétiques modernes

Indicateur 3: Disponibilité des outils de gouvernance du secteur.

BaseLine 3: le secteur est géré par des lois et règlements devenus caduques. La modernisation du secteur passe par la renouveau des outils de gouvernance. Pour l'instant seule la loi portant libéralisation du secteur a été adoptée par le parlement et attend sa promulgation

Cible 3 pour 2017: le secteur de l'énergie dispose des politiques et stratégies idoines ainsi que des lois et règlements nécessaires. Ce qui favorise la mise en place des programmes pertinents qui sont conduits de manière efficace.

Cible 3 de 2015: 1. La RDC dispose d'une lettre de politique qui couvre le secteur de l'énergie et des cadres de coordination et de mise en œuvre de l'agenda d'Action-Pays sont mis en place et rendus opérationnels

Indicateur 4: Nombre de villages et populations rurales ayant accès aux énergies renouvelables et modernes.

BaseLine 4: aucun village rural n'a accès à l'électricité, excepté quelques rares villages situés dans le périmètre de la zone d'exploitation minière. Les ménages vivant dans les milieux ruraux n'ont pas accès aux foyers améliorés ni aux autres systèmes modernes de cuisson

Cible 4 pour 2017: 10 villages améliorent leur accès à l'électricité et environ 50 000 ménages accèdent au système moderne de cuisson

Cible 4 de 2015: Deux villages améliorent leur accès à l'électricité et environ 2 000 ménages leur système moderne de cuisson

Projet 3: Initiative Energie Durable pour Tous

Sous Produit 9 : Les populations vivant dans les zones rurales améliorent leur accès aux services énergétiques modernes

Indicateur 5. 1: Taux de la population ayant accès à l'énergie renouvelable	BaseLine 5.1: moins de 1 % en milieu rural de la RDC	Cible	Indicateur 6. 2: Nbre de Provinces ayant inscrit les actions prioritaires dans le domaine de l'énergie dans leurs plans de développement	BaseLine 6.2: Le pays connaît désormais sciemment est reparti son potentiel sur l'étendue du territoire national et quelles actions menées pour combler le gap dispose le pays.	Aider le Gouvernement à mettre en place le cadre de pilotage de la stratégie nationale STEAL, appuyer son fonctionnement et les actions de mobilisation/ sensibilisation (dans le cadre du Programme Prioritaire d'Urgence)	X	X	X	X	MRHE/MECNT/PLAN	MRHE/MECNT	PNUD-RDC	Reunions et ateliers/Mise à disposition des ministères cibles des rapports annuels/Communication et media, Equipements et Matières	150 000
					Promotion de la micro hydroélectricité - appui à la mise en œuvre	X	X	X	X	MRHE/MECNT	MRHE/MECNT	PNUD-RDC	Installation équipe de projet / formation	125 000
					Assistance technique au titre de renforcement des capacités pour un dialogue intersectoriel et appui au fonctionnement des différents cadres de coordination	X	X	X	X	MRHE/MECNT/PLAN	MRHE/MECNT	PREP (PNUD-DAKAR)	Expertise politique auprès du Ministère pour l'appui à l'appréhension de l'agenda d'Action Pays	120 000
					Developper des capacités solides en matières de communication et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources (Site Web de l'Adas, FODER 2015, etc)	X	X	X	X	MECNT/ MINAGRI/ MRHE	PNUD	PNUD	Forum, Etudes, Missions et Reunions strategiques pour la mobilisation des partenaires autour des projets concrets	120 000
					Appuyer la gestion et coordination du projet (y compris suivi-évaluation et unités transversales)	X	X	X	X			PNUD	Smart Evaluation	10000
						X	X	X	X				Personnel d'appoint (1 chauffeur)	15000
													Staff- Coordination	15000
													Staff- CDS	0
													Charrol	10000
													PNud Communication	5000

Sous-Total Projet 3 (Energie Durable):

--

--

30000
50000
605 000

SERVICES COMMUNS
Fournitures

Sout total Projet 7 (PANA-COTIER)

1 020 559,00

Autres activités spécifiques de résilience										
	Planification de l'adaptation à moyen et long terme					MECNI	PNUD	PNUD (fonds DSS)	Consultation	
	Appui aux projets régionaux					MECNI	PNUD/MECNI	PNUD		20 000
	Appui au Small Grants Program et REDD+ communautaire					MECNI	PNUD/MECNI	PNUD		50 000

Sous-total Autres activités de Résilience

110 000,00

Sous-produit 12: Gestion et coordination

		X	X	X	X	X				Pnud Suivi Evaluation	70665
		X	X	X	X	X				Pnud Personnel d'appoint (1 chauffeur)	45447
		X	X	X	X	X				Pnud Services Communs	30970
		X	X	X	X	X				Fonctionnement Pnud (communication, frais communs, fournitures)	17000

Sous Total Gestion Coordination

164 082,00

Total

5 147 523