

**DEX REPORTING SHEET**  
(Avril 2007 – Septembre 2010)

COUNTRY/ REGIONAL OFFICE	Bureau du Congo/Brazzaville																							
PROJECT NUMBER AND TITLE	00055888 – Project d'Appui à la Réinsrtion Socio Economique des Groupes Défavorisés (PARSEGD)																							
TOTAL BUDGET	Total Budget : US\$ 28,862,965 Available Funds : US\$ <b>7,818,723.53</b>																							
SOURCE OF FUND	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Source of Funds</th> <th>Total Project funds 2007-2011</th> <th>Expenditure in 2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BAD/FAD</td> <td>\$ 22,113,864</td> <td>\$ 1,080,344.49</td> </tr> <tr> <td>Gov. du CONGO</td> <td>\$ 6,649,101</td> <td>\$ 1,335,343.90</td> </tr> <tr> <td>UNDP TRAC</td> <td>\$ 100,000</td> <td>\$ 9,913,866</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$ 28,862,965</b></td> <td><b>\$ 12,329,754.39</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Funding gap</td> <td>/</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Source of Funds	Total Project funds 2007-2011	Expenditure in 2009	BAD/FAD	\$ 22,113,864	\$ 1,080,344.49	Gov. du CONGO	\$ 6,649,101	\$ 1,335,343.90	UNDP TRAC	\$ 100,000	\$ 9,913,866	<b>Total</b>	<b>\$ 28,862,965</b>	<b>\$ 12,329,754.39</b>				Funding gap	/	
Source of Funds	Total Project funds 2007-2011	Expenditure in 2009																						
BAD/FAD	\$ 22,113,864	\$ 1,080,344.49																						
Gov. du CONGO	\$ 6,649,101	\$ 1,335,343.90																						
UNDP TRAC	\$ 100,000	\$ 9,913,866																						
<b>Total</b>	<b>\$ 28,862,965</b>	<b>\$ 12,329,754.39</b>																						
Funding gap	/																							
DEX APPROVAL DATE	17 May 2008																							
PROGRAMME APPROVAL DATE	Octobre 2008 (Plan de passation des marchés)																							
PROJECT STARTING DATE	Mars 2007																							
PROJECT ENDING DATE	Octobre 2011																							
PROJECT OBJECTIVE	<p><u>Objectif global</u> : « favoriser l'insertion socio-économique des groupes vulnérables ».</p> <p><u>Objectifs spécifiques</u> :</p> <p>(i) Améliorer l'accès des populations aux services sociaux de base ;</p> <p>(ii) Favoriser la création d'emplois.</p>																							
JUSTIFICATION OF DEX MODALITY	La modalité d'exécution directe a pour objectif d'engager la responsabilité de l'Administrateur du PNUD qui permet ainsi de garantir l'efficacité, l'efficience, la qualité et la rapidité dans l'exécution des activités du projet et dans l'atteinte des objectifs assignés en matière d'acquisitions. Il permet également de garantir l'équité dans le choix des partenaires ou prestataires de services qui seront mobilisés pour la fourniture des biens et des services au Projet PARSEGD.																							
ASSESSMENT OF PROGRAMME IMPLEMENTATION PROGRESS	L'équipe du projet tant au niveau du PNUD au niveau de l'Unité de Coordination du Projet (UCP) a été recruté en mars et avril 2007. Le plan de passation des marchés finalisé et soumis par le PNUD en août 2008 a été approuvé en octobre 2008. De manière globale le programme d'acquisitions porte sur un centaine de marchés à passer, concernant les études, les services, la fourniture des biens et les travaux. A la fin du																							

	<p>mois d'août 2010 le taux d'exécution du programme des acquisitions avoisine les 60 %. En effet, presque tous les marchés d'études et des services ont été passés, les bureaux d'études et autres organismes de maîtrise d'ouvrage déléguée recrutés et mis à la disposition du Projet. Au moins 50 % des marchés de fourniture des biens ont été passés (biens d'équipements de l'UCP, équipements bio médicaux des Centres de santé, équipements de collecte des ordures- véhicules, tracteurs, charrettes, bacs à ordures pour la Mairie de Brazzaville, équipements informatiques pour la formation des cadres de l'enseignement technique, mobilier de bureau pour certains ministères bénéficiaires du projet, équipements de menuiserie pour les centres de ressources professionnelles du Forum des Jeunes Entreprises du Congo. De même, les marchés de travaux de construction et de réhabilitation de 11 centres de santé intégrés sont en cours d'exécution dans différentes localités du pays (à Brazzaville, dans les départements du Kouilou, de la Bouenza, du Pool et des Plateaux).</p> <p>D'autres marchés sont en cours de procédures ou en instance de conclusion. Tel est le cas des marchés de : pavage des rues à Brazzaville, de construction/réhabilitation des centres Songhaï dans les départements de la Cuvette et du Niari, de fourniture d'autres équipements notamment les équipements de fonctionnement des centres de santé intégrés (plaques solaires, équipements frigorifiques, etc.), les équipements des centres Songhaï, les équipements de concassage pour la production des pavés de roches, les ambulances, les véhicules utilitaires et les motos pour les ministères de la Santé et des Affaires Sociales, les médicaments et les moustiquaires imprégnés pour les Centres de santé intégrés. Tous ces marchés sont en cours de passation, de sorte que l'on peut prévoir un taux d'exécution de près de 80 % d'ici la fin de l'année 2010 ou le début de l'année 2011.</p> <p>Sur le plan des services, les résultats suivants ont été notés : un fonds de garantie et de refinancement des établissements de micro finance a été créé, pour soutenir l'octroi des micro crédit aux personnes défavorisés ; un plan directeur de gestion des déchets de la ville de Brazzaville a été élaboré et adopté par le conseil municipal. Toujours dans le domaine de l'assainissement, l'organisation de la filière de pré collecte des déchets dans la ville de Brazzaville est en train de se mettre en place avec l'appui de l'Agence béninoise AGETIP-BENIN recrutée par le PNUD, etc.</p> <p>NB : le plan de passation des marchés est en cours de révision pour reprogrammer les acquisitions résiduelles à finaliser d'ici le premier semestre de l'année 2011.</p>
AUDIT DATE	2008: audit de l'exercice 2007; 2009: audit de l'exercice 2008 ; Août 2010 : audit de l'exercice 2009.
AUDIT RATING	Not available