



République du Congo



Plan de Travail Annuel 2015

Pays: République du Congo

Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable

Titre du Projet:	Appui à la mise en œuvre des mécanismes de développement durable
Effet (s) du PNUD:	D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques
Effet (s)CP/CPAP: <i>(Liés à projet et tirés de CP)</i>	Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.
Résultat 2015(s): <i>(du présent projet)</i>	Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement
Entité d'exécution:	Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable.
Autres partenaires:	Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : « i) la stratégie nationale de développement durable Agenda de développement durable post 2015 est validé ; ii) la sensibilisation, la formation et l'éducation de l'administration publique, des populations et en milieu scolaire dans les zones cibles à l'application des principes de développement durable dans leur mode de vie quotidien ».

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	2014-2018
Key Result Area (Strategic Plan):	Energie environnement et gestion des catastrophes
Atlas Award ID:	00045154
Start date:	Janvier 2015
End Date:	Décembre 2015
Management Arrangements:	NIM

Montant total nécessaire:	USD 841 000
Montant total mobilisé :	USD 187000
Apport (PNUD):	USD 187000
Gouvernement :	USD 654000
Gap :	USD 654000

Agreed by: Ministre du MEFDD

Agreed by UNDP: Représentant Résident du PNUD

11 MARS 2015

République du Congo

Année 2014

Secteur : Développement Durable et Economie forestière

Résultats attendus 2014 <i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i>	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	BUDGET PLANIFIE															
			Q1	Q2	Q3	Q4		Source de Financement	Description du Budget	Montant US\$													
<p>Résultat 2014 : Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement</p> <p>Indicateurs: 1. Disponibilité de la stratégie nationale pour le développement durable ; 2. Existence du code forestier révisé ; 3. Nombre de campagnes de sensibilisation organisée ; 4. Existence d'une nouvelle politique forestière</p> <p>Baseline : 1. Faiblesses du dispositif institutionnel et légal. 2. Faiblesse dans l'élaboration des outils programmatiques</p>																							
<p>Cible 1 : Stratégie nationale du Développement Durable est finalisée de manière participative et disponible</p> <p>Baseline : Méconnaissance des atouts du développement durable par les acteurs nationaux ;</p>	<p>Indicateur : Disponibilité de la Stratégie nationale de Développement Durable</p> <p>Taux de participation des femmes au processus d'élaboration et de validation de la stratégie</p> <p>Source de vérification : 1. Document de la stratégie ; Rapports d'étapes et final du processus d'élaboration de la stratégie ;</p>	<p>Action 1 : Elaborer les termes de référence du groupe de relecture</p> <p>Action 2: Prendre en charge le groupe de relecture</p> <p>Action 3 : Apporter un appui à l'organisation des consultations départementales</p> <p>Action 3 : Apporter l'appui à l'organisation de l'atelier national de validation</p> <p>Action 4: Publier l'ouvrage sur les populations autochtones</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD PNUD</p> <p>DGDD PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>contrib</p> <p>contrib</p> <p>contrib</p> <p>Contrib.</p>	<p>8,000.00</p> <p>200000</p> <p>15,000.00</p> <p>12000</p>															
									<p>Cible 2: Les journées de sensibilisation et d'information sur les principes de développement durable à base de la SNDD, organisées</p> <p>Baseline : Faible connaissance des principes de</p>	<p>Indicateur : niveau de connaissance des groupes cibles ; taux de participation des femmes</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>DGDD PNUD</p> <p>DGDD PNUD</p> <p>DGDD (coordination)</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p>	<p></p> <p></p> <p></p>							
																	<p>Activité 1 : Elaborer la note conceptuelle des journées</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGDD PNUD</p>	<p>GVT</p>	<p>Contrib.</p>	<p></p>

Handwritten signature/initials

<p>développement durable au sein de l'administration et par les populations</p>	<p># journées nationales et internationales sur l'environnement organisées</p> <p>Source de vérification : Rapport sur l'organisation des journées</p>	<p>Activité 3 : Organiser les journées de vulgarisation de la SNDD au niveau sectoriel et départemental et de sensibilisation sur les principes du DD</p> <p>Activité 4 : Appuyer l'acquisition des kits scolaires d'éducation au développement durable et organiser des sessions d'éducation auprès des populations cibles</p> <p>Activité 4 : Produire le rapport final des journées de sensibilisation</p> <p>Action 1 : Réaliser le diagnostic sur les faiblesses de la loi</p> <p>Action2: Analyser et intégrer les évolutions dans le code forestier (domaine forestier au niveau international et national</p> <p>Action3 : Organiser les réunions de consultations des populations et parties prenantes à la gestion durable des forêts</p> <p>Action4: Organiser les réunions de validation des textes de loi dans les départements;</p> <p>Action 5 : Organiser un atelier national pour l'approbation du document de loi par les acteurs nationaux</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGDD (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGF (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGF (coordination) PNUD (appui tkq)</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p>	<p>60,000</p> <p>80,000</p> <p>5,000.00</p> <p>10,000</p> <p>40,000</p> <p>40,000</p> <p>15,000</p> <p>20,000</p>
---	---	---	--	---	---	--	---	--	---

<p>Cible 4 : Couverture forestière nationale augmentée</p> <p>Baseline : <i>Plan de gestion communautaire des forêts</i> <i>220 millions d'ha de forêt naturelle</i> <i>Existence du Service national de reboisement et du PRONAR</i></p>	<p>Indicateurs : 1- Existence du plan d'afforestation nationale 2- Disponibilité du plan de gestion des séries de développement 1. % Couverture forestière nationale (augmentée) Nombre de communautés bénéficiaires</p>	<p>Action 6 : Faire approuver le document de loi par les parlementaires</p> <p>Action 1 : Renforcer le partenariat avec le SNR et le PRONAR sur le développement des forêts communautaires Action 2 : Appuyer les associations dans le développement d'au moins 150 ha de forêt dans les périphéries de Loutété et dans le Pool</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEF/PNUD</p> <p>DGDD/PNUD</p> <p>PNUD/SNR/PRONAR / Mairie</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p> <p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p> <p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p>	<p>10,000</p> <p>12000</p> <p>80,000.00</p> <p>10,000.00</p> <p>15 000</p> <p>25 000</p> <p>5 000</p> <p>30,000.00</p> <p>15 000</p>
<p>Cible 5 : Stratégie nationale de distribution du bois transformé élaborée et validée</p> <p>Baseline : Mauvaise distribution du bois transformé</p>	<p>Indicateur : Stratégie nationale de distribution du bois transformé disponible</p> <p>Source de vérification : Document de stratégie</p>	<p>Action 1 : Elaborer les termes de référence pour les consultations participatives Action 2 : Apporter l'assistance technique à l'élaboration de la stratégie intégrant l'établissement d'un inventaire et la cartographie des industriels du bois</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p> <p>DGEF/PNUD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p> <p>PNUD</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib.</p> <p>Contrib</p>	<p>10,000.00</p> <p>15 000</p> <p>25 000</p> <p>5 000</p>
<p>Cible 6 : Forum international sur le green business organisé</p> <p>Baseline : rapport des éditions précédentes</p>	<p>Indicateur : Nombre de pays participants au Forum Taux de participation par pays</p>	<p>Action 3 : Apporter l'appui à l'organisation de l'atelier de validation de la stratégie Action 1 : Préparer la note conceptuelle sur la participation du PNUD Action 2 : Identifier les personnes ressources et contractualiser Action 3 : préparer les outils de communication</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p> <p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p> <p>DGEF/Chambre de commerce/PNUD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p>	<p>30,000.00</p> <p>15 000</p>

TOTAL GVT					654000
Total Budget					841 000
Total Budget en FCFA					420 500 000

Taux appliqué \$: 1\$ = 500 FCFA

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials