



République du Congo



Au service  
des peuples  
et des nations

**Pays : République du Congo**

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL (PTA) 2017-2018**

**Titre du projet : APPUI A L'ECONOMIE NUMERIQUE ET A L'ETUDE PROSPECTIVE CONGO VISION 2032**

**Référence PND :** Pilier 1, Livre 1 : Renforcement de la gouvernance.

**Résultat du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 :**

La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

**Effet (s) UNDAF (Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement) :**

Effet 2 : D'ici 2018, les conseils départementaux et les communautés assument la responsabilité du développement local

**Produits escomptés du CPAP (Plan d'Action de Mise en Œuvre du Programme Pays) :**

Produit 1 : Les outils de planification, de programmation, de suivi-évaluation des politiques et programmes nationaux de développement et des OMD sont élaborés et/ou actualisés et vulgarisés ;

Produit 2 : Les performances des administrations publiques et des institutions de la République sont améliorées.

**Résultat) 2017- 2018 :**  
*(du présent projet)*

Le Gouvernement adopte et met en œuvre des outils et des mécanismes propres à favoriser le développement de l'économie numérique et se dote d'une vision prospective du développement national.

**Entité d'exécution :**

Ministère Délégué, chargé de l'Economie Numérique et de la Prospective

**Autres partenaires :**

Ministères sectoriels, institutions, OSC

**Parties responsables :**

Cabinet du Ministre ; Autres structures désignées.

**Résumé analytique**

En 2013 le Gouvernement du Congo et le Bureau du PNUD au Congo ont signé un document de programme pays (CPD) et un plan d'action de Programme pays (CPAP) portant description des activités à réaliser au cours du nouveau cycle de programmation 2014-2018 entre autres dans le domaine de la gouvernance. Après deux années de mise en œuvre, des résultats intermédiaires plus ou moins importants ont commencé à être réalisés à l'instar de l'élaboration et la validation des documents de planification sectorielle dans les domaines du commerce et des approvisionnements et des affaires foncières, etc. A la faveur de l'entrée en application de la constitution du 6 novembre 2015, le Gouvernement mis en place a déclaré comme une des priorités nationale la promotion de l'économie numérique au titre de la promotion de l'emploi et de la diversification de l'économie d'une part et de la prospective d'autre part pour une meilleure orientation des politiques de développement à long terme. Aussi, à compter de 2017, les Parties prenantes prévoient d'unir leurs efforts en vue de doter le pays d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique et d'un nouveau plan prospective dénommé Congo émergent à l'horizon 2032.

**Programme (CPD): 2014-2018**

**Composante /Programme: Gouvernance**

**Titre du Projet: Appui à l'économie numérique et à l'étude prospective Congo vision 2032**

**Code du Projet : //**

**Durée du projet: 14 mois**

**Date de début : février 2017**

**Date prévue de clôture : mars 2018**

**Total budget: 3 439 064 \$US (2 063 438 400 FCFA)**

**Gouvernement: 2 637 297 \$US (1 582 378 200 FCFA)**

**PNUD : 51 000 \$US (30 600 000 FCFA)**

**Donateur (s) : 751 767 \$US (451 060 200 FCFA)**

Page de signature


Approuvé par le Gouvernement du Congo



**Benoît BATI**  
Ministre Délégué chargé de l'Economie  
Numérique et de la Prospective

\_\_BRAZZAVILLE\_\_ le 21 FEV 2017

Approuvé par le PNUD

  
**M. Anthony OHEMENG-BOAMAH,**  
Représentant Résident



\_\_BRAZZAVILLE\_\_ le 21 FEV 2017

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL /ANNUAL WORK PLAN**  
(Février 2017 - mars 2018)

Résultats attendus 2017-2018	Indicateurs	Activités planifiées	Période					Partie Respon sable	Source des fonds	Description	Montant En USD	
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5					
<b>ultat d'activité 1 :</b> <b>cadre institutionnel</b> <b>promotion de</b> <b>onomie numérique</b> <b>mis en place</b>  <b>ne line :</b> absence de <b>re juridique de</b> <b>onomie numérique</b>  <b>le :</b> 2 lots de textes <b>porés, validés,</b> <b>ptés et mis en œuvre</b>	<b>* Indicateurs :</b> - Nombre de textes adoptés et publiés -Nbre de structures opérationnelles créées  <b>*Sources de</b> <b>vérification :</b> - Rapport de validation de la note conceptuelle ; - Rapport sur la validation du document de projet ; -Rapport de lancement de la mise en œuvre du projet	<b>Activité 1 :</b> Elaboration et validation des notes conceptuelles et des termes de référence des consultants chargés d'appuyer l'élaboration des textes législatifs sur les aspects urgents de l'économie numérique  <b>Activité 2 :</b> Recrutement des consultants chargés d'appuyer l'élaboration des textes législatifs sur les aspects urgents de l'économie numérique  <b>Activité 3 :</b> Elaboration des avant projets des textes législatifs sur les aspects urgents de l'économie numérique  <b>Activité 4 :</b> Validation des avant projets des textes réglementant les aspects urgents de l'économie numérique  <b>Activité 5 :</b> Suivi de l'adoption et de la promulgation des textes réglementant les aspects urgents de l'économie numérique  <b>Activité 6 :</b> Vulgarisation et suivi de l'application des textes réglementant les aspects urgents de l'économie numérique						MDENP PNUD	Etat	Pauses café	1 000	
									MDENP PNUD	Etat	Frais de publication des postes et panels de sélection	1 000
									MDENP PNUD	Etat	Honoraires des consultants	30 000
									MDENP PNUD	Etat	Atelier	10 000
									MDENP PNUD	Etat	Rencontres	PM
									MDENP PNUD	Etat	Rencontres, imprimeries, tribunes	10 000
<b>al partiel 1</b>										<b>52 000</b>		

2/27



<b>Produit d'activité 2:</b> - Capacités de l'économie numérique sont forcées <b>Message line :</b> - Présence de sessions de formation ; - une assise sur le numérique <b>Objectif :</b> - sessions de formation - rencontres sur le numérique	<b>* Indicateurs :</b> - Nombre de sessions de formations ; - Nombre de rencontres organisées sur le numérique ; - Nombre de personnes formées <b>*Sources de vérification :</b> - Rapports des formations ; - Rapports des rencontres organisées	<b>Activité 1 :</b> Elaboration et validation des notes conceptuelles des activités de renforcement des capacités des acteurs de l'économie numérique et des termes de référence des consultants chargés des formations des acteurs de l'économie numérique <b>Activité 2 :</b> Recrutement des consultants chargés des formations des acteurs de l'économie numérique <b>Activité 3 :</b> Elaboration et validation des matériaux des différentes formations (modules) et Réalisation des formations des acteurs de l'économie numérique (au ministère et dans les 12 Départements du pays) <b>Activité 4 :</b> Organisation et participation aux rencontres sur l'économie numérique (forums, assises, salons et conférences sur la gouvernance de l'internet et le numérique)		MDENP PNUD	Etat	Pause-café	1 000
				MDENP PNUD	Donateurs	Publication des postes et frais des panels de sélection	1 000
					Donateurs	Honoraires des formateurs	60 000
					Donateurs	Location des salles (x 12)	12 000
				MDENP PNUD	Donateurs	Fournitures de bureaux et reproduction des documents	10 000
					Donateurs	Traiteurs (x12)	30 000
					Donateurs	Frais de voyages et des missions à l'intérieur du pays	50 000
					Donateurs	Transport des participants aux formations et de la presse (x 12)	20 000
				MDENP PNUD	Etat	Location des salles, traiteurs, cachets des animateurs, voyages, DSA, transports des participants et des médias	180 000
					PNUD	Location des salles, traiteurs, cachets	20 000

3/4



<p><b>Activité 5 :</b> Etude de l'écosystème du numérique et élaboration de stratégie nationale de développement de l'économie numérique</p>						Etat	Honoraires et charges connexes	100 000	
<p><b>Activité 6 :</b> Atelier de validation de la stratégie nationale de développement de l'économie numérique</p>					Etat	<p>Location salle (2 jours)</p> <p>Fourniture de bureaux et reproduction du document</p> <p>Traiteurs</p> <p>Transports de participants et de la presse</p>	<p>3 000</p> <p>1 200</p> <p>8 000</p> <p>5 000</p>	320 200	
<b>al partiel 3</b>									
<p><b>Indicateurs :</b> -nombre de mécanismes mis en place ;</p> <p><b>*Sources de vérification :</b> - rapport et document de mise en place des mécanismes</p>	<p><b>Activité 1 :</b> Elaboration des notes conceptuelles et des termes de référence des missions d'étude et d'appui à la mise en place des mécanismes de soutien d'urgence à l'économie numérique</p> <p><b>Activité 2 :</b> Etudes et élaboration du projet d'implantation d'un Centre de Réponse aux Incidents Informatiques - CERT</p>					Etat	Pause-café	1 000	
<p><b>Le :</b> Absence de mécanismes de soutien d'urgence des initiatives s l'économie numérique</p>	<p><b>Activité 3 :</b> Atelier de validation du projet d'implantation d'un Centre de Réponse aux Incidents Informatiques - CERT</p>				Donateur	Honoraires du bureau d'étude	100 000		
<p><b>le :</b> Existence des mécanismes de soutien d'urgence des initiatives</p>					Etat	Location salle	1 200		
					Etat	Fourniture de bureaux et reproduction du document	800		
					Etat	Traiteurs	3 200		
					Etat	Transport des participants et de la presse	2 800		



s nérique	l'économie										MDENP MDENP	Etat Donateur	Divers d'implantation déterminés par l'étude	P M
		<b>Activité 4:</b> Implantation d'un Centre de Réponse aux Incidents Informatiques – CERT									MDENP MDENP	Etat Donateur		P M
		<b>Activité 5 :</b> Etudes, élaboration et validation du projet d'implantation d'un incubateur du numérique									MDENP PNUD	Donateur	Honoraires du bureau d'étude	30 000
		<b>Activité 6 :</b> Atelier de validation du projet d'implantation d'un incubateur du numérique									MDENP PNUD	Donateur	Location salle	7 200
		<b>Activité 7 :</b> Implantation d'un incubateur du numérique									MDENP MDENP	Etat Donateur	Fourniture de bureaux et reproduction du document	800
		<b>Activité 8 :</b> Etudes et élaboration du projet d'implantation des centres communautaires de développement du numérique									MDENP PNUD	Donateur	Traiteurs	3 200
		<b>Activité 9 :</b> Validation du projet d'implantation des centres communautaires de développement du numérique									MDENP PNUD	Etat Donateur	Transport des participants et de la presse	2 800
											MDENP MDENP	Etat Donateur	Capitalisation/ Divers investissements déterminés par l'étude	PM
											MDENP PNUD	Donateur	Honoraires du bureau d'étude	30 000
											PNUD		Contribution aux honoraires du bureau d'étude	6 000
											MDENP PNUD	Etat	Location salle	3 200
											MDENP PNUD	Etat	Fourniture de bureaux et reproduction du document	800
											Etat	Etat	Traiteurs	7 200

										Transport des participants et de la presse	Etat		2 800
<b>Activité 10:</b> Implantation des centres communautaires de développement du numérique										Dons en équipements et fonctionnement d'un centre	PNUD	MDENP MDENP	14 000
										Capitalisation/ Divers investissements déterminés par l'étude	Donateurs Etat PNUD		PM
<b>Activité 11:</b> Etudes et élaboration et validation du projet d'implantation des salles de classes numériques										Honoraires du bureau d'étude	Donateur	MDENP PNUD	100 000
										Location salle	Donateur		7 200
<b>Activité 12:</b> Validation du projet d'implantation des salles de classes numériques										Fourniture de bureaux et reproduction du document	Donateur	MDENP PNUD	800
										Traiteurs	Donateur		3 200
										Transport des participants et de la presse	Donateur		2 800
<b>Activité 13:</b> Implantation des salles de classes numériques										Capitalisation/ Divers investissements déterminés par l'étude	Etat Donateur PNUD	MDENP MDENP	PM
										Honoraires du bureau d'étude	Donateur	MDENP PNUD	100 000
<b>Activité 14:</b> Etudes et élaboration du projet d'implantation du fonds de développement de l'économie numérique										Location salle	Donateur	MDENP PNUD	3 200
										Fourniture de bureaux et reproduction du document	Donateur		800
<b>Activité 15:</b> Validation du projet d'implantation du fonds de développement de l'économie numérique										Traiteurs	Donateur		7 200



partiel 4		565 000		Transport des participants et de la presse		2 800	
<p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 étude de l'écosystème du numérique validée</li> <li>- 1 programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</li> </ul> <p><b>Sources de vérification :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de validation ;</li> <li>- Rapport d'implantation</li> </ul>	<p><b>Activité 13:</b> Implantation de l'économie numérique</p>	Etat Donateur PNUD	MDENP MDENP	Etat Donateur PNUD	Capitalisation/ Divers investissements déterminés par l'étude	PM	2 800
<p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 étude de l'écosystème du numérique validée</li> <li>- 1 programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</li> </ul> <p><b>Sources de vérification :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de validation ;</li> <li>- Rapport d'implantation</li> </ul>	<p><b>Activité 1:</b> Elaboration de la note conceptuelle et des termes de référence de la mission d'appui à l'élaboration du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 2:</b> Recrutement du consultant chargé d'appuyer l'élaboration du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 3:</b> Etude du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 4:</b> Validation du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 5:</b> Implantation du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p>	Etat	MDENP PNUD	Etat	Publication du poste et frais du panel de sélection	1 000	40 000
<p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 étude de l'écosystème du numérique validée</li> <li>- 1 programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</li> </ul> <p><b>Sources de vérification :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de validation ;</li> <li>- Rapport d'implantation</li> </ul>	<p><b>Activité 1:</b> Elaboration de la note conceptuelle et des termes de référence de la mission d'appui à l'élaboration du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 2:</b> Recrutement du consultant chargé d'appuyer l'élaboration du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 3:</b> Etude du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 4:</b> Validation du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p> <p><b>Activité 5:</b> Implantation du programme d'accélération de la numérisation de l'administration et de l'intranet gouvernemental</p>	Etat	MDENP PNUD	Etat	Atelier (consommables, salle, traiteur, transport participants et presse)	10 000	PM

2017

	implantation de l'intranet gouvernemental								Donateurs	l'étude	102 000
<p><b>al partiel 5</b></p> <p><b>ultat d'activité 6 :</b>  <b>vision prospective</b>  <b>ngo Vision 2032 est</b>  <b>oorée, validée,</b>  <b>ptée et mise en</b>  <b>vre</b></p> <p>eline :</p> <p>ence du comité  ntifique de l'étude  et  mulation de la vision  ngo 2032</p> <p>ence du document  prospective Congo  on 2036</p> <p>le : Existence du  ité fonctionnel</p> <p>stence du document  prospective validé et  rouvé de prospective  ngo Vision 2032</p>	<p><b>* Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I comité scientifique fonctionnel</li> <li>- I document de prospective Congo vision 2032 validé, adopté et mis en œuvre</li> </ul> <p><b>* Sources de vérification :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Texte de création du comité scientifique ;</li> <li>- Rapport d'activité du comité scientifique ;</li> <li>- Rapport de l'atelier de validation de la vision ;</li> <li>- Journal Officiel</li> </ul>	<p><b>Activité 1 :</b> Elaboration, validation, adoption et publication des textes portant création et structuration du comité scientifique de la prospective</p>	MDENP PNUD	Etat	Pause-café	1 000					
	<p><b>Activité 2 :</b> Installation, lancement des activités et fonctionnement du comité scientifique</p>	MDENP PNUD	Etat	Mobilier, matériel et fournitures de bureaux	60 000						
	<p><b>Activité 3 :</b> Elaboration et validation des notes conceptuelles et termes de référence des consultants chargés de l'étude prospectives</p>	MDENP PNUD	Etat	Salaires, Indemnités missions et accessoires	100 000						
	<p><b>Activité 4 :</b> Recrutement des consultants chargés d'élaborer les études prospectives</p>	MDENP PNUD	Etat	Charges non ventilées	40 000						
	<p><b>Activité 5 :</b> Organisation et tenue des Journées nationales de réflexion sur la prospective</p>	MDENP PNUD	Etat	Publication des postes et frais des panels	1 000						
	<p><b>Activité 6 :</b> Renforcement des capacités des membres du secrétariat</p>	MDENP	Etat	Honoraires des Animateurs et Transport et hébergement des participants et de la presse	80 000						
			Location salle, consommables et reproduction des documents, Traiteurs	20 000							
			Honoraires des formateurs sur	60 000							

technique du comité scientifique et autres personnes impliquées (formation sur place et voyages d'imprégnation à l'étranger)										Etat	place Ateliers (location salle, consommables, traiteurs, transport des participants et presse)	20 000
										Etat	Transports et DSA/voyages à l'étranger	72 000
<b>Activité 7</b> : Réalisation des études et enquêtes et formulation des scénarios, orientations et versions intermédiaires de la vision prospective Congo 2032										Etat	Honoraires et charges connexes	500 000
<b>Activité 8</b> : Validation de la version intermédiaire du document des scénarios et orientations de la vision prospective Congo 2032										Etat	Ateliers 1 (location salle, consommables, traiteurs, transport des participants et presse),	60 000
<b>Activité 9</b> : Elaboration de la version finale du plan de prospective Congo vision 2032										Etat	Honoraires et charges connexes	200 000
<b>Activité 10</b> : Validation de la version finale du plan de prospective Congo vision 2032										PNUD	Ateliers 1 <sup>1</sup> (location salle, consommables, traiteurs, transport des participants et presse),	PM
<b>Activité 11</b> : Suivi et évaluation de l'adoption et de l'exécution du plan prospective Congo Vision 2032										Etat	Coûts divers	20 000

<sup>1</sup> L'allocation d'un montant à cette rubrique le sera sous réserve de l'obtention par le PNUD de la rallonge budgétaire de 2017 attendue du siège.

MF



<b>al partiel 6</b>		<b>1 275 000</b>				
Installation, achat des équipements des unités de gestion et gestion du PTA						Matériels mobiliers bureaux et de
						Personnel accessoires de l'UGP au ministère (14 mois) et de au 100 000
Fonctionnement					Etat	Fournitures de bureau (14 mois) de 20 000
					Etat	Personnel & accessoires au PNUD (14 mois) 50 000
					PNUD	Comités de pilotage (3) de 8 000
					PNUD	Communication (14 mois) 2 000
				Etat	GMS et charges communes	170 490
				Donateurs	GMS et charges communes	55 687
<b>al partiel 7</b>		<b>571 864</b>				
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>3 439 064</b>				

TOTAL PNUD	<b>51 000</b>
TOTAL ETAT	<b>2 637 297</b>
TOTAL DONATEURS	<b>751 767</b>
<b>Total Budget en USD</b>	<b>3 439 064</b>
<b>Total Budget en FCFA</b>	<b>2 063 438 400</b>

\*Taux USD utilisé : 600

Handwritten signature and initials in the right margin.