



République du Congo



## Pays : République du Congo Plan de Travail Annuel (PTA) 2015

### Projet : Appui à l'accélération de l'atteinte des OMD en milieu rural

**Piliers du Plan National de Développement (PND 2012-2016) :** « Développement social » (pilier 2); « Promotion d'un développement équilibré et durable » (pilier 5)

#### Résultats du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 (PS) :

Résultat n° 1 : La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

Résultat n° 3 : Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base.

**Effet(s) de l'UNDAF :** « D'ici 2018, les personnes les plus vulnérables de la population utiliseront les services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement), y compris des services financiers adaptés »

#### Produit(s) escompté(s) du Plan d'Actions du Programme de Pays (CPAP) :

Les populations des villages cibles ont accès aux services de la microfinance, aux services sociaux de base de qualité et les utilisent

**Partenaires de réalisation :** Direction Générale de l'Aménagement du territoire et de la Prospective

#### Texte explicatif

Le PTA 2015 poursuit 3 objectifs : i) structurer le processus de développement local par l'élaboration des schémas départementaux d'aménagement du territoire et des plans de revitalisation des villages ; ceci afin d'accélérer la réduction des inégalités villes-campagnes ; ii) renforcer la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de la Prospective (DGATP) par la formation de ses experts ; iii) appuyer la promotion des AGR notamment pour les femmes vivant dans les zones rurales

Le présent Plan de Travail Annuel a été élaboré dans un contexte national marqué, entre autres, par une pauvreté qui demeure élevée et la persistance des inégalités entre les villes et les campagnes malgré les performances appréciables enregistrées sur le plan économique. Il est aligné sur les priorités nationales définies dans le Plan National de Développement (2012-2016) à savoir le développement « équilibré », soutenable et durable qui traite des inégalités villes-campagnes.

Sa mise en œuvre se fera avec les ressources du Gouvernement et celles du PNUD dans une mutualisation des efforts en vue d'obtenir des résultats durables. Pour ce faire, les ressources devront être rendues disponibles à temps, les équipes mobilisées et motivées pour l'atteinte des résultats.

La réalisation de ce PTA sera assurée sous le leadership de la Direction Générale de l'Aménagement du territoire et de la Prospective. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de ce plan de travail seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), figurant dans le Plan d'action pour la mise en œuvre du Programme de pays (CPAP 2014-2018).

**Période couverte par le Programme :** 2014- 2018

**Composante du Programme :** Accélération de l'atteinte des OMD et réduction des inégalités

**Titre du projet :** Appui au Développement de la Microfinance pour l'atteinte des OMD

**Durée du projet :** 12 mois

**Modalité d'exécution :** Mise en œuvre nationale (NIM)

**Budget estimatif sur une base de 12 mois**

CFA : 347.500.000

\$ US : 695.000

**Sources :**

- Ressources allouées :
- Ressources ordinaires PNUD : 260.000 \$  
130.000.000 FCFA
- DGATP : 587 558 \$  
293.779.000 FCFA

Approuvé au nom de :	Signature	Date	Nom/Titre
Gouvernement		03 MARS 2015	<b>M. Antoine GOMA</b> Directeur Générale de l'Aménagement du Territoire et de la Prospective
PNUD:		23/fev/2015	<b>M. Anthony Ohemeng BOAMAH</b> Représentant Résident du PNUD

  
République du Congo

RESULTATS 2015 ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANNIFIÉ		
		T1	T2	T3	T4		Source des fonds	Description	Montant en USD
		<p><b>le 1 :</b> 7 programmes de mobilisation du tissu villageois disponibles afin d'impulser le développement local</p> <p><b>le 2 :</b> 4 schémas départementaux d'aménagement (PDA) sont validés et encadrent le développement dans les 4 départements ciblés</p> <p><b>le 3 :</b> Document de projet sur la mise à disposition des économies disponibles</p> <p><b>le 4 :</b> Existence du processus participatif</p>	<p>Action 1 : Mobiliser l'expertise de haut niveau pour conduire les études dans les 7 villages</p> <p>Action 2 : Elaborer et valider les 7 programmes</p>	x	x		x	x	DGATP, PNUD
<p><b>le 1 :</b> forte incidence de pauvreté multidimensionnelle en zone rurale (15%), faibles capacités locales à améliorer le développement local</p> <p><b>le 2 :</b> Nombre de programmes de revitalisation élaborés et validés avant un processus participatif</p> <p><b>le 3 :</b> Rapports</p> <p><b>le 4 :</b> 4 schémas départementaux d'aménagement (PDA) sont validés et encadrent le développement dans les 4 départements ciblés</p> <p><b>le 5 :</b> Diagnostics territoriaux réalisés en 2014</p> <p><b>le 6 :</b> Nombre de PDA validés avant un processus participatif</p> <p><b>le 7 :</b> rapport des diagnostics de validation, documents</p> <p><b>le 8 :</b> Document de projet sur la mise à disposition des économies disponibles</p> <p><b>le 9 :</b> forte incidence de pauvreté multidimensionnelle en milieu rural (78%)</p> <p><b>le 10 :</b> Existence du processus participatif</p>	<p>Action 1 : Organiser les ateliers de validation</p> <p>Action 2 : Superviser les travaux de validation</p>	x	x			DGATP, PNUD	PNUD	Frais d'organisation atelier	10 000
<p><b>le 1 :</b> rapport des diagnostics de validation, documents</p> <p><b>le 2 :</b> Document de projet sur la mise à disposition des économies disponibles</p> <p><b>le 3 :</b> forte incidence de pauvreté multidimensionnelle en milieu rural (78%)</p> <p><b>le 4 :</b> Existence du processus participatif</p>	<p>Action 1 : mobiliser l'expertise</p> <p>Action 2 : Organiser les missions de terrain</p> <p>Action 3 : Elaborer le procod</p> <p>Action 4 : Valider le procod</p>	x				PNUD	PNUD	Honoraires consultant	45 000
		x				PNUD	PNUD	Mission de terrain	5 000
		x				PNUD	PNUD		
		x				PNUD	PNUD		

16

MA

<p><b>le 4 : Au moins 100 femmes des zones rurales et 100 femmes marchandes/commerçantes de Zzaville sont formées aux techniques agricoles modernes et à l'entrepreneuriat.</b></p> <p><b>Indicateur :</b> Les femmes représentent 70% d'actifs agricoles mais 50% sont majoritairement pauvres, les capacités de gestion sont faibles</p> <p><b>Indicateur :</b> Nombre de femmes formées aux techniques agricoles modernes ou en gestion</p> <p><b>Source de vérification :</b> rapports de gestion</p>	<p><b>Action 1 :</b> former les femmes marchandes et commerçantes à la gestion du patrimoine et des revenus</p> <p><b>Action 2 :</b> organiser des sessions de formation sur les techniques culturelles modernes et la gestion du patrimoine pour les femmes de la Bouenza</p> <p><b>Action 3 :</b> organiser les sessions de formation sur la production du maïs, arachide, soja, igname et banane dans la cuvette, la cuvette-ouest, les plateaux et la Likouala</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>DGIFD, PNUD</p> <p>DGIFD, PNUD</p> <p>DGIFD, PNUD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Honoraires experts, organisation formation</p> <p>Honoraires experts, organisation formation</p> <p>Honoraires experts, organisation formation</p>	<p>10 000</p> <p>10 000</p> <p>30 000</p>
<p><b>le 5 : Au moins 10 experts de la DGATP bénéficient des formations continues en Aménagement du territoire</b></p> <p><b>Indicateur :</b> personnel qualifié en nombre insuffisant à la DGATP</p> <p><b>Indicateur :</b> Nombre d'experts formés</p> <p><b>Source de vérification :</b> Rapports</p>	<p><b>Action 1 :</b> identifier les cadres à former</p> <p><b>Action 2 :</b> organiser des formations</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DGATP</p> <p>DGATP, PNUD</p>	<p></p> <p>DGATP</p>	<p>Frais de formation</p>	<p>200 000</p>
<p><b>le 6 : Le projet est géré de manière efficace</b></p>	<p><b>Action 1 :</b> Assurer le suivi du projet</p> <p><b>Action 2 :</b> Mettre en œuvre les actions de communication</p> <p><b>Action 3 :</b> Assurer le paiement des charges communes et des frais d'audit</p> <p><b>Action 4 :</b> GMS</p> <p><b>Action 5 :</b> Prise en charge du personnel d'appui</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>DGATP</p> <p>DGATP</p>	<p>Actions de suivi, frais communication du chauffeur</p> <p>Frais de communication</p>	<p>5 000</p> <p>10 000</p> <p>25 000</p> <p>21 100</p> <p>15 000</p>	

AC

HA