



République du Congo



Au service  
des peuples  
et des nations

## Plan de Travail Annuel 2016

Pays: République du Congo

### Ministère des Mines et de la Géologie

**Titre:** Appui au développement durable de l'artisanat minier.

**UNDAF Effet:** D'ici 2018, les institutions gouvernementales et la population, auront mis en place des mesures durables de politique de l'environnement intégrant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des effets de ce changement ; une attention particulière est portée à la participation active des femmes aux programmes.

**Effet CP/CPAP :** Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.

**Résultat 2015 (s):** Le sous-secteur de l'artisanat minier est réglementé et les artisans miniers sont organisés en coopérative, utilisent les moyens de production performants et assurent une meilleure durabilité environnementale.

**Partenaires de réalisation:** Ministère des Mines et de la Géologie.

**Parties responsables:** Direction des Etudes et de la Planification; Direction Générale des Mines.

#### Brève Description

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient».

Cette contribution se fera à travers la livraison de produit ci-après : « i) **Le sous-secteur de l'artisanat minier est réglementé et les artisans sont structurés en filières afin d'assurer la durabilité environnementale**». Le PNUD Congo interviendra dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique sectorielle du gouvernement, en soutenant spécifiquement la reconnaissance et la prise en compte du sous-secteur de l'artisanat minier dans la stratégie nationale. Il intervient en synergie avec d'autres projets qui se déploient dans les zones pilotes retenues, notamment les projets mangroves avec la FAO ; TRIDOM II et NZambi avec le secteur privé. Il s'agira également d'organiser les exploitants en groupements de producteurs afin de mutualiser les moyens de production. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period :	2013-2018	Montant total nécessaire:	USD 1 471 980
<b>Key Result Area (Strategic Plan):</b>	Protection de l'Environnement et développement Durable inclusif et résilient	Montant total mobilisé :	USD 471 980
<b>Atlas Award ID:</b>	00045154	Apport (PNUD):	USD 40 000
<b>Start date:</b>	Février 2016	Gouvernement :	USD 431 980
<b>End Date :</b>	Décembre 2016	Gap :	USD 1 000 000
<b>Management Arrangements :</b>	NIM		

Agreed by Ministre des Mines et de la Géologie:



Agreed by UNDP: Représentant Résident

*C. Assatzi 09/03/16*

*Handwritten signature*

## Annual work plan

Année 2016 Secteur : Mines et Géologie

RESULTATS ATTENDUS 2015	Indicateurs	Activités planifiées				Cadre chronologique				Budget planifié			
		T1	T2	T3	T4	Parties responsables	Source de fonds	Description dans le budget	Montant en USD				
<p><b>Résultat 2016:</b> Le document de projet sur la normalisation du circuit de commercialisation des produits de l'exploitation artisanale de la petite mine est disponible et les artisans miniers sont organisés en coopérative, utilisent les moyens de production performants et assurent une meilleure durabilité environnementale.</p> <p><b>Indicateurs:</b> 1. Existence des documents réglementant le sous-secteur ; 2. Existence d'un fichier interactif des localités pilotes 3. Nombre de documents et d'exemplaires édités ; 4. Nombre de coopératives de production créées avec la participation des femmes ; 5. Une structure de gestion du Plan avec du personnel est fonctionnel.</p> <p><b>Baseline:</b> i) Aucun document officiel qui normalise le sous-secteur; ii) un fichier de recensement des artisans qui date de 2012 ; iii) Existence des manuscrits de la stratégie et d'un Plan d'action de développement l'AM , du diagnostic et du document de recensement. Aucune coopération structurée et formelle ; iv) 1- les exploitants travaillent isolément avec des outils traditionnels ; 2- les bénéficiaires n'ont aucune compétence sur la gestion d'une coopérative de production ; v) Aucune structure de gestion du programme n'existe au sein du ministère.</p>													
<p><b>Cible 1 :</b> La traçabilité sur la filière de la production à la commercialisation est établie</p> <p><b>Baseline :</b> Existence d'une stratégie et d'un Plan d'action de développement l'AM</p>	<p><b>Indicateurs :</b> 1. Existence des documents réglementant le sous-secteur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Existence d'un rapport diagnostic sur la filière;</li> <li>Disponibilité d'un document de projet sur la normalisation du circuit commercial</li> </ul> <p><b>Source de vérification :</b> Rapport diagnostic et document de projet sur l'organisation de la commercialisation</p>	<p><b>Action1 :</b> Elaborer les TDR et recruter un consultant</p>	X					Consultant resp. technique PNUD (qualité)	PNUD	- Rédaction des TDR - Publication de l'avis - Recrutement du Consultant	5 000		
		<p><b>Action2 :</b> Appuyer la réalisation de l'étude diagnostique</p>		X				MMG (coordination)	GVT	- Missions de terrain	25 000		
		<p><b>Action 3 :</b> Organiser l'atelier de validation du rapport</p>		X				PNUD (qualité) MMG (coordination)	PNUD	- Frais de déplacements - Locations salle - Restauration - Supports de formation	5 000		
		<p><b>Action 4 :</b> Assurer le suivi de l'élaboration du Prococ</p>			X			Consultant resp. technique PNUD (qualité) MMG (coordination)	GVT	- Atelier-Missions de terrain	30 000		
		<p><b>Action 5 :</b> Organiser l'atelier de validation du document de projet au niveau national et départemental</p>				X		(coordination)	PNUD	- Missions de terrain - Frais de déplacements - Locations salle - Restauration - Supports de formation	15 000		
<p><b>Cible 2:</b> Les documents de stratégie et plan d'action du secteur de l'artisanat minier sont édités en plusieurs exemplaires</p>	<p><b>Indicateurs :</b> 3. Nombre de documents et</p>	<p><b>Action1 :</b> Contracter avec un éditeur</p>	X					PNUD (qualité) MMG (coordination)	GVT	- Recruter le prestataire	PM		

*[Signature]*

<p><b>Baseline :</b> Existence des manuscrits de la stratégie et d'un Plan d'action de développement IAM, du diagnostic et du document de recensement</p>	<p><b>d'exemplaires édités</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre d'exemplaires édités par document</li> <li>• Nombre d'exemplaires distribués</li> </ul> <p><b>Source de vérification :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-Rapports édités</li> <li>2-Liste de distribution des documents</li> </ol>	<p><b>Action2 :</b> Procéder à l'édition des documents</p> <p><b>Action3 :</b> Procéder à la distribution des documents par l'organisation d'un événementiel</p>	<p>X</p>		<p>PNUD qualité) MMG (coordination)</p>	<p>-Editer les documents</p>	<p>20 000</p>
<p><b>Cible 3 :</b> Les capacités de production de 10 coopératives pilotes dans les zones ciblées sont renforcées</p> <p><b>Baseline :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-les exploitants travaillent isolément avec des outils traditionnels</li> <li>2- les bénéficiaires n'ont aucune compétence sur la gestion d'une coopérative production</li> <li>3- existence d'un plan de formation au sein du ministère</li> </ol>	<p><b>Indicateur :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Nombre de coopératives de production créées avec la participation des femmes</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de coopératives/groupements mis en place</li> <li>• Nombre de personnes formées capables de gérer un groupement de production</li> <li>• Nombre et qualité des équipements acquis</li> </ul> <p><b>Source de vérification :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1-Existence des coopératives organisées</li> <li>2-Rapports des formations</li> <li>3-PV de réception du Matériel</li> </ol>	<p><b>Action1 :</b> Recruter un cabinet pour l'organisation et la structuration des exploitants en groupements et coopératives de producteurs</p> <p><b>Action2 :</b> Acquérir les moyens roulants</p> <p><b>Action3:</b> Poursuivre l'étude sur l'évaluation des besoins des groupements/coopératives</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>-Finaliser les TDR ; -Publier l'avis de recrutement -Recrutement du Cabinet</p>	<p>70 000</p>
		<p><b>Action4 :</b> Equiper les groupements/ coopératives en outils de production</p>	<p>X</p>	<p>Consultant resp. technique) PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>-Achat des véhicules -Frais de transport et dédouanement</p>	<p>200 000</p>
		<p><b>Action5:</b> Assurer le suivi des activités</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>-Descente sur le terrain -Consultations</p>	<p>35 000 PM</p>
		<p><b>Action 6 :</b> Organiser les ateliers de renforcement des capacités des artisans sur la gestion d'un groupement de production</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>-Achat du matériel - Distribution auprès des groupements et Coopération</p>	<p>633 287</p>
		<p><b>Action 7 :</b> Mettre en place les comités de gestion des groupements</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>- Frais de déplacements - Locations salle - Restauration - Supports de formation</p>	<p>80 000</p>
		<p><b>Action 7 :</b> Mettre en place les comités de gestion des groupements</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>-Missions de terrain -Missions de terrain</p>	<p>40 000 40 000</p>
		<p><b>Action 8 :</b> Former les exploitants sur l'utilisation des nouveaux équipements de production modernes</p>	<p>X</p>	<p>PNUD (qualité) MMG (coordination)</p>	<p>GVT</p>	<p>Frais des déplacements - Locations salle - Restauration</p>	<p>55 000</p>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

<p><b>Cible 5:</b> 30 cadres du ministère sont formés dans les domaines liés à l'exercice de leur fonction</p> <p><b>Baseline :</b> Existence d'un plan de formation des agents du ministère</p> <p><b>Indicateurs :</b> 5. Une structure de gestion du Plan avec du personnel est fonctionnel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Une structure de gestion du Plan avec du personnel est fonctionnel</li> <li>• Une banque de données du secteur de l'artisanat minier est fonctionnelle</li> </ul> <p><b>Source de vérification :</b> Note de mise en place de la structure de gestion du Plan Rapports de travail de l'équipe</p>	<p><b>Action1 :</b> Appuyer la participation aux formations des cadres du ministère</p> <p><b>Action2:</b> Organiser des missions d'échange d'expérience</p> <p><b>Action3 :</b> Appuyer la mise en place d'une banque de données du secteur de l'artisanat minier</p> <p><b>Action4 :</b> Assurer la gestion du PTA</p> <p><b>Action5 :</b> Appuyer l'action de communication</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>- Billets, - Frais de subsistances - Formations - Voyages</p> <p>- Consultant - Missions</p> <p>- Suivi programmatique.</p> <p>- Frais communications prépayées</p> <p>-Charges communes et Billing - GMS</p> <p>-Missions de suivi et recueil des données - Promotions des activités</p>	<p>60 000</p> <p>35 000</p> <p>25 500</p> <p>24 000</p> <p>3 000</p> <p>12 000</p> <p>30 000</p> <p>20 000</p> <p>40 000</p> <p>1 431 980</p> <p>1 471 980</p> <p><b>883 188 000</b></p>										
									<b>TOTAL TRAC \$</b>										
									<b>TOTAL GVT \$</b>										
									<b>TOTAL \$</b>										
									<b>TOTAL FCFA</b>										

\*Taux appliqué, \$1=600 FCFA

*Handwritten signature*