



République du Congo



UN  
DP

Au service  
des peuples  
et des nations

## Plan de Travail Annuel 2012

<b>Titre du projet</b>	<b>APPUI AU RENFORCEMENT DES CAPACITES NATIONALES DE GESTION DU DEVELOPPEMENT (NEX-2)</b>
<b>Effet UNDAF</b>	D'ici à 2013, les institutions et acteurs nationaux assurent la promotion de la démocratie, du respect des droits de l'homme et la gestion efficace et transparente des ressources publiques en vue de la consolidation de la paix, de la sécurité et de l'état de droit.
<b>Effet (s)CP/CPAP:</b> <i>(Liés à projet et tirés de CP)</i>	Les institutions et les acteurs nationaux utilisent efficacement les outils de planification, de contrôle et suivi-évaluation des politiques, programmes et budget.
<b>Résultat 2012(s):</b> <i>(du présent projet)</i>	Les institutions clés de l'administration publiques disposent des documents solides de stratégie/politique sectorielle/plan de travail annuel ou Plan de passation de marches respectant l'approche GAR
<b>Partenaires de réalisation:</b>	Direction Générale du Plan et du Développement (DGPD)
<b>Parties responsables:</b>	Secrétariat Général de la Présidence de la République, autres Ministère et/ou institutions publiques, parapubliques ou décentralisées parties prenantes du processus d'appropriation des principes de base de la Gestion Axée sur les résultats
<b>Autres partenaires :</b>	Secteur Privé, Société Civile, etc

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2009-2013 : "Les institutions et les acteurs nationaux utilisent les outils de planification, de contrôle et de suivi-évaluation des politiques, programmes et projets ».

Les actions retenues permettront au Bureau du PNUD Congo de poursuivre les efforts engagés auprès du Gouvernement depuis 2009 pour répondre à la problématique fondamentale de l'administration congolaise qui doit se relever suite à la désorganisation profonde occasionnée par les guerres civiles successives étalées entre 1993 à 2003. La manne pétrolière connue par le pays depuis la décennie 1970 et l'ambition de faire du Congo un pays émergent d'ici à 2025 obligent le pays à prendre des mesures fortes pour rendre son capital humain plus performant. L'appui conseil et l'assistance technique ainsi apportés permettront de renforcer le processus de mise en place d'outils pertinents de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et d'analyse en veillant à la prise en compte de la dimension genre. Les cibles privilégiées des actions prévues dans le cadre de ce PTA sont de ce fait les administrations publiques mais aussi les institutions parapubliques clés, les autorités décentralisées et la Société Civile.

Trois (3) principaux paquets d'activités sont retenus à cet effet : i) le renforcement des capacités techniques et managériales des partenaires nationaux en matière de Gestion Axée sur les Résultats (GAR) pour l'appropriation et la mise en œuvre adéquate des règles de gestion efficace des politiques, programmes et des réformes initiées par le Gouvernement de la République (Code des marchés publics, réorganisation du circuit de la dépense, évaluation de la performance gouvernementale, etc). Les actions cibleront également les institutions en charge pour le compte du Gouvernement des thématiques transversales à savoir le Genre, le VIH/SIDA mais aussi des actions la promotion des droits de l'homme. Des supports de communication seront élaborés pour une plus grande diffusion du concept de la GAR auprès du Grand public et des associations stratégiques seront promues pour la recherche de synergies et de la multidisciplinarité (ii) l'amélioration du dispositif de mise en œuvre et de suivi du CPAP intégrant les nouvelles orientations du DSCERP et la nécessité de la mise en place des conditions permissives pour un leadership national plus affirmé au sein des agences ESCOM d'ici le terme du cycle de programmation en 2013 (HACT); (iii) Enfin, des partenariats stratégiques seront renforcés ou établis aux niveaux sectoriels en fonction des besoins exprimés. La mobilisation des ressources découlant de l'assistance technique apportée par le PNUD contribuera au repositionnement du Bureau auprès du Gouvernement. La gestion de ce PTA avec comme objectif d'assurer une utilisation adéquate des ressources financières constituera la quatrième composante de ce PTA et il sied d'ajouter à ces ressources le temps de travail accordé par le staff du PNUD et des institutions parties prenantes, le travail des consultants, de même que les équipements, la technologie et la boîte à outil nécessaires à l'exécution de ce PTA.

Pour rappel, le résultat visé au terme du présent cycle de programmation d'ici fin 2013 est d'avoir au moins 15 institutions clés de l'administration publique disposant des solides documents.

<p><b>Période couverte par le Programme :</b> 2009-2013</p> <p><b>Composante du Programme:</b> Promotion de la Gouvernance Démocratique et consolidation de la paix</p> <p><b>Titre de l'intervention :</b> Appui au renforcement des capacités nationales de gestion du développement</p> <p><b>Durée :</b> 12 mois</p> <p><b>Date début:</b> Janvier 2012      <b>Date fin :</b> Décembre 2012</p> <p><b>Modalités de gestion :</b> NIM</p>	<p>Budget estimatif sur une base de 12 mois :</p> <p><b>135 890 828,8 FCFA USD soit 277 700 USD</b></p> <table border="0"> <tr> <td>DGPD</td> <td>FCFA</td> <td>31 807 360</td> <td>(65 000 USD)</td> </tr> <tr> <td>MRS</td> <td>FCFA</td> <td>14 680 320</td> <td>(30,000 USD)</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>FCFA</td> <td>85 366 060</td> <td>(174 450 USD)</td> </tr> <tr> <td>Fonds mobilisés</td> <td>FCFA</td> <td>4 037 088</td> <td>(8,250 USD)</td> </tr> </table>	DGPD	FCFA	31 807 360	(65 000 USD)	MRS	FCFA	14 680 320	(30,000 USD)	PNUD	FCFA	85 366 060	(174 450 USD)	Fonds mobilisés	FCFA	4 037 088	(8,250 USD)
DGPD	FCFA	31 807 360	(65 000 USD)														
MRS	FCFA	14 680 320	(30,000 USD)														
PNUD	FCFA	85 366 060	(174 450 USD)														
Fonds mobilisés	FCFA	4 037 088	(8,250 USD)														

Agree par le Directeur Général du Plan et du Développement :



Agree par le Représentant du PNUD :

29 MARS 2012







<p><b>Cible 3 :</b> L'ensemble des DEP des ministères et l'équipe en charge du suivi des OMD de la DGPD ont les connaissances nécessaires pour l'élaboration et le suivi évaluation de leurs programmes/projets et la gestion efficace des budgets d'investissement</p> <p><b>Baseline :</b> Insuffisance de maîtrise par les DEP des outils de planification des projets et de mise en œuvre des marchés publics</p> <p><b>Indicateurs</b> Nombre de DEP hommes et femmes formés Existence du cadre de suivi évaluation pour l'équipe de la DGPD</p> <p><b>Sources de vérification :</b> Rapports de formation Rapports de suivi évaluation, PPM</p>	<p><b>Action 1 :</b> Organiser en concertation avec le PTA suivi des OMD deux sessions de formation sur la GAR, sur la chaîne PPBS et la passation des marchés (cf. cible 2 produit 1 PTA OMD)</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/DGPD</p>	<p>PNUD</p>	<p>Location salle, pause déjeuner/café</p>	<p>8 000 USD 3 914 752 FCFA</p>
<p><b>Baseline :</b> 843 cadres formés entre 2009 et 2011 (53 cadres formés en 2009, 310 en 2010 &amp; 480 en 2011)</p> <p><b>Indicateurs :</b> 1- Nb total de nouveaux acteurs nationaux formés et répartition par institutions bénéficiaires 2- Nb total d'hommes et de femmes formés 3- Nb d'institutions utilisant des documents de travail issus des formations dispensées par le PNUD en matière de GAR</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence, résultats de l'enquête conduite pour attester de l'utilisation par les structures formées des documents de planification élaborés au titre des formations dispensées par le PNUD, rapports d'activités</p>	<p><b>Action 2 :</b> Mettre à profit la mission programmée par le PTA suivi des OMD avec les ressources humaines Centre de Dakar (mission de 2 semaines pour 2 personnes) pour parfaire les compétences des DEP en suivi évaluation</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/DGPD</p>	<p>Duplication des documents</p>	<p>3 000 USD 1 468 032 FCFA</p>	
<p><b>Cible 4 :</b> Les compétences des administrations publiques partenaires du PNUD en matière de GAR sont renforcées</p>	<p><b>Action 1 :</b> Actualiser la liste des institutions clés de l'administration publique ayant mis en place un budget pour la formation sur la GAR (cf. liste en annexe)</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/Partenaires</p>	<p>Gouvernement congolais/ autres partenaires</p>	<p>-</p>	
<p><b>Baseline :</b> 843 cadres formés entre 2009 et 2011 (53 cadres formés en 2009, 310 en 2010 &amp; 480 en 2011)</p> <p><b>Indicateurs :</b> 1- Nb total de nouveaux acteurs nationaux formés et répartition par institutions bénéficiaires 2- Nb total d'hommes et de femmes formés 3- Nb d'institutions utilisant des documents de travail issus des formations dispensées par le PNUD en matière de GAR</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence, résultats de l'enquête conduite pour attester de l'utilisation par les structures formées des documents de planification élaborés au titre des formations dispensées par le PNUD, rapports d'activités</p>	<p><b>Action 2 :</b> Réviser et adapter le programme de formation en fonction des besoins identifiés pour chaque institution et des données issues des documents de travail disponibles</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/Partenaires</p>	<p>Gouvernement congolais/ autres partenaires</p>	<p>-</p>	
<p><b>Baseline :</b> 843 cadres formés entre 2009 et 2011 (53 cadres formés en 2009, 310 en 2010 &amp; 480 en 2011)</p> <p><b>Indicateurs :</b> 1- Nb total de nouveaux acteurs nationaux formés et répartition par institutions bénéficiaires 2- Nb total d'hommes et de femmes formés 3- Nb d'institutions utilisant des documents de travail issus des formations dispensées par le PNUD en matière de GAR</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence, résultats de l'enquête conduite pour attester de l'utilisation par les structures formées des documents de planification élaborés au titre des formations dispensées par le PNUD, rapports d'activités</p>	<p><b>Action 3 :</b> Organiser des ateliers d'initiation de formations de 2 à 3 jours à l'endroit des institutions nouvelles à former</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/Partenaires</p>	<p>PNUD/GVNM/MT</p>	<p>Fournitures X 7 ateliers de 50 pax</p>	<p>5 500 USD 2 691 392 FCFA</p>
<p><b>Baseline :</b> 843 cadres formés entre 2009 et 2011 (53 cadres formés en 2009, 310 en 2010 &amp; 480 en 2011)</p> <p><b>Indicateurs :</b> 1- Nb total de nouveaux acteurs nationaux formés et répartition par institutions bénéficiaires 2- Nb total d'hommes et de femmes formés 3- Nb d'institutions utilisant des documents de travail issus des formations dispensées par le PNUD en matière de GAR</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence, résultats de l'enquête conduite pour attester de l'utilisation par les structures formées des documents de planification élaborés au titre des formations dispensées par le PNUD, rapports d'activités</p>	<p><b>Action 4 :</b> Organiser des ateliers d'approfondissement de 2 jours à 3 jours à l'endroit d'institutions ayant déjà fait l'objet de la session d'initiation</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/Partenaires</p>	<p>Partenaires</p>	<p>Locations salle, pauses café et déjeuner</p>	<p>3 000 USD 1 468 032 FCFA</p>
<p><b>Baseline :</b> 843 cadres formés entre 2009 et 2011 (53 cadres formés en 2009, 310 en 2010 &amp; 480 en 2011)</p> <p><b>Indicateurs :</b> 1- Nb total de nouveaux acteurs nationaux formés et répartition par institutions bénéficiaires 2- Nb total d'hommes et de femmes formés 3- Nb d'institutions utilisant des documents de travail issus des formations dispensées par le PNUD en matière de GAR</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence, résultats de l'enquête conduite pour attester de l'utilisation par les structures formées des documents de planification élaborés au titre des formations dispensées par le PNUD, rapports d'activités</p>	<p><b>Action 5 :</b> Fournir un appui conseil pour l'élaboration des documents de planification intégrant la GAR et l'appropriation de la GAR par les partenaires nationaux</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>PNUD</p>	<p>PNUD/parten</p>	<p>-</p>	<p>Aux frais des partenaires</p>

<p><b>Indicateurs</b> Nombre d'hommes et de femmes formés Préfecture de Pointe Noire appuyée en informatique</p> <p><b>Sources de vérifications</b> Rapports de formation et d'activités, liste de présence</p> <p><b>Cible 6 :</b> Les connaissances en matière de GAR des acteurs de la Société Civile bénéficiaires des actions du projet « appui au processus électoral 2012 » conduit en partenariat entre le PNUD, l'Union Européenne, l'USAID et l'Ambassade de France sont renforcées</p> <p><b>Indicateurs</b> 1- Nb total des membres de la société civile formés 2- Nb total d'hommes et de femmes formés</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence,</p>	<p><b>Action 6 :</b> Recruter un consultant national pour conduire une enquête sur l'évaluation du degré d'utilisation par les institutions formées des outils objets des formations</p> <p><b>Action 7 :</b> Collecter pour chaque formation à partir des supports de formation (liste de présence, fiches de renseignements) des données statistiques désagrégées par sexe</p> <p><b>Action 1 :</b> Organiser un atelier d'initiation de 2 à 3 jours à l'endroit du personnel de la DGCL</p> <p><b>Action 2 :</b> Organiser un atelier d'initiation sur la GAR de 2 à 3 jours à l'endroit des autorités locales et plus particulièrement des conseils départementaux</p> <p><b>Action 3 :</b> Apporter une assistance technique au projet d'informatisation de la Préfecture de Pointe Noire</p> <p><b>Action 1 :</b> Organiser une journée d'atelier d'initiation à la GAR à l'endroit de ces partenaires clés</p> <p><b>Action 2 :</b> Assurer le suivi</p> <p><b>Action 1</b> Organiser, sous le leadership du Ministère de la promotion de la femme, un atelier de formation de 2 jours à l'endroit des points focaux genre en vue de l'appropriation des principes de base de la GAR</p> <p><b>Action 2 :</b> Sous le leadership du Ministère de la promotion de la femme, compléter l'atelier sur la GAR cité au niveau de l'action 1 par une journée de « coaching » pour l'élaboration des plans de travail individuels 2012 / 2013 axé sur la mise en œuvre de la PNG</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD/DGCL</p> <p>PNUD/ DGCL/ Conseils départementaux</p> <p>PNUD/Préfecture de Pointe Noire</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD et Partenaires</p> <p>ONU FEMMES/ PNUD/ MPFIF/ Institutions concernées</p> <p>ONU FEMMES /PNUD/MPFIF/ Institutions concernées</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>DGCL</p> <p>DGCL/conseils Départementaux</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD et Partenaires</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Honoraires</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Acquisition équipements</p> <p>Location salle, pause déjeuner/café</p> <p>-</p> <p>Location de la salle, pause café et déjeuner</p> <p>-</p>	<p>4 000 USD 1 957 376 FCFA</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10 000 USD 4 893 440 FCFA</p> <p>3 000 USD 1 468 032 FCFA</p> <p>-</p> <p>7 000 USD 3 425 408 FCFA</p> <p>1 200 USD 587 213 FCFA</p>
<p><b>Cible 5 :</b> Les compétences de la DGCL et des autorités décentralisées partenaires du PNUD en matière de GAR sont renforcées</p> <p><b>Baseline</b> Insuffisance de maîtrise par les autorités des outils de planification des projets et de mise en œuvre des marchés publics</p> <p><b>Indicateurs</b> Nombre d'hommes et de femmes formés Préfecture de Pointe Noire appuyée en informatique</p> <p><b>Sources de vérifications</b> Rapports de formation et d'activités, liste de présence</p> <p><b>Cible 6 :</b> Les connaissances en matière de GAR des acteurs de la Société Civile bénéficiaires des actions du projet « appui au processus électoral 2012 » conduit en partenariat entre le PNUD, l'Union Européenne, l'USAID et l'Ambassade de France sont renforcées</p> <p><b>Indicateurs</b> 1- Nb total des membres de la société civile formés 2- Nb total d'hommes et de femmes formés</p> <p><b>Sources de vérification</b> Rapport de formation, listes de présence,</p> <p><b>Cible 7 :</b> Les connaissances en matière de GAR et de budgétisation sensible au genre d'environ 20 points focaux « genre » de l'administration publique sont renforcées pour accompagner efficacement le processus de révision et de mise en œuvre de la politique nationale genre (PNG)</p> <p><b>Baseline :</b> Faible appropriation de la dimension genre et de la mise en œuvre de la PNG par les 35 PFG mis en place au niveau des ministères</p> <p><b>Indicateur</b></p>	<p><b>Action 6 :</b> Recruter un consultant national pour conduire une enquête sur l'évaluation du degré d'utilisation par les institutions formées des outils objets des formations</p> <p><b>Action 7 :</b> Collecter pour chaque formation à partir des supports de formation (liste de présence, fiches de renseignements) des données statistiques désagrégées par sexe</p> <p><b>Action 1 :</b> Organiser un atelier d'initiation de 2 à 3 jours à l'endroit du personnel de la DGCL</p> <p><b>Action 2 :</b> Organiser un atelier d'initiation sur la GAR de 2 à 3 jours à l'endroit des autorités locales et plus particulièrement des conseils départementaux</p> <p><b>Action 3 :</b> Apporter une assistance technique au projet d'informatisation de la Préfecture de Pointe Noire</p> <p><b>Action 1 :</b> Organiser une journée d'atelier d'initiation à la GAR à l'endroit de ces partenaires clés</p> <p><b>Action 2 :</b> Assurer le suivi</p> <p><b>Action 1</b> Organiser, sous le leadership du Ministère de la promotion de la femme, un atelier de formation de 2 jours à l'endroit des points focaux genre en vue de l'appropriation des principes de base de la GAR</p> <p><b>Action 2 :</b> Sous le leadership du Ministère de la promotion de la femme, compléter l'atelier sur la GAR cité au niveau de l'action 1 par une journée de « coaching » pour l'élaboration des plans de travail individuels 2012 / 2013 axé sur la mise en œuvre de la PNG</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD/DGCL</p> <p>PNUD/ DGCL/ Conseils départementaux</p> <p>PNUD/Préfecture de Pointe Noire</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD et Partenaires</p> <p>ONU FEMMES/ PNUD/ MPFIF/ Institutions concernées</p> <p>ONU FEMMES /PNUD/MPFIF/ Institutions concernées</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD</p> <p>DGCL</p> <p>DGCL/conseils Départementaux</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD et Partenaires</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD</p>	<p>Honoraires</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Acquisition équipements</p> <p>Location salle, pause déjeuner/café</p> <p>-</p> <p>Location de la salle, pause café et déjeuner</p> <p>-</p>	<p>4 000 USD 1 957 376 FCFA</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10 000 USD 4 893 440 FCFA</p> <p>3 000 USD 1 468 032 FCFA</p> <p>-</p> <p>7 000 USD 3 425 408 FCFA</p> <p>1 200 USD 587 213 FCFA</p>





**COMPOSANTE 2 : Amélioration des conditions de mise en œuvre du CPAP dans l'optique de l'achèvement du cycle de programmation 2009-2013**

Produit 2 : Mise en œuvre du CPAP améliorée en tenant compte des nouvelles orientations stratégiques nationales et des leçons tirées

Résultat 2012 : le CPAP est révisé et les conditions permissives pour la mise en application en 2013 du full NIM et du HACT sont réalisées

Baseline : le CPAP n'a pas fait l'objet de la révision recommandée au titre de l'évaluation à mi parcours de 2011 et aucun partenaire de réalisation ne bénéficie encore de la remise des espèces préconisée dans le cadre du HACT

Résultats 2012 attendus	Activités planifiées	Cadre Chronologique			Parties responsables	Budget planifié	
		T1	T2	T3		Sources de fond	Description Dans le budget
<p><b>Cible 1 :</b> Le CPAP est révisé sur la base des recommandations issues de la revue à mi-parcours organisée en 2011</p> <p><b>Baseline :</b> Le document du CPAP révisé n'est pas disponible</p> <p><b>Indicateur :</b> Existence du document du CPAP révisé</p> <p><b>Sources de vérification :</b> Document du CPAP révisé</p>	<p><b>Action 1 :</b> Organiser la revue annuelle 2012 du CPAP en intégrant les recommandations issues de la revue de 2011</p> <p><b>Action 2 :</b> Mettre à profit l'appui attendu du Centre Régional de Dakar en matière de suivi évaluation (cible 3 du PTA suivi des OMD) pour conduire le renforcement des capacités internes du programme en vue de la révision du CPAP et aussi en matière des concepts de base du suivi programmes/projets (1 semaine de mission à ajouter aux 2 déjà prévues)</p> <p><b>Action 3 :</b> Organiser pendant 2 jours l'atelier interne d'Amendement/ révision du CPAP</p> <p><b>Action 4 :</b> Au cours de l'atelier veiller à intégrer chaque fois que possible la dimension genre</p> <p><b>Action 5 :</b> Organiser l'atelier de validation du CPAP révisé</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>PNUI/DGPD</p> <p>PNUI/DGPD</p> <p>PNUI/DGPD</p> <p>PNUI/DGPD</p> <p>PNUI/DGPD</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>PNUI</p> <p>PNUI</p> <p>PNUI</p> <p>PNUI</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>Location de la salle, pause déjeuner/café</p> <p>-</p> <p>Location de la salle, pause déjeuner/café</p> <p>Cocktail</p> <p>Location salle, pause déjeuner /café</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>-</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>2 000 USD 978 688 FCFA</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p>
<p><b>Cible 2 :</b> Les mécanismes de mise en œuvre de la modalité NEX/NIM sont accélérés en vue de son application complète en 2013</p> <p><b>Baseline :</b> Faiblesse des mécanismes de mise en œuvre de la modalité NEX/NIM (Absence du comité de pilotage du CPAP, inexistence d'une unité de gestion du CPAP à la DGPD)</p>	<p><b>Action 1 :</b> Mettre en place sous la présidence du MPATIE le Comité de Pilotage du CPAP</p> <p><b>Action 2 :</b> Organiser une session de formation sur la modalité NEX/NIM à l'intention des membres du comité de pilotage et des partenaires de réalisation</p>	<p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p>	<p>PNUI/DGPD</p> <p>PNUI/DGPD</p>	<p>PNUI</p> <p>PNUI</p>	<p>Cocktail</p> <p>Location salle, pause déjeuner /café</p>	<p>2 000 USD 978 688 FCFA</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p>

<p><b>Indicateurs :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Existence du comité de pilotage</li> <li>Nombre d'hommes et de femmes compris dans le Comité de Pilotage</li> <li>Nombre de réunions organisées par le Comité de pilotage</li> <li>Note de service de la DGPD mettant en place les membres du Comité de suivi</li> <li>Existence du manuel de procédures NEX</li> </ol> <p><b>Sources de vérification</b> Textes relatifs à la mise en place du comité de pilotage et de l'unité, rapports de formation et rapports des micro-évaluations des partenaires de réalisation disponibles</p>	<p><b>Action 3 :</b> Etablir un contrat individuel pour le recrutement du consultant national qui a conduit à l'élaboration du draft 1 du Manuel de procédures NEX pour sa mise à jour (requête pour contrat direct adressé à une note au dossier)</p> <p><b>Action 4 :</b> Organiser l'atelier national de validation du Manuel de procédures NEX révisé</p> <p><b>Action 5 :</b> Editer et disséminer le Manuel de procédures NEX</p> <p><b>Action 6 :</b> Conduire un plaidoyer pour l'utilisation du manuel NEX</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>Coordinations SNU/ PNUD/ DGPD</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>PNUD/DGPD</p>	<p>PNUD</p> <p>DGPD</p> <p>PNUD/ Gouvernement congolais</p> <p>PNUD</p> <p>PNUD/ Gouvernement congolais</p> <p>DGPD</p> <p>PNUD/Gouvernement</p>	<p>Honoraires</p> <p>Location salle de classe, achats fournitures, pause déjeuner/café</p> <p>Frais d'édition</p> <p>—</p> <p>Frais billet, DSA,</p> <p>—</p> <p>Honoraires</p> <p>Compris dans les format* GAR et NIM</p>	<p>4 000 USD 1 957 376 FCFA</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>—</p> <p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>Cf coût sharing/protocole d'accord</p> <p>16 000 USD 7 829 504 FCFA</p> <p>Cf coût sharing/protocole d'accord</p>															
								<p><b>Cible 3 :</b> La microévaluation d'un pool de partenaires pilotes du PNUD et autres agences EXCOM est disponible en prélude à la mise en œuvre d'ici 2013 du HACT</p> <p><b>Baseline :</b> Tous les préalables nécessaires à la mise en œuvre du HACT (approche de remise des espèces aux partenaires) ne sont pas encore réunis</p> <p><b>Indicateurs</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Existence du Rapport de mission du voyage ayant permis les échanges d'expérience</li> <li>Rapport de micro évaluation est disponible</li> </ol> <p><b>Sources de vérification :</b> Rapports de mission, Rapports de formation, listes de présence</p>	<p><b>Action 1 :</b> Organiser un échange d'expérience avec un bureau du PNUD (Burkina Faso ? Mali) pour l'appropriation du HACT</p> <p><b>Action 2 :</b> Organiser des sessions de formation en interne sur le HACT à l'intention du personnel du programme et des opérations</p> <p><b>Action 3 :</b> Recruter un cabinet d'audit pour conduire la micro-évaluation des partenaires de réalisation clés du PNUD en vue mise en œuvre du HACT</p> <p><b>Action 4 :</b> Organiser à l'endroit des partenaires de réalisation des sessions de formation sur le HACT et sur l'audit des projets</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>PNUD/DGPD</p>	<p>PNUD</p> <p>PNUD/DGPD</p> <p>DGPD</p> <p>PNUD/Gouvernement</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>5 000 USD 2 446 720FCFA</p> <p>Cf coût sharing/protocole d'accord</p> <p>16 000 USD 7 829 504 FCFA</p> <p>Cf coût sharing/protocole d'accord</p>							
																<p><b>Sous total « Composante 2 »</b></p>						
																<p><b>25 445 888 F CFA</b></p>						
																<p><b>(52 000 USD)</b></p>						







<p><b>Sources de vérification</b> Documents juridiques ; Rapports de fonctionnement du groupe pilote</p>	<p><b>Action 5 :</b> Organiser un atelier national de validation des documents</p> <p><b>Action 6 :</b> Organiser en partenariat avec l'UNFPA une table ronde des acteurs et partenaires du Congo pour la mobilisation de ressources nécessaires à la promotion du corps des volontaires mis en place</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ MECJ</p>	<p>MECJ</p>	<p>Locat° salle, fourniture, pause déj./café</p>	<p>Cf cost sharing/protocole d'accord</p>
<p><b>Cible 3 :</b> Le Ministère de la Recherche Scientifique dispose d'un cadre institutionnel</p> <p><b>Baseline :</b> absence de cadre institutionnel</p> <p><b>Indicateur</b> Le cadre institutionnel est disponible</p> <p><b>Sources de vérification</b> Le cadre</p>	<p><b>Action 1 :</b> recruter un consultant international pour l'élaboration du cadre institutionnel</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ MRS</p>	<p>PNUD</p>	<p>Honoraires</p>	<p>10 000 USD 4 893 440 FCFA</p>
<p><b>Cible 4 :</b> Les documents stratégiques du MDIPSP sont promus</p> <p><b>Baseline :</b> Existence depuis 2011 du PNRI mais qui est peu connu</p> <p><b>Indicateurs</b> 1. Nb et nature des participants aux ateliers 2. Dépliants disponibles, 3. Interconnexion fonctionnelle</p> <p><b>Sources de vérification</b> Liste des participants, rapports d'activités, le site web</p>	<p><b>Action 2 :</b> Assurer le suivi des activités confiées au consultant</p> <p><b>Action 3 :</b> Organiser l'atelier national de validation</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ MRS</p>	<p>MSR</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Cible 5 :</b> Les capacités du Rectorat de l'Université Marien Nguabi (UMNg) sont renforcées pour la conduite des réformes et révisions envisagées dans les programmes de formation et pour l'intégration des modules de formation sur le Genre</p> <p><b>Baseline :</b> Nécessité de revoir les curriculas de formation</p> <p>Les professeurs retenus pour dispenser les modules de formation sur le genre mis en place dans la cadre du Master Population et Développement</p>	<p><b>Action 1 :</b> Assister le MDIPSP dans l'organisation d'1 atelier de vulgarisation du PNRI auprès des représentations diplomatiques et des partenaires techniques et financiers du Congo</p> <p><b>Action 2 :</b> Elaborer des outils de vulgarisation auprès du grand Public</p> <p><b>Action 3 :</b> Apporter une assistance technique pour la mise en place d'une interconnexion informatique du ministère;</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ MDIPSP</p>	<p>MDIPSP</p>	<p>MRS</p>	<p>Cf cost sharing/protocole d'accord</p>
<p><b>Cible 5 :</b> Les capacités du Rectorat de l'Université Marien Nguabi (UMNg) sont renforcées pour la conduite des réformes et révisions envisagées dans les programmes de formation et pour l'intégration des modules de formation sur le Genre</p> <p><b>Baseline :</b> Nécessité de revoir les curriculas de formation</p> <p>Les professeurs retenus pour dispenser les modules de formation sur le genre mis en place dans la cadre du Master Population et Développement</p>	<p><b>Action 1 :</b> Signer un protocole d'accord fixant les activités à conduire en partenariat avec l'Université dans le cadre du Programme africain d'adaptation au changement climatique et avec l'assistance technique de l'UNESCO</p> <p><b>Action 2 :</b> Apporter un appui conseil et technique multiforme au Rectorat</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ UNESCO / UMNG</p>	<p>PNUD/ UMNG</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Cible 5 :</b> Les capacités du Rectorat de l'Université Marien Nguabi (UMNg) sont renforcées pour la conduite des réformes et révisions envisagées dans les programmes de formation et pour l'intégration des modules de formation sur le Genre</p> <p><b>Baseline :</b> Nécessité de revoir les curriculas de formation</p> <p>Les professeurs retenus pour dispenser les modules de formation sur le genre mis en place dans la cadre du Master Population et Développement</p>	<p><b>Action 1 :</b> Signer un protocole d'accord fixant les activités à conduire en partenariat avec l'Université dans le cadre du Programme africain d'adaptation au changement climatique et avec l'assistance technique de l'UNESCO</p> <p><b>Action 2 :</b> Apporter un appui conseil et technique multiforme au Rectorat</p>	<p>x</p>	<p>PNUD/ UNESCO / UMNG</p>	<p>UMNG</p>	<p>Estimation</p>	<p>—</p>





**COMPOSANTE 4: GESTION DU PTA**

<p><b>Cible 1:</b> L'Audit externe des projets NEX, exercice clos en 2011 est réalisé et « non qualifié »</p> <p><b>Baseline:</b> Résultats de l'audit des projets NEX, exercice clos en 2010 « non qualifié »</p> <p><b>Indicateur:</b> Rapport d'audit 2011 non qualifié</p> <p><b>Sources de Vérification :</b> Rapport d'audit 2011</p> <p><b>Cible 2:</b> L'appui technique assuré par l'équipe de communication est prise en compte</p> <p><b>Indicateurs :</b> Nb et descriptif des supports de communication produits</p> <p><b>Sources de vérification :</b> Contrats, rapport d'activités, plans d'actions</p>	<p><b>Action 1 :</b> Organiser la passation de marchés et la préparation des documents supports en tenant compte des deadlines fixés et du plan d'audit</p> <p><b>Action 2 :</b> Organiser et recruter un cabinet indépendant pour la conduite de l'audit externe 2011 et l'établissement d'un LTA pour deux ans</p> <p><b>Action 3 :</b> Mettre en œuvre les recommandations de l'audit 2011</p> <p><b>Action 1 :</b> Assurer les frais de fonctionnement de l'équipe de communication en vue de la mise en œuvre efficace de la stratégie de communication</p> <p><b>Action 2 :</b> Elaborer et mettre en œuvre un plan d'action trimestriel des activités</p>	<p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p> <p align="center">x</p>	<p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD</p>	<p align="center">DGPD</p> <p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD/GVNMT</p> <p align="center">PNUD</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">Estimation coût audit conduit en 2010</p> <p align="center">-</p> <p align="center">Estimation</p>	<p align="center">-</p> <p align="center">36 000 USD 17 616 384 FCFA</p> <p align="center">-</p> <p align="center">15 000 USD 7 340 160 FCFA</p>
<p><b>Sous Total « Composante 4 »</b> 24 956 544 FCFA (51 000 USD)</p>						
<p><b>TOTAL MONTANT PTA 2012</b> 1USD = 489,344 en février 2012</p> <p align="center"><b>64 700 + 52 000 + 110 000 + 51 000 = 277 700 USD soit 135 890 828,8 FCFA</b></p>						
<p><b>TOTAL CONTRIBUTIONS PNUD</b></p> <p align="center">174 450 USD (85 366 060,8 F CFA)</p>						
<p><b>TOTAL PARTENAIRES DE REALISATION</b> (Cost Sharing Agreement avec calendrier de paiement distinct par bailleur)</p> <p>DGPD : 65 000 USD (31 807 360 F CFA)</p> <p>MRS : 30 000 USD (14 680 320 FCFA)</p>						
<p><b>Autres Institutions sectorielles</b></p> <p>Cf montants respectifs au niveau des Protocoles de partage de couts</p>						
<p><b>TOTAL RESSOURCES ATTENDUES DES PARTENAIRES NATIONAUX</b></p> <p>A précisé ultérieurement, 450 000 000FCFA (900 000 USD) sont déjà prévus pour le Min du Tourisme</p>						
<p><b>GMS (3% des contributions attendues soient USD)</b></p> <p align="center">XXX F CFA (YYYY USD)</p>						

