



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2016

Pays: République du Congo

Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable

Titre du Projet: Programme d'appui au processus REDD+ en République du Congo (ONU-REDD)

Effet UNDAF :

Les institutions gouvernementales et la population, auront mis en place des mesures durables de politique de l'environnement intégrant l'adaptation au changement climatique et l'atténuation des effets de ce changement ; une attention particulière est portée à la participation active des femmes aux programmes.

Effet (s)CP/CPAP:

(Liés à projet et tirés de CP)

Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.

Résultat 2015(s):

(du présent projet)

Les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement

Entité d'exécution:

Ministère de l'Économie Forestière et du Développement durable.

Autres partenaires:

Ministère du Tourisme et de l'Environnement

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : « 1) les organes de gestion du processus REDD+ sont fonctionnels ; 2) La stratégie nationale REDD+ est consolidée sur la base d'une concertation entre les différents acteurs et secteurs du processus REDD+ et le Gouvernement est engagé au plus haut niveau avec un fort portage politique de la REDD+ ; 3) Le programme de petites subvention est mis en œuvre ; 4) Le registre national REDD+ est élaboré et fonctionnel ».

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	2014-2018	Montant total nécessaire:	USD 180 397
Key Result Area (Strategic Plan):	Protection de l'Environnement et développement Durable inclusif et résilient	Montant total mobilisé :	USD 180 397
Atlas Award ID:	00045154	Apport (PNUD):	USD 180 397
Start date:	Février 2016	Gouvernement :	USD 0
End Date :	Juillet 2016	Gap :	USD 0
Management Arrangements :	DIM		

Agreed by UNDP: Ministre du MEFDD

Agreed by UNDP: Représentant Résident



01 MARS 2016



3/16

Année : 2016

Secteur : Développement Durable et Économie Forestière

Résultats attendus 2016 <i>Et base de référence, indicateurs y compris les cibles annuels</i>	Indicateurs	Activités planifiées	Cadre Chronologique				Parties responsables	BUDGET PLANIFIÉ		
			T1	T2	T3	T4		Source de Financement	Description	Montant US\$
<p>Résultats 2016 : les nouveaux mécanismes et outils de développement durable sont adoptés et appliqués par le Gouvernement</p> <p>Indicateurs : 1. Existence de la stratégie nationale REDD+ techniquement solide ; 2. Existence d'outils de mise en œuvre opérationnels du processus ;</p> <p>Baseline : 1. Mouture de la stratégie nationale REDD+ avec quelques faiblesses ; 2. Les Outils de mise en œuvre du processus sont identifiés mais ne sont pas encore disponibles ; 3. Système du registre non finalisé</p>										
<p>Cible 1 : les organes de gestion du Processus REDD+ sont fonctionnels</p> <p>Baseline</p> <p>1. CNREDD est opérationnelle</p> <p>2. les agents des cellules décentralisées sont recrutés</p> <p>3. Les actions de communication sont insuffisantes</p>	<p>Indicateur</p> <p>1- Existence d'outils de mise en œuvre opérationnels du processus</p> <p>* Nombre de réunions organisées par les organes centraux</p> <p>* Nombre de contrats du personnel recruté au niveau central et dans les cellules décentralisées</p> <p>* Nombre de communication passée</p> <p>Sources de vérification</p> <p>* Rapport des événements organisés</p> <p>* Rapport des cellules décentralisées</p> <p>* Rapport de mise en œuvre du projet</p>	<p>Activité 1 : Appuyer le fonctionnement des organes et des partenaires du processus (CN-REDD, CACO-REDD)</p> <p>Activité 2 : Faire fonctionner les personnels des cellules décentralisées</p> <p>Activité 3 : Assurer la prise en charge de l'assistant administratif et financier)</p> <p>Activité 6 : GMS et autres frais</p>	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Déplacements nationaux et internationaux	10 000\$ 6 000 000F
			X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Honoraires	8 000\$ 4 800 000F
			X	X	X		CNREDD PNUD	PNUD	Salaire et honoraires Frais de communication	10 000\$ 6 000 000F
			X	X			PNUD	PNUD	Frais Billing Frais de GMS	13 500\$ 8 100 000F
			x			X	PNUD	PNUD	Frais d'audit Charges communes	15 000\$ 9 000 000F
			X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Honoraires Frais d'organisation d'atelier	26 500\$ 15 900 000F
<p>Cible 2 : La stratégie nationale REDD+ est consolidée sur la base d'une concertation entre les différents acteurs et secteurs du processus REDD+</p> <p>Baseline :</p> <p>1. La mouture de la stratégie nationale est disponible</p> <p>2. Les décisions politiques sur le fonctionnement du mécanisme ne sont pas prises</p>	<p>Indicateur</p> <p>2- Existence de la stratégie nationale REDD+ techniquement solide</p> <p>* Disponibilité de la stratégie nationale consolidée</p> <p>* Nombre d'ateliers de mobilisation et de recherche d'engagement de haut niveau réalisés</p> <p>Sources de vérification</p> <p>* Rapport de réflexion sur la gouvernance financière</p> <p>* Rapport d'ateliers et réunions dans le cadre du dialogue politique</p> <p>* Rapport de validation de la stratégie nationale validée</p> <p>* Stratégie nationale disponible et présentée à la COP21</p>	<p>Activité 1 : Prendre en charge le consultant international</p> <p>Activité 2 : Appuyer les réflexions sur la gouvernance financière du mécanisme REDD+</p> <p>Activité 3 : Organiser deux ateliers techniques d'échange sur REDD+</p> <p>Activité 4 : Organiser une rencontre sur le dialogue politique national de haut niveau et avec les partenaires internationaux pour approbation de la stratégie</p>	X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Conseil technique	10 000\$ 6 00 000F
			X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Frais d'organisation d'atelier	10 000\$ 6 000 000F
			X	X			CNREDD PNUD	PNUD	Frais d'organisation d'atelier Conception et impression de documents techniques	20 000\$ 12 000 000F

Cible 3 : Le programme de petites subventions est mis en œuvre	Indicateur 3. Sensibilisation et information sur le mécanisme REDD+ * Nombre de bénéficiaires de petites subventions * Taux de réussite de petits projets	Activité 1 : Assurer le financement pour l'activité de boisement	X	X	CNREDD PNUD	PNUD	Honorer la Lettre d'accord	51 136\$ 30 681 600F
Baseline 1. les procédures de petites subventions sont identifiées 2. Aucun projet n'est en place	Source de vérification * Lettre d'accord pour transfert des fonds * Rapport de mise en œuvre des petits projets	Activité 2 : Organiser une mission de suivi sur le terrain			CNREDD PNUD	PNUD	Frais de mission Billets des participants	2 000 1 200 000 F
Cible 4 : Le registre national REDD+ est élaboré et Baseline 1. le contenu technique du registre est identifié 2. La structure capable de construire le registre est identifiée	Indicateur Existence d'un registre fonctionnel Source de vérification * Interface logiciel et web du registre accessible * Rapport de validation et de présentation du registre	Activité 1 : Organiser un atelier de présentation du registre national REDD+	X	X	CNREDD PNUD	PNUD	Frais d'organisation d'atelier	4 261\$ 2 556 600 F
TOTAL PNUD								180 397\$
TOTAL GVT								180 397\$
Total budget en USD								108 238 200 F
Total Budget en FCFA								

*Taux usd : 600