



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Plan de Travail Annuel 2015

Pays: République du Congo

Ministère du Tourisme et de l'Environnement.

Titre du Projet:	Renforcement des capacités nationales pour le développement du Tourisme et des Loisirs pour une meilleure durabilité environnementale.
Effet (s) de l'UNDAF:	D'ici 2018, les institutions et les populations, notamment les femmes, appliquent les politiques de gestion d'un environnement durable intégrant les mesures d'adaptation et d'atténuation aux changements climatiques.
Effet (s)CP/CPAP: (Liés à projet et tirés de CP)	Protection de l'environnement et promotion d'un développement durable, inclusif et résilient.
Résultat 2015(s): (du présent projet)	Les structures nationales en charge du développement du Tourisme et de la gestion durable de l'environnement sont renforcées.
Entité d'exécution:	Ministère du Tourisme et de l'environnement.
Autres partenaires:	Ministère de l'Economie Forestière et du Développement durable

Description sommaire

Ce plan de travail vise à contribuer à la réalisation de l'effet suivant du programme pays 2014-2018 : « Les capacités de planification et de gestion coordonnées des questions environnementales ».

Cette contribution se fera à travers la livraison des produits ci-après : i) une nomenclature des établissements touristiques respectueux de l'environnement validée; ii) un schéma directeur de développement du tourisme aligné sur les principes du développement durable approuvé; iii) le document du PNAE révisé est disponible ; iv) un schéma directeur du développement des Loisirs validé.

La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) figurant dans le Plan d'Action pour la mise en œuvre du Programme pays (CPAP) 2014-2018.

Programme Period:	2014-2018	Montant total nécessaire:	USD 1,830,011.98
Key Result Area (Strategic Plan):	Energie environnement et gestion des catastrophes	Montant total mobilisé :	USD 1,830,011.98
Atlas Award ID:	00045154	Apport (PNUD):	USD 40,000.00
Start date:	Janvier 2015	Gouvernement :	USD 1,790,011.98
End Date:	Décembre 2015		
Management Arrangements	NIM		



Agreed by Government: **Ministre du Tourisme et de l'Environnement**

Agreed by UNDP: **Représentant Resident du PNUD:**

2 MAR 2015



	<p>Source de vérification : Rapport sur la formation des cadres du ministère sur la GAR</p>	<p>conceptuelle de l'atelier</p> <p>Action 3 : Apporter l'assistance technique et logistique pour la réalisation de cette formation</p> <p>Action 4 : Rédiger le rapport de l'atelier</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE PNUD</p> <p>MTE PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contib</p> <p>Contrib</p>	
<p>Cible 4 : La journée mondiale du tourisme commémorée</p> <p>Baseline : Faible prise de conscience sur les enjeux du tourisme</p>	<p>Indicateurs : 1- Nombre de personnes ayant participé au focus</p> <p>Source de vérification : Rapport sur la tenue de la journée</p>	<p>Action 1 : Elaborer les Termes de référence du focus</p> <p>Action 2 : Apporter un appui technique et logistique à l'organisation du focus</p>	<p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE PNUD</p> <p>MTE PNUD</p>	<p>PNUD</p>	<p>Contrib</p>	<p>10,000</p>
<p>Cible 5 : Séminaire méthodologique de renforcement des capacités sur l'évaluation des normes de classement organisé</p> <p>Baseline : Faibles connaissances sur l'évaluation des normes de classement</p>	<p>Indicateur : 1- Existence du programme d'organisation du séminaire 2- Consultant recruté et disponible ; 3- Nombre de participants à l'atelier 4. Niveau de connaissances des participants l'évaluation des normes de classement</p> <p>Source de vérification : Rapport de l'atelier</p>	<p>Action 1 : Elaborer et publier les TDR</p> <p>Action 2 : Identifier et recruter des personnes ressources pour l'élaboration et la validation des normes et le renforcement des capacités</p> <p>Action 3 : Organiser un atelier de validation des normes, suivi du séminaire de renforcement en matière de capacité d'évaluation des normes</p> <p>Action 4 : Rédiger et diffuser le rapport de l'atelier et du séminaire</p> <p>Action 5 : Editer et vulgariser le document sur la nomenclature auprès des</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>MTE PNUD</p> <p>MTE PNUD</p> <p>MTE PNUD/consultant</p> <p>MTE PNUD</p> <p>MTE PNUD</p>	<p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p> <p>GVT</p>	<p>Contrib.</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p> <p>Contrib</p>	<p>18,915</p> <p>30,000</p>



Handwritten initials or signature in blue ink.

contexte de l'adaptation aux changements climatiques	Action 3 : Faire la modélisation intégrée pour une évaluation de la vulnérabilité sectorielle aux changements climatiques, focalisée sur la planification à long terme	X	X	/MTE PNUD/Université Marien NG	GVT	Contrib	
					GVT	Contrib	25,000.00
Cible 9 : Deuxième journées scientifiques et le Forum citoyen sur le management environnemental et social organisés	Action 4 : Rendre opérationnel le centre d'information climatique pour informer les institutions par intranet	X	X	MTE/PNUD/Université	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	25,000.00	
Baseline : Existence des Actes de la première journée scientifique de l'environnement ; Document initial du PNAE et Loi sur l'environnement	Action 1 : Rédiger les TDR pour le recrutement d'un consultant pour la rédaction des notes conceptuelles	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	25,000.00	
Indicateur : les actes sur les journées produits Existante du rapport du Forum citoyen sur le management de l'environnement	Action 2 : Rédiger les notes conceptuelles des journées scientifiques et du forum citoyen sur le management de l'environnement	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	25,000.00	
Source de vérification : Document des actes Rapport du forum	Action 3 : Publier les TDR et contracter un cabinet pour l'organisation du Forum citoyen	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	250,000.00	
Document des actes Rapport du forum	Action 4 : Organiser le Forum citoyen sur le management environnemental et social	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	2500	
Document initial du PNAE et Loi sur l'environnement	Action 5 : Rédiger le Rapport du Forum	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	25,000	
	Action 6 : Mettre en place le Comité pour l'organisation des Journées scientifiques	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	10,000	
	Action 7 : Organiser les journées scientifiques	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	10,000	
	Action 8 : Rédiger et publier les actes	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	
	GVT				Contrib	10,000	

Cible 10 : Gestion du PTA Tourisme et environnement 2014 effective Baseline : Existence de 3 staffs Indicateur : Présence du staff sur le lieu de travail Source de vérification : TDR du staff	Action 1 : Assurer la gestion du PTA : • Assistant au programme • Chauffeur	X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	35,000
	Action 2 : Prendre en charge les experts nationaux	X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	146 021.66
	Action 3 : Assurer le suivi et l'évaluation des activités et de l'effet du programme	X	X	X	MTE PNUD	PNUD	Contrib	5,000
	Action 4 : Elaborer et publier tous les termes de référence relatifs au PTA	X	X	X	MTE PNUD	GVT	Contrib	2,000
	Action 5 : GMS				MTE PNUD	GVT	Contrib	53 978.34
	Action 6 : Charges communes	X	X	X	MTE PNUD	PNUD	Contrib	21,085
TOTAL TRAC								60,000
TOTAL GVT en USD								1,799,278
TOTAL Budget en USD								1,859,278
Total Budget en FCFA								929 639 000

Taux appliqué \$: 1\$ = 500 FCFA

st
 HA