



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Pays : République du Congo Plan de Travail Annuel (PTA) 2016

Projet : Appui à l'aménagement du territoire et au développement local

Piliers du Plan National de Développement (PND 2012-2016) : « Développement social » (pilier 2); « Promotion d'un développement équilibré et durable » (pilier 5)

Résultats du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 (PS) :

- Résultat n° 1 : La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.
- Résultat n° 3 : Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base.

Effet(s) de l'UNDAF : « D'ici 2018, les personnes les plus vulnérables de la population utiliseront les services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement), y compris des services financiers adaptés »

Produit(s) escompté(s) du Plan d'Actions du Programme de Pays (CPAP) : Les populations des villages cibles ont accès aux services de la microfinance, aux services sociaux de base de qualité et les utilisent.

Partenaires de réalisation : Directions Générales de l'Aménagement du territoire et de la Prospective et du Développement local; Direction générale du développement local.

Texte explicatif

Le PTA 2016 poursuit 2 objectifs : i) structurer le processus de développement local par l'élaboration des schémas départementaux d'aménagement du territoire et des plans de revitalisation des villages ; ceci afin d'accélérer la réduction des inégalités villes-campagnes ; ii) appuyer la promotion des AGR dans les villages cibles ayant bénéficié des plan de développement, notamment pour les femmes

Le présent Plan de Travail Annuel a été élaboré dans un contexte national marqué, entre autres, par une pauvreté qui demeure élevée et la persistance des inégalités entre les villes et les campagnes malgré les performances appréciables enregistrées sur le plan économique. Il est aligné sur les priorités nationales définies dans le Plan National de Développement (2012-2016) à savoir le développement « équilibré », soutenable et durable qui traite des inégalités villes-campagnes.

Sa mise en œuvre se fera avec les ressources du Gouvernement et celles du PNUD dans une mutualisation des efforts en vue d'obtenir des résultats durables. Pour ce faire, les ressources devront être rendues disponibles à temps, les équipes mobilisées et motivées pour l'atteinte des résultats.

La réalisation de ce PTA sera assurée sous le leadership de la Direction Générale de l'Aménagement du territoire et de la Prospective et de la Direction générale du Développement local. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de ce plan de travail seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), figurant dans le Plan d'action pour la mise en œuvre du Programme de pays (CPAP 2014-2018).

Période couverte par le Programme : **2014- 2018**

Composante du Programme : **Accélération de l'atteinte des OMD et réduction des inégalités**

Titre du projet : **Appui à l'aménagement et au développement local**

Durée du projet : **12 mois**

Modalité d'exécution : **Exécution nationale (NIM)**

Montant total nécessaire USD : **1 833 333**

Montant total mobilisé USD : **0 000 000**

Apport (PNUD): USD : **0 000 000**

Gouvernement : USD : **1 833 333**

Gap : USD : **1 833 333**

Approuvé au nom de : **Signature**

Date

Nom/Titre

Gouvernement : **M. Antoine GOMA**
Directeur Générale de l'Aménagement du Territoire et de la Prospective

25/02/2016



Gouvernement : **M. Fréjus MITORY**
Directeur Générale du Développement Local

25/02/2016



PNUD : **M. Anthony OHEMENG- BOAMAH**
Représentant Résident du PNUD

26/2/2016

Handwritten mark

| RESULTATS ATTENDUS 2016 | ACTIVITES PLANIFIEES | CADRE CHRONOLOGIQUE | | | | PARTIE RESPONSABLE | BUDGET PLANNIFIE | | |
|---|---|---|--|----|----|--------------------|------------------|---|------------------------|
| | | T1 | T2 | T3 | T4 | | Source de fonds | Description | Montant en FCFA/USD |
| | | <p>Cible 1 : 8 programmes de revitalisation du tissu villageois disponibles afin d'impulser le developpement local</p> <p>Baseline : forte incidence de pauvreté multidimensionnelle en zone rurale (78%), faibles capacités locales à planifier le développement local</p> <p>Indicateurs : Nombre de programme de revitalisation élaborés et validés suivant un processus participatif</p> <p>Source de vérification : Documents de programme</p> | <p>Action 1 : Mobiliser l'expertise de haut niveau pour conduire les études dans les 8 villages</p> <p>Action 2 : Assurer le suivi de l'élaboration des 8 programmes</p> <p>Action 3 : Organiser les ateliers de validation</p> <p>Action 4 : Acquérir un véhicule</p> | x | x | | x | x | DGATP, PNUD |
| <p>Cible 2 : 4 grands villages bénéficiaires de la mise en œuvre des plans de revitalisation</p> <p>Baseline : forte incidence de pauvreté monétaire en milieu rural (78%) Existence des plans d'aménagement des villages</p> <p>Indicateur : Nombre de centres créés ; nombre de femmes bénéficiaires et nombre de formateurs formés</p> <p>Source de vérification : Rapport de suivi et de formation des encadreurs</p> | <p>Action 1 : Sensibiliser les parties prenantes</p> <p>Action 2 : Elaborer un Prodoc sur l'implantation des centres d'appui technique</p> <p>Action 2 : Créer les centres d'appui technique</p> <p>Action 4 : Former les encadreurs (formateurs des formateurs)</p> <p>Action 5 : Assurer le suivi des activités et missions d'études</p> <p>Action 6 : Réaliser l'étude sur la redynamisation des économies locales</p> <p>Action 7 : Communiquer sur les activités mises en œuvre</p> <p>Action 8 : Acquérir un véhicule</p> | x | x | x | x | DGATP, PNUD | DGDL | Frais d'organisation des rencontres | 34 000 200 56 667 |
| | | x | x | x | x | DGATP, PNUD | DGDL | Frais de consultation pour l'élaboration du Prodoc | 33 000 000 55 000 |
| | | x | x | x | x | DGDL, PNUD | DGDL | Coût d'implantation des centres | 271 999 800 453 333 |
| | | | | x | x | DGDL, PNUD | DGDL | Coût de formation des encadreurs | 50 000 000 83 333 |
| | | x | x | x | x | DGDL, PNUD | DGDL | Suivi des activités Mission d'échange d'expérience | 33 000 000 55 000 |
| | | x | x | x | x | DGDL, PNUD | DGDL | Frais d'étude et ateliers de validation | 50 000 000 83 333 |
| | | x | x | x | x | DGDL, PNUD | DGDL | Production des outils de communication | 12 399 600 20 666 |
| | | x | x | | | DGDL, PNUD | DGDL | Achat du véhicule Frais de transport et autres charges | 24 000 000 40 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|-------------------|--|-------------------------|
| Cible 3 : Gestion du PTA | Action 1 : Faire le suivi des activités sur le terrain | x | x | x | x | x | DGATP, DGDL | Frais de mission et Billets | 1 199 394 1 998,99 |
| | Action 2 : Entretien du véhicule | x | x | x | x | x | DGATP, DGDL, PNUD | Frais d'entretien, achat carburant ... | 9 000 000 15 000 |
| | Action 3 : Payer les GMS et autres charges | x | x | x | x | x | DGATP, DGDL, PNUD | Paieement des GMS, Billing, etc. | 32 999 994 54 999,99 |
| TOTAL TRAC \$ | | | | | | | | | |
| TOTAL GVTS | | | | | | | | | 1 833 333 |
| TOTAL \$ | | | | | | | | | 1 833 333 |
| TOTAL FCFA | | | | | | | | | 1 000 000 000 |

*Taux appliqué, \$1=600 FCFA