



République du Congo



Au service
des peuples
et des nations

Pays : République du Congo Plan de Travail Annuel (PTA) 2019

Projet : Appui à la mobilisation de partenariats et à la coordination des ODD

Piliers du Plan National de Développement (PND 2018-2021) :

« Renforcer la gouvernance » (Axe 1) ; « Diversification et transformation structurelles de l'économie » (Axe 3)

Résultats du Plan Stratégique du PNUD 2014-2017 (PS) :

Résultat n° 1 : La croissance et le développement sont inclusifs et durables, générant les capacités de production nécessaires pour créer des emplois et des moyens d'existence pour les pauvres et les exclus.

Résultat n° 3 : Les pays se dotent d'institutions renforcées pour assurer progressivement l'accès universel aux services de base.

Effet(s) de l'UNDAF : « D'ici 2019, les personnes les plus vulnérables de la population utiliseront les services sociaux de base de qualité (éducation, santé, sécurité alimentaire, eau et assainissement), y compris des services financiers adaptés »

Produit(s) escompté(s) du Plan d'Actions du Programme de Pays (CPAP) :

Les outils de planification, de programmation, de suivi-évaluation des politiques et programmes nationaux de développement et Objectifs de Développement Durable (ODD) sont élaborés et/ou actualisés et vulgarisés.

Partenaires de réalisation : Direction Générale du Plan et du Développement

Parties Responsables : Institut National de la Statistiques, ONGs

Texte explicatif

Le Présent Plan de Travail Annuel (PTA) est élaboré dans un contexte de crise où le Congo est en négociation avec le Fonds Monétaire International (FMI). Il est aligné sur les priorités nationales définies dans le Plan National de développement 2018-2022 et particulièrement sur le premier et le troisième axe de ce cadre stratégique à savoir « gouvernance économique » et « diversification et transformation structurelle de l'économie ». Il s'inscrit en outre dans le cadre de l'agenda 2030 et décline ses activités en tenant compte du principe fondamental de cet agenda « ne laisser personne de côté ».

Le PTA 2019 a donc pour objectif d'aider le Gouvernement plus particulièrement le Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration Régionale (MPSIR), à travers la Direction Générale du Plan et du Développement (DGPD) dans le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030, adossé au Plan National de Développement (PND) 2018-2022. Il entend également apporter un appui substantif pour poursuivre les réformes engagées dans le cadre des accords avec le FMI. Pour cela, il entend consolider les acquis des collaborations précédentes et poursuivre les réalisations entamées avec la DGPD dans une démarche cohérente, inclusive et axée sur des résultats tangibles qui permettront de mesurer les efforts accomplis en matière de gouvernance économique, de transparence et de redevabilité.

De fait, il permettra de (a) renforcer les compétences des cadres congolais dans le suivi de mise en œuvre et l'évaluation des efforts accomplis pour l'atteinte des résultats du PND et des ODD (élaboration du rapport national volontaire pour la mise en œuvre des ODD, élaboration du rapport national sur le développement humain) ; (b) mettre en place un cadre de suivi, de contrôle et d'évaluation des progrès accomplis dans l'exécution de la politique publique et particulièrement du PND et des ODD (cadre de suivi et évaluation du PND/ODD) ; (c) accélérer les réformes entreprises en matière de gouvernance économique en veillant à promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la participation de la société civile dans le suivi de la politique de développement (renforcement des capacités de planification stratégique des ministères par la vulgarisation du guide d'élaboration et de suivi et évaluation des politiques publiques, organisation de la société civile congolaise en une coalition d'ONG pour le suivi de la mise en œuvre des ODD et du PND).

Handwritten signatures and initials

La mise en œuvre PTA 2019 se fera avec les ressources du Gouvernement et celles du PNUD dans une mutualisation des efforts en vue d'obtenir des résultats durables. Pour ce faire, les ressources devront être rendues disponibles à temps, les équipes mobilisées et motivées pour l'atteinte des résultats.

La réalisation de ce PTA sera assurée sous le leadership de la Direction Générale du Plan et du Développement. La mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de ce plan de travail seront basés sur les procédures et les engagements respectifs du Gouvernement et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), figurant dans le Plan d'action pour la mise en œuvre du Programme de pays (CPAP 2014-2019).

Période couverte par le Programme : **2014- 2018**

Composante du Programme : **Accélération de l'atteinte des OMD et réduction des inégalités**

Titre du projet : **Appui à la mobilisation de partenariats et à la coordination des ODD**

Durée du projet : **10 mois**

Modalité d'exécution : **NIM**

Budget estimatif sur une base de 10 mois
227 550 000 FCFA soit 455,100 \$ US

Ressources allouées :

- Ressources ordinaires PNUD : **\$280,000 USD**
140 000 000 FCFA
- DGPD : **\$175,100 USD**
87 550 000 FCFA

Approuvé au nom du :

Signature

Date

Nom/Titre

Gouvernement :

28/03/2019

M. Franck Corneille MAPOUYA-M'BAMA
Directeur Général du Plan et du Développement

PNUD :

28/03/2019

Mme Emma NGOUAN-ANOH
Représentante Résidente ai du PNUD

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2019

RESULTATS 2019 ATTENDUS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANNIFIÉ	
		T1	T 2	T3	T4		Source des fonds	Description
<p>Résultat 1 : Les capacités de planification stratégique de la DGPD pour la mise en œuvre des politiques de développement (PND, ODD, réforme de la CEMAC) sont renforcées</p> <p>Indicateur 1 : Nombre de Rapport National Volontaire (VNR) pour la mise en œuvre des ODD au Congo élaborés et disséminés</p> <p>Source de vérification : Rapport VNR</p> <p>Indicateur 2 : Nombre de Cadre de suivi et évaluation du PND/ODD (1) élaboré et opérationnel</p> <p>Source de vérification : Plan de suivi et de collecte de données</p> <p>Indicateur 3 : Nombre de documents des Ministères élaborés suivant les directives de la réforme sur le budget programmes</p> <p>Source de vérification : -Rapport de formation -Documents des Ministères élaborés suivant les directives de la réforme sur le budget programmes</p>	<p>Action 1.1: Sélection d'un chef d'équipe pour la collecte des données, cartographie des ODD, rédaction du VNR et formation des DEP</p> <p>Action 1.2: Collecte des données administratives</p> <p>Action 1.3 : Elaboration du VNR</p> <p>Action 1.4 : Organisation de l'atelier de validation du VNR</p> <p>Action 1.5 : Reprographie du VNR</p> <p>Action 1.6 : Harmonisation des outils de collecte de données</p> <p>Action 1.7: Formation des DEP sur le budget programme</p> <p>Action 1.8: Vulgarisation du guide méthodologique d'élaboration et de suivi-évaluation des politiques sectorielles</p>	x	x	x	x	PNUD	PNUD	5 000
			x			DGPD	DGPD	PM
			x			PNUD	PNUD	3 000
					x	DGPD	PNUD	7 000
					x	PNUD	PNUD	5 000
			x			MPSIR, DGPD	MPSIR, DGPD	20 000
					x	Pôle PNUD Dakar,	PNUD	5 000
						MPSIR, DGPD	MPSIR, DGPD	85 000
				x	MPSIR, DGPD	MPSIR, DGPD	20 000	
						DSA équipe du Pôle	5 000	
						Frais de mission, location salle, restauration, transport des participants	85 000	
						Frais d'impression du guide	20 000	
Sous total 1								155 000

July 2019

<p>Résultat 2 : Le Rapport National du Développement Humain (RNDH) est élaboré et adopté et le RDH est lancé officiellement</p> <p>Baseline : RNDH 2019</p> <p>Indicateur 3 : Nombre de documents Rapport de lancement du RDH</p> <p>Source de vérification : Document du RNDH, Rapports de la cérémonie de lancement du RDH</p>	Action 2.1: Elaboration des TDR pour le RNDH 2019	x					DGPD, PNUD	PNUD	Publication de l'avis de vacance de poste	PM
	Action 2.2: Recrutement des consultants		x				DGPD, PNUD	PNUD	Honoraires des consultants	48 000
	Action 2.3: Commande du RDH 2018			x			PNUD		Frais de commande du RDH	6 000
	Action 2.4: Collecte et analyse des données		x	x			MPSIR, DGPD	MPSIR, DGPD	Frais d'enquête	40 000
	Action 2.5: Rédaction du RNDH 2019		x	x	x		Consultant, DGP	MPSIR, DGPD		40 000
	Action 2.6: Atelier national de validation du RNDH 2019	x		x			DGPD, PNUD	PNUD	Location de la salle, pause-café et déjeuner, frais de déplacement des participants	5 000
	Action 2.7: Reproduction et dissémination du RNDH 2019		x				PNUD	PNUD	Frais d'imprimerie	11 000
	Action 2.8: Atelier de lancement du RDH 2018					x	PNUD	PNUD	Location de la salle, pause-café et déjeuner, divers	3 000
Sous total 2									153,500	
<p>Résultat 3 : La société civile est organisée en coalition/plateforme d'ONG pour le suivi des ODD et du PND 2018-2022</p> <p>Cible : 1 plateforme est créée</p> <p>Baseline : 0</p> <p>Indicateur : existence de la plateforme d'ONG pour le suivi des ODD et du PND 2018-2022</p> <p>Source de vérification : Rapport alternatif sur le suivi des ODD</p> <p>Rapport alternatif sur le suivi du PND</p>	Action 3.1: Structuration des ONG en plateforme		x				PNUD	PNUD	Pause-café, frais de déplacement des participants	2 500
	Action 3.2: Elaboration du rapport alternatif sur le suivi des ODD			x			ONG, PNUD	PNUD	Frais de collecte des données	14 000
	Action 3.3: Organisation de l'atelier de validation du rapport alternatif sur le suivi des ODD						PNUD	PNUD	Pause-café, frais de déplacement des participants	5 000
	Action 3.4: Elaboration du rapport alternatif sur le suivi du PND					x	ONG, PNUD	PNUD	Frais de collecte des données	14 000
	Action 3.5: Organisation de l'atelier de validation du rapport alternatif sur le suivi du PND						PNUD	PNUD	Pause-café, frais de déplacement des participants	5 000
	Action 3.6: Reproduction des rapports					x	PNUD	PNUD	Frais de reprographie	9 000

Handwritten signature

Handwritten initials

Sous total 3										49,500
Résultat 4 : la Journée Internationale de lutte contre la Pauvreté est organisée et le concours jeunes congolais et agenda 2030 organisé										5 000
Cible : 2 concours organisés										
Baseline : 1 concours organisé										
Source de vérification : Rapport de la JIEP Rapport du concours Coupures de presse										
Sous total 4										20 000
Résultat 5 : Le projet est géré de manière efficace										12 000
Indicateur : Nombre de rapports financiers et narratifs produits										20 000
Source de vérification : Rapports de suivi du projet (narratifs et financiers)										30 000
Sous total 5										77 100
PNUD (TRAC-1 & TRAC-2)										280 000
DGPD										175 100
TOTAL GENERAL										455 100

Taux du dollar : 500 FCFA


