

PRO 300/PURAC

le 31 mai 2006

Monsieur le Coordonnateur,

Objet : Avenant Contrat PNUD/MEFB

L'avenant qui lie le PNUD au PURAC arrive à expiration le 31 mai 2006. Comme vous le savez, cet avenant qui couvre la période allant du 12 septembre 2005 au 31 mai 2006, n'a été signé par les deux parties qu'en janvier 2006 et reçu par le PNUD le 13 janvier 2006.

C'est ainsi que notre premier comité de sélection (CDS) des sous projets n'a été tenu que le 08 février 2006. Vous avez, au cours de ce CDS comme au cours de nos entretiens, insisté sur la nécessité de recourir à l'ancienne équipe du projet dont les contrats ne pouvaient être renouvelés par le PNUD.

Les démarches engagées dans ce domaine n'ont pu aboutir que partiellement en mars 2006. C'est également à partir de la fin de ce mois que les Volontaires des Nations Unies (VNU) nationaux recrutés ont pu prendre leur fonction et commencer leur visite sur le terrain.

Depuis la mise en place du personnel, les missions sur le terrain ont repris permettant ainsi le renforcement des capacités des associations, le financement et suivi des sous projets.

Entre mars et mai 2006, 28 sous projets ont été clôturés et 14 nouveaux sous projets ont été adoptés. Les départements du Niari, de la Likouala, de la Cuvette centrale, des Plateaux et de la Sangha ont déjà été visités. Les départements du Pool, de la Bouenza et du Kouilou le seront incessamment.

Sur le plan financier, cela se traduit ainsi :

- " des décaissements d'un montant de CFA 35.017.181 ont été effectués pour l'année 2006,
- " onze (11) nouveaux projets approuvés au Comité de sélection du 08 février 2006 et qui s'élèvent à CFA 63 781 665 sont en cours de paiement,
- " des engagements ont été pris au comité de sélection du 30 mai 2006 pour le financement de trois (3) nouveaux sous projets évalués à CFA 20.256.720

Comme je l'avais fait remarquer au cours de notre CDS du 08 février 2006, le temps imparti pour assurer l'achèvement des actions entreprises était insuffisant.

C'est pourquoi, il serait souhaitable d'envisager une prolongation de six (6) mois pour compenser le retard dans la mise en œuvre de l'avenant et permettre d'achever dans de bonnes conditions l'appui aux populations.


Cette prolongation ne devrait pas entraîner l'ajout significatif de ressources nouvelles de votre part.

En outre, je pense que les actions de la composante B devront se clôturer par un Atelier National sur cette expérience de développement communautaire au Congo.

Les éléments sur les activités de cette période additionnelle ont été déjà préparés et pourront faire l'objet d'une discussion cette semaine même.

Dans l'attente de votre réaction, je vous prie de croire en ma meilleure considération.

Abou Tall
Conseiller Technique Principal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abou Tall', written over a horizontal line.

Monsieur Germain Kiamba
Coordonnateur du Programme d'Urgence, de Relance
et d'Appui aux Communautés (PURAC)
Brazzaville

Cc : - Aurélien AGBENONCI, Représentant Résident du PNUD
- Midou IBRAHIM, Représentant Résident de la Banque Mondiale



**PROGRAMME D'URGENCE, DE RELANCE ET D'APPUI AUX
COMMUNAUTES**

PURAC

COMPOSANTE B

PLAN DE MISE EN ŒUVRE

*Pour la période additionnelle allant
du 1^{er} juin au 30 novembre 2006*

SOMMAIRE

I. JUSTIFICATION.....	3
<i>I.1 RAPPEL.....</i>	3
<i>I.2 SITUATION FINANCIERE AU 31 MAI 2006.....</i>	5
<i>I.3 TABLEAU DES SOUS PROJETS EN COURS DE FINANCEMENT.....</i>	6
II. PLAN D’ACTION DU 1 ^{er} JUIN au 30 NOVEMBRE 2006.....	14
III. PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU 1 ^{er} JUIN au 30 NOVEMVRE 2006	16
IV. REPARTITION FINANCIERE DES SOUS COMPOSANTES :	22

I. JUSTIFICATION

I.1 Rappel

Le Gouvernement Congolais, par le biais du Ministère de l'Economie et des finances, qui avait obtenu un appui financier de l'association Internationale pour le Développement (AID), a fait recours à l'expertise du PNUD pour la mise en œuvre du Programme d'Urgence, de Relance et d'Appui aux Communautés (PURAC) dans sa composante B.

Il sied de rappeler que la composante B du PURAC comprend :

1. L'Accord de micro –financements pour financer l'exécution d'activités visant à rendre les communautés bénéficiaires à même de définir elles mêmes les priorités de développement à l'échelon communautaire, ainsi que de formuler et mettre en œuvre des sous projets communautaires destinés à réduire la pauvreté à l'échelon local.
2. Le renforcement des moyens opérationnels et de la capacité de gestion des communautés bénéficiaires grâce à la fourniture de services de conseil technique adaptés, en vue d'assurer la viabilité à long terme de la décentralisation et du transfert aux communautés locales des moyens de gérer elles- mêmes leurs propres activités.

L'Accord cadre entre les deux parties fût signé le 11 septembre 2003 pour une durée de 24 mois allant de la date de signature au 11 septembre 2005.

Cependant, à cause :

- de l'augmentation du nombre des sous projets passant de 115 à 118,
- de l'élargissement des interventions du projet au-delà des chefs –lieux et districts générant ainsi des coûts humains et financiers supplémentaires,
- du faible niveau de développement des ONG et associations,
- des difficultés de mise à disposition, des fonds par le PNUD,

La mise en œuvre de la composante B n'a pu être achevée à temps et, un avenant avait été signé entre le Gouvernement et le PNUD afin d'achever les sous projets en cours et de financer de nouveaux sous projets. Cet avenant prolongeait la durée du Projet jusqu'au 31 mai 2006.

Dans le souci d'assurer le bon fonctionnement des services du PNUD, le Gouvernement congolais a mobilisé des moyens supplémentaires pour le PNUD estimés à USD 125 223 ; amenant ainsi le coût total du Projet à USD 3 125 223.

Malgré ce prolongement, la mise en œuvre de la composante B n'a pu être finalisée pour les raisons suivantes :

- L'avenant n'a été signé qu'en janvier 2006
- Aucun CDS n'a été tenu de septembre 2005 à février 2006 ; ce qui a généré un ralentissement des activités dans l'exécution des sous projets,
- Fin de contrat de l'équipe du PURAC au 31 décembre 2005, à l'exception d'un Chargé de Projet qui a quitté le Projet en février 2006. Cette période creuse entre le départ de l'ancienne équipe et la venue de la nouvelle équipe explique aussi le ralentissement des

activités de l'Unité de Gestion du Projet dans la mise en œuvre de la composante B du PURAC.

La situation financière globale du Projet au 31 mai 2006 présente un reliquat estimé à **USD 824 953** dont USD 499 730 disponible.

Les dons aux communautés sont évalués à **USD 625 886** dont USD 500.000 pour le financement es nouveaux projets sélectionnés aux comités de sélections (CDS) du 08 février et du 30 mai 2006, mais aussi pour d'autres nouveaux projets qui ne sont pas encore soumis au CDS. La différence couvre tous les projets en cours d'exécution.

Une période additionnelle est alors nécessaire pour achever les projets en cours et pour financer de nouveaux sous projets.

Il est à noter que cette prorogation ne devrait, en principe, pas nécessiter la mobilisation des ressources financières nouvelles.

I.2 Situation financière au 31 mai 2006

Activités et Composantes du Projet	Budget alloué	Dépenses	Solde
<u>Composante n° 1 : Renforcement des capacités et Activités promotionnelles</u>			
1.1 Activités de mobilisation et sensibilisation	43 140	21 122	22 018
1.2 Activités de suivi et évaluation des projets			
1.2.1 Visite de terrain	168 724	121 846	46 878
1.3 Activités de renforcement des capacités des communautés			
1.3.1 Séminaires sur les modules standards	108 883	39 883	69 000
1.3.2 Séminaires spécifiques	75 754	49 504	26 250
Sous total Composante n° 1	396 501	232 355	164 146
<u>Composante n° 2 : Coût de fonctionnement du Projet</u>			
2.1 Personnel	196 280	161 460	34 820
2.2 Locaux	20 968	24 951	-3 983
2.3 Fonctionnement			
2.3.1 Équipement et Meubles	23 578	23 578	0
2.3.2 Fournitures de bureau	6 360	5 112	1 248
2.3.3 Carburant et entretien véhicule	23 219	18 038	5 181
2.3.4 Téléphone et autres frais de fonctionnement	30 534	32 879	-2 345
2.3.5 Achat véhicule	30 360	30 360	0
2.3.6 Frais financier de la gestion du projet	97 423	97 423	0
Sous total Composante n° 2	428 722	393 801	34 921
<u>Composante n° 3 : Coût de la mise en œuvre des projets</u>			
3.1 Dons aux communautés	2 300 000	1 674 114	625 886
Sous total Composante n° 3	2 300 000	1 674 114	625 886
BUDGET TOTAL DU PROJET	3 125 223	2 300 270	824 953
Montant reçu au 30 mai 2006	2 800 000	2 300 270	499 730

***I.3 Tableau des sous projets en cours d'exécution
et en cours de financement***

CUV/022	02/08/05	Renforcement de la production vivrière du village EDANJUI	Bouncij	Association des Agriculteurs et Eleveurs (A.A.E.)	4 205	2 217 500	30/08/05	30/11/05	30/12/05	1 774 000	Open	443 500	La deuxième tranche de financement a été virée. Il reste 3 tranches de suivi et 3 ème tranches de financement à mettre à la disposition de l'ONG.
CUV/023	02/08/05	Construction d'un parc sportif au village ATELY	Bouncij	Groupement ELOMO village ATELY	3 930	2 072 500	30/08/05	30/11/05	30/12/05	1 658 000	Open	414 500	La première tranche de financement a été virée. Il reste 3 tranches de suivi et 2 tranches de financement à mettre à la disposition de l'ONG.
Total Département de la CUVETTE													
SAN/003	27/02/04	Appui à la réhabilitation des cacoyères	SEMBE	Comité de Développement des Associations et Ongs du District de Sembé	20 000	10 547 780	01/04/04	31/01/05	31/08/05	8 438 224	Open	2 109 556	5 ha de cacoyères ont déjà été réhabilités, l'activité de réhabilitation se poursuit. La 2ème tranche a été payée, l'UGP est à l'attente des justificatifs de la 2ème tranche pour débloquer la dernière.
SAN/007	08/02/06	Mise en place et exploitation d'une unité de fabrication d'aliment de bétail à Ouesso	Ouesso	Groupement	10 000	5 273 890				0	Open	5 273 890	contrat à la signature de l'ONG
SAN/008	08/02/06	Appui aux scus projets agricoles scolaires d'Elendjé	Souanvé	Association Espoir renait	20 000	10 547 780				0	Open	10 547 780	contrat à la signature de l'ONG
Total Département de la SANGHA													
KOU/003	10/03/04	Appui à l'atelier de couture à la formation et au perfectionnement des couturières à Kakamoeka	KAKAMOEKA	Aide au Développement de Kakamoeka	20 000	10 547 780	10/04/04	31/12/04	31/12/05	8 438 224	Open	2 109 556	L'activité de couture pourra être menée avec une enveloppe moindre. Ainsi, il restera à convertir cette troisième tranche de l'enveloppe allouée, vers un autre micro-projet d'intérêt communautaire.
KOU/006	04/02/04	Projet de Développement communautaire pour les populations du village Mpili	HINDA	Agence Régionale d'Information et de Prévention du Sida	20 000	10 508 000	16/02/04	31/12/04	31/08/05	8 406 400	Open	2 101 600	La troisième tranche est prévue pour une autre activité, le CDS va se prononcer pour une activité de micro-crédits.
KOU/007	08/02/06	Equipement en matériel agricole de la coopérative de Mbo-kou Messé (Mazingou Kayes)	Madingou Kayes	Coopérative Mboukou Massi	10 000	5 139 500					Open	5 139 500	contrat à la signature de l'ONG
KOU/008	08/02/06	fourniture de plants sans des bananiers et de plantains aux villages Macnes, Louvakou, Manzi, Ka-cha, et Kakamoeka centre	KAKAMOEKA	Association Perspective et Développement Rurale Endogène (APDRE)	20 000	10 547 780				0	Open	10 547 780	contrat à la signature de l'ONG
KOU/009	08/02/06	Equipement du poste de santé de Yanga	Mvouti	Association des Jeunes Ruraux du Kouilou pour le Développement Communautaire (AJRKDC)	7 423	3 915 175				0	Open	3 915 175	contrat à la signature de l'ONG
KOU/010	08/02/06	Construction et exploitation d'une balaisière pour la coopérative d'agriculteurs et d'éleveurs de Magne	KAKAMOEKA	Coopérative d'Agriculteurs et d'Éleveurs de Magne (C.A.E.MA)	11 782	6 214 200				0	Open	6 214 200	contrat à la signature de l'ONG
Total Département du KOUILOU													
					89 205	46 872 435				16 844 624		30 027 811	

PLA/026	22/03/04	Appui à la construction de 1000 impluviums	LEKANA	Lagué Développement	9 693	5 227 780	20/04/04	31/12/04	31/07/05	2 091 112	Open	3 136 668	L'ONG d'exécution a sollicité la conversion de ce projet en construction de 2 citernes à Lagué et à Lékana. Cette proposition sera soumise au prochain CDS. Il reste 2 missions de suivi et deux tranches de financement à débloquent.
PLA/027	22/03/04	Appui à l'amélioration de la race ovine locale en milieu paysan	MBON	Cercle d'aide au Développement Economique et Social	2 844	1 500 000	20/04/04	31/12/04	31/07/05	1 200 000	Open	300 000	La bergerie a été construite et les bêtes achetées. En attente de la mise en œuvre du mélayage ovine. Il reste une mission de suivi et la mise à disposition de la dernière tranche de financement.
PLA/028	22/03/04	Appui à la création des élanges en milieu paysan (r-verrains de la Mpama)	MBON	Cercle d'aide au Développement Economique et Social	7 542	3 977 780	20/04/04	31/12/04	31/07/05	3 182 224	Open	795 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
PLA/029	22/03/04	Appui à la construction de 1000 impluviums	MBON	MBON Action Plus	9 613	5 070 000	20/04/04	31/12/04	31/07/05	4 056 000	Open	1 014 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
PLA/030	07/05/04	Appui à la briqueterie de Maklimpcko	MAKOTIPOKO	Association des Producteurs de Matériaux Locaux et de l'Habitat Rural Moderne	11 845	6 247 000	10/06/04	31/12/04	31/07/05	4 997 600	Open	1 249 400	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
PLA/031	07/05/04	Création d'un centre naisseur ovine caprin à Ossah z (district de waklimpcko)	MAKOTIPOKO	Association des Producteurs de Matériaux Locaux et de l'Habitat Rural Moderne	8 155	4 300 780	10/06/04	31/12/04	31/07/05	3 440 624	Open	860 156	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
Total Département des PLATEAUX					49 693	26 323 340				18 967 560		7 355 780	
NIA/011			NYANGA		10 179	5 368 280							L'association est confrontée à un problème de production de pièces comptables. La visite de terrain du coordonnateur départemental a permis de clarifier cette situation. Il reste à décaisser les deuxième et troisième tranches. La visite de terrain est nécessaire.
NIA/012	20/04/04	Construction du marché associé à un entrepôt de conservation des produits agricoles à Nisimba-Gare	MOUTAMBA	Association de Vendeurs et Commerçants du Marché	20 000	10 547 780	21/05/04	31/12/04	31/08/05	8 438 224	Open	2 109 556	Le puit a été creusé. Il reste à placer les buses et à acheter la pompe manuelle. Il reste une visite de terrain et le décaissement de la troisième tranche avant la clôture dudit sous projet.
NIA/013	19/07/04	Construction d'un puit dans le quartier Madidi- Nyanga	NYANGA	Comité du quartier Madidi	9 821	5 179 500	16/08/04	16/02/05	30/09/05	4 143 600	Open	1 035 900	

NIA/014	19/07/04	Création d'une pépinière de plants de bananiers et de plantons à Banca	BANDA	Comité du village Loubamba	20 000	10 547 780	16/08/04	16/02/05	31/10/05	8 438 224	Open	2 109 556	Une serre a été construite. Un parc à pieds mères est disponible. La multiplication des plants est en cours. Il y a cependant une mauvaise utilisation de la deuxième tranche. Une visite de terrain est nécessaire.
NIA/020	30/07/04	Cultures maraichères à Mayoko	MAYOKO	SABAPA MONO	6 429	3 390 342	16/08/04	16/02/05	30/09/05	2 712 272	Open	678 070	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
NIA/022	30/07/04	Apiculture à Ngoubou-Njoubou	Moungoundou Nord	Union nouvelle pour les actions de Développement	14 307	7 545 183	16/08/04	16/02/05	31/08/05	6 036 146	Open	1 509 037	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
Total Département Niari					80 735	42 578 865				29 768 466		7 442 119	
POO/004	11/11/04	Multiplication des alevins dans les piscicultures	Mbandza NDounga	Mbandza Ndounga Développement	20 000	10 547 780	25/11/04	25/05/05	31/08/05	8 438 224	Open	2 109 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/005	11/11/04	Production maraichère dans le bassin de KITADI	BOKO	Union des groupements de la ceinture maraichère de KITADI	10 144	5 350 000	09/05/05	05/09/05	31/10/05	4 280 000	Open	1 070 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/008	17/06/05	Création d'un centre naisseur porcin en vue du mélayage	GOMA TSETSE	Groupement KAHOUNGA	10 000	5 273 890	01/07/05	31/12/05	31/01/06	4 219 112	Open	1 054 778	La deuxième tranche vient être décaissée, nous attendons le rapport d'utilisation de cette tranche et une visite de terrain.
POO/009	28/02/05	Élevage porcin au village Krynnda en vue du mélayage dans le district de Loungui	LOUINGUI	Groupement SENEVE	10 000	5 273 890	10/03/05	10/11/05	31/08/05	4 219 112	Open	1 054 778	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/010	28/02/05	Élevage porcin au village Kimpoko en vue du mélayage dans le district de Loungui	LOUINGUI	Groupement GPLK DE Kimpoko	10 000	5 273 890	10/03/05	10/11/05	31/08/05	4 219 112	Open	1 054 778	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/011	28/02/05	Production d'œufs de table à YE	IGNIE	Coopérative Agropastorale de YE	11 976	6 315 880	10/03/05	10/11/05	31/08/05	5 052 704	Open	1 263 176	La deuxième tranche vient être décaissée, nous attendons le rapport d'utilisation de cette tranche et une visite de terrain.
POO/013	28/02/05	Élevage de siliures (Clarias fazzera) quartier Matsama en vue de la vulgarisation dans le district de Mindouli	MINDOULI	Association de Développement Espoir et Vie	4 626	2 439 500	10/03/05	10/11/05	31/08/05	1 951 600	Open	487 900	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/014	28/02/05	Élevage porcin au quartier F-ôpita en vue du mélayage dans le district de Mindouli	MINDOULI	Groupement Agropastoral	6 652	3 508 280	10/03/05	10/11/05	31/08/05	2 806 624	Open	701 656	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.

POO/015	28/02/05	Elévation ovin au village Moutchaka Mouyondzi en vue du métayage dans le district de Mindouli	MINDOULI	Groupement de Moutchaka	8 722	4 600 000	10/03/05	10/11/05	31/08/05	3 680 000	Open	920 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/018	28/02/05	Elévation ovin à Reneville en vue du métayage dans le district de Mayama	MAYAMA	Groupement Agropastoral de Reneville	10 000	5 273 890	10/03/05	10/11/05	31/08/05	2 109 556	Open	3 164 334	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/019	28/02/05	Elévation ovin à Poto Poto Kahounga Moutisla en vue du métayage dans le district de Mayama	MAYAMA	Groupement les Patients	10 000	5 273 890	10/03/05	10/11/05	31/08/05	4 219 112	Open	1 054 778	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/020	28/02/05	Construction du marché central et des toilettes de Kindamba	KINDAMBA	Comité du marché de Kindamba	20 000	10 547 780	10/03/05	10/09/05	31/08/05	8 438 224	Open	2 109 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/026	28/02/05	Elévation ovin au groupement Bourma en vue du métayage dans le district de Goma Tsetse	GOMA TSETSE	Groupement des producteurs de Bourma	10 000	5 273 890	10/03/05	10/11/05	31/08/05	4 219 112		1 054 778	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
POO/027	08/02/06	Rehabilitation des bâtiments A et B de l'école primaire de moundongo	KINKALA	Association des parents d'élèves école Moundongo	20 000	10 547 780				0		10 547 780	contrat à la signature de l'Ong
POO/028	08/02/06	Forage d'un puits d'eau à Voka	BOKO	Communauté villageoise	20 000	10 547 780				0		10 547 780	contrat à la signature de l'Ong
Total Département du POOL					182 120	96 048 120				57 852 492		38 195 628	
LIK/013	08/02/06	Construction d'une baignoire pour Liranga	Liranga	Groupement Kanga molema	10 000	5 273 890				0		5 273 890	contrat à la signature de l'Ong
LIK/014	08/02/06	construction d'une baignoire à Bouanilla centre	BOUANILLA	Association pour l'unité et le développement de BOUANILLA	10 000	5 273 890				0		5 273 890	contrat à la signature de l'Ong
Total Département de la Likouala					20 000	10 547 780				0		10 547 780	
CUO/013	08/02/06	Construction d'une baignoire à Eitoumbi centre	Eitoumbi	Association bana mabele du district de Eitoumbi	10 000	5 273 890				0		5 273 890	contrat à la signature de l'Ong
21/02/00					10 000	5 273 890				0		5 273 890	
BOU/013	30/11/04	Construction de deux ouvrages sur Missionguiti et Loutembou à Matombo	MABOMBO	Association pour le développement économique et social de Mabombo	5 779	3 047 780	15/12/04	15/05/04	30/09/05	2 438 224	Open	609 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/014	30/11/04	Pico centrale hydro électrique au fi de l'eau (hydrolienne à Mabombo centre	MABOMBO	Comité de Coordination des Associations et Ong de Mabombo	14 221	7 500 000	15/12/04	15/05/04	31/10/05	6 000 000	Open	1 500 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.

BOU/015	30/11/04	Centre naisseur porcin à Boukanga (YAMBA)	YAMBA	Groupement Albert Mapata pour le développement	13 395	7 064 280	15/12/04	15/08/05	30/09/05	5 651 424	Open	1 412 856	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/016	30/11/04	Pépinière palmier à huile à M'ha (YAMBA)	YAMBA	cerce d'initiative pour le développement de YAMBA	6 605	3 483 500	15/12/04	15/08/05	30/09/05	2 786 800	Open	696 700	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/017	30/11/04	Appui à la réhabilitation du système de pompage d'eau à Loudima poste	LOUDIMA	Cercle pour l'obtention de la qualité (le Coq)	9 898	5 220 000	15/12/04	15/08/05	30/09/05	4 176 000	Open	1 044 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/018	30/11/04	Appui à la construction du pont de Diadi à Loudima	LOUDIMA	CACDRIL	2 844	1 500 000	15/12/04	15/08/05	30/09/05	1 200 000	Open	300 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/019	30/11/04	création d'un pépinière d'arbres fruitiers à Maleia (Loudima)	LOUDIMA	CACDRIL	7 258	3 827 780	15/12/04	15/08/05	30/09/05	1 531 112	Open	2 296 668	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/020	21/02/05	Mise en place d'un centre de ressources pour l'élevage des porcs, de chiens et de Sibisi	KAYES	Association pour le développement et le Renouveau de Kayes OTTINO	12 226	6 447 780	25/02/05	25/08/05	31/10/05	5 158 224	Open	1 289 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/022	21/02/05	Appui aux activités agricoles de la communauté éducative de BIKOUMBI	MFOUATI	Association des Parents d'élèves de BIKOUMBI District de MFOUATI	1 707	900 000	25/02/05	25/08/05	31/10/05	720 000	Open	180 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/023	21/02/05	Appui aux activités agricoles de la communauté éducative de KILEMBA	MFOUATI	Association des Parents d'élèves de KILEMBA District de MFOUATI	1 707	900 000	25/02/05	25/08/05	31/10/05	720 000	Open	180 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/024	21/02/05	Appui aux activités agricoles de la communauté éducative de NGOLONGA	MFOUATI	Association des Parents d'élèves de NGOLONGA District de MFOUATI	1 707	900 000	25/02/05	25/08/05	31/10/05	720 000	Open	180 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/025	21/02/05	Appui aux activités agricoles de la communauté éducative de MANGOLA	MFOUATI	Association des Parents d'élèves de MANGOLA District de MFOUATI	1 707	900 000	25/02/05	25/08/05	31/10/05	720 000	Open	180 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/027	13/04/05	Appui aux activités culturelles du centre de sélection et de vulgarisation de la JL4 (arachide)	MFOUATI	Association Jeunesse Mouvoka du village Kimouanda	7 486	3 947 780	30/04/05	31/10/05	31/12/05	3 158 224	Open	789 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU/028	21/02/05	Amélioration de la race ovine dans le district de BOKO-SONGHO	BOKO SONGHC	Association les Enfants de la Veuve	5 779	3 047 780	25/02/05	25/08/05	31/10/05	2 438 224	Open	609 556	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.

BOU029	02/08/05	Construction du pont sur la Louvizi et de trois petits ouvrages de franchissement sur l'axe Manzali-Haji	BOKO SONGHO	Association les Enfants de la Veuve	14 221	7 500 000	30/08/05	30/11/05	31/12/05	6 000 000	Open	1 500 000	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
BOU033	21/02/05	Mise en place d'un centre naisseur porcins à Nganda Madingou	MADINGOU	Groupement AGRIPROS de Madingou	5 000	2 636 945	25/02/05	25/08/05	31/10/05	2 109 556	Open	527 389	Les rapports d'exécution technique et la demande de la 3ème tranche ne sont pas adressés à l'UGP, la visite de terrain est nécessaire.
Total Département de la Bouenza													
					111 537	58 823 625				45 527 788		13 295 837	

TOTAL SOUS PROJETS APPROUVES ET EN COURS DE FINANCEMENTS AU 31/05/2006

547 313

193 527 290

138 738 050

au 31 mai 2006. soixante sept (67) projets sont sous exécution.

II.

PLAN D'ACTION

s	Objectifs	Contenu	Période
1) Missions de sensibilisation et de mobilisation (Mission)	Poursuivre l'information auprès des communautés sur la mise en œuvre du PURAC	Il sera effectué cinq (5) missions de sensibilisation dans les départements où de nouvelles activités d'envergure seront menées. (Kouileu, Sangha, Cuvette, Cuvette O. Lekoumou)	Juin – juillet 2006
2) Production support de visibilité	Assurer la visibilité des activités du Projet PURAC- Composante B	Les activités suivantes seront menées dans cette rubrique à savoir : - Confection et implantation de vingt cinq (25) panneaux de visibilité - Réalisation d'un film sur le PURAC – composante B - Production de support audio visuel - Insertion des articles dans la presse locale et internationale	Juin – nov 2006
3) Identification/validation des sous projets identifiées en 2005	définir les priorités d'appui avec les communautés de base concernées	Les sous projets pouvant être présentés au Comité de sélection ont déjà été identifiés dans tous les départements pour recevoir les fonds résiduels.	Juin 2006
4) Soumission des sous projets	Défendre les sous projets soumis par les communautés au Comité de sélection	Il pourra être tenu au moins (3) sessions de CDS pour adopter les derniers sous projets de la Composante B du PURAC	Juin – juil 2006
5) Mise en œuvre des sous projets	Exécuter les décisions du comité de sélection des sous projets	La priorité sera accordée aux activités d'infrastructure. Ainsi elles pourront être réalisées plus rapidement et dans les délais plus courts. Les fonds résiduels permettront d'appuyer au moins vingt cinq (25) nouveaux sous projets.	Juin – nov 2006
6) Mission de visite de terrain	veiller à la bonne exécution des activités des sous projets	Sur la période il est pressenti que soit effectué au moins 20 missions de suivi Ces missions permettront de finaliser les sous projets de la première phase et de corriger les écarts possibles entre les réalisations et les prévisions des sous projets de la seconde phase	Juin – nov 2006
7) Séminaires sur module standard gestion des associations (*)	renforcer les capacités de gestion des associations et de mise en œuvre les sous projets.	Il sera organisé (1), (2) ou (3) séminaires par département selon les spécificités géographiques sur des sites qui seront définis. L'objectif sera de former toutes les ONG/Associations partenaires.	Juin – août 2006
8) Séminaires sur modules spécifiques	renforcer les capacités des bénéficiaires dans la mise en œuvre les sous projets	Il sera organisé trois (3) formations de cette nature. Chaque module devra prendre en compte au moins 20 sous projets financés dans les domaines de la production végétale, de la production animale, piscicole et sur les équipements et infrastructures divers.	Juin 06- Août 06
9) Achèvement des sous projets	Clôturer les différentes activités entreprises par le projet	Il est prévu que l'ensemble des sous projets en cours et à venir soient clôturés au sixième mois à partir du mois de juin. Toutefois, les activités se poursuivront et pourront se pérenniser à travers les différents mécanismes mis en place.	Novembre 2006

(*) Départements du Kouileu, de la Lekoumou, de la Cuvette Ouest : 1 séminaire au chef lieu du département.

Départements de la Bouendza, la Likouala , la Sangha : 2 séminaires sur des sites raisonnés.

Départements du Niari, du Pool, des Plateaux, de la Cuvette : 3 séminaires sur des sites raisonnés

III.

PROGRAMMATION DES ACTIVITES

Activités	Responsables	Périodes	Départements
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité Réalisation film sur activité projets Production support audio-visuel Insertion articles presse locale et internationale	UGP	Juin - novembre 06	Bouenza
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 2	Aout - Septembre 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets approuvés	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet et consultant	Juin - novembre 06	
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet et consultant	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité Réalisation film sur activité projets Production support audio-visuel Insertion articles presse locale et internationale	UGP	Juin - novembre 06	Cuvette
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 1	Aout - Septembre- 06	
Formation spécifique	Consultants	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
9-Evaluation	PNUD	Decembre 06	

1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet et Consultant	Juin - novembre 06	Cuvette Ouest
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet et Consultant	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel	UGP	Juin - novembre 06	
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 1	Aout - Septembre- 06	
Formation spécifique	Constructeur de la baleinière	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	Kouilou
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel	UGP	Juin - novembre 06	
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 2	Aout - Septembre- 06	
Formation Spécifique	Constructeur des puits d'eau et C,S	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	

1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	Lekoumou
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - Juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets	UGP	Juin - novembre 06	
Production support audio-visuel			
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 2	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	Likouala
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets	UGP	Juin - novembre 06	
Production support audio-visuel			
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 1	Aout - Septembre- 06	
Formation spécifique que	Constructeur baleinière	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	

1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	Niari
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité	UGP	Juin - novembre 06	
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel			
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	consultant 2	Aout - Septembre- 06	
Formation Spécifique	CREPA	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet	Juin - novembre 06	Plateaux
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité	UGP	Juin - novembre 06	
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel			
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			
Formation Standard	Consultant 1	Aout - Septembre- 06	
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	

7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet /consultants	Juin - novembre 06	
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet /consultants	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel	UGP	Juin - novembre 06	
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			Pool
Formation standard	Consultant 2	Aout - Septembre- 06	
Formation spécifique			
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	
10- Evaluation	PNUD	Decembre 06	
1-Suivi de projets terminés et en cours	Equipe projet / consultants	Juin - novembre 06	
2-Mision de mobilisation et de sensibilisation	Equipe projet / consultants	Juin - juillet 06	
3-Production de support de visibilité			
Confection et pose des panneaux de visibilité			
Réalisation film sur activité projets			
Production support audio-visuel	UGP	Juin - novembre 06	
Insertion articles presse locale et internationale			
4-Renforcement capacités			Sangha
Formation Standard	Consultant 1	Aout - Septembre- 06	
Formation spécifique	CREPA		
5- Validation des sous projets identifiés	Equipe Projet	juin-06	
6- Soumission des sous projets au CDS	Equipe Projet	Juin - Juillet 06	
7-Mise en œuvre des sous projets	Equipe Projet	Juin - novembre 06	
8- Achèvement des sous projets	Equipe Projet	nov-06	

IV

REPARTITION FINANCIERE PAR SOUS COMPOSANTE :

PREVISIONS

Rubriques		Quantité	Coût unitaire	Montant	Coût total
I. Sous Composante 1					
1- Activités de mobilisation et de sensibilisation					
Mission de sensibilisation & mobilisation	Mission	3	1000	3000	
Panneaux	Panneau	20	100	2000	
Film documentaire	Film	1	4500	4500	
DVD	DVD	25	40	1000	
Insertion presse	Publication	6	500	3000	
					13500
2- Activités de suivi et d'évaluation					
Mission de visite de terrain	Jour/mission	200	106	21200	
Transport	Billet A/R	15	150	2250	
Location hors bord	Location	6	500	3000	
Carburant mission	Litre gas oil	6286	0,59	3708,74	
					30158,74
3- Activités de renforcement des capacités					
Séminaires sur modules standard (Prévisions)	Séminaire	10	3500	35000	
Fournitures modules standard	Séminaire	10	231	2310	
Séminaires sur modules spécifiques	Séminaire	7	3500	24500	
Fournitures modules spécifiques	Séminaire	7	411	2877	
4- Atelier National (décembre 2006)*					
				10507,26	
					75194,26
Total					118853
II. Sous Composante 2					
Coût de fonctionnement					
Personnel					
				59598	
Chargé des finances et administration	mois	6	2049	12294	
Assistante administrative	mois	6	1547	9282	
Assistant aux finances	mois	6	1547	9282	
Chargé des projets	mois	6	3539	21234	
Chauffeur 4 Owando	mois	6	797	4782	
Gardien n° 6 Owando	mois	6	227	1362	
Gardien n° 7 Owando	mois	6	227	1362	
Locaux	mois	6	699	4194	
Fournitures de bureau	mois	6	200	1200	
Carburant & entretien véhicule		6	800	4800	
Téléphone et autres frais de fonctionnement	mois	6	500	3000	
Frais de gestion		6	1237	7422	

Coût de mise en œuvre des projets					625886
<i>Dons aux communautés</i>					625886
TOTAL GENERAL					824953

** Afin de capitaliser les acquis de l'appui aux communautés, il est prévu un atelier national à la fin du projet.*