

Sandra Guerrero

Proyecto 56037
File (3) informes

De: Alessandro Preti [alessandro.preti@undp.org]
Enviado el: viernes, 06 de febrero de 2009 15:49
Para: 'Sandra Alzate Cifuentes'
CC: 'Everardo Murillo'; 'Ricardo Moises Melo Acosta'; 'Luz Maria Salazar Vieira'; 'Barbara Pesce Monteiro'; ma.carmen.sacasa@undp.org; 'Sandra Guerrero'; oscar.huertas@undp.org; 'Lina Rivera'
Asunto: Informe Acción Social
Datos adjuntos: Informe Financiero Final Etnodesarrollo.xlsx; INFORME P Etnodesarrollo 6 de febrero de 2009.doc

Apreciada Sandra,

En atención a la solicitud recibida de Acción Social, estoy enviando el Informe relativo a los fondos de Acción Social para "Apoyo a la formulación del Plan de Vida de los 33 Consejos Comunitarios del centro y norte de la costa pacífica nariñense articulados a ASOCOETNAR" en el marco del Plan de Etnodesarrollo.

Este informe complementa los otros dos ya enviados:

- el informe sobre los 700,000 USD de Acción Social para ART REDES 2007, enviado en fecha 30 de junio de 2008
- el informe 2008 ART REDES enviado en fecha 04 de febrero de 2009

Quedo a disposición para cualquier requerimiento de información adicional, así como para la realización de las reuniones de seguimiento propuestas.

Un abrazo

Alessandro



Alessandro Preti
 Coordinador Area Desarrollo Paz y Reconciliación
 Programa REDES- Iniciativa ART
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 Avenida 82 No. 10 - 62, Piso 3
 Tel: (571) 4889000, Ext. 174
 Fax: (571)4889010, Ext. 174
 Bogotá (Colombia)

09/02/2009

Vol 2
223
237

REPORTE CONSOLIDADO- ESTADO DE CAJA Y DE PRESUPUESTO

FUENTE	30071	DONANTE	01636 - ACCION SOCIAL
AWARD	00047275	NOMBRE	REDES ART GOLD
PROYECTO	00056637	NOMBRE	REDES ART GOLD
PERIODO			

CAJA	Monto en US\$
BALANCE INICIAL	\$ 42.589,44 A
INGRESOS PERIODO	\$ 0,00 B
GASTOS PERIODO	\$ 40.520,53 C
COMPROMISOS REGISTRADOS	\$ 2.026,03 D
COMPROMISOS SIN REGISTRAR	\$ 0,00 E
BALANCE FINAL	\$ 42,88 A+B-C-D-E

PRESUPUESTO	Monto en US\$
PLAN ANUAL DE TRABAJO	\$ 42.589,44
GASTOS PERIODO	\$ 40.520,53
SALDO FINAL	\$ 2.068,91

EJECUCIÓN PERIODO POR COMPONENTE

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUCION (GASTOS)	COMPROMISOS	SALDO	% EJECUCION
ACTIVIDAD 28	\$ 42.589,44	\$ 40.520,53	\$ 2.026,03	\$ 42,88	
TOTAL	\$ 42.589,44	\$ 40.520,53	\$ 2.026,03	\$ 42,88	99,90%

ANEXOS:
 CALENDARIO DE PAGOS
 DETALLE DE COMPROMISOS (PO'S, Planillas de Consultores, Contratos por Resultados)
 AJUSTES DE PRESUPUESTO



PROYECTO
PERIODO CUBIERTO

COL/56637

NOMBRE: REDES ART GOLD

	Monto en US\$
SALDO INICIAL / ANTERIOR	\$ 42.589,44
INGRESO PERIODO	\$ 0,00
GASTO PERIODO	\$ 40.520,53
SALDO FINAL	\$ 2.068,91

EJECUCIÓN PERIODO POR COMPONENTE

COMPONENTE	EJECUCIÓN Monto en US\$
ACTIVIDAD 28	\$ 40.520,53
TOTAL	\$ 40.520,53

EJECUCIÓN POR RUBRO

RUBRO	EJECUCIÓN PERIODO		EJECUCIÓN EN EL AÑO	EJECUCIÓN ACUMULADA
	Monto en \$COP	Monto en US\$		
71300 - Local Consultants				
71400 - Contractual Services - Individ				
71600 - Travel	\$ 965.250,00	\$ 410,67		
72100 - Contractual Services-Companies	\$ 88.307.940,00	\$ 37.609,86		
72200 - Equipment and Furniture				
74500 - Miscellaneous Expenses	\$ 5.567.500,00	\$ 2.500,00		
75100 - Facilities & Administration				
76100 - Realized Loss / Gain				
TOTAL	\$ 94.640.690,00	\$ 40.520,53	\$ 0,00	\$ 0,00



INFORME TÉCNICO

CONTRAPARTIDA DE LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACCIÓN SOCIAL AL PNUD, PROGRAMA ART GOLD REDES PARA APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA DE LOS 33 CONSEJOS COMUNITARIOS ASOCIADOS A ASOCOETNAR EN EL PACÍFICO NARIÑENSE EN EL MARCO DEL PLAN DE ETNODESARROLLO

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. RUTA METODOLÓGICA DE LA APUESTA DE ACCIÓN SOCIAL, EL PNUD Y LA GOBERNACIÓN DE NARIÑO EN LA COSTA PACÍFICA DE NARIÑO.	2
3. INFORME FINANCIERO GLOBAL.....	4
4. USO DE LOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DE ACCIÓN SOCIAL POR PARTE DE PNUD.....	4
5. RUTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIDA DE ASOCOETNAR.....	6
6. RESULTADOS ESPERADOS DE TODO EL PROCESO.	8
7. RESULTADOS ESPERADOS, AVANCES Y CRONOGRAMA DEL PLAN DE VIDA DE ASOCOETNAR.....	9
ANEXO 1A. DOCUMENTO DE PROYECTO.....	11
MARCO LOGICO, RESULTADOS NOV 2008 – ABRIL 2009	11
ANEXO 1B. ACTIVIDADES POR RESULTADO Y PRESUPUESTO.....	16

1. Introducción

La Costa Pacífica Nariñense alberga inmensos recursos forestales representados en bosques, manglares, selvas submarinas y guandales. Posee un inmenso potencial agrícola, pesquero, fluvio-marino y minero, considerado como fuentes importantes de riqueza para el departamento y el país.

Toda esta zona constituye una misma unidad ecológica, geográfica, económica y socio cultural que le permite diferenciarse claramente del resto del territorio departamental y al mismo tiempo representa un área fundamental en el interés geopolítico regional.

Desafortunadamente es también la región más deprimida y marginada del proceso de desarrollo económico y social del departamento, y menos integrada físicamente a su territorio.

Existe por ello la necesidad de buscar mecanismos que permitan desarrollar integralmente el litoral pacífico nariñense. Para lograrlo, se considera conveniente desarrollar un proceso de planeación participativo e integral en el que los diversos actores que hacen parte del territorio, las organizaciones sociales, concejos comunitarios, cabildos indígenas, las administraciones locales, las instituciones públicas, los gremios y las agencias de cooperación internacional y demás piensen, concerten y propongan alternativas de desarrollo en torno a dos ejes estratégicos: el desarrollo del sector productivo y las inversiones sociales urgentes para el mejoramiento de las condiciones de vida y que a la vez potencien las dinámicas económicas existentes y alternativas que sean concertadas en el proceso de diseño y formulación del plan.

En este marco la Gobernación de Nariño, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Programa ART Gold REDES, y la Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social, establecieron un acuerdo político y financiero para apoyar la formulación del Plan de Vida de los 33 Consejos Comunitarios asociados a ASOCOETNAR como una parte del Plan de Etnodesarrollo Nariño Pacífico.

Acción Social dispuso como contrapartida 100.000.000 pesos al proceso, recursos que se juntaron con los aportes propios de PNUD, de la Gobernación de Nariño, del Programa Suyusama de la Compañía de Jesús y de la comunidad participante.

La finalidad de estos aportes se centra en formular una propuesta de acciones integrales para promover el desarrollo económico, social y ambiental de la región costera del Departamento de Nariño, a través de una estrategia incluyente, participativa, con equidad de género y generación.

Esta propuesta pretende establecer un proceso de desarrollo orientado a superar los principales problemas que afronta actualmente el Pacífico Nariñense, con énfasis en la superación de la pobreza y la violencia. En este ámbito tendrá particular relevancia el abordaje de acciones de prevención del desplazamiento forzoso, haciendo énfasis en la consolidación de una estrategia de eliminación de cultivos ilícitos.

2. Ruta metodológica de la apuesta de Acción Social, el PNUD y la Gobernación de Nariño en la Costa Pacífica de Nariño.

Dada la diversidad y complejidad de la región, el propósito de los esfuerzos de Acción Social, Gobernación de Nariño y el PNUD es la construcción conjunta con los grupos poblacionales (negros, indios, mulatos, mestizos, urbanos y rurales) del Plan de Etnodesarrollo NARIÑO PACÍFICO bajo la combinación y articulación de los principales enfoques de *Planeación Funcional, Territorial, Prospectiva y Estratégica De Sostenibilidad Regional*.

Vista así la propuesta metodológica, se busca recoger los mejores aportes de los diversos enfoques de la planificación, para ajustarlos a las realidades sociales, económicas, ambientales, culturales y espirituales del territorio, en especial, pasar de una región objeto a una región sujeto de la planificación.

En este sentido, el tratamiento a dar a la región y lo local se ubica en la perspectiva de la planeación y gestión del desarrollo, sustentado en tres principios básicos: primero, planear con la participación de todos los actores sociales involucrados en el espacio regional y local, a fin de lograr una planeación participativa. Segundo, planear con base en las necesidades y aspiraciones concretas de la sociedad, bajo el principio de la planificación concertada, y tercero, relacionar la planeación con el corto, mediano y largo, es decir sobre una realidad de planeación prospectiva.

Para el inicio del proceso se parte de la obtención de un "Mandato Político - Social" de los diferentes actores que conviven e interactúan con la región, a través de un ejercicio de amplia convocatoria en la cual se propone la propuesta metodológica a implementar y se recibe por parte de los asistentes los ajustes que deben ser realizados y su correspondiente aval y compromiso para su implementación. Las principales organizaciones étnico territoriales de la costa y piedemonte pacífico nariñense son las siguientes:

ORGANIZACION	CONFORMACIÓN TERRITORIAL	ETNIA
RECOMPAS	14 Consejos Comunitarios	Negra
ASOCOETNAR	33 Consejos Comunitarios	Negra
FIOCEPNAR	Organizaciones Étnicas Urbanas	Negra
COPDICONC	1 Consejo Comunitario (6 Mpios.)	Negra
ACIESNA	13 Resguardos	Indígena - Pueblo Eperara - Siapidaara
UNIPA	26 Resguardos	Indígena - Pueblo Awá
CAMAWARI		Indígena - Pueblo Awá

Con cada una de estas organizaciones se está avanzando en la cualificación de sus Planes de Vida, de Etnodesarrollo y/o Planes Estratégicos para que formen parte del Plan de Etnodesarrollo Nariño Pacífico.

3. Informe financiero global

REPORTE CONSOLIDADO- ESTADO DE CAJA Y DE PRESUPUESTO

FUENTE	30071	DONANTE	01636 - ACCION SOCIAL
AWARD	00047275	NOMBRE	REDES ART GOLD
PROYECTO	00056637	NOMBRE	REDES ART GOLD
PERIODO			

CAJA	Monto en US\$	
BALANCE INICIAL	\$ 42.589,44	A
INGRESOS PERIODO	\$ 0,00	B
GASTOS PERIODO	\$ 40.520,53	C
COMPROMISOS REGISTRADOS	\$ 2.026,03	D
COMPROMISOS SIN REGISTRAR	\$ 0,00	E
BALANCE FINAL	\$ 42,88	A+B-C-D-E

PRESUPUESTO	Monto en US\$
PLAN ANUAL DE TRABAJO	\$ 42.589,44
GASTOS PERIODO	\$ 40.520,53
SALDO FINAL	\$ 2.068,91

EJECUCIÓN PERIODO POR COMPONENTE

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO INICIAL	EJECUCION (GASTOS)	COMPROMISOS	SALDO	% EJECUCION
ACTIVIDAD 28	\$ 42.589,44	\$ 40.520,53	\$ 2.026,03	\$ 42,88	
TOTAL	\$ 42.589,44	\$ 40.520,53	\$ 2.026,03	\$ 42,88	99,90%

El aporte específico de Acción Social fue de \$100.000 correspondientes a USD 42.589,44 según la TRM de la fecha. Estos fondos fueron destinados principalmente al Acuerdo de entendimiento con Suyusama en el marco del Proyecto y a algunas actividades subsidiarias, cuyo total ascendió a los USD 42.520 (incluidos compromisos). Este nivel de ejecución para el período correspondiente fue del 99,9%.

4. Uso de los recursos de contrapartida de Acción Social por parte de PNUD

De acuerdo a los datos de Gobernación de Nariño, el Plan de Etnodesarrollo en su totalidad tiene un presupuesto de 850'200.775 pesos colombianos. Estos recursos se están gestionando y utilizando para fortalecer los Planes de Vida y los Planes de Etnodesarrollo de los Cabildos

Indígenas de los Pueblo AWA y Epedara Siapidara, así como de los diversos Consejos Comunitarios de Comunidades Negras.

Con los recursos de contrapartida de Acción Social, en el marco de acuerdo entre PNUD, Acción Social y Gobernación de Nariño se decidió que los 100.000.000 de pesos se unieran a los aportes del Programa Suyusama y del propio PNUD para proceder en el acompañamiento de la Asociación de los 33 Consejos Comunitarios del Centro y Norte de la Costa Pacífica Nariñense -ASOCOETNAR- para que elaboraran su Plan de Vida.

ASOCOETNAR es la única entidad étnico-territorial que no dispone aún de un marco comunitario de planificación del desarrollo, además de ser las comunidades de más difícil acceso.

El proceso de formulación participativa del plan de vida de ASOCOETNAR tiene un presupuesto total de 293.680.850 pesos colombianos (Ver marco lógico de la iniciativa en anexo 1).

Para la elaboración de este Plan de Vida de ASOCOETNAR, el PNUD, estableció un Memorando de Entendimiento con el Programa Suyusama - Instituto Mayor Campesino en el cual ésta organización se constituye como aliado estratégico de PNUD y de Gobernación de Nariño para facilitar la elaboración del Plan de Vida de ASOCOETNAR en el marco del Plan de Etnodesarrollo Nariño Pacífico.

Este Memorando de Entendimiento firmado con el Programa Suyusama como aliado estratégico, firmado en noviembre del 2008 tuvo un costo para PNUD de **COL PESOS 220.769.850**. Esto responde al 75.1% % del total del presupuesto de la iniciativa.

En el Memorando de Entendimiento, el Programa SUYUSAMA se comprometió a aportar a la iniciativa con recursos propios la siguiente:

- Aportes de todo el equipo profesional del Programa SUYUSAMA (10 profesionales) y sus pasantes (8 personas).
- El diseño gráfico y de los contenidos de los materiales educativos y didácticos que se van a repartir con los participantes del proceso de fortalecimiento de ASOCOETNAR.
- El proceso de actualización académica, conceptual, simbólica (desde los imaginarios de las comunidades afro) y metodológica de la propuesta de Planeación Prospectiva y estratégica de sostenibilidad regional.
- La publicación e impresión de estos materiales didácticos.
- El diseño de la estrategia de comunicación.

El total del aporte de IMCA / SUYUSAMA es de COL PESOS 57.350.000 es decir un 19.52 % del presupuesto total.

La comunidad, por su parte, aporta el valor restante, es decir, 15.561.000 pesos que corresponde a un 5.48% del presupuesto total.

Los 100.000.000 de Acción Social se utilizaron fundamentalmente para apoyar el logro del resultado preparatorio, resultado 1 y resultado 2 del documento de proyecto (ver anexo 1a y 1b) en el marco del Memorando de Entendimiento entre PNUD y Programa Suyusama. El resto de los recursos comprometidos por PNUD en el marco de este Memorando de Entendimiento lo asume de otras fuentes propias de recursos.

5. Ruta metodológica para la Elaboración del Plan de Vida de ASOCOETNAR.

A diferencia de la planeación tradicional que realiza el ejercicio de planificación a partir de una mirada diagnóstica y analítica de la realidad actual, la metodología a aplicar se apoya en un modelo de planificación que parte de la construcción de una visión prospectiva, es decir, de definir con el mayor detalle posible los sueños de futuro en las dimensiones social, ambiental, cultural, económica y política, articuladas y dinamizadas por un sexto elemento denominado la dimensión espiritual. A partir de los sueños de futuro construidos con un horizonte de largo plazo, se “devuelve” al presente mediante el análisis del contexto actual para construir una ruta estratégica, es decir, el camino o conjunto de planes, programas y proyectos que orientan y articulan los esfuerzos y los ordenan según su naturaleza.

Para ello se han planificado **cinco talleres** de formación/acción **que se van a llevar a cabo de manera simultánea en cada una de las 2 subregiones o zonas que conforman su territorio** de ASOCOETNAR (zona telembí y zona sanquianga) y sus correspondientes replicas, mediante ejercicios locales que le permitan a las comunidades participar directamente en el proceso mediante la apropiación, validación y complemento de los productos parciales y final, y mediante el acompañamiento y la asesoría permanentes del equipo facilitador.

El **primer taller** está diseñado para familiarizar al equipo dinamizador con el enfoque metodológico, cualificar participativamente la propuesta y definir responsabilidades, roles y formas de acompañamiento a los equipos zonales.

De manera general, en este taller se obtendrán claridades y consensos sobre cuatro preguntas estratégicas: ***¿Qué es el Plan de vida?, ¿quiénes son los responsables de su formulación? ¿Cómo se formulara y para qué va a servir?***

En el **segundo taller** se realizara un ejercicio personal y posteriormente grupal sobre la **comprensión de región sostenible** y a partir del mismo, aclarar cuáles son los componentes que la integran. Se aprenderá a imaginar con el mayor detalle posible el territorio en condiciones de sostenibilidad y se formulara la **visión de futuro** a un plazo hipotético de 30 años.

Se aplicara los conocimientos producidos por el Padre JOSE ALEJANDRO AGUILAR, S.J. en su trabajo doctoral titulado “Hacia la sostenibilidad a través del dialogo y cooperación entre diferentes tipos de conocimiento”¹ para realizar un discernimiento sobre los elementos que componen la realidad y su organización en cinco grandes dimensiones: POLITICO, ECONOMICO, CULTURAL, SOCIAL Y AMBIENTAL y cómo estos están articulados alrededor de la dimensión ESPIRITUAL como eje motivador de los pensamientos y acciones.

Para su comprensión, el equipo técnico se apoyara en la graficación del churo cósmico como símbolo que expresa que las “dimensiones de la sostenibilidad hacen parte de una única realidad, compleja, sistémica y articulada”.

¹ AGUILAR, José Alejandro (2000) Hacia la sostenibilidad a través del diálogo y cooperación entre diferentes tipos de conocimiento. Tesis Doctoral. Berkeley: Facultad de Estudios Latinoamericanos. Universidad de California. SUYUSAMA: “Herramientas para la Construcción de Región en Perspectiva de Sostenibilidad”.

La formulación participativa de la visión prospectiva territorial inicia imaginando una región que a treinta años ya alcanzó condiciones de sostenibilidad, describiendo con mucha precisión conceptual y al máximo detalle posible como se encuentran los diferentes aspectos que integran cada una de las dimensiones de la realidad.

Las situaciones de sostenibilidad o sueños de futuro se realizan en tiempo presente y en forma amplia y detallada, organizándolas por componente y según la importancia para el mismo.

En el **tercer taller** se construye el **análisis de contexto** desde una mirada de la realidad acorde a la metodología aplicada, es decir prospectiva, propositiva y positiva. Para ello, se analizara la información secundaria y los principales referentes y diagnósticos existentes de la región, para identificar sus principales **retos y fortalezas**. Diseñando además, la **ruta estratégica**, compuesta por Planes, Programas y Proyectos, identificados a partir del diálogo entre la Visión de Futuro y el Análisis de Contexto, además de la sistematización del ejercicio de replicas locales.

En el **cuarto taller**, siguiendo un símil de una obra de teatro, la cual consta fundamentalmente **del escenario, los actores y el guión**, se construirá una propuesta para la gestión interinstitucional del Plan que permita identificar quiénes y en dónde se debe realizar la gestión de los contenidos del Plan. En los que se deben concretar las estrategias definidas para alcanzar la Visión de Futuro.

Este es el momento metodológico que ayudará a pensar en cuál es el camino correcto que se debe emprender para hacer realidad las situaciones de sostenibilidad o Visión de Futuro que se quiere alcanzar.

Teniendo como base una de las situaciones de sostenibilidad formuladas, se analizará en plenaria el tipo de actividades que deberán realizar para iniciar a recorrer el camino, encontrando que existen muchas estrategias comunes a cada una de las situaciones de sostenibilidad:

- Conformación y capacitación del equipo dinamizador,
- Análisis de la realidad,
- **Diseño de la propuesta,**
- Apropiación de insumos para su implementación,
- Creación de políticas públicas que respaldan la propuesta,
- Diseño de una estrategia de comunicación
- Implementación experimental de la propuesta
- Implementación de la propuesta.

En este análisis se comprende cómo también se encuentran los SUBSISTEMAS presentes en forma transversal a las estrategias planteadas:

DIMENSION	POLITICA	ECONOMICA	SOCIAL	CULTURAL	AMBIENTAL
SUBSISTEMAS					
INVESTIGACIÓN					
COMUNICACION					
FORMACION					
GESTION					
DOTACIÓN					
PLANIFICACIÓN					
INFRAESTRUC.					
SISTEMATIZACIÓN					

A continuación se aprenderá a **diseñar la propuesta** a partir del organigrama de la planificación, organizando las acciones en Planes, Programas y Proyectos, dependiendo del carácter de cada una de las situaciones de sostenibilidad.

El **quinto taller** se dedica a la priorización de Programas y Proyectos, y a la construcción de sus perfiles en formatos que permitan su gestión ante organismos de cooperación internacional (especialmente el modelo de marco Lógico) y/o en las fichas MGA, utilizadas por las instancias del orden nacional para la gestión de planes, programas y proyectos.

Posterior al segundo taller del proceso con ASOCOETNAR se realizará dos **talleres zonales** en Charco y Barbacoas diseñados para la socialización zonal y ajustes de la Visión prospectiva regional, en este caso con la participación de nuevos actores sociales, institucionales, gremiales, de cooperación internacional, políticos y de representación del estado colombiano. Este momento de la metodología se caracteriza por no partir de miradas teóricas o de las construcciones académicas, sino de la manera como día a día, las personas viven y comprenden la construcción participativa de Región Sostenible.

Posterior al tercer y cuarto taller se realizará **una segunda jornada de talleres zonales (Barbacoas y El Charco)** similares a los primeros, con los actores zonales (Telembí y Sanquianga) a fin de retroalimentar el ejercicio desarrollado y ofrecerle la oportunidad de enriquecimiento al mismo con la participación de otras formas organizativas sociales, el estado colombiano, el sector privado, las instituciones y la cooperación internacional.

6. Resultados esperados de todo el proceso.

Al final del proceso se busca disponer de un documento técnico - político con aval social que muestre las líneas estratégicas de trabajo que deben ser implementadas en los diferentes niveles territoriales: Veredas, Consejos Comunitarios; Cabildos Indígenas, Organizaciones Étnico - Territoriales de II Nivel, Municipios, Departamento, Nación y Cooperación

Internacional, para reducir de forma programática los cultivos de uso ilícito, pero de forma paralela ofrecer alternativas productivas viables y sostenibles que mejoren las condiciones de vida y bien – estar de la población del territorio.

7. Resultados esperados, avances y cronograma del Plan de Vida de ASOCOETNAR

PLAN DE TRABAJO		MES
RESULTADO 01 (PREPARATORIO)	<p>La región ha diseñado e implementado una estrategia de comunicación del proceso, ha concertado una ruta metodológica y diseñado unas didácticas para la formación de líderes responsables de la formulación del PENP.</p> <p>Avances</p> <p><i>Este resultado se logró al establecer el marco de Acuerdo y trabajo conjunto entre PNUD, Gobernación de Nariño, Programa Suyusama, Acción Social y ASOCOETNAR para la elaboración del Plan de Vida de ASOCOETNAR.</i></p>	OCTUBRE 08
RESULTADO 02 (TALLER 1)	<p>Se han formado 42 líderes de la región (participes en ASOCOETNAR (un delegado por CC, los 4 dinamizadores de campo, 3 asesores Suyusama y 2 profesionales de gobernación) como Facilitadores de la Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional</p> <p>Avances</p> <p><i>Este resultado se logró en el mes de octubre en el marco de un taller en Tumaco en el que participaron los Representantes legales y/o Presidentes de los 33 Consejos Comunitarios Articulados en ASOCOETNAR de la zona centro y norte de la región pacífica de Nariño, los 4 dinamizadores regionales, dos profesionales de la Gobernación de Nariño.</i></p>	NOVIEMBRE 08
RESULTADO 03 (TALLER 2)	<p>La región ha formulado participativamente la Visión Prospectiva y Estratégica de los componentes político, económico, social, cultural y ambiental.</p> <p>Avances</p> <p><i>Este taller estaba planificado para la última semana de noviembre, pero por razones de orden público (desordenes causados en todo Nariño como consecuencia del cierre de las empresas captadoras) fue suspendido al ser imposible la movilización del equipo dinamizador de PNUD y del Programa</i></p>	NOVIEMBRE 08 / ENERO 09

	<p><i>Suyusama, así como de muchos de los participantes en el taller.</i></p> <p><i>El taller se realizó con pleno éxito los días 29 y 30 de enero del 2009.</i></p>	
RESULTADO 04 (TALLER 3)	<p>La región ha formulado un análisis de contexto y concertado una ruta estratégica para cada uno de los componentes de la sostenibilidad regional.</p> <p><i>Taller previsto para el último jueves y viernes del mes de febrero 09</i></p>	FEBRERO 09
RESULTADO 05 (TALLER 4)	<p>La región ha formulado una propuesta para la gestión participativa del Plan (escenarios, actores y guiones) y ha priorizado programas y proyectos estratégicos para cada una de las dimensiones de los componentes de la sostenibilidad regional</p>	MARZO 09
RESULTADO 06 (TALLER 5)	<p>La región ha diseñado perfiles de proyectos estratégicos para cada uno de los 5 componentes de la sostenibilidad regional</p>	ABRIL 09

NOTA: Este proyecto está previsto que dure 6 meses, equivalente a 6 talleres. Cada mes se realiza dos talleres, uno en la zona de Satinga y otra en la zona de Telembí. En el taller se avanza en la metodología prevista para la elaboración del Plan de Vida de acuerdo en lo expresado en los resultados de esta iniciativa. Entre talleres, los profesionales de Suyusama, con el liderazgo de los dinamizadores zonales y de las personas que participan en el Diplomado de Formulación de Plan de Vida socializan los resultados del taller y los validan con los Consejos Comunitarios. Este esfuerzo se sistematiza y sirve de insumo para el taller siguiente. Cada uno de los talleres tiene un trabajo de organización y logística del que se ocupa SUYUSAMA en colaboración con los dinamizadores regionales. La suma de los 5 resultados genera el Plan de Vida de los 33 Consejos Comunitarios articulados en ASOCOETNAR.

PNUD y Gobernación están acompañando plenamente el proceso.

Anexo 1A. Documento de Proyecto

MARCO LOGICO, RESULTADOS NOV 2008 – ABRIL 2009

FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA DE LOS 33 CONSEJOS COMUNITARIOS AFILIADOS A ASOCOETANAR Marco lógico				
	Lógica de intervención	Indicadores verificables objetivamente	Fuentes y medios de verificación	Hipótesis
	¿Cuáles son los objetivos generales a que va a contribuir la acción?	¿Cuáles son los indicadores clave relacionados con los objetivos generales?	¿Cuáles son las fuentes de información apropiadas para esos indicadores?	
OBJETIVO GENERAL	La Región Costera del Departamento de Nariño ha formulado referentes de planificación comunitaria como propuesta de acciones integrales para promover su	Número de líderes de la región formados y apropiados de la metodología de planeación PPESR.	Registros de asistencia y fotográficos	Las comunidades y sus líderes participan de manera activa en los espacios de formación y formulación del Plan

	<p>desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental, a través de una Estrategia de Planeación incluyente, participativa, con equidad de genero y generacional.</p>	<p>Número, calidad y participación de las comunidades en espacios de formulación y concertación del Plan</p>	<p>Actas de cada evento, sistematización de productos parciales.</p>	<p>Los equipos de formadores cuentan con los recursos económicos, logísticos y metodológicos para la realización de los eventos de formación y producción del Plan</p>
	<p><i>¿Qué objetivo específico debe lograr la acción como contribución a los objetivos generales?</i></p>	<p>Número de Planes (regional y por Consejo Comunitario Afro descendiente) formulados</p>	<p>Documentos finales de Plan</p>	<p>las condiciones de seguridad y los actores del conflicto armado permiten el desarrollo del proceso.</p>
<p>OBJETIVO ESPECIFICO</p>	<p>Fortalecer a la Asociación de Consejos Comunitarios ASOCOETNAR en las zonas Telembí y Sanquianga del pacífico nariñense</p>	<p><i>¿Qué indicadores muestran detalladamente que se ha conseguido el objetivo específico?</i></p>	<p><i>¿Qué métodos pueden emplearse para obtener esa información?</i></p>	<p><i>¿Qué factores y condiciones que no son responsabilidad del ejecutor de la acción son necesarios para conseguir este objetivo (condiciones externas). ¿qué riesgos deben tomarse en consideración?</i></p>
		<p>Numero de lideres formados y apropiados de la metodología de planeación propuesta</p>	<p>Registros de asistencia y fotográficos</p>	<p>Las comunidades y sus líderes participan de manera activa en los espacios de formación y</p>

	<p>(elaboración de los planes de vida de los 33 consejos comunitarios, capacitación de 5 líderes por consejo)</p>	<p>Documentos obtenidos</p> <p>Numero de consejos comunitarios participantes y de personas formadas</p> <p>Numero de proyectos estratégicos identificados y formulados</p>	<p>Documento Plan</p> <p>Registros de asistencia y fotográficos</p> <p>Fichas de proyectos</p>	<p>formulación del Plan</p>
<p>RESULTADOS</p>	<p>¿Cuáles son los resultados esperados? (Enumérense dichos resultados) Los resultados son los logros que permiten alcanzar el objetivo específico</p>	<p>¿Con qué indicadores se puede verificar que la acción ha alcanzado los resultados esperados?</p>	<p>¿Cuáles son las fuentes de información apropiadas para esos indicadores?</p>	<p>¿Qué condiciones externas deben darse para obtener los resultados esperados en el tiempo previsto?</p>
<p>RESULTADO 1 (PREPARATORIO)</p>	<p>La región ha diseñado e implementado una estrategia de comunicación del proceso, ha concertado una ruta metodológica y diseñado unas didácticas para la formación de líderes responsables de la formulación del PENP</p>	<p>1. Número de Piezas Comunicativas sobre el PENP diseñadas y difundidas 2. Número de actores de la región partícipes en el espacio de concertación del proceso metodológico. 3. Número de Guías del facilitador diseñadas para cada componente del Plan</p>	<p>1. Listados de Asistencia 2. Registros de participación. 3. Memorias de los eventos 4. Registro fotográfico. 5. Documentos Guía</p>	<p>1. Los enfoques de desarrollo de las comunidades, del PENP y de las instituciones se identifican y conciertan para el territorio. 2. Los actores sociales e institucionales de la región están comprometidos y son</p>

	constantes en el proceso de formulación del proceso	en	el de del
<p>RESULTADO 2 (TALLER 1)</p>	<p>Se han formado 42 líderes de la región (participes en ASOCOETNAR (un delegado por CC, los 4 dinamizadores de campo, 3 asesores Suyusama y 2 profesionales de gobernanación) como Facilitadores de la Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional</p>	<p>1. Número de personas de la región formadas y apropiadas de la metodología de PPESR</p>	<p>1. Listados de Asistencia 2. Registros de participación. 3. Memorias del evento de formación-acción. 4. Registro fotográfico.</p>
<p>RESULTADO 3 (TALLER 2)</p>	<p>La región ha formulado participativamente la Visión Prospectiva y Estratégica de los componentes político, económico, social, cultural y ambiental.</p>	<p>1. Número de documentos formulados por cada zona sobre la visión regional en sus 5 componentes del desarrollo sostenible.</p>	<p>1. Documentos formulados 2. Memorias, listados de asistencia y registros fotográficos de los eventos realizados.</p>
<p>RESULTADO 4 (TALLER 3)</p>	<p>La región ha formulado un análisis de contexto y concertado una ruta estratégica para cada uno de los componentes de la sostenibilidad regional.</p>	<p>1. Número de documentos formulados por cada zona sobre análisis de contexto y ruta estratégica en sus 5 componentes del desarrollo sostenible.</p>	<p>1. Documentos formulados 2. Memorias, listados de asistencia y registros fotográficos de los eventos realizados.</p>

<p>RESULTADO 5 (TALLER 4)</p>	<p>La región ha formulado una propuesta para la gestión participativa del Plan (escenarios, actores y guiones) y ha priorizado programas y proyectos estratégicos para cada una de las dimensiones de los componentes de la sostenibilidad regional</p>	<p>1. Número de documentos formulados por cada zona sobre Sistema de Servicios Integrales para la gestión del Plan en sus 5 componentes del desarrollo sostenible.</p>	<p>1. Documentos formulados 2. Memorias, listados de asistencia y registros fotográficos de los eventos realizados.</p>	
<p>RESULTADO 6 (TALLER 5)</p>	<p>La región ha diseñado perfiles de proyectos estratégicos para cada uno de los 5 componentes de la sostenibilidad regional</p>	<p>1. Número de perfiles de proyectos concertados, priorizados y formulados bajo el esquema de marco lógico</p>	<p>1. Documentos formulados 2. Memorias, listados de asistencia y registros fotográficos de los eventos realizados.</p>	
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>¿Cuáles son las actividades clave que deben realizarse, y en qué orden, para conseguir los resultados esperados?</p>	<p>Medios ¿Qué medios son necesarios para realizar las actividades, por ejemplo, personal, material, formación, estudios, suministros, instalaciones operativas, etc.?</p>	<p>Costos ¿Cuáles son los costes de la acción? ¿De qué tipo son? (detállense en el presupuesto anexo) ¿Cuáles son las fuentes de financiación? LOS COSTOS SE DETALLAN EN EL PRESUPUESTO</p>	

Anexo 1B. Actividades por resultado y presupuesto

ACTIVIDADES RESULTADO No. 1: La región ha diseñado e implementado una estrategia de comunicación del proceso, ha concertado una ruta metodológica y diseñado unas didácticas para la formación de líderes responsables de la formulación del PENP		FINANCIADOR				
		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	Suyusama	Otros	PNUD / Acción Social
Actividad 1.1.	Contratación de 2 profesionales para conformar el Equipo de Formadores durante los 5 meses de duración del Proyecto	Términos de Referencia invitación directa	3.900.000			39.000.000
		elaboración y firma de contratos				
Actividad 1.2.	Aporte del equipo profesional de SUYUSAMA y pasantes para acompañar todo el proceso de Planificación Prospectiva y Estratégica (sistematización, diseño de estrategia de comunicación, planificación y logística de talleres, etc.	3.000.000	15.000.000			

Actividad 1.3.	Contratación del equipo de 4 formadores / asesores zonales durante los 5 meses de duración del Proyecto	Términos de Referencia invitación directa	1.750.000	35.000.000	35.000.000
			elaboración y firma de contratos		
Actividad 1.4.	Contratación de 1 secretaria para acompañar al equipo durante los 5 meses de duración del Proyecto	Términos de Referencia invitación directa	780.000	3.900.000	3.900.000
			elaboración y firma de contratos		
Actividad 1.5.	Diseño y emisión de piezas comunicativas sobre el proceso, por medio de emisoras y diarios de la región	Materiales	40.000	40.000	40.000
			Pagos de emisión	500.000	
Actividad 1.6.	Diseño e impresión de materiales didácticos para la formación y	Fotocopias guías	260.000	260.000	260.000
			Diseño de carpetas y materiales didácticos	5.000.000	

	formulación de PPEER "Herramientas del Facilitador"	Actualización académica y técnica de la metodología de Planeación Prospectiva y estratégica de sostenibilidad regional a las características y demandas de las poblaciones afro de la subregión de Pacífico Nariñense	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
Actividad 1.7.	Compra de paneles (juego por 5 unidades) como instrumentos para el ejercicio de planeación bajo metodología de meta-plan	Publicación e impresión de Carpetas "Constructores de Región Sostenible"(*)	150.000	25.350.000	25.350.000		
Actividad 1.8.	Cancelación de gastos administrativos del proyecto	Paneles de metodología Meta - Plan. Documentos legales de perfeccionamiento convenio, contrataciones, pólizas de garantía, y otros gastos	280.000	1.400.000	1.400.000		10.512.850

			administrativos							
PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 1									147.962.850	
ACTIVIDADES RESULTADO No. 2: Se han formado 42 líderes de la región como Facilitadores de la Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional										
					COSTO UNITARIO		COSTO TOTAL			
Actividad 2.1.	Selección participativa de los 33 animadores del proceso de planificación, representantes de los Concejos Comunitarios de comunidades Afro descendientes									
Actividad 2.2.	Desarrollo del taller de formación de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con los 42 Facilitadores.									
			Transporte de 3 formadores Pasto-Tumaco-Pasto		70.000		210.000			210.000
			Transporte de 4 Asesores formadores Charco, Barbacoas		100.000		400.000			400.000
			Transporte lugar origen - Tumaco- regreso 33 animadores		100.000		3.300.000			3.300.000

		<p>Alimentación para 33 animadores, 3 formadores, 4 Asesores y 2 funcionarios gobernación</p>	15.000	1.701.000		1.701.000	
<p>Actividad 2.3.</p>	<p>Entrega de materiales didácticos a los asesores (mochila, carpeta, ordenador y guías), concertación de fechas, lugares y responsabilidades logísticas para la realización de los talleres de formulación de Visión Prospectiva, distribución de responsabilidades y formulación del listado de participantes en los talleres zonales.</p>	<p>Alojamiento para 33 animadores, 3 formadores, 4 Asesores y 2 funcionarios gobernación</p> <p>Plan de acción de concertado con los animadores locales y dinamizadores del proceso.</p>	25.000	3.150.000		3.150.000	
PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 2			8.761.000				

ACTIVIDADES RESULTADO No. 3: La región ha formulado participativamente la Visión Prospectiva y Estratégica de los componentes político, económico, social, cultural y ambiental.					
			COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
Actividad 3.1.	Formalización ante la Pontificia Universidad Javeriana de la Inscripción de los líderes de la ZONA SANQUIANGA como Diplomantes	Diligenciamiento de formularios, inscripciones, recepción de documentos			
		Pago a la Pontificia Universidad Javeriana del aporte de la región a los gastos administrativos de los 66 diplomandos (**)	50.000	3.300.000	3.300.000
Actividad 3.2.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Visión Prospectiva Regional, ZONA SANQUIANGA	Transporte ida y vuelta de los 66 facilitadores de la zona SANQUIANGA hasta El Charco.	80.000	5.280.000	5.280.000
		Transporte de 3 formadores Pasto-Tumaco -El Charco-Tumaco-Pasto	240.000	720.000	720.000
		Alimentación durante 2.7 días para 66 líderes de los CC, 2 dinamizadores locales y 3	15.000	2.875.500	2.875.500

	85 líderes de la ZONA TELEMBÍ como Diplomantes	Pago a la Pontificia Universidad Javeriana del aporte de la región a los gastos administrativos de los 70 diplomantes (**)	50.000	3.500.000		3.500.000	
Actividad 3.5.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Visión Prospectiva Regional, ZONA TELEMBÍ EN BARBACOAS	Transporte ida y vuelta de los 70 líderes y 2 dinamizadores de la zona TELEMBÍ hasta BARBACOAS. Transporte de 3 formadores Pasto-Barbacoas-Pasto Alimentación durante 2.7 días para 70 líderes, 3 formadores y 2 dinamizadores de campo. Alojamiento durante 3 noches para 70 líderes, 3 formadores y 2 dinamizadores de campo.	105.000 200.000 15.000 25.000	7.560.000 600.000 3.037.500 5.625.000		7.560.000 600.000 3.037.500 5.625.000	

			Kit de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelería, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	550.000	550.000	550.000			550.000
Actividad 3.6.	Socialización y calificación del insumo parcial de Visión Prospectiva producido en la actividad anterior, realizadas por los 82 facilitadores en su localidad.		Sistematización de los resultados obtenidos en el taller anterior e impresión de la información por cada una de las 5 dimensiones por 70 juegos	150	105.000	105.000			105.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 3					38.758.000				
ACTIVIDADES RESULTADO No. 4: La región ha formulado un análisis de contexto y concertado una ruta estratégica para cada uno de los componentes de la sostenibilidad regional.									
				COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL				
Actividad 4.1.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Análisis de		Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación de la Visión						

	Contexto y Ruta Estratégica, ZONA SANQUIANGA EN EL CHARCO	Transporte ida y vuelta de los 66 líderes y 2 dinamizadores de la zona SANQUIANGA hasta El Charco.	80.000	5.440.000			5.440.000
		Transporte de 3 formadores Pasto-Tumaco -El Charco-Tumaco-Pasto	240.000	720.000			720.000
		Alimentación durante 2.7 días para 66 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores	15.000	2.875.500			2.875.500
		Alojamiento durante 3 noches para 66 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores	25.000	5.325.000			5.325.000
		Kit de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelería, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	400.000	400.000			400.000

Actividad 4.2. Desarrollo del taller de Planeación y Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Análisis de Contexto y Ruta Estratégica, ZONA TELEMBIEN BARBACOAS	Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación de la Visión							
	Transporte ida y vuelta de los 70 líderes y 2 dinamizadores de la zona TELEMBI hasta BARBACOAS.	105.000	7.560.000	7.560.000				7.560.000
	Transporte de 3 formadores Pasto-Barbacoas-Pasto	200.000	600.000	600.000				600.000
	Alimentación durante 2.7 días para 70 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores	15.000	3.037.500	3.037.500				3.037.500
	Alojamiento durante 3 noches para 70 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores	25.000	5.625.000	5.625.000				5.625.000
	Kit de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelaría, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	400.000	400.000	400.000				400.000

PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 4		31.983.000	
ACTIVIDADES RESULTADO No. 5: La región ha formulado una propuesta para la gestión participativa del Plan (escenarios, actores y guiones) y ha priorizado programas y proyectos estratégicos para cada una de las dimensiones de los componentes de la sostenibilidad			
		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Actividad 5.1.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Sistema de Servicios Integrales (escenarios, actores y guión del desarrollo), ZONA SANQUIANGA EN EL CHARCO		
	Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación de Análisis de contexto y Ruta Estratégica		
	Transporte ida y vuelta de los 66 líderes y 2 dinamizadores de la zona SANQUIANGA hasta El Charco.	80.000	5.440.000
	Transporte de 3 formadores Pasto-Tumaco -El Charco-Tumaco-Pasto	240.000	720.000
	Alimentación durante 2.7 días para 66 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores.	15.000	2.875.500
			5.440.000
			720.000
			2.875.500

		Alimentación durante 3 noches para 66 líderes, 2 dinamizadores y 3 formadores.	25.000	5.325.000				5.325.000
		Kit de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelera, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	400.000	400.000				400.000
Actividad 5.2.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en Sistema de Servicios Integrales (escenarios, actores y guión del desarrollo), ZONA TELEMBI EN BARBACOAS	Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación de Análisis de contexto y Ruta Estratégica						
		Transporte ida y vuelta de los 70 líderes y 2 facilitadores de la zona TELEMBÍ hasta BARBACOAS.	105.000	7.560.000				7.560.000
		Transporte de 3 formadores Pasto-Barbacoas-Pasto	200.000	600.000				600.000
		Alimentación durante 2.7 días para 70 líderes, 2 facilitadores y 3	15.000	3.037.500				3.037.500

	formadores				
	Alojamiento durante 3 noches para 85 líderes, 2 facilitadores y 3 formadores	25.000	6.750.000		6.750.000
	Kit de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelaría, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	400.000	400.000		400.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 5			33.108.000		
ACTIVIDADES RESULTADO No. 6: La región ha diseñado perfiles de proyectos estratégicos para cada uno de los 5 componentes de la sostenibilidad regional					
Actividad 6.1.	Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en diseño de perfiles de proyectos, ZONA SANQUIANGA EN EL CHARCO.		COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	
	Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación del Sistema de Servicios Integrales (escenarios, actores y guión del desarrollo)				

<p>Actividad 6.2.</p>	<p>Desarrollo del taller de Planeación Prospectiva y Estratégica de Sostenibilidad Regional con énfasis en diseño de perfiles de proyectos, ZONA TELEMBI EN BARBACOAS</p>	<p>Sistematización de los resultados obtenidos en los espacios locales de socialización y calificación del Sistema de Servicios Integrales (escenarios, actores y guión del desarrollo)</p>	<p>105.000</p>	<p>7.560.000</p>			<p>7.560.000</p>
		<p>Transporte ida y vuelta de los 70 líderes y 2 facilitadores de la zona TELEMBÍ hasta BARBACOAS.</p>	<p>200.000</p>	<p>600.000</p>			<p>600.000</p>
		<p>Transporte de 3 formadores Pasto-Barbacoas-Pasto</p>	<p>15.000</p>	<p>3.037.500</p>			<p>3.037.500</p>
		<p>Alimentación durante 2.7 días para 70 líderes, 2 facilitadores y 3 formadores</p>	<p>25.000</p>	<p>6.750.000</p>			<p>6.750.000</p>
		<p>Alojamiento durante 3 noches para 85 líderes, 2 facilitadores y 3 formadores</p>					

		BIT de materiales fungibles y de oficina para el desarrollo del taller (papelería, marcadores, cinta, fotocopias, etc.)	400.000	400.000			400.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL RESULTADO No. 6							
		Proyecto TOTAL		33.108.000		57.350.000	15.561.000
		(*) Aporte Programa Suyasama		57.350.000			
		(**) Aporte comunidad y otros		15.561.000			
		Aporte PMUD		220.769.850			
						220.769.850	